



GOBIERNO DE
CHILE
MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS

4112

MINISTERIO DE HACIENDA
OFICINA DE PARTES
23 NOV. 2010
RECIBIDO

REF.: Modifica por razones de interés público y urgencia, las características de las obras y servicios que indica del contrato de concesión de la obra pública fiscal denominada "Concesión Ruta 5, Tramo Santiago - Los Vilos".

CONTRALORIA GENERAL
TOMA DE RAZON

RECEPCION

SANTIAGO, 22 NOV 2010

VISTOS:

DEPART. JURIDICO		
DEP. T. R. Y REGISTRO		
DEPART. CONTABIL.		
SUB. DEP. C. CENTRAL		
SUB. DEP. E. CUENTAS		
SUB. DEP. C. P. Y BIENES NAC.		
DEPART. AUDITORIA		
DEPART. V. O. P. U y T.		
SUB. DEP. MUNICIP.		

- El DFL N° 850, de 1997, que fijó el texto refundido, coordinado y sistematizado de la Ley N° 15.840, de 1964, Orgánica del Ministerio de Obras Públicas y del DFL N° 206, de 1960, Ley de Caminos.
- El Decreto Supremo MOP N° 900, de 1996, que fijó el texto refundido, coordinado y sistematizado del DFL MOP N° 164 de 1991, Ley de Concesiones de Obras Públicas, en particular su artículo 19°.
- El Decreto Supremo MOP N° 956, de 1997, Reglamento de la Ley de Concesiones de Obras Públicas, en especial su artículo 69°.
- El Decreto Supremo MOP N° 845, de fecha 14 de octubre de 1996, que adjudicó el contrato de concesión para la ejecución, conservación y explotación de las obras públicas fiscales comprendidas entre los kilómetros 10,86 y 229,10 de la Ruta 5 Norte, denominadas "Concesión Ruta 5 Tramo Santiago - Los Vilos".
- El Protocolo de Acuerdo suscrito entre el MOP y Sociedad Concesionaria Autopista del Aconcagua S.A., de fecha 24 de junio de 2009.

REFRENDACION

MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS
IMPUTA DIRECCION GENERAL DE OO.PP.
ANOT. POR S
IMPUTA 15 NOV 2010
DEPARTAMENTO DE PARTES
RECIBIDO

4140206



- El Acta de acuerdo, suscrita por CONASET, SECTRA, Dirección de Vialidad del MOP, Dirección de Planeamiento del MOP y MIDEPLAN.
- El Oficio Ord. N° 243, de fecha 18 de junio de 2010, del Inspector Fiscal.
- La Carta de fecha 30 de agosto de 2010, de la Sociedad Concesionaria.
- El Oficio Ord. N° 341, de fecha 2 de septiembre de 2010, del Inspector Fiscal.
- La Carta GG N° 0307/2010, de fecha 6 de septiembre de 2010, de la Sociedad Concesionaria.
- El Memorandum N° 051/092, de fecha 27 de septiembre de 2010, del Jefe de la División de Planificación, Estudios e Inversión de MIDEPLAN.
- El Oficio Ord. N° 373-1, de fecha 5 de octubre de 2010, del Inspector Fiscal.
- La Carta de fecha 11 de octubre de 2010, de la Sociedad Concesionaria.
- El Oficio Ord. N° 414, de fecha 10 de noviembre de 2010, del Inspector Fiscal.
- El Oficio Ord. N° 213, de fecha de 11 de noviembre de 2010, del Jefe de la División de Explotación de Obras Concesionadas.
- El Oficio Ord. N° 4237, de fecha de 11 de noviembre de 2010, del Coordinador de Concesiones de Obras Públicas.
- La Resolución N° 1600 de 2008, de la Contraloría General de la República, que fijó normas sobre la exención del trámite de toma de razón.

CONSIDERANDO:

- Que los artículos 19° de la Ley de Concesiones de Obras Públicas y 69° de su Reglamento, establecen que el Ministerio de Obras Públicas, desde que se perfeccione el contrato, podrá modificar, por razones de interés público, las características de las obras y servicios contratados.
- Que el artículo 69 N° 4 del Reglamento agrega que el Director General de Obras Públicas, con el Visto Bueno del Ministro de Obras Públicas y del Ministro de Hacienda, por razones de urgencia, podrá exigir la modificación de las obras y servicios desde el momento que lo estime conveniente, aunque esté pendiente la determinación sobre la indemnización.
- Que el MOP viene impulsando un Plan de Mejoramiento de Obras Concesionadas con el objeto de mejorar el estándar de las concesiones viales interurbanas existentes. Cabe señalar que forma parte de este Plan el Programa de Conversión de Accesos a Santiago en Autopistas Urbanas.
- Que el MOP ha identificado como prioritario del Programa señalado precedentemente, impulsar la conversión del Acceso a Santiago en Autopista Urbana de la Concesión Ruta 5, Tramo Santiago – Los Vilos; que corresponde al sector urbano de esa concesión, delimitado entre el Nudo Quilicura con Avenida Américo Vespucio, donde termina la obra pública fiscal denominada “Sistema Norte – Sur”, y aproximadamente el Km. 26 de la Ruta 5 Norte a Santiago, toda vez que su entorno ha

tenido un vertiginoso desarrollo urbano que ha generado una caracterización de la demanda vial del sector más asociada a un comportamiento de ciudad que de larga distancia, siendo urgente anticipar las inversiones de este Programa, que contemplan nuevas pistas de circulación, calles de servicio continuas y unidireccionales, nuevas pasarelas y enlaces, la implementación de un sistema de cobro electrónico con TAG (free flow) y modernos servicios de atención a usuarios.

- Que con fecha 24 de junio de 2009, el Ministerio de Obras Públicas y la Sociedad Concesionaria Autopista del Aconcagua S.A., suscribieron un protocolo de acuerdo en el cual se estipuló que la Sociedad Concesionaria desarrollaría los estudios preliminares formados por: “Evaluación Socioeconómica y Diseño Conceptual para la Ruta 5 Norte en el Sector Vespucio Norte – Peaje Lampá” y “Propuesta de Anteproyecto del Sector Urbano de la Ruta 5 Norte”, en coordinación con la Coordinación de Concesiones de Obras Públicas, los que serían revisados por el MOP y otros entes públicos que correspondiere, y que, si se verificasen los requerimientos necesarios para el desarrollo de una inversión pública, el MOP dispondría los estudios definitivos y complementarios que se requieran, con el objeto de determinar las inversiones, obras y estructura de financiamiento que tendrá la conversión en autopista urbana del acceso a Santiago por Ruta 5 Norte, en concesión.
- Que, en cumplimiento del mencionado protocolo, la Sociedad Concesionaria desarrolló la evaluación socioeconómica y un anteproyecto básico, los que fueron revisados por el MOP y analizados por una serie de servicios públicos con competencia en la materia, estudios y análisis que ratificaron la necesidad y urgencia social de llevar adelante esta inversión pública, según consta en el Acta de acuerdo suscrita por CONASET, SECTRA, Dirección de Vialidad, Dirección de Planeamiento y MIDEPLAN y conforme a la cual dichas instituciones técnicas informan que no existen inconvenientes para proceder a desarrollar la ingeniería integral de detalle, en la cual se contempla el diseño de ingeniería de detalle (geométrico y de estructuras) en que se incorporan también los análisis de impactos ambientales, evaluación social definitiva, estudios de sistema de cobro y expropiaciones.
- Que de acuerdo al mérito del trabajo de coordinación realizado entre distintas Unidades de la Coordinación de Concesiones de Obra Pública, la Sociedad Concesionaria y los entes públicos competentes, el MOP desarrolló la versión final y definitiva de los Términos de Referencia para la ejecución del “Estudio de Ingeniería de Detalle Conversión a Estándar Urbano del Acceso a Santiago de la Ruta 5 Norte, Región Metropolitana”, a fin de disponer la ejecución del proyecto de ingeniería definitiva de las obras y equipamientos requeridos para elevar la calidad de la conectividad del sector urbano con su entorno, generar un aumento en la capacidad y serviciabilidad, y mejorar la seguridad vial, todo en el sector que el proyecto de ingeniería identifique y precise.
- Que mediante Oficio Ord. N° 243, de fecha 18 de junio de 2010, el Inspector Fiscal hizo entrega a la Sociedad Concesionaria de los mencionados Términos de Referencia del denominado “Estudio de Ingeniería de Detalle Conversión a Estándar Urbano del Acceso a Santiago de la Ruta 5 Norte, Región Metropolitana”, y solicitó a la Sociedad Concesionaria a lo menos tres cotizaciones para el desarrollo de dicho estudio.
- Que mediante Carta de fecha 30 de agosto de 2010, la Sociedad Concesionaria, en cumplimiento a lo solicitado por el Oficio Ord. N° 243, adjuntó al Inspector Fiscal las cotizaciones gestionadas por aquella y propuso al MOP fijar la compensación para la Sociedad Concesionaria considerando el monto de las ofertas más económicas recibidas y los gastos de administración y supervisión asociados.



- Que mediante Oficio Ord. N° 341, de fecha 2 de septiembre de 2010, el Inspector Fiscal informó a la Sociedad Concesionaria que ésta deberá desarrollar el denominado “Estudio de Ingeniería de Detalle Conversión a Estándar Urbano del Acceso a Santiago de la Ruta 5 Norte, Región Metropolitana”, según las características y condiciones señaladas en los Términos de Referencia entregados mediante su Oficio Ord. N° 243, y que para efectos de disponer la ejecución de dicho estudio, de conformidad a lo dispuesto en los artículos 19° de la Ley de Concesiones de Obras Públicas y 69° de su Reglamento, el Ministerio de Obras Públicas modificará las características de las obras y servicios del contrato de concesión de la obra pública fiscal denominada “Concesión Ruta 5, Tramo Santiago – Los Vilos”, para lo cual informó las condiciones para la ejecución del estudio antes singularizado y solicitó su ratificación expresa.
- Que mediante Carta GG N° 0307/2010, de fecha 6 de septiembre de 2010, la Sociedad Concesionaria expresó su aceptación a las condiciones informadas por el Inspector Fiscal mediante el Oficio Ord. N° 341, de fecha 2 de septiembre de 2010.
- Que de acuerdo a lo solicitado por la Mesa Técnica, conformada por representantes de MIDEPLAN, DIPRES, DIRPLAN y la Coordinación de Concesiones, respecto de reevaluar el Programa de Mejoramiento de Obras de la Concesión Ruta 5, Tramo Santiago – Los Vilos, MIDEPLAN solicitó, según consta en el informe adjunto al Memorándum N° 051/092, de fecha 27 de septiembre de 2010, del Jefe de la División de Planificación, Estudios e Inversión de dicho Ministerio, que en el estudio de ingeniería materia de la presente Resolución, en su primera fase, se realice un análisis de alternativas de capacidad, teniendo en cuenta las observaciones realizadas por la Dirección de Vialidad y MINVU, que son las instituciones técnicas responsables de la vialidad interurbana y urbana.
- Que mediante Oficio Ord. N° 373-1, de fecha 5 de octubre de 2010, el Inspector Fiscal solicitó a la Sociedad Concesionaria que informe el costo asociado al nuevo requerimiento solicitado por MIDEPLAN mediante Memorándum N° 051/092. Adicionalmente, el Inspector Fiscal informó a la Sociedad Concesionaria que no es necesario ni se requieren efectuar ciertas labores relacionadas con la administración e inspección del estudio, ni con la certificación de los Sistemas de Cobro y Gestión de Tráfico, solicitándole presentar los nuevos costos de administración, costos directos y en definitiva el nuevo presupuesto para el desarrollo del estudio de ingeniería de detalle denominado “Conversión a Estándar Urbano del Acceso a Santiago de la Ruta 5 Norte, Región Metropolitana”, así como ratificar el resto de las condiciones informadas mediante el Oficio Ord. N° 341.
- Que mediante Carta de fecha 11 de octubre de 2010, la Sociedad Concesionaria, en cumplimiento a lo solicitado por el Inspector Fiscal mediante su Oficio Ord. N° 373-1, adjuntó la valorización del estudio, incluyendo los gastos de administración y supervisión asociados, cuyo respaldo acompañó en la citada carta. En la misma, la Sociedad Concesionaria ratificó su aceptación a las condiciones y términos informados por el Inspector Fiscal para el desarrollo del denominado “Estudio de Ingeniería de Detalle Conversión a Estándar Urbano del Acceso a Santiago de la Ruta 5 Norte, Región Metropolitana”.
- Que mediante Oficio Ord. N° 414, de fecha 10 de noviembre de 2010, el Inspector Fiscal informó al Jefe de la División de Explotación de Obras Concesionadas, su opinión favorable con respecto a la ejecución del estudio que singularizó, en las condiciones indicadas por la Sociedad Concesionaria mediante sus cartas antes señaladas, y considerando las razones de interés público y urgencia que expuso, y que se refieren a que se ha identificado que la pronta ejecución del estudio singularizado es requisito esencial para anticipar las inversiones del mencionado Programa, las que una vez ejecutadas, permitirán un mejoramiento significativo de las condiciones de



seguridad y serviciabilidad a los usuarios de la vía concesionada, puesto que permitirán aumentar la capacidad y seguridad de las obras, y elevar la calidad de la conectividad de ese acceso con su entorno y con las autopistas urbanas concesionadas que conecta.

- Que mediante Oficio Ord. N° 213, de fecha 11 de noviembre de 2010, el Jefe de la División de Explotación de Obras Concesionadas, recomendó al Coordinador de Concesiones de Obras Públicas se sirva solicitar al Director General de Obras Públicas tramitar la presente Resolución, atendidas las razones de interés público y urgencia expresadas por el Inspector Fiscal en su Oficio Ord. N° 414, de fecha 10 de noviembre de 2010.
- Que el Coordinador de Concesiones de Obras Públicas solicitó al Director General de Obras Públicas, mediante Oficio Ord. N° 4237, de fecha 11 de noviembre de 2010, que la modificación a las características de las obras y servicios que indica, se funde, excepcionalmente, en el N° 4 del Artículo 69° del Reglamento de la Ley de Concesiones de Obras Públicas, atendidas las razones de interés público y urgencia que fueron señaladas por el Inspector Fiscal en su Oficio Ord. N° 414, de fecha 10 de noviembre de 2010.
- Que se ha estimado de interés público y urgencia la ejecución del estudio antes señalado, pues con él se podrá definir, en plazos razonables, una solución a los eventos de congestión en el Acceso a Santiago de la Ruta 5 Norte, lo que permitirá, una vez ejecutada, mejorar los estándares de seguridad, servicio y operación de la Ruta 5 Norte en dicho acceso.
- Que por las razones de interés público y urgencia expresadas precedentemente y teniendo en consideración que la tramitación de un Decreto Supremo sobre la materia implica tiempos superiores a los requeridos, es que se ha hecho necesaria la dictación del presente acto administrativo.

RESUELVO:

DGOP N° 4112 / (Exento)



1. **MODIFÍCANSE**, por razones de interés público y urgencia, las características de las obras y servicios del contrato de concesión de la obra pública fiscal denominada “Concesión Ruta 5, Tramo Santiago – Los Vilos”, en el sentido que Sociedad Concesionaria Autopista del Aconcagua S.A. deberá desarrollar el denominado “Estudio de Ingeniería de Detalle Conversión a Estándar Urbano del Acceso a Santiago de la Ruta 5 Norte, Región Metropolitana”, según los plazos máximos y condiciones que se fijan en la presente Resolución. La elaboración del estudio deberá cumplir con las características y condiciones señaladas en los Términos de Referencia, los que se anexan y forman parte integrante de la presente Resolución, y con las normas que sean aplicables.

Del mismo modo, y sólo para los efectos de la presentación y tramitación del Estudio de Impacto Ambiental o Declaración de Impacto Ambiental al SEIA, según corresponda, la Sociedad Concesionaria deberá asumir la titularidad del estudio o declaración hasta la obtención de la Resolución de Calificación Ambiental. En tal sentido, y en caso de ser necesaria la presentación de recursos de reclamación, administrativos y/o judiciales, la Sociedad Concesionaria será responsable de su elaboración, presentación y completa tramitación. Se deja constancia que el Estudio



de Impacto Ambiental o la Declaración de Impacto Ambiental, deberá contar con el visto bueno del Inspector Fiscal, previo a su presentación al SEIA.

Se deja constancia que el presente acto administrativo sólo dispone el estudio signado y que la posterior ejecución de las obras debe disponerse de conformidad a la Ley de Concesiones de Obras Públicas y su Reglamento.

2. **ESTABLÉCESE** que los plazos para la elaboración del denominado “Estudio de Ingeniería de Detalle Conversión a Estándar Urbano del Acceso a Santiago de la Ruta 5 Norte, Región Metropolitana” tendrán la siguiente regulación:

- i. Cada uno de los informes del estudio deberá ser entregado al Inspector Fiscal y revisado por éste, en los plazos máximos que se singularizan en el Cuadro N° 1, los que deberán elaborarse de acuerdo con los Términos de Referencia que se adjuntan y forman parte integrante de la presente Resolución.

Cuadro N° 1

Fase	INFORMES	Plazo de Entrega (días)	Plazo de Revisión (días)
1	INGENIERIA BÁSICA	60	30
2	COMPLEMENTACIÓN DE ANTEPROYECTO	45	30
3	ESTUDIO URBANO TERRITORIAL	60	30
4	ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL REFERENCIAL	30	30
5	DIAGNÓSTICO DE EXPROPIACIONES	60	30
6	INGENIERÍA DE DETALLE	60	30
7	ESTUDIO DE DEMANDA Y EVALUACIÓN SOCIAL DEFINITIVA ETAPA 1	60	30
8	ESTUDIO DE DEMANDA Y EVALUACIÓN SOCIAL DEFINITIVA ETAPA 2	60	30
9	ESTUDIO DE DEMANDA Y EVALUACIÓN SOCIAL DEFINITIVA ETAPA 3	30	30
10	SISTEMAS DE COBRO Y COMUNICACIONES	150	30
11	SISTEMA DE CONTROL Y GESTIÓN DE TRÁFICO	150	30
12	PROYECTO DEFINITIVO DE EXPROPIACIONES	37	30
13	INFORME FINAL DE INGENIERÍA DEFINITIVA	30	30

Los plazos máximos para la entrega de los informes al Inspector Fiscal serán los que se fijan en la columna Plazo de Entrega del Cuadro N° 1 anterior, los que se contarán de acuerdo a lo siguiente:

- a. Respecto del Informe de la Fase 1: Ingeniería Básica, se contará desde la fecha de la total tramitación de la presente Resolución.
- b. Respecto del Informe de la Fase 2: Complementación de Anteproyecto, se contará a partir del día siguiente de la fecha en que la Sociedad Concesionaria reciba del Inspector Fiscal las eventuales observaciones al anteproyecto elaborado por la Sociedad Concesionaria, a su entero cargo y costo, según lo dispuesto en el Protocolo de Acuerdo de fecha 24 de junio de 2009, lo que deberá ocurrir dentro de los 15 días siguientes a la fecha de la total tramitación de la presente Resolución.
- c. Respecto del Informe de la Fase 3: Estudio Urbano Territorial, se contará desde la fecha de la total tramitación de la presente Resolución.
- d. Respecto del Informe de la Fase 4: Estudio de Impacto Ambiental Referencial, incluida la DIA o EIA según corresponda, se contará desde la fecha en que la Sociedad Concesionaria haga entrega al Inspector Fiscal del Informe de la Fase 2. Se deja constancia que los plazos establecidos en el Cuadro N° 1 no consideran los tiempos de tramitación de la DIA o EIA ante el SEIA, según corresponda.



- e. Respecto del Informe de la Fase 5: Diagnóstico de Expropiaciones, se contará desde la fecha de aprobación por parte del Inspector Fiscal del Informe de la Fase 2.
- f. Respecto del Informe de la Fase 6: Ingeniería de Detalle, se contará desde lo último que ocurra entre: i) la fecha de aprobación por parte del Inspector Fiscal del Informe de la Fase 1, ii) la fecha de aprobación por parte del Inspector Fiscal del Informe de la Fase 2, y iii) la fecha de aprobación por parte del Inspector Fiscal del Informe de la Fase 3.
- g. Respecto del Informe de la Fase 7: Estudio de Demanda y Evaluación Social Definitiva Etapa 1, se contará desde la fecha de la total tramitación de la presente Resolución.
- h. Respecto del Informe de la Fase 8: Estudio de Demanda y Evaluación Social Definitiva Etapa 2, se contará desde lo primero que ocurra entre la fecha de aprobación por parte del Inspector Fiscal del Informe de la Fase 7 y la fecha en que la Sociedad Concesionaria haga entrega al Inspector Fiscal de las eventuales correcciones al Informe de la Fase 7.
- i. Respecto del Informe de la Fase 9: Estudio de Demanda y Evaluación Social Definitiva Etapa 3, se contará desde lo último que ocurra entre: i) lo primero que ocurra entre la fecha de aprobación por parte del Inspector Fiscal del Informe de la Fase 8 y la fecha en que la Sociedad Concesionaria haga entrega al Inspector Fiscal de las eventuales correcciones al Informe de la Fase 8, y ii) lo primero que ocurra entre la fecha de aprobación por parte del Inspector Fiscal del Informe de la Fase 6 y la fecha en que el Inspector Fiscal haga entrega a la Sociedad Concesionaria de las eventuales observaciones al Informe de la Fase 6.
- j. Respecto del Informe de la Fase 10: Sistemas de Cobro y Comunicaciones, se contará desde lo último que ocurra entre: i) lo primero que ocurra entre la fecha de aprobación por parte del Inspector Fiscal del Informe de la Fase 8 y la fecha en que el Inspector Fiscal haga entrega a la Sociedad Concesionaria de las eventuales observaciones al Informe de la Fase 8, y ii) la fecha de aprobación por parte del Inspector Fiscal del Informe de la Fase 2.
- k. Respecto del Informe de la Fase 11: Sistema de Control y Gestión de Tráfico, se contará desde lo último que ocurra entre: i) lo primero que ocurra entre la fecha de aprobación por parte del Inspector Fiscal del Informe de la Fase 8 y la fecha en que el Inspector Fiscal haga entrega a la Sociedad Concesionaria de las eventuales observaciones al Informe de la Fase 8, y ii) la fecha de aprobación por parte del Inspector Fiscal del Informe de la Fase 2.
- l. Respecto del Informe de la Fase 12: Proyecto Definitivo de Expropiaciones, se contará desde lo último que ocurra entre: i) la fecha de aprobación por parte del Inspector Fiscal del Informe de la Fase 5, y ii) la fecha de aprobación por parte del Inspector Fiscal del Informe de la Fase 6.
- m. Respecto del Informe de la Fase 13: Informe Final de Ingeniería Definitiva, se contará desde lo último que ocurra entre: i) lo primero que ocurra entre la fecha de aprobación por parte del Inspector Fiscal del Informe de la Fase 10 y la fecha en que la Sociedad Concesionaria haga entrega al Inspector Fiscal de las eventuales correcciones al Informe de la Fase 10, ii) lo primero que ocurra entre la fecha de aprobación por parte del Inspector Fiscal del Informe de la Fase 11 y la fecha en que el Inspector Fiscal haga entrega a la



Sociedad Concesionaria de las eventuales observaciones al Informe de la Fase 11 y iii) lo primero que ocurra entre la fecha de aprobación por parte del Inspector Fiscal del Informe de la Fase 12 y la fecha en que el Inspector Fiscal haga entrega a la Sociedad Concesionaria de las eventuales observaciones al Informe de la Fase 12.

- ii. El Inspector Fiscal deberá revisar cada uno de los informes dentro del plazo indicado en la columna Plazo de Revisión del Cuadro N° 1 anterior, contado desde la entrega de los mismos por parte de la Sociedad Concesionaria. Dentro de este período el Inspector Fiscal podrá realizar observaciones una sola vez a cada informe, las que deberán ser subsanadas por la Sociedad Concesionaria dentro de los 30 días siguientes a la comunicación por escrito de las mismas. La Sociedad Concesionaria podrá emitir un informe de correcciones que se refiera sólo a las materias observadas, siempre y cuando sea autosuficiente para efectuar su revisión.

El Inspector Fiscal tendrá un plazo de 20 días para revisar el informe corregido. En caso que, a juicio del Inspector Fiscal, las correcciones sean satisfactorias, éste aprobará los informes dentro del mismo plazo. En el evento que dichas correcciones no sean satisfactorias para el Inspector Fiscal, se aplicarán las multas establecidas en el número v. del presente resuelvo hasta que la Sociedad Concesionaria subsane dichas observaciones.

- iii. En caso que el Inspector Fiscal no se pronuncie dentro de los respectivos plazos, esto es, no observare los informes, no los rechazare, o no los aprobare dentro de los plazos máximos señalados en la presente Resolución, éstos se entenderán aprobados.
- iv. En caso que la fecha de entrega de cualquier informe al Inspector Fiscal supere el plazo máximo para la ejecución y entrega, según se fija en la presente Resolución, se entenderá que el informe respectivo está atrasado, en cuyo caso se aplicará una multa diaria de 3 UTM a la Sociedad Concesionaria, por cada uno de los informes que estén atrasados, cuya aplicación y pago se regularán según lo establecido en las Bases de Licitación.
- v. En caso de atrasos en la corrección de cualquier informe por parte de la Sociedad Concesionaria, se aplicará a la Sociedad Concesionaria una multa de 3 UTM, por cada día de atraso, por cada uno de los informes que estén atrasados, cuya aplicación y pago se regularán según lo establecido en las Bases de Licitación.

3. **ESTABLÉCESE** que el valor a suma alzada por la elaboración del denominado “Estudio de Ingeniería de Detalle Conversión a Estándar Urbano del Acceso a Santiago de la Ruta 5 Norte, Región Metropolitana”, de que tratan los resueltos N° 1 y 2 de la presente Resolución, de acuerdo a lo indicado por la Sociedad Concesionaria mediante su Carta de fecha 11 de octubre de 2010, se fija en la cantidad única y definitiva de UF 56.603,23 (Cincuenta y Seis Mil Seiscientos Tres Coma Veintitrés Unidades de Fomento), neta del Impuesto al Valor Agregado (IVA). Se deja constancia que el monto señalado incluye los gastos de administración e inspección de la Sociedad Concesionaria, y todo otro costo o gasto que se requiera para el desarrollo del estudio que trata la presente Resolución.

4. **ESTABLÉCESE** que el Impuesto al Valor Agregado (IVA) que soportare la Sociedad Concesionaria, en relación con las modificaciones de las características de las obras y servicios a que se refiere la presente Resolución, recibirá el mismo




tratamiento que contempla el artículo 1.10.6 de las Bases de Licitación para dicho impuesto, en relación con las restantes obras contempladas en el Contrato de Concesión.

5. **ESTABLÉCESE** que la presente Resolución, no modifica ninguno de los demás plazos ni demás obligaciones del contrato de concesión.
6. **ESTABLÉCESE** que las compensaciones a la Sociedad Concesionaria, por concepto de indemnización por los perjuicios causados por la modificación de las características de las obras y servicios de que trata la presente Resolución, serán materia del convenio que al efecto suscribirán las partes del contrato de concesión, según el resuelto N° 7 de la presente Resolución.
7. **ESTABLÉCESE** que el Ministerio de Obras Públicas deberá dictar un Decreto Supremo que contenga las modificaciones a las características de las de las obras y servicios materia de la presente Resolución, dentro del plazo de 30 días contado desde la fecha de la total tramitación de la presente Resolución. En dicho Decreto Supremo, se consignará el plazo máximo que dispondrán las partes para acordar las compensaciones que correspondan, que será de 12 meses contados desde la fecha de la total tramitación de la presente Resolución. Las controversias que se susciten entre la Sociedad Concesionaria y el Ministerio de Obras Públicas acerca de dicha compensación se resolverán en conformidad a lo señalado en el artículo 36° de la Ley de Concesiones de Obras Públicas.
8. **DENTRO DEL PLAZO** de 10 días hábiles contados desde la total tramitación de la presente Resolución, tres transcripciones de ésta serán suscritas ante notario por "Sociedad Concesionaria Autopista del Aconcagua S.A." en señal de aceptación de su contenido, debiendo protocolizar ante el mismo uno de los ejemplares. Dentro de los cinco días hábiles siguientes, dos de las transcripciones debidamente suscritas deberán entregarse, una en la Oficina de Partes de la Dirección General de Obras Públicas y otra en la Coordinación de Concesiones de Obras Públicas, ambas con una copia autorizada de la protocolización efectuada.
9. **COMUNÍQUESE** la presente Resolución a "Sociedad Concesionaria Autopista del Aconcagua S.A.", a la Coordinación de Concesiones de Obras Públicas, a la División de Explotación de Obras Concesionadas, al Inspector Fiscal y demás servicios que corresponda.

ANÓTESE Y COMUNÍQUESE



JORGE ALÉ YARAD
Ingeniero Civil Industrial
Director General de Obras Públicas





V° B° Sr. Ministro de Obras Públicas


HERNAN DE SOLMINHAC TAPIER
Ministro de Obras Públicas


V° B° Sr. Ministro de Hacienda


Mauricio Gatica Sotomayor
 Coordinador de Concesiones
 de Obras Públicas

CONTRALORIA GENERAL		
TOMA DE RAZON		
NUEVA RECEPCION		
Con Oficio Nº _____		
DEPART. JURIDICO		
DEP. T. R. Y REGISTRO		
DEPART. CONTABIL.		
SUB. DEP. C. CENTRAL		
SUB. DEP. E. CUENTAS		
SUB. DEP. C. P. Y BIENES NAC.		
DEPART. AUDITORIA		
DEPART. V. O. P., U y T.		
SUB. DEP. MUNICIPAL		
REFRENDACION		
REF. POR IMPUTAC.	\$ _____	
ANOT. POR IMPUTAC.	\$ _____	
DEDUC DTO.	_____	


CRISTIAN MELERO ABAROA
 Jefe División Jurídica
 Coordinación de Concesiones
 de Obras Públicas


Andrés Caroca Baeza
 Jefe División de Explotación
 de Obras Concesionadas


Javier González García
 JEFE UNIDAD DE OBRAS VIALES INTERURBANAS
 DIVISION DE EXPLOTACION
 DE OBRAS CONCESIONADAS


**UNIDAD DE ANALISIS DE
 CONTRATOS DE CONCESION**
 Coord. de Concesiones de Obras Públicas