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Consejo de Conceslones
Acta Seslén Ordinaria 30 de marzo de 2017

A las 15:00 horas del 30 de marzo de 2017, en las oficinas del Ministerio de Obras Publicas ubicadas en
calle Morandé Ne 59, piso 6 piso, Santiago, se dio inicio a la sesién extraordinaria del Consejo de
Concesiones con la asistencia del sefior Ministro de Obras Publicas don Alberto Undurraga Vicufia, quien
presidié la sesién. Asistieron también los consejeros dofia Sonia Tschorne Berestesky, don Aldo Gonzélez
Tissinetti, don Rodrigo Delgadillo Sturla, don Ivén Poduje Capdeville y don Juan Andrés Varas Braun. Se
encuentran en sala especialmente invitados don Juan Manuel Sinchez, Director General de Obras
Publicas, Eduardo Abedrapo Bustos, Coordinador de Concesiones, don Rodrigo Urzia Alvarez, Jefe de
Divisién de Proyectos de la Coordinacién de Concesiones, don Yair Varas Rojas, de la Coordinacién de
Concesiones, y don Héctor Soto Peralta, Asesor de Gabinete del Ministro. Actda como secretaria
abogada dofia Andrea Rojas Olivares.

El Ministro saluda a ios presentes y da inicio a la sesién, procediendo a revisar los temas fijados en tabla.

1. Revlisién de cartera de licitaclones
Expone Rodrigo Urzua.

Se presenta la cartera de proyectos y se revisan las actualizaciones respecto de la Gltima presentacion
hecha al Consejo el 23 de noviembre de 2016. Los cambios introducidos son los siguientes:

- AVO I: se desplazé la fecha de recepci6n de ofertas para el mes de mayo de 2017, a fin que se
presenten mds oferentes.

- Ruta 180 Nahuelbuta: se desplazé al 29 de junio la recepcién de ofertas, puesto que los
oferentes son los mismos que para AVO Il y no tienen capacidad para presentar ofertas paralelas
al mismo tiempo.

- Rutas Del Loa: Se estarfa haciendo llamado a Licitacién la primera semana de abril y se recibirfan
ofertas el 31 de agosto; por tanto, respecto a lo informado en noviembre de 2016, se ha
retrasado en 4 meses el llamado a licitacién.

- Teleférico Bicentenarlo: ingresan bases a Contralorfa en abril y en Julio se llamara a licitacion,
por tanto, respecto a lo informado en noviembre de 2016, se ha retrasado en 3 meses el ingreso
de bases a Contralorfa.

- Aeropuerto El Tepual: Informe de MIDESO se atrasé, el que estara en abril, ingresando bases a
Contraloria también en abril, por lo que el llamado a licitacién se realizar4 en junio.

- Embalse Las Palmas: bases se encuentran en Ministerio de Hacienda, por lo que ingresardn a
Contralorfa en mayo, por tanto, respecto a lo informado en noviembre de 2016, se ha retrasado
en 3 meses el ingreso de bases a Contralorfa.

- Ruta 5: Los Vilos - La Serena: bases saldrfan de Concesiones el 7 de mayo, por lo que ingresarfan
a Contraloria en junio, por tanto, respecto a lo informado en noviembre de 2016, se ha retrasado
en 1 mes el ingreso de bases a Contraloria.

- Conexién Vial Ruta 68 - Ruta 78: se espera llamado a licitacién para agosto, por tanto, respecto
a lo informado en noviembre de 2016, se ha retrasado en 2 meses el llamado a licitacién.

- Ruta G-66: Camino de La Fruta: se verd en el Consejo de Concesiones en mayo.

- Murallas Viejas: se estima ingreso de bases a Ministerio de Hacienda en junio, a Contralorfa en
julio y su llamado a licitacién en septiembre, por tanto, respecto a lo informado en noviembre de
2016, se ha retrasado en 3 meses el ingreso de bases a Contraloria y posterior llamado a
licitacion.

- Embalse Los Angeles: se estima ingreso de bases a Contralorfa en agosto y su llamado a licitacién
en octubre, por tanto, respecto a lo informado en noviembre de 2016, se ha retrasado en 3
meses el ingreso de bases a Contraloria y posterior llamado a licitacién.

- Embalse La Tranca: en noviembre de 2016 se informé que sus bases ingresarfan en abril a
Contralorfa, pero al dia de hoy no existen fechas determinadas auin.

- Embalse Catemu: se estima ingreso de bases a Contraiorfa en septiembre y su llamado a
licitacién en noviembre, por tanto, respecto a lo informado en noviembre de 2016, se ha
retrasado en 6 meses el ingreso de bases a Contralorfa y posterior llamado a licitacién.
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- Autopista Metropolitana de Puerto Montt: bases saldrian de Concesiones en agosto, esperando
su ingreso a Contraloria en septiembre, por tanto, respecto a lo informado en noviembre de
2016, se ha retrasado en 3 meses el ingreso de bases a Contraloria.

Los Consejeros toman conocimiento de la informacién. Se valora el esfuerzo de la Coordinacién de
Concesiones para llevar adelante la extensa cartera de licitaciones en carpeta. Se insta a seguir
realizando todos los esfuerzos posibles para cumplir con las programaciones presentadas.

2, Plan de Mejoramiento de Conceslones Viales.
Expone Yair Varas Rojas.

El Pian iniciaimente contemplaba inversiones adicionales en obras viales por MMUSD 1.443,6.
Considerando tanto obras en construccién como en explotacién.

INVERSHON ACORDADA— Contratos en Operacifn = 1.221 MMUSS {981 + 240)

META PLAN DE MEJORAMIENTOS = 1,281 MMUSS
CUMPLIMIENTO META
A OCTUBRE 2016

=
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Contrates de = Inversitn Pago Direcie | Plaso/Tarifa
{Bapa Concesién | ¥ 9= Obias MMLUSS MMUSS MMUSS
Conseruceidn & 80 _1s2a] 16221 ol
Explotacion 17 750 - 128150 475 12340
Totales 23 850 1.443,6 209,6 1.234,0

Se hace presente que los contratos en etapa de explotacién comprenden aquellos con puesta en servicio

definitiva.

T Y

A continuacién, se muestran los acuerdos alcanzados en los contratos en operacién:
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ACUERDOS ALCANZADOS CONTRATOS EN OPERACION |

RS | RS RS f RS RS
CHILLAN COLLIPULLE - | TEMUCO- | RIOBUENO - | PTO.MONTT -
COLLIPULLI TEMUCO | RIO BUENO PTO.MONTT |  PARGUA
Fecha Octubre Octubre Octubre Septiembre Septiembre
Acuerdo 2016 2016 2016 2016 2016
Monto (MMUSS) 70,3 66,0 59,9 28.6 152

Total (MMUSS) 2400

Vespucio R5 N-S
Norte | TA-CHI Nudo
: Quilicura
Fecha 01/2016 Marzo Julio Marzo Marzo Julio 2016
Acuerdo 2016 2016 2016 2016
Monto 87 1200 4.0 70,0 560,0 140
(MMUSS)

Total (MMUSS) 981

Varios: Obras RCA AVS., Tdnel Montegordo, Vias Locales 5.Bdo., Passrels H, Famiiisres,
Pasarela Alhuelemu, CCTV, clerros Chillén~ Collipulil y Collioull] - Temuco.

AVANCE MEJORAMIENTOS CONTRATOS EN OPERACION

Acceso Nor-Oriente a I Tl _ : ° Enejecucion /
Santiago unel Chamisero, Telepeaje Tanel
U SIS = Pasarela H. Fam. 1 ° Terminada
Vilos
° Enejecucion
Sistema A.V. Sur Ruta {termina en
78 - Av. Grecia BrsjRen: 22 septiembre de
2017)
Terceras Pistas + ° Ingenierfas en
Autopista Santiago . : Ejecucién
. Servicialidad y Seguridad .
San Antonio - Ruta| X 45 {iniciado en
(desde  Cermilios  hastal
78 Talanantel noviembre de
& 2016)
° D.S. tramitado
Ruta 5 Tramo Taica Servicialidad y Seguridad (51 obras abril “17
- . . 108 (obras
Chillan cierros vandalicos)
comenzardn a
fines de abril)
Sistema A.V. Nor- ing. Cuartas pistas entre R78 .
Poniente, Av. El Saito -68 1 Doaeniuam
Sistema Norte - Sur Enlace Quilicura (incluye . ° Res.en
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tunet} desarroilo
Calles locales San Bernardo
° QObrasP.L
Serena (abril
Ruta 5, Tramag ‘17) obras
Santiago - Talca vi Parque, Serviciatidad, 24 comenzaran a
Acce'so Sur 3 Seguridad fines de abril)
Santiago
> D.S+Res.en
desarrollo
°  Terminada
Ruta 5, Tramo Chillan Pasarela, ,CCTV, obras 113
- Collipulli servicialidad ° Con protocolo
firmado
Ruta 5, Tramoj s . ° Con protocolo
Collipulii - Temueo Servicialidad y Seguridad 106 firmado
Ruta 5, Tramo N . ° Con protocoic
Temuco - Rio Bueno Servicialidad y Seguridad 64 firmado
Ruta 5, Tramo Riol .
Bueno - Puerto Servicialidad y Seguridad 105 :on::;:tocolo
Montt
Ruta 5, Tramg Puerto o
Montt - Parguaw Servicialidad y Seguridad 8 ::;:ztowlo
(Ingenierias)
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Resumen Obras de Mejoramiento por Regién

Inversion

N2 Comunas

5 198.166 7,91 2
1 $0.000 2,00 1
4 3.400.000 135,76 3
8 302.531 12,08 2
8 1.716.993 68,56 2
4 4.156.683 165,98 3
270 22.349.574 892,41 26
78 1.966.756 78,53 9
12 139.993 5,59 0
104 1.359.171 54,27 14
249 4.884.751 195,05 22
3 87.732 3,50 0
104 2.330.894 93,07 1
1 589 0,02 0
50 947.170 37,82 7
7 180.143 7,19 0
85 1.685.246 67,29 10
TOTALES | 993 45.756.391 112

Los Consejeros toman conocimiento de la informacién. Se valora el grado de cumplimiento en la
meta iniclalmente propuesta.

Sin otro tema que tratar, se pone fin a la sesién siendo las 16.30 horas.

T Juar/Andrés Varas
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