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. atribuciones que desempefaba la Direccion General de Obras Publicas, por si y a traves de la

La Resolucion DGOP N° 039, de fecha 18 de febrero de 2015.

El Oficio Ord. N° 005, de fecha 7 de febrero de 2017, del Jefe de la Unidad de Mejoramiento de la
Coordinacién de Concesiones de Obras Publicas.

El Oficio Ord. CONASET N° 28, de fecha 10 de febrero de 2017, de la Comisién Nacional de
Seguridad de Transito.

El Memorandum N° 143, de fecha 24 de marzo de 2017, de la Jefa de Unidad de Medio Ambiente
y Territorio.

El Oficio Ord. N° 061, de fecha 31 de mayo de 2017, del Jefe de la Division de Explotacion de
Obras Concesionadas.

El Oficio Ord. N° 051/63, de fecha 20 de junio de 2017, del Jefe de la Division de Evaluacion
Social de Inversiones del Ministerio de Desarrollo Social.

El Oficio Ord. N° 2.492, de fecha 29 de septiembre de 2017, del Inspector Fiscal.
La Carta GG N° 1016/2017, de fecha 5 de octubre de 2017, de la Sociedad ‘Qq__r)g‘esionaria.
E] Oficio Ord. N° 2.498, de fecha 6 de octubre de 2017, del Inspector Fiscal.

El Oficio Ord. N° 127, de fecha 6 de octubre de 2017, del Jefe de la Division de Operaciones de
Obras Concesionadas.

La Resolucién DGOP (Exenta) N° 3995, de 13 de octubre de 2017.

El Oficio Ord. N° 2.508/EXPL.-ANC/2017, de 31 de octubre de 2017, del Inspector Fiscal.
La Carta GG-ANC-N°003/17, de 26 de diciembre de 2017, de la Sociedad Concesionaria.
El Oficio Ord. N° 2.563/EXPL.-ANC/2018, de 9 de enero de 2018, del Inspector Fiscal.
La Carta GTE-IF-026/2018, de 19 de enero de 2018, de la Sociedad Concesionaria.

La Carta GTE-IF-034/18, de 26 de enero de 2018, de la Sociedad Concesionaria.

La Resolucion N° 1600, de 2008, de la Contraloria General de la Republica, que fij6é normas sobre
exencién del tramite de toma de razén.

CONSIDERANDO:

Que los articulos 19° de la Ley de Concesiones de Obras Pdblicas y 69° de su Reglamento,
establecen que el Ministerio de Obras Plblicas, desde que se perfeccione el contrato, podra
modificar, por razones de interés publico, las caracteristicas de las obras y servicios contratados.

Que el articulo 69° N° 4 del Reglamento de la Ley de Concesiones de Obras Publicas agrega que
el Director General de Obras Publicas, con el Visto Bueno del Ministro de Obras Publicas y del
Ministro de Hacienda, por razones de urgencia, podra exigir la modificacién de las obras y
servicios desde el momento que lo estime conveniente, aunque esté pendiente la determinacion
sobre la indemnizacion.

Que de conformidad con lo establecido en el articulo 2 de la Ley N° 21.044 de 2017, desde la
fecha de inicio de las funciones de la Direccion General de Concesiones de Obras Publicas
fijada en el DFL N° 7 de 2018, ésta asumi6 la totalidad de las competencias, funciones y
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Coordinacién de Concesiones de Obras Pblicas, dispuestas en el DFL N° 850 de 1997, Ley
Orgénica del Ministerio de Obras Publicas, relacionadas con la Ley de Concesiones de Obras
Publicas, y por tanto, est4 encargada especialmente de continuar la gestién de los contratos de
estudios, asesorias y concesion a través de sus etapas de proyecto, construccion y
explotacion, respecto de todos los contratos que, hasta la fecha de entrada en vigor de esa ley,
tenian a su cargo.

- Que la conectividad actualmente existente entre la comuna de Florida ubicada en la regiéon del
Biobio y los centros urbanos mas cercanos, en especial, con las ciudades de Concepcién y de
Chillan, dados los tiempos de viajes y costos que implica, no permite una salida rapida y segura de
quienes se desplazan entre dichos puntos, particularmente en casos de emergencias. A lo anterior
se suma que dicha conectividad absorbe el transito de camiones de alto tonelaje con su
consiguiente deterioro prematuro.

- Que para atender dicha problematica, el MOP consideré una solucién de conectividad para la
comuna de Florida consistente en el mejoramiento de la Ruta 0-390, Y su posterior conexion con
la concesién “Acceso Norte a Concepcion’, lo que permitiria mejorar el estandar de la conexién
respecto de las que se disponen en la actualidad.

- Que el MOP, mediante Resolucién DGOP N° 039, de 18 de febrero de 2015, acept6 la propuesta
publica para la ejecucion de la obra denominada “*Mejoramiento Ruta 0-390, Sector Cruce Ruta
148 (Florida)- Autopista Itata, Tramo Dm. 0,00 al Dm. 15.240,00, Provincia de Concepcién, Regién
del Bio Bio", cédigo Mercado Pdblico ID 5048-56-LP14, conforme a lo previsto en el Reglamento
para Contratos de Obras Publicas. Dicha obra corresponde al mejoramiento, cambio de estandar y
pavimentacién de la referida Ruta 0-390, en el tramo comprendido entre la localidad de Florida vy
hasta las inmediaciones de la obra publica fiscal denominada “‘Acceso Norte a Concepcion”, a la
altura del actual Atravieso Paso Inferior Florida, ubicado en el Km. 51,18 de la ruta concesionada,
pero no considera las obras de conexién con ésta Ultima.

Conforme a lo establecido en el numeral 4.- de la referida resolucion, el plazo de ejecucién de
dicha obra se fij6 en 720 dias corridos, contados desde el dia siguiente a aquel en que la
resolucion en cuestién ingrese totalmente tramitada a la oficina de partes de la Direccion General
de Obras Publicas, lo que se verificé el 18 de marzo de 201 5, razén por la cual el plazo en
cuestion vencié el 19 de marzo de 2017. A esta fecha la obra respectiva se encuentra terminada.

- Que si bien las obras de mejoramiento de la Ruta 0-390 se encuentran concluidas, para la
implementacién de la solucién de conectividad para la comuna de Florida, resulta necesario
conectar dicha ruta con la obra piblica fiscal "Acceso Norte 3 Concepcion" a la altura del Km.
51,18, donde se ubica el atravieso "Paso Inferior Florida", mediante la ejecucién de obras de
conexion vehicular propias de una interseccién tipo enlace, en adelante denominadas "Obras del
Enlace Florida".

- Que para tales efectos, el MOP dispone de un anteproyecto denominado “Proyecto Referencial
Enlace Florida” dividido en las siguientes dos etapas: (i) la Etapa 1, que considera las obras viales
de conexién del lado poniente del enlace, permitiendo los flujos desde y hacia la ciudad de
Concepcion; y, (ii) la Etapa 2, que considera las obras de conexién del lado oriente del enlace,
permitiendo los flujos desde y hacia la ciudad de Chillan, asi como los antecedentes y planimetria
de las expropiaciones necesarias para materializar dichas obras.

- Que, asimismo la implementacién de la conexion referida requiere de estandares de seguridad
para sus usuarios, que hacen necesario el desarrolio y ejecucion de un proyecto de seguridad vial
que considere la instalacién de defensas camineras en la mediana de Ia obra publica fiscal
“‘Acceso Norte a Concepcién”, entre el sector aledario a la conexién a que se refiere el “Proyecto

Referencial Enlace Florida”, sefialado en el considerando anterior, situado aproximadamen enté%}:f? 3
8] Ox)
(N Ve
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el Km. 51,7, y la actual plaza de peaje troncal “Agua Amarilla”, en el Km. 60. Lo anterior implica, a
su vez, la necesidad de implementar las soluciones de conectividad peatonal que permitan el
desplazamiento transversal de los peatones de manera segura.

Que, en virtud de lo antes sefalado, por Oficio Ord. N° 005, de fecha 7 de febrero de 2017, el
Jefe de la Unidad de Mejoramiento de la Coordinacién de Concesiones de Obras Publicas
solicité a la Secretarfa Ejecutiva de la Comision Nacional de Seguridad de Transito su
pronunciamiento favorable sobre el Plan de Nuevas Inversiones de Obras Concesionadas, que
obedecen a la necesidad de dotar de mayores niveles de seguridad a las rutas, dentro del cual
incorporé el Nudo Vial Enlace Florida Concesién Acceso Norte a Concepcion.

Que por Oficio Ord. CONASET N° 28, de fecha 10 de febrero de 2017, la Secretaria Ejecutiva
de la Comisién Nacional de Seguridad de Transito emitié su pronunciamiento favorable a las
obras sefRaladas, haciendo presente que ellas contribuiran positivamente al mejoramiento de la
seguridad vial de la ruta, siendo conveniente que se pueda concretar a la brevedad posible.

Que mediante Oficio Ord. N° 061, de fecha 31 de mayo de 2017, el Jefe de la Division de
Explotacién de Obras Concesionadas remitio al Jefe de la Division de Evaluacién Social de
Inversiones del Ministerio de Desarrollo Social, para su revision y pronunciamiento, los
antecedentes del Proyecto “Construccion Enlace Ruta O-390 Sector: Enlace Florida — Autopista
del ltata”.

Que, mediante Oficio Ord. N° 051/63, de fecha 20 de junio de 2017, el Jefe de la Division de
Evaluacion Social de Inversiones del Ministerio de Desarrollo Social recomendd al Jefe de Pasivos
Contingentes y Concesiones de la Direccion de Presupuestos del Ministerio de Hacienda, el
desarrollo del proyecto de ingenieria y las obras del Proyecto “Construccién Enlace Ruta O-390
Sector: Enlace Florida — Autopista del ltata”.

Que ante la necesidad de mejorar la actual conectividad de la comuna de Florida y los centros
urbanos mas cercanos y ante el término de las obras correspondientes al “Mejoramiento Ruta O-
300, Sector Cruce Ruta 148 (Florida)- Autopista Itata, Tramo Dm. 0,00 al Dm. 15.240,00, Provincia
de Concepcién, Region del Bio Bio", el MOP consider6 de interés publico y urgencia modificar las
caracteristicas de las obras y servicios de! Contrato de Concesion de la obra publica fiscal "Acceso
Norte a Concepcién’, en el sentido que la Sociedad Concesionaria debera: (i) elaborar y
desarrollar la ingenieria de detalle definitiva, incluyendo la planimetria de expropiaciones, segun
corresponda, de las “Obras Enlace Florida Etapa 1" y de las “Obras Enlace Florida Etapa 2’ en
adelante denominado como “PID Enlace Florida”; (ii) elaborar y desarrollar la ingenieria de detalle
definitiva de dos pasarelas peatonales situadas aproximadamente en el sector de los Km. 51y
53,7 de la concesion, respectivamente, en adelante denominado como “PID Pasarelas
Peatonales”; (iii) elaborar y desarrollar la ingenieria de detalle para la instalacién de defensas
camineras en la mediana entre el sector aledario al referido Enlace y la actual plaza de peaje Agua
Amarilla aproximadamente entre el Km. 51,7 y el Km. 60 de la concesion, en adelante
denominado como “PID Defensas Camineras”; (iv) ejecutar las obras denominadas como “Obras
Enlace Florida Etapa 17, que consideran las obras de conexion del lado poniente del enlace,
permitiendo la conectividad de los flujos desde Florida hacia Concepcion, en trayecto de ida y
vuelta, todo ello de conformidad con el “PID Enlace Florida” que sea aprobado por el Inspector
Fiscal; y ejecutar las obras denominadas como “Obras Pasarelas Peatonales Adicionales’, que
consideran dos pasarelas peatonales situadas aproximadamente en los Km. 51 y 53,7 de la
concesién, respectivamente, de conformidad con el “PID Pasarelas Peatonales” que sea aprobado
por el Inspector Fiscal; (v) ejecutar las obras denominadas como “Obras Defensas Camineras en
la Mediana”, que consideran la segregacion en la mediana entre el sector aledafo al Enlace
Florida y la plaza de peaje troncal Agua Amarilla, de conformidad con el “PID Defensas
- Camineras” que sea aprobado por el Inspector Fiscal; y, (vi) conservar, mantener, explo
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operar las obras denominadas “Obras Eniace Florida Etapa 1", “Obras Pasarelas Peatonales
Adicionales” y “Obras Defensas Camineras en la Mediana” en los mismos términos sefialados en
las Bases de Licitacion y demas instrumentos que forman parte del Contrato de Concesién.

- Que, en virtud de lo anterior, el MOP dict4 la Resolucion DGOP (Exenta) N° 3995, de 13 de
octubre de 2017, que modifics las caracteristicas de las obras y servicios del contrato de
concesion de la obra pablica fiscal "Acceso Norte a Concepcién, en los términos indicados en el
considerando precedente. Las razones de interés plblico que fundaron el citado acto
administrativo dicen relacién con que la conexién de la comuna de Florida con la concesion
“Acceso Norte a Concepcidn” a través de la Ruta 0-390 que se implementara y que en su Etapa
1 la conectara con la ciudad de Concepciodn, permitira disminuir los actuales tiempos de viaje,
permitiendo una salida més rapida y segura de quienes se desplazan entre tales puntos,
mejorando en consecuencia el estandar de la conectividad existente. Complemento necesario de
lo anterior, en términos de seguridad para los usuarios, resulta el desarrollo y ejecucion de un

~ proyecto de seguridad vial que considere la instalacién de defensas camineras en la mediana y de
las pasarelas peatonales que se consignan. Ademas, la urgencia en la modificacién gue se
dispuso venia dada por el hecho de que ya se encontraban concluidas las obras “Mejoramiento
Ruta 0-390, Sector Cruce Ruta 148 (Florida)- Autopista ltata, Tramo Dm. 0,00 al Dm. 15.240,00,
Provincia de Concepcién, Region del Bio Bio", restando para la implementacién de la solucién de
conectividad para la comuna de Florida, exclusivamente Ia ejecucion del Enlace que conectara
dichas obras con la ruta concesionada, que se dispuso en virtud de la Resolucién DGOP (Exenta)
N° 3995 de 2017.

- Que las modificaciones de las caracteristicas de las obras y servicios del Contrato de Concesién
dispuestas en la Resolucién DGOP (Exenta) N° 3995, de 13 de octubre de 2017, generan
perjuicios para la Sociedad Concesionaria, por lo que de conformidad a lo establecido en el
articulo 19° de la Ley de Concesiones, el MOP y la Sociedad Concesionaria han acordado las
indemnizaciones necesarias para compensar a esta Gltima por los respectivos perjuicios, mediante
Convenio Ad-Referéndum N° 2 suscrito con fecha 4 de septiembre de 2018.

- Que a objeto de dar cumplimiento a Io establecido en los articulos 19° de la Ley de Concesiones
de Obras Publicas y 69° de su Reglamento, se hace necesaria la dictacién del presente Decreto
Supremo fundado, que modifica por razones de interés publico, las caracteristicas de las obras y
servicios del Contrato de Concesién, en los términos senalados en la Resolucion DGOP (Exenta)
N° 3995, de fecha 13 de octubre de 2017, y aprueba el Convenio Ad-Referéndum N° 2, de 4 de
septiembre de 2018.

DECRETO:

1. MODIFICANSE, por razones de interés plblico, las caracteristicas de las obras y servicios del
contrato de concesién de la obra publica fiscal denominada “Acceso Norte a Concepcion’, en el
sentido que “Sociedad Concesionaria Autopista del ltata S.A.” debera elaborar y desarrollar el
estudio de ingenieria definitiva denominado “PID Enlace Florida”, de acuerdo a los Términos de
Referencia y al “Proyecto Referencial Enlace Florida” adjuntos al Oficio Ord. N° 2.492, de fecha 29
de septiembre de 2017, del Inspector Fiscal, los que se entienden forman parte integrante del
presente acto administrativo, y de conformidad con las demas estipulaciones contenidas en el
presente Decreto Supremo.

El desarrollo del “PID Enlace Florida” debera cumplir con la normativa vigente al 13 de octubre

de 2017, fecha de la Resolucién DGOP (Exenta) N°3995, y con los requisitos exigidos en el

_ presente Decreto Supremo, en las Bases de Licitacién y demas instrumentos que forman parte
e Jﬂ“”‘“dgl Contrato de Concesién. Asimismo, sélo se entendera terminado, para los efectos legal
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contractuales a que hubiere lugar, una vez que el Inspector Fiscal apruebe el mencionado PID
de conformidad a lo sefialado en el presente Decreto Supremo, o se entienda aprobado
conforme al literal (e) del numeral 1.1 del presente Decreto Supremo.

11 ESTABLECESE que los plazos maximos para el desarrolio y revision de cada una de las
Fases comprendidas en el “PiD Enlace Florida”, tendran la siguiente regulacion:

TABLA N°1

| Ingenieria Basica 60 20
Complementacion del Proyecto Referencial ‘Enlace
: 60 20
Florida
Ingenieria de Detalle 45 20
Antecedentes y Planimetrias de Expropiacion Etapa 2 60 20

(a) El Inspector Fiscal debera revisar cada uno de los informes que conforman el “PID
Enlace Florida” dentro de los plazos indicados en la columna “Plazo de Revision’ de
la Tabla N°1 anterior, contados desde la entrega de los mismos por parte de la
Sociedad Concesionaria. Dentro de dichos plazos, el Inspector Fiscal podra aprobar
el respectivo informe o realizar observaciones, las que deberan ser formuladas en un
Unico acto.

(b) Los plazos maximos para la entrega por la Sociedad Concesionaria de cada uno de
los informes del “PID Enlace Florida” al Inspector Fiscal, seran los que se fijan en la
columna del titulo “Plazo de Entrega” de la Tabla N°1 anterior, los que se contaran de
acuerdo a lo siguiente: '

i Respecto del Informe de la Fase 1 Ingenieria Bésica: el plazo se contara desde
la fecha de la adjudicacion del contrato de ingenieria y construccion, referido en
el numeral 7.6 del presente Decreto Supremo, esto es, desde el 19 de enero de
2018, seglin consta en Carta GTE-IF-026/2018.

ii. Respecto del Informe de la Fase 2 Complementacion del Proyecto Referencial
Enlace Florida: el plazo se contara desde la fecha de la adjudicacién del contrato
de ingenierfa y construccién, referido en el numeral 7.6 del presente Decreto
Supremo, esto es, desde el 19 de enero de 2018, segun consta en Carta GTE-IF-
026/2018.

iii.  Respecto del Informe de la Fase 3 Ingenieria de Detalle: el plazo se contara
desde la fecha en que se cumplan las siguientes condiciones copulativas: 1) que
el Inspector Fiscal informe a la Sociedad Concesionaria, mediante anotacién en
el Libro de Obra u oficio, la aprobacién de la Fase 1, o desde que se entienda
aprobada conforme a lo establecido en el literal (e) del presente numeral 1.1; y 2)
que el Inspector Fiscal informe a la Sociedad Concesionaria, mediante anotacion
en el Libro de Obra u oficio, la aprobacion de la Fase 2, 0 desde que se entiend
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(d)

(e)

aprobada conforme a lo establecido en el literal (e) del presente numeral 1.1.

Respecto del Informe de la Fase 4 Antecedentes y Planimetrias de
Expropiaciones Etapa 2: el plazo se contara desde la fecha en que el inspector
Fiscal informe a la Sociedad Concesionaria, mediante anotacién en el Libro de
Obra u oficio, la aprobacion de la Fase 3, o desde que se entienda aprobada
conforme a lo establecido en el literal (e) del presente numeral 1.1.

Sin perjuicio de lo indicado en los literales anteriores, previo acuerdo con la Sociedad
Concesionaria, el Inspector Fiscal podr4 instruir el inicio de la fase siguiente, cuyo
plazo regird a partir de la notificacién de dicha instruccién, aun cuando no esté
aprobada la fase inmediatamente anterior, si razones fundadas lo hacen necesario
para una mejor ejecucién del trabajo, lo que en ningtn caso implicara la aprobacion
de la fase anterior.

En caso de no existir observaciones a su respecto, el Inspector Fiscal debera
aprobar la respectiva fase dentro del mismo "Plazo de Revision” indicado al efecto en
la Tabla N°1 anterior.

En el evento que el Inspector Fiscal formule observaciones al informe de la fase, Ia
Sociedad Concesionaria tendra un plazo maximo de 20 dias para corregir el informe
de la fase correspondiente, a contar de la fecha en que el Inspector Fiscal
comunique, mediante anotacién en el Libro de Obra u oficio, las observaciones
efectuadas. Las correcciones deberan ser presentadas en un ‘“Informe de
Correcciones”, el que debera referirse sélo a las materias observadas, debiendo ser
autosuficiente para su revision.

El Inspector Fiscal tendra un plazo de 10 dias para revisar el “Informe de
Correcciones”, contado desde Ia entrega del mismo por parte de la Sociedad
Concesionaria. En el caso que la Sociedad Concesionaria haya subsanado la
totalidad de las observaciones formuladas por el Inspector Fiscal, éste debera
aprobar la fase correspondiente dentro del mismo plazo. En caso contrario, esto es,
que la Sociedad Concesionaria no haya subsanado la totalidad de las observaciones
formuladas por el inspector Fiscal, se aplicara a la Sociedad Concesionaria la multa
establecida en el literal (g) del presente numeral 1.1, hasta que ésta subsane
satisfactoriamente la totalidad de las observaciones.

En el caso que el Inspector Fiscal no se pronunciare dentro del respectivo plazo
maximo de revisién del informe de alguna de las fases que comprenden el “PID
Enlace Florida” o del “Informe de Correcciones”, segun corresponda, esto es, no los
aprobare u observare dentro de los plazos maximos senalados, el informe de Ia fase
respectiva o el “Informe de Correcciones” se entenderan aprobados.

En el caso que las fechas de entrega de los informes de cada una de las fases del
“PID Enlace Florida”, superen los plazos maximos indicados en el presente numeral
1.1, se aplicard una multa de 2 UTM a la Sociedad Concesionaria, por cada dia o
fraccién de dia de atraso, Cuya aplicacion y pago se regularan segun lo establecido
en las Bases de Licitacion.

En caso de atraso en la entrega de informes de correcciones o en el caso de no
haberse subsanado todas las observaciones, se aplicarA a la Sociedad
Concesionaria una multa de 2 UTM, por cada dia o fraccién de dia de atraso, cuya
aplicacion y pago se regularan segun lo establecido en las Bases de Licitacién.
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MODIFICANSE, por razones de interés publico, las caracteristicas de las obras y servicios del
contrato de concesién de la obra publica fiscal denominada “Acceso Norte a Concepcion’, en el
sentido que “Sociedad Concesionaria Autopista del ltata S.A.” debera elaborar y desarrollar el “PID
Defensas Camineras’, de acuerdo a los Términos de Referencia adjuntos al Oficio Ord. N° 2.492,
de fecha 29 de septiembre de 2017, del Inspector Fiscal, los que se entienden forman parte
integrante del presente acto administrativo, y de conformidad con las demas estipulaciones
contenidas en el presente Decreto Supremo.

El desarrollo del “PID Defensas Camineras”’, deberd cumplir con la normativa vigente al 13 de
octubre de 2017, fecha de la Resolucion DGOP (Exenta) N°3995, y con los requisitos senalados
en el presente Decreto Supremo, en las Bases de Licitacién y demés instrumentos que forman
parte del Contrato de Concesién. Asimismo, s6lo se entendera terminado, para los efectos legales
y contractuales a que hubiere lugar, una vez que el Inspector Fiscal apruebe el mencionado PID
de conformidad a lo sefalado en el presente Decreto Supremo, o se entienda aprobado conforme
al literal (d) del numeral 2.1 del presente Decreto Supremo.

2.1 ESTABLECESE que los plazos maximos para el desarrollo del “PID Defensas
Camineras’, que trata el presente N°2, tendrian la siguiente regulacion:

(a) La Sociedad Concesionaria debia entregar el “PID Defensas Camineras’, para la
revisién del Inspector Fiscal, dentro del plazo méximo de 35 dias, contado desde la
fecha de la adjudicacién del contrato de ingenieria y construccion, referido en el
numeral 7.6 del presente Decreto Supremo, esto es, desde el 19 de enero de 2018,
seguin consta en Carta GTE~IF-026/2018. ‘

(b) E! Inspector Fiscal debia revisar el “pID Defensas Camineras” dentro del plazo
maximo de 10 dias, contado desde la fecha de su recepcién, debiendo aprobar u
observar el Proyecto de Ingenieria Definitiva, dentro del mismo plazo maximo,
mediante anotacién en el Libro de Obra u oficio. En el evento de existir
observaciones, éstas debian ser subsanadas por la Sociedad Concesionaria dentro
del plazo maximo de 10 dias, contado desde la comunicacion por escrito de las
mismas por parte del Inspector Fiscal, debiendo hacer entrega de un “Informe de
Correcciones’, el que debia referirse sélo a las materias observadas, debiendo ser
autosuficiente para su revision.

(c) El Inspector Fiscal revisaria el “Informe de Correcciones” en un plazo maximo de 5
dias, contado desde su recepcion. En el caso que las correcciones solicitadas fueren
resueltas o aclaradas en su totalidad, segln corresponda, el Inspector Fiscal
aprobaria el proyecto dentro del mismo plazo. En caso contrario, esto es, que la
Sociedad Concesionaria no hubiere subsanado la totalidad de las observaciones
formuladas por el Inspector Fiscal, se aplicaria a la Sociedad Concesionaria la multa
establecida en el literal (e) del presente numeral 2.1, hasta que ésta hubiere
subsanado satisfactoriamente la totalidad de las observaciones.

(d) En el caso que el Inspector Fiscal no se pronunciare dentro del respectivo plazo de
revision del “PID Defensas Camineras’, y/o de su respectivo Informe de
Correcciones, esto es, no los aprobare u observare dentro de los plazos maximos
seRalados, el proyecto de ingenieria definitiva de que trata el presente N°2, se
entenderia aprobado.

(¢) En caso de incumplimiento por parte de la Sociedad Concesionaria del plazo de
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Correcciones”, establecidos en los literales (a) y (b) anteriores, respectivamente, se
aplicaria a ésta una multa de 0,5 UTM por cada dia o fraccién de dia de atraso, cuya
aplicacion y pago se regularian segin lo establecido en las Bases de Licitacién.

3. MODIFICANSE, por razones de interés publico, las caracteristicas de las obras y servicios del
contrato de concesion de la obra publica fiscal denominada “Acceso Norte a Concepcién”, en el
sentido que “Sociedad Concesionaria Autopista del Itata S.A.” debera elaborar y desarroliar el
estudio de ingenieria definitva denominado “PID Pasarelas Peatonales”, de acuerdo a los
Términos de Referencia adjuntos en el Oficio Ord. N° 2.492, de fecha 29 de septiembre de 2017,
del Inspector Fiscal, los que se entienden forman parte integrante del presente acto
administrativo, y de conformidad con las demas estipulaciones contenidas en el presente Decreto
Supremo.

El desarrollo del “PID Pasarelas Peatonales”, debera cumplir con la normativa vigente al 13 de
octubre de 2017, fecha de la Resolucién DGOP (Exenta) N°3995, y con los requisitos exigidos
en el presente Decreto Supremo, en las Bases de Licitacidn y demas instrumentos que forman
parte del Contrato de Concesién. Asimismo, sélo se entendera terminado, para los efectos
legales y contractuales a que hubiere lugar, una vez que el Inspector Fiscal apruebe el
mencionado PID de conformidad a lo sefalado en el presente Decreto Supremo.

3.1. ESTABLECESE que los plazos maximos para el desarrollo y revisién de cada una de las
Fases comprendidas en el “PID Pasarelas Peatonales”, tendran la siguiente regulacion:

TABLA N° 2

1 | Disefio Conceptual 30 15
2 |Ingenieria Bésica 45 30
3 | Ingenieria de Detalle 60 30

(a) El Inspector Fiscal debera revisar cada uno de los informes que conforman el “PID
Pasarelas Peatonales” dentro de los plazos indicados en la columna “Plazo de
Revision” de la Tabla N°2 anterior, contados desde la entrega de los mismos por
parte de la Sociedad Concesionaria. Dentro de dichos plazos, el Inspector Fiscal
podra aprobar el respectivo informe o realizar observaciones, las que deberan ser
formuladas en un tnico acto.

(b) Los plazos maximos para la entrega por la Sociedad Concesionaria de cada uno de
los informes del “PID Pasarelas Peatonales” al Inspector Fiscal, seran los que se fijan
en la columna del titulo “Plazo de Entrega” de la Tabla N°2 anterior, los que se
contaran de acuerdo a lo siguiente:

i Respecto del Informe de la Fase 1 Disefio Conceptual: el plazo se contara desde
la fecha de la adjudicacién del contrato de ingenieria y construccién, referido en
el numeral 7.6 del presente Decreto Supremo, esto es, desde el 19 de enero de
2018, segln consta en Carta GTE-IF-026/2018.
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ii. Respecto del Informe de la Fase 2 Ingenieria Bésica: el plazo se contara desde
la fecha en que el Inspector Fiscal informe a la Sociedad Concesionaria,
mediante anotacion en el Libro de Obra u oficio, la aprobacién de la Fase 1.

iii. Respecto del Informe de la Fase 3 Ingenieria de Detalle: el plazo se contara
desde la fecha en que el Inspector Fiscal informe a la Sociedad Concesionaria,
mediante anotacién en el Libro de Obra u oficio, la aprobacién de la Fase 2.

Sin perjuicio de lo indicado en los literales anteriores, previo acuerdo con la Sociedad
Concesionaria, el Inspector Fiscal podra instruir el inicio de la fase siguiente, cuyo
plazo regird a partir de la notificacion de dicha instruccion, aun cuando no esté
aprobada la fase inmediatamente anterior, si razones fundadas lo hacen necesario
para una mejor ejecucion del trabajo, lo que en ningn caso implicara la aprobacion
de la fase anterior.

(c) En caso de no existir observaciones a su respecto, el Inspector Fiscal debera
aprobar la respectiva fase dentro del mismo "Plazo de Revisién” indicado al efecto en
la Tabla N°2 anterior.

(d) En el evento que el Inspector Fiscal formule observaciones al informe de la fase, la
Sociedad Concesionaria tendra un plazo maximo de 20 dias para corregir el informe
de la fase correspondiente, a contar de la fecha en que el Inspector Fiscal
comunique, mediante anotacién en el Libro de Obra u oficio, las observaciones
efectuadas. Las correcciones deberan ser presentadas en un “Informe de
Correcciones”, el que debera referirse sélo a las materias observadas, debiendo ser
autosuficiente para su revision.

El Inspector Fiscal tendra un plazo de 15 dias para revisar el “Informe de
Correcciones”, contado desde la entrega del mismo por parte de la Sociedad
Concesionaria. En caso que la Sociedad Concesionaria haya subsanado la totalidad
de las observaciones formuladas por el Inspector Fiscal, éste debera aprobar la fase
correspondiente dentro del mismo plazo. En caso contrario, esto es, que la Sociedad
Concesionaria no haya subsanado la totalidad de las observaciones formuladas por
el Inspector Fiscal, se aplicaré a la Sociedad Concesionaria la muita establecida en
el literal (f) del presente numeral 3.1, hasta que ésta subsane satisfactoriamente la
totalidad de las observaciones.

(e) En el caso que las fechas de entrega de los informes de cada una de las fases del
“PID Pasarelas Peatonales’, superen los plazos maximos indicados en el presente
numeral 3.1, se aplicara una multa de 0,5 UTM a la Sociedad Concesionaria, por
cada dia o fraccion de dia de atraso, cuya aplicacion y pago se regularan segun lo
establecido en las Bases de Licitacion.

(f) En caso de atraso en la entrega de informes de correcciones o en el caso de no
haberse subsanado todas las observaciones, se aplicara a la Sociedad
Concesionaria una multa de 0,5 UTM, por cada dia o fraccion de dia de atraso, cuya
aplicacién y pago se regularan segin lo establecido en las Bases de Licitacion.

MODIFICANSE, por razones de interés publico, las caracteristicas de las obras y servicios del
contrato de concesién de la obra publica fiscal denominada “Acceso Norte a Concepcién”, en el
sentido que “Sociedad Concesionaria Autopista del ltata S.A” deberd ejecutar: i) la obra
denominada “Obras Enlace Florida Etapa 1” de acuerdo al “PID Enlace Florida” que sea aprobado
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del presente Decreto Supremo, y i) la obra denominada “Obras Pasarelas Peatonales
Adicionales” de acuerdo al “PID Pasarelas Peatonales” que apruebe el Inspector Fiscal; ambas
conforme a los siguientes términos y condiciones:

4.1

4.2

La ejecucion de las obras a que se refiere el presente N°4 se efectuara de conformidad a lo
dispuesto en el articulo 52° del Reglamento de la Ley de Concesiones de Obras Publicas.

De conformidad a lo dispuesto en el articulo 41° del DEL MOP N°850, de 1997, en el
caso que por cualquier motivo sea necesario cambiar la ubicacién de las instalaciones de
los servicios y canales existentes, este traslado sera hecho por cuenta exclusiva del
respectivo propietario, concesionario del servicio o asociacién de canalistas, o en las
condiciones que se haya fijado al otorgar el permiso o contrato de concesién respectivo.
La solicitud de traslado de las instalaciones a las empresas sefaladas, sera realizada a
través de oficio o carta certificada por el Director de Vialidad, fijandole un plazo para ello,
con indicacion que en caso de infraccién se procedera en conformidad a lo dispuesto en
el articulo 51°, sin perjuicio de aplicar las multas que por infraccién autoriza el articulo
52°, ambos articulos del mismo cuerpo legal antes citado.

Si la empresa de servicios, propietario, concesionario de servicio, asociacion de
canalistas o el contratista de que se trate, se negare a realizar el traslado o bien, no lo
realice en el plazo fijado para ello por la Direccién de Vialidad, lo que ser4 informado
oportunamente por el Inspector Fiscal a la Sociedad Concesionaria mediante anotacién
en el Libro de Obra u oficio, aquél sera ejecutado por la Sociedad Concesionaria o su
contratista, quienes para todos estos efectos siempre actuaran por cuenta y orden del
MOP.

Desde la indicada informacién del Inspector Fiscal, la Sociedad Concesionaria sera
responsable de tramitar y gestionar ante el respectivo propietario, concesionario del
servicio o asociacion de canalistas, la aprobacién de los proyectos de todos los cambios
de servicios o modificacién de canales, que sean necesarios trasladar o alterar para la
ejecucién de las obras dispuestas en el presente N°4. La Sociedad Concesionaria sera,
ademas, responsable de coordinar y contratar la ejecucién de los cambios de servicios
existentes y las modificaciones de canales necesarios para la ejecucion de las obras y de
pagar, por cuenta y orden del MOP, todos los costos asociados a los mismos.

La Sociedad Concesionaria debera requerir que los trabajos que ejecuten los terceros en
el Area de Concesién y en aquellas areas donde se requiera ejecutar obras, con motivo
de los traslados y/o modificaciones de servicios y canales, den cumplimiento a las
medidas de seguridad vial y prevencion de riesgos en los mismos términos que son
exigidos en el Contrato de Concesion, en la medida que resulten aplicables.

Sin perjuicio de su responsabilidad de tramitar, gestionar, coordinar y/o contratar la
ejecucion de la totalidad de los cambios de servicios o modificaciones de canales
existentes, la Sociedad Concesionaria pagara, por cuenta y orden del MOP, a los
propietarios, concesionarios de dichos servicios o asociaciones de canalistas, o a los
contratistas respectivos, los cambios de servicios existentes y modificaciones de canales,
en el caso que los primeros tres no asuman su obligacion legal del articulo 41° del DFL
MOP N°850, de 1997. Para estos efectos, la Sociedad Concesionaria o el contratista de
ésta, debera hacer constar en los documentos que emita, que actla por cuenta y orden
del MOP, remitiendo copia de éstos al Inspector Fiscal, para los efectos del articulo 41°
del DFL N°850, de 1997.
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En el caso de 6rdenes de compra o de servicio que emita la Sociedad Concesionaria y
que sean aprobados por el Inspector Fiscal, en relaciéon a los cambios de servicios y
modificacién de canales, debera expresarse que ello se hace por cuenta y orden del
MOP.

En estos casos, el MOP tendré derecho a ejercer las acciones respectivas tendientes a
obtener los reembolsos de parte de los propietarios, concesionarios del servicio o
asociacién de canalistas correspondiente, evento en el cual la Sociedad Concesionaria
no tendra derecho alguno a percibir devoluciones de las sumas pagadas por este
concepto, toda vez que actia por orden y cuenta del MOP.

Los presupuestos a pagar bor la Sociedad Concesionaria a los concesionarios,
propietarios de los servicios existentes, asociacién de canalistas o contratistas, segun sea
el caso, deberan ser sometidos en forma previa, a la aprobacién del Inspector Fiscal,
quien en un plazo no superior a 10 dias, contado desde que la Sociedad Concesionaria le
suministre toda la informacién relacionada, deberd aprobar o rechazar el presupuesto
correspondiente. En caso que el Inspector Fiscal no se pronunciare dentro de dicho plazo el
presupuesto se entenderd aprobado. Si el presupuesto fuera rechazado dentro del plazo
antes senalado, la Sociedad Concesionaria debera presentar al Inspector Fiscal, para su
aprobacion o rechazo, el presupuesto corregido, en el plazo de 5 dias contado desde que
haya recibido un nuevo presupuesto del propietario del servicio, asociacion de canalistas o
contratista segun sea el caso.

Entre la informacion que la Sociedad Concesionara debera proporcionar, se debe
considerar planos de ingenieria de detalles de los cambios de servicio existentes,
memorias, especificaciones técnicas, presupuesto y cubicaciones detalladas desglosado
por cada item, el nombre de la empresa que emitird la factura respectiva, sea esta la
empresa propietaria o concesionaria del servicio o el tercero que gjecutara el traslado o
cambio del servicio, y cualquier otra informacién relacionada que solicite el Inspector
Fiscal.

Con todo, los montos que pague la Sociedad Concesionaria a los concesionarios,
propietarios de los servicios, asociacion de canalistas o contratistas, segun sea el caso,
de acuerdo a lo indicado en los parrafos precedentes, seran reembolsados por el MOP,
segun su valor proforma, es decir, segin los desembolsos que efectivamente realice la
Sociedad Concesionaria por este concepto, previa aprobacién del inspector Fiscal del
presupuesto que se le presentare, de conformidad a lo establecido en el parrafo
precedente, hasta la cantidad sefialada en el numeral 7.12 del presente Decreto
Supremo.

En caso que se requiera ejecutar cambios de servicios o modificacion de canales por
sobre el monto maximo sefalado en el parrafo precedente, dicho exceso sera igualmente
de costo del MOP, quién debera reembolsar dicha diferencia a la Sociedad
Concesionaria, previo acuerdo de los montos y de la forma de pago de los mismos, lo
que quedara reflejado en el respectivo acto administrativo. En caso de no lograr acuerdo,
el monto y la forma de pago seran determinados segtin el procedimiento establecido en el
articulo 36° de la Ley de Concesiones de Obras Publicas. ’

La Sociedad Concesionaria debera registrar en forma separada todos los gastos y costos
directos de los cambios de servicios o modificacién de canales existentes, debie
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4.3

4.4

4.5

4.6

desagregar respecto de cada concesionario o propietario de servicio o asociacién de
canalistas, todas las partidas involucradas, tales como, ingenieria, construccién de obras,
insumos y pago de permisos.

Una vez efectuados los cambios de servicios o modificacion de canales existentes, la
Sociedad Concesionaria tendr4 la obligacién de entregar al Inspector Fiscal una carpeta
que contenga los archivos contables y toda la documentacién de respaido.

Se deja constancia que, conforme a Io indicado en el Memorandum N°143, de fecha 24 de
marzo de 2017, de la Jefa Unidad de Medio Ambiente y Territorio de la Coordinacién de
Concesiones de QObras Publicas, la obra denominada “‘Obras Enlace Florida Etapa 1" no
requiere someterse al Sistema de Evaluacion de Impacto Ambiental establecido en Ia Ley N°
19.300. Se deja constancia, asimismo, que la obra denominada “Pasarelas Peatonales
Adicionales”, no requiere someterse al Sistema de Evaluacién de Impacto Ambiental
establecido en la Ley N° 19.300. Sin perjuicio de ello, sera obligacién de la Sociedad
Concesionaria cumplir, tanto con las estipulaciones contenidas en el Manual de Manejo
Ambiental para Obras Concesionadas Version 7.01, asi como las demds regulaciones
ambientales establecidas en las Bases de Licitacién del contrato de concesién de Ia obra
publica fiscal “Acceso Norte a Concepcion’”.

Se deja constancia, asimismo, que no se requieren expropiaciones para la construccion de
las obras cuya ejecucién se dispone en el presente N°4. Con todo, en el caso que parte de
las obras deban ejecutarse en terrenos fiscales que se encuentren fuera del 4rea de
concesion o que no han sido entregados a la Sociedad Concesionaria, el MOP debia hacer
entrega de dichas 4reas a esta Gltima dentro del plazo maximo de 30 dias contado desde el
31 de octubre de 2017, fecha en que el Inspector Fiscal comunicé a la Sociedad
Concesionaria la total tramitacién de la Resolucién DGOP (Exenta) N°3995 de 13 de octubre
de 2017, segun consta en el Oficio Ord. N° 2.508/EXPL.-ANC/2017, de 31 de octubre de
2017. En el evento que el MOP no entregue dichas areas a la Sociedad Concesionaria
antes del inicio del plazo de construccion de cada una de las obras materia del presente
N°4, sefalados en el numeral 4.8 del presente Decreto Supremo, éste otorgara a la
Sociedad Concesionaria un aumento del correspondiente plazo maximo de construccion,
igual al tiempo del atraso efectivo.

Se deja constancia que durante la ejecucién de las obras materia del presente N°4, |a
Sociedad Concesionaria estara obligada a mantener el transito expedito, tomar todas
las precauciones necesarias para proteger los trabajos, asi como la seguridad vial de
los usuarios y, en particular, debera dar cumplimiento a lo establecido en las Bases de
Licitacion. Ademas debers ajustarse a lo dispuesto en el Capitulo N°5 “Sefalizacion
transitoria y medidas de seguridad para trabajos en la via” del Manual de Sefializacion
de Transito del Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones, aprobada por
Decreto Supremo N°78 de 2012, y en las Recomendaciones del Manual de Carreteras
de la Direccién de Vialidad, Volumen N°g Seguridad Vial, Capitulo 6.400
“Sefializacién de transito para trabajos en la via”, segun corresponda, o las
normativas que las reemplacen Y que se encuentren vigentes al 13 de octubre de
2017, fecha de la Resolucion DGOP (Exenta) N° 3995 de 2017.

Serd obligacién de la Sociedad Concesionaria que, en todo momento, las obras
denominadas “Obras Enlace Florida Etapa 1” y “Obras Pasarelas Peatonales Adicionales”,
Se encuentren cubiertas por pélizas de seguros de responsabilidad civil por dafios a terceros
y de seguro por catéstrofe, en los mismos térmi
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4.7

4.3

ejecucion de la primera de las obras que comience su construccion.

En el caso que la Sociedad Concesionaria no acreditase que las referidas obras se
encuentran cubiertas por las polizas de seguro exigidas precedentemente, en la oportunidad
antes seRalada, le serfa aplicable una multa de 1 UTM por dia o fraccién de dia de atraso,
cuya aplicacién y pago se regularan segun lo establecido en las Bases de Licitacion.

La Sociedad Concesionaria, con al menos 10 dias de antelacion al inicio de la ejecucion de
la primera de las obras materia del presente N°4 que comenzara su construccién, debia
entregar al Inspector Fiscal una boleta bancaria de garantia de construccion a nombre del
Director General de Obras Publicas por un monto total de UF 8.700 (Ocho Mil Setecientas
Unidades de Fomento), con el objeto de asegurar el fiel cumplimiento de todas y cada una
de las obligaciones que asume en relacién a la ejecucion de las obras denominadas “Obras
Enlace Florida Etapa 1" y “Obras Pasarelas_ Peatonales Adicionales” dispuestas en el
presente Decreto Supremo.

La boleta bancaria de garantia antes sefalada debia ser aprobada por el Inspector Fiscal
dentro de un plazo de 10 dias de recibida por éste, y tendria un plazo de vigencia igual a 18
meses. Sin perjuicio de lo anterior, la garantia debera permanecer vigente hasta que se
haya verificado la recepcion de la dlima de las obras que se termine, mas 3 meses.
Recepcionadas las obras, el MOP hara devoluciéon de la garantia a la Sociedad
Concesionaria, lo que se efectuara dentro del plazo de 15 dias contado desde que ésta se

solicite por escrito al Inspector Fiscal.

La boleta bancaria de garantia debia ser tomada por la Sociedad Concesionaria,
pagadera a la vista en la ciudad de Santiago de Chile y, en lo demas, debia cumplir con
las demas exigencias y requisitos establecidos en las Bases de Licitacion.

La boleta bancaria de garantia podra ser cobrada por el MOP en caso de incumplimiento de
cualquiera de las obligaciones de la Sociedad Concesionaria estipuladas en el presente N°4,
sin perjuicio de otras causales previstas en las Bases de Licitacién que resulten aplicables a
la ejecucion de las obras denominadas “Obras Enlace Florida Etapa 1" y “Obras Pasarelas
Peatonales Adicionales”. En el caso que el MOP hiciera efectiva la garantia, la Sociedad
Concesionaria debera reconstituirla dentro del plazo de 15 dias contando desde la fecha de
su cobro, de modo de mantener permanentemente a favor del MOP una garantia
equivalente en Unidades de Fomento al monto sefalado en el primer parrafo del presente
numeral 4.7.

En caso de no entrega oportuna de la referida boleta bancaria de garantia, de su no
reconstitucion o no renovacién si correspondiere, se aplicara a la Sociedad Concesionaria
una multa de 1 UTM por cada dia o fraccion de dia de atraso, cuya aplicacion y pago se
regularan segun lo establecido en las Bases de Licitacion.

El plazo maximo para la construccion de las “Obras Enlace Florida Etapa 1" serd de 12
meses, contado desde la fecha en que el Inspector Fiscal apruebe las Fases 1, 2 y 3 del
“PID Enlace Florida”, o que se entiendan aprobadas conforme al literal (e) del numeral 1.1
del presente Decreto Supremo.

Por su parte, el plazo maximo para la construccion de las “Obras Pasarelas Peatonales
Adicionales” sera de 10 meses, contado desde la fecha en que el Inspector Fiscal apruebe
el “PID Pasarelas Peatonales”, conforme a lo previsto en el numeral 3.1 del presente
Decreto Supremo.

~ La Sociedad Concesionaria, dentro del plazo maximo de 5 dias, contado desde el inicio del

plazo de construccién de cada una de las obras materia del presente N°4, debera entre
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4.9

al Inspector Fiscal, para su revisién y aprobacion, un cronograma de construccion de la obra
respectiva, el cual debera ser coherente con las disposiciones y plazos que se fijan en el
presente Decreto Supremo. En el caso que la Sociedad Concesionaria no entregue al
Inspector Fiscal el cronograma de construccion dentro del plazo sefalado, se le aplicara
una muita de 1 UTM por cada dia o fraccién de dia de atraso, cuya aplicacion y pago se
regularan segun lo establecido en las Bases de Licitacién.

Una vez finalizadas cada una de las “Obras Enlace Florida Etapa 1” y las “Obras Pasarelas
Peatonales Adicionales”, éstas seran recepcionadas, por separado e individualmente, por el
Inspector Fiscal conforme al siguiente procedimiento:

i.  La Sociedad Concesionaria debera informar por escrito al Inspector Fiscal el término
de la respectiva obra. Este ultimo, en un plazo de 10 dias, contado desde la fecha
de ingreso de la respectiva solicitud por parte de la Sociedad Concesionaria, deber4
inspeccionar y verificar la correcta ejecucion de dicha obra. De encontrarse la obra
adecuadamente terminada, el Inspector Fiscal la recepcionard de inmediato,
dejando constancia de ello mediante anotacién en el Libro de Obra u oficio. En el
evento que no existan observaciones del Inspector Fiscal formuladas dentro de
dicho plazo, la obra se entender recibida por el MOP para todos ios efectos a que
hubiere lugar.

ii.  Si el Inspector Fiscal considerare que la obra no cumple los estandares exigibles
para su recepcion, debera informar por una sola vez y en un Unico documento a la
Sociedad Concesionaria, mediante oficio o anotacién en el Libro de Obra, acerca de
todas las observaciones u objeciones que existan al respecto, y la obra se
entendera como no recepcionada, debiendo el Inspector Fiscal instruir la correccion
de las observaciones dentro del plazo que fundadamente otorgue al efecto, sin
perjuicio de la aplicacién de la multa senalada en el literal iv. del presente numeral
4.9, salvo que hubiere plazo de ejecucion pendiente, que sera la fecha limite para
terminarla. Una vez subsanadas las observaciones por parte de la Sociedad
Concesionaria, ésta deberd informarlo por escrito al Inspector Fiscal. Este tltimo, en
un plazo de 5 dias habiles, contado desde la fecha de ingreso de la respectiva
solicitud por parte de la Sociedad Concesionaria, debera inspeccionar y verificar las
correcciones ejecutadas por la Sociedad Concesionaria y, si no hubiere
observaciones, recepcionars Ia obra, dejando constancia de ello mediante anotacion
en el Libro de Obra u oficio. En el evento que no existan observaciones del Inspector
Fiscal formuladas dentro de dicho plazo, la obra se entenderé recibida por el MOP
para todos los efectos a que hubiere lugar.

iii.  El procedimiento indicado en los numerales i. y ii. precedentes, se aplicara hasta
que la obra sea recibida o se entienda recibida segln lo establecido en dichos
numerales. En todo caso, los plazos de revisién del Inspector Fiscal, no se
contabilizaran para los efectos de la aplicacion de las multas indicadas en el numeral
iv. siguiente, ni para el computo del plazo de ejecucion pendiente.

iv.  En el caso que la obra no fuere ejecutada dentro del plazo sefialado en el numeral
4.8 anterior y/o no fuere corregida dentro del plazo referido en el literal ii. anterior y
hasta que la obra sea recibida o se entienda recibida segln lo establecido en
numerales i. y ii. precedentes, se aplicar4 a la Sociedad Concesionaria una muita de
2 UTM por dia o fraccién de dia de atraso, cuya aplicacién y pago se regularan
segun lo establecido en las Bases de Licitacion.

Se deja constancia que las obras materia del presente N°4 sélo podran habilitarse a uso
publico, una vez que se haya producido la recepcién de cada una de ellas y que trat
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presente numeral 4.9.

4.10 Transcurridos 90 dias desde la recepcién por el MOP de la Ultima de las obras dispuestas
en el presente N°4, la Sociedad Concesionaria deberé hacer entrega al Inspector Fiscal de i)
un Informe Final que contenga un resumen integrador de los desembolsos por los cambios
de servicios y de los Estados de Avance Mensuales de las obras ejecutadas, ii) las
memorias explicativas vy iii) los Planos As-Built. Los planos deberan ser entregados en dos
copias, una en formato digital DWG vy una en papel. El Inspector Fiscal debera revisar y
aprobar los documentos sefialados en los numerales i), ii) e iii) precedentes, para lo cual
dispondra de un plazo maximo de 10 dias. Vencido dicho plazo sin que el Inspector Fiscal
hubiere efectuado observaciones o requerimientos, se entenderan aprobados. En el caso
que fueran observados, la Sociedad Concesionaria tendra un plazo de 10 dias para
subsanar dichas observaciones, a partir de la fecha de notificacién de las mismas.

Una vez que el MOP disponga del set completo de Planos As-Built, con todas sus firmas y
timbres que corresponda, la Sociedad Concesionaria debera generar una copia de cada uno
de ellos en formato PDF, en colores, y entregarlos al Inspector Fiscal para los archivos del
MOP. Esta labor debera realizarse en el plazo de 20 dias, contando desde que el Inspector
Fiscal entregue todos los planos debidamente firmados y timbrados por quienes
corresponda. En caso de atraso en la entrega de las copias de los planos As-Built en
formato PDF, por parte de la Sociedad Concesionaria, se aplicara a ésta una multa de 1
UTM por cada dia o fraccion de dia de atraso, cuya aplicacion y pago se regularan segun lo
establecido en las Bases de Licitacion.

5. MODIFICANSE, por razones de interés plblico, las caracteristicas de las obras y servicios del
contrato de concesion de la obra plblica fiscal denominada “Acceso Norte a Concepcion”, en el
sentido que “Sociedad Concesionaria Autopista del ltata S.A." debera ejecutar las “Obras
Defensas Camineras en la Mediana”, de acuerdo al “p|D Defensas Camineras” que sea aprobado
por el Inspector Fiscal, o que se entienda aprobado conforme al literal (d) del numeral 2.1 del
presente Decreto Supremo, y conforme a los términos y condiciones que se fijan en el presente
N°5:

5.1 La ejecucion de las obras a que se refiere el presente N°5 se efectuara de conformidad a lo
dispuesto en el articulo 52° del Reglamento de la Ley de Concesiones de Obras Pablicas.

5.2 Se deja constancia que para la ejecucion de las “Obras Defensas Camineras en la
Mediana’, no se requiere modificacion de servicios existentes ni de canales.

5.3 Se deja constancia que las “Obras Defensas Camineras en la Mediana” no requieren
someterse al Sistema de Evaluacién de Impacto Ambiental establecido en la Ley N°19.300.
Sin perjuicio de ello, sera obligacion de la Sociedad Concesionaria cumplir, tanto con las
estipulaciones contenidas en el Manual de Manejo Ambiental para Obras Concesionadas
Versién 7.01, asi como las demas regulaciones ambientales establecidas en las Bases de
Licitacién del contrato de concesion de la obra pUblica fiscal “Acceso Norte a Concepcion’.

5.4 Se deja constancia, asimismo, que no se requieren expropiaciones para la ejecucion de las
obras referidas en el presente N°5.

5.5 Sera obligacién de la Sociedad Concesionaria que, en todo momento, las “Obras Defensas
Camineras en la Mediana” se encuentren cubiertas por polizas de seguros de
responsabilidad civil por dafos a terceros y de seguro por catastrofe, en los mismos
términos, condiciones y plazos sefialados en los articulos 1.6.41 y 1.6.43 de las Bases de
Licitacién en todo lo que le sea aplicable, lo que debia acreditar ante el Inspector Fiscal, e
forma previa y como condicion para el inicio de la ejecucion de las obras. Z ©
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En el caso que la Sociedad Concesionaria no acreditase que las “Obras Defensas
Camineras en la Mediana” materia del presente N°5, se encuentran cubiertas por las
pdlizas de seguro exigidas precedentemente, en la oportunidad antes senalada, le seria
aplicable una multa de 1 UTM por dia o fraccion de dia de atraso, cuya aplicacién y pago se
regularan segun lo establecido en las Bases de Licitacién.

5.6 La Sociedad Concesionaria, con al menos 10 dias de antelacién al inicio de la ejecucion de
las “Obras Defensas Camineras en la Mediana”, debia entregar al Inspector Fiscal una
boleta bancaria de garantia de construccion a nombre del Director General de Obras
Publicas por un monto total de UF 2.200 (Dos Mil Doscientas Unidades de Fomento), con el
objeto de asegurar el fiel cumplimiento de todas y cada una de las obligaciones que asume
en relacion a la ejecucién de la obra denominada “Obras Defensas Camineras en la
Mediana” dispuesta en el presente Decreto Supremo.

La boleta bancaria de garantia antes sefalada debia ser aprobada por el Inspector Fiscal
dentro de un plazo de 10 dias de recibida por éste, y tendria un plazo de vigencia igual a 10
meses. Sin perjuicio de lo anterior, la garantia debera permanecer vigente hasta que se
haya verificado la recepcién de las obras, mas 3 meses. Recepcionadas las obras, el MOP
hara devolucién de la garantia a la Sociedad Concesionaria, lo que se efectuara dentro del
plazo de 15 dias contado desde que ésta se solicite por escrito al Inspector Fiscal.

La boleta bancaria de garantia debia ser tomada por la Sociedad Concesionaria,
pagadera a la vista en la ciudad de Santiago de Chile y, en lo demaés, debia cumplir con
las demas exigencias y requisitos establecidos en las Bases de Licitacién.

La boleta bancaria de garantia podra ser cobrada por el MOP en caso de incumplimiento de
cualquiera de las obligaciones de la Sociedad Concesionaria estipuladas en el presente N°5,
sin perjuicio de otras causales previstas en las Bases de Licitacion que resulten aplicables a
la ejecucion de la obra dispuesta en el presente N°5. En el caso que el MOP hiciera efectiva
la garantia, la Sociedad Concesionaria debera reconstituirla dentro del plazo de 15 dias
contando desde la fecha de su cobro, de modo de mantener permanentemente a favor del
MOP una garantia equivalente en Unidades de Fomento al monto sefalado en el primer
parrafo del presente numeral 5.6.

En caso de no entrega oportuna de la referida boleta bancaria de garantia, de su no
reconstituciéon o no renovacion si correspondiere, se aplicar4 a la Sociedad Concesionaria
una multa de 1 UTM por cada dia o fraccién de dia de atraso, cuya aplicacién y pago se
regularan segun lo establecido en las Bases de Licitacién.

5.7 El plazo maximo para la construccién de las “Obras Defensas Camineras en la Mediana”
sera de 7 meses, contado desde la fecha en que el Inspector Fiscal apruebe el “PID
Defensas Camineras”, o que se entienda aprobado conforme al literal (d) del numeral 2.1 del
presente Decreto Supremo.

La Sociedad Concesionaria, dentro del plazo maximo de 5 dias, contado desde el inicio del
plazo de construccién de la obra materia del presente N°5, debera entregar al Inspector
Fiscal, para su revision y aprobacién, un cronograma de construccién, el cual debera ser
coherente con las disposiciones y plazos que se fijan en el presente Decreto Supremo. En el
caso que la Sociedad Concesionaria no entregue al Inspector Fiscal el cronograma de
construccion dentro del plazo sefialado, se le aplicara una multa de 1 UTM por cada dia o
fraccion de dia de atraso, cuya aplicacién Y pago se regularan segin lo establecido en las
Bases de Licitacion.

08, Una vez finalizadas las “Obras Defensas Camineras en la Mediana”, éstas
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recepcionadas por el Inspector Fiscal conforme al siguiente procedimiento:

i, La Sociedad Concesionaria debera informar por escrito al Inspector Fiscal el término
de las obras. Este Gltimo, en un plazo de 10 dias, contado desde la fecha de ingreso
de la respectiva solicitud por parte de la Sociedad Concesionaria, debera
inspeccionar y verificar la correcta ejecucién de dichas obras. De encontrarse las
obras adecuadamente terminadas, el Inspector Fiscal las recepcionara de
inmediato, dejando constancia de ello mediante anotacién en el Libro de Obra u
Oficio. En el evento que no existan observaciones del Inspector Fiscal formuladas
dentro de dicho plazo, la obra se entendera recibida por el MOP para todos los
efectos a que hubiere lugar.

ii. Siel Inspector Fiscal considerare que las obras no cumplen los estandares exigibles
para su recepcién, debera informar por una sola vez y en un Unico documento a la
Sociedad Concesionaria, mediante oficio o anotacién en el Libro de Obra, acerca de
todas las observaciones u objeciones que existan al respecto, y las obras se
entenderan como no recepcionadas, debiendo el Inspector Fiscal instruir la
correccion de las observaciones dentro del plazo que fundadamente otorgue al
efecto, sin perjuicio de la aplicacién de la multa sefialada en el literal iv. del presente
numeral 5.8, salvo que hubiere plazo de ejecucion pendiente, que sera la fecha
limite para terminarla. Una vez subsanadas las observaciones por parte de la
Sociedad Concesionaria, ésta debera informarlo por escrito al Inspector Fiscal. Este
Gitimo, en un plazo de 5 dias habiles, contado desde la fecha de ingreso de la
respectiva solicitud por parte de la Sociedad Concesionaria, debera inspeccionar y
verificar las correcciones ejecutadas por la Sociedad Concesionaria y, si no hubiere
observaciones, recepcionaré la obra, dejando constancia de ello mediante anotacion
en el Libro de Obra u oficio. En el evento que no existan observaciones del Inspector
Fiscal formuladas dentro de dicho plazo, la obra se entenderé recibida por el MOP
para todos los efectos a que hubiere lugar.

iii. El procedimiento indicado en los numerales i. y ii. precedentes, se aplicara hasta
que las obras sean recibidas o se entiendan recibidas segin lo establecido en
dichos numerales. En todo caso, los plazos de revision del Inspector Fiscal, no se
contabilizaran para los efectos de la aplicacién de las multas indicadas en el numeral
iv. siguiente, ni para el computo del plazo de ejecucion pendiente.

iv.  En caso que las obras no fueren ejecutadas dentro del plazo sefalado en el numeral
5.7 anterior y/o no fueren corregidas dentro del plazo referido en el literal ii. anterior y
hasta que las obras sean recibidas o se entiendan recibidas segun lo establecido en
numerales i. y ii. precedentes, se aplicara a la Sociedad Concesionaria una multa de
2 UTM por dia o fraccién de dia de atraso, cuya aplicacion y pago se regularan
segun lo establecido en las Bases de Licitacion.

5.9 Transcurridos 90 dias desde la recepcion de las obras por el MOP, la Sociedad
Concesionaria debera hacer entrega al Inspector Fiscal de i) un Informe Final que contenga
un resumen integrador de los Estados de Avance Mensuales de las obras ejecutadas, i) las
memorias explicativas y iii) los Planos As-Built. Los planos deberan ser entregados en dos
copias, una en formato digital DWG y una en papel. El Inspector Fiscal debera revisar y
aprobar los documentos sefialados en los numerales i), ii) e iii) precedentes, para lo cual
dispondra de un plazo maximo de 10 dias. Vencido dicho plazo sin que el Inspector Fiscal
hubiere efectuado observaciones o requerimientos, se entenderan aprobados. En el caso
que fueran observados, la Sociedad Concesionaria tendré un plazo de 5 dias para subsanar
dichas observaciones, a partir de la fecha de notificacién de las mismas.
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Una vez que el MOP disponga del set completo de Planos As-Built, con todas sus firmas y
timbres que corresponda, la Sociedad Concesionaria debera generar una copia de cada uno
de ellos en formato PDF, en colores, y entregarlos al Inspector Fiscal para los archivos del
MOP. Esta labor deberj realizarse en el plazo de 20 dias, contando desde que el Inspector
Fiscal entregue todos los planos debidamente firmados y timbrados por quienes
corresponda. En caso de atraso en la entrega de las copias de los planos As-Built en
formato PDF, por parte de la Sociedad Concesionaria, se aplicara a ésta una multa de 1
UTM por cada dia o fraccién de dia de atraso, Cuya aplicacion y pago se regularan segun lo
establecido en las Bases de Licitacion.

MODIFICANSE, por razones de interés publico, las caracteristicas de las obras y servicios del
contrato de concesion de la obra publica fiscal denominada “Acceso Norte a Concepcién”’, en el
sentido que “Sociedad Concesionaria Autopista del ltata S.A.” debera conservar, mantener, operar
y explotar las obras “Obras Enlace Florida Etapa 17, “Obras Pasarelas Peatonales Adicionales”, y
las “Obras Defensas Camineras en la Mediana”, conforme a los términos y condiciones que se
fijan en el presente N°6:

6.1

6.2

6.3

6.4

Dentro de los 20 dias siguientes a cada una de las recepciones de obra de las “Obras
Enlace Florida Etapa 1, “Obras Pasarelas Peatonales Adicionales” y “Obras Defensas
Camineras en la Mediana” la Sociedad Concesionaria debera presentar al Inspector Fiscal
para su aprobacion, una actualizacién del Programa de Conservacion y Plan de Trabajo
Anual indicados en las Bases de Licitacion, incorporando en ellos las obras dispuestas en el
presente Decreto Supremo en lo que correspondiere. E!l Inspector Fiscal tendra un plazo de
10 dias para revisar las actualizaciones presentadas, plazo después del cual, si no hubiere
observaciones, se entenderan por aprobadas. En el caso que las actualizaciones sean
observadas, la Sociedad Concesionaria tendra un plazo de 10 dias para corregirlas,
incorporando las observaciones realizadas por el Inspector Fiscal.

En caso de atraso en la entrega de las actualizaciones del Programa de Conservacion de la
Obra, del Plan de Trabajo Anual o de las correcciones a éstos, si las hubiere, se aplicara a
la Sociedad Concesionaria una multa de 1 UTM por cada dia o fraccién de dia de atraso,
por la actualizacién o correccién atrasada, cuya aplicacion y pago se regulara segun lo
establecido en las Bases de Licitacién.

La obligacién de la Sociedad Concesionaria de conservar, mantener, operar y explotar las
“Obras Enlace Florida Etapa 17, las “Obras Pasarelas Peatonales Adicionales” y las “Obras
Defensas Camineras en la Mediana”, cuya ejecucion se dispone en el presente Decreto
Supremo, rige a partir de Ia recepcion de cada una de las mismas conforme al
procedimiento sefalado en los numerales 4.9 y 5.8 del presente Decreto Supremo,
respectivamente.

La garantia de explotacién vigente, cuyas boletas bancarias de garantia obran en poder del
MOP, serviran para caucionar las obligaciones de conservacién, mantenimiento, explotacion
y operacién de las “Obras Enlace Florida Etapa 17, “Obras Pasarelas Peatonales
Adicionales” y de las “Obras Defensas Camineras en Ia Mediana”. Serd obligacién de Ia
Sociedad Concesionaria reemplazar las boletas de garantia vigentes en el caso que su
glosa impida que garanticen las antedichas obras. En consecuencia, para la etapa de
explotacion, no se requeriran nuevas boletas bancarias de garantia.

Sera obligacién de la Sociedad Concesionaria que, en todo momento durante su etapa de
conservacion, mantencion, operacion y explotacion, las “Obras Enlace Florida Etapa 17, las
‘Obras Pasarelas Peatonales Adicionales” y las “Obras Defensas Camineras en la
Mediana” se encuentren cubiertas por pdlizas de seguros de responsabilidad civil por dai
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a terceros y de seguro por catastrofe, en 10s mismos términos, condiciones y plazos
sefialados en los articulo 1.6.41 y 1.6.43 de las Bases de Licitacion en todo lo que le sea
aplicable, lo que debera acreditar ante el inspector Fiscal, en forma previa a la recepcion de
dichas obras.

ESTABLECESE que el valor definitvo que reconocerd el MOP por concepto de las
modificaciones que trata el presente Decreto Supremo, se determinara de acuerdo a lo siguiente:

71.

7.2,

7.3.

7.4.

7.5.

7.6.

El monto total y definitivo, a suma alzada, que reconocera el MOP por las actividades
requeridas para el desarrollo del estudio denominado "PID Enlace Florida" a que se
refiere el N°1 del presente Decreto Supremo, se fija en la cantidad de UF 5.065,34 (Cinco
Mil Sesenta y Cinco Coma Treinta y Cuatro Unidades de Fomento) neta del Impuesto al
Valor Agregado (IVA), de conformidad al resultado de la aplicacién del procedimiento
establecido en el numeral 7.6 del presente Decreto Supremo.

El monto total y definitivo, a suma alzada, que reconocera el MOP por las actividades
requeridas para el desarrollo del estudio denominado "PID Pasarelas Peatonales’ a que
se refiere el N°3 del presente Decreto Supremo, se fija en la cantidad de UF 2.987,26
(Dos Mil Novecientas Ochenta y Siete Coma Veintiséis Unidades de Fomento) neta del
Impuesto al Valor Agregado (IVA), de conformidad al resultado de la aplicacion del
procedimiento establecido en el numeral 7.6 del presente Decreto Supremo.

El monto total y definitivo, acordado a suma alzada, por concepto de la construccion de la
obra denominada "Obras Enlace Florida Etapa 1", a que se refiere el N°4 del presente
Decreto Supremo, se fija en la cantidad de UF 104.441,14 (Ciento Cuatro Mil
Cuatrocientas Cuarenta y Una Coma Catorce Unidades de Fomento) neta del Impuesto
al Valor Agregado (IVA), de conformidad al resultado del procedimiento establecido en el
numeral 7.6 del presente Decreto Supremo.

El monto total y definitivo, acordado a suma alzada, por concepto de la construccion de la
obra denominada "Obras Pasarelas Peatonales Adicionales ', a que se refiere el N°4 del
presente Decreto Supremo, se fija en la cantidad de UF 67.708,60 (Sesenta y Siete Mil
Setecientas Ocho Coma Sesenta Unidades de Fomento) neta del Impuesto al Valor
Agregado (IVA), de conformidad al resultado del procedimiento establecido en el numeral
7.6 del presente Decreto Supremo.

El monto total y definitivo, acordado a suma alzada, por concepto de la elaboracion y
desarrollo del “PID Defensas Camineras” y por la construccion de las "Obras Defensas
Camineras en la Mediana®, a que se refieren los N 2y 5 del presente Decreto Supremo,
respectivamente, se fija en la cantidad de UF 43.400,79 (Cuarenta y Tres Mil
Cuatrocientas Coma Setenta y Nueve Unidades de Fomento) neta del Impuesto al Valor
Agregado (IVA), de conformidad al resultado del procedimiento establecido en el numeral
7.6 del presente Decreto Supremo.

Para los efectos indicados en los numerales 7.1, 7.2, 7.3, 7.4 y 7.5 precedentes, la
Sociedad Concesionaria debia invitar a un minimo de cuatro empresas constructoras que
se encontraren con inscripcién vigente en el Registro de Contratistas del MOP, en
Primera Categoria, en Movimientos de Tierra, Pavimentos, Hormigén Estructural y
Fundaciones para que presentasen ofertas por (i) el desarrollo del “PID Enlace Florida”;
(i) por el desarrollo del “PID Pasarelas Peatonales”; (i) por la ejecucién de las obras
denominadas "Obras Enlace Florida Etapa 1" y “Obras Pasarelas Peatonales Adicionales”;
y, (iv) por el desarrollo del “PID Defensas Camineras” y ejecucion de las “Obras Defensas
Camineras en la Mediana’; debiendo la Sociedad Concesionaria entregar al Inspector
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Fiscal las cotizaciones recibidas.

Las cotizaciones recibidas, debian ser entregadas por la Sociedad Concesionaria al
Inspector Fiscal, segun lo sefialado en el parrafo precedente, dentro del plazo de 35 dias
contados desde la comunicacién del Inspector Fiscal a la Sociedad Concesionaria
informéandole la total tramitacién de la Resolucién DGOP (Exenta) N°3995, esto es, desde
el 31 de octubre de 2017. En el caso que la Sociedad Concesionaria no hubiese
entregado al Inspector Fiscal las cotizaciones recibidas, dentro del plazo sefalado, se le
aplicaria una muita de 1 UTM por cada dia o fraccién de dia de atraso, cuya aplicacién y
Pago se regularian segin lo establecido en las Bases de Licitacién. Esta multa no se
aplicaria en los casos indicados en el parrafo quinto del presente numeral.

El Inspector Fiscal, dentro del plazo de 3 dias, contado desde la recepcién de las
cotizaciones entregadas por la Sociedad Concesionaria, debia informar a ésta, mediante
anotacion en el Libro de Obra y oficio, la aprobacién de Ias cotizaciones recibidas. Dentro
del plazo de 10 dias siguientes a la aprobacién de las cotizaciones, la Sociedad
Concesionaria debia adjudicar el desarrollo del “PID Enlace Florida”, “PID Pasarelas
Peatonales”; la ejecucién de las "Obras Enlace Florida Etapa 1"y de las “Obras Pasarelas
Peatonales Adicionales”, asi como, el desarrollo del “PID Defensas Camineras” y la
ejecucién de las “Obras Defensas Camineras en Ia Mediana”, a la empresa que hubiere

numerales 7.1, 7.2, 7.3, 7.4 Y 7.5 respectivamente de Ia Resolucién DGOP (Exenta) N°
3995, de 13 de octubre de 2017. El atraso en el cumplimiento de la obligacién de
adjudicar el desarrollo del “PID Enlace Florida”, “PID Pasarelas Peatonales”, Ia ejecucion
de las "Obras Enlace Florida Etapa 1"y de las “Obras Pasarelas Peatonales Adicionales”
y, el desarrollo del “PID Defensas Camineras” Y ejecuciéon de las “Obras Defensas

En el caso que del proceso de cotizaciones descrito en los parrafos precedentes,
resultaren dos o mas menores ofertas econémicas vélidas, la Sociedad Concesionaria
decidiria a cual de ellas adjudicar el desarrollo del “PID Enlace Florida”, el desarrollo del
‘PID Pasarelas Peatonales’, la ejecucién de las "Obras Enlace Florida Etapa 1", |a
ejecucién de las “Obras Pasarelas Peatonales Adicionales”, el desarrolio del “PID
Defensas Camineras” y la ejecucién de las “Obras Defensas Camineras en Ia Mediana”.

numerales 7.1, 7.2, 7.3, 7.4 y/o 7.5 de la Resolucién DGOP (Exenta) N°3995, o0 en el
¢aso que no hubiere sido posible la adjudicacién por causas ajenas a la Sociedad
Concesionaria, esta ditima no adjudicaria el desarrollo del “PID Enlace Florida”, “PID
Pasarelas Peatonales’, Ia ejecucion de las "Obras Enlace Florida Etapa 1" y de las
“‘Obras Pasarelas Peatonales Adicionales” y, el desarrollo del ‘PID Defensas Camineras” y
la ejecucién de las “Obras Defensas Camineras en Ia Mediana”, y el MOP podia |
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7.7.

7.8.

7.9.

7.10.

7.11.

un nuevo proceso de cotizacion u otra forma de contratacion, todo lo anterior segun los
términos y condiciones que acordaren el MOP vy la Sociedad Concesionaria, y que se
reflejaren en el acto administrativo que se dictaria al efecto.

Para los efectos del presente Decreto Supremo, sé€ entiende por adjudicacién a la
suscripcion del contrato de ingenieria y construcciéon entre la empresa respectiva y la
Sociedad Concesionaria.

Déjese constancia que para la elaboracion y desarrollo de los “pID Enlace Florida”, “PID
Pasarelas Peatonales” y “PID Defensas Camineras”, la empresa constructora que
resultare adjudicada debia subcontratar a una empresa consultora con inscripcién
vigente en el Registro de Consultores del MOP en las categorias Primera Superior 4.1
Estructuras del Area Ingenieria Civil y 4.9 Obras Viales del Area Ingenieria Civil.

Se deja constancia que, mediante Carta GG-ANC-N°003/17 de 26 de diciembre de 2017,
la Sociedad Concesionaria hizo entrega al Inspector Fiscal de las cotizaciones recibidas,
aprobandolas este glimo mediante el Oficio Ord. N° 0 563/EXPL.-ANC/2018, de 9 de
enero de 2018. Con fecha 19 de enero de 2018, la Sociedad Concesionaria adjudico a
“Sociedad Ingenieria, Construccion y Maquinarias SpA” el desarrolio del “PID Enlace
Florida®, del “PID Pasarelas Peatonales”; y la ejecucion de las "Obras Enlace Florida
Etapa 1" y de las “Obras Pasarelas Peatonales Adicionales’, asi como el desarrollo del
“pPID Defensas Camineras” y la ejecucion de las “«Obras Defensas Camineras en la
Mediana”, segun consta en Carta GTE-IF-026/2018 de la Sociedad Concesionaria.
Finalmente, se deja constancia que, segun consta en Carta GTE-IF-034/18, de 26 de enero
de 2018, dicha empresa subcontraté a la empresa consultora “Ingenieria Cuatro S.A” para
la elaboracion y desarrollo de los “pP|D Enlace Florida’, “PID Pasarelas Peatonales” y “PID
Defensas Camineras’, la que se encuentra inscrita en el Registro de Consultores del MOP
en las categorias Primera Superior 4.1 Estructuras del Area Ingenieria Civil y 4.9 Obras
Viales del Area Ingenieria Civil.

El monto total y definitivo, acordado a suma alzada, por concepto de los costos de
administracién y control de la elaboracion del “PID Enlace Florida” se fijo en la cantidad
Gnica de UF 356 (Trescientas Cincuenta y Seis Unidades de Fomento).

El monto total y definitivo, acordado a suma alzada, por concepto de los costos de
administracion y control de la elaboracién del “PID Pasarelas Peatonales” se fijo en la
cantidad Gnica de UF 210 (Doscientas Diez Unidades de Fomento).

El monto total y definitivo, acordado a suma alzada, por concepto de los costos de
administracion y control de la ejecucion de las obras denominadas “Obras Enlace Florida
Etapa 1", de las “Obras Pasarelas Peatonales Adicionales” y de la modificacion de servicios
y/o canales, se fij6 en la cantidad tnica de UF 12.772 (Doce Mil Setecientas Setenta y
Dos Unidades de Fomento).

El monto total y definitivo, acordado a suma alzada, por concepto de los costos de
administracion y control en la elaboracion del “PID Defensas Camineras” y en la
ejecucion de las obras denominadas “Obras Defensas Camineras en la Mediana’, se fijo
en la cantidad Gnica UF 3.048 (Tres Mil Cuarenta y Ocho Unidades de Fomento).

Los montos totales y definitivos, acordados a suma alzada, por concepto de
conservacion, mantencion, operacion, explotacién y seguros de Responsabilidad Civil por
Dafios a Terceros y de Catastrofe durante la etapa de explotacién de las obras
denominadas "Obras Enlace Florida Etapa 1", “Obras Pasarelas Peatonaies Adicionales” y
“Obras Defensas Camineras en la Mediana®, conforme se regula en el N°6 del presente
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Decreto Supremo, se fijaron en las cantidades Unicas, totales y anuales, expresadas en
Unidades de Fomento, netas de IVA, indicadas en la siguiente Tabla N° 3, de
conformidad al detalle que se acompanoé en la Carta GG N° 1016/2017, de fecha 5 de
octubre de 2017, de la Sociedad Concesionaria:

TABLA N° 3

Obras Enlace Florida Etapa1:

Costo Anual de
Conservacién,
Afo Mantencién, Operacién
y Explotacién, incluido
seguros (UF)
2018 1.543,00
2019 1.935,00
2020 1.672,00
2021 3.078,00
2022 2.522,00
2023 1.176,80

Obras Pasarelas Peatonales Adicionales:

Costo Anual de
Conservacién,

Ao Mantencién, Operacién

y Explotacion, inciuido
seguros (UF)

2018 1.890,00

2019 1.965,00

2020 2.571,00

2021 1.966,00

2022 2.045,00

2023 1.209,00

Obras Defensas Caminerasen |a Mediana:

Costo Anual de
Conservacion,

Afio Mantencién, Operacién

y Explotacién, incluido
seguros (UF)

2018 1.194,00

2019 1.243,00

2020 1.292,00

2021 1.343,00

2022 1.397,00

2023 484,00

Se deja constancia que para el primer mes de operacién de cada obra, se debera
considerar la proporcién del mes en que la respectiva obra fue recepcionada. Por su
parte, dado que el plazo del Contrato de Concesién se cumple el 11 de abril de 2023, el
monto sefalado en la Tabla N°3 para el ano 2023, incluye los costos de conservacion,
mantencion, operacion, explotacion Y seguros de Responsabilidad Civil por Dafios a
Terceros y de Catéstrofe de las referidas obras hasta el 11 de abril de dicho ano.

7.12. El monto maximo que reconocera el MOP por concepto de la modificaciéon de servicios
y/o canales a que se refiere el numeral 4.2 del presente Decreto Supremo, sera la
cantidad de UF 10.000 (Diez Mil Unidades de Fomento) neta del Impuesto al Valor
Agregado (IVA), la que se reconocera segun su valor proforma, es decir, segin los
desembolsos que efectivamente realice la Sociedad Concesionaria por este concepto,
previa aprobacién del Inspector Fiscal del presupuesto que se le presentare.

7.13. El monto maximo que reconocera el MOP por concepto de Seguros de Responsabilidad
Civil por Dafos a Terceros y de Catastrofe, durante la construccién de las obras dispuestas
¢, en los N 4y 5 del presente Decreto Supremo, serd la cantidad de UF 1.600
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7.14.

7.15.

Seiscientas Unidades de Fomento) neta del Impuesto al Valor Agregado (IVA), la que se
reconocera segun su valor proforma, es decir, segun los desembolsos que efectivamente
realice la Sociedad Concesionaria por este concepto, previa aprobacion del Inspector Fiscal
del presupuesto que se le presentare. El Inspector Fiscal tendra un plazo de 5 dias habiles
para aprobar o rechazar el presupuesto correspondiente. En el caso que el presupuesto
fuera rechazado, la Sociedad Concesionaria debera presentar el presupuesto corregido al
inspector Fiscal para su aprobacion o rechazo.

Los montos maximos que reconocera el MOP por concepto de costo de Boletas Bancarias
de Garantia, durante la construccion de las obras cuya ejecucion se dispone en los N*4y5
del presente Decreto Supremo, se fij6 en la cantidad de UF 500 (Quinientas Unidades de
Fomento) neta del Impuesto al Valor Agregado (IVA), la que se reconocera segun su valor
proforma, es decir, segun los desembolsos que efectivamente realice la Sociedad
Concesionaria por este concepto, previa aprobacion del Inspector Fiscal del presupuesto
que se le presentare. El Inspector Fiscal tendra un plazo de 5 dias habiles para aprobar o
rechazar el presupuesto correspondiente. En el caso que el presupuesto fuera rechazado, la
Sociedad Concesionaria debera presentar el presupuesto corregido al Inspector Fiscal para
su aprobacion o rechazo.

A partir del mes siguiente a la fecha de inicio de la ejecucion de cualquiera de las obras que
trata el presente Decreto Supremo, y dentro de los primeros 10 dias corridos de cada mes
calendario, la Sociedad Concesionaria debera presentar al Inspector Fiscal un informe de
los desembolsos por valores proforma y del Estado Mensual de Avance de las Obras que se
disponen en el presente Decreto Supremo, que contenga las cubicaciones y los montos de
inversion asociados al avance fisico de las obras ejecutadas durante el mes inmediatamente
anterior. Dicho informe podra ser observado por el Inspector Fiscal durante los 5 dias
habiles siguientes desde la presentacién de la Sociedad Concesionaria, debiendo esta
Gltima corregirlo en un plazo de 5 dias habiles, incorporando las observaciones realizadas
por el Inspector Fiscal. En este gltimo caso, el Inspector Fiscal debera revisar el informe
corregido dentro de los 5 dias habiles siguientes a su presentacion por parte de la Sociedad
Concesionaria.

En el evento de atraso en la entrega, 0 en la correccion si fuera el caso, de cualquier
informe mensual por parte de la Sociedad Concesionaria, se le aplicara a ésta una multa de
1 UTM por cada dia o fraccion de dia de atraso, cuya aplicacién y pago se regularan segun
lo establecido en las Bases de Licitacion.

En caso que el Inspector Fiscal no se pronunciare dentro del respectivo plazo maximo de
revisién de cada uno de los informes y sus correcciones, esto es, no los observare o no los
rechazare dentro de los plazos maximos sefalados en el primer parrafo del presente
numeral, el informe o los antecedentes respectivos se entenderan aprobados.

Se hace presente que, de conformidad a lo acordado por las partes en el numeral 3.2 del
Convenio Ad-Referéndum N°2 que se aprueba en el N° 11 del presente Decreto Supremo,
a partir del mes subsiguiente al de entrada en vigencia del citado Convenio, la entrega de
los informes que se indican en el numeral 3.2 del referido Convenio, reemplazara a la
entrega de los informes dispuestos en el numeral 7.17 de la Resolucién DGOP (Exenta)
N°3995, de fecha 13 de octubre de 2017, y que se sanciona en el presente numeral 7.15.

DEJASE CONSTANCIA que la Sociedad Concesionaria, mediante Carta GG N° 1016/2017, de
fecha 5 de octubre de 2017, manifesté su conformidad con las modificaciones de las
caracteristicas de las obras y servicios del contrato de concesion de la obra publica fiscal

denominada “Acceso Norte a Concepcion”, materia de la Resolucion DGOP (
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2017, y que se sanciona mediante el presente Decreto Supremo. Asimismo, dejé expresa
reserva del derecho a ejercer las acciones que el contrato de concesidn y el ordenamiento
juridico le confieran para reclamar los perjuicios que resulten procedentes en los siguientes
casos: 1) En caso de atrasos por parte del Inspector Fiscal en la revisién y aprobacién de las
fases o informes del “PID Pasarelas Peatonales”, sefialados en el numeral 3.1 del presente
Decreto Supremo; Y 2) En caso de atrasos en la construccién de las obras por hechos no
imputables a la Sociedad Concesionaria o a su contratista, ocasionados por demoras en la
ejecucion de cambios de servicios.

9. ESTABLECESE que las cantidades que el MOP deber4 pagar a la Sociedad Concesionaria, en
virtud del presente Decreto Supremo, no se imputaran para ningun efecto en los Ingresos
Minimos Garantizados por el Estado ni en Ia Coparticipacién del Estado en los Ingresos de la
Sociedad Concesionaria, regulados en los numerales 1.6.56 y 1.6.64 de las Bases de Licitacién,
respectivamente.

10. DEJASE CONSTANCIA que el presente Decreto Supremo no modifica ninguno de los demés
plazos ni demas obligaciones del contrato de concesién, por lo que rigen plenamente los demas
términos y condiciones consignados en él.

11. APRUEBASE el Convenio Ad - Referéndum N° 2 del contrato de concesién, de fecha 4 de
septiembre de 2018, celebrado entre Ia Direccién General de Concesiones de Obras Publicas,
representada por su Director General, Sr. Hugo Vera Vengoa, y “Sociedad Concesionaria
Autopista del Itata S.A.”, debidamente representada por Moisés Vargas Eyzaguirre y Javier
Carriedo Cuesta, cuyo texto es el siguiente:

CONVENIO AD REFERENDUM N 2
DEL CONTRATO DE CONCESION DE LA OBRA PUBLICA FISCAL
DENOMINADA
“ACCESO NORTE A CONCEPCION”

En Santiago de Chile, a 4 de septiembre de 2018, entre Ia DIRECCION GENERAL DE
CONCESIONES DE OBRAS PUBLICAS, representada por su Director General, Sr. Hugo Vera
Vengoa, ambos domiciliados para estos efectos en calle Merced N° 753, piso siete, comuna y ciudad
de Santiago, y “SOCIEDAD CONCESIONARIA AUTOPISTA DEL ITATA S.A.”, titular de la obra
publica fiscal denominada “ACCESO NORTE A CONCEPCION”, Rut N© 96.751.030-0, representada
por don Moisés Vargas Eyzaguirre, chileno, cédula nacional de identidad N°9.996.587-8, y por don
Javier Carriedo Cuesta, espafiol, cédula de identidad para extranjero N° 25.479.658-1, todos
domiciliados para estos efectos en Rosario Norte N° 100, oficina 902-904, comuna de Las Condes y
ciudad de Santiago, en adelante también la “Sociedad Concesionaria”, se ha pactado el siguiente
Convenio Ad - Referéndum Que consta de las clausulas que a continuacién se expresan:

PRIMERO: ANTECEDENTES Y FUNDAMENTOS DEL PRESENTE CONVENIO AD
REFERENDUM.

1.1 “Sociedad Concesionaria Autopista del Itata S.A” es titular del contrato de concesion de Ia
obra publica fiscal denominada ‘Acceso Norte a Concepcion’, adjudicado por Decreto
Supremo MOP N°7, de fecha 6 de enero de 1995, publicado en Diario Oficial de fecha 5 de
abril de 1995, en adelante denominado como el “Contrato de Concesion”.
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1.2

1.3

1.4

1.5

1.6

De conformidad a los articulos 19° del Decreto Supremo MOP N°900, de 1996 (Ley de
Concesiones de Obras Publicas) y 69° de su Reglamento, el MOP, desde que se perfeccione el
contrato, podra modificar, por razones de interés publico, las caracteristicas de las obras y
servicios contratados, debiendo compensar al concesionario con las indemnizaciones
necesarias en caso de perjuicio, acordando con aquél indemnizaciones que podran expresarse
en el plazo de la concesién, en las tarifas, en los aportes 0 subsidios o en otros factores del
régimen econémico de la concesién pactados, pudiendo utilizar uno o varios factores a la vez.
Asimismo, el articulo 69° N°4 del Reglamento agrega que el Director General de Obras
Publicas, con el Visto Bueno del Ministro de Obras Publicas y del Ministro de Hacienda, por
razones de urgencia, podra exigir la modificacion de las caracteristicas de las obras y
servicios contratados desde el momento que lo estime conveniente, aunque esté pendiente
la determinacién sobre la indemnizacion.

De conformidad al articulo 2 de la Ley N° 21.044 de 2017, desde la fecha de inicio de las
funciones de la Direccién General de Concesiones de Obras Pdblicas fijada en el DFL N°7
de 2018, ésta asumié la totalidad de las competencias, funciones y atribuciones que
desempefaba la Direccion General de Obras Publicas, por si y a través de la Coordinacion
de Concesiones de Obras Publicas, dispuestas en el DFL N 850 de 1997, Ley Organica del
Ministerio de Obras Pubiicas, relacionadas con la Ley de Concesiones de Obras Publicas, y
por tanto, esta encargada especiaimente de continuar la gestion de los contratos de
estudios, asesorfas y concesion a través de sus etapas de proyecto, construccion y
explotacion, respecto de todos los contratos que, hasta la fecha de entrada en vigor de esa
ley, tenian a su cargo.

Que mediante Resolucion DGOP (Exenta) N°3995, de fecha 13 de octubre de 2017, la que
sera sancionada por el Decreto Supremo que apruebe el presente Convenio Ad- Referéndum,
se modificaron por razones de interés publico y urgencia, las caracteristicas de las obras y
servicios del Contrato de Concesion, en el sentido que la Sociedad Concesionaria debera: (i)
elaborar y desarrollar el estudio de ingenieria definitiva denominado “PID Enlace Florida”; (ii)
elaborar y desarrollar el estudio de ingenieria definitiva denominado “PID Pasarelas
Peatonales”; (iii) elaborar y desarrollar el estudio de ingenieria definitiva denominado “PID
Defensas Camineras”; (iv) ejecutar las obras denominadas como “Obras Enlace Florida Etapa
1”, de acuerdo al “PID Enlace Florida”, y “Obras Pasarelas Peatonales Adicionales”, de acuerdo
al “PID Pasarelas Peatonales”; (v) ejecutar la obra denominada como ‘Obras Defensas
Camineras en la Mediana”, de acuerdo al “PID Defensas Camineras”; y, (vi) conservar,
mantener, operar y explotar las obras denominadas “Obras Enlace Florida Etapa 1", “Obras

Pasarelas Peatonales Adicionales” y “Obras Defensas Camineras en la Mediana”.

Las modificaciones a las caracteristicas de las obras y servicios del Contrato de Concesion
sehaladas en el numeral 1.4 del presente Convenio y que se dispondran en el Decreto
Supremo que apruebe el presente Convenio Ad- Referéndum, generan perjuicios para la
Sociedad Concesionaria, todo lo cual, de conformidad con las disposiciones legales citadas,
obliga a compensarla acordando con ella las indemnizaciones necesarias, de manera de no
comprometer su buen desarrollo y término.

La Sociedad Concesionaria, en virtud de 108 antecedentes y fundamentos enunciados, Yy
conforme prescribe el articulo 19° de la Ley de Concesiones de Obras Publicas, ha
convenido con el Ministerio de Obras Publicas las cladusulas que en el presente convenio se
indican.
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1.7 Forman parte del presente Convenio Ad Referéndum N°2 los siguientes anexos, que se
adjuntan a éste:

Anexo N°1: Ejemplos Numéricos

- ftem 1: Ejemplo numérico del avance acumulado y actualizado de las inversiones,
costos y gastos ejecutados hasta el Gltimo dia del mes de entrada en vigencia
del presente convenio.

- ftem 2 Ejemplo numérico modelo de contabilizacion de los montos en la “Cuenta de
Inversién Convenio Ad-Referéndum N°2”.

- ftem 3: Ejemplo numérico del procedimiento estipulado en los numerales 4.1.2 a 4.1.6
del presente Convenio.

Anexo N° 2: Modelo de Resolucion DGCOP por Valores Devengados.

SEGUNDO: VALORIZACION DE LAS NUEVAS INVERSIONES, COSTOS Y GASTOS
ASOCIADOS.

El MOP acuerda con la Sociedad Concesionaria valorizar los perjuicios que se deriven de las
modificaciones de las caracteristicas de las obras y servicios del Contrato de Concesién a que hace
referencia el numeral 1.4 de la clausula primera precedente, y que se dispondran en el Decreto
Supremo que apruebe el presente Convenio, de acuerdo a los montos que se detallan en los
numerales 2.1 al 2.13 siguientes:

2.1 Por concepto de la elaboracion y desarrollo del estudio denominado “PID Enlace Florida”, se
fija la cantidad total, definitiva y a suma alzada de UF 5.065,34 (Cinco Mil Sesenta y Cinco
Coma Treinta y Cuatro Unidades de Fomento) neta del Impuesto al Valor Agregado (IVA),
de conformidad al resultado de Ia aplicacién del procedimiento establecido en el numeral 7.6
de la Resolucién DGOP (Exenta) N°3995 de 2017.

2.2 Por concepto de la elaboracién y desarrollo del estudio denominado ‘PID Pasarelas
Peatonales”, se fija la cantidad, total, definitiva y a suma alzada de UF 2.987,26 (Dos Mil
Novecientas Ochenta y Siete Coma Veintiséis Unidades de Fomento), neta del Impuesto al
Valor Agregado (IVA), de conformidad al resultado de la aplicacién del procedimiento
establecido en el numeral 7.6 de Ia Resolucion DGOP (Exenta) N°3995 de 2017.

2.3 Por concepto de la construccién de la obra denominada “Obras Enlace Florida Etapa 17, se
fija la cantidad total, definitiva y a suma alzada de UF 104.441,14 (Ciento Cuatro Mil
Cuatrocientas Cuarenta y Una Coma Catorce Unidades de Fomento), neta del Impuesto al
Valor Agregado (IVA), de conformidad al resultado de Ia aplicaciéon del procedimiento
establecido en el numeral 7.6 de la Resolucién DGOP (Exenta) N°3995 de 2017.

2.4 Por concepto de la construccién de la obra denominada “Obras Pasarelas Peatonales
Adicionales”, se fija la cantidad total, definitiva y a suma alzada de UF 67.708,60 (Sesenta y
Siete Mil Setecientas Ocho Coma Sesenta Unidades de Fomento), neta del Impuesto al
Valor Agregado (IVA), de conformidad al resultado de la aplicacién del procedimiento
establecido en el numeral 7.6 de Ia Resolucién DGOP (Exenta) N°3995 de 2017.

25 Por concepto de la elaboracion y desarrollo del “PID Defensas Camineras” Yy por la ejecucion
" de las “Obras Defensas Camineras en la Mediana’, se fija la cantidad Unica, total y a su
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2.6

2.7

2.8

2.9

210

alzada de UF 43.400,79 (Cuarenta y Tres Mil Cuatrocientas Coma Setenta y Nueve
Unidades de Fomento), neta del Impuesto al Valor Agregado (IVA), de conformidad al
resultado de la aplicacion del procedimiento establecido en el numeral 7.6 de la Resolucion
DGOP (Exenta) N°3995 de 2017.

Por concepto de administracion y control de la elaboracion y desarrollo del “PID Enlace Florida”
se fij6 la cantidad Unica, total y a suma alzada de UF 356 (Trescientas Cincuenta y Seis
Unidades de Fomento) neta del Impuesto al Valor Agregado (IVA).

Por concepto de administracion y contro! de la elaboracion y desarrollo del “PID Pasarelas
Peatonales” se fij6 la cantidad Unica, total y a suma alzada de UF 210 (Doscientas Diez
Unidades de Fomento) neta del Impuesto al Valor Agregado (IVA).

Por concepto de administracion y control de la ejecucion de las obras denominadas “Obras
Enlace Florida Etapa 1", de las “Obras Pasarelas Peatonales Adicionales” y de la
modificacién de servicios y/o canales, se fij6 la cantidad dnica, total y a suma alzada de UF
12.772 (Doce Mil Setecientas Setenta y Dos Unidades de Fomento) neta del Impuesto al
Valor Agregado (IVA).

Por concepto de administracion y control de la elaboracion del “PID Defensas Camineras” y de
la ejecucion de las obras denominadas “Obras Defensas Camineras en la Mediana”, se fij6 la
cantidad unica, total y a suma alzada de UF 3.048 (Tres Mil Cuarenta y Ocho Unidades de
Fomento) neta del Impuesto al Valor Agregado (IVA).

Por concepto de conservacion, mantencién, operacién, explotacion y seguros de
responsabilidad civil por dafos a terceros y de catastrofe durante la explotacién de las obras
denominadas “Obras Enlace Florida Etapa 1", “Obras Pasarelas Peatonales Adicionales” y
“Obras Defensas Camineras en la Mediana’, se fijan las cantidades Unicas, totales y
anuales, netas del Impuesto al Valor Agregado (IVA), indicadas en la siguiente Tabla N°1:

Tabla N°1
Obras Enlace Florida Etapai:
Costo Anual de
Conservacion,
Ao Mantencién, Operacién
y Explotacion, incluldo
Seguros !UF]
2018 1.543,00
2019 1.935,00
2020 1.672,00
2021 3.078,00
2022 ‘ 2.522,00
2023 1.176,80
Obras Pasar(ﬂg_sﬂatonales Adicionales:
Costo Anual de
Conservacién,
Afio Mantencién, Operacion
y Explotacion, incluldo
seguros {UF)
2018 1.890,00
2019 1.965,00
2020 2.571,00
2021 1.966,00
2022 2.045,00
2023 1.209,00
Obras Defensas Camineras en la Medi
Costo Anual de
Conservacién,
Ao Mantencién, Operacién
y Explotacién, incluido
seguros {UF}
2018 1.194,00
2019 1.243,00
2020 1.292,00
2021 1.343,00
2022 1.397,00
2023 484,00
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211 Por concepto de la modificacion de servicios y/o canales necesaria para la ejecucién de las
obras denominadas “Obras Enlace Florida Etapa 1”7 y “Obras Pasarelas Peatonales
Adicionales”, se fij6 la cantidad maxima de UF 10.000 (Diez Mil Unidades de Fomento) neta
del Impuesto al Valor Agregado (IVA), la que se reconocera segun su valor proforma, es
decir, segln los desembolsos que efectivamente realice la Sociedad Concesionaria por este
concepto, previa aprobacion del Inspector Fiscal del presupuesto que se le presentare al
efecto.

2.12  Por concepto de seguros de responsabilidad civil por dafios a terceros y de catastrofe, durante
la construccion de las obras denominadas “Obras Enlace Florida Etapa 1”, “Obras Pasarelas
Peatonales Adicionales” y “Obras Defensas Camineras en la Mediana”, se fij6 la cantidad
maxima de UF 1.600 (Mil Seiscientas Unidades de Fomento) neta del Impuesto al Valor
Agregado (IVA), la que se reconocera segun su valor proforma, es decir, segln los
desembolsos que efectivamente realice la Sociedad Concesionaria por este concepto,
previa aprobacién del Inspector Fiscal del presupuesto que se le presentare al efecto.

213 Por concepto de boletas de garantias durante la construccién de las obras denominadas
“Obras Enlace Florida Etapa 1”, “Obras Pasarelas Peatonales Adicionales” y “Obras
Defensas Camineras en la Mediana’, se fij6 la cantidad méaxima de UF 500 (Quinientas
Unidades de Fomento) neta del Impuesto al Valor Agregado (IVA), la que se reconocera
segln su valor proforma, es decir, segun los desembolsos que efectivamente realice la
Sociedad Concesionaria por este concepto, previa aprobacién del Inspector Fiscal del
presupuesto que se le presentare al efecto.

TERCERO: CONTABILIZACION DE LAS NUEVAS INVERSIONES, COSTOS Y GASTOS
ASOCIADOS.

Las inversiones, gastos y costos senalados en la clausula segunda del presente Convenio, se
contabilizaran con signo negativo en una cuenta que se creara al efecto, denominada “Cuenta de
Inversién y Compensacion Convenio Ad — Referéndum N°2”.

Los montos se contabilizaran en Ia ‘Cuenta de Inversion y Compensaciéon Convenio Ad —
Referéndum N°2” en Unidades de Fomento, redondeados al segundo decimal, usando para su
conversion el valor de dicha unidad para el Ultimo dia del mes en que se reconozca cada monto.

El saldo acumulado que registre la “Cuenta de Inversién y Compensacién Convenio Ad-
Referéndum N° 2” se actualizara mensualmente, considerando para ello una tasa real mensual
compuesta equivalente a una tasa real anual de 4,9%.

Para la contabilizacién de las inversiones, gastos y costos antes sefalados, se seguird el
procedimiento que se establece en los numerales 3.1 y 3.2 siguientes:

3.1 CONTABILIZACION DE NUEVAS INVERSIONES, COSTOS Y GASTOS EJECUTADOS
HASTA EL MES DE ENTRADA EN VIGENCIA DEL PRESENTE CONVENIO

Dentro de los primeros 10 dias del mes siguiente al de la entrada en vigencia del presente
Convenio, la Sociedad Concesionaria presentara al Inspector Fiscal un informe que
contenga un detalle de los montos de inversién asociados al avance fisico de las obras,
proyectos, costos y desembolsos, netos de IVA, efectuados en virtud de lo dispuesto en la
Resolucion DGOP (Exenta) N°3995, de fecha 13 de octubre de 2017, ejecutados h
lltimo dia del mes de entrada en vigencia del presente Convenio.
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3.2

Estas inversiones, costos y desembolsos se actualizaran con la tasa de interés senalada
en el tercer parrafo de la presente Clausula Tercera, desde la fecha indicada en que se
reconozca cada monto, conforme a los términos sefalados en los numerales 3.2.1 a 3.2.12
del presente Convenio, hasta el altimo dia del mes de entrada en vigencia del presente
Convenio.

Para tales efectos, el informe antes senalado debera incluir el calculo de los intereses
devengados mensualmente hasta el dltimo dia del mes de entrada en vigencia del
presente Convenio, y del avance acumulado y actualizado de las inversiones ejecutadas
hasta esa fecha, conforme al ejemplo numérico que se adjunta como Anexo N°1 item 1 al
presente Convenio.

El Inspector Fiscal tendré un plazo de 10 dias para observar el informe presentado, plazo
después del cual, si no hubiere observaciones, se entendera aprobado. En caso que el
informe sea observado por el Inspector Fiscal, la Sociedad Concesionaria tendra un plazo
de 5 dias para entregar el informe corregido y el Inspector Fiscal tendra 10 dias para
aprobar o rechazar el informe corregido. En caso que la Sociedad Concesionaria no corrija
satisfactoriamente el informe en el plazo indicado, el Inspector Fiscal aprobara y
contabilizara la parte del informe sobre la que no haya una disconformidad; y hara lo propio
con la parte discutida, una vez resuelta ella, contabilizandola con la fecha que hubiere
correspondido de no haber presentado la disconformidad.

En caso que el Inspector Fiscal no se pronunciare dentro de los respectivos plazos
méaximos de revisién del informe y/o de sus correcciones, esto es, no los observare 0 no
los rechazare dentro de los plazos maximos sefalados en el parrafo precedente, el informe
se entendera aprobado.

En caso que la Sociedad Concesionaria no presentare el informe singularizado en el
presente numeral y/o sus correcciones dentro de los plazos establecidos, se aplicara a la
Sociedad Concesionaria una multa de 5 UTM, por dia o fraccién de dia de atraso, cuya
aplicacién y pago se regularan segun lo establecido en las Bases de Licitacion.

El monto informado por la Sociedad Concesionaria y aprobado por Inspector Fiscal segun
el procedimiento descrito en el presente numeral, correspondiente al avance acumulado y
actualizado hasta el Gltimo dia del mes de entrada en vigencia del presente Convenio, se
contabilizara, por Unica vez, con signo negativo, en la “Cuenta de inversion 'y
Compensacién Convenio Ad — Referéndum N°2”, con fecha del dltimo dia del mes de
entrada en vigencia del presente Convenio.

Para una mejor comprension del procedimiento sefialado en el presente numeral, se
adjunta como item 1 del Anexo N° 1, un ejemplo numérico sobre el avance acumulado y
actualizado de las inversiones, costos y desembolsos efectuados hasta el ultimo dia del
mes calendario correspondiente al de la entrada en vigencia del presente Convenio.

CONTABILIZACION DE NUEVAS INVERSIONES, COSTOS Y GASTOS QUE SE
EJECUTEN CON POSTERIORIDAD A LA ENTRADA EN VIGENCIA DEL PRESENTE
CONVENIO

A partir del mes subsiguiente al de entrada en vigencia del presente Convenio, y dentro de

los 10 primeros dias de cada mes calendario, la Sociedad Concesionaria informara pob B R
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3.2.1.

escrito al Inspector Fiscal el detalle de los montos de inversién asociados al avance fisico
de las obras, proyectos, costos y desembolsos, netos de IVA, efectuados el mes anterior,

En caso que la Sociedad Concesionaria no presentare alguno de los informes mensuales
singularizados en el parrafo anterior dentro del plazo establecido, se entendera que en el
mes anterior no ha existido inversién ni avance en la ejecucion de las obras.

El Inspector Fiscal tendrd un plazo de 10 dias para observar el informe presentado, plazo
después del cual, si no hubiere observaciones, se entendera aprobado. En caso que el
informe sea observado por el Inspector Fiscal, la Sociedad Concesionaria tendra un plazo
de 5 dias para entregar el informe corregido. El Inspector Fiscal tendrd 10 dias para
aprobar o rechazar el informe corregido. En caso que la Sociedad Concesionaria no corrija
satisfactoriamente el informe en el plazo indicado, el Inspector Fiscal aprobara y
contabilizarg la parte del informe sobre la que no haya una disconformidad; y hara lo propio
con la parte discutida, una vez resuelta ella, contabilizandola con la fecha que hubiere
correspondido de no haber presentado la disconformidad.

En caso que el Inspector Fiscal no se pronunciare dentro de los respectivos plazos
maximos de revisién del informe y/o de sus correcciones, esto es, no los observare o no
los rechazare dentro de los plazos maximos sefalados en el parrafo precedente, el informe
se entendera aprobado.

En el evento de atrasos en la entrega de algan informe y/o de sus correcciones por parte
de la Sociedad Concesionaria, se aplicara a ésta una multa de 5 UTM, por dia o fraccién
de dia de atraso, cuya aplicacion Y pago se regularan segin lo establecido en las Bases de
Licitacion.

Los costos, inversiones y desembolsos informados por la Sociedad Concesionaria y
debidamente aprobados por el Inspector Fiscal, de acuerdo a lo sefialado en los parrafos
anteriores del presente numeral 3.2, se contabilizaran mensualmente, con signo negativo,
en la “Cuenta de Inversion y Compensacion Convenio Ad — Referéndum N°2” en las fechas
€n que se reconozca cada monto, conforme a los términos senalados en los numerales
3.2.1 a 3.2.12 siguientes.

Para facilitar la comprensién de la contabilizacién de los montos en la “Cuenta de Inversion
Convenio Ad — Referéndum N°2”, se adjunta como Anexo N°1 ftem 2, un ejemplo
numérico.

Se hace presente que a partir del mes subsiguiente al de entrada en vigencia del presente
Convenio, la entrega de los informes que se indican en el presente numeral reemplazara a
la entrega de los informes dispuestos en el numeral 7.17 de la Resolucién DGOP (Exenta)
N°3995, de fecha 13 de octubre de 2017.

Ef monto por concepto de la elaboracién y desarrollo del estudio denominado “PID Enlace
Florida”, sefialado en el numeral 2.1 del presente Convenio, sera reconocido de acuerdo a
las cantidades que resulten de multiplicar dicho monto por los porcentajes que se fijan en
la Carta GG N° 1016/2017, de 5 de octubre de 2017, de la Sociedad Concesionaria, y que
se indican en la Tabla N°2 siguiente, con fecha del Gitimo dia del mes calendario en que el
Inspector Fiscal apruebe, o se entienda aprobada cada una de las Fases indicadas en la
referida Tabla, de conformidad con Io dispuesto en el numeral 1.1 literal (e) del resuelvo
N°1 de la Resoluciéon DGOP (Exenta) N°3995 de 2017.
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3.2.2.

3.23.

3.24.

TABLA N°2

Fase Descripcion Porcentaje
1 Ingenieria Basica 28%
2 Complementacién del Proyecto Referencial Enlace Florida 20%
3 Ingenierfa de Detalle 41%
4 Antecedentes y Planimetrias de Expropiacion Etapa 2 11%

Para efectos de lo anterior, se efectuara el ajuste que corresponda en la Gltima cuota a
contabilizar.

El monto por concepto de la elaboracion y desarrollo del estudio denominado “PID
Pasarelas Peatonales”, sefialado en el numeral 2.2 del presente Convenio, sera
reconocido de acuerdo a las cantidades que resuiten de multiplicar dicho monto por los
porcentajes que se fijan en la Carta GG N° 1016/2017, de 5 de octubre de 2017, de la
Sociedad Concesionaria, y que se indican en la Tabla N°3 siguiente, con fecha del uitimo
dia del mes calendario en que el Inspector Fiscal apruebe cada una de las Fases indicadas
en la referida Tabla, de conformidad con lo dispuesto en el numeral 3.1 del resuelvo N°3 de
la Resolucién DGOP (Exenta) N°3995 de 2017.

TABLA N°3
Fase ‘ Descripcidn Porcentaje
1 Disefio Conceptual &%
2 ingenierfa Basica 82%
3 ingenierfa de Detalle 12%

Para efectos de lo anterior, se efectuara el ajuste que corresponda en la dltima cuota a
contabilizar.

Los montos por concepto de la construccion de las obras denominadas “Obras Enlace
Fiorida Etapa 1" y “Obras Pasarelas Peatonales Adicionales’, sefialados en los numerales
2.3 y 2.4 del presente Convenio, seran reconocidos mensualmente, de acuerdo a sus
respectivos avances de construccion, con fecha del ultimo dia del mes en que se efectu6
dicho avance, previa aprobacion del Inspector Fiscal.

Por concepto de la elaboracion y desarrollo del “PID Defensas Camineras”, se reconocera
el 2,5% del monto sefialado en el numeral 2.5 del presente Convenio, esto es, la cantidad
de UF 1.085,02 (Mil Ochenta y Cinco Coma Cero Dos Unidades de Fomento), con fecha
del Gltimo dia del mes en que el Inspector hubiere aprobado el referido PID, o se entienda
aprobado conforme a lo establecido en el literal (d) del numeral 2.1 del resuelvo N°2 de la
Resoluciéon DGOP (Exenta) N°3995 de 2017. Por ofra parte, por concepto de la
construccion de las obras denominadas “Obras Defensas Camineras en la Mediana’, el
97,5% del monto sefalado en el numeral 2.5 del presente Convenio, esto es, la cantidad
de UF 42.315,77 (Cuarenta y Dos Mil Trescientas Quince Coma Setenta y Siete Unidades
de Fomento), sera reconocido mensuaimente, de acuerdo a sus respectivos avances de
construccién, con fecha del ultimo dia del mes en que se efectué dicho avance, previa
aprobacién del Inspector Fiscal.
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3.2.5.

3.2.6.

3.2.7.

3.2.8.

3.2.9.

3.2.10.

3.2.11.
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El monto por concepto de administracion y control de la elaboracién del “PID Enlace
Florida”, sefialado en el numeral 2.6 del presente Convenio, sera reconocido en proporcién
y con la misma fecha de los montos reconocidos conforme a lo sefalado en el numeral
3.2.1 del presente Convenio. Para efectos de lo anterior, se efectuara el ajuste que
corresponda en Ia Gltima cuota a contabilizar.

El monto por concepto de administracion y control de la elaboracién del “PID Pasarelas
Peatonales”, sefialado en el numeral 2.7 del presente Convenio, sera reconocido en
proporcion y con la misma fecha de los montos reconocidos conforme a lo sefialado en el
numeral 3.2.2 del presente Convenio. Para efectos de lo anterior, se efectuara el ajuste
que corresponda en la Ultima cuota a contabilizar.

El monto por concepto de administracion y control de la ejecucién de las “Obras Enlace
Florida Etapa 1”, “Obras Pasarelas Peatonales Adicionales” y del traslado de los cambios
de servicios asociados a dichas obras, sefialado en el numeral 2.8 del presente Convenio,
sera reconocido en proporcion, y en la misma fecha, de los montos reconocidos conforme
a lo sefalado en los numerales 3.2.3 y 3.2.10 del presente Convenio. Para efectos de lo
anterior, se efectuaré el ajuste que corresponda en la Ultima cuota a contabilizar.

El monto por concepto de administracion y control de la elaboracién del “PID Defensas
Camineras” y en Ia ejecucion de las obras denominadas “‘Obras Defensas Camineras en la
Mediana”, sefalado en el numeral 2.9 del presente Convenio, sera reconocido en
proporcion, y en la misma fecha, de los montos reconocidos conforme a lo sefalado en el
numeral 3.2.4 del presente Convenio. Para efectos de lo anterior, se efectuara el ajuste
Que corresponda en la Gltima cuota a contabilizar.

Por concepto de conservacion, mantencion, operacion, explotacién seguros de
responsabilidad civil por dafios a terceros y de catastrofe durante la explotacion de las obras
denominadas “Obras Enlace Florida Etapa 1", “Obras Pasarelas Peatonales Adicionales” y
“‘Obras Defensas Camineras en la Mediana”, se reconocera mensualmente un doceavo del
monto anual respectivo que se fija para cada obra en la Tabla N°1 del numeral 2.10 del
presente Convenio, a partir de la recepcion de cada obra y hasta el mes de diciembre del
ano 2022. Los montos anuales que se fijan en la Tabla N°1 del numeral 2.10 del presente
Convenio correspondientes al ano 2023, seran reconocidos con fecha del Glitimo dia del
mes de enero de dicho afio.

No obstante lo anterior, para el primer mes de operacién de cada obra, se debera
considerar un monto proporcional a la fraccion del mes en que cada obra estuvo en
operacion desde su respectiva recepcion.

El monto efectivamente desembolsado por concepto de la modificacién de servicios y/o
canales, sefialado en el numeral 2.11 del presente Convenio, sera reconocido con fecha
del dltimo dia del mes calendario en que se efectud cada desembolso, previa aprobacién
del Inspector Fiscal, hasta la cantidad maxima de UF 10.000 (Diez Mil Unidades de
Fomento), neta de IVA, sefalada en el citado numeral.

El monto efectivamente desembolsado por concepto de Seguros de Responsabilidad Civil
por Danos a Terceros y de Catastrofe durante la construccién de las obras, sefalado en el
numeral 2.12 del presente Convenio, sera reconocido con fecha del Gltimo dia del mes
calendario en que se efectué cada desembolso, previa aprobacion del Inspector Fiscal,
hasta la cantidad maxima de UF 1.600 (Mil Seiscientas Unidades de Fomento), neta de
IVA, sefalada en el citado numeral.
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3.2.12. El monto efectivamente desembolsado por concepto de costo de Boletas Bancarias de

Garantia durante la construccion de las obras, senalado en el numeral 2.13 del presente
Convenio, sera reconocido con fecha del altimo dia del mes calendario en que se efectud
cada desembolso, previa aprobacion del Inspector Fiscal, hasta la cantidad méxima de UF
500 (Quinientas Unidades de Fomento), neta de IVA, sefialada en el citado numeral.

CUARTO: ACUERDO DE INDEMNIZACIONES PARA COMPENSAR A LA SOCIEDAD

4.1

411

4.1.2

CONCESIONARIA.

De conformidad con lo prescrito en el articulo 19° de la Ley de Concesiones de Obras
Plblicas, para compensar todas las inversiones, gastos y costos adicionales que
expresamente se detallan en la Clausula Segunda del presente Convenio, y gue sean
contabilizados en la “Cuenta de Inversion y Compensacion Convenio Ad-Referéndum N°27,
el MOP y la Sociedad Concesionaria acuerdan la indemnizacién que se detalla en la
presente Clausula, como pago Gnico, total y definitivo:

El Ministerio de Obras Publicas realizara los siguientes pagos segun los montos
comprometidos en las Resoluciones por Valores Devengados:

a) El dltimo dia habil de marzo del afio 2020, el MOP pagaré a la Sociedad Concesionaria
UF 52.715 (Cincuenta y Dos Mil Setecientas Quince Unidades de Fomento).

b) El Gitimo dia habil de marzo del afio 2021, el MOP pagard a la Sociedad Concesionaria
UF 106.625 (Ciento Seis Mil Seiscientas Veinticinco Unidades de Fomento).

c) El dltimo dfa hébil de marzo del afio 2022, el MOP pagara a la Sociedad Concesionaria
UF 106.625 (Ciento Seis Mil Seiscientas Veinticinco Unidades de Fomento).

d) El dltimo dia habil de marzo del afio 2023, el MOP pagaré a la Sociedad Concesionaria
el saldo de las inversiones, gastos Yy costos materia del presente Convenio
contabilizados en la “Cuenta de Inversion y Compensacion Convenio Ad-Referéndum
N°2”.

Cada uno de los pagos indicados en el presente numeral 4.1.1 se contabilizara con signo
positivo en la “Cuenta de Inversion y Compensacion Convenio Ad-Referéndum N°2", en la
fecha definida para cada uno de ellos.

Para facilitar la comprension de la contabilizacién de los pagos indicados en el presente
numeral 4.1.1 y del célculo de la Cuota Final, segun literal d) del presente numeral 4.1.1, se
incluye un ejemplo numérico como ftem 2 del Anexo N° 1.

Los pagos indicados precedentemente corresponderan a la suma de los montos
reconocidos por el MOP mediante la emision de Resoluciones DGCOP, llamadas por
"Valores Devengados’, de acuerdo al modelo de Resolucién contenido en el Anexo N° 2 del
presente Convenio, las que se emitiran mensualmente conforme el avance de las
inversiones, costos y gastos efectuados por la Sociedad Concesionaria, contabilizados en la
«Cuenta de Inversion y Compensacién Convenio Ad-Referéndum N°2” conforme se indica en
la Clausula Tercera del presente Convenio.
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4.1.3 A partir del mes subsiguiente a aquél en que se haya publicado en el Diario Oficial el
Decreto Supremo que apruebe el presente Convenio y dentro de los primeros 20 dias de
cada mes calendario, el Inspector Fiscal deber4 certificar en el Libro de Obras los montos
aprobados durante el mes anterior, remitiendo dentro del mismo plazo antes referido una
copia de dicha certificacion y de sus antecedentes de respaldo a la Direccién General de
Concesiones de Obras Publicas.

4.1.4 En virtud de la certificacion sefialada en el parrafo precedente, y dentro del plazo de 10 dias
contados desde la recepcion de esos antecedentes, el Director General de Concesiones de
Obras Publicas, o la autoridad que lo reemplace, emitira una Resolucién que reconozca los
valores devengados informados por la Sociedad Concesionaria y aprobados por el Inspector
Fiscal.

4.1.5 En cada Resolucién se debera indicar, entre otros antecedentes, la fecha de pago, el monto
adeudado y un detalle del mismo, distinguiéndose, entre otros, Ia cantidad que corresponda
a inversiones, de la cantidad correspondiente a los intereses. Los intereses corresponderan
a una tasa real anual equivalente a 4,9%, expresada en su fraccién mensual compuesta,
calculados desde el Gltimo dia del mes en que se contabilizé dicho gasto o desembolso,
hasta la fecha que se indique en la Resolucién, de conformidad a lo dispuesto en el parrafo
siguiente. La resolucién senalara, ademas, que en caso de mora en el pago, el monto
adeudado devengara, entre el dia dispuesto para el pago y el dia de su pago efectivo, un
interés real diario equivalente, en base a 365 dias, a la tasa de interés corriente para
operaciones reajustables en moneda nacional a menos de un afo, conforme a las tasas que
informe la Superintendencia de Bancos e Instituciones Financieras, o la institucion que la
reemplace, para el periodo de la mora.

4.1.6 Si a la fecha de la emisién de cada una de las Resoluciones mensuales, el monto
comprometido en las Resoluciones por Valores Devengados ya emitidas, incluyendo los
intereses calculados a la fecha de Pago correspondiente, es menor o igual a la suma
sefalada en el literal a) del numeral 4.1.1, estas serdn pagadas en la fecha sefialada en
dicho literal a). Las sumas calculadas, incluyendo los intereses correspondientes, que
excedan la cantidad senalada en el literal a) del numeral 4.1.1, seran pagadas en Ia fecha
senalada en el literal b) del mismo numeral, adicionandose a dicho excedente los intereses
que correspondan, utilizando para ello una tasa real anual equivalente a 4,9%, expresada en
su fraccion mensual compuesta, por el tiempo que transcurra entre la fecha del literal a)yla
fecha del literal b) del numeral 4.1.1. Las sumas calculadas, incluyendo los intereses
correspondientes, que excedan la cantidad sefialada en el literal b) del numeral 4.1.1, seran
pagadas en la fecha sefalada en el literal ¢) del mismo numeral, adicionandose a dicho
excedente los intereses que correspondan, utilizando para ello una tasa real anual
equivalente a 4,9%, expresada en su fraccion mensual compuesta, por el tiempo que
transcurra entre la fecha del literal b) y la fecha del literal c) del numeral 4.1.1. Las sumas
calculadas, incluyendo los intereses correspondientes, que excedan la cantidad sefalada en
el literal ¢) del numeral 4.1.1, seran pagadas en la fecha sefalada en el literal d) del mismo
numeral, adicionandose a dicho excedente los intereses que correspondan, utilizando para
ello una tasa real anual equivalente a 4,9%, expresada en su fraccién mensual compuesta,
por el tiempo que transcurra entre la fecha del literal c) y la fecha del literal d) del numeral
4.1.1.

Para una mejor comprensién respecto de la forma de cdlculo de los montos indicados en las
respectivas resoluciones, se incluye un ejemplo numérico como ftem 3 del Anexo N° 1.

4.1.7 Una vez tramitada cada una de las Resoluciones, sélo un ejemplar de cada una de ellas
o deberd ser suscrita ante notario por el representante legal de la Sociedad Concesionari
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4.1.8

4.1.9

por el Inspector Fiscal, quedando ésta en poder de la primera. Una vez tramitada cada
Resolucién mensual, la obligacién de pago en ella contenida tendrd el caracter de
irrevocable e incondicional, lo cual debera ser consignado expresamente en el texto de cada
una de dichas Resoluciones.

La Sociedad Concesionaria podra ceder o transferir cada uno de los pagos comprometidos
por el Ministerio de Obras Plblicas en cada una de las Resoluciones mensuales antes
sefialadas, lo que también constara, a mayor abundamiento, en el texto de las respectivas
Resoluciones.

En virtud de lo anterior, el MOP pagara las Resoluciones a su vencimiento a quien sea el
legitimo tenedor de las mismas o, en caso contrario a la Sociedad Concesionaria. Estas
Resoluciones no podran ser prepagadas por el MOP, salvo con el consentimiento del
legitimo tenedor de la respectiva Resolucién, esto es, la Sociedad Concesionaria o el
adquirente de éstas.

El MOP solo pagara las cantidades sefialadas en el numeral 4.1.1 del presente Convenio a
quien presente las Resoluciones mensuales debidamente suscritas, sea éste la Sociedad
Concesionaria o un tercero. En este Ultimo caso, el tercero debera cumplir ademas con las
siguientes condiciones:

a) Haber cumplido con todos los requisitos y formalidades que, de conformidad con la
legislacién general aplicable, sean necesarios para efectuar el cobro y para que se
verifique el pago. :

b) Acreditar ante el DGCOP, como representante del Ministerio de Obras Publicas, con al
menos 20 dias de antelacién al dia de vencimiento del plazo fijado para el pago, el
cumplimiento de lo sefialado en la letra a) anterior.

4.1.10 En el evento que el legitimo tenedor de la Resolucion indicada en el numeral 4.1.2 del

4.1.1

4.2

presente Convenio sea un tercero, la Sociedad Concesionaria estaréa obligada a entregar a
dicho tercero la factura correspondiente, a mas tardar, 15 dias antes de cada fecha de pago
consignada en la mencionada Resolucion. Lo anterior debera ser consignado expresamente
por el Director General de Concesiones de Obras Publicas, o la autoridad que lo reemplace,
en el texto de cada una de dichas Resoluciones.

Una vez suscritas la totalidad de las Resoluciones por Valores Devengados materia del
presente Convenio, en un plazo maximo de 30 dias, contado desde su contabilizacion, el
Inspector Fiscal debera presentar al Director General de Concesiones de Obras Publicas, o
a la autoridad que lo reemplace, un informe donde se certifique el monto de los gastos,
inversiones e intereses comprometidos en las Resoluciones por Valores Devengados que
hubiese suscrito junto a la Sociedad Concesionaria, determinando el detalle de los pagos
futuros que debera efectuar el MOP para cumplir los citados compromisos.

El Impuesto al Valor Agregado (IVA) que soporte la Sociedad Concesionaria, en relacion
con los proyectos y obras materia del presente Convenio, se regira por lo dispuesto en el
resuelvo N°13 de la Resolucién DGOP (Exenta) N° 3995, de fecha 13 de octubre de 2017, lo
que sera materia del Decreto Supremo que apruebe el presente Convenio.

QUINTO: OTRAS ESTIPULACIONES SOBRE EL REGIMEN DEL CONTRATO DE

5.1

CONCESION.

Las partes acuerdan que la Sociedad Concesionaria debera diferenciar a los usuarios con
origen/destino Concepcién-Florida, y viceversa, que se adscriban al sistema tecnolégico de
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5.2

5.3

5.4

tarjetas sin contacto que implementara la Sociedad Concesionaria. A todos los usuarios
con origen/destino Florida-Concepcion y a los usuarios con origen/destino Concepcidn-
Florida que se adscriban a dicho sistema, la Sociedad Concesionaria debera cobrar una
tarifa maxima equivalente a un 32% de la tarifa maxima vigente en la Plaza de Peaje Agua
Amarilla, tramo troncal Ruta 5 - Penco, segln el tipo de vehiculo que corresponda.

Para efectos de lo anterior, la Sociedad Concesionaria, con al menos 30 dias de antelacién a
la solicitud de recepcién de las obras denominadas “Obras Enlace Florida Etapa 1” debera
presentar al Inspector Fiscal un Protocolo de Verificacién del sistema tecnolégico que
implementara la Sociedad Concesionaria, mediante el cual realizara la diferenciacion y el
cobro efectivo de las tarifas que se indican en el parrafo anterior.

Se deja constancia que el costo de la implementacién del sistema tecnolégico y del
Protocolo de Verificacién referidos en el presente numeral se entienden incluidos en el
monto sefalado en el numeral 2.3 del presente Convenio.

El Inspector Fiscal deber4 revisar, aprobar u observar el Protocolo de Verificacién dentro del
plazo de 30 dias contado desde la fecha de entrega del documento por parte de Ia Sociedad
Concesionaria. En los casos que el Protocolo de Verificacién sea observado por el Inspector
Fiscal, la Sociedad Concesionaria tendra un plazo de 10 dias para corregir la observacién
respectiva.

Una vez aprobado el Protocolo de Verificacién, y recepcionadas las obras denominadas
“Obras Enlace Florida Etapa 17, conforme al procedimiento sefalado en el numeral 4.9 de la
Resolucién DGOP (Exenta) N°3995 de 2017, se dar4 inicio a un periodo de prueba de 10
dias, durante el cual el Inspector Fiscal debera verificar el correcto funcionamiento del sistema
de conformidad al Protocolo de Verificacion aprobado. Una vez verificado el correcto
funcionamiento del sistema por parte del inspector Fiscal, se podra habilitar a uso publico las
obras denominadas “Obras Enlace Florida Etapa 1”.

Las partes dejan constancia que: i) los costos de conservacion, mantencion, operacién y
explotacién del sistema tecnoldgico que implemente la Sociedad Concesionaria para
realizar la diferenciacion y el cobro efectivo de las tarifas que se indican en el numeral
anterior; ii) los eventuales ingresos adicionales que se generen en virtud de la nueva
conectividad que se habilitara con la ejecucion de las “Obras Enlace Florida Etapa 17, es
decir, para los flujos con origen/destino Concepcién-Florida, y viceversa; y ii) las
eventuales pérdidas de ingresos que se generen como consecuencia de dichas
conexiones; seran materia de un nuevo convenio, el que las partes deberan suscribir
dentro de un plazo de 12 meses contados desde la habilitacion al uso publico de las “Obras
Enlace Florida Etapa 1”.

Se deja constancia que los ingresos que se generen en virtud de lo dispuesto en la
clausula Cuarta del presente Convenio Ad — Referéndum, no se consideraran para los
efectos de lo previsto en los articulos 1.6.56 y 1.6.64 de las Bases de Licitacién sobre
Ingreso Minimo Garantizado por el Estado y Copatrticipacién del Estado en los Ingresos de
la Sociedad Concesionaria.

De toda comunicacion o hecho relativo al presente Convenio Ad - Referéndum, asi como
del Contrato de Concesién, se dejara constancia en el Libro de Obras o mediante Oficio.
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SEXTO: FINIQUITO Y RENUNCIA DE ACCIONES.

En virtud de la indemnizacién acordada en el presente Convenio, y bajo la condicién de que ella
sea pagada totalmente, la Sociedad Concesionaria otorga al MOP el mas amplio, completo y total
finiquito, y renuncia a efectuar cualquier reclamacién que pudiera haberle correspondido,
exclusivamente respecto de las materias tratadas en la Resolucién DGOP (Exenta) N°3995, de fecha
13 de octubre de 2017, y en el presente Convenio.

No obstante, se deja expresa constancia que la Sociedad Concesionaria exceptia de la renuncia
anterior, el derecho a ejercer las acciones que el contrato de concesién y el ordenamiento juridico le
confieren para reclamar los perjuicios que resulten procedentes en los siguientes casos: 1) En caso de
atrasos por parte del Inspector Fiscal en la revision y aprobacion de las fases o informes del “PID
Pasarelas Peatonales’, sefialados en el numeral 3.1 del resuelvo N°3 de la Resolucién DGOP (Exenta)
N°3995, de fecha 13 de octubre de 2017; y 2) En caso de atrasos en la construccién de las obras por
hechos no imputables a la Sociedad Concesionaria o a su contratista, ocasionados por demoras en la
ejecucién de cambios de servicios.

SEPTIMO: VALIDEZ Y VIGENCIA.

El presente Convenio Ad-Referéndum tendra plena validez y vigencia desde la publicacién en el
Diario Oficial del Decreto Supremo que lo apruebe, de conformidad con lo dispuesto por el articulo
19° del DFL MOP N° 164 de 1991, cuyo Texto Refundido, Coordinado y Sistematizado se
encuentra contenido en el DS MOP N° 900, de 1996.

OCTAVO: FIRMA.

El presente Convenio se firma en cuatro ejemplares, quedando dos de ellos en poder de la
Sociedad Concesionaria y dos en poder del Ministerio de Obras Publicas.

NOVENO: PERSONERIAS.

La personeria de don Moisés Vargas Eyzaguirre y don Javier Carriedo Cuesta para actuar en
nombre y representacion de Sociedad Concesionaria Autopista del ltata S.A., consta del Acta de
Sesién Extraordinaria de su Directorio efectuada con fecha 28 de agosto de 2018, reducida a
escritura publica con fecha 29 de agosto del mismo afio, bajo el nimero de repertorio 8972, en la
Vigésima Segunda Notaria de Santiago de don Germéan Rousseau del Rio.

Firman: Hugo Vera Vengoa, Director General de Concesiones de Obras Publicas, y Moisés Vargas
Eyzaguirre y Javier Carriedo Cuesta, de “Sociedad Concesionaria Autopista del Itata S.A.".

CONVENIO AD - REFERENDUM N° 2
DEL CONTRATO DE CONCESION DE LA OBRA PUBLICA FISCAL
DENOMINADA

“ACCESO NORTE A CONCEPCION”

Anexo N° 1 item 1: Ejemplo numérico del avance acumulado y actualizado de las inversiones,
costos y gastos ejecutados hasta el Gltimo dia del mes de entrada en vigencia del presente
convenio.

(1 hoja, sin incluir ésta)
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CONVENIO AD - REFERENDUM N° 2

DEL CONTRATO DE CONCESION DE LA OBRA PUBLICA FISCAL

DENOMINADA

“ACCESO NORTE A CONCEPCION”

Anexo N° 1 item 3: Ejemplo numérico del procedimiento estipulado en los numerales 4.1.2 a 4.1.6 del

del

enfos

item 3: Ejemplo

presente Convenio.
(1 hoja, sin incluir ésta)

Anexo N* 1 Convenio Ad - Referéndum N* 2

4.1.224.1.6 del presents Convenio.

[Tass de'interés Real Anual | 4,90%
[Tasa de interés Real Mensual | 0,3984% |(ra) = (14r,)3(1/12)-1
Avance Total Total Total Total Total
mensual Avance Avance Avance Avance Interese: Total I 1 i
Mes | Contabilizadoen| {Cuota1) (Cuota2) {Cuota 3} {Cuota 4) {Cuntal) | (Cucta2) | {Cuota3) | {Cuctaq) (cuota ) (cuota z) {Cuota 3) (Cuota 4)
Cta. CAdRZ
UF ue uF uF U UF UF ur U Resolucién | Vto 31/03/2020 | Vio 31/03/2021 | Vo 31/03/2022 | vio 31/03/2023
oct-18] 59.639,14 ; 5 3asax1! 127190 64.365,15 52.715,00 11.650,15 -
nov-18 19.377,37 19.377,37 - 2.288,24 21.665,61 33.315,76 -
dic-18) 26.239,32 298,84 - 29.221,16 6253692 -
&ne-1 24.073,66 2.625,07 - 26.702,73 89.239,65 -
feb-19] 16.662,9 1.649,10 147,27 18.459,27 106.625,00 1073,92
mar-19 16.662,90 16.662,90 - 2.571,43 19.234,33 20.308,25
abr-19 16,662, 16.662,90 2.49491 19.157,81 39.466,06
may-19) 16.662,5%0 16.662,90 241869 19.081,59 58.547,65
un-19| 16.662,90 16.662,90 2.342,77 - 19.005 67 77.553,32
ul-19) 16.662,%0 16.662,9 2.267,16 - 18.930,06 96.483,38 -
ago-19) 16.714,90 8.962,67 1178,95| 144956 19.34341 106,625,00 9.201,79
sep-19) 7.565,02 - 1.378,83 5543,85 1814564
- 428,58 76,10 504,68 1865037 |
428,58 74,09 502,67 19,152,99
428,58 72,09 500,67 19.653,66
461,25 75,44 536,69 20.190,35
261,25 7331 534,56 20.72491
461,25 7118 532,43 2125734
461,25 - §9,06 530,31 21.787,65
261,25 66,95 528,20 22.315,85
461,75 £4,85 526,10 22.841,95
461,75 62,76 524,01 23.365,96
afo-zn 461,25 60,67 521,92 23.887,88
sep-2 461,25 58,60 519,85 24.407,73
- 461,25 56,53 517,78 24.925,51
463,25 5447 515,72 25441,23
461,25 5242 513,67 25.954,90
532,26 58,13 590,38 26.545,28
532,25 5578 586,03 27.133,31
532,25 5344 585,69 27.719,00
532,25 5111 583,36 28.302,36
532,25 48,79 581,04 28.883,40
532,25 45,48 578,73 25.462,13
532,25 44,17 576,42 30.038,55
532,25 41,88 574,13 20612,68
532,25 39,60 571,85 3118453
532,25 37,32 569,57 31.754,10
532,25 35,05 567,30 32.321,40
532,25 32,80 565,05 32.886,45
497,01 28,53 525,54 33.411,99
497,01 2644 523,45 33.935,44
497,01 24,35 521,36 34.456,80
497,01 22,28 519,29 34.976.09
497,01 2021 517,22 35.483,31
497,01 1816 515,17 36.008,48
497,01 16,11 513,12 36.521,60
497,01 14,06 511,07 37.032,67
457,01 497,01 12,08 509,04 37.541,71
457,01 457,01 100 507,02 38.048,73
49701 497,01 7,88 505,00 38.553,73
497,01 457,01 - 598 502,99 35.056,72
2.869,80 2.869,80 22,93 2.892,73 41,949.45
- - - - - 41.949,45
- - 41.949,45
Total 275.628,47 | 49.260,89 95.804,85 93.203,82 3735891 345411 ] t0s2015] 1342118] aseoea] 307.914.45 52.715,00 106.625,00 106.625,00 41.949,45

CONVENIO AD - REFERENDUM N° 2

DEL CONTRATO DE CONCESION DE LA OBRA PUBLICA FISCAL

Anexo N° 2

DENOMINADA

“ACCESO NORTE A CONCEPCION”

: Modelo de Resolucién DGCOP por Valores Devengados.

(4 hojas, sin incluir ésta)
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12.

13.

14.

15.

ESTABLECESE que el Impuesto al Valor Agregado (IVA) gque soporte la Sociedad
Concesionaria, en relacion con los proyectos y obras que debe desarrollar o ejecutar segun los
N 1, 2, 3, 4 y 5 del presente Decreto Supremo, se regira por lo dispuesto en el DL N° 825, de
1974 y sus modificaciones posteriores, en particular la Ley N° 19.460 de 1996 y las demas
disposiciones que sean aplicables.

Para ello, la Sociedad Concesionaria debera presentar mensualmente al Inspector Fiscal una
relacién escrita de los documentos que respalden la emision de las facturas, con la indicacion
de los montos e IVA correspondiente. Dichos documentos podran ser revisados por el
Inspector Fiscal o por los profesionales que €I designe en su representacion, en las oficinas de
la Sociedad Concesionaria. El Inspector Fiscal tendra un plazo de 30 dias contados desde la
presentacién de los documentos para manifestar su conformidad o disconformidad con ellos.
Una vez que el Inspector Fiscal apruebe dichos documentos, de lo que se dejara constancia en
el Libro de Obra u oficio, la Sociedad Concesionaria estara facultada para emitir la
correspondiente factura dirigida al MOP, la cual debera entregar al Inspector Fiscal. El pago del
IVA por parte del MOP se realizara dentro de los 60 dias siguientes a la fecha de presentacién
de la respectiva factura. En el caso que el Inspector Fiscal manifieste su disconformidad con los
antecedentes presentados, lo hara por escrito, justificadamente, debiendo la Sociedad
Concesionaria volver a presentarlos debidamente corregidos.

En caso de atraso en el pago de las facturas, el monto adeudado devengara, entre el dia
dispuesto para el pago y el dia de su pago efectivo, un interés real diario equivalente, en base
a 365 dias, a la tasa de interés corriente para operaciones reajustables en moneda nacional a
menos de un ano, vigente a la fecha del pago efectivo.

DEJASE CONSTANCIA que, de conformidad al articulo 2 de la Ley N° 21.044 de 2017, desde
la fecha de inicio de las funciones de la Direccién General de Concesiones de Obras Publicas
fijada en el DFL N°7 de 2018, ésta asumi¢ la totalidad de las competencias, funciones y
atribuciones que desempenaba la Direccién General de Obras Publicas, por si y a través de la
Coordinacién de Concesiones de Obras Publicas, dispuestas en el DFL N° 850 de 1997, Ley
Organica del Ministerio de Obras Publicas, relacionadas con la Ley de Concesiones de Obras
Publicas, y por tanto, esta encargada especialmente de continuar la gestion de los contratos de
estudios, asesorias y concesién a través de sus etapas de proyecto, construccion vy
explotacion, respecto de todos los contratos que, hasta la fecha de entrada en vigor de esa ley,
tenfan a su cargo. ‘

En consecuencia, todas las obligaciones, gestiones y atribuciones que deban efectuarse a
contar del 1 de agosto de 2018, en virtud de la Resolucién DGOP (Exenta) N° 3995, de 13 de
octubre de 2018, la cual es sancionada mediante el presente Decreto Supremo, relacionadas
con la Direccion General de Obras Publicas o su Director, deberan entenderse respecto de la
Direccién General de Concesiones de Obras Publicas o su Director, segin corresponda.

DEJASE CONSTANCIA que los gastos que irrogue el presente Decreto Supremo seran con
cargo a futuros presupuestos.

DENTRO DEL PLAZO de 10 dias habiles contados desde la publicacién en el Diario Oficial del
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“Sociedad Concesionaria Autopista del Itata S.A.”, en sefal de aceptacion de su contenido,
debiendo protocolizar ante el mismo notario uno de los ejemplares. Dentro de los cinco dias
habiles siguientes a dicha protocolizacion, una de las transcripciones  referidas
precedentemente ser4 entregada para su archivo a la Direccién General de Concesiones de
Obras Pdblicas y la otra a la Fiscalia del Ministerio de Obras Publicas, ambas deberan
acompanarse de una copia autorizada de la protocolizacién efectuada.
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[

HUG VERA VENGOAJ
Uirectar Géneral de Concesiones
de Obras Plblicas.
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\ @ONTRALORlA GENERAL: DE LA REPUBLICA .
. DIVISION DEINFRAESTRUCTURAYREGULACION .

CURSA-iCON
 DECRETO 'N° 140, DE 2018,
- MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS. |

{  CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA
' REGION 130

. 4 JUN 2019 N° 16.155

. §5N§f‘AG‘? I\\\E%EE?’;%E%I\\\\

213020100€1448155

. Meoee

: Ia Obra pubhca flscai denommada “Acceso Norte a Conc“\, mon . lo

lo dispuesto a través de la resolumon exenta N° 3.995, de 20 7 d a

*Dlreccmn General de Obras Pubhcas y aprueba el Convemo Ad referendum; .
No 2 . : : : ; . / . -

Snn perjwcno de lo antenor cabef 'acer .

~ sutomade razon con retraso, toda vez que data del 6 de nov:embre de 2018,

. ;organo ﬂscahzador el 3 de: abnl de 2019

~ N°s 75957 de 2016, 36.936 de 2017, 26.836 de 2018,y 5.431y. 11.547 al
de 2019- implica una infraccion al articulo 8° de la ley N° 18, 575, O‘r

. presente que el acto admmlstratxvo en examen ha sido dictado y remitld para -
. fel convenio dque se aprueba es del 4 de septiembre de 2018 y la resolumon}.» .
~ exenta que formaliza es del 13 de octubre de 2017, s:endo mgresado a este_‘ -

. - La demora a!udlda tal como se Ie hau#f" :
simamfestado en relterada Jjurisprudencia administrativa -vgr, dlctamenesi,;;

“17AgConstltucmnal de Bases Generales de la Adm:mstracron del Estadoi ,

;':,tramltes y tambsen a Io prevnsto en el amculo 7° de. la Iey N° 19 880 de L
_gde los Procedlmlentos Admmlstratlvos que ngen Ios Actos de los Org

i

ﬂactuacaones pertmentes , -

. - o En relacuon con ello y tal como se half‘
- senalado entre otros en los dlctamenes N°s 73.479 de 2015 25641 de 2016,

_sanciona la modlﬂcamon de que se trata ha debido dlctarse con ia debida

. ; cabo pueda efectuarse en forma eflcaz y no se refiera a srtuacnones jurldlcas; .

i ALSENOR .
MINISTRO DE OBRAS PUBLlCAS
JPRESENTE -

, a,_:las autorldades y funcuonanos deben actuar por propla mlcnativa en elr,"f}
“procednmlento de que se trate y en su prosecucmn hacnendo expedltas las; .

- 138.221 de 2017, 8.974 de 2018 y 12.109 de 2019, el acto admimstratlvo quef,_gf"[ ; ,’

':Foportumdad de modo tal que el control prev:o de Jundxcndad que se llevea






