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DIARIO OFICIAL
DE LA REPUBLICA DE CHILE

Ministerio del Interior y Seguridad Pública

II
SECCIÓN

DECRETOS, RESOLUCIONES, SOLICITUDES Y NORMAS DE INTERÉS PARTICULAR

Núm. 43.684 | Martes 24 de Octubre de 2023 | Página 1 de 9

Normas Particulares

CVE 2393918

MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS

MODIFICA, POR RAZONES DE INTERÉS PÚBLICO, LAS CARACTERÍSTICAS DE
LAS OBRAS Y SERVICIOS QUE INDICA DEL CONTRATO DE CONCESIÓN DE LA

OBRA PÚBLICA FISCAL DENOMINADA “ACCESO NORTE A CONCEPCIÓN”
 

Núm. 120.- Santiago, 5 de julio de 2023.
 
Vistos:
 
- El DFL MOP Nº 850, de 1997, que fijó el texto refundido, coordinado y sistematizado de

la Ley Nº 15.840, de 1964, Orgánica del Ministerio de Obras Públicas y del DFL Nº 206, de
1960, Ley de Caminos.

- El decreto supremo MOP Nº 900, de 1996, que fijó el texto refundido, coordinado y
sistematizado del DFL MOP Nº 164, de 1991, Ley de Concesiones de Obras Públicas, en
particular su artículo 19°.

- El decreto supremo MOP Nº 956, de 1997, Reglamento de la Ley de Concesiones de
Obras Públicas, y sus modificaciones, en especial su artículo 69°.

- La Ley Nº 21.044, de fecha 17 de noviembre de 2017, que crea la Dirección General de
Concesiones de Obras Públicas.

- El DFL MOP N° 7, de fecha 25 de enero de 2018, que fija la planta de personal y fecha de
iniciación de actividades de la Dirección General de Concesiones de Obras Públicas.

- El decreto supremo MOP Nº 7, de fecha 6 de enero de 1995, que adjudicó el contrato de
concesión para la ejecución, conservación y explotación de la obra pública fiscal denominada
“Acceso Norte a Concepción”.

- La Carta GG ANC 011/2022, de fecha 13 de junio de 2022, de la Sociedad Concesionaria.
- El decreto supremo MOP N° 107, de fecha 28 de junio de 2022.
- El Memorándum Nº 049, de fecha 26 de abril de 2023, del Jefe de la División de

Desarrollo y Licitación de Proyectos de la Dirección General de Concesiones de Obras Públicas.
- El Oficio Ord. N° 1001/ Expl. Anco /2023, de fecha 5 de mayo de 2023, del Inspector

Fiscal.
- El Oficio Ord. N° 1008/ Expl. Anc /2023, de fecha 10 de mayo de 2023, del Inspector

Fiscal.
- La carta GG ANC 008/2023, de fecha 10 de mayo de 2023, de la Sociedad Concesionaria.
- El Oficio Ord. N° 1009/Expl. Anco /2023, de fecha 12 de mayo de 2023, del Inspector

Fiscal.
- El Oficio Ord. Nº 65, de fecha 12 de mayo de 2023, de la Jefa de la División de

Operaciones de la Dirección General de Concesiones de Obras Públicas.
- La resolución DGC (Exenta) N° 46, de fecha 15 de mayo de 2023.
- La resolución Nº 7, de 2019, de la Contraloría General de la República, que fijó normas

sobre exención del trámite de toma de razón.
 
Considerando:
 
1º Que, de conformidad con lo establecido en el artículo 2 de la Ley Nº 21.044 de 2017,

desde la fecha de inicio de las funciones de la Dirección General de Concesiones de Obras
Públicas fijada en el DFL MOP Nº 7 de 2018, ésta asumió la totalidad de las competencias,
funciones y atribuciones que desempeñaba la Dirección General de Obras Públicas, por sí y a
través de la Coordinación de Concesiones de Obras Públicas, dispuestas en el DFL MOP Nº 850
de 1997, Ley Orgánica del Ministerio de Obras Públicas, relacionadas con la Ley de Concesiones
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de Obras Públicas, y por tanto, está encargada especialmente de continuar la gestión de los
contratos de estudios, asesorías y concesión a través de sus etapas de proyecto, construcción y
explotación, respecto de todos los contratos que, hasta la fecha de entrada en vigor de esa ley,
tenía la Dirección General de Obras Públicas a su cargo.

2º Que los artículos 19° de la Ley de Concesiones de Obras Públicas y 69° de su
Reglamento, establecen que el Ministerio de Obras Públicas, desde que se perfeccione el
contrato, podrá modificar, por razones de interés público, las características de las obras y
servicios contratados, debiendo compensar al concesionario con las indemnizaciones necesarias
en caso de perjuicio, acordando con aquél indemnizaciones que podrán expresarse en el plazo de
la concesión, en las tarifas, en los aportes o subsidios o en otros factores del régimen económico
de la concesión pactados, pudiendo utilizar uno o varios factores a la vez.

3º Que el artículo 69º Nº 4 del Reglamento de la Ley de Concesiones de Obras Públicas
agrega que el Director General de Concesiones de Obras Públicas, con el visto bueno del
Ministro de Obras Públicas y del Ministro de Hacienda, por razones de urgencia, podrá exigir la
modificación de las obras y servicios desde el momento que lo estime conveniente, aunque esté
pendiente la determinación sobre la indemnización.

4º Que, de conformidad a lo establecido en el artículo I.6.55 de las Bases de Licitación y en
el N° 6 del decreto supremo MOP N° 7 de 1995, el plazo de la concesión es de 28 años, contados
desde la fecha de suscripción y protocolización ante notario de una transcripción del decreto de
adjudicación, lo que sucedió el día 12 de abril de 1995 y, en consecuencia, la concesión vigente
se extinguiría el día 12 de abril de 2023.

5º Que mediante decreto supremo MOP N° 107, de fecha 28 de junio de 2022, el MOP
aceptó la solicitud de la Sociedad Concesionaria de revisión de la fórmula de reajuste del sistema
tarifario y del plazo de la concesión, efectuada mediante su Carta GG ANC 011/2022, de fecha
13 de junio de 2022, con el objeto de contribuir a la estabilidad del sistema de concesiones. En
virtud de lo anterior, el citado decreto supremo aprobó el Convenio Ad - Referéndum N° 3 del
contrato de concesión, suscrito con fecha 14 de junio de 2022, en el cual se establecieron los
términos y condiciones para la implementación de la propuesta de revisión de la fórmula de
reajuste del sistema tarifario y del plazo de la concesión.

6º Que el Convenio Ad - Referéndum N° 3 antes citado estableció en su numeral 2.2.4 que,
a contar del 13 de abril de 2023, se extenderá el plazo de la concesión hasta el último día del mes
siguiente a aquel en que el saldo acumulado y actualizado de la Cuenta de Ingresos, creada en
virtud de lo señalado en el numeral 2.2.1 del citado Convenio, sea cero o positivo.

7º Que mediante su Oficio Ord. N° 1001/Expl. Anco/2023, de fecha 5 de mayo de 2023, el
Inspector Fiscal informó que se estima que la concesión se extinguiría en el mes de junio de
2023.

8º Que, conforme a lo establecido en el artículo 25º de la Ley de Concesiones de Obras
Públicas, el MOP se encuentra desarrollando un proceso de licitación con el objeto de entregar
nuevamente en concesión las obras correspondientes al contrato de concesión de la obra pública
fiscal denominada “Acceso Norte a Concepción”, proceso que se encontraría finalizado en un
plazo que se estima excederá al plazo estimado de término de la actual concesión señalado en el
considerando precedente.

9º Que mediante Memorándum Nº 049, de fecha 26 de abril de 2023, el Jefe de la División
de Desarrollo y Licitación de Proyectos de la Dirección General de Concesiones de Obras
Públicas informó a la Jefa de la División de Operaciones de la Dirección General de Concesiones
de Obras Públicas que, en el marco del proceso del Proyecto Segunda Concesión Acceso Norte a
Concepción, el llamado a licitación está programado para el mes de julio del año 2023 y las
fechas de Recepción de Ofertas y de Apertura de Ofertas Económicas del mencionado proyecto
se estiman para los meses de marzo y abril del año 2024, respectivamente. En virtud de lo
anterior, señaló que, en vista que la adjudicación estaría completamente tramitada en agosto de
2024, la extensión de la concesión hasta marzo de 2025 permite un período de 7 meses para la
transición entre Sociedades Concesionarias, de modo de tener holgura en el traspaso.

10º Que, en virtud de lo señalado en los considerandos precedentes, el MOP estimó de
interés público y urgencia modificar las características de las obras y servicios del contrato de
concesión, en el sentido de prorrogar el plazo de la concesión vigente hasta el día 31 de marzo de
2025, inclusive, con la finalidad de establecer un procedimiento que no afecte la operación de la
obra pública fiscal denominada “Acceso Norte a Concepción”, de modo de asegurar la
continuidad de ambas concesiones. Las razones de urgencia se fundaron en que, de conformidad
a lo señalado por el Inspector Fiscal en su Oficio Ord. N° 1001/Expl. Anco/2023, de fecha 5 de
mayo de 2023, se estima que el plazo de la concesión vigente expiraría en el mes de junio de
2023, por lo que la tramitación de un decreto supremo sobre la materia implicaba tiempos
superiores a los requeridos.
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11º Que, en virtud de lo señalado precedentemente, mediante resolución DGC (Exenta) N°
46, de fecha 15 de mayo de 2023, se modificaron las características de las obras y servicios del
contrato de concesión en el sentido que, a partir de las 00:00 horas del día siguiente a la fecha de
término de la concesión que resulte de lo establecido en el numeral 2.2 del Convenio Ad –
Referéndum Nº 3 del contrato de concesión, suscrito con fecha 14 de junio de 2022, y aprobado
mediante decreto supremo MOP N° 107, de fecha 28 de junio de 2022, se extenderá el plazo de
la concesión hasta el día 31 de marzo de 2025, inclusive, sin solución de continuidad.

12º Que, a objeto de dar cumplimiento a lo indicado en los artículos 19° de la Ley de
Concesiones de Obras Públicas y 69° de su Reglamento, se hace necesaria la dictación del
presente decreto supremo fundado, que modifica las características de las obras y servicios del
Contrato de Concesión.

 
Decreto:
 
1. Modifícanse, por razones de interés público, las características de las obras y servicios del

Contrato de Concesión de la obra pública fiscal denominada “Acceso Norte a Concepción”, en el
sentido que, de conformidad a lo dispuesto en la resolución DGC (Exenta) N° 46, de fecha 15 de
mayo de 2023, a partir de las 00:00 horas del día siguiente a la fecha de término de la concesión
que resulte de lo establecido en el numeral 2.2 del Convenio Ad - Referéndum Nº 3 del contrato
de concesión, suscrito con fecha 14 de junio de 2022, y aprobado mediante decreto supremo
MOP N° 107, de fecha 28 de junio de 2022, se extenderá el plazo de la concesión hasta el día 31
de marzo de 2025, inclusive, sin solución de continuidad.

2. Establécese que, de conformidad a lo dispuesto en la resolución DGC (Exenta) N° 46, de
fecha 15 de mayo de 2023, durante el período de extensión del plazo de la concesión que se
dispone en el Nº 1 anterior, la Sociedad Concesionaria deberá operar, explotar, conservar y
mantener la obra pública fiscal denominada “Acceso Norte a Concepción” en las mismas
condiciones y términos establecidos en las Bases de Licitación y demás instrumentos que forman
parte del contrato de concesión, incluida la explotación de los servicios complementarios de la
concesión establecida en los artículos I.6.60 y II.4.9 de las Bases de Licitación, con las siguientes
excepciones:

 
2.1 Durante el período de extensión del plazo del contrato de concesión no regirá lo

dispuesto en los numerales I.6.56, I.6.57, I.6.58, I.6.59 y I.6.64 de las Bases de Licitación.
2.2 Durante el período de extensión del plazo del contrato de concesión la Sociedad

Concesionaria deberá pagar al MOP, por concepto de control y administración del contrato de
concesión establecido en el artículo I.6.67 de las Bases de Licitación, la cantidad de UF 2.100
(Dos mil cien Unidades de Fomento), a más tardar, dentro de los primeros 15 días del mes de
enero de 2024 y UF 525 (Quinientas veinticinco Unidades de Fomento), a más tardar, dentro de
los primeros 15 días del mes de enero de 2025.

2.3 Las tarifas que cobrará la Sociedad Concesionaria durante el período de extensión del
plazo del contrato de concesión serán las siguientes:

 
2.3.1 A partir de las 00:00 horas del día siguiente a la fecha de término de la concesión que

resulte de lo establecido en el numeral 2.2 del Convenio Ad - Referéndum Nº 3 del contrato de
concesión, y hasta el 31 de diciembre de 2023 inclusive, regirán las tarifas señaladas en el cuadro
N° 1 siguiente:

 
CUADRO N° 1
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2.3.2 A partir del 1 de enero de 2024 y hasta el 31 de diciembre de 2024, ambas fechas
inclusive, regirán las tarifas que resulten de aplicar la siguiente fórmula de reajuste:

 

 
2.3.3 A partir del 1 de enero de 2025 y hasta el 31 de marzo de 2025, ambas fechas

inclusive, regirán las tarifas que resulten de aplicar la siguiente fórmula de reajuste:
 

 
2.3.4 Durante el período de extensión del plazo del contrato de concesión la Sociedad

Concesionaria tendrá derecho a realizar gestión tarifaria de acuerdo a las siguientes condiciones:
 
a. La Sociedad Concesionaria podrá ofrecer y cobrar tarifas especiales a: empresas,

instituciones, otros organismos y público en general, por ejemplo, sin que la enumeración sea
taxativa, en caso de descuentos por pago previo, descuentos por volumen y otros casos, y que
dicha modificación sea aprobada por el Inspector Fiscal según lo establecido en el literal c.
siguiente.

b. De la misma forma que las estructuras tarifarias normales, las tarifas especiales no podrán
ser discriminatorias en el sentido que cualquier usuario que reúna las condiciones necesarias para
optar a dichas tarifas tendrá derecho a acceder a ellas.

c. Cualquier modificación de tarifas efectuada conforme lo dispuesto en el presente numeral
2.3.4, deberá ser sometida previamente a la aprobación del Inspector Fiscal. Para ello, la
Sociedad Concesionaria informará al Inspector Fiscal con, al menos, 15 días de antelación, las
tarifas que propone aplicar según lo dispuesto en el presente numeral 2.3.4, quien en un plazo 5
días contados desde dicha comunicación, deberá aprobar o rechazar la propuesta de la Sociedad
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Concesionaria, dejando constancia de ello mediante anotación en el Libro de Explotación u
Oficio.

 
2.3.5 Tanto las tarifas especiales como las tarifas normales que trata el presente N° 2,

deberán ser informadas por la Sociedad Concesionaria al MOP y a los usuarios.
En este sentido, las tarifas que se aplicarán según lo establecido en el numeral 2.3.1 del

presente decreto supremo, deberán ser informadas por la Sociedad Concesionaria al Ministerio
de Obras Públicas y a los usuarios con, al menos, 2 días de anticipación a su aplicación, en forma
destacada, a través de alguno de los siguientes medios: de prensa escritos, página web, letreros
en los lugares en que se aplicará o cualquier otro medio que autorice el Inspector Fiscal.

Por su parte, las tarifas que se aplicarán según lo establecido en los numerales 2.3.2, 2.3.3 y
2.3.4 del presente decreto supremo, deberán ser informadas por la Sociedad Concesionaria al
Ministerio de Obras Públicas con, al menos, 15 días de anticipación a su aplicación y a los
usuarios con, al menos, 5 días de anticipación a su aplicación, en forma destacada, a través de
alguno de los siguientes medios: de prensa escritos, página web, letreros en los lugares en que se
aplicará o cualquier otro medio que autorice el Inspector Fiscal.

El incumplimiento de cualquiera de los plazos señalados en el presente numeral 2.3.5 hará
incurrir a la Sociedad Concesionaria en una multa de 5 UTM, por cada día o fracción de día de
atraso, cuya aplicación y pago se regularán según lo establecido en las Bases de Licitación.

 
2.4 Dentro del plazo máximo de 15 días contados desde la fecha en que el Inspector Fiscal

comunique a la Sociedad Concesionaria, mediante anotación en el Libro de Explotación u Oficio,
la total tramitación de la Resolución DGC (Exenta) N° 46, de fecha 15 de mayo de 2023, la
Sociedad Concesionaria deberá presentar al Inspector Fiscal una actualización del Plan de
Conservación a que se refieren los artículos I.6.33 y II.8.4.2 de las Bases de Licitación,
incorporando en él las labores que corresponda efectuar hasta el 31 de diciembre de 2023.

En caso de atraso por parte de la Sociedad Concesionaria en la entrega de la actualización
señalada en el párrafo precedente, se aplicará a ésta una multa de 2 UTM, por cada día o fracción
de día de atraso, cuya aplicación y pago se regularán según lo establecido en las Bases de
Licitación.

El Plan de Conservación actualizado que, de conformidad a lo establecido en los artículos
I.6.33 y II.8.4.2 de las Bases de Licitación, la Sociedad Concesionaria deberá presentar al
Inspector Fiscal el último día hábil del mes de noviembre de 2023, deberá incorporar las labores
que corresponda efectuar hasta el 31 de marzo de 2025.

2.5 Será de cargo, costo y responsabilidad de la Sociedad Concesionaria mantener vigentes,
durante todo el período de prórroga del plazo de la concesión señalado en el Nº 1 del presente
decreto supremo, las pólizas de seguros de responsabilidad civil por daños a terceros y de
seguros por catástrofe, en los términos y condiciones señalados en los artículos I.6.41 y I.6.43 de
las Bases de Licitación, respectivamente, lo que deberá acreditar ante el Inspector Fiscal, a más
tardar, dentro de los 10 días hábiles siguientes a la fecha en que el Inspector Fiscal comunique a
la Sociedad Concesionaria, mediante anotación en el Libro de Explotación u Oficio, la total
tramitación de la resolución DGC (Exenta) N° 46, de fecha 15 de mayo de 2023; pudiendo la
Sociedad Concesionaria entregar pólizas de seguro o endosos a las mismas con plazos de
vigencia anuales, en cuyo caso la contratación de las mismas deberá acreditarse con, a lo menos,
60 días al vencimiento de aquella que se encuentre vigente.

En el caso que la Sociedad Concesionaria no mantenga vigente las pólizas de seguro
señaladas en el párrafo precedente, se aplicará a la Sociedad Concesionaria una multa de 5 UTM
por cada día o fracción de día que se compruebe dicho incumplimiento, cuya aplicación y pago
se regularán según lo establecido en las Bases de Licitación.

2.6 Será de cargo, costo y responsabilidad de la Sociedad Concesionaria, mantener vigente
las Garantías de Explotación, según las condiciones establecidas en el artículo I.6.28 de las Bases
de Licitación, en lo que sea pertinente, de forma tal que dichas garantías deberán tener un plazo
de vigencia igual al término del plazo de la concesión señalado en el Nº 1 del presente decreto
supremo, más 12 meses.

Para tal efecto, a más tardar 90 días antes del vencimiento de las boletas de garantías que
actualmente obran en poder del MOP, la Sociedad Concesionaria deberá enviar al Inspector
Fiscal prórrogas o renovaciones de dichas boletas de garantía o bien entregar las nuevas boletas
de garantía que las sustituyan, a fin de dar cumplimiento a lo establecido en el párrafo
precedente, de manera que, a su respecto, se mantenga una vigencia de las garantías que cubra el
plazo que reste de la concesión, más 12 meses.
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En el caso que la Sociedad Concesionaria no mantenga vigentes las Garantías de
Explotación en los términos indicados en el párrafo precedente, se aplicará a la Sociedad
Concesionaria una multa de 5 UTM por cada día o fracción de día que se compruebe dicho
incumplimiento, cuya aplicación y pago se regularán según lo establecido en las Bases de
Licitación.

Una vez entregadas la o las nuevas boletas de garantía, el MOP hará devolución de las
boletas que se renuevan o reemplazan, lo que efectuará dentro del plazo máximo de 15 días,
contado desde la entrega de las nuevas boletas.

 
3. Establécese que, de conformidad a lo dispuesto en la Resolución DGC (Exenta) N° 46, de

fecha 15 de mayo de 2023, durante el período de extensión del plazo de la concesión que trata el
N° 1 del presente decreto supremo, la Sociedad Concesionaria deberá pagar al MOP,
mensualmente, por concepto de Coparticipación del Estado en los ingresos de explotación, lo
siguiente:

 
i. A partir del mes siguiente al término de la concesión que resulte de lo establecido en el

numeral 2.2 del Convenio Ad - Referéndum N° 3 del contrato de concesión y hasta el mes de
marzo de 2024, ambos inclusive, la Sociedad Concesionaria pagará al MOP un monto
equivalente al 40% de los ingresos recaudados en cada mes calendario, incluido lo que la
Sociedad Concesionaria recaude por la explotación de los servicios complementarios de la
concesión establecida en los artículos I.6.60 y II.4.9 de las Bases de Licitación.

ii. A partir del mes de abril de 2024 y hasta el mes de marzo de 2025, ambos inclusive, la
Sociedad Concesionaria pagará al MOP un monto equivalente al 50% de los ingresos
recaudados, en cada mes calendario, incluido lo que la Sociedad Concesionaria recaude por la
explotación de los servicios complementarios de la concesión establecida en los artículos I.6.60 y
II.4.9 de las Bases de Licitación.

 
Para efectos de lo anterior se llevará a cabo el siguiente procedimiento:
 
3.1 A partir del mes subsiguiente al término de la concesión que resulte de lo establecido en

el numeral 2.2 del Convenio Ad - Referéndum N° 3 del contrato de concesión, la Sociedad
Concesionaria deberá informar mensualmente, durante los 10 primeros días de cada mes
calendario, el monto, expresado en pesos chilenos, que ésta deberá pagar al MOP por concepto
de Coparticipación del Estado en los ingresos de explotación, conforme lo señalado en los
numerales i. y ii. anteriores, según corresponda, de acuerdo a los ingresos recaudados por la
Sociedad Concesionaria durante el mes calendario inmediatamente anterior, adjuntando el detalle
de dichos ingresos y del cálculo del monto a pagar.

El Inspector Fiscal tendrá un plazo de 7 días para revisar y aprobar u observar el monto
informado o el detalle de ingresos y cálculo entregado por la Sociedad Concesionaria. En caso de
no existir observaciones, el Inspector Fiscal aprobará el monto informado por la Sociedad
Concesionaria, dejando constancia de éste mediante anotación en el Libro de Explotación u
Oficio.

En caso contrario, si el monto informado o el detalle de ingresos y cálculo entregado por la
Sociedad Concesionaria fuese observado por el Inspector Fiscal, ésta tendrá un plazo de 5 días
para entregar el monto o el detalle de ingresos y cálculo corregido y el Inspector Fiscal tendrá 5
días más para aprobarlos u observarlos. En el evento que la Sociedad Concesionaria subsane las
observaciones del Inspector Fiscal, éste deberá, en el mismo plazo antes señalado, aprobar el
monto informado por la Sociedad Concesionaria y dejar constancia de éste mediante anotación
en el Libro de Explotación u Oficio.

En el evento que la Sociedad Concesionaria no subsane las observaciones o no entregue las
correcciones correspondientes en los plazos antes señalados, el Inspector aprobará, en el plazo
indicado en el párrafo anterior, el monto a pagar por la Sociedad Concesionaria que éste hubiere
determinado al efectuar las observaciones, dejando constancia de éste mediante anotación en el
Libro de Explotación u Oficio.

Sin perjuicio de la aprobación por parte del Inspector Fiscal del monto a pagar por la
Sociedad Concesionaria en los términos indicados en el párrafo anterior, dentro del plazo
máximo de tres días, contado desde que se efectúe la constancia en el Libro de Explotación u
Oficio, la Sociedad Concesionaria podrá recurrir ante el Director General de Concesiones de
Obras Públicas para que resuelva la controversia, lo que deberá realizar en el plazo máximo de
10 días contado desde la presentación respectiva.
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En caso de que el Inspector Fiscal no se pronunciare dentro de los respectivos plazos
máximos de revisión, o en caso de que el Director General de Concesiones de Obras Públicas no
se pronunciare dentro del plazo para resolver señalado en el párrafo precedente, según sea el
caso, esto es, no observare o no rechazare o no resolviera, respectivamente, el monto a pagar por
parte de la Sociedad Concesionaria se entenderá aprobado en la forma propuesta por esta última.

Sin perjuicio de los recursos o acciones administrativas especiales, regulados en el presente
numeral, en caso de existir controversias, éstas se resolverán en conformidad a lo señalado en el
artículo 36° de la Ley de Concesiones de Obras Públicas.

En caso de atrasos en la entrega, por parte de la Sociedad Concesionaria, de la información
señalada en el presente N° 3, se aplicará a ésta una multa de 200 UTM por cada día o fracción de
día de atraso, hasta el décimo día de incumplimiento, y una multa de 1.500 UTM por cada día o
fracción de día de atraso, a partir del décimo primer día de incumplimiento de la obligación, cuya
aplicación y pago se regularán según lo establecido en las Bases de Licitación.

3.2 Los montos por concepto de Coparticipación del Estado en los ingresos de explotación,
aprobados por el Inspector Fiscal conforme lo señalado en el numeral 3.1 anterior, deberán ser
pagados por la Sociedad Concesionaria al MOP conforme lo siguiente:

 
a) El primer pago por este concepto será efectuado por la Sociedad Concesionaria, a más

tardar, dentro de los 30 días siguientes a la fecha en que el Inspector Fiscal certifique, mediante
anotación en el Libro de Explotación u Oficio, el monto a pagar correspondiente a la sumatoria
de los montos aprobados, conforme el procedimiento señalado en el numeral 3.1 anterior, hasta
el mes calendario anterior a la fecha de publicación en el Diario Oficial del decreto supremo que
dictará el MOP conforme lo señalado en el N° 7 del presente decreto supremo, cada uno de ellos
debidamente actualizados desde el tercer día hábil bancario del mes siguiente al mes considerado
en el respectivo informe señalado en el numeral 3.1 anterior y hasta la fecha máxima de pago
señalada en el presente literal, considerando para esos efectos una tasa real diaria equivalente, en
base a 360 días, a la tasa de interés promedio (TIP) para operaciones no reajustables de captación
de 30 a 89 días, informada por el Banco Central de Chile para dicho tercer día hábil bancario.
Dicha certificación deberá ser efectuada por el Inspector Fiscal en el plazo máximo de 5 días,
contado desde la citada publicación.

b) A partir del pago correspondiente al monto de Coparticipación del Estado en los ingresos
de explotación asociado al mes de publicación en el Diario Oficial del presente decreto supremo
que dictará el MOP conforme lo señalado en el N° 7 del presente decreto supremo, cada uno de
dichos pagos serán efectuados por la Sociedad Concesionaria, mensualmente, a más tardar,
dentro de los 30 días siguientes a la fecha de la respectiva certificación del Inspector Fiscal
conforme lo señalado en el numeral 3.1 anterior, debidamente actualizados desde el tercer día
hábil bancario del mes siguiente al mes considerado en el respectivo informe señalado en el
numeral 3.1 anterior y hasta la fecha máxima de pago señalada en el presente literal,
considerando para esos efectos una tasa real diaria equivalente, en base a 360 días, a la tasa de
interés promedio (TIP) para operaciones no reajustables de captación de 30 a 89 días, informada
por el Banco Central de Chile para dicho tercer día hábil bancario.

 
3.3 En el evento que el promedio de los ingresos mensuales recaudados por la Sociedad

Concesionaria durante los últimos tres meses, descontando el monto que ésta deba pagar al MOP
por concepto de coparticipación conforme lo señalado en el numeral i. o ii. del presente N° 3,
según corresponda, sea inferior a la cantidad de UF 25.000 (Veinticinco mil Unidades de
Fomento), la Sociedad Concesionaria podrá solicitar la revisión del sistema tarifario, de su
fórmula de reajuste, del mecanismo de coparticipación o del plazo de la concesión.

Para estos efectos la Sociedad Concesionaria deberá presentar su solicitud por escrito al
Inspector Fiscal, adjuntando una propuesta con un análisis detallado de los antecedentes que la
justifican. Dentro de los 15 días siguientes a la solicitud de la Sociedad Concesionaria, el
Inspector Fiscal emitirá un informe al Director General de Concesiones de Obras Públicas,
acompañando los antecedentes tenidos a la vista, el cual, dentro del plazo de 30 días, aceptará o
rechazará la propuesta presentada. En caso que sea aceptada la solicitud de la Sociedad
Concesionaria, las modificaciones se efectuarán mediante decreto supremo fundado expedido por
el MOP, el que deberá llevar, además, la firma del Ministro de Hacienda.

Las controversias que se susciten entre las partes se sujetarán a lo dispuesto en el artículo
36° de la Ley de Concesiones de Obras Públicas.

3.4 En caso de retraso, por parte de la Sociedad Concesionaria, en alguno de los pagos
señalados en el numeral 3.2 anterior, ésta deberá pagar al MOP, a modo de indemnización de
perjuicios, los intereses que devengue el monto a pagar, a partir del día siguiente a la fecha
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máxima de pago y hasta el día de pago efectivo de la obligación, considerando para ello un
interés real diario equivalente, en base a 360 días, a la tasa de interés corriente para operaciones
no reajustables en moneda nacional de 90 días o más, superiores al equivalente de 5.000
unidades de fomento, conforme a las tasas que informe la Comisión para el Mercado Financiero,
o la institución que la reemplace, para el periodo de la mora.

 
4. Déjase Constancia que Sociedad Concesionaria Autopista del Itata S.A., mediante Carta

GG ANC 008/2023, de fecha 10 de mayo de 2023, ratificó y aceptó expresamente la
modificación de las características de las obras y servicios del contrato de concesión informada
por el Inspector Fiscal en su Oficio Ord. N° 1008/EXPL. ANC/2023, de fecha 10 de mayo de
2023, en las condiciones y términos señalados en el citado Oficio y en el “Modelo de Resolución
que se dictará al efecto” adjunto a él. Adicionalmente, y sujeto a la condición de que se cumpla
lo establecido en la resolución que se dictará al efecto y en el decreto supremo que la sancione,
en la citada carta la Sociedad Concesionaria renunció expresamente a cualquier derecho o acción
que pudiera haberle correspondido en relación con las modificaciones informadas en el citado
Oficio, las cuales se disponen en el presente decreto supremo.

5. Déjase Constancia que para los efectos del presente decreto supremo, se entiende que son
días hábiles los días lunes a viernes, a excepción de los días festivos. Con todo, los plazos
establecidos en el presente decreto supremo, que vencieren en día inhábil, se prorrogarán hasta el
día hábil siguiente.

6. Déjase Constancia que las modificaciones que trata el presente decreto supremo, no
modifican ninguno de los demás plazos ni obligaciones del Contrato de Concesión.

7. Dentro del Plazo de 10 días hábiles, contado desde la fecha de publicación en el Diario
Oficial del presente decreto supremo, tres transcripciones de éste serán suscritas ante notario por
Sociedad Concesionaria Autopista del Itata S.A. en señal de aceptación de su contenido,
debiendo protocolizar ante el mismo notario uno de los ejemplares. Dentro de los cinco días
hábiles siguientes, una de las transcripciones referidas precedentemente será entregada para su
archivo a la Dirección General de Concesiones de Obras Públicas y la otra a la Fiscalía del
Ministerio de Obras Públicas, ambas deberán acompañarse de una copia autorizada de la
protocolización efectuada. Para acreditar la personería de quien suscriba las transcripciones en
representación de la Sociedad Concesionaria, deberá adjuntar copia autorizada de la escritura
pública en que conste dicho poder, con una vigencia no superior a tres meses.

 
Anótese, tómese razón y publíquese.- GABRIEL BORIC FONT, Presidente de la

República.- Jessica López Saffie, Ministra de Obras Públicas.
Lo que transcribo a Ud. para su conocimiento.- Saluda atte. a Ud., José Andrés Herrera

Chavarría, Subsecretario de Obras Públicas.
 

 
CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA

División de Infraestructura y Regulación
 

Cursa con alcances el decreto 120, de 2023, del Ministerio de Obras Públicas
 
N° E404109/2023.- Santiago, 13 de octubre de 2023.
 
La Contraloría General ha dado curso al instrumento del rubro, que modifica por razones de

interés público las características de las obras y servicios que indica del contrato de concesión de
la obra pública fiscal denominada "Acceso Norte a Concepción", en cuanto, entre otros, prórroga
el plazo de duración del mismo.

Sin perjuicio de lo anterior, cumple con hacer presente que ello obedece específicamente a
lo manifestado en sus considerandos cuarto a décimo, de acuerdo con los cuales "el MOP se
encuentra desarrollando un proceso de licitación con el objeto de entregar nuevamente en
concesión las obras correspondientes al contrato de concesión de la obra pública fiscal
denominada "Acceso Norte a Concepción", siendo de "interés público... establecer un
procedimiento que no afecte la operación" de la referida ruta, en relación con lo dispuesto en el
artículo 25 de la Ley de Concesiones de Obras Públicas, cuyo texto refundido, coordinado y
sistematizado se fijó por el decreto N° 900, de 1996, de esa Secretaría de Estado.

Dicho precepto, en su inciso tercero, previene que, "Una vez concluido el plazo de las
concesiones, las obras deberán ser nuevamente entregadas en concesión por el Ministerio de
Obras Públicas para su conservación, reparación, ampliación o explotación, aisladas, divididas o
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integradas conjuntamente con otras obras. La correspondiente licitación deberá efectuarse con la
anticipación necesaria para que no exista solución de continuidad entre ambas concesiones", de
lo que se sigue que de acuerdo con la ley debe existir continuidad entre la concesión vigente y la
que le suceda.

En virtud de lo anteriormente expuesto y, tal como se ha manifestado reiteradamente por
esta Entidad de Control en los dictámenes Nos 38.275, de 2009, 31.541 y 53.432, de 2010,
96.500, de 2015, 5.686, de 2019, 1.225 y 9.673, ambos de 2020, E121308, de 2021, E192775,
E258707 y E284135, todos de 2022, y E326441, E338143 y E367270 todos de 2023, ese
Ministerio debe adoptar las medidas conducentes a dar cabal cumplimiento a la exigencia de
anticipación establecida en la disposición citada, lo que no se advierte que haya acontecido en la
especie.

Con los alcances que anteceden, se ha dado curso al instrumento del epígrafe.
 
Saluda atentamente a Ud., Jorge Andrés Bermúdez Soto, Contralor General de la República.
 

A la señora
Ministra de Obras Públicas
Presente.
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