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1.- DESCRIPCIÓN DEL CONTRATO DE CONCESIÓN 
 

2.- UBICACIÓN DEL PROYECTO  
 
 El Acceso se desarrolla en parte por Camino Lo Boza, parte 
por Camino Lo Echevers y por nueva faja fiscal paralela al 
Estero Las Cruces, hasta acometer el Aeropuerto por su 
deslinde Norte, uniéndose a la vialidad interior del 
Aeropuerto. 
 

 
 

 
3.- DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO 
 

El proyecto de Concesión Acceso Vial Aeropuerto Arturo 

Nombre del Contrato 
Concesión Acceso Vial 
Aeropuerto Arturo Merino 
Benítez 

Tipología del Contrato Infraestructura Vial Urbana  

Mandante del Contrato Ministerio de Obras Publicas 

Emplazamiento del Proyecto Región Metropolitana 

Presupuesto Oficial del 
Proyecto (Tramo A+Tramo B) 

UF 1.500.000 

Longitud del Proyecto  7,7  Km 

Nombre del Concesionario 
Sociedad Concesionaria AMB  
S.A. 

Accionistas del Concesionario 

Grupo Costanera SpA 
99,983 % 

Gestión Vial S.A. 
0,017 % 

Decreto de Adjudicación 
Decreto Supremo  MOP N° 
495 de fecha 21/07/2008  

Plazo de la Concesión(*) 

 Máximo  480 meses ó cuando 
se cumpla la condición de 

𝑉𝑃𝐼𝑚 ≥ 𝐼𝑇𝐶. , lo que ocurra 
primero. 

Inicio de Ejecución de las 
Obras 

No se han iniciado Obras 

Puesta en Servicio Provisoria 
de las Obras 

No definida 

Puesta en Servicio Definitiva 
de las Obras 

No definida 

Término de la Concesión Julio 2048 

Inspector Fiscal Titular Lester Poblete Godoy 

Inspector Fiscal Suplente Miguel Gallardo Aravena 

Asesoría a la Inspección Fiscal 
de Construcción 

No tiene. 

Modificaciones al Contrato 

-. DS N° 302 – 13 Febrero 
 2013   CadR N° 1 
-DS N° 326 de 24 Octubre 2011 
- DS N° 339 – 02  Octubre  
2014  CadR N° 2 . 
-Res N° 1244 de 21 abril 2011 
-Res N° (E) N° 1956 de 12  
agosto 2019 Habilitación 
Acceso  Portón N° 12 

 

Estado de Calificación 
Ambiental del Proyecto 

Proyecto cuenta con RCA 
aprobada 
-Res(exenta) N° 121 de 14 
Febrero 2012  y 
-Res (exenta) N° 942 de 16 
octubre 2014 

Subsidios No tiene 

Página Web de la Concesión www.accesovialamb.cl 
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Merino Benítez, del Ministerio de Obras Públicas, tiene su 
origen en el contrato adjudicado a la Sociedad Concesionaria 
AMB S.A. en julio del 2008, iniciado el 12 de septiembre del 
mismo año. Debido a las diferentes características que 
presentan los accesos Sur y Norte al Aeropuerto, y 
considerando que el artículo 19° de la Ley de Concesiones 
de Obras Públicas y el artículo 69° de su Reglamento, el 
Ministerio de Obras Públicas modificó por razones de interés 
público las características de las obras y servicios 
contratados, y se estimó necesario modificar las 
características de las obras y servicios de este contrato de 
concesión, disponiendo la ejecución separada de obras en 
los Tramos A  en el acceso Sur,  y Tramo B en el acceso Norte. 

4.- PRINCIPALES OBRAS DEL PROYECTO 
 
El proyecto correspondiente al tramo B del acceso norte, 
nueva conexión norte al aeropuerto, de 7,7 Km de 
extensión,  consta de un eje vial de 4,8 Km con doble calzada 
segregada a partir de los ejes Lo Boza y Lo Echevers, 
empalmando con la nueva conexión norte al aeropuerto, de 
2,9 Km de extensión, según el detalle que se indica 

 
 
 

5.- BENEFICIOS DEL PROYECTO 
  

 Aumento de capacidad en Lo Boza, en el tramo 
comprendido entre el nudo vial de Vespucio y 
aproximadamente 3,3 km en dirección hacia Nor-
Poniente, generando dos calzadas expresas de 2 
pistas cada una, calles de servicio ambos costados, 
incluyendo una ciclovía por ambos costados (Sub-
Tramo B1)  

 Construcción de aproximadamente 1,5 km de 
nueva vialidad en doble calzada, con ciclovía, 
considerada en el PRMS, que conecta Lo Boza con 
camino Lampa.(Sub- Tramo B2)  

 Tramo de camino nuevo, paralelo a Estero Las 
Cruces en aproximadamente 2,3 km con calzada 
bidireccional en el tramo comprendido entre la 
camino a Lampa , Lo Echevers y nuevo enlace de 
ingreso al  Aeropuerto.(Sub-Tramo B3)  

 Conexiones al sector norte del Aeropuerto a 
camino interior y al camino exterior al poniente 
del Aeropuerto 0,6 Km.(Sub-Tramo B4)  

 Implementación del Sistema de cobro Free-Flow 
en Acceso Norte  

 

6.- SERVICIOS 
 

 Servicios asociados a la conservación de todas las 
obras que se encuentren en el área de Concesión 
(1.10.9.1 BALI) 

 Servicios especiales obligatorios, área de Atención 
de Emergencias con su equipamiento, Teléfonos 
de Emergencia (2 por cada 5 Km) y Sistema de 
Cobro para Usuarios poco frecuentes (2.7.18 BALI) 

 
7. HECHOS RELEVANTES  

 
Se encuentra tramitada la Res (E) N° 1956 de 12-08-19 por 
la cual se incorpora al contrato de Concesión el Área 
denominada Portón N° 12, que incluye un acceso transitorio 
por el sector norte del aeropuerto, incluyendo un pórtico de 
peaje complementario y coherente con el existente en el 
tramo A por el sur, permitiendo descongestionar el tránsito 
creciente de acceso y salida del aeropuerto. Con fecha 25 de 
agosto de 2019, con la asistencia del Subsecretario de Obras 
Públicas, se habilitó oficialmente la operación de dicho 
acceso. 
Con fecha 14 de Mayo quedó totalmente tramitado el 
Decreto Supremo N° 7 por el cual se dispone la ejecución de 
la fase 3 del proyecto, incluyendo solamente la ejecución del 
sub tramo B1 del Dm 3.101 al Dm 7.000, que considera 
además la compensación por las obras del denominado 
Portón 12 de la Res (E) N° 1956 y la adecuación de la 
ingeniería complementaria, aplicada al referido sub-tramo 
B1 
Las compañías propietarias de los servicios han abordado los 
trabajos de cambio de sus instalaciones en el tramo B1, 
tanto las de telecomunicaciones, como de servicios 
húmedos y las líneas eléctricas en los sectores fuera de la 
vías en uso. 
Se encuentra ejecutada la Toma de Posesión del 100% de los 
terrenos en que se construirán las Pasarelas Cordillera y 
Volcán Láscar. 
 
Se encuentra en fase final la adjudicación de la licitación 
privada para la Construcción de las Obras del sub-tramo B1.   
Se encuentra aprobado el plan anual de mantenimiento y 

Sub-
Tramo 

Ubicación 
Long. 
(Km) 

B1 

Calle Condell-Enlace Américo Vespucio con 
Camino Lo Boza, hasta empalme Lo Boza con 
camino Lampa,  tramo hasta Enlace Lo 
Marcoleta y Camino Lo Echevers, hasta Km 7,0 

3,3 

B2 Empalme Camino Lo Echevers desde Km 7.0 
hasta Enlace Estero Las Cruces 

1,5 

B3 Enlace Estero Las Cruces hasta conexión con 
Camino las Lilas  

2,3 

B4 
Desde Camino Las Lilas, nuevo acceso norte al 
Aeropuerto,  conexión con camino interior y a 
camino exterior poniente del aeropuerto 

0,6 
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conservación periódico dispuesto en la Resolución N° 1244 
por un monto de hasta UF 1.088,8 UF por año. 

 

8.- AVANCE DE LOS PROYECTOS DE INGENIERÍA 
DEFINITIVA  
 
Proyectos de Ingeniería: Estos se encuentran aprobados en 
un 100%, contando con los planos en versión 0, y con fecha 
16 de Marzo, la Inspección Fiscal emitió los planos firmados 
correspondientes a la ingeniería de ajustes a los requisitos 
de Accesibilidad Universal de las Pasarelas Cordillera y 
Volcán Láscar del Tramo B1. 
El proyecto no presenta avance físico en la actualidad 
 
 

  

Limpieza y retiro de Basuras de la Faja 
 
 
 

 

Pórtico sector Portón 12, lado norte 

 
Limpieza y retiro de Basuras de la Faja 
 

Llegada Lo Boza a Américo Vespucio Norte 
 
 


