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1.- DESCRIPCIÓN DEL CONTRATO DE CONCESIÓN 
 

2.- UBICACIÓN DEL PROYECTO  
 
El contrato de concesión “Acceso Vial Aeropuerto Arturo 
Merino Benítez, Tramo B”, se ubica en la Región 
Metropolitana, abarcando las comunas de Pudahuel, Renca 
y Quilicura. El Acceso se desarrolla en parte por Camino Lo 
Boza, parte por Camino Lo Echevers y por nueva faja fiscal 
paralela al Estero Las Cruces, hasta acometer al Aeropuerto 
por su deslinde Norte, uniéndose a la vialidad interior del 
Aeropuerto.  
 
Tiene por objeto mejorar la infraestructura vial de acceso a 
dicho aeropuerto, elevando los estándares de servicio de la 
ruta, materializando un nuevo acceso por el sector Norte al 
Aeropuerto. 

 

Nombre del Contrato 
Concesión Acceso Vial 
Aeropuerto Arturo Merino 
Benítez 

Tipología del Contrato Infraestructura Vial Urbana  

Mandante del Contrato Ministerio de Obras Publicas 

Emplazamiento del Proyecto Región Metropolitana 

Presupuesto Oficial del Proyecto 
(Tramo A + Tramo B) 

UF 1.500.000 

Longitud del Proyecto Tramo A + 
Tramo B 

 10,0 Km. 

Longitud del Proyecto Tramo B  7,7 Km. 

Nombre del Concesionario Sociedad Concesionaria AMB S.A. 

Accionistas del Concesionario 

Grupo Costanera SpA 
99,983 % 
Gestión Vial S.A. 
0,017 % 

Decreto de Adjudicación 
Decreto Supremo MOP N°495 de 
fecha 21/07/2008  

Plazo de la Concesión (*) 
Máximo 480 meses o cuando se 
cumpla la condición de 𝑉𝑃𝐼𝑚 ≥ 
𝐼𝑇𝐶., lo que ocurra primero. 

Inicio de Ejecución de las Obras 
Tramo B1 

17.06.2021 

Puesta en Servicio Provisoria de 
las Obras Sub Tramo B1 

16.07.2023 

Puesta en Servicio Definitiva de 
las Obras 

No definida 

Término de la Concesión Julio 2048 

Inspector Fiscal Titular Lester Poblete Godoy 

Inspector Fiscal Suplente 
Antonia Pía Abdo Sepúlveda Res. 
EX DGC (E) N°2783 del 01.09.2022 

Asesoría a la Inspección Fiscal de 
Construcción 

Zañartu Ingenieros Consultores 
SpA 

Modificaciones al Contrato 

- DS N°326 de 24 Octubre 2011 
- DS N°302 – 13 Feb. 2013   CadR N°1. 
- DS N°339 – 02 Octubre 2014 CadR N°2. 
-Res N°1244 de 21 abril 2011 
-Res N° (E) N°1956 de 12 agosto 2019       
Habilitación Acceso Portón N°12 
- DS N°7 de 14.05.2021 dispone obras 
sub tramo B1 

 

Estado de Calificación Ambiental 
del Proyecto 

RCA aprobada de acuerdo a: 
-Res. (exenta) N°121 de 14 
Febrero 2012   
-Res. (exenta) N°942 de 16 
octubre 2014 

Subsidios No tiene 

Página Web de la Concesión www.accesovialamb.cl 
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3.- DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO 
 

El proyecto de Concesión Acceso Vial Aeropuerto Arturo 
Merino Benítez, del Ministerio de Obras Públicas, tiene su 
origen en el contrato adjudicado a la Sociedad Concesionaria 
AMB S.A. en Julio del 2008, iniciado el 12 de septiembre del 
mismo año. Debido a las diferentes características que 
presentan los accesos Sur y Norte al Aeropuerto, y 
considerando que el artículo 19° de la Ley de Concesiones 
de Obras Públicas y el artículo 69° de su Reglamento, el 
Ministerio de Obras Públicas modificó por razones de interés 
público las características de las obras y servicios 
contratados, y se estimó necesario modificar las 
características de las obras y servicios de este contrato de 
concesión, disponiendo la ejecución separada de obras en 
los Tramos A  en el acceso Sur ya ejecutadas,  y Tramo B en 
el acceso Norte, actualmente en ejecución el Sub Tramo B1 
y conservación de los sub tramos B2, B3 y B4. 

 
 
4.- PRINCIPALES OBRAS DEL PROYECTO 
 
El proyecto correspondiente al tramo B del acceso norte, 
nueva conexión norte al aeropuerto, de 7,7 Km de 
extensión, según el detalle que se indica en tabla siguiente, 
consta de un eje vial de 4,8 Km con doble calzada segregada 
a partir de los ejes Lo Boza y Lo Echevers, empalmando con 
la nueva conexión norte al aeropuerto, de 2,9 Km de 
extensión. 
 
En el siguiente cuadro se pueden apreciar los subtramos del 
contrato, que, en esta oportunidad, contempla la ejecución 
de las obras del Subtramo B1 y el mantenimiento y 
conservación de los Subtramos B2, B3 y B4. 

 

 

 
 

5.- BENEFICIOS DEL PROYECTO-TRAMO B 
  
 Aumento de capacidad en Lo Boza, en el tramo 

comprendido entre el nudo vial de Vespucio y 
aproximadamente 3,3 km en dirección hacia Nor-
Poniente, generando dos calzadas expresas de 2 pistas 
cada una, calles de servicio ambos costados, 
incluyendo una ciclovía por ambos costados, el 
subtramo considera 2 Estructuras de Paso Superior y 2 
pasarelas (Sub-Tramo B1, actualmente en 
construcción).  

 Construcción de aproximadamente 1,5 km de nueva 
vialidad en doble calzada, con ciclovía, considerada en 
el PRMS, que conecta Lo Boza con camino Lampa. 
(Sub- Tramo B2). 

 Tramo de camino nuevo, paralelo a Estero Las Cruces 
en aproximadamente 2,3 km con calzada bidireccional 
en el tramo comprendido entre; camino a Lampa, Lo 
Echevers y nuevo enlace de ingreso al Aeropuerto. 
(Sub-Tramo B3). 

 Conexiones al sector norte del Aeropuerto a camino 
interior y al camino exterior al poniente del 
Aeropuerto 0,6 Km. (Sub-Tramo B4). 

 Implementación del Sistema de cobro Free-Flow en 
Acceso Norte.  
 

 
6.- OBRAS DEL PROYECTO-SUB TRAMO B1 

  
 Aumento de capacidad en Lo Boza, en el tramo 

comprendido entre el nudo vial de Vespucio y 
aproximadamente 2,0 Km. en dirección hacia el Nor-
Poniente, generando dos calzadas expresas de 2 pistas 
cada una, más calles de servicio a ambos costados. 

 Aproximadamente 1,0 Km de nueva vialidad en doble 
calzada, que conecta Lo Boza con Camino Lampa. 

 Paso Superior Lo Marcoleta y Paso Superior Nuevo 
Pudahuel. 

 Dos pasarelas, la primera entre Dm. 4.200 – 4.300, 
cercano a calle Cordillera y la segunda en el Dm. 4.800 
cercano a Av. Volcán Láscar. 

 Ciclovía bidireccional de ancho variable, (entre 1,75 y 
2,00 m) más una franja de seguridad de 0,25 m, 
proyectada a ambos lados hasta el Paso superior 
Pudahuel Oriente, Dm. 5.600 y posteriormente al lado 
norte del eje. 

 Vereda de hormigón de 2 m a ambos lados de la vía, 
hasta Dm. 5.600 y posteriormente al lado norte del 
eje. 

 Obras de saneamiento y drenaje. 

 Paraderos de Buses, obras de seguridad, señalización 
e iluminación. 

 Accesos a todas las propiedades existentes en el 
tramo. 

Sub-
Tramo 

Ubicación 
Long. 
(Km) 

B1 

Calle Condell-Enlace Américo Vespucio con 
Camino Lo Boza, hasta empalme Lo Boza con 
camino Lampa, tramo hasta Enlace Lo 
Marcoleta y Camino Lo Echevers, hasta Km 7,0 

3,3 

B2 
Empalme Camino Lo Echevers desde Km 7.0 
hasta Enlace Estero Las Cruces 

1,5 

B3 
Enlace Estero Las Cruces hasta conexión con 
Camino las Lilas  

2,3 

B4 
Desde Camino Las Lilas, nuevo acceso norte al 
Aeropuerto, conexión con camino interior y a 
camino exterior poniente del aeropuerto 

0,6 
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7.- OBRAS QUE SE EXCLUYEN DEL SUB TRAMO B1 

 
De acuerdo a lo establecido en el numeral 4 del Decreto 
Supremo DS N°7, se excluyen de las obras a ejecutar en el 
Subtramo B1: 
 

 La obligación de instalar y construir las Áreas de 
Atención de Emergencias señaladas en el artículo 
2.7.18.1 de las BALI, e instalar los teléfonos de 
emergencias del artículo 2.7.18.2 de las BALI. 

 Construir la calle de Servicio Local Sur 2 (CLS2) desde el 
Dm. 6,530 hacia el norte y la calle de Servicio Local Norte 
2, así como la vereda y ciclovía adyacente a ésta desde 
el Dm. 6,800 hacia el norte, las que se encuentran en el 
límite de los subtramos B1 y B2 de la concesión. 

 Las obras e instalaciones correspondientes al Punto de 
Cobro a que hace referencia la Tabla Nº 5 del artículo 
1.14.2 de las Bali, las obras correspondientes a las plazas 
de peaje manuales y electrónicas que se ubicarían en el 
Subtramo B1, y la totalidad de las obras e instalaciones 
electrónicas y electromecánicas establecidas en las 
Bases de Licitación del Contrato de Concesión para dicho 
subtramo, tales como espiras y cámaras. 

 
 
8.- ANTECEDENTES IMPORTANTES 
 
o Con fecha 14.05.2021 se tramitó el decreto supremo DS 

N°7 de 22.01.2021 por el cual se dispone la ejecución del 
subtramo B1 del Dm 3.100 al Dm 7.000 y considera 
además la compensación por las obras del denominado 
Portón 12 de la Res (E) N°1956 y la adecuación de la 
ingeniería complementaria, aplicada al referido 
subtramo B1. 

o Se encuentra ejecutada la Toma de Posesión del 100% 
de los terrenos en que se construirán las Pasarelas 
Cordillera y Volcán Láscar. 

o Se encuentra aprobado el plan anual de mantenimiento 
y conservación periódico mediante DS N°326 del 
24.10.2011 y en convenio CadR N°1 por un monto de 
hasta 1.088,80 UF por año, mediante DS N°302 del 
13.02.2013. 

o Con fecha 27.06.2018 mediante Res. EX DGC (E) N°2252 
designa como Inspector Fiscal Titular al sr. Lester 
Poblete Godoy e Inspector Fiscal Suplente al sr. Miguel 
Gallardo Aravena. 

o Con fecha 17.06.21 mediante ordinario IF AMBTB Nº 227 
SCAMB 103, se dio inicio a la construcción de la obra en 
el subtramo B1. 

o Con fecha 06.10.21 mediante Res. EX DGC (E) N°2410 se 
deja sin efecto la Res. EX DGC N°1670 y designa como 
Inspector Fiscal Titular al sr. Lester Poblete Godoy y  
como Inspector Fiscal Suplente al sr. Juan Nieto Jones. 

o Con fecha 01.09.22 mediante Res. EX DGC (E) N°2783 se 

deja sin efecto la Res. EX DGC N°2486 y designa como 
Inspector Fiscal Titular al sr. Lester Poblete Godoy y  
como Inspectora Fiscal Suplente a la Srta. Antonia Pía 
Abdo Sepúlveda. 

 

9.- HECHOS RELEVANTES  

 
Sin hechos relevantes durante el período. 
 

10.- OTROS ASPECTOS IMPORTANTES 
 
PANTALLAS ACÚSTICAS PROVISORIAS 
Durante el periodo, se realizaron los trabajos de retiro de las 
Pantallas Acústicas provisorias desde la Escuela de Lo Boza. La 
Sociedad Concesionaria informa de los inicios de los trabajos a 
Inspección Fiscal mediante Programa de Trabajo – Concesión 
Vial correspondiente a la Semana N°81 y se refrendó mediante 
Carta AVA AMB/IF CONST 23 N°0003 de fecha 03.01.2022.  
Según fiscalizaciones realizadas los trabajos de remoción de los 
paneles finalizaron el día 20 de enero de 2023. 
 
PANTALLAS ACÚSTICAS DEFINITIVAS 
Uno de los acuerdos de la reunión realizada el día 22 de 
diciembre de 2022, en la Escuela Lo Boza, consideraba el envío 
de toda la información relevante asociada a las Pantallas 
Acústicas Definitivas, al Director Ejecutivo del Servicio Local de 
Educación Pública de Barrancas – Gobierno de Chile, Sr. 
Patricio Canales Ríos. Esta información fue remitida mediante 
ORD.IF.CONST.AMB:628/2023, de fecha 10.01.2023. El cual 
fue recepcionado por el organismo público el día 17.01.2023. 
Por ende, se está a la espera de la respuesta por parte de la 
entidad educacional. Luego de la aprobación de parte del SLEP 
Barrancas, se tiene contemplado la firma de un “Protocolo de 
Acuerdo”, entre las partes involucradas para luego condicionar 
un programa y calendario de trabajo para la instalación de las 
Pantallas Acústicas Definitivas de la Escuela de Lo Boza. 
 

11.- AVANCE DE LAS OBRAS EN EL SUB TRAMO B1  
 
Proyectos de Ingeniería: Éstos se encuentran aprobados en 
un 100%, contando con los planos en versión 0. 
 
Mejoramiento Subtramos B2: de acuerdo a lo establecido en 
el numeral 11 del D.S. MOP N°7, se han ejecutado las labores 
de mejoramiento de las actuales condiciones de la 
infraestructura preexistente del Subtramo B2 y certificada su 
correcta ejecución mediante el Oficio IF AMBTB Nº 008 de 
fecha 02 de agosto 2021, y su correspondiente anotación en 
el Folio N°19 Libro de Obra.  
 
 
 
 
 



              ACCESO VIAL AEROPUERTO ARTURO MERINO BENÍTEZ – SUBTRAMO B1  
ENERO 2023 

 

 

                                                          Dirección General de Concesiones   pág. 4 
 División de Construcción 

Mantención Subtramos B2, B3 y B3: de acuerdo con lo 
establecido en el numeral 12.2 del D.S. MOP N°7 y el DS MOP 
N°302 CadR N°1, se han ejecutado las labores de 
mantenimiento y conservación por un monto de UF 1.088,80 
durante el año 2022 y certificada su correcta ejecución 
mediante el oficio Ord. IF CONST.AMB Nº 590/2022 de fecha 
14.12.2022 y su correspondiente anotación en el Libro de 
Obras. 
 
Cambios de Servicios: Para el periodo de enero de 2023, se 
verificó un importante avance en los trabajos asociados a las 
obras de reconexión para las compañías de 
telecomunicaciones. Para el caso de la compañías de 
distribución eléctrica ENEL, se han concluido 
significativamente los trabajos pendientes para esos 
cambios de servicio. Según lo informado mediante Carta 
AVA AMB / IF CONST 23 N°0038, DE 06/02/2023, se 
contabiliza estimativamente un avance físico de un 88,97% 
ponderado, que se traduce en un avance financiero 
estimado en, 87,1%. 
 
Declaraciones de Avance: 
o Con fecha 06.10.21 mediante ordinario IF AMBTB Nº 82, 

se aprobó la 1° Declaración de Avance con un 7,65% de 
la construcción de la obra en el subtramo B1. 

o Con fecha 03.11.21 mediante ordinario IF AMBTB 
Nº106, se aprobó la 2° Declaración de Avance con un 
11,21% de la construcción de la obra en el subtramo B1. 

o Con fecha 06.05.22 mediante ordinario IF AMBTB 
Nº289, se aprobó la 3° Declaración de Avance con un 
41,18% de la construcción de la obra en el subtramo B1. 

o Con fecha 22.11.22 mediante ordinario IF AMBTB 
Nº567, se aprobó la 4° Declaración de Avance con un 
84,40 % de la construcción de la obra en el subtramo B1. 
 

Avance de Obras en el Subtramo B1: Al mes de enero 2023, 
se tiene un 96,72% de avance acumulado de las obras con 
un avance programado de 98,98%, respecto del Programa 
de Obras, cifra que significa una disminución de 2,26%, 
respecto del avance programado, lo que se puede apreciar 
en el siguiente gráfico: 
 

 
 
A continuación, se describen las principales actividades 
realizadas durante el período: 
 

 Pasarela Peatonal Cordillera: Montaje baranda en 
rampa sin cúpula 

 Pasarela Peatonal Volcán Lascar: Montaje baranda 
estribo Norte y atravieso con cúpula 

 
Vialidad 

 Remoción de pavimento asfáltico, sector Lo Boza 

 Base granular CBR ≥ 80% Eje B, pista Sur vía expresa, 
dm 4.580 a dm 4.730 

 Tratamiento Superficial Simple sector Norte, dm 4.600 
a dm 4.782 

 Concreto Asfáltico de rodadura Eje B, dm 4.580 a dm 
4.730; dm 4.640 a dm 4.740, sector Lo Echevers, dm 
6.500 a dm 6.600 

 Concreto Asfáltico capa intermedia Eje B; dm 4.640 a 
dm 4.740. Sector Lo Echevers, dm 6.500 a dm 6.600 

 Aceras de hormigón Ramal 2 con A. Vesp. y Lado Norte, 
dm 5.650 a dm 5.750 

 Soleras in situ Tramo 1, lado Norte, dm 3.350 a dm 
3.395     

 Hormigón dado de refuerzo Vía expresa Norte, dm 
4.580    

 Instalación de soleras, tipo A Lado Sur, dm 3.600 a dm 
4.600. Lado Norte, dm 4.600 a dm 5.680 

 Muro de contención, tipo 5 Eje B, dm 4.796 a dm 4.833 
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Iluminación 

 Luminaria 154 W.72 Mediana vía expresa, dm 4.100 a 
dm 4.300 

 Luminaria 121 W.56 Vías locales, dm 4.235 a dm 4.500 

 Luminaria 54 W.24 Paso peatonal y ciclovía, dm 4.250 
a dm 4.400 

 Proyector 37 W.16 Paso Inferior Condell   

 Postes metálicos 12 m útil Vía principal, dm 00 a dm 
4.300 

 Postes metálicos 10 m útil- Paseo peatonal y ciclovía, 
dm 4.235 a dm 4.500 

 Postes metálicos 5 m útil Paseo peatonal, dm 4.380 a 
dm 4.500 

 Tubería PVC 75 mm Eje calzada, dm 4.600 a dm 4.700 

 Tubería PVC 50 mm Calle local Norte, dm  6.700 a 
dm 6.770 

 Conductor desnudo 21,2 mm Calle local Norte, dm 
6.700 a dm 6.875 

 Cámara BT para alumbrado, tipo C, Eje calzada expresa, 
dm 4.650 a dm 4.800 

 
Paisajismo 

 Instalación de bolón Condell, lado Norte, con A. 
Vespucio 

 Adoquín Paseo peatonal y ciclovía Calle lateral Norte, 
dm 3.910 a dm 3.990 y dm 4.600 a dm 4.700 

 Doquilla Tramo 4, dm 5.700 a dm 5.930 

 Cañería PVC 50 mm Tramo 1, dm 3.200 a dm 3.400. 
Tramo 4, dm 5.700 a dm 6.500 

 
Seguridad Vial 

 Cerco especial (cierre perimetral) Calle local Sur, dm 
1.810 a 1.850 y dm 1.880 a 1.920; Lo Boza, dm 85,0 a 0, 
lado Sur y dm 65,0 a 0, lado Norte 

 Vallas peatonales Tramo 2 Sur, dm 4.200 a 4.275 y 
Norte, dm 4.295 a 4.355. Tramo 3 Sur, dm 4.800 a 4.875 
y Norte, dm 4.800 a 4.875 

 Señales verticales lateral, tipo 2 Condell en calzada 
exist., accesos y atraviesos. A. Vesp. en caletera Norte 
y Sur.  

 Señalización vertical lateral gran tamaño Eje B. Calle 
lateral Norte. Ramales 1 y B. Eje Condell 

 Señalización vertical lateral sobre calzada-Banderolas 
Eje B, dm 4.700, dm 5.300 y dm 5.414 

 Demarcación pav. línea central continua Condell y 
Ramal E 

 Demarcación pav. línea central segmentada Condell y 
calle local Norte 

 Demarcación pav. línea lateral continua Condell, calle 
local Norte y Ramal E 

 Demarcación pav. línea lateral segmentada Ramal B y 
calle local Norte 

 Barreras altas simétricas de hormigón Eje central, dm 
3.600 a dm 3.650; dm 3.764 a dm 3.900 y dm 4.600 a 
dm 4.800 

 Barreras simétricas in situ desniveladas Tramo 3, Ramal 
A Norte, dm 4.640 a dm 4.660. Ramal A Sur, dm 4.640 
a dm 4.660 y dm 4.930 a dm 4.950 

 Barreras laterales hormigón in situ Eje B, bandejón, dm 
4.793 a dm 4.833 

 Valla Segregatoria Tramo 1 Norte, dm 4.310 a dm 
4.400. Tramo 2 Norte, dm 4.550 a dm 4.703 y dm 3.890 
a dm 3.980 

 

 
12.- FOTOGRAFÍAS DE LAS OBRAS DEL SUB TRAMO B1 
 

 
Gran letrero calle lateral Vesp. Norte esq. Condell 

 
Paisajismo, colocación ladrillo molido, costado 

Ciclovía 
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Paisajismo con Bolones, dm 6.400 Ramal B, Sur 

 

 

 
Banderolas letreros grandes en calle Condell 

 
Paradero Buses. Falta incluir cubierta, previo a la PSP 

 
Eje B, dm 4.640 Colocación de Concreto asfáltico 

 
 

 
Gran letrero en calle lateral Vespucio Norte con esquina 

Condell 

 
Muro de Contención, Eje B, dm 4.796 a dm 4.833 

Colocación de Moldaje 
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Eje B, dm 4.970 a dm 5.000 Barrera Simétrica de hormigón 

in situ en Calzada desnivelada 
 


