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1. ANTECEDENTES GENERALES 

Nombre del Contrato 
Segunda Concesión Aeropuerto Carriel 
Sur de Concepción. 

Tipo de Contrato Edificación Pública 

Provincia Concepción 

Mandante Dirección General de Aeronáutica Civil 

Emplazamiento 
Región del Biobío 
Provincia de Concepción 
Comuna de Talcahuano 

Presupuesto Oficial 770.000 UF (más IVA) 

Superficie  
301.541 m2 (edificación y área de 
movimiento de aviones) 

Concesionaria 
Sociedad Concesionaria Aeropuerto 
Carriel Sur SA 

Accionistas del 
Concesionario 

99%  Icafal Inversiones S.A. 
1%  Icafal, Ingeniería y Construcción 

S.A. 
Decreto de 
Adjudicación 

D.S. MOP Nº 210 del 01.07.2016 

Inicio Concesión 19.08.2016 

Plazo Concesión 180 meses (15 años) - Fijo 

Termino Concesión 23.08.2031 

Inicio de Obras 07.12.2017 

Término de Obras 26 de agosto de 2020 

Inspector Fiscal 
(Titular) 

Renato Gaete Menéndez 

Inspector Fiscal 
(Suplente) 

Sergio Cuzmar Petric 

Asesoría Inspección Consorcio Creaxxion-RFA-GAUSS 

Modificaciones al 
Contrato 

Modificación 1 – Mayores obras por 
6.000 UF, sin aumento de plazo. 
Modificación 2 – Mayores obras de 
normalización y modernización del 
aeropuerto y nuevas dependencias PDI, 
por 60.493,76 UF valor único y 3.917 UF 
anuales por 11 años, con aumento de 
plazo de PSP2 de 150 días (PSP 25.02.20) 
Modificación 3 – Obras de Seguridad 
Aeroportuaria y Operacional del 
Aeropuerto por 48.326,9 UF como valor 
único y -227,96 como descuento en 
cuotas anuales por 11 años, con 
aumento de la PSP2 de 60 días, el que, 
sumado a la contingencia social de 35 
días, genera un aumento de 95 días  
Modificación 4 – Aplazamiento del 
término de las obras por el efecto que ha 
tenido la pandemia mundial en la 
importación de partes electromecánicas 
y en la baja de la mano de obra 
especializada. La PSP2 se aplaza 90 días, 
quedando para el 30 de agosto 2020. 

Estado de 
Calificación 
Ambiental 

El Proyecto cuenta con RCA N°350 del 9 
de septiembre de 2014 por SEA Región 
del Biobío. 

Subsidios No tiene 

Página WEB www.aeropuertocarrielsur.cl 

  

2.- UBICACIÓN DEL PROYECTO 

 

 
 

3.-DESCRIPCION DEL PROYECTO 

El Aeropuerto Carriel Sur está ubicado a 5 km al noroeste de la 
ciudad de Concepción, pertenece a la comuna de Talcahuano en 
la Región del Biobío y el objeto de la presente licitación consiste 
principalmente en: 
a) La remodelación y ampliación del Edificio Terminal de 

Pasajeros, instalación de 2 (dos) nuevos puentes de embarque, 
construcción de nuevas instalaciones para la DGAC (casino, 
centro de control, subcentro zonal de mantenimiento, edificio 
administrativo, torre de control, edificio logístico, 
abastecimiento de combustible y control de acceso), 
ampliación y redistribución del área de estacionamientos 
públicos, ampliación de la vialidad vehicular de circulación 
interior del Aeropuerto, ampliación de la Plataforma de 
Estacionamiento de Aviación Comercial denominada “Papa” 
hacia el sur. Incluye la provisión e instalación de nuevas torres 
de iluminación, construcción de la Plataforma de Aviación 
General denominada “Quebec”. Incluye la provisión e 
instalación de nuevas torres de iluminación y sus respectivas 
canalizaciones, construcción de la vialidad aeronáutica que 
conectará la Plataforma de Estacionamiento de Aviación 
Comercial con la Plataforma de Aviación General. 

TALCAHUANO 
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Construcción de la vialidad aeronáutica que conectará el 
Edificio Cuartel SSEI con la Plataforma de Aviación General 
denominada “Quebec”, ensanche de la Calle de Rodaje 
denominada “Echo”, construcción de la Calle de Rodaje 
denominada “Hotel”, construcción de la Calle de Rodaje 
denominada “India”, construcción de cierros perimetrales y de 
seguridad del Aeropuerto, renovación, modificación y 
ampliación del sistema de obtención, almacenamiento, 
impulsión y distribución de agua potable y del sistema de 
alcantarillado de aguas servidas tanto en el Edificio Terminal 
como en las edificaciones para la DGAC 

b)El mantenimiento de todas las obras preexistentes y nuevas 
que debe ejecutar el Concesionario dentro del Área de 
Concesión. 

c) La explotación, operación y administración de las obras dentro 
del Área de Concesión, cumpliendo con los Niveles de Servicio 
y Estándares Técnicos exigidos en las Bases de Licitación. 

La DGAC, por su parte, conservará plena competencia sobre los 
otros servicios e instalaciones aeronáuticas, y funciones propias 
de la institución, como por ejemplo, prestar los servicios de 
tránsito aéreo, el servicio de seguridad de la aviación y el servicio 
de salvamento y de extinción de incendio de aeronaves; operar 
las instalaciones y obras anexas destinadas a servir de ayuda y 
protección a la navegación aérea; instalar, mantener y operar los 
servicios de telecomunicaciones aeronáuticas, radioayudas y 
ayudas visuales, como asimismo los servicios meteorológicos 
para las operaciones aéreas; fiscalizar las actividades de aviación 
civil, en resguardo de la seguridad de vuelo, y dictar instrucciones 
de general aplicación que sean necesarias para los fines 
señalados. 
 

ESQUEMATIZACION DE LAS OBRAS 

 
 
4.-PRINCIPALES OBRAS DEL PROYECTO 

Además de individualizar las principales obras, también se 
presenta un cuadro en el que se muestra la variación que se 
producirá cuando el proyecto de ampliación esté terminado. 

 
 
 

5.-BENEFICIOS DEL PROYECTO 

Dotar a la región del Biobío y a la macro región sur del país, de un 
aeropuerto con gran capacidad para atender más de dos millones 
de pasajeros nacionales e internacionales al año. 
 
- El nuevo modelo de negocio, con plazo fijo de concesión y 

compartición de ingresos, buscar incentivar a la Sociedad 
Concesionaria a crear nuevos negocios en los 15 años de 
concesión. 

- Los nuevos negocios generan mayores ingresos, en 
consecuencia, hay un mayor beneficio para el Estado por 
cuanto los ingresos totales se comparten con el Estado en un 
18,02%.  

- El beneficio para el usuario, tiene que ver con la rebaja de los 
precios de los pasajes producto de la mayor competencia de 
líneas aéreas. 

- La competencia genera la necesidad de abrir nuevas rutas sin 
que esta pasen por el aeropuerto de Santiago. Hasta el 
momento, se han abierto exitosamente rutas a Punta Arenas, 
La Serena, Copiapó, Calama, Antofagasta y en octubre se 
espera tener la ruta a Lima directo desde Concepción. 

- Durante la construcción se generarán más de 600 puesto de 
trabajo directo y 400 indirectos. 

 
6.-SERVICIOS INCLUIDOS EN LA CONCESIÓN 

 
Desde el inicio y hasta el término de la segunda concesión, el 
Concesionario deberá dar cumplimiento al Reglamento de 
Servicio de la Obra, el que incluye Servicios Aeronáuticos y No 
Aeronáuticos. Dichos servicios se clasifican en los siguientes 
grupos: Servicios Aeronáuticos, Servicios No Aeronáuticos No 
Comerciales y Servicios No Aeronáuticos Comerciales. 

 
 Servicios Aeronáuticos: Sistema de 

Embarque/Desembarque, Sistema de Manejo de Equipaje 
de, Llegada y Salida, Servicios en Plataforma, Servicios 
Aeronáuticos en General,  

 Servicios No Aeronáuticos No Comerciales: Servicio de 
Conservación, Servicio de Aseo, Servicio de Mantención de 
Áreas Verdes, Servicio de Gestión de Basura y Residuos, 
Servicio de Señalización, Servicio de Transporte de Equipaje, 
Servicio de Información a los Usuarios (pantallas, 
megafonía, web, atención a público, telefónico), Servicio de 
Agua Potable y Alcantarillado, Servicio de Vigilancia, Sistema 
Circuito Cerrado de Televisión, Servicio de Entretención, 
Servicio de Conexión Inalámbrica a Internet, Servicio de 
Enchufes para Carga de Dispositivos Electrónicos, Servicio 
de Asistencia a Pasajeros con Movilidad Reducida, Servicio 
de Redes para Comunicaciones y Datos, Servicio de gestión 
de la infraestructura asociada al Transporte Terrestre de 
Pasajeros. 

 Servicios No Aeronáuticos Comerciales Obligatorios: 
Servicio de Alimentación y Bebida, Áreas para Servicio de 
Comunicaciones, Counters y Oficinas de apoyo para 
Compañías Aéreas, Estacionamientos Públicos para 
Vehículos en General, Áreas para Servicios Comerciales de 
Ámbito Financiero, Servicios de Gestión de Terminales de 
Carga. 
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 Servicios No Aeronáuticos Comerciales Facultativos: Áreas 

para Locales Comerciales, Áreas para Publicidad y 
Propaganda, Servicio de Custodia, Sellado y Embalaje de 
Equipaje, Servicios a Pasajeros Primera Clase y Ejecutivos, 
Estacionamientos para Vehículos en Arriendo (Rent a Car), 
Oficinas de Uso General, Área de Desarrollo Inmobiliario. 
 

7.-HECHOS RELEVANTES 

 
- En el mes de febrero de 2022 hubo un aumento de 87,78% 

en la cantidad de pasajeros embarcados en relación con el 
mes de febrero de 2021. 

 
 

- En el mes de febrero de 2022 hubo un aumento de 74,9% 
en los ingresos comerciales de la SC en relación con el mes 
de febrero de 2021.  

 
- Se remite Resolución Exenta N 0233 del 25 de enero de 

2022, a la DAP y DGAC, donde actualiza el monto a cobrar 
por la SC a DGAC por concepto de Tarifa por pasajero 
embarcado. 

- Durante el mes de febrero la Seremi de Salud realizó una 
inspección al Aeropuerto Carriel, encontrando un correcto 
cumplimiento a normas sanitarías y recomendaciones. 

- Las obras de habilitación del salón VIP se encuentran con un 
avance del 98% en el mes de febrero. 

- Durante el mes de febrero se realiza toma de PCR en el 
sector estacionamientos del Aeropuerto por parte de 
seremi de salud.  

- La Sociedad Concesionaria informa que Obras de Pista 
Rodaje Hotel, se encuentran a la espera de estudios de 
mecánica de suelos, por sondajes realizados. 
 

- Durante el mes de febrero se realizaron trabajos de Ayudas 
Visuales en los puentes de embarques 6 y 7. 
 

8.-AVANCE DE LOS PROYECTOS DE INGENIERÍA DEFINITIVA  

Existen 4 Grupos de Proyectos, según área y especialidades:  

El Área de Movimientos (calles de rodaje, plataforma aviación 
general, ayudas visuales), Las Obras Exteriores (central térmica, 
vialidades de acceso e internas, más estacionamientos, cierros 
perimetrales), El Edificio Terminal de Pasajeros (modernización 
de algunos componentes eléctricos y mecánicos, cámaras de 
vigilancia, mejor aprovechamiento de los espacios existentes, 
nuevas dependencias para vuelos internaciones con oficinas 
para PDI, SAG, Aduana, Enfermería, Sala de Recogimiento, dos 
nuevos puentes de embarque, ampliación de la sala de 
embarque, etc) y Nuevas dependencias de la DGAC (Torre de 
Control, Casino, Centro de Control, Subcentro Zonal de 
Mantenimiento, Meteorología, Edificio Administrativo, Edificio 
Logístico, Abastecimiento Combustible, Control de Acceso a 
Instalaciones). 

GRUPO AVANCE PROY. ESTADO 

Área Movimientos 100% en Rev 0 Terminados 

Terminal PAX 100% en Rev 0 Terminados 

Obras Exterior 100% en Rev 0 Terminados 

Edif. DGAC 100% en Rev 0 Terminados 

 

9.-AVANCE DE LAS OBRAS 

 
La construcción de las obras se inició el 07 de diciembre de 
2017, después de más de un año de desarrollo de 
proyectos de ingeniería de detalles. 
 

 Las obras al 25.01.2021, tienen un 100 % de avance. 

 
Av anc e  re s um i do  

N° GRUPO OBRAS 
AVANCE 

PARCIAL (%) 

PONDERACION  

EN EL TOTAL (%) 

1 Edificios DGAC 15,9% 15,9% 

2 Área de Movimientos 26,6% 26,6% 

3 Terminal de Pasajeros 32,1% 32,1% 

4 Obras Exteriores 25,4% 25,4% 

 AVANCE TOTAL 100,00% 100,0 

 

La Sociedad Concesionaria, solicitó a la Inspección Fiscal el 

Informe de Término de Obras para certificar la PSP2, según 

FOLIO SC N°2592 del 20 de julio de 2020. 

El 27 de agosto de 2020, la Comisión designada, certificó el 

término de la totalidad de las obras con alcances y le dio 60 días 

a la Concesionaria para levantar dichas observaciones, plazo 

que termina el 27 de octubre de 2020. 

La Sociedad Concesionaria presenta un 100% de avance en el 

levantamiento de las observaciones.   
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El Director General de Concesiones otorgó la PSP con fecha 06 

de octubre de 2020 a través del Resolución Ex N°1912. 

 

Con fecha 07 de abril, la SC solicitó la PSD de las obras. La 

Comisión de recepción fue nombrada el 22 de abril. 

 

10.-DESCRIPCION FOTOGRÁFICA 
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OPERACIÓN Y EXPLOTACION 

Los ingresos totales de la concesión, incluidos la tarifa que paga cada pasajero embarcado, se reparte entre la Sociedad Concesionaria 
con un 81,98% y el Estado con un 18.02%.  

 

1.1 Información de Ingresos de la Concesión. 
 

Gráfico 1: 
Tasa de Crecimiento 
mensual 
 
Fuente: Dirección 
General de Aeronáutica 
Civil 

 

 
 
 
 
 
1.2 Información de Pasajeros Embarcados. 

 

Gráfico 2:   
Pasajeros Embarcados 
mensual 
Fuente: Dirección 
General de Aeronáutica 
Civil 
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1.3 Información de Reclamos Recibidos 

 

Gráfico 3:  
Cantidad de Reclamos presenta 
Fuente: Inspección Fiscal  

 

 

 
 


