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REF: Modifica, por razones de interés publico, las

MINISTERIO DE HACIENDA caracteristicas de las obras y servicios que
OFICINA DE PARTES indica del contrato de concesion de la obra
2L MAY 2019 publica fiscal denominada “Aeropuerto
Carriel Sur de Concepcion” y aprueba el

RECIBIDO v Convenio Ad-Referéndum N° 1.

SANTIAGO, 27 MAY 2010
N° 51,

VISTOS:

- EI' DFL MOP N° 850 de 1997, que fij6 el texto
refundido, coordinado y sistematizado de la Ley
N° 15.840, de 1964, Organica del Ministerio de
Obras Publicas y del DFL N° 206, de 1960, Ley
de Caminos, y sus modificaciones.
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DEPART.
JURIDICO

DEPT.T.R.

Y REGISTRO
DEPART. - El Decreto Supremo MOP N° 900 de 1996, que
CONTABIL. fij6 el texto refundido, coordinado y

SUB. DEP. VSEICINA b g}‘g.'%g P. sistematizado del DFL MOP N° 164, de 1991,

C. CENTRAL Ley de Concesiones de Obras Publicas, y sus
SUB. DEP. p modificaciones, en especial su articulo 19°.
E. CUENTAS 3 AGO ng

BIENES NAC. Reglamento de la Ley de Concesiones de Obras
DEPART Pablicas, y sus modificaciones, en especial el

su%.%ssro. va ‘MIILA DO - El Decreto Supremo MOP N° 956 de 1997,

AUDITORIA N articulo 69°.
oepaRt. | - (Y V '
V.O.P, UyT YJ . - LaLey N°21.044, de fecha 17 de noviembre de
JA— /\\_/_, 2017, que crea la Direccion General de
MUNICIP. %0 U200 Concesiones de Obras Publicas.

- EIDFL N°7, de fecha 25 de enero de 2018, que

fija la planta de personal y fecha de iniciacién de
REFRENDACION actividades de Ila Direccién General de
Concesiones de Obras Publicas.

REF. POR §
IMPUTAC. - El Decreto Supremo MOP N° 210, de fecha 1 de
;:':J}::;)Rs julio de 2016, que adjudicé el contrato de

concesion para la ejecucién, reparacion,
conservacion y explotacion de la obra publica
fiscal denominada “Aeropuerto Carriel Sur de
Concepcion”.

DEDUC.DTO.
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La anotacién en el Libro de Construccion de la Obra, folio N° 169, de fecha 29 de enero
de 2018, del Inspector Fiscal. ‘

El Oficio (O) N° 14/0086/1309, de fecha 20 de febrero de 2018, del Director General de
Aeronautica Civil (S).

La anotacién en el Libro de Construccion de la Obra, folio N° 0200, de fecha 28 de
febrero de 2018, del Inspector Fiscal.

La anotacién en el Libro de Construccion de la Obra, folio N° 0235, de fecha 29 de marzo
de 2018, del Inspector Fiscal.

La anotacién en el Libro de Construccion de la Obra, folio SC N° 0339, de fecha 26 de
abril de 2018, de la Sociedad Concesionaria.

La anotacién en el Libro de Construccién de la Obra, folio N° 0282, de fecha 17 de mayo
de 2018, del Inspector Fiscal.

El Oficio Ord. IFC N° 487/2018, de fecha 21 de agosto de 2018, del Inspector Fiscal.

El Oficio (O) N° 14/0473/6427, de fecha 27 de agosto de 2018, del Director General de
Aeronautica Civil.

El Oficio Ord. IFC N° 495/2018, de fecha 29 de agosto de 2018, del Inspector Fiscal.

La Carta N° GG 20180831, de fecha 31 de agosto de 2018, de la Sociedad
Concesionaria.

El Oficio Ord. N° 499/2018, de fecha 31 de agosto de 2018, del Inspector Fiscal.

El Oficio Ord. N° 0067, de fecha 3 de septiembre de 2018, del Jefe de la Divisién de
Construccion.

'La Resolucién DGC N° 0297/(Exenta), de fecha 4 de septiembre de 2018.

La anotacioén en el Libro de Construccion de la Obra, folio SC N° 0862, de fecha 30 de
noviembre de 2018, de la Sociedad Concesionaria.

La anotacién en el Libro de Construccién de la Obra, folio N° 0670, de fecha 16 de
diciembre de 2018, del Inspector Fiscal.

La anotacién en el Libro de Construccién de la Obra, folio SC N° 1131, de fecha 1 de
marzo de 2019, de la Sociedad Concesionaria. )

La anotacién en el Libro de Construccion de la Obra, folio N° 0868, de fecha 28 de marzo
de 2019, del Inspector Fiscal. '

La Resolucion N° 1600 de 2008, de la Contraloria General de la Republica, que fijo
normas sobre exencion del tramite de toma de razoén.

CONSIDERANDO:
Que el articulo 19° de la Ley de Concesiones de Obras Plblicas establece que el

Ministerio de Obras Publicas, en adelante el “MOP”, podra modificar las caracteristicas
de las obras y servicios contratados, a objeto de incrementar los niveles de servicio y
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estandares técnicos establecidos en las Bases de Licitacién, o por otras razones de
interés publico debidamente fundadas.

Que el articulo 69° del Reglamento de la Ley de Concesiones de Obras Publicas
establece que el Ministerio de Obras Publicas, desde que se perfeccione el contrato,
podra modificar, por razones de interés publico, las caracteristicas de las obras y
servicios contratados, agregando en su N° 4 que el Director General de Obras Publicas,
con el visto bueno del Ministro de Obras Publicas y del Ministro de Hacienda, por
razones de urgencia, podra exigir la modificacién de las obras y servicios desde el
momento que lo estime conveniente, aunque esté pendiente la determinacidon sobre la
indemnizacion.

Que, de conformidad al articulo 2° de la Ley N° 21.044 de 2017, desde la fecha de inicio
de las funciones de la Direccion General de Concesiones de Obras Publicas fijada en el
DFL N°7 de 2018, ésta asumi6 la totalidad de las competencias, funciones y atribuciones
que desempefiaba la Direccién General de Obras Publicas, por sf y a través de la
Coordinacion de Concesiones de Obras Publicas, dispuestas en el DFL N° 850 de 1997,
Ley Organica del Ministerio de Obras Ptblicas, relacionadas con la Ley de Concesiones
de Obras Publicas, y por tanto, estd encargada especialmente de continuar la gestiéon de
los contratos de estudios, asesorias y concesién a través de sus etapas de proyecto,
construccion y explotacién, respecto de todos los contratos que, hasta la fecha de
entrada en vigor de esa ley, tenian a su cargo.

Que, durante el desarrollo de la Ingenieria Definitiva del contrato de concesion la
Direccion General de Aerondutica Civil (DGAC) observé que las obras relativas a bancos
de ductos y cableado, correspondientes a corrientes débiles y de fuerza, asi como todos
los elementos asociados (UPS, Tableros, camaras, entre otros), considerados en el
Anteproyecto Referencial de la obra publica fiscal entre los Edificios de la DGAC
proyectados, eran insuficientes y que, en consecuencia, debian ser necesariamente
aumentados para dar la conectividad que requieren los Sistemas Institucionales de ese
Servicio. Dichas obras se denominaran en adelante como “Obras Nuevos Bancos de
Ductos y elementos asociados”.

Que mediante anotacién en el Libro de Construccién de la Obra, folio N° 169, de fecha
29 de enero de 2018, el Inspector Fiscal aprobé la desagregacion de la especialidad
Estruciuras del avance de los Proyectos de Ingenieria Definitiva para edificios DGAC1 en
Rev E, solicitada por la Sociedad Concesionaria, y autorizé la emisién de la ingenieria
definitiva para el inicio de construccién sélo de las fundaciones de los Edificios que
forman parte de los grupos de obra DGACH, incluyendo pilotajes.

Que, posteriormente, en virtud de lo sefalado en el considerando 4° anterior, mediante
Oficio (O) N° 14/0086/1309, de fecha 20 de febrero de 2018, el Director General de
Aeronautica Civil (S) solicité al Inspector Fiscal instruir a la Sociedad Concesionaria
incorporar al proyecto de ingenieria las obras que trata el considerando precedente,
denominadas para estos efectos como “Obras Nuevos Bancos de Ducios y elementos
asociados”, a fin de llevar a cabo su ejecucion, toda vez que dichas obras interfieren con
las fundaciones que se deben efectuar para la construccién de los Edificios DGAC.

Que el Inspector Fiscal, en atencién a que la ingenieria definitiva de los grupos DGACT y
DGAC?2 se encontraba en desarrollo, mediante anotacién en el Libro de Construccién de
la Obra, folio N° 0200, de fecha 28 de febrero de 2018, formalizd la instruccién a la
Sociedad Concesionaria para la elaboracién de la ingenieria definitiva y la entrega de los
presupuestos respectivos, tanto de la ingenieria como de la construccidén de las obras
listadas en dicha anotacién.
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Que, mediante anotacién en el Libro de Construccién de la Obra, folio N° 0235, de fecha
29 de marzo de 2018, el Inspector Fiscal inform6 a la Sociedad Concesionaria que se
aprueba con alcances el proyecto de ingenieria de detalle del Subgrupo Especialidad
Estructura del Grupo de obras DGAC1, en el cual se incorporaron las “Obras Nuevos
Bancos de Ductos y elementos asociados”, indicando que dichos alcances deberan ser
resueltos en un plazo méximo de 30 dias a contar de esa fecha.

Que, en virtud de lo anterior, mediante anotacién en el Libro de Construccién de la Obra,
folio SC N° 0339, de fecha 26 de abril de 2018, la Sociedad Concesionaria respondi6 los
alcances efectuados por el Inspector Fiscal conforme lo sefialado en el considerando
precedente. ' o

Que, mediante anotacién en el Libro de Construccion de la Obra, folio N° 0282, de fecha
17 de mayo de 2018, el Inspector Fiscal informé a la Sociedad Concesionaria los
alcances que a esa fecha quedaban por resolver, sefialando que ésta debera resolverlos
en un plazo maximo de 10 dias, indicando que en consideracién a que las observaciones
a resolver son menores, se autoriza a ejecutar las fundaciones de las edificaciones
DGACH1, en lo que concierne a las acometidas de los bancos de ductos mientras se
resuelven por completo las observaciones detalladas.

Que la modificacién instruida por el Inspector Fiscal, segin lo sefalado en los
considerandos precedentes, impacta algunos plazos contractuales definidos en las
Bases de Licitacidn, particularmente los plazos para la segunda y tercera declaracion de
avance, definidos en el articulo 1.9.6 de las Bases de Licitacién, y el plazo para la
ejecucién de todas las obras asociadas a las instalaciones aeronauticas DGAC, definido
en el cuarto parrafo del literal b) del articulo 1.9.7 de las Bases de Licitacion. -

Que el MOP estimé de interés puablico y urgencia modificar las caracteristicas de las
obras y servicios del contrato de concesion, en el sentido de disponer la ejecucién de las
obras denominadas como “Obras Nuevos Bancos de Ductos y elementos asociados”,
sefialadas en el considerando 4° precedente, y ampliar los plazos para la segunda y
tercera declaracion de avance, definidos en el articulo 1.9.6 de las Bases de Licitacion, y
el plazo para la ejecucién de todas las obras asociadas a las instalaciones aeronauticas
DGAC, definido en el cuarto parrafo del literal b) del articulo 1.9.7 de las Bases de
Licitacién. Lo anterior toda vez que: i) las “Obras Nuevos Bancos de Ductos y elementos
asociados” permitiran mejorar la conductividad subterranea de las corrientes débiles y de
fuerza entre los nuevos edificios de la DGAC, ii) dichas obras deben ser construidas
antes que las fundaciones alcancen la cota de ubicacién de los bancos de ductos, toda
vez que el trazado de la totalidad de dichos bancos de ductos es bajo tierra, interfiriendo
con el avance de las fundaciones y cimientos de los nuevos edificios de la DGAC, iii) la
modificacién al proyecto de ingenieria, instruida por el Inspector Fiscal, significé un
mayor plazo para el desarrollo del proyecto de ingenieria y la ejecucién de las obras, y
iv) la fecha en que la Sociedad Concesionaria debia presentar la segunda declaracién de
avance seg(n lo sefialado en el articulo 1.9.6 de las Bases de Licitacién estaba pronto a
cumplirse. |

Que, en respuesta a la solicitud efectuada a través de Oficio (O) N° 14/0086/1309 por la
Direccién General de Aeronautica Civil, el Inspector Fiscal, mediante Oficio Ord. IFC N°
487/2018, de fecha 21 de agosto de 2018, inform¢ al Director General de Aerondutica
Civil los términos, condiciones, montos y plazos en los cuales se modificarian las
caracteristicas de las obras y servicios del contrato de concesién para la ejecucion de las
obras requeridas, solicitando su pronunciamiento, en su calidad de Mandante, respecto
de dicha modificacion. :
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Que, mediante Oficio (O) N° 14/0473/6427, de fecha 27 de agosto de 2018, el Director
General de Aeronautica Civil manifesté su acuerdo con las modificaciones informadas,
en los términos, condiciones, montos Yy plazos indicados por el Inspector Fiscal en su
Oficio Ord. IFC N° 487/2018. Ademas, en el citado Oficio, el Director General solicitd
considerar que el pago que se realizard, como compensacion a la Sociedad
Concesionaria, se materialice dentro del plazo de 180 dias contados desde que el
Inspector Fiscal haya consignado, en el Libro de Obras correspondiente, la
comprobacién de la correcta ejecucién de las mismas, previo informe favorable de la
DGAC de conformidad con lo sefialado en el quinto parrafo del literal b) del articulo 1.9.7
de las Bases de Licitacién.

Que, en virtud de lo sefalado en los considerandos anteriores, mediante Resolucién
DGC N° 0297/(Exenta), de fecha 4 de septiembre de 2018, el Ministerio de Obras
Publicas modifico, por razones de interés publico y urgencia, las caracteristicas de las
obras y servicios del contrato de concesién en el sentido que: i) la Sociedad
Concesionaria debera ejecutar las obras denominadas para estos efectos como “Obras
Nuevos Bancos de Ductos y elementos asociados”, conforme la modificacién al proyecto
de ingenieria instruida por el Inspector Fiscal mediante anotacién en el Libro de
Construccién de la Obra, folio N° 0200, de fecha 28 de febrero de 2018; y ii) se amplia
en 86 dias el plazo senalado en el tercer parrafo del articulo 1.9.6 de las Bases de
Licitacion, para la entrega de la segunda Declaracién de Avance de las obras, en 55 dias
el plazo sefialado en el cuarto parrafo del articulo 1.9.6 de las Bases de Licitacién, para
la entrega de la tercera Declaracién de Avance de las obras, y en 141 dias el plazo
senalado en el cuarto parrafo del literal b) del articulo 1.9.7 de las Bases de Licitacion,
para la ejecucidn de todas las obras asociadas a las instalaciones aeronauticas DGAC.

Que, las modificaciones a las caracteristicas de las obras y servicios del contrato de
concesién dispuestas en la Resolucién DGC N° 0297/(Exenta), de fecha 4 de septiembre
de 2018, generan perjuicios para la Sociedad Concesionaria, por lo que, de conformidad
con lo establecido en el articulo 19° de la Ley de Concesiones de Obras Publicas, el
MOP vy la Sociedad Concesionaria acordaron las indemnizaciones necesarias para
compensar a esta ultima mediante el Convenio Ad-Referéndum N° 1 suscrito con fecha 7
de mayo de 2019.

Que, a objeto de dar cumplimiento a lo establecido en los articulos 19° de la Ley de
Concesiones de Obras Publicas y 69° de su Reglamento, se hace necesaria la dictaciéon
del presente Decreto Supremo fundado, que modifica, por razones de interés publico, las
caracteristicas de las obras y servicios del contrato de concesion, en los términos
senalados en la Resolucién DGC N° 0297/(Exenta), de fecha 4 de septiembre de 2018, y
aprueba el Convenio Ad — Referéndum N° 1 del contrato de concesion, de fecha 7 de
mayo de 2019.

DECRETO:

MODIFiCANSE, por razones de interés publico, las caracteristicas de las obras y
servicios del contrato de concesién de la obra publica fiscal denominada “Aeropuerto
Carriel Sur de Concepcién”, en el sentido que “Sociedad Concesionaria Aeropuerto
Carriel Sur S.A.” debera ejecutar las obras denominadas para estos efectos como “Qbras
Nuevos Bancos de Ductos y elementos asociados”, conforme la modificacién al proyecto
de ingenierfa instruida por el Inspector Fiscal mediante anotacion en el Libro de
Construccién de la Obra, folio N° 0200, de fecha 28 de febrero de 2018.
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1.1 La ejecucién de las “Obras Nuevos Bancos de Ductos y elementos asociados’
sefialadas en el parrafo precedente, debera cumplir con la normativa vigente al 4
de septiembre de 2018, fecha de la Resolucién DGC N° 0297/(Exenta), y con los
estandares de calidad y requisitos exigidos en el presente Decreto Supremo, en
las Bases de Licitacién y demés instrumentos que forman parte del contrato de
concesion.

1.2 Las “Obras Nuevos Bancos de Ductos y elementos asociados” que trata el
presente N° 1, deberan estar cubiertas por el Seguro de Responsabilidad Civil por
Darfios a Terceros y Seguro por Catéastrofe para la Etapa de Construccion de las
Obras actualmente vigente, cuyas pdlizas obran en poder del MOP conforme lo
dispuesto en el literal a) del articulo 1.8.7 y del articulo 1.8.8 de las Bases de
Licitacion, respectivamente.

Ser4 obligacién de la Sociedad Concesionaria modificar las pélizas de seguro
vigentes en caso que sus alcances impidan que aseguren las referidas obras.

1.3 La garantia de construccién vigente, cuyas boletas obran en poder del MOP,
serviran para caucionar las obligaciones relativas a las “Obras Nuevos Bancos de
Ductos y elementos asociados” dispuestas en el presente Decreto Supremo.

Sera obligacién de la Sociedad Concesionaria reemplazar las boletas de garantia
vigentes en caso que su glosa impida que garantice las referidas obras.

1.4 Se deja constancia que las labores de conservacion de las “Obras Nuevos Bancos
de Ductos y elementos asociados” que trata el presente N° 1 no seran de cargo de
la Sociedad Concesionaria, toda vez que éstas forman parte de las areas y/o
instalaciones que seran de exclusiva responsabilidad y administracién de la
DGAC, Servicios PUblicos y/o gubernamentales conforme a lo establecido en el
articulo 2.9.6 de las Bases de Licitacién.

ESTABLECESE que las “Obras Nuevos Bancos de Ductos y elementos asociados” que
trata el presente Decreto Supremo deberan ser entregadas en conjunto con todas las
obras asociadas a las instalaciones aeronauticas DGAC sefaladas en el cuarto parrafo
del literal b) del articulo 1.9.7 de las Bases de Licitacién y seran requisito para la Puesta
en Servicio Provisoria de la Totalidad de las Obras o PSP 2 que se establece en el citado
articulo.

ESTABLECESE que el valor total y definitivo, acordado a suma alzada, por la ejecucion
de las “Obras Nuevos Bancos de Ductos y elementos asociados” que trata el presente
Decreto Supremo se fija en la cantidad Unica y total de UF 5.998,139 (Cinco Mil
Novecientas Noventa y Ocho Coma Ciento Treinta y Nueve Unidades de Fomento), neta
de IVA.

Se deja constancia que el valor antes sefialado incluye cualquier costo, gasto o
desembolso, de cualquier naturaleza, que se derive de la construccion de las “Obras
Nuevos Bancos de Ductos y elementos asociados” que trata el presente Decreto
Supremo.

Se deja constancia que la modificacién al proyecto de ingenieria instruida por el
Inspector Fiscal mediante anotacién en el Libro de Construccién de la Obra, folio N°
0200, de fecha 28 de febrero de 2018, sera de entero cargo costo y responsabilidad de
la Sociedad Concesionaria. :
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MODIFICANSE, por razones de interés publico, las caracteristicas de las obras y
servicios del contrato de concesién de la obra plblica fiscal denominada “Aeropuerto
Carriel Sur de Concepcién”, en particular lo dispuesto en los articulos 1.9.6 y 1.9.7 de las
Bases de Licitacion, en el sentido que: i) se amplia en 86 dias el plazo senalado en el
tercer parrafo del articulo 1.9.6 de las Bases de Licitacion, para la entrega de la segunda
Declaracion de Avance de las obras; ii) se amplia en 55 dias el plazo sefalado en el
cuarto parrafo del articulo 1.9.6 de las Bases de Licitacion, para la entrega de la tercera
Declaracion de Avance de las obras; y iii) se amplia en 141 dias el plazo sefialado en el
cuarto parrafo del literal b) del articulo 1.9.7 de las Bases de Licitacién, para la ejecucién
de todas las obras asociadas a las instalaciones aeronauticas DGAC.

Se deja constancia que, mediante las anotaciones en el Libro de Construccién de la
Obra folio SC N° 0862, de fecha 30 de noviembre de 2018, y folio SC N° 1131, de fecha
1 de marzo de 2019, la Sociedad Concesionaria hizo las entregas de la segunda y
tercera Declaracion de Avance de las obras, respectivamente, las cuales el Inspector
Fiscal acepté y dio por cumplida, segin consta en las anotaciones en el Libro de
Construccién de la Obra folio N° 0670, de fecha 16 de diciembre de 2018, y folio N°
0868, de fecha 28 de marzo de 2019.

ESTABLECESE que el Impuesto al Valor Agregado (IVA) que soportare la Sociedad
Concesionaria, en relacién con las modificaciones de las caracteristicas de las obras y
servicios a que se refiere el presente Decreto Supremo, recibird el mismo tratamiento
que contempla el articulo 1.14.4 de las Bases de Licitacién para dicho impuesto, en
relacion con las restantes obras contempladas en el contrato de concesién.

DEJASE CONSTANCIA que las modificaciones que trata el presente Decreto Supremo,
no modifican ninguno de los demas plazos ni obligaciones del contrato de concesion.

DEJASE CONSTANCIA que, mediante Carta N° GG 20180831, de fecha 31 de agosto
de 2018, “Sociedad Concesionaria Aeropuerto Carriel Sur S.A.” manifesté su acuerdo
respecto a la modificacién de las caracteristicas de las obras y servicios del contrato de
concesion informada por el Inspector Fiscal en su Oficio Ord. IFC N° 495/201 8, de fecha
29 de agosto de 2018, en los términos, montos, plazos y condiciones ahi informados.

APRUEBASE, el Convenio Ad —Referéndum N° 1, de fecha 7 de mayo de 2019, suscrito
entre la Direccion General de Concesiones de Obras Publicas representada por su Director
General, don Hugo Vera Vengoa y “Sociedad Concesionaria Aeropuerto Carriel Sur S.A”,
representada por don Sergio Francisco Icaza Pérez, cuyo texto es el siguiente:

CONVENIO AD - REFERENDUM N° 1
DEL CONTRATO DE CONCESION DE LA OBRA PUBLICA FISCAL DENOMINADA
"AEROPUERTO CARRIEL SUR DE CONCEPCION"

En Santiago de Chile, a 7 dias del mes de mayo de 2019, entre la DIRECCION
GENERAL DE CONCESIONES DE OBRAS PUBLICAS, representada por su Director
General, Sr. Hugo Vera Vengoa, chileno, ambos domiciliados para estos efectos en calle
Merced N° 753, séptimo piso, comuna y ciudad de Santiago, en adelante el “MOP”; y
"SOCIEDAD CONCESIONARIA AEROPUERTO CARRIEL SUR S.A.", sociedad
concesionaria de la obra publica fiscal denominada "AEROPUERTO CARRIEL SUR DE
CONCEPCION", Rut N° 76.592.495-2, representada por don Sergio Francisco Icaza
Pérez, Cédula de Identidad N° 6.372.836-5, domiciliado para estos efectos en Augusto
Leguia Sur 170, oficina 51, comuna de Las Condes, ciudad de Santiago, en adelante la
“Sociedad Concesionaria”, se ha pactado el siguiente Convenio Ad - Referéndum, que
s.gonsta de las clausulas que a continuacién se expresan:
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PRIMERO: ANTECEDENTES Y FUNDAMENTOS DEL PRESENTE CONVENIO AD -
REFERENDUM. :

1.1 “Sociedad Concesionaria Aeropuerto Carriel Sur S.A.” es titular del contrato de
concesién de la obra publica fiscal denominada “Aeropuerto Carriel Sur de
Concepcién”, adjudicada por Decreto Supremo MOP N° 210, de fecha 1 de julio de
2016, en adelante el “Contrato de Concesion”.

1.2 El articulo 19° de la Ley de Concesiones de Obras Publicas establece que el
Ministerio de Obras Publicas podra modificar las caracteristicas de las obras y
servicios contratados, a objeto de incrementar los niveles de servicio y estandares
técnicos establecidos en las Bases de Licitacion, o por ofras razones de interés
publico debidamente fundadas. Adicionalmente, el articulo 69° del Reglamento de la
Ley de Concesiones de Obras Publicas establece que el Ministerio de Obras
Plblicas, desde que se perfeccione el contrato, podra modificar, por razones de
interés publico, las caracteristicas de las obras y servicios contratados, agregando
en su N° 4 que el Director General de Obras Publicas, con el visto bueno del
Ministro de Obras Publicas y del Ministro de Hacienda, por razones de urgencia,
podré exigir la modificacién de las obras y servicios desde el momento que lo estime
conveniente, aunque esté pendiente la determinacion sobre la indemnizacion.

1.3 De conformidad con el articulo 2° de la Ley N° 21.044 de 2017, desde la fecha de
inicio de las funciones de la Direccién General de Concesiones de Obras Publicas
fijada en el DFL N°7 de 2018, ésta asumié la totalidad de las competencias,
funciones y atribuciones que desempefaba la Direccion General de Obras Publicas,
por si y a través de la Coordinacién de Concesiones de Obras Publicas, dispuestas
en el DFL N° 850 de 1997, Ley Organica del Ministerio de Obras Publicas,
relacionadas con la Ley de Concesiones de Obras Publicas, y por tanto, esta
encargada especialmente de continuar la gestién de los contratos de estudios,
asesorias y concesiéon a través de sus etapas de proyecio, construccién y
explotacién, respecto de todos los contratos que, hasta la fecha de entrada en vigor
de esa ley, tenian a su cargo.

1.4 Acorde con lo prescrito en el articuio 19° de la Ley de Concesiones de Obras
Publicas y 69° de su Reglamento, mediante Resolucion DGC N° 0297/(Exenta), de
fecha 4 de septiembre de 2018, que sera sancionada mediante el Decreto Supremo
que apruebe el presente Convenio; se modificaron las caracteristicas de las obras y
servicios del Contrato de Concesién, en el sentido que: i) la Sociedad Concesionaria
debera ejecutar las obras denominadas para estos efectos como “Obras Nuevos
Bancos de Ductos y elementos asociados”, conforme la modificacién al proyecto de
ingenierfa instruida por el Inspector Fiscal mediante anotacién en el Libro de
Construccion de la Obra, folio N° 0200, de fecha 28 de febrero de 2018; vy ii) se
amplia en 86 dias el plazo sefalado en el tercer parrafo del articulo 1.9.6 de las
Bases de Licitacion, para la entrega de la segunda Declaracién de Avance de las
obras, en 55 dias el plazo sefialado en el cuarto parrafo del articulo 1.9.6 de las
Bases de Licitacion, para la entrega de la tercera Declaracion de Avance de las
obras, y en 141 dias el plazo sefialado en el cuarto parrafo del literal b) del articulo
1.9.7 de las Bases de Licitacion, para la ejecucion de todas las obras asociadas a
las instalaciones aeronauticas DGAC.

1.5 Las modificaciones a las caracteristicas de las obras y servicios del Contrato de
Concesién dispuestas mediante Resolucién DGC N° 0297/(Exenta) de 2018
involucran para la Sociedad Concesionaria nuevas inversiones, mayores gastos y
costos, todo lo cual, de conformidad con las disposiciones legales citadas, obliga a
compensarla acordando con ella las indemnizaciones necesarias. En ese sentido{c 3
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1.6

Director General de Aeronautica Civil, mediante Oficio (O) N° 14/0473/6427, de
fecha 27 de agosto de 2018, considerando que dicha institucién debera realizar los
tramites de aprobacién de uso de recursos presupuestarios, solicitd considerar que
el pago que se realizard, como compensacion a la Sociedad Concesionaria, se
materialice dentro del plazo de 180 dias contados desde que el Inspector Fiscal
haya consignado, en el Libro de Obras correspondiente, la comprobacién de la
correcta ejecucion de las mismas, previo informe favorable de la DGAC de
conformidad con lo sefialado en el quinto parrafo del literal b) del articulo 1.9.7 de
las Bases de Licitacion.

La Sociedad Concesionaria, en virtud de los antecedentes y fundamentos
enunciados, y segun prescribe el articulo 19° de la Ley de Concesiones de Obras
Publicas, ha convenido con el Ministerio de Obras Pdblicas las clausulas que en el
presente convenio se indican.

SEGUNDO: ACUERDO DE INDEMNIZACION PARA COMPENSAR A LA SOCIEDAD

CONCESIONARIA POR LAS NUEVAS INVERSIONES, COSTOS Y
GASTOS ASOCIADOS.

Para compensar a la Sociedad Concesionaria por las nuevas inversiones, costos y
gastos asociados, derivados de las modificaciones de las caracteristicas de las obras y
servicios del Contrato de Concesién dispuestas en la Resolucién DGC N° 0297/(Exenta),
de fecha 4 de septiembre de 2018, la que sera sancionada mediante el Decreto Supremo
que apruebe el presente Convenio; el MOP acuerda con la Sociedad Concesionaria lo
siguiente:

21

2.2

Por concepto de ejecucion de las “Obras Nuevos Bancos de Ductos y elementos
asociados”, se fij6 el valor total y definitivo de UF 5.998,139 (Cinco Mil Novecientas
Noventa y Ocho Coma Ciento Treinta y Nueve Unidades de Fomento), neto de IVA,
de conformidad con lo dispuesto en el resuelvo N° 3 de la Resolucién DGC N°
0297/(Exenta) de 2018.

Se deja constancia que el valor antes sefalado incluye cualquier costo, gasto o
desembolso, de cualquier naturaleza, que se derive de la construccion de las “Obras
Nuevos Bancos de Ductos y elementos asociados’, materia de la Resolucién DGC
N° 0297/(Exenta) de 2018, que sera sancionada mediante el Decreto Supremo que
apruebe el presente Convenio.

Se deja constancia que la modificacion al proyecto de ingenierfa instruida por el
Inspector Fiscal mediante anotacién en el Libro de Construccién de la Obra, folio N°
0200, de fecha 28 de febrero de 2018, seré de entero cargo, costo y responsabilidad
de la Sociedad Concesionaria.

Para compensar a la Sociedad Concesionaria por el concepto indicado en el
numeral 2.1 precedente, la Direccién General de Aeronautica Civil (DGAC) pagara a
la Sociedad Concesionaria la cantidad unica y total de UF 5.998,139 (Cinco Mil
Novecientas Noventa y Ocho Coma Ciento Treinta y Nueve Unidades de Fomento),
neta de IVA, en su equivalente en pesos al dia de su pago efectivo, dentro del plazo
maximo de 180 dias contados desde que el Inspector Fiscal haya consignado, en el
Libro de Obras correspondiente, la comprobacién de la correcta ejecucién de las
mismas, previo informe favorable de la DGAC de conformidad con lo sefalado en el
quinto parrafo del literal b) del articulo 1.9.7 de las Bases de Licitacién.
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2.3 En el evento de atraso por parte de la Direccién General de Aeronautica Civil
(DGAC) en el pago sefialado en el numeral 2.2 del presente Convenio, el monto
adeudado devengara, entre el plazo méaximo establecido en el citado numeral y el
dia de pago efectivo, un interés real diario equivalente, en base a 365 dias, a la tasa
de interés corriente para operaciones reajustables en moneda nacional a plazos
menores de 1 (un) afo, publicada por la Superintendencia de Bancos e Instituciones
Financieras (SBIF), o la institucion que la reemplace, vigente a la fecha del primer
dia de retraso en el pago respeciivo.

2.4 El monto indicado en la presente Clausula no incluye el impuesto al valor agregado
IVA, toda vez que el IVA correspondiente recibirdA el mismo tratamiento que
contempla el articulo 1.14.4 de las Bases de Licitacion para dicho impuesto, en
relacién con las restantes obras contempladas en el contrato de concesion.

TERCERO: RENUNCIA DE ACCIONES

En virtud de las indemnizaciones acordadas en el presente Convenio, y bajo la condicién
que ellas se cumplan totalmente, la Sociedad Concesionaria otorga al MOP el més
amplio, completo y total finiquito, y renuncia a efectuar cualquier reclamacién que
pudiera haberle correspondido, respecto de las materias expresamente dispuestas en la
Resolucion DGC (Exenta) N° 0297, de fecha 4 de septiembre de 2018 y en el presenie
Convenio Ad — Referéndum N° 1.

No obstante lo anterior, se deja expresa constancia que la Sociedad Concesionaria no
reconoce en virtud de este acto derecho alguno distinto a los expresamente senalados
en el presente Convenio y efectia, a mayor abundamiento, expresa reserva de los
derechos y acciones que le asisten para reclamar en instancias correspondientes la
indemnizacién por perjuicios, retrasos y costos adicionales que puedan haberse
generado durante la fase de aprobacion de la ingenieria, como también respecto de los
aumentos de plazos que reconocié el Ministerio de Obras Publicas en el resuelvo N° 4
de la Resoluciéon DGC (Exenta) N° 0297 de 2018.

Al respecto, se deja constancia que el MOP declara expresamente que no comparte la
reserva formulada por la Sociedad Concesionaria y que su inclusién no significa
reconocimiento alguno de su procedencia.

CUARTO: VIGENCIA DEL CONVENIO

El presente Convenio Ad - Referéndum tendra plena validez y vigencia desde la
publicacién en el Diario Oficial del Decreto Supremo que lo apruebe, de conformid'ad con
lo dispuesto en los articulos 19° del DS MOP N° 900 de 1996 y 69° del DS MOP N° 956,
de 1997.

QUINTO: COPIAS

El presente Convenio se firma en cuatro ejemplares, quedando dos de ellos en poder de
la Sociedad Concesionaria y dos en el Ministerio de Obras Publicas.

SEXTO: PERSONERIA

La personeria de don Sergio Francisco lcaza Pérez, para actuar en nombre y
representacion de “Sociedad Concesionaria Aeropuerto Carriel Sur S.A.”, consta del
Acta de la Primera Sesion de Directorio, celebrada con fecha 22 de agosto de 2016,
reducida a escritura publica con fecha 22 de agosto de 2016, otorgada en la Notaria de
don Eduardo Avello Concha, bajo el Repertorio N° 24.862-2016.
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Firman: Hugo Vera Vengoa, Director General de Concesiones de Obras Publicas, y
Sergio Francisco Icaza Pérez, Sociedad Concesionaria Aeropuerto Carriel Sur S.A.

DENTRO DEL PLAZO de 10 dias habiles contado desde la fecha de publicacién en el
Diario Oficial del presente Decreto Supremo, tres transcripciones de éste seran suscritas
ante notario por la “Sociedad Concesionaria Aeropuerto Carriel Sur S.A.” en sefal de
aceptacién de su contenido, debiendo protocolizar ante el mismo notario uno de los
ejemplares. Dentro de los cinco dias habiles siguientes, una de las transcripciones
referidas precedentemente sera entregada para su archivo a la Direccién General de
Concesiones de Obras Publicas y la otra a la Fiscalia del Ministerio de Obras Publicas,
ambas deberan acompafarse de una copia autorizada de la protocolizacién efectuada.
Para acreditar la personeria de quien suscriba las transcripciones en representacion de
la Sociedad Concesionaria, debera adjuntar copia autorizada de la escritura publica en
gue conste dicho poder, con una vigencia no superior a tres meses.

ANOTESE, TOMESE RAZON Y PUBLIQUESE

/
Minisp’ro de Obras Publicas
/

JUAN AM%RES FONTAINE T.
INISTRO /BE OBRAS PUBLICAS

!
I
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