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Normas Particulares

CVE 1893043

MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS

MODIFICA, POR RAZONES DE INTERÉS PÚBLICO, LAS CARACTERÍSTICAS DE
LAS OBRAS Y SERVICIOS QUE INDICA DEL CONTRATO DE CONCESIÓN DE LA

OBRA PÚBLICA FISCAL DENOMINADA "AEROPUERTO CARRIEL SUR DE
CONCEPCIÓN" Y APRUEBA CONVENIO AD- REFERÉNDUM Nº 2

 
Núm. 111.-  Santiago, 24 de septiembre de 2020.
 
Vistos:
 
- El DFL MOP Nº 850 de 1997, que fijó el texto refundido, coordinado y sistematizado de

la Ley Nº 15.840, de 1964, Orgánica del Ministerio de Obras Públicas y del DFL Nº 206, de
1960, Ley de Caminos, y sus modificaciones.

- El decreto supremo MOP Nº 900 de 1996, que fijó el texto refundido, coordinado y
sistematizado del DFL MOP Nº 164, de 1991, Ley de Concesiones de Obras Públicas, y sus
modificaciones, en especial su artículo 19º.

- El decreto supremo MOP Nº 956 de 1997, Reglamento de la Ley de Concesiones de Obras
Públicas, y sus modificaciones, en especial el artículo 69º.

- La Ley Nº 21.044, de fecha 17 de noviembre de 2017, que crea la Dirección General de
Concesiones de Obras Públicas.

- El DFL MOP Nº7, de fecha 25 de enero de 2018, que fija la planta de personal y fecha de
iniciación de actividades de la Dirección General de Concesiones de Obras Públicas.

- El decreto supremo MOP Nº 210, de fecha 1 de julio de 2016, que adjudicó el contrato de
concesión para la ejecución, reparación, conservación y explotación de la obra pública fiscal
denominada "Aeropuerto Carriel Sur de Concepción".

- El Oficio (O) Nº 14/0412/6549, de fecha 7 de septiembre de 2017, del Director General de
Aeronáutica Civil.

- El Oficio (O) Nº 14/0355/4985, de fecha 6 de julio de 2018, del Director General de
Aeronáutica Civil.

- El Oficio (O) Nº 14/0417/5631, de fecha 30 de julio de 2018, del Director General de
Aeronáutica Civil.

- La anotación en el Libro de Construcción de la Obra, folio Nº 0401, de fecha 30 de julio
de 2018, del Inspector Fiscal.

- La resolución DGC Nº 0297/(exenta), de fecha 4 de septiembre de 2018.
- El Oficio (O) Nº 14/0060/0770, de fecha 29 de enero de 2019, del Director General de

Aeronáutica Civil.
- La anotación en el Libro de Construcción de la Obra, folio Nº 0806, de fecha 26 de febrero

de 2019, del Inspector Fiscal.
- El Oficio Ord. IF Nº 658/2019, de fecha 5 de junio de 2019, del Inspector Fiscal.
- El Oficio (O) Nº 14/0287/4042, de fecha 6 de junio 2019, del Director General de

Aeronáutica Civil.
- El Oficio Ord. IFC Nº 659/219, de fecha 7 de junio de 2019, del Inspector Fiscal.
- La Carta Nº: GG 20190607, de fecha 7 de junio de 2019, de la Sociedad Concesionaria.
- El Oficio Ord. Nº 661/2019, de fecha 7 de junio de 2019, del Inspector Fiscal.
- El Oficio Ord. Nº 0169, de fecha 7 de junio de 2019, del Jefe de la División de

Construcción.
- La resolución DGC (Exenta) Nº 1685, de fecha 7 de junio de 2019.
- La anotación en el Libro de Construcción de la Obra folio Nº 1083, de fecha 24 de julio de

2019, del Inspector Fiscal.
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- La anotación en el Libro de Construcción de la Obra folio Nº 1084, de fecha 24 de julio de
2019, del Inspector Fiscal.

- La anotación en el Libro de Construcción de la Obra folio Nº 1086, de fecha 24 de julio de
2019, del Inspector Fiscal.

- La anotación en el Libro de Construcción de la Obra folio Nº 1154, de fecha 26 de agosto
de 2019, del Inspector Fiscal.

- El Oficio Ord. Nº 0381, de fecha 15 de marzo de 2016, del Jefe de la División de
Desarrollo y Licitación de Proyectos de la Coordinación de Concesiones de Obras Públicas.

- El Oficio (O) Nº 14/0067/0920, de fecha 10 de febrero de 2017, de la Directora del
Departamento Comercial de la Dirección General de Aeronáutica Civil.

- La anotación en el Libro de Construcción de la Obra Folio Nº 0129, de fecha 7 de
diciembre de 2017, del Inspector Fiscal.

- El Oficio (O) Nº 14/0028/0269, de fecha 11 de enero de 2018, del Director General de
Aeronáutica Civil.

- El Oficio (O) Nº 14/0046/0514, de fecha 19 de enero de 2018, del Director General de
Aeronáutica Civil.

- El Oficio (O) Nº 14/0180/2136, de fecha 27 de marzo de 2018, del Director General de
Aeronáutica Civil.

- La anotación en el Libro de Construcción de la Obra, Folio Nº 0276, de fecha 14 de mayo
de 2018, del Inspector Fiscal.

- La anotación en el Libro de Construcción de la Obra, Folio Nº 0301, de fecha 29 de mayo
de 2018, del Inspector Fiscal.

- La anotación en el Libro de Construcción de la Obra, Folio SC Nº 0430, de fecha 14 de
junio de 2018, de la Sociedad Concesionaria.

- La anotación en el Libro de Construcción de la Obra, Folio SC Nº 0456, de fecha 29 de
junio de 2018, de la Sociedad Concesionaria.

- El Oficio (O) Nº 14/0463/6283, de fecha 20 de agosto de 2018, del Director General de
Aeronáutica Civil.

- El Oficio (O) Nº 14/0059/0769, de fecha 29 de enero de 2019, del Director General de
Aeronáutica Civil.

- El Acta Entrega de fecha 25 de abril de 2019, suscrita por el Inspector Fiscal y la Sociedad
Concesionaria.

- La Minuta Nº 30 de Reunión del Comité de Gestión del Aeropuerto Carriel Sur de
Concepción, de fecha 15 de mayo de 2019.

- El decreto supremo MOP Nº 51, de fecha 22 de mayo de 2019.
- El Oficio Ord. DAP Nº 423, de fecha 12 de julio de 2019, de la Directora Nacional de

Aeropuertos.
- El Oficio (O) Nº 14/1/1083/5529, de fecha 19 de julio de 2019, del Director General de

Aeronáutica Civil.
- El Oficio Ord. Nº 3769, de fecha 17 de septiembre de 2019, del Intendente Regional del

Biobío.
- El Oficio (O) Nº 14/1/1723/9199, de fecha 25 de noviembre de 2019, del Director General

de Aeronáutica Civil.
- El Oficio Ord. IF Nº 787/2019, de fecha 27 de noviembre de 2019, del Inspector Fiscal.
- El Oficio (O) Nº 14/1/1871/9806, de fecha 13 de diciembre de 2019, del Director General

de Aeronáutica Civil.
- La Carta SC-GT-20200207-01, de fecha 7 de febrero de 2020, de la Sociedad

Concesionaria.
- La resolución DGC (exenta) Nº 0454, de fecha 14 de febrero de 2020.
- El Oficio Ord. IF Nº 858/2020, de fecha 05 de marzo de 2020, del Inspector Fiscal.
- El Oficio (O) Nº 14/1/0418/1884, de fecha 19 de marzo de 2020, del Director General de

Aeronáutica Civil.
- El Oficio Ord. IF Nº 864/2020, de fecha 20 de marzo de 2020, del Inspector Fiscal.
- La Carta GG 20200320, de fecha 20 de marzo de 2020, de la Sociedad Concesionaria.
- El Oficio Ord. IF Nº 868/2020, de fecha 20 de marzo de 2020, del Inspector Fiscal.
- El Oficio Ord. Nº 0177, de fecha 23 de marzo de 2020, del Jefe de la División de

Construcción.
- La resolución DGC (exenta) Nº 0859, de fecha 25 de marzo de 2020.
- La Carta GG 20200525, de fecha 25 de mayo de 2020, de la Sociedad Concesionaria.
- La resolución exenta DGC Nº 1152, de fecha 29 de mayo de 2020.
- La anotación en el Libro de Construcción de la Obra, Folio Nº 1670, de fecha 2 de junio

de 2020, del Inspector Fiscal.
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- La anotación en el Libro de Construcción de la Obra, Folio Nº 1673, de fecha 3 de junio
de 2020, del Inspector Fiscal.

- La anotación en el Libro de Construcción de la Obra, Folio Nº 1674, de fecha 3 de junio
de 2020, del Inspector Fiscal.

- La anotación en el Libro de Construcción de la Obra, Folio Nº 1675, de fecha 3 de junio
de 2020, del Inspector Fiscal.

- La anotación en el Libro de Construcción de la Obra, Folio Nº 1676, de fecha 3 de junio
de 2020, del Inspector Fiscal.

- La anotación en el Libro de Construcción de la Obra, Folio Nº 1677, de fecha 3 de junio
de 2020, del Inspector Fiscal.

- La anotación en el Libro de Construcción de la Obra, Folio Nº 1679, de fecha 5 de junio
de 2020, del Inspector Fiscal.

- El Oficio (O) Nº 14/1/1143/4619, de fecha 25 de agosto de 2020, del Director General de
Aeronáutica Civil.

- Las resoluciones Nº 1600, de 2008, y Nº7, de 2019, de la Contraloría General de la
Republica, que fijaron normas sobre exención del trámite de toma de razón.

 
Considerando:
 
1. Que el artículo 19º de la Ley de Concesiones de Obras Públicas establece que el

Ministerio de Obras Públicas, en adelante el "MOP", podrá modificar las características de las
obras y servicios contratados, a objeto de incrementar los niveles de servicio y estándares
técnicos establecidos en las Bases de Licitación, o por otras razones de interés público
debidamente fundadas.

2. Que el artículo 69º del Reglamento de la Ley de Concesiones de Obras Públicas establece
que el Ministerio de Obras Públicas, desde que se perfeccione el contrato, podrá modificar, por
razones de interés público, las características de las obras y servicios contratados, agregando en
su Nº 4 que el Director General de Obras Públicas, con el visto bueno del Ministro de Obras
Públicas y del Ministro de Hacienda, por razones de urgencia, podrá exigir la modificación de las
obras y servicios desde el momento que lo estime conveniente, aunque esté pendiente la
determinación sobre la indemnización.

3. Que de conformidad al artículo 2 de la Ley Nº 21.044 de 2017, desde la fecha de inicio de
las funciones de la Dirección General de Concesiones de Obras Públicas fijada en el DFL MOP
Nº 7 de 2018, ésta asumió la totalidad de las competencias, funciones y atribuciones que
desempeñaba la Dirección General de Obras Públicas, por sí y a través de la Coordinación de
Concesiones de Obras Públicas, dispuestas en el DFL MOP Nº 850 de 1997, Ley Orgánica del
Ministerio de Obras Públicas, relacionadas con la Ley de Concesiones de Obras Públicas, y por
tanto, está encargada especialmente de continuar la gestión de los contratos de estudios, asesorías
y concesión a través de sus etapas de proyecto, construcción y explotación, respecto de todos los
contratos que, hasta la fecha de entrada en vigor de esa ley, tenían a su cargo.

4. Que, mediante resolución DGC (exenta) Nº 0297, de fecha 4 de septiembre de 2018,
sancionada mediante decreto supremo MOP Nº 51, de fecha 22 de mayo de 2019, el Ministerio
de Obras Públicas modificó las características de las obras y servicios del contrato de concesión
en el sentido que, en lo interesa al presente acto administrativo, se amplío en 86 días el plazo
señalado en el tercer párrafo del artículo 1.9.6 de las Bases de Licitación, para la entrega de la
segunda Declaración de Avance de las obras, en 55 días el plazo señalado en el cuarto párrafo
del artículo 1.9.6 de las Bases de Licitación, para la entrega de la tercera Declaración de Avance
de las obras, y en 141 días el plazo señalado en el cuarto párrafo del literal b) del artículo 1.9.7
de las Bases de Licitación, para la ejecución de todas las obras asociadas a las instalaciones
aeronáuticas DGAC.

5. Que, a partir de la revisión de los proyectos de ingeniería de detalle del contrato de
concesión, la Dirección General de Aeronáutica Civil (DGAC) observó, en forma sucesiva, una
serie de modificaciones a los proyectos de ingeniería en desarrollo, dada la necesidad de
modernizar y adecuar el escenario actual de la aeronáutica civil y comercial. Estas
modificaciones consisten en obras e inversiones que permitirán aumentar los niveles de servicio
y seguridad aeroportuaria y actualizar los requerimientos técnicos y normativos de los proyectos
que se desarrollan en el Edificio Terminal de Pasajeros y en las instalaciones aeronáuticas
(DGAC).

6. Que, en base a lo anterior, mediante los Oficios (O) Nº 14/0412/6549, de fecha 7 de
septiembre de 2017, (O) Nº 14/0355/4985, de fecha 6 de julio de 2018, y (O) Nº 14/0417/5631,
de fecha 30 de julio de 2018, la Dirección General de Aeronáutica Civil solicitó al Inspector
Fiscal instruir a la Sociedad Concesionaria la incorporación de obras adicionales que afectan a
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las especialidades de arquitectura y estructura del Edificio Terminal de Pasajeros y de las
instalaciones aeronáuticas (DGAC).

7. Que, a su vez, el Inspector Fiscal, mediante anotación en el Libro de Construcción de la
Obra, folio Nº 0401, de fecha 30 de julio de 2018, instruyó a la Sociedad Concesionaria la
modificación de los proyectos de ingeniería de las obras que se enumeran a continuación y que,
en su conjunto, se denominarán como ''Obras de Normalización y Modernización del Aeropuerto
Carriel Sur de Concepción":

 
Obras emplazadas en el Edificio Terminal de Pasajeros
 
a) Incorporación de sala para retenidos en primer piso.
b) Ampliación de sala de equipos en sector AVSEC (Rack, UPS, tableros).
c) Modificación del área de ingreso a sala de embarque por incorporación de nuevo Sistema

Security Check Point para uso de personal AVSEC.
d) Incorporación de equipo rayos-x con detección automáticas de explosivos (EDS).
e) Ajustes a puntos de control de acceso a zona de carga.
 
Obras emplazadas en las instalaciones aeronáuticas (DGAC)
 
f) Incorporación de ventana en sala de monitoreo y supervisión técnica del Edificio Centro

de Control.
g) Redistribución de sala de equipos y monitoreo en Edificio Subcentro Zonal de

Mantenimiento.
h) Ajustes a punto de control de acceso a personas y vehículos a las nuevas instalaciones de

la DGAC.
 
8. Que posteriormente, y en complemento con las solicitudes a que se refiere el

considerando Nº 6 ante precedente, mediante Oficio (O) Nº 14/0060/0770, de fecha 29 de enero
de 2019, el Director General de Aeronáutica Civil solicitó al Inspector Fiscal instruir a la
Sociedad Concesionaria la incorporación de las modificaciones requeridas por la Policía de
Investigaciones (PDI) a sus instalaciones emplazadas en el Edificio Terminal de Pasajeros.

9. Que, el Inspector Fiscal, mediante anotación en el Libro de Construcción de la Obra, folio
Nº 0806, de fecha 26 de febrero de 2019, informó a la Sociedad Concesionaria que de acuerdo
con las exigencias institucionales y normativas de la PDI, se debe hacer una modificación y
actualización integral a sus instalaciones ubicadas en el Edificio Terminal de Pasajeros, sin
alterar la superficie originalmente destinada, en adelante dichas obras se denominarán como
"Nuevas dependencias PDI", y, habiendo recibido la solicitud de la DGAC, el Inspector Fiscal
solicitó avanzar con los proyectos de ingeniería correspondientes, de acuerdo con lo que se
establece en el artículo 1.9.1 de las Bases de Licitación del contrato de concesión.

10. Que, en síntesis, lo solicitado por el Inspector Fiscal, según lo señalado en los
considerandos Nº 7 y 9 precedentes, consiste en la ejecución de obras e inversiones que
permitirán aumentar los niveles de servicio y seguridad aeroportuaria y actualizar los
requerimientos técnicos y normativos de los proyectos que se ejecuten en el Edificio Terminal de
Pasajeros y en las instalaciones aeronáuticas (DGAC), pero que su desarrollo implica,
necesariamente, modificar los proyectos de ingenierías que se encontraban en curso y, por otro
lado, adecuar el programa de ejecución de obras vigente. En consecuencia, estas modificaciones
impactan algunos plazos contractuales definidos en las Bases de Licitación, particularmente el
plazo para la cuarta Declaración de Avance, definido en el artículo 1.9.6 de las Bases de
Licitación, y el plazo máximo para la Puesta en Servicio Provisoria de la Totalidad de las Obras
o PSP 2, definido en el literal b) del artículo 1.9.7 de las Bases de Licitación.

11. Que, atendidas las consideraciones anteriormente expuestas, el MOP estimó de interés
público y urgencia modificar las características de las obras y servicios del contrato de
concesión, en el sentido de disponer la ejecución de las obras denominadas "Obras de
Normalización y Modernización del Aeropuerto Carriel Sur de Concepción" y "Nuevas
dependencias PDI", y ampliar el plazo para la cuarta Declaración de Avance, definido en el
artículo 1.9.6 de las Bases de Licitación, y el plazo máximo para la Puesta en Servicio Provisoria
de la Totalidad de las Obras o PSP 2, definido en el literal b) del artículo 1.9.7 de las Bases de
Licitación. Lo anterior toda vez que las "Obras de Normalización y Modernización del
Aeropuerto Carriel Sur de Concepción" y "Nuevas dependencias PDI" permitirán aumentar los
niveles de servicio y seguridad aeroportuaria y actualizar los requerimientos técnicos y
normativos de los proyectos que se desarrollaban en el Edificio Terminal de Pasajeros y en las
instalaciones aeronáuticas (DGAC). Su urgencia se debió a que, de acuerdo con la programación
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de avances de los hitos contractuales, los proyectos de ingeniería y las obras en el Edificio
Terminal de Pasajeros y en las instalaciones aeronáuticas (DGAC) se encontraban en su
culminación, y fue prioritario disponer, cuanto antes, de los proyectos de ingeniería y de la
ejecución de las obras adicionales, con la finalidad de integrarlos a los que se encontraban en
desarrollo. Lo anterior fue dispuesto mediante resolución DGC (exenta) Nº 1685, de fecha 7 de
junio de 2019.

12. Que, por otra parte, a partir de la revisión de los proyectos de ingeniería de detalle del
contrato de concesión de la obra pública fiscal denominada "Aeropuerto Carriel Sur de
Concepción", la Dirección General de Aeronáutica Civil (DGAC) emitió, en forma sucesiva, una
serie de observaciones a los proyectos de ingeniería en desarrollo, en el sentido de incorporar una
serie de obras adicionales y nuevas inversiones en el contrato de concesión, cuya finalidad es
mejorar la Seguridad Aeroportuaria y hacer más eficiente y seguro el trabajo de los funcionarios
DGAC en labores esenciales de seguridad operacional. Dichas obras adicionales y nuevas
inversiones son las que se enumeran a continuación y, para efectos del presente acto
administrativo, en su conjunto se denominan como "Obras de Seguridad Aeroportuaria y
Operacional del Aeropuerto Carriel Sur de Concepción":

 
Obras emplazadas en el Área del Edificio Terminal de Pasajeros
 
a) Modificaciones al edificio de revisión rayos X para carga.
b) Construir vereda techada e iluminada entre control acceso área de carga y edificio de RX

e inspección de carga.
 
Obras emplazadas en las instalaciones aeronáuticas (DGAC)
 
c) Construcción de un acceso desde plataforma Quebec hacia vialidad contigua a nueva Sub

Estación Eléctrica DGAC y obras asociadas.
d) Instalación de portón con sistema de apertura automática coordinado con el portón del

grupo SSEI.
e) Provisión, instalación y mantención torre iluminación doble en puesto de embarque

remoto. Contempla obras civiles, conexiones y su incorporación al Sistema de Control de
Ayudas Visuales.

f) Instalar mampara divisoria en duchas de baños en instalaciones aeronáuticas DGAC.
g) Suministro e instalación de portones eléctricos de rollo en el Edificio Logístico, de

similares características al actual portón del Cuartel SSEI.
h) Proveer e instalar sistema de pararrayos en el complejo de Edificios DGAC, centro de

control y zonal de mantenimiento.
i) Ampliación cobertura de ayudas visuales. Contempla obras civiles, conexiones y su

incorporación al Sistema de Control de Ayudas Visuales.
j) Instalación de repetidora de alarma de incendio de todos los edificios del complejo

DGAC, en el tercer piso de cuartel SSEI.
k) Aumentar superficie de la plataforma de apoyo para acceder a la gatera que permite subir

al techo de la torre de control.
 
13. Que, por otro lado, la DGAC, en conjunto con la Dirección de Aeropuertos del MOP (en

adelante DAP), en forma previa al desarrollo de la ingeniería definitiva y de la ejecución de las
obras que considera el contrato de concesión, ejecutaron una serie de obras que permitieron
atender necesidades que el aeropuerto requería de forma urgente para su correcta operación, pero
que estaban originalmente contempladas en el contrato de concesión. Adicionalmente, durante el
desarrollo de los proyectos de ingeniería, la DGAC y la Sociedad Concesionaria solicitaron
adecuaciones al proyecto, las cuales han derivado en que ya no resulte necesario o conveniente la
ejecución de algunas obras originalmente contempladas en el contrato de concesión.

Las situaciones que se describen en el presente considerando importan disminuciones de
obras en el contrato de concesión, la cuales se detallan a continuación y que, para efectos del
presente acto administrativo, se denominarán en su conjunto como "Disminución de Obras
Aeropuerto Carriel Sur de Concepción". Dichas disminuciones se basan en los siguientes
motivos técnicos:

 
a) Sistema de Climatización de la nueva Sub Estación Eléctrica de la DGAC: En el Anexo

Nº 1 del Oficio Ord. Nº 0381, de fecha 15 de marzo de 2016, del Jefe de la División de
Desarrollo y Licitación de Proyectos de la Coordinación de Concesiones de Obras Públicas,
mediante el cual se da respuesta y se hacen aclaraciones técnicas a los licitantes, en particular en
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la respuesta a la Ref. Nº 805 referida a la Sub Estación Eléctrica de la DGAC, se da cuenta que
"El Anteproyecto Referencial considera la ejecución de las obras relacionadas con climatización
y control de acceso".

No obstante lo anterior, la climatización de la nueva Sub Estación Eléctrica de la DGAC
debió ser construida en forma adelantada dada la necesidad de contar con la operación de la
misma por parte de la DGAC. En ese sentido, según consta en el Nº 17 del "Informe con
observaciones, comentarios y respuesta a solicitudes" que se adjuntó al Oficio (O) Nº
14/0067/0920, de fecha 10 de febrero de 2017, la Directora del Departamento Comercial de la
Dirección General de Aeronáutica Civil informó al Inspector Fiscal que las obras asociadas a
climatización ya habían sido construidas por la DAP solicitando que los montos destinados a ello
en el contrato de concesión fueran reinvertidos en otras obras del mismo.

b) Planta Elevadora de Aguas Servidas: en el mismo contexto, dentro de las obras
incorporadas como parte de las obligaciones de construcción y conservación de la Sociedad
Concesionaria, se encuentra todo el sistema de recolección de aguas servidas y en particular la
Planta Elevadora de Aguas Servidas (en adelante PEAS) correspondiente a las Instalaciones
Aeronáuticas DGAC. Sin embargo, y dado que la necesidad de recolectar las aguas servidas para
la operación de la Sub Estación Eléctrica de la DGAC era prioritaria, esta obra también fue
adelantada por la DAP, por lo cual el Director General de Aeronáutica Civil, a través de su
Oficio (O) Nº 14/0028/0269, de fecha 11 de enero de 2018, informó al Inspector Fiscal su
disposición para realizar las gestiones pertinentes que permitan materializar la entrega de la
PEAS por parte de la DGAC a la Sociedad Concesionaria, para efectos de incorporarla al
inventario de bienes afectos a la concesión. Posteriormente, el mismo Director General, través
del Oficio (O) Nº 14/0180/2136, de fecha 27 de marzo de 2018, informó al Inspector Fiscal que
la DGAC llevó a cabo un proceso de mantenimiento de dicha PEAS, y, en virtud de ello, solicitó
concretar su traspaso a la Sociedad Concesionaria, para su mantención y operación. Dicho
traspaso finalmente se efectuó a través del Acta Entrega de fecha 25 de abril de 2019, suscrita
por el Inspector Fiscal y el Gerente General de la Sociedad Concesionaria.

c) Sistema de Control de Acceso SEE DGAC: tal como se indicó para el sistema de
climatización de la Sub Estación Eléctrica de la DGAC, esta obra también fue requerida a través
del contrato de concesión, en la Ref. Nº 805 del Anexo Nº 1 del Oficio Ord. Nº 0381, antes
citado.

No obstante lo anterior, el Sistema de Control de Acceso SEE de la DGAC debió ser
implementado en forma adelantada dada la necesidad de contar con la operación de la misma por
parte de la DGAC.

d) Superficie no construida de la Plataforma Quebec: Durante el desarrollo de la Ingeniería
Definitiva, la Sociedad Concesionaria presentó una disminución de las dimensiones
originalmente previstas para dicha Plataforma, considerando simulaciones de configuraciones de
operación y estacionamiento de aeronaves, a lo cual el Director General de Aeronáutica Civil se
pronunció en forma favorable, señalando como alcance que el saldo a favor que surja como
resultante debe ser reinvertido en otras obras necesarias en virtud del contrato de concesión,
según consta en la respuesta a la observación Nº 114 del numeral 15 del acápite Nº 1
"Observaciones Especificas" del "Informe con Observaciones PID Área de Movimiento de
Aviones" que se adjuntó en el Oficio (O) Nº 14/0046/0514, de fecha 19 de enero de 2018,
mediante el cual se aprobó con alcances la especialidad Ayudas Visuales del Proyecto de
Ingeniería Definitiva (PID) del Área de Movimiento de Aeronaves Rev. G.

e) Counters de atención al público, FIDS, corrientes débiles y de fuerza. De 26 Counter
disminuyen a 20, y con ello las Balanzas FIDS, Corrientes Débiles (CCDD) y Fuerza: esta
solicitud nace por parte de la Sociedad Concesionaria en el marco del desarrollo del Proyecto de
Ingeniería Definitiva (PID) del Terminal de Pasajeros, donde se determinó optimizar la
disposición de los Counters de atención al público, lo anterior, dado que, durante los últimos
años, la demanda de pasajeros en el uso de equipaje de bodega, que se factura en los counters, ha
disminuido. Al respecto, el Director General de Aeronáutica Civil se pronunció en forma
favorable, señalando como alcance que el saldo a favor, que surja como resultante, debe ser
reinvertido en otras obras necesarias en virtud del contrato de concesión, según consta en la
respuesta a la Observación General Nº 7 del acápite Nº 5 "Observaciones Generales" del
"Informe con Observaciones PID Grupo Edificio Terminal de Pasajeros" que se adjuntó en el
Oficio (O) Nº 14/0463/6283, de fecha 20 de agosto de 2018, mediante el cual se aprobó con
alcances la especialidad de arquitectura y estructura del PID del edificio Terminal de Pasajeros
Rev. H.

f) Diferencial por uso de tuberías de Polipropileno Random (PPR) en red de agua potable,
en vez de tuberías de cobre: En el marco del desarrollo del Proyecto de Ingeniería Definitiva de
los Grupos de Obras DGAC 1 y 2 del Subgrupo Arquitectura y otras Especialidades, la Sociedad
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Concesionaria incorporó el uso de tuberías de Polipropileno Random (PPR) en la red de agua
potable, para lo cual, y en respuesta al alcance formulado por el Inspector Fiscal en los informes
adjuntos a las anotaciones en el Libro de Construcción de la Obra Folios Nº 0276, de fecha 14 de
mayo de 2018, y Nº 0301, de fecha 29 de mayo de 2018, la Sociedad Concesionaria adjuntó el
"Informe justificación uso PPR Red Agua Potable" a través de las anotaciones en el Libro de
Construcción de la Obra Folios SC Nº 0430, de fecha 14 de junio de 2018 y SC Nº 0456, de
fecha 29 de junio de 2018, mediante el cual justificó técnicamente el uso de tuberías de
Polipropileno Random (PPR) en red de agua potable, en vez de tuberías de cobre, señalando al
respecto que, dentro de los beneficios técnicos que se generan, entre otros, es que dicha
estructura asegura una resistencia mecánica elevada, con un mejor comportamiento a la
dilatación térmica y a las altas presiones.

g) No demoler el edificio actualmente en uso por la DGAC y dependencias contiguas:
Mediante el Oficio Ord. Nº 3769, de fecha 17 de septiembre de 2019, el Intendente Regional del
Biobío solicitó al Subsecretario de Obras Públicas la no demolición del edificio terminal del
antiguo aeródromo Carriel Sur, en consideración al interés de las aerolíneas comerciales por
iniciar operaciones de vuelos internacionales de itinerario y el de operadores logísticos locales
por aumentar sus operaciones de exportaciones vía área, lo que requería, al menos
provisoriamente, de superficies para las operaciones de los servicios públicos de apoyo, tales
como: Aduanas, Servicio Agrícola y Ganadero (SAG), Sernapesca y la Policía de
Investigaciones. Además, en el citado Oficio, el Intendente agregó que la antigua terminal de
pasajeros se encuentra en buen estado general de conservación, siendo utilizada por la DGAC,
pudiendo servir como superficie útil para el efecto propuesto. Por último, solicitó que la terminal
antigua pueda ser destinada de manera permanente a oficinas públicas para la atención de
comercio aéreo exterior (Aduanas, SAG, Sernapesca), Carabineros y la Policía de
Investigaciones.

Teniendo en consideración lo anterior, la Directora Nacional de Aeropuertos y el Director
General de Aeronáutica Civil, mediante los Oficios Ord. DAP Nº 423, de fecha 12 de julio de
2019 y (O) Nº 14/1/1083/5529, de fecha 19 de julio de 2019, respectivamente, solicitaron al
Inspector Fiscal no demoler el Edificio DGAC.

 
14. Que, en virtud de lo señalado en los considerandos Nº 12 y Nº 13 precedentes, el

Director General de Aeronáutica Civil, mediante el Oficio (O) Nº 14/0059/0769, de fecha 29 de
enero de 2019, en lo que interesa, solicitó al Inspector Fiscal instruir a la Sociedad Concesionaria
la incorporación de las "Obras de Seguridad Aeroportuaria y Operacional del Aeropuerto Carriel
Sur de Concepción" y disponer la "Disminución de Obras Aeropuerto Carriel Sur de
Concepción".

15. Que, adicionalmente, atendido a que durante la Etapa de Construcción de la Obra se han
producido atrasos ocasionados por caso fortuito o fuerza mayor, particularmente disturbios y
actos vandálicos ocurridos desde el mes de octubre de 2019, en virtud de lo señalado en el
artículo 1.9.8 de las Bases de Licitación y en el número 2 del artículo 52º del decreto supremo
MOP Nº 956 de 1997, Reglamento de la Ley de Concesiones de Obras Públicas, y sus
modificaciones; el Ministerio de Obras Públicas mediante la resolución DGC (exenta) Nº 0454,
de fecha 14 de febrero de 2020, amplió en 35 días el plazo máximo para la Puesta en Servicio
Provisoria de la Totalidad de las Obras o PSP 2. En la citada resolución, además, se dejó
constancia que la Sociedad Concesionaria, mediante su Carta SC-GT-20200207-01, de fecha 7
de febrero de 2020, otorgó al MOP un amplio, completo y total finiquito por los eventuales
daños y perjuicios que pudiere haber sufrido la ejecución de la obra a raíz de la contingencia.

16. Que, conforme con lo señalado en la resolución DGC (exenta) Nº 1685 de 2019 referida
en el considerando Nº 11 del presente decreto supremo, dentro de las "Obras de Normalización y
Modernización del Aeropuerto Carriel Sur de Concepción" que debe ejecutar la Sociedad
Concesionaria, se encuentra la obra denominada "Incorporación de equipo rayos-x con detección
automáticas de explosivos (EDS)", la cual, en síntesis, corresponde a la implementación de un
Equipo de Rayos X estándar 2, de detección de dos fuentes (horizontal y vertical). Sin embargo,
debido a cambios en los estándares internacionales de seguridad aeroportuaria, se ha afectado la
continuidad de fabricación de los equipos de rayos X de dicho estándar, al no tener repuestos ni
suministros que se puedan asegurar en el tiempo.

En virtud de lo anterior, el Inspector Fiscal, mediante el Oficio Ord. IF Nº 787/2019, de
fecha 27 de noviembre de 2019, entre otras consideraciones, informó a la Dirección General de
Aeronáutica Civil (DGAC) que el equipo de RX facturado (EDS) aprobado por dicha Dirección
y el mismo Inspector Fiscal, ya no se encuentra disponible en el mercado y, en consecuencia, no
podrá ser provisto según lo determinado en la resolución DGC (exenta) Nº 1685 de 2019.

Agregó en el citado oficio que se realizaron una serie de reuniones entre la Sociedad
Concesionaria, la DGAC y la Dirección General de Concesiones de Obras Públicas, con el fin de
resolver cuál de todas las máquinas existentes en el mercado cumpliría con las características
exigidas por la DGAC, se podría instalar dentro del espacio dispuesto en el Aeropuerto y cuyo
precio fuera razonable respecto a la máquina escogida anteriormente. Luego de analizar varias
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opciones, de común acuerdo entre las partes, se ha optado por la máquina Nuctech XT2100 de
origen chino. Cabe mencionar que, dadas las condicionantes estructurales que se tienen, no
habría otras opciones de máquinas que cumplan las exigencias técnicas impuestas por la DGAC.
En el citado oficio, el Inspector Fiscal finalizó solicitando a la DGAC formalizar la selección de
la máquina RX facturado.

17. Que el nuevo equipo de rayos X EDS (Explosive Detection System), denominado
Nuctech XT2100 (estándar 3) permite la detección automática de explosivos y sus condiciones
operacionales son superiores a las del Equipo de Rayos X estándar 2, de detección de dos fuentes
(horizontal y vertical), cuyo sistema de detección de explosivos necesitaba mayor intervención
del personal AVSEC (Aviation Security) de la DGAC.

18. Que, en base a lo anterior, la Dirección General de Aeronáutica Civil, mediante el
Oficio (O) Nº 14/1/1871/9806, de fecha 13 de diciembre de 2019, en lo que interesa, informó al
Inspector Fiscal que, conforme a que el modelo del equipo Nuctech XT2100 cumple con las
características técnicas y tecnológicas requeridas, dicha institución aprueba el citado equipo, el
cual fue presentado y revisado durante las distintas reuniones efectuadas entre la Sociedad
Concesionaria, la Inspección Fiscal y dicha Dirección General.

19. Que, conforme lo señalado en el numeral 2.3 de la "Minuta Modificación Nº 2" que se
acompañó al Oficio Ord. IFC Nº 659/2019, de fecha 7 de junio de 2019, enviado por el Inspector
Fiscal a la Sociedad Concesionaria para informar la modificación que posteriormente fue
dispuesta mediante la resolución DGC (exenta) Nº 1685 de 2019; el suministro y montaje del
equipo de Rayos X y el acople BHS para equipaje facturado, así como las obras asociadas a su
instalación, tales como instalaciones eléctricas y obras civiles menores necesarias para su
funcionamiento, de la obra denominada "Incorporación de equipo rayos-x con detección
automáticas de explosivos (EDS)", implicaba necesariamente modificar los proyectos de
ingenierías que se encuentran en curso y, por otro lado, adecuar el programa de ejecución de
obras vigente.

En vista de lo señalado precedentemente, y considerando: el tiempo que había transcurrido
para la elección del equipo de rayos X y la confirmación por parte de la DGAC; que el equipo
seleccionado corresponde a un equipo de estándar superior, que las gestiones para su suministro
y entrega se encuentran sujetas a la disponibilidad y término en fábrica; y conforme con la
Minuta Nº 30 de Reunión del Comité de Gestión del Aeropuerto Carriel Sur de Concepción, de
fecha 15 de mayo de 2019, el Jefe de Aeropuerto de la DGAC señaló que no existen
inconvenientes para el uso excepcional y provisorio de la revisión de equipaje facturado a través
del Equipo de Revisión de Carga; se estimó necesario excluir la obra "Incorporación de equipo
rayos-x con detección automáticas de explosivos (EDS)" de la Puesta en Servicio Provisoria de
la Totalidad de las Obras o PSP 2, definido en el literal b) del artículo 1.9.7 de las Bases de
Licitación.

20. Que, asimismo, conforme a los plazos requeridos para las "Obras de Seguridad
Aeroportuaria y Operacional del Aeropuerto Carriel Sur de Concepción" señaladas en el
considerando Nº 12 del presente decreto supremo, las nuevas obras requieren de un mayor plazo
para su ejecución, en especial las asociadas al desarrollo de las obras denominadas "Ampliación
cobertura de ayudas visuales. Contempla obras civiles, conexiones y su incorporación al Sistema
de Control de Ayudas Visuales" y "Modificaciones al edificio de revisión rayos X para carga",
donde esta última permitiría suplir la revisión del equipaje facturado por las razones antes
expuestas, las cuales son indispensables para la seguridad operacional de las aeronaves que
aterrizan, circulan y despegan en el Aeropuerto, impactando en el plazo de la Puesta en Servicio
Provisoria de la Totalidad de las Obras o PSP 2.

Respecto de la obra denominada "Ampliación cobertura de ayudas visuales. Contempla
obras civiles, conexiones y su incorporación al Sistema de Control de Ayudas Visuales", ésta se
realizaría por etapas, y de conformidad con los volúmenes de obras que determine la DGAC, a
través del Inspector Fiscal, durante su desarrollo, por lo cual se estimó necesario excluir su
ejecución de la Puesta en Servicio Provisoria de la Totalidad de las Obras o PSP 2.

21. Que, en virtud de lo señalado en los considerandos Nº12 a 20 precedentes y en razón de
los pronunciamientos del Director General de Aeronáutica Civil, en lo relativo a las obras
denominadas "Obras de Seguridad Aeroportuaria y Operacional del Aeropuerto Carriel Sur de
Concepción" y "Disminución de Obras Aeropuerto Carriel Sur de Concepción", mediante sus
Oficios (O) Nº 14/0059/0769, de fecha 29 de enero de 2019, y Nº 14/1/1723/9199, de fecha 25
de noviembre de 2019, el MOP estimó de interés público y urgencia modificar las características
de las obras y servicios del contrato de concesión, en el sentido de: i) disponer el desarrollo de
las modificaciones de los proyectos de ingeniería para las obras denominadas "Obras de
Seguridad Aeroportuaria y Operacional del Aeropuerto Carriel Sur de Concepción"; ii) disponer
la ejecución de las obras denominadas "Obras de Seguridad Aeroportuaria y Operacional del
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Aeropuerto Carriel Sur de Concepción", de conformidad con las modificaciones a los proyectos
de ingeniería que apruebe el Inspector Fiscal, iii) eliminar la obligación de la Sociedad
Concesionaria de ejecutar las obras denominadas "Disminución de Obras Aeropuerto Carriel Sur
de Concepción"; iv) disponer que la Sociedad Concesionaria deberá ejecutar la obra denominada
"Incorporación de equipo rayos-x con detección automáticas de explosivos (EDS)", perteneciente
a la "Obras de Normalización y Modernización del Aeropuerto Carriel Sur de Concepción", de
conformidad con las nuevas especificaciones técnicas que definió la DGAC; y v) ampliar en 60
días el plazo máximo para la Puesta en Servicio Provisoria de la Totalidad de las Obras o PSP 2,
señalado en el primer párrafo del literal b) del artículo 1.9.7 de las Bases de Licitación,
modificado mediante la resolución DGC (exenta) Nº 1685, de fecha 7 de junio de 2019, y
ampliado mediante la resolución DGC (exenta) Nº 0454, de fecha 14 de febrero de 2020. Lo
anterior toda vez que las "Obras de Seguridad Aeroportuaria y Operacional del Aeropuerto
Carnet Sur de Concepción" permitirán mejorar la Seguridad Aeroportuaria y Operacional, así
como permitir un desarrollo más eficiente y seguro el trabajo de los funcionarios DGAC en los
servicios e instalaciones aeronáuticas, y funciones propias de la institución, tales como, la
prestación los servicios de tránsito aéreo, el servicio de seguridad de la aviación y el servicio de
salvamento y de extinción de incendio de aeronaves, operación de las instalaciones y obras
anexas destinadas a servir de ayuda y protección a la navegación aérea, y de los servicios de
telecomunicaciones aeronáuticas, radio ayudas y ayudas visuales. Por su parte, la actualización
del nuevo equipo de rayos X EDS permitirá cumplir con los estándares internacionales de
seguridad aeroportuaria. Las razones de urgencia se fundaron en la necesidad de disponer, a la
brevedad, de los proyectos de ingeniería y de la ejecución de las obras que se modificarían, con
la finalidad de integrarlos a los que se encontraban en desarrollo, de modo de no haber afectado
los plazos establecidos para la Puesta en Servicio Provisoria de la Totalidad de las Obras o PSP
2. Lo anterior fue dispuesto mediante resolución DGC (exenta) Nº 0859, de fecha 25 de marzo de
2020.

22. Que, por su parte, atendido a que durante la Etapa de Construcción de la Obra se han
producido atrasos ocasionados por caso fortuito o fuerza mayor, a la naturaleza de los hechos que
se han sucedido a raíz de la pandemia mundial provocada por COVID-19, en virtud de lo
señalado en el artículo 1.9.8 de las Bases de Licitación y en el número 2 del artículo 52º del
decreto supremo MOP Nº 956 de 1997, Reglamento de la Ley de Concesiones de Obras
Públicas, y sus modificaciones; el Ministerio de Obras Públicas, mediante la resolución DGC
(exenta) Nº 1152, de fecha 29 de mayo de 2020, amplió en 90 días el plazo máximo para la
Puesta en Servicio Provisoria de la Totalidad de las Obras o PSP 2. En la citada Resolución,
además, se dejó constancia que la Sociedad Concesionaria, mediante su Carta GG 20200525, de
fecha 25 de mayo de 2020, otorgó al MOP el más amplio, completo y total finiquito por los
eventuales daños y perjuicios que pudiere haber sufrido la ejecución de la obra, a raíz de la
emergencia sanitaria.

23. Que las modificaciones a las características de las obras y servicios del contrato de
concesión dispuestas en las resoluciones DGC (exenta) Nº 1685, de fecha 7 de junio de 2019, y
Nº 0859, de fecha 25 de marzo de 2020, involucran nuevas inversiones, costos y gastos para la
Sociedad Concesionaria, por lo que, de conformidad con lo establecido en el artículo 19º de la
Ley de Concesiones de Obras Públicas, el MOP y la Sociedad Concesionaria acordaron las
indemnizaciones necesarias para compensar a esta última mediante el Convenio Ad-Referéndum
Nº 2 suscrito con fecha 3 de septiembre de 2020.

24. Que, a objeto de dar cumplimiento a lo establecido en los artículos 19º de la Ley de
Concesiones de Obras Públicas y 69º de su Reglamento, se hace necesaria la dictación del
presente Decreto Supremo fundado, que modifica, por razones de interés público, las
características de las obras y servicios del contrato de concesión, en los términos señalados en las
resoluciones DGC (exenta) Nº 1685, de fecha 7 de junio de 2019, y Nº 0859, de fecha 25 de
marzo de 2020, y aprueba el Convenio Ad-Referéndum Nº 2 del contrato de concesión, de fecha
3 de septiembre de 2020.

 
Decreto:
 
1. Modifícanse, por razones de interés público, las características de las obras y servicios del

contrato de concesión de la obra pública fiscal denominada "Aeropuerto Carriel Sur de
Concepción", en el sentido que, de conformidad a lo dispuesto en la resolución DGC (exenta) Nº
1685, de fecha 7 de junio de 2019, "Sociedad Concesionaria Aeropuerto Carriel Sur S.A."
asumió la obligación de desarrollar las modificaciones de los proyectos de ingeniería para las
obras denominadas "Obras de Normalización y Modernización del Aeropuerto Carriel Sur de
Concepción" y "Nuevas dependencias PDI", ambas modificaciones solicitadas por el Inspector
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Fiscal mediante las anotaciones en el Libro de Construcción de la Obra, folio Nº 0401, de fecha
30 de julio de 2018 y folio Nº 0806, de fecha 26 de febrero de 2019, de acuerdo con los términos,
plazos máximos y condiciones dispuestos en la citada resolución DGC (exenta) Nº 1685 de 2019,
y que se indican a continuación:

 
1.1. La Sociedad Concesionaria asumió la obligación de desarrollar las modificaciones de

los proyectos de ingeniería, a que se refiere el presente Nº 1, conforme con la normativa vigente
al 7 de junio de 2019, correspondiente a la fecha de la resolución DGC (exenta) Nº 1685 de
2019, y las especificaciones técnicas indicadas por el Inspector Fiscal mediante las anotaciones
en el Libro de Construcción de la Obra, folio Nº 0401, de fecha 30 de julio de 2018 y folio Nº
0806, de fecha 26 de febrero de 2019, los que forman parte integrante del presente Decreto
Supremo.

1.2. La Sociedad Concesionaria asumió la obligación de entregar las modificaciones de los
proyectos de ingeniería, para la revisión del Inspector Fiscal, en el plazo máximo de 60 días,
contado desde el 26 de agosto de 2019, fecha en que el Inspector Fiscal comunicó por escrito a la
Sociedad Concesionaria, mediante la anotación en el Libro de Construcción de la Obra folio Nº
1154, la total tramitación de la resolución DGC (exenta) Nº 1685 de 2019.

1.3. El Inspector Fiscal tendrá un plazo máximo de 20 días, para su pronunciamiento,
contado desde la fecha de su recepción, para lo cual deberá contar en forma previa con un
informe de la Dirección de Aeropuertos (DAP) y de la Dirección General de Aeronáutica Civil
(DGAC). El Inspector Fiscal aprobará las modificaciones de los proyectos de ingeniería en tanto
la DAP y/o la DGAC se pronuncien favorablemente. En el evento de existir observaciones, éstas
deberán ser corregidas por la Sociedad Concesionaria dentro del plazo máximo de 20 días,
contado desde la comunicación de las mismas por parte del Inspector Fiscal.

Una vez que la Sociedad Concesionaria presente las correcciones a las modificaciones de
los proyectos de ingeniería, el Inspector Fiscal deberá pronunciarse en el plazo máximo de 20
días, contado desde su recepción, para lo cual deberá contar en forma previa con un informe de la
DAP y de la DGAC.

El Inspector Fiscal aprobará las modificaciones de los proyectos de ingeniería en tanto la
DAP y/o la DGAC se pronuncien favorablemente. Si en definitiva las modificaciones a los
proyectos no fueran aprobadas por el Inspector Fiscal, la Sociedad Concesionaria deberá
presentarlas nuevamente para su revisión, en cuyo caso regirá el procedimiento antes señalado,
hasta la obtención de su respectiva aprobación.

1.4. En caso de incumplimiento de los plazos establecidos en el presente Nº 1, tanto para la
entrega de las modificaciones de los proyectos de ingeniería como para las correcciones que
fueren requeridas por el Inspector Fiscal, hará incurrir a la Sociedad Concesionaria en una multa
de 5 UTM por cada día o fracción de día de atraso, cuya aplicación y pago se rige según lo
establecido en las Bases de Licitación.

Se deja constancia que, según dan cuenta las anotaciones en el Libro de Construcción de la
Obra Nº 1083, 1084 y 1086, de fecha 24 de julio de 2019, Nº 1673, 1674, 1675, 1676 y 1677, de
fecha 3 de junio de 2020, y Nº 1679, de fecha 5 de junio de 2020, las modificaciones a los
proyectos de ingeniería para las obras denominadas "Obras de Normalización y Modernización
del Aeropuerto Carriel Sur de Concepción" y "Nuevas dependencias PDI", fueron aprobados por
el Inspector Fiscal.

 
2. Modifícanse, por razones de interés público, las características de las obras y servicios del

contrato de concesión de la obra pública fiscal denominada "Aeropuerto Carriel Sur de
Concepción", en el sentido que, de conformidad a lo dispuesto en la resolución DGC (exenta) Nº
1685, de fecha 7 de junio de 2019, "Sociedad Concesionaria Aeropuerto Carriel Sur S.A."
asumió la obligación de ejecutar las obras denominadas "Obras de Normalización y
Modernización del Aeropuerto Carriel Sur de Concepción", y "Nuevas dependencias PDI", de
conformidad con las modificaciones a los proyectos de ingeniería aprobados por el Inspector
Fiscal acorde a lo establecido en el Nº 1 precedente, con excepción de la obra denominada
"Incorporación de equipo rayos-x con detección automáticas de explosivos (EDS)" la cual deberá
ejecutarse de conformidad con lo señalado en el Nº 9 del presente decreto supremo. Lo anterior
de conformidad a los términos y condiciones dispuestos en la citada resolución DGC (exenta) Nº
1685 de 2019, y que se indican a continuación:

 
2.1 La ejecución de las obras denominadas "Obras de Normalización y Modernización del

Aeropuerto Carriel Sur de Concepción", y "Nuevas dependencias PDI", deberán cumplir con la
normativa vigente al 7 de junio de 2019, fecha de la resolución DGC (exenta) Nº 1685 de 2019, y
con los estándares de calidad y requisitos exigidos en la citada resolución DGC (exenta) Nº 1685
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de 2019, que es sancionada mediante el presente decreto supremo, en las Bases de Licitación y
demás instrumentos que forman parte del contrato de concesión.

2.2 Las obras denominadas "Obras de Normalización y Modernización del Aeropuerto
Carriel Sur de Concepción" y "Nuevas dependencias PDI", que trata el presente Nº 2, deberán
estar cubiertas por el Seguro de Responsabilidad Civil por Daños a Terceros y Seguro por
Catástrofe para la Etapa de Construcción de las Obras actualmente vigente, cuyas pólizas obran
en poder del MOP conforme lo dispuesto en el literal a) del artículo 1.8.7 y del artículo 1.8.8 de
las Bases de Licitación, respectivamente.

Será obligación de la Sociedad Concesionaria modificar las pólizas de seguro vigentes en
caso que sus alcances impidan que aseguren las referidas obras.

2.3 La garantía de construcción vigente, cuyas boletas obran en poder del MOP, servirán
para caucionar las obligaciones relativas a la ejecución de las obras dispuestas en la citada
resolución DGC (exenta) Nº 1685 de 2019, que es sancionada mediante el presente decreto
supremo.

Será obligación de la Sociedad Concesionaria reemplazar las boletas de garantía vigentes en
caso que su glosa impida que garantice las referidas obras.

2.4 Será obligación de la Sociedad Concesionaria conservar y explotar las obras emplazadas
en el Edificio Terminal de Pasajeros que formen parte de las "Obras de Normalización y
Modernización del Aeropuerto Carriel Sur de Concepción" y las obras "Nuevas dependencias
PDI", de conformidad con lo dispuesto en las Bases de Licitación y demás instrumentos que
conforman el contrato de concesión.

2.5 Se deja constancia que las labores de conservación y explotación de las obras
emplazadas en las instalaciones aeronáuticas (DGAC) y que formen parte de las "Obras de
Normalización y Modernización del Aeropuerto Carriel Sur de Concepción" no serán de cargo
de la Sociedad Concesionaria, toda vez que éstas forman parte de las áreas y/o instalaciones que
serán de exclusiva responsabilidad y administración de la DGAC, Servicios Públicos y/o
gubernamentales conforme con lo establecido en el artículo 2.9.6 de las Bases de Licitación.

 
3. Modifícanse, por razones de interés público, las características de las obras y servicios del

contrato de concesión de la obra pública fiscal denominada "Aeropuerto Carriel Sur de
Concepción", en el sentido que, de conformidad a lo dispuesto en la resolución DGC (exenta) Nº
1685, de fecha 7 de junio de 2019, las "Obras de Normalización y Modernización del Aeropuerto
Carriel Sur de Concepción", con excepción de la obra denominada "Incorporación de equipo
rayos-x con detección automáticas de explosivos (EDS)", cuyo plazo máximo de ejecución y
procedimiento de recepción se señalan en el Nº 10 del presente decreto supremo, y las obras
"Nuevas dependencias PDI" serán requisito para la Puesta en Servicio Provisoria de la Totalidad
de las Obras o PSP 2 que se establece en el artículo 1.9.7 de las Bases de Licitación.

4. Modifícanse, por razones de interés público, las características de las obras y servicios del
contrato de concesión de la obra pública fiscal denominada "Aeropuerto Carriel Sur de
Concepción", en particular lo dispuesto en los artículos 1.9.6 y 1.9.7 de las Bases de Licitación,
en el sentido que, de conformidad a lo dispuesto en la resolución DGC (exenta) Nº 1685, de
fecha 7 de junio de 2019, i) se amplió en 171 días el plazo señalado en el quinto párrafo del
artículo 1.9.6 de las Bases de Licitación, para la entrega de la cuarta Declaración de Avance de
las obras y ii) se amplió en 150 días el plazo máximo señalado en el primer párrafo del literal b)
del artículo 1.9.7 de las Bases de Licitación, para la Puesta en Servicio Provisoria de la Totalidad
de las Obras o PSP 2.

5. Establécese que los valores definitivos que reconocerá el MOP por concepto de las
modificaciones dispuestas en la resolución DGC (exenta) Nº 1685, de fecha 7 de junio de 2019, y
que tratan los Nos 1, 2, y el numeral ii) del Nº 4 del presente decreto supremo, se determinarán de
acuerdo a lo siguiente:

 
5.1 Por concepto del desarrollo de los proyectos de ingeniería que trata el Nº 1 del presente

decreto supremo, se fijó la cantidad única y total, a suma alzada, de UF 11.749,04 (once mil
setecientas cuarenta y nueve coma cero cuatro Unidades de Fomento), neta de IVA, de
conformidad a lo señalado en el numeral 5.1 de la resolución DGC (exenta) Nº 1685 de 2019.

5.2 Por concepto de la ejecución de las obras denominadas "Obras de Normalización y
Modernización del Aeropuerto Carriel Sur de Concepción" y "Nuevas dependencias PDI", que
trata el Nº 2 del presente decreto supremo, se fijó la cantidad única y total, a suma alzada, de UF
34.644 (treinta y cuatro mil seiscientas cuarenta y cuatro Unidades de Fomento), neta de IVA, de
conformidad a lo señalado en el numeral 5.2 de la resolución DGC (exenta) Nº 1685 de 2019.

Se deja constancia que el valor antes señalado incluye cualquier costo, gasto o desembolso,
de cualquier naturaleza, que se derive de la construcción de las "Obras de Normalización y
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Modernización del Aeropuerto Carriel Sur de Concepción" y "Nuevas dependencias PDI", que
trata el presente decreto supremo.

5.3 Por concepto de administración y control por el desarrollo de los proyectos de ingeniería
que trata el Nº 1 del presente decreto supremo y por la ejecución de las obras denominadas
"Obras de Normalización y Modernización del Aeropuerto Carriel Sur de Concepción" y
"Nuevas dependencias PDI", se fijó un monto de UF 1.391,79 (mil trescientas noventa y una
coma setenta y nueve Unidades de Fomento), neto de IVA, equivalente a un 3% de la sumatoria
de los valores que se indican en los numerales 5.1 y 5.2 del presente decreto supremo, de
conformidad a lo señalado en el numeral 5.3 de la resolución DGC (exenta) Nº 1685 de 2019.

5.4 Por concepto de mayores gastos de la Sociedad Concesionaria producto de la
ampliación del plazo máximo para la Puesta en Servicio Provisoria de la Totalidad de las Obras o
PSP 2, que trata el numeral ii) del Nº 4 del presente decreto supremo, se fijó un monto de UF
12.708,93 (doce mil setecientas ocho coma noventa y tres Unidades de Fomento), neto de IVA,
de conformidad a lo señalado en el numeral 5.4 de la resolución DGC (exenta) Nº 1685 de 2019.

5.5 Por concepto de mantención y operación de los equipos de rayos-x con detección
automáticas de explosivos (EDS) y BHS facturado, que forman parte de las obras denominadas
"Obras de Normalización y Modernización del Aeropuerto Carriel Sur de Concepción", a partir
de la recepción de las obras y hasta el fin del periodo de concesión, se fijó la cantidad única y
anual de UF 3.917 (tres mil novecientas diecisiete Unidades de Fomento), neta de IVA, de
conformidad a lo señalado en el numeral 5.5 de la resolución DGC (exenta) Nº 1685 de 2019.

 
6. Modifícanse, por razones de interés público, las características de las obras y servicios del

contrato de concesión de la obra pública fiscal denominada "Aeropuerto Carriel Sur de
Concepción", en el sentido que, de conformidad a lo dispuesto en la resolución DGC (exenta) Nº
0859, de fecha 25 de marzo de 2020, "Sociedad Concesionaria Aeropuerto Carriel Sur S.A."
deberá desarrollar las modificaciones de los proyectos de ingeniería para las obras denominadas
"Obras de Seguridad Aeroportuaria y Operacional del Aeropuerto Carriel Sur de Concepción",
de acuerdo con los términos, plazos máximos y condiciones dispuestos en la citada resolución
DGC (exenta) Nº 0859 de 2020, y que se indican a continuación:

 
6.1 La Sociedad Concesionaria asumió la obligación de desarrollar las modificaciones de

los proyectos de ingeniería, a que se refiere el presente Nº 6, conforme con la normativa vigente
al 25 de marzo de 2020, fecha de la resolución DGC (exenta) Nº 0859 de 2020, y las
especificaciones técnicas adjuntas al Oficio Ord.IF Nº 864/2020, de fecha 20 de marzo de 2020,
del Inspector Fiscal, las que forman parte integrante del presente decreto supremo.

6.2 La Sociedad Concesionaria asumió la obligación de entregar las modificaciones de los
proyectos de ingeniería, para la revisión del Inspector Fiscal, en el plazo máximo de 15 días,
contado desde el 2 de junio de 2020, fecha en que el Inspector Fiscal, mediante el Folio Nº 1670
del Libro de Construcción de la Obra, comunicó por escrito a la Sociedad Concesionaria la total
tramitación de la resolución DGC (exenta) Nº 0859 de 2020.

6.3 El Inspector Fiscal tendrá un plazo máximo de 10 días para su pronunciamiento,
contado desde la fecha de su recepción, para lo cual deberá contar en forma previa con un
informe de la Dirección de Aeropuertos (DAP) y de la Dirección General de Aeronáutica Civil
(DGAC). El Inspector Fiscal aprobará las modificaciones de los proyectos de ingeniería en tanto
la DAP y/o la DGAC se pronuncien favorablemente. En el evento de existir observaciones, éstas
deberán ser corregidas por la Sociedad Concesionaria dentro del plazo máximo de 10 días,
contado desde la comunicación de las mismas por parte del Inspector Fiscal.

Una vez que la Sociedad Concesionaria presente las correcciones a las modificaciones de
los proyectos de ingeniería, el Inspector Fiscal deberá pronunciarse en el plazo máximo 10 días,
contado desde su recepción, para lo cual deberá contar en forma previa con un informe de la
DAP y de la DGAC.

El Inspector Fiscal aprobará las modificaciones de los proyectos de ingeniería en tanto la
DAP y/o la DGAC se pronuncien favorablemente. Si en definitiva las modificaciones a los
proyectos no fueran aprobadas por el Inspector Fiscal, la Sociedad Concesionaria deberá
presentarlas nuevamente para su revisión, en cuyo caso regirá el procedimiento antes señalado,
hasta la obtención de su respectiva aprobación.

6.4 El incumplimiento de los plazos establecidos en el presente Nº 6, tanto para la entrega
las modificaciones de los proyectos de ingeniería como para las correcciones que fueren
requeridas por el Inspector Fiscal, hará incurrir a la Sociedad Concesionaria en una multa de 5
UTM por cada día o fracción de día de atraso, cuya aplicación y pago se regularán según lo
establecido en las Bases de Licitación.

 
 



DIARIO OFICIAL DE LA REPUBLICA DE CHILE
Núm. 42.878 Jueves 11 de Febrero de 2021 Página 13 de 24

CVE 1893043 | Director: Juan Jorge Lazo Rodríguez
Sitio Web: www.diarioficial.cl

| Mesa Central: +562 2486 3600     Email: consultas@diarioficial.cl
Dirección: Dr. Torres Boonen N°511, Providencia, Santiago, Chile.

Este documento ha sido firmado electrónicamente de acuerdo con la ley N°19.799 e incluye sellado de tiempo y firma electrónica
avanzada. Para verificar la autenticidad de una representación impresa del mismo, ingrese este código en el sitio web www.diarioficial.cl

7. Modifícanse, por razones de interés público, las características de las obras y servicios del
contrato de concesión de la obra pública fiscal denominada "Aeropuerto Carriel Sur de
Concepción", en el sentido que, de conformidad a lo dispuesto en la resolución DGC (exenta) Nº
0859, de fecha 25 de marzo de 2020, "Sociedad Concesionaria Aeropuerto Carriel Sur S.A."
asumió la obligación de ejecutar las obras denominadas "Obras de Seguridad Aeroportuaria y
Operacional del Aeropuerto Carriel Sur de Concepción", de conformidad con las modificaciones
a los proyectos de ingeniería que apruebe el Inspector Fiscal acorde a lo establecido en el Nº 6
precedente. Lo anterior de conformidad a los términos y condiciones dispuestos en la citada
resolución DGC (exenta) Nº 0859 de 2020, y que se indican a continuación:

 
7.1 La ejecución de las obras denominadas "Obras de Seguridad Aeroportuaria y

Operacional del Aeropuerto Carriel Sur de Concepción", deberán cumplir con la normativa
vigente al 25 de marzo de 2020, fecha de la resolución DGC (exenta) Nº 0859 de 2020, y con los
estándares de calidad y requisitos exigidos en el presente decreto supremo, en las Bases de
Licitación y demás instrumentos que forman parte del contrato de concesión.

7.2 Las obras denominadas "Obras de Seguridad Aeroportuaria y Operacional del
Aeropuerto Carriel Sur de Concepción" deberán estar cubiertas por el Seguro de Responsabilidad
Civil por Daños a Terceros y Seguro por Catástrofe para la Etapa de Construcción de las Obras
actualmente vigente, cuyas pólizas obran en poder del MOP conforme lo dispuesto en el literal a)
del artículo 1.8.7 y del artículo 1.8.8 de las Bases de Licitación, respectivamente.

Será obligación de la Sociedad Concesionaria modificar las pólizas de seguro vigentes en
caso que sus alcances impidan que aseguren las referidas obras.

7.3 La garantía de construcción vigente, cuyas boletas obran en poder del MOP, servirán
para caucionar las obligaciones relativas a la ejecución de las "Obras de Seguridad Aeroportuaria
y Operacional del Aeropuerto Carriel Sur de Concepción".

Será obligación de la Sociedad Concesionaria reemplazar las boletas de garantía vigentes en
caso que su glosa impida que garantice las referidas obras.

7.4 Será obligación de la Sociedad Concesionaria conservar y explotar las obras emplazadas
en el Área del Edificio Terminal de Pasajeros que formen parte de las "Obras de Seguridad
Aeroportuaria y Operacional del Aeropuerto Carriel Sur de Concepción", de conformidad con lo
dispuesto en las Bases de Licitación y demás instrumentos que conforman el contrato de
concesión.

7.5 Se deja constancia que las labores de conservación y explotación de las obras
emplazadas en las instalaciones aeronáuticas (DGAC) y que formen parte de las "Obras de
Seguridad Aeroportuaria y Operacional del Aeropuerto Carriel Sur de Concepción" no serán de
cargo de la Sociedad Concesionaria, toda vez que éstas forman parte de las áreas y/o
instalaciones que serán de exclusiva responsabilidad y administración de la DGAC, Servicios
Públicos y/o gubernamentales conforme con lo establecido en el artículo 2.9.6 de las Bases de
Licitación.

 
8. Modifícanse, por razones de interés público, las características de las obras y servicios del

contrato de concesión de la obra pública fiscal denominada "Aeropuerto Carriel Sur de
Concepción", en el sentido que, de conformidad a lo dispuesto en la resolución DGC (exenta) Nº
0859, de fecha 25 de marzo de 2020, se elimina la obligación de "Sociedad Concesionaria
Aeropuerto Carriel Sur S.A." de ejecutar las obras que se indican en la siguiente Tabla Nº 1, las
que en su conjunto se denominan "Disminución de Obras Aeropuerto Carriel Sur de
Concepción":

Tabla Nº 1

 
9. Modifícanse, por razones de interés público, las características de las obras y servicios del

contrato de concesión de la obra pública fiscal denominada "Aeropuerto Carriel Sur de
Concepción", en el sentido que, de conformidad a lo dispuesto en la resolución DGC (exenta) Nº
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0859, de fecha 25 de marzo de 2020, la Sociedad Concesionaria deberá ejecutar la obra
denominada "Incorporación de equipo rayos-x con detección automáticas de explosivos (EDS)",
perteneciente a la "Obras de Normalización y Modernización del Aeropuerto Carriel Sur de
Concepción" que trata el Nº 2 del presente decreto supremo, de conformidad con las
especificaciones técnicas que adjuntó el Inspector Fiscal en su Oficio Ord.IF Nº 864/2020, de
fecha 20 de marzo de 2020, siendo su plazo máximo de ejecución y procedimiento de recepción
los que se señalan en el siguiente Nº 10.

10. Establécese que, de conformidad a lo dispuesto en la resolución DGC (exenta) Nº 0859,
de fecha 25 de marzo de 2020, las "Obras de Seguridad Aeroportuaria y Operacional del
Aeropuerto Carriel Sur de Concepción" que trata el Nº 7 del presente decreto supremo, serán
requisito para la Puesta en Servicio Provisoria de la Totalidad de las Obras o PSP 2 que se
establece en el literal b) del artículo 1.9.7 de las Bases de Licitación, con excepción de la obra
denominada "Ampliación cobertura de ayudas visuales. Contempla obras civiles, conexiones y
su incorporación al Sistema de Control de Ayudas Visuales".

El plazo máximo de ejecución de las obras "Incorporación de equipo rayos-x con detección
automáticas de explosivos (EDS)", que trata el Nº 9 del presente decreto supremo, y de la
denominada "Ampliación cobertura de ayudas visuales. Contempla obras civiles, conexiones y
su incorporación al Sistema de Control de Ayudas Visuales" a que hace referencia el párrafo
precedente del presente Nº 10; será de 150 días contados desde la fecha en que el Inspector
Fiscal apruebe las modificaciones de los proyectos de ingeniería de las obras denominadas
"Obras de Seguridad Aeroportuaria y Operacional del Aeropuerto Carriel Sur de Concepción".
Una vez finalizada la ejecución de dichas obras, separada o conjuntamente, se procederá de la
siguiente forma:

 
i) La Sociedad Concesionaria deberá informar, por escrito al Inspector Fiscal, el término de

la respectiva obra, quien dispondrá de 10 días para inspeccionar y verificar la correcta
terminación de ellas, contados desde la fecha de la respectiva solicitud por parte de la Sociedad
Concesionaria.

ii) De encontrarse las obras adecuadamente terminadas, el Inspector Fiscal las recibirá de
inmediato, dejando constancia de ello mediante anotación escrita en el Libro de Explotación u
Oficio. En el evento que no exista observaciones del Inspector Fiscal formuladas dentro del plazo
indicado en numeral i) anterior, vencido éste, la obra se entenderá recibida por el MOP.

iii) En caso que la Sociedad Concesionaria informe el término de la respectiva obra antes
del vencimiento del plazo máximo de ejecución establecido en el presente Nº 10, y el Inspector
Fiscal constate que las obras no han sido construidas de acuerdo a los estándares técnicos y/o a
los estándares de diseño de sus respectivos proyectos de ingeniería aprobados por el Inspector
Fiscal, según corresponda, o que se encuentren incorrectamente construidas o defectuosas, no se
considerarán bajo respecto alguno recibidas ni terminadas, debiendo el Inspector Fiscal
informarlo a la Sociedad Concesionaria mediante anotación en el Libro de Explotación u Oficio,
instruyendo asimismo la corrección de las no conformidades, en cuyo caso la Sociedad
Concesionaria deberá subsanar las no conformidades dentro del plazo que le reste para el
vencimiento del plazo máximo de construcción. Para estos efectos, el plazo máximo de
construcción de la respectiva obra se entenderá suspendido desde la fecha en que la Sociedad
Concesionaria informe el término de las obras hasta la notificación de las observaciones por
parte del Inspector Fiscal. En consecuencia, vencido el plazo máximo de ejecución antes
señalado, sin que se hayan subsanado las observaciones realizadas por el Inspector Fiscal, se
aplicará a la Sociedad Concesionaria una multa de 10 UTM, por cada día o fracción de día de
atraso, cuya aplicación y pago se regularán según lo establecido en las Bases de Licitación.

iv) En caso que la Sociedad Concesionaria informe el término de las obras después de
vencido el plazo máximo de ejecución establecido en el presente Nº 10, le será aplicable una
multa de 10 UTM, por cada día o fracción de día de atraso, a partir de dicho vencimiento y hasta
que el Inspector Fiscal reciba las obras, y cuya aplicación y pago se regularán según lo
establecido en las Bases de Licitación.

No obstante lo anterior, las referidas obras serán requisito para la Autorización de Puesta en
Servicio Definitiva Obras que se establece en el artículo 1.10.2 de las Bases de Licitación.

 
11. Modifícanse, por razones de interés público, las características de las obras y servicios

del contrato de concesión de la obra pública fiscal denominada "Aeropuerto Carriel Sur de
Concepción", en el sentido que, de conformidad a lo dispuesto en la resolución DGC (exenta) Nº
0859, de fecha 25 de marzo de 2020, se amplió en 60 días el plazo máximo para la Puesta en
Servicio Provisoria de la Totalidad de las Obras o PSP 2, señalado en el primer párrafo del literal
b) del artículo 1.9.7 de las Bases de Licitación, modificado mediante la resolución DGC (exenta)
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Nº 1685, de fecha 7 de junio de 2019, y ampliado mediante la resolución DGC (exenta) Nº 0454,
de fecha 14 de febrero de 2020.

12. Establécese que los valores definitivos que reconocerá el MOP por concepto de las
modificaciones dispuestas en la resolución DGC (exenta) Nº 0859, de fecha 25 de marzo de
2020, y que tratan los N os  6, 7, 8, 9 y 11 del presente decreto supremo, se determinarán de
acuerdo a lo siguiente:

 
12.1 Por concepto del desarrollo de las modificaciones de los proyectos de ingeniería para

las obras denominadas "Obras de Seguridad Aeroportuaria y Operacional del Aeropuerto Carriel
Sur de Concepción", que trata el Nº 6 del presente decreto supremo, se fijó la cantidad única y
total, a suma alzada, de UF 5.113,50 (cinco mil ciento trece coma cincuenta Unidades de
Fomento), neta de IVA, de conformidad a lo señalado en el numeral 7.1 de la resolución DGC
(exenta) Nº 0859 de 2020.

12.2 Por concepto de la ejecución de las "Obras de Seguridad Aeroportuaria y Operacional
del Aeropuerto Carriel Sur de Concepción", que trata el Nº 7 del presente decreto supremo, con
excepción de la obra denominada "Ampliación cobertura de ayudas visuales. Contempla obras
civiles, conexiones y su incorporación al Sistema de Control de Ayudas Visuales", se fijó la
cantidad única y total, a suma alzada, de UF 14.653,79 (catorce mil seiscientas cincuenta y tres
coma setenta y nueve Unidades de Fomento), neta de IVA, de conformidad a lo señalado en el
numeral 7.2 de la resolución DGC (exenta) Nº 0859 de 2020.

Se deja constancia que el monto antes señalado incluye cualquier costo, gasto o desembolso,
de cualquier naturaleza, que se derive de la construcción de la referida obra.

12.3 Por concepto de la ejecución de la obra "Ampliación cobertura de ayudas visuales.
Contempla obras civiles, conexiones y su incorporación al Sistema de Control de Ayudas
Visuales", de conformidad a lo señalado en el numeral 7.3 de la resolución DGC (exenta) Nº
0859 de 2020, se reconocerá el valor que resulte de multiplicar los volúmenes de obra que
efectivamente ejecute la Sociedad Concesionaria, los que serán determinados por el Inspector
Fiscal durante la ejecución de la obra, de lo que deberá dejar constancia mediante anotaciones en
el Libro de Construcción de la Obra, y los precios unitarios que se indican en el presupuesto que
adjuntó el Inspector Fiscal en su Oficio Ord. IF Nº 864/2020, de fecha 20 de marzo de 2020.

Sin perjuicio de lo anterior, el valor que reconocerá el MOP por este concepto no podrá
superar la cantidad de UF 25.992,03 (veinticinco mil novecientas noventa y dos coma cero tres
Unidades de Fomento), neta de IVA.

12.4 Por concepto de ahorro de costos de ejecución de las obras denominadas "Disminución
de Obras Aeropuerto Carriel Sur de Concepción", cuya ejecución se elimina de conformidad a lo
dispuesto en el Nº 8 del presente decreto supremo, se fijó la cantidad única y total, a suma
alzada, de UF 14.976,99 (catorce mil novecientas setenta y seis coma noventa y nueve Unidades
de Fomento), neta de IVA, de conformidad a lo señalado en el numeral 7.4 de la resolución DGC
(exenta) Nº 0859 de 2020.

12.5 Por concepto de administración y control por el desarrollo de los proyectos de
ingeniería que trata el Nº 6 del presente decreto supremo, y por la ejecución de las "Obras de
Seguridad Aeroportuaria y Operacional del Aeropuerto Carriel Sur de Concepción", que trata el
Nº 7 del presente decreto supremo, sin considerar la valorización de las obras denominadas
"Disminución de Obras Aeropuerto Carriel Sur de Concepción", que trata el Nº 8 del presente
decreto supremo, se fijó la cantidad única y total, a suma alzada, de UF 1.372,78 (mil trescientas
setenta y dos coma setenta y ocho Unidades de Fomento), neto de IVA, de conformidad a lo
señalado en el numeral 7.5 de la resolución DGC (exenta) Nº 0859 de 2020.

12.6 Por concepto de cambio de las especificaciones técnicas de la obra denominada
"Incorporación de equipo rayos-x con detección automáticas de explosivos (EDS)", perteneciente
a las "Obras de Normalización y Modernización del Aeropuerto Carriel Sur de Concepción",
materia del Nº 9 del presente decreto supremo, se fijó la cantidad única y total, a suma alzada, de
UF 11.088,59 (once mil ochenta y ocho coma cincuenta y nueve Unidades de Fomento), neta de
IVA, de conformidad a lo señalado en el numeral 7.6 de la resolución DGC (exenta) Nº 0859 de
2020.

Dicha cantidad corresponde a la diferencia resultante entre el nuevo presupuesto de las
"Obras de Normalización y Modernización del Aeropuerto Carriel Sur de Concepción", que
adjuntó el Inspector Fiscal en su Oficio Ord.IF Nº 864/2020, de fecha 20 de marzo de 2020 y el
monto que había reconocido el MOP de conformidad a lo dispuesto en el numeral 5.2 de la
resolución DGC (exenta) Nº 1685, de fecha 7 de junio de 2019, y que se sanciona mediante el
presente decreto supremo.

12.7 Por concepto de ahorro de costos de mantención y operación producto del cambio de
las especificaciones técnicas de las "Obras de Normalización y Modernización del Aeropuerto
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Carriel Sur de Concepción", a que se refiere el resuelvo Nº 9 del presente decreto supremo, a
partir de la recepción de las obras y hasta el fin del periodo de concesión, se fijó la cantidad
única y anual, a suma alzada, de UF 227,96 (doscientas veintisiete coma noventa y seis Unidades
de Fomento), neta de IVA, de conformidad a lo señalado en el numeral 7.7 de la resolución DGC
(exenta) Nº 0859 de 2020.

12.8 Por concepto de mayores gastos de la Sociedad Concesionaria producto de la
ampliación del plazo máximo para la Puesta en Servicio Provisoria de la Totalidad de las Obras o
PSP 2, que trata el Nº 11 del presente decreto supremo, se fija la cantidad única y total, a suma
alzada, de UF 5.083,20 (cinco mil ochenta y tres coma veinte Unidades de Fomento), neta de
IVA, de conformidad a lo señalado en el numeral 7.8 de la resolución DGC (exenta) Nº 0859 de
2020.

 
13. Establécese que, el Impuesto al Valor Agregado (IVA) que soportare la Sociedad

Concesionaria, en relación con las modificaciones de las características de las obras y servicios a
que se refiere el presente decreto supremo, recibirá el mismo tratamiento que contempla el
artículo 1.14.4 de las Bases de Licitación para dicho impuesto, en relación con las restantes obras
contempladas en el contrato de concesión, de conformidad con lo señalado en el numeral 2.3 del
Convenio Ad-Referéndum Nº 2, de fecha 3 de septiembre de 2020, que se aprueba en el Nº 17
del presente decreto supremo.

14. Déjase constancia que, mediante Carta Nº: GG 20190607, de fecha 7 de junio de 2019,
"Sociedad Concesionaria Aeropuerto Carriel Sur S.A." ratificó los presupuestos de las nuevas
inversiones adjuntos al Oficio Ord. IFC Nº 659/2019 del Inspector Fiscal, manifestando
expresamente su aceptación respecto de las modificaciones de las características de las obras y
servicios del contrato de concesión informadas, en los términos, montos, plazos y condiciones
señalados en el citado Oficio IFC Nº 659/2019, las cuales fueron dispuestas en la resolución
DGC (exenta) Nº 1685, de fecha 7 de junio de 2019, y que se sanciona mediante el presente
decreto supremo.

Asimismo, la Sociedad Concesionaria manifestó que no existen costos ni perjuicios
adicionales por los conceptos valorizados expresamente en su Carta Nº: GG 20190607 de 2019
que deban ser indemnizados por el MOP y que, por tanto, en el convenio que al efecto
suscribirán las partes, el cual se aprueba en el Nº 17 del presente decreto supremo, la Sociedad
Concesionaria renunciará expresamente a cualquier derecho o acción que pudiera haberle
correspondido en relación específica a dichos costos valorizados.

Sin perjuicio de lo anterior, la Sociedad Concesionaria hizo expresa reserva de derechos en
lo concerniente con los mayores costos producto de los aumentos de plazo señalados en el Nº 4
del Oficio Ord. Nº 659/2019, y que se regulan en el Nº 4 del presente decreto supremo, con la
sola excepción de los mayores gastos que tiene la Sociedad Concesionaria, que se señalan en el
numeral IV. de su Carta Nº: GG 20190607 de 2019, los cuales se establecen en el numeral 5.4
del presente decreto supremo. Finalmente, la Sociedad Concesionaria dejó expresa constancia en
su Carta Nº: GG 20190607 de 2019 que ha condicionado el consentimiento otorgado al hecho de
que se incorpore en el convenio que suscriban al efecto, el cual se aprueba en el Nº 17 del
presente decreto supremo, una reserva expresa de derechos y acciones que le permita reclamar en
instancias correspondientes las compensaciones y/o indemnización por eventuales perjuicios,
retrasos y costos adicionales que puedan haberse generado durante la fase de aprobación de la
ingeniería como también respecto de los mayores costos a consecuencia de los aumentos de
plazos que son reconocidos por el MOP en el Nº 4 del Oficio Ord. Nº 659/2019, y que se regulan
en el Nº 4 del presente decreto supremo, con la sola excepción de los gastos de la Sociedad
Concesionaria declarados expresamente en el numeral IV. de su Carta Nº: GG 20190607 de
2019, y que se establecen en el numeral 5.4 del presente decreto supremo.

Al respecto, se deja constancia que la inclusión de la reserva de derechos formulada por la
Sociedad Concesionaria no significa reconocimiento alguno por parte del MOP de su
procedencia.

15. Déjase constancia que, mediante Carta GG 20200320, de fecha 20 de marzo de 2020,
"Sociedad Concesionaria Aeropuerto Carriel Sur S.A." ratificó los presupuestos adjuntos al
Oficio Ord.IF Nº 864/2020, de fecha 20 de marzo de 2020, del Inspector Fiscal, y manifestó
expresamente su aceptación a las modificaciones informadas, en los términos, montos, plazos y
condiciones señalados en el citado Oficio Ord.IF Nº 864/2020, las cuales fueron dispuestas en la
resolución DGC (exenta) Nº 0859, de fecha 25 de marzo de 2020, y que se sanciona mediante el
presente decreto supremo.

Asimismo, la Sociedad Concesionaria señaló que no existen costos ni perjuicios adicionales
con respecto a los conceptos valorizados en su Carta GG 20200320, y que fueron informados por
el Inspector Fiscal en el Oficio Ord.IF Nº 864/2020, de fecha 20 de marzo de 2020, por el que
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deban ser indemnizados por el MOP y que, por tanto, en el convenio que al efecto suscribirán las
partes, el cual se aprueba en el Nº 17 del presente decreto supremo, la Sociedad Concesionaria
renunciará expresamente a cualquier derecho o acción que pudiera haberle correspondido en
relación a dichos costos valorizados, con la sola excepción de los conceptos y/o montos
determinados por el MOP en relación con las siguientes disminuciones de obras que trata el
numeral 3 del citado Oficio Ord.IF Nº 864/2020, las que se indican en el Nº 8 del presente
decreto supremo, y que, a juicio de aquella, configuran, para todos los efectos legales, una
reserva de derechos y acciones:

 
a) "Sistema de Climatización de la nueva Sub Estación Eléctrica de la DGAC".
b) "Sistema de Control de Acceso SEE DGAC".
c) "Superficie no construida de la Plataforma QUEBEC".
d) "Counters de atención al público, FIDS, corrientes débiles y de fuerza. De 26 Counter

disminuyen a 20, y con ello las Balanzas, FIDS, Corrientes Débiles (CCDD) y Fuerza".
e) La valorización del concepto denominado "No demoler el edificio actualmente en uso por

la DGAC y dependencias contiguas".
 
Al respecto, se deja constancia que la inclusión de la reserva de derechos formulada por la

Sociedad Concesionaria no significa reconocimiento alguno por parte del MOP de su
procedencia.

 
16. Déjase constancia que las modificaciones a las características de las obras y servicios

dispuestas en las resoluciones DGC (exenta) Nº 1685, de fecha 7 de junio de 2019, y Nº 0859, de
fecha 25 de marzo de 2020, las cuales se sancionan mediante el presente decreto supremo, serán
compensadas por la Dirección General de Aeronáutica Civil, de conformidad a lo ratificado por
dicha Dirección en sus Oficio (O) Nº 14/0287/4042, de fecha 6 de junio 2019 y Oficio (O) Nº
14/1/0418/1884, de fecha 19 de marzo de 2020, lo cual es materia del Convenio Ad-Referéndum
Nº 2, de fecha 3 de septiembre de 2020, que se aprueba en el siguiente Nº 17 del presente decreto
supremo. Asimismo, se deja constancia que mediante el Oficio (O) Nº 14/1/1143/4619, de fecha
25 de agosto de 2020, el Director General de Aeronáutica Civil aprobó el borrador del citado
Convenio Ad-Referéndum Nº 2.

17. Apruébase el Convenio Ad-Referéndum Nº 2, de fecha 3 de septiembre de 2020,
suscrito entre la Dirección General de Concesiones de Obras Públicas representada por su
Director General, don Hugo Vera Vengoa, y "Sociedad Concesionaria Aeropuerto Carriel Sur
S.A.", representada por don Sergio Francisco Icaza Pérez, cuyo texto es el siguiente:

 
CONVENIO AD - REFERÉNDUM Nº 2

DEL CONTRATO DE CONCESIÓN DE LA OBRA PÚBLICA FISCAL DENOMINADA
"AEROPUERTO CARRIEL SUR DE CONCEPCIÓN"

 
En Santiago de Chile, a 3 días del mes de septiembre de 2020, entre la Dirección General de

Concesiones de Obras Públicas, representada por su Director General, Sr. Hugo Vera Vengoa,
chileno, ambos domiciliados para estos efectos en calle Merced Nº 753, séptimo piso, comuna y
ciudad de Santiago, en adelante el "MOP"; y "Sociedad Concesionaria Aeropuerto Carriel Sur
S.A.", sociedad concesionaria de la obra pública fiscal denominada "Aeropuerto Carriel Sur de
Concepción", RUT Nº 76.592.495-2, representada por don Sergio Francisco Icaza Pérez, Cédula
de identidad Nº 6.372.836-5, domiciliado para estos efectos en Augusto Leguía Sur 160, oficina
51, comuna de Las Condes, ciudad de Santiago, en adelante la "Sociedad Concesionaria", se ha
pactado el siguiente Convenio Ad - Referéndum, que consta de las cláusulas que a continuación
se expresan:

 
PRIMERO: ANTECEDENTES Y FUNDAMENTOS DEL PRESENTE CONVENIO

AD-REFERÉNDUM
 
1.1 "Sociedad Concesionaria Aeropuerto Carriel Sur S.A." es titular del contrato de

concesión de la obra pública fiscal denominada "Aeropuerto Carriel Sur de Concepción",
adjudicada por decreto supremo MOP Nº 210, de fecha 1 de julio de 2016, en adelante el
"Contrato de Concesión".

1.2 El artículo 19º de la Ley de Concesiones de Obras Públicas establece que el Ministerio
de Obras Públicas podrá modificar las características de las obras y servicios contratados, a
objeto de incrementar los niveles de servicio y estándares técnicos establecidos en las Bases de
Licitación, o por otras razones de interés público debidamente fundadas. Adicionalmente, el
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artículo 69º del Reglamento de la Ley de Concesiones de Obras Públicas establece que el
Ministerio de Obras Públicas, desde que se perfeccione el contrato, podrá modificar, por razones
de interés público, las características de las obras y servicios contratados, agregando en su Nº 4
que el Director General de Obras Públicas, con el visto bueno del Ministro de Obras Públicas y
del Ministro de Hacienda, por razones de urgencia, podrá exigir la modificación de las obras y
servicios desde el momento que lo estime conveniente, aunque esté pendiente la determinación
sobre la indemnización.

1.3 De conformidad con el artículo 2º de la Ley Nº 21.044 de 2017, desde la fecha de inicio
de las funciones de la Dirección General de Concesiones de Obras Públicas fijada en el DFL
MOP Nº7 de 2018, ésta asumió la totalidad de las competencias, funciones y atribuciones que
desempeñaba la Dirección General de Obras Públicas, por sí y a través de la Coordinación de
Concesiones de Obras Públicas, dispuestas en el DFL MOP Nº 850 de 1997, Ley Orgánica del
Ministerio de Obras Públicas, relacionadas con la Ley de Concesiones de Obras Públicas, y por
tanto, está encargada especialmente de continuar la gestión de los contratos de estudios, asesorías
y concesión a través de sus etapas de proyecto, construcción y explotación, respecto de todos los
contratos que, hasta la fecha de entrada en vigor de esa ley, tenían a su cargo.

1.4 Acorde con lo prescrito en el artículo 19º de la Ley de Concesiones de Obras Públicas y
69º Nº4 de su Reglamento, mediante resolución (exenta) DGC Nº 1685, de fecha 7 de junio de
2019, que será sancionada mediante el decreto supremo que apruebe el presente Convenio; se
modificaron las características de las obras y servicios del Contrato de Concesión, en el sentido
que: i) la Sociedad Concesionaria debía desarrollar las modificaciones de los proyectos de
ingeniería de detalles para las obras denominadas "Obras de Normalización y Modernización del
Aeropuerto Carriel Sur de Concepción" y "Nuevas dependencias PDI"; ii) la Sociedad
Concesionaria debía ejecutar las obras denominadas "Obras de Normalización y Modernización
del Aeropuerto Carriel Sur de Concepción" y "Nuevas dependencias PDI", de conformidad con
las modificaciones a los proyectos de ingeniería indicadas en numeral i) anterior, aprobadas por
el Inspector Fiscal según dan cuenta las anotaciones en el Libro de Construcción de la Obra Nº
1083, 1084 y 1086, de fecha 24 de julio de 2019, y Nº 1673, 1674, 1675, 1676 y 1677, de fecha 3
de junio de 2020; y iii) se amplió en 171 días el plazo señalado en el quinto párrafo del artículo
1.9.6 de las Bases de Licitación, para la entrega de la cuarta Declaración de Avance de las obras,
y en 150 días el plazo máximo señalado en el primer párrafo del literal b) del artículo 1.9.7 de las
Bases de Licitación, para la Puesta en Servicio Provisoria de la Totalidad de las Obras o PSP 2.

1.5 Por otra parte, acorde con lo prescrito en el citado artículo 19º de la Ley de Concesiones
de Obras Públicas y 69º Nº4 de su Reglamento, mediante resolución (exenta) DGC Nº 0859, de
fecha 25 de marzo de 2020, que será sancionada mediante el decreto supremo que apruebe el
presente Convenio; se modificaron las características de las obras y servicios del Contrato de
Concesión, en el sentido que: i) se dispuso el desarrollo de las modificaciones de los proyectos
de ingeniería para las obras denominadas "Obras de Seguridad Aeroportuaria y Operacional del
Aeropuerto Carriel Sur de Concepción"; ii) se dispuso la ejecución de las obras denominadas
"Obras de Seguridad Aeroportuaria y Operacional del Aeropuerto Carriel Sur de Concepción",
de conformidad con las modificaciones a los proyectos de ingeniería que apruebe el Inspector
Fiscal; iii) se eliminó la obligación de la Sociedad Concesionaria de ejecutar las obras
denominadas "Disminución de Obras Aeropuerto Carriel Sur de Concepción"; iv) se dispuso que
la Sociedad Concesionaria deberá ejecutar la obra denominada "Incorporación de equipo rayos-x
con detección automáticas de explosivos (EDS)", perteneciente a la "Obras de Normalización y
Modernización del Aeropuerto Carriel Sur de Concepción", de conformidad con las
especificaciones técnicas que adjuntó el Inspector Fiscal en su Oficio Ord.IF Nº 864/2020, de
fecha 20 de marzo de 2020; y v) se amplió en 60 días el plazo máximo para la Puesta en Servicio
Provisoria de la Totalidad de las Obras o PSP 2, señalado en el primer párrafo del literal b) del
artículo 1.9.7 de las Bases de Licitación, modificado mediante la resolución DGC (exenta) Nº
1685, de fecha 7 de junio de 2019, y ampliado mediante las resoluciones DGC (exenta) Nº 0454,
de fecha 14 de febrero de 2020 y Nº 1152, de fecha 29 de mayo de 2020.

1.6 Las modificaciones a las características de las obras y servicios del Contrato de
Concesión dispuestas mediante las resoluciones (exenta) DGC Nº 1685 de 2019 y Nº 0859 de
2020, involucran para la Sociedad Concesionaria nuevas inversiones, gastos y costos, todo lo
cual, de conformidad con las disposiciones legales citadas, obliga a compensarla acordando con
ella las indemnizaciones necesarias. En ese sentido, el Director General de Aeronáutica Civil,
mediante los Oficios (O) Nº 14/0287/4042, de fecha 6 de junio 2019, y (O) Nº 14/1/0418/1884,
de fecha 19 de marzo de 2020, manifestó su acuerdo con las modificaciones que trataron las
citadas resoluciones, y ratificó que dichas modificaciones serán compensadas por la Dirección
General de Aeronáutica Civil.
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1.7 La Sociedad Concesionaria, en virtud de los antecedentes y fundamentos enunciados, y
según prescribe el artículo 19º de la Ley de Concesiones de Obras Públicas, ha convenido con el
Ministerio de Obras Públicas las cláusulas que en el presente Convenio se indican. Se deja
constancia que mediante el Oficio (O) Nº 14/1/1143/4619, de fecha 25 de agosto de 2020, el
Director General de Aeronáutica Civil aprobó el borrador de convenio que las partes suscriben
en este acto.

 
SEGUNDO: ACUERDO DE INDEMNIZACIÓN PARA COMPENSAR A LA

SOCIEDAD CONCESIONARIA POR LAS NUEVAS INVERSIONES, COSTOS Y GASTOS
 
Para compensar a la Sociedad Concesionaria por las nuevas inversiones, costos y gastos,

derivados de las modificaciones de las características de las obras y servicios del Contrato de
Concesión a que hace referencia la cláusula primera precedente; el MOP acuerda con la Sociedad
Concesionaria las valorizaciones que se detallan en los siguientes numerales:

 
2.1 VALORIZACIÓN DE LAS NUEVAS INVERSIONES, COSTOS Y GASTOS

REFERIDOS EN LA RESOLUCIÓN (EXENTA) DGC Nº 1685, DE FECHA 7 DE JUNIO DE
2019

 
2.1.1 Por concepto del desarrollo de los proyectos de ingeniería para las obras denominadas

"Obras de Normalización y Modernización del Aeropuerto Carriel Sur de Concepción" y
"Nuevas dependencias PDI", se fijó la cantidad única y total, a suma alzada, de UF 11.749,04
(once mil setecientas cuarenta y nueve coma cero cuatro Unidades de Fomento), neta de IVA, de
conformidad con lo dispuesto en el numeral 5.1 de la resolución (exenta) DGC Nº 1685 de 2019.

2.1.2 Por concepto de la ejecución de las obras denominadas "Obras de Normalización y
Modernización del Aeropuerto Carriel Sur de Concepción" y "Nuevas dependencias PDI", se fijó
la cantidad única y total, a suma alzada, de UF 34.644 (treinta y cuatro mil seiscientas cuarenta y
cuatro Unidades de Fomento), neta de IVA, de conformidad con lo dispuesto en el numeral 5.2
de la resolución (exenta) DGC Nº 1685 de 2019, el cual se descompone de conformidad a lo
siguiente:

 
a) UF 28.333,54 (veintiocho mil trescientas treinta y tres coma cincuenta y cuatro Unidades

de Fomento), neta de IVA, correspondiente a las obras denominadas "Incorporación de equipo
rayos-x con detección automáticas de explosivos (EDS)", y

b) UF 6.310,46 (seis mil trescientas diez coma cuarenta y seis Unidades de Fomento), neta
de IVA, correspondiente al resto de las obras denominadas "Obras de Normalización y
Modernización del Aeropuerto Carriel Sur de Concepción" y "Nuevas dependencias PDI".

 
Se deja constancia que el valor de UF 34.644 antes señalado incluye cualquier costo, gasto o

desembolso, de cualquier naturaleza, que se derive de la construcción de las "Obras de
Normalización y Modernización del Aeropuerto Carriel Sur de Concepción" y "Nuevas
dependencias PDI", que trata la resolución (exenta) DGC Nº 1685 de 2019.

2.1.3 Por concepto de administración y control por el desarrollo de los proyectos de
ingeniería, que trata el resuelvo Nº 1 de la resolución (exenta) DGC Nº 1685 de 2019, y por la
ejecución de la totalidad de las obras denominadas "Obras de Normalización y Modernización
del Aeropuerto Carriel Sur de Concepción" y "Nuevas dependencias PDI", que trata el resuelvo
Nº 2 de la misma resolución (exenta) DGC Nº 1685 de 2019, se fijó el monto de UF 1.391,79
(mil trescientas noventa y una coma setenta y nueve Unidades de Fomento), neto de IVA, de
conformidad con lo dispuesto en el numeral 5.3 de la citada resolución.

2.1.4 Por concepto de mayores gastos de la Sociedad Concesionaria producto de la
ampliación del plazo máximo para la Puesta en Servicio Provisoria de la Totalidad de las Obras o
PSP 2, que trata el resuelvo Nº4 de la resolución (exenta) DGC Nº 1685 de 2019, se fijó el monto
de UF 12.708,93 (doce mil setecientas ocho coma noventa y tres Unidades de Fomento), neto de
IVA, de conformidad con lo dispuesto en el numeral 5.4 de la resolución (exenta) DGC Nº 1685
de 2019.

2.1.5 Por concepto de mantención y operación de los equipos de rayos-x con detección
automáticas de explosivos (EDS) y BHS facturado, que forman parte de las obras denominadas
"Obras de Normalización y Modernización del Aeropuerto Carriel Sur de Concepción", a partir
de la recepción de las obras y hasta el fin del periodo de concesión, se fijó la cantidad única y
anual de UF 3.917 (tres mil novecientas diecisiete Unidades de Fomento), neta de IVA, de
conformidad con lo dispuesto en el numeral 5.5 de la resolución (exenta) DGC Nº 1685 de 2019.
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2.2 VALORIZACIÓN DE LAS NUEVAS INVERSIONES, COSTOS Y GASTOS
REFERIDOS EN LA RESOLUCIÓN (EXENTA) Nº 0859, DE FECHA 25 DE MARZO DE
2020

 
2.2.1 Por concepto del desarrollo de las modificaciones de los proyectos de ingeniería para

las obras denominadas "Obras de Seguridad Aeroportuaria y Operacional del Aeropuerto Carriel
Sur de Concepción", se fijó la cantidad única y total, a suma alzada, de UF 5.113,50 (cinco mil
ciento trece coma cincuenta Unidades de Fomento), neta de IVA, de conformidad con lo
dispuesto en el numeral 7.1 de la resolución (exenta) DGC Nº 0859 de 2020.

2.2.2 Por concepto de la ejecución de las "Obras de Seguridad Aeroportuaria y Operacional
del Aeropuerto Carriel Sur de Concepción", con excepción de la obra denominada "Ampliación
cobertura de ayudas visuales. Contempla obras civiles, conexiones y su incorporación al Sistema
de Control de Ayudas Visuales", se fijó la cantidad única y total, a suma alzada, de UF 14.653,79
(catorce mil seiscientas cincuenta y tres coma setenta y nueve Unidades de Fomento), neta de
IVA, de conformidad con lo dispuesto en el numeral 7.2 de la resolución (exenta) DGC Nº 0859
de 2020.

Se deja constancia que el monto antes señalado incluye cualquier costo, gasto o desembolso,
de cualquier naturaleza, que se derive de la construcción de las referidas obras.

2.2.3 Por concepto de la ejecución de la obra "Ampliación cobertura de ayudas visuales.
Contempla obras civiles, conexiones y su incorporación al Sistema de Control de Ayudas
Visuales", se fijó la cantidad máxima de UF 25.992,03 (veinticinco mil novecientas noventa y
dos coma cero tres Unidades de Fomento), neta de IVA, de conformidad con lo dispuesto en el
numeral 7.3 de la resolución (exenta) DGC Nº 0859 de 2020.

Su valor definitivo será aquel que resulte de multiplicar los volúmenes de obra que
efectivamente ejecute la Sociedad Concesionaria, los que serán determinados por el Inspector
Fiscal durante la ejecución de la obra, de lo que deberá dejar constancia mediante anotaciones en
el Libro de Construcción y/o Explotación de la Obra, según corresponda, y los precios unitarios
que se indican en el presupuesto que adjuntó el Inspector Fiscal en su Oficio Ord.IF Nº
864/2020, de fecha 20 de marzo de 2020.

2.2.4 Por concepto de ahorro de costos de ejecución de las obras denominadas
"Disminución de Obras Aeropuerto Carriel Sur de Concepción", cuya ejecución se elimina de
conformidad con lo dispuesto en el resuelvo Nº 3 de la resolución (exenta) DGC Nº 0859 de
2020, se fijó la cantidad única y total, a suma alzada, de UF 14.976,99 (catorce mil novecientas
setenta y seis coma noventa y nueve Unidades de Fomento), neta de IVA, de conformidad con lo
dispuesto en el numeral 7.4 de la resolución (exenta) DGC Nº 0859 de 2020.

2.2.5 Por concepto de administración y control por el desarrollo de los proyectos de
ingeniería, que trata el resuelvo Nº 1 de la resolución (exenta) DGC Nº 0859 de 2020, y por la
ejecución de las "Obras de Seguridad Aeroportuaria y Operacional del Aeropuerto Carriel Sur de
Concepción", que trata el resuelvo Nº 2 de la misma Resolución, sin considerar la valorización
de las obras denominadas "Disminución de Obras Aeropuerto Carriel Sur de Concepción", que
trata el resuelvo Nº 3 de la citada resolución, se fijó la cantidad única y total, a suma alzada, de
UF 1.372,78 (mil trescientas setenta y dos coma setenta y ocho Unidades de Fomento), neta de
IVA, de conformidad con lo dispuesto en el numeral 7.5 de la resolución (exenta) DGC Nº 0859
de 2020.

2.2.6 Por concepto de cambio de las especificaciones técnicas de la obra denominada
"Incorporación de equipo rayos-x con detección automáticas de explosivos (EDS)", perteneciente
a las "Obras de Normalización y Modernización del Aeropuerto Carriel Sur de Concepción", se
fijó la cantidad única y total, a suma alzada, de UF 11.088,59 (once mil ochenta y ocho coma
cincuenta y nueve Unidades de Fomento), neta de IVA, de conformidad con lo dispuesto en el
numeral 7.6 de la resolución (exenta) DGC Nº 0859 de 2020.

Dicha cantidad corresponde a la diferencia resultante entre el nuevo presupuesto de las
"Obras de Normalización y Modernización del Aeropuerto Carriel Sur de Concepción", que
adjuntó el Inspector Fiscal en su Oficio Ord.IF Nº 864/2020, de fecha 20 de marzo de 2020 y el
monto que había reconocido el MOP de conformidad a lo dispuesto en el numeral 5.2 de la
resolución DGC (exenta) Nº 1685, de fecha 7 de junio de 2019.

2.2.7 Por concepto de mayores gastos de la Sociedad Concesionaria producto de la
ampliación del plazo máximo para la Puesta en Servicio Provisoria de la Totalidad de las Obras o
PSP 2, que trata el resuelvo Nº 6 de la resolución (exenta) DGC Nº 0859 de 2020, se fijó la
cantidad única y total, a suma alzada, de UF 5.083,20 (cinco mil ochenta y tres coma veinte
Unidades de Fomento), neta de IVA, de conformidad con lo dispuesto en el numeral 7.8 de la
resolución (exenta) DGC Nº 0859 de 2020.
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2.2.8 Por concepto de ahorro de costos de mantención y operación producto del cambio de
las especificaciones técnicas de las "Obras de Normalización y Modernización del Aeropuerto
Carriel Sur de Concepción", a que se refiere el resuelvo Nº 4 de la resolución (exenta) DGC Nº
0859 de 2020, a partir de la recepción de las obras y hasta el fin del período de concesión, se fijó
la cantidad única y anual, a suma alzada, de UF 227,96 (doscientas veintisiete coma noventa y
seis Unidades de Fomento), neta de IVA, de conformidad con lo dispuesto en el numeral 7.7 de
la resolución (exenta) DGC Nº 0859 de 2020.

 
2.3 Los montos indicados en la presente Cláusula no incluyen el impuesto al valor agregado

IVA, toda vez que el IVA correspondiente recibirá el mismo tratamiento que contempla el
artículo 1.14.4 de las Bases de Licitación para dicho impuesto, en relación con las restantes obras
contempladas en el contrato de concesión.

 
TERCERO: ACUERDO DE INDEMNIZACIÓN PARA COMPENSAR A LA SOCIEDAD

CONCESIONARIA POR LAS NUEVAS INVERSIONES, COSTOS Y GASTOS
 
Las partes acuerdan que las nuevas inversiones, costos y gastos que efectúe la Sociedad

Concesionaria, en virtud de lo dispuesto en la cláusula segunda precedente, con excepción de los
costos por concepto de mantención y operación que tratan los numerales 2.1.5. y 2.2.8 del
presente convenio, serán reconocidos en las cuantías y en los términos y condiciones que se
señalan a continuación:

 
3.1 Para compensar a la Sociedad Concesionaria por los conceptos indicados en los

numerales 2.1.1, 2.1.2 letra b), 2.1.3 y 2.1.4 de la cláusula segunda precedente, la Dirección
General de Aeronáutica Civil (DGAC) pagará a la Sociedad Concesionaria la cantidad única y
total de UF 32.160,22 (treinta y dos mil ciento sesenta coma veintidós Unidades de Fomento),
neta de IVA, en su equivalente en pesos al día de su pago efectivo, dentro del plazo máximo de
180 días contados desde la fecha que se otorgue la Puesta en Servicio Provisoria de la Totalidad
de las Obras o PSP 2, que se establece en el literal b) del artículo 1.9.7 de las Bases de
Licitación.

3.2 Para compensar a la Sociedad Concesionaria por los conceptos indicados en los
numerales 2.2.1, 2.2.2, 2.2.5 y 2.2.7 de la cláusula segunda precedente, restando el ahorro de
costos que se señala en el numeral 2.2.4 de la misma cláusula, la Dirección General de
Aeronáutica Civil (DGAC) pagará a la Sociedad Concesionaria la cantidad única y total de UF
11.246,28 (once mil doscientas cuarenta y seis coma veintiocho Unidades de Fomento), neta de
IVA, en su equivalente en pesos al día de su pago efectivo, dentro del plazo máximo 180 días
contados desde la fecha que se otorgue la Puesta en Servicio Provisoria de la Totalidad de las
Obras o PSP 2, que se establece en el literal b) del artículo 1.9.7 de las Bases de Licitación.

3.3 Para compensar a la Sociedad Concesionaria por el concepto indicado en la letra a) del
numeral 2.1.2 y por el concepto de señalado en el numeral 2.2.6, ambos de la cláusula segunda
del presente Convenio, la Dirección General de Aeronáutica Civil (DGAC) pagará a la Sociedad
Concesionaria la cantidad única y total de UF 39.422,13 (treinta y nueve mil cuatrocientas
veintidós coma trece Unidades de Fomento), neta de IVA, en su equivalente en pesos al día de su
pago efectivo, dentro del plazo máximo de 180 días contados desde la fecha en que el Inspector
Fiscal haya recibido las obras denominadas "Incorporación de equipo rayos-x con detección
automáticas de explosivos (EDS)", de conformidad con el procedimiento señalado en resuelvo
Nº 5 de la citada Resolución, cuyas especificaciones técnicas se modificaron según lo dispuesto
en el resuelvo Nº 4 de la resolución (exenta) DGC Nº 0859 de 2020.

3.4 Para compensar a la Sociedad Concesionaria por el concepto indicado en el numeral
2.2.3 de la cláusula segunda del presente Convenio, la Dirección General de Aeronáutica Civil
(DGAC) pagará a la Sociedad Concesionaria el valor que resulte del procedimiento dispuesto en
el numeral 2.2.3 del presente Convenio, el que no podrá superar la cantidad máxima de UF
25.992,03 (veinticinco mil novecientas noventa y dos coma cero tres Unidades de Fomento), neta
de IVA, en su equivalente en pesos al día de su pago efectivo, dentro del plazo máximo de 180
días contados desde la fecha en que el Inspector Fiscal haya recibido la obra denominada
"Ampliación cobertura de ayudas visuales. Contempla obras civiles, conexiones y su
incorporación al Sistema de Control de Ayudas Visuales", de conformidad con el procedimiento
señalado en resuelvo Nº 5 de la resolución (exenta) DGC Nº 0859 de 2020.
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CUARTO: ACUERDO DE INDEMNIZACIONES PARA COMPENSAR A LA
SOCIEDAD CONCESIONARIA POR CONCEPTO DE MANTENCIÓN Y OPERACIÓN DE
LAS OBRAS "INCORPORACIÓN DE EQUIPO RAYOS-X CON DETECCIÓN
AUTOMÁTICAS DE EXPLOSIVOS (EDS)", QUE FORMAN PARTE DE LAS OBRAS
DENOMINADAS "OBRAS DE NORMALIZACIÓN Y MODERNIZACIÓN DEL
AEROPUERTO CARRIEL SUR DE CONCEPCIÓN"

 
De conformidad con lo prescrito en el artículo 19º de la Ley de Concesiones de Obras

Públicas, para compensar los costos en que incurrirá la Sociedad Concesionaria por concepto de
costos de mantención y operación que se señalan en los numerales 2.1.5 y 2.2.8 del presente
Convenio, las partes acuerdan como indemnización lo siguiente:

 
4.1 Las partes acuerdan que la DGAC pagará anualmente a la Sociedad Concesionaria, por

concepto de mantención y operación de las obras "Incorporación de equipo rayos-x con
detección automáticas de explosivos (EDS)", que forman parte de las obras denominadas "Obras
de Normalización y Modernización del Aeropuerto Carriel Sur de Concepción", y cuyas
especificaciones técnicas se modificaron según lo dispuesto en el resuelvo Nº 4 de la resolución
(exenta) DGC Nº 0859 de 2020, a partir de la recepción de las obras y hasta el fin del periodo de
concesión, la cantidad única y anual, a suma alzada, de UF 3.689,04 (tres mil seiscientas ochenta
y nueve coma cero cuatro Unidades de Fomento), neta de IVA.

Dicho monto corresponde a la diferencia resultante entre la cantidad única y anual de UF
3.917 (tres mil novecientas diecisiete Unidades de Fomento), neta de IVA, señalada en el
numeral 2.1.5 del presente Convenio, y la cantidad única y anual, a suma alzada, a favor del
MOP, de UF 227,96 (doscientas veintisiete coma noventa y seis Unidades de Fomento), neta de
IVA, señalada en el numeral 2.2.8 del presente Convenio.

Para tales efectos, se deberán considerar las proporcionalidades correspondientes para el
primer año de operación de las obras y para el último año de concesión, de conformidad a lo
señalado en los numerales 4.3 y 4.4 del presente Convenio.

4.2 A partir del año calendario siguiente a aquel en que se hubieren recepcionado las obras
"Incorporación de equipo rayos-x con detección automáticas de explosivos (EDS)", de
conformidad con el procedimiento señalado en el resuelvo Nº 5 de la resolución (exenta) DGC
Nº 0859, de fecha 25 de marzo de 2020; el monto anual señalado en el primer párrafo del
numeral 4.1 anterior será pagado por la DGAC, en una sola cuota, a más tardar el último día
hábil del mes de marzo del año siguiente, en su equivalente en pesos de acuerdo al valor de la
Unidad de Fomento del día de pago efectivo.

4.3 El monto proporcional correspondiente al primer año calendario de operación de las
obras "Incorporación de equipo rayos-x con detección automáticas de explosivos (EDS)", será
pagado por la DGAC, en su equivalente en pesos de acuerdo al valor de la Unidad de Fomento
del día de pago efectivo, el último día del mes de marzo del año siguiente. Lo anterior, previa
certificación por escrito del Inspector Fiscal del monto que efectivamente deberá pagar la DGAC
a la Sociedad Concesionaria.

Para tal efecto, dentro de los 10 primeros días del mes siguiente a la recepción de las obras
"Incorporación de equipo rayos-x con detección automáticas de explosivos (EDS)'', el Inspector
Fiscal certificará, mediante Oficio u anotación en el Libro de Construcción y/o Explotación de la
Obra, según corresponda, el monto que efectivamente deberá pagar la DGAC a la Sociedad
Concesionaria por concepto de mantención y operación de dichas obras, monto que
corresponderá al valor que resulte de multiplicar el valor señalado en el primer párrafo del
numeral 4.1 del presente Convenio, por la fracción del año que efectivamente estén en operación
las obras. Dicha proporcionalidad será calculada como el número de días que medien entre la
fecha de recepción de las obras y el 31 de diciembre de dicho año, dividido por el total de días
del mismo año.

4.4 El monto proporcional correspondiente al año de término del contrato de concesión, será
pagado por la DGAC, en su equivalente en pesos de acuerdo al valor de la Unidad de Fomento
del día de pago efectivo, el último día del mes de marzo del año siguiente. Lo anterior, previa
certificación del Inspector Fiscal del monto que efectivamente deberá pagar la DGAC a la
Sociedad Concesionaria.

Para tal efecto, dentro de los 10 primeros días del mes siguiente al término de la concesión,
el Inspector Fiscal certificará, mediante Oficio u anotación en el Libro de Explotación de la
Obra, el monto que efectivamente deberá pagar la DGAC a la Sociedad Concesionaria por
concepto de mantención y operación de dichas obras, monto que corresponderá al valor que
resulte de multiplicar el valor señalado en el primer párrafo del numeral 4.1 del presente
Convenio, por la fracción del año que efectivamente estén en operación las obras. Dicha
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proporcionalidad será calculada como el número de días que medien entre el 1 de enero del año
de término de la concesión y la fecha de término de la concesión, dividido por el total de días del
mismo año.

 
QUINTO: En caso de retraso en los pagos, en las fechas máximas señaladas en la cláusula

cuarta precedente, la DGAC deberá pagar a la Sociedad Concesionaria, a modo de
indemnización de perjuicios, los intereses que devengue el monto a pagar, entre la fecha máxima
de pago respectiva y el día de pago efectivo de la obligación, considerando para ello el interés
real diario equivalente, en base a 360 días, a la tasa de interés corriente para operaciones
reajustables en moneda nacional a menos de un año, conforme a las tasas que informe la
Comisión para el Mercado Financiero, o la institución que la reemplace, para el periodo de la
mora.

SEXTO: En virtud de las indemnizaciones acordadas en el presente Convenio, y bajo la
condición que ellas se cumplan totalmente, la Sociedad Concesionaria otorga al Estado de Chile
el más amplio, completo y total finiquito, y renuncia a efectuar cualquier reclamación que
pudiera haberle correspondido, respecto de las materias expresamente dispuestas en las
resoluciones DGC (exenta) Nº 1685, de fecha 7 de junio de 2019, y Nº 0859, de fecha 25 de
marzo de 2020, y en el presente Convenio Ad - Referéndum Nº 2. Lo anterior es sin perjuicio de
las declaraciones y reservas señaladas en el resuelvo Nº8 de la resolución DGC (exenta) Nº 1685
de 2019 y en el resuelvo Nº11 de la resolución DGC (exenta) Nº 0859 de 2020.

Al respecto, se deja constancia que la inclusión de las reservas de derechos formuladas por
la Sociedad Concesionaria no significa reconocimiento alguno por parte del MOP de su
procedencia.

SÉPTIMO: El presente Convenio Ad - Referéndum tendrá plena validez y vigencia desde la
publicación en el Diario Oficial del decreto supremo que lo apruebe, de conformidad con lo
dispuesto en los artículos 19º del DS MOP Nº 900 de 1996 y 69º del DS MOP Nº 956, de 1997.

OCTAVO: El presente Convenio se suscribe con firma electrónica avanzada por ambos
representantes de las partes.

NOVENO: La personería de don Sergio Francisco Icaza Pérez, para actuar en nombre y
representación de "Sociedad Concesionaria Aeropuerto Carriel Sur S.A.'', consta del Acta de la
Primera Sesión de Directorio, celebrada con fecha 22 de agosto de 2016, reducida a escritura
pública con la misma fecha, otorgada en la Notaría de don Eduardo Avello Concha, bajo el
Repertorio Nº 24.862-2016.

 
Firman: Hugo Vera Vengoa, Director General de Concesiones de Obras Públicas,

Ministerio de Obras Públicas.- Sergio Francisco Icaza Pérez, "Sociedad Concesionaria
Aeropuerto Carriel Sur S.A.".

 
18. Déjase constancia que los gastos que irrogue el presente decreto supremo serán con

cargo a futuros presupuestos.
19. Dentro del plazo de 10 días hábiles contado desde la fecha de publicación en el Diario

Oficial del presente decreto supremo, tres transcripciones de éste serán suscritas ante notario por
la "Sociedad Concesionaria Aeropuerto Carriel Sur S.A." en señal de aceptación de su contenido,
debiendo protocolizar ante el mismo notario uno de los ejemplares. Dentro de los cinco días
hábiles siguientes, una de las transcripciones referidas precedentemente será entregada para su
archivo a la Dirección General de Concesiones de Obras Públicas y la otra a la Fiscalía del
Ministerio de Obras Públicas, ambas deberán acompañarse de una copia autorizada de la
protocolización efectuada. Para acreditar la personería de quien suscriba las transcripciones en
representación de la Sociedad Concesionaria, deberá adjuntar copia autorizada de la escritura
pública en que conste dicho poder, con una vigencia no superior a tres meses.

 
Anótese, tómese razón y publíquese.- SEBASTIÁN PIÑERA ECHENIQUE, Presidente de

la República.- Alfredo Moreno Charme, Ministro de Obras Públicas.
Lo que transcribo a Ud. para su conocimiento.- Saluda Atte. a Ud., Cristóbal Leturia

Infante, Subsecretario de Obras Públicas.
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CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA
División de Infraestructura y Regulación

 
Cursa con alcances el decreto Nº 111, de 2020, del Ministerio de Obras Públicas

 
Nº E 72.724.- Santiago, 29 de enero de 2021.
 
La Contraloría General ha dado curso al instrumento del rubro, que modifica por razones de

interés público las características de las obras y servicios que indica del contrato de concesión de
la obra pública fiscal denominada "Aeropuerto Carriel Sur de Concepción", sancionando lo
dispuesto en las resoluciones exentas que indica, y aprueba convenio ad-referéndum Nº2.

Sin perjuicio de lo anterior, corresponde expresar que el acto administrativo en examen ha
sido dictado con retraso, toda vez que data del 24 de septiembre de 2020 y las resoluciones
exentas que formaliza se dictaron el 7 de junio de 2019, en el caso de la resolución Nº 1.685, y el
25 de marzo de 2020, en el caso de la Nº 859, ambas de la Dirección General de Concesiones de
Obras Públicas.

La demora aludida, tal como se le ha manifestado en reiterada jurisprudencia administrativa
–vgr., dictámenes Nºs 26.836, de 2018, 21.888, de 2019, y 1.441 y E25174, ambos de 2020–
implica una infracción al artículo 8º de la ley Nº 18.575, Orgánica Constitucional de Bases
Generales de la Administración del Estado, que impone a los organismos públicos el deber de
actuar por propia iniciativa en el cumplimiento de sus funciones, procurando la simplificación y
rapidez de los trámites, y también a lo previsto en el artículo 7º de la ley Nº 19.880, de Bases de
los Procedimientos Administrativos que rigen los Actos de los Órganos de la Administración del
Estado, relativo al principio de celeridad, conforme al cual las autoridades y funcionarios deben
actuar por propia iniciativa en el procedimiento de que se trate y en su prosecución, haciendo
expeditas las actuaciones pertinentes.

Asimismo, es necesario advertir que la formalización de la modificación de que se trata, ha
debido dictarse oportunamente, de modo tal que el control previo de juridicidad que se lleve a
cabo pueda efectuarse en forma eficaz y no se refiera a situaciones consolidadas –lo que no
ocurre en la especie, toda vez que se disponen medidas que se encuentran ejecutadas–, tal como
se le ha señalado a ese ministerio respecto de situaciones similares, entre otros, a través de los
dictámenes Nºs 25.641, de 2016, 38.221, de 2017, 11.784, de 2018, 17.347 de 2019, y 9.672 y
E25174, ambos de 2020, todos de este origen.

Por otra parte, corresponde reiterar lo indicado en el alcance contenido en el dictamen Nº
21.888, de 2019, con el que se tomó razón del decreto Nº 51, de 2019, que aprueba una anterior
modificación del contrato, en el sentido de que ese Ministerio y los demás servicios pertinentes,
deberán adoptar las medidas tendientes a evitar que los anteproyectos referenciales de las obras
adolezcan de deficiencias como las que motivan algunas de las modificaciones que por el acto de
la suma se aprueban.

A su vez, de lo expuesto en el Nº1 del decreto que se analiza, se observa que a través de las
anotaciones que se citan se han ordenado medidas sin sujeción a los términos previstos en la
normativa que rige la materia, aspecto que ya se ha hecho presente en los dictámenes Nºs 12.109,
de 2019 y 9.678, de 2020, de esta Contraloría General, y que deberá evitarse en lo sucesivo.

Finalmente, cumple con hacer presente que, de acuerdo a los antecedentes adjuntos, se
deberá ponderar la eventual aplicación de multas relativas al retraso en el desarrollo de las
modificaciones de los proyectos de ingeniería para las obras denominadas "Obras de Seguridad
Aeroportuaria y Operacional del Aeropuerto Carriel Sur de Concepción", conforme a los plazos
previstos en el numeral 6 del instrumento del rubro.

Con los alcances que preceden, se ha tomado razón del acto administrativo del epígrafe.
 
Saluda atentamente a Ud., Jorge Andrés Bermúdez Soto, Contralor General.
 

Al señor
Ministro de Obras Públicas
Presente.
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CONVENIO AD - REFERÉNDUM Nº 2 

DEL CONTRATO DE CONCESIÓN DE LA OBRA PÚBLICA FISCAL DENOMINADA  

"AEROPUERTO CARRIEL SUR DE CONCEPCIÓN" 

 

En Santiago de Chile, a 3 días del mes de septiembre de 2020, entre la DIRECCIÓN GENERAL 

DE CONCESIONES DE OBRAS PÚBLICAS, representada por su Director General, Sr. Hugo 

Vera Vengoa, chileno, ambos domiciliados para estos efectos en calle Merced Nº 753, séptimo 

piso, comuna y ciudad de Santiago, en adelante el “MOP”; y "SOCIEDAD CONCESIONARIA 

AEROPUERTO CARRIEL SUR S.A.", sociedad concesionaria de la obra pública fiscal 

denominada "AEROPUERTO CARRIEL SUR DE CONCEPCIÓN", Rut Nº 76.592.495-2, 

representada por don Sergio Francisco Icaza Pérez, Cédula de Identidad Nº 6.372.836-5, 

domiciliado para estos efectos en Augusto Leguía Sur 160, oficina 51, comuna de Las Condes, 

ciudad de Santiago, en adelante la “Sociedad Concesionaria”, se ha pactado el siguiente 

Convenio Ad - Referéndum, que consta de las cláusulas que a continuación se expresan: 

 

PRIMERO: ANTECEDENTES Y FUNDAMENTOS DEL PRESENTE CONVENIO AD -

REFERÉNDUM 

 

1.1 “Sociedad Concesionaria Aeropuerto Carriel Sur S.A.” es titular del contrato de 

concesión de la obra pública fiscal denominada “Aeropuerto Carriel Sur de 

Concepción”, adjudicada por Decreto Supremo MOP Nº 210, de fecha 1 de julio de 

2016, en adelante el “Contrato de Concesión”. 

 

1.2 El artículo 19º de la Ley de Concesiones de Obras Públicas establece que el Ministerio 

de Obras Públicas podrá modificar las características de las obras y servicios 

contratados, a objeto de incrementar los niveles de servicio y estándares técnicos 

establecidos en las Bases de Licitación, o por otras razones de interés público 

debidamente fundadas. Adicionalmente, el artículo 69º del Reglamento de la Ley de 

Concesiones de Obras Públicas establece que el Ministerio de Obras Públicas, desde 

que se perfeccione el contrato, podrá modificar, por razones de interés público, las 

características de las obras y servicios contratados, agregando en su Nº 4 que el 

Director General de Obras Públicas, con el visto bueno del Ministro de Obras Públicas 

y del Ministro de Hacienda, por razones de urgencia, podrá exigir la modificación de las 

obras y servicios desde el momento que lo estime conveniente, aunque esté pendiente 

la determinación sobre la indemnización. 

 
1.3 De conformidad con el artículo 2° de la Ley Nº 21.044 de 2017, desde la fecha de inicio 

de las funciones de la Dirección General de Concesiones de Obras Públicas fijada en 

el DFL MOP N°7 de 2018, ésta asumió la totalidad de las competencias, funciones y 

atribuciones que desempeñaba la Dirección General de Obras Públicas, por sí y a 

través de la Coordinación de Concesiones de Obras Públicas, dispuestas en el DFL 

MOP Nº 850 de 1997, Ley Orgánica del Ministerio de Obras Públicas, relacionadas con 
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la Ley de Concesiones de Obras Públicas, y por tanto, está encargada especialmente 

de continuar la gestión de los contratos de estudios, asesorías y concesión a través de 

sus etapas de proyecto, construcción y explotación, respecto de todos los contratos 

que, hasta la fecha de entrada en vigor de esa ley, tenían a su cargo. 

 
1.4 Acorde con lo prescrito en el artículo 19º de la Ley de Concesiones de Obras Públicas 

y 69º N°4 de su Reglamento, mediante Resolución (Exenta) DGC N° 1685, de fecha 7 

de junio de 2019, que será sancionada mediante el Decreto Supremo que apruebe el 

presente Convenio; se modificaron las características de las obras y servicios del 

Contrato de Concesión, en el sentido que: i) la Sociedad Concesionaria debía 

desarrollar las modificaciones de los proyectos de ingeniería de detalles para las obras 

denominadas “Obras de Normalización y Modernización del Aeropuerto Carriel Sur de 

Concepción” y “Nuevas dependencias PDI”; ii) la Sociedad Concesionaria debía 

ejecutar las obras denominadas “Obras de Normalización y Modernización del 

Aeropuerto Carriel Sur de Concepción” y “Nuevas dependencias PDI”, de conformidad 

con las modificaciones a los proyectos de ingeniería indicadas en numeral i) anterior, 

aprobadas por el Inspector Fiscal según dan cuenta las anotaciones en el Libro de 

Construcción de la Obra N° 1083, 1084 y 1086, de fecha 24 de julio de 2019, y N° 

1673, 1674, 1675, 1676 y 1677, de fecha 3 de junio de 2020; y iii) se amplió en 171 

días el plazo señalado en el quinto párrafo del artículo 1.9.6 de las Bases de Licitación, 

para la entrega de la cuarta Declaración de Avance de las obras, y en 150 días el plazo 

máximo señalado en el primer párrafo del literal b) del artículo 1.9.7 de las Bases de 

Licitación, para la Puesta en Servicio Provisoria de la Totalidad de las Obras o PSP 2.  

 

1.5 Por otra parte, acorde con lo prescrito en el citado artículo 19º de la Ley de 

Concesiones de Obras Públicas y 69º N°4 de su Reglamento, mediante Resolución 

(Exenta) DGC N° 0859, de fecha 25 de marzo de 2020, que será sancionada mediante 

el Decreto Supremo que apruebe el presente Convenio; se modificaron las 

características de las obras y servicios del Contrato de Concesión, en el sentido que: i) 

se dispuso el desarrollo de las modificaciones de los proyectos de ingeniería para las 

obras denominadas “Obras de Seguridad Aeroportuaria y Operacional del Aeropuerto 

Carriel Sur de Concepción”; ii) se dispuso la ejecución de las obras denominadas 

“Obras de Seguridad Aeroportuaria y Operacional del Aeropuerto Carriel Sur de 

Concepción”, de conformidad con las modificaciones a los proyectos de ingeniería que 

apruebe el Inspector Fiscal; iii) se eliminó la obligación de la Sociedad Concesionaria 

de ejecutar las obras denominadas “Disminución de Obras Aeropuerto Carriel Sur de 

Concepción”; iv) se dispuso que la Sociedad Concesionaria deberá ejecutar la obra 

denominada “Incorporación de equipo rayos-x con detección automáticas de explosivos 

(EDS)”, perteneciente a la “Obras de Normalización y Modernización del Aeropuerto 

Carriel Sur de Concepción”, de conformidad con las especificaciones técnicas que 

adjuntó el Inspector Fiscal en su Oficio Ord.IF N° 864/2020, de fecha 20 de marzo de 

2020; y v) se amplió en 60 días el plazo máximo para la Puesta en Servicio Provisoria 
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de la Totalidad de las Obras o PSP 2, señalado en el primer párrafo del literal b) del 

artículo 1.9.7 de las Bases de Licitación, modificado mediante la Resolución DGC 

(Exenta) N° 1685, de fecha 7 de junio de 2019, y ampliado mediante las Resoluciones 

DGC (Exenta) N° 0454, de fecha 14 de febrero de 2020 y N° 1152, de fecha 29 de 

mayo de 2020. 

 

1.6 Las modificaciones a las características de las obras y servicios del Contrato de 

Concesión dispuestas mediante las Resoluciones (Exenta) DGC N° 1685 de 2019 y N° 

0859 de 2020, involucran para la Sociedad Concesionaria nuevas inversiones, gastos y 

costos, todo lo cual, de conformidad con las disposiciones legales citadas, obliga a 

compensarla acordando con ella las indemnizaciones necesarias. En ese sentido, el 

Director General de Aeronáutica Civil, mediante los Oficios (O) N° 14/0287/4042, de 

fecha 6 de junio 2019, y (O) N° 14/1/0418/1884, de fecha 19 de marzo de 2020, 

manifestó su acuerdo con las modificaciones que trataron las citadas Resoluciones, y 

ratificó que dichas modificaciones serán compensadas por la Dirección General de 

Aeronáutica Civil. 

 

1.7 La Sociedad Concesionaria, en virtud de los antecedentes y fundamentos enunciados, 

y según prescribe el artículo 19º de la Ley de Concesiones de Obras Públicas, ha 

convenido con el Ministerio de Obras Públicas las cláusulas que en el presente 

Convenio se indican. Se deja constancia que mediante el Oficio (O) N° 14/1/1143/4619, 

de fecha 25 de agosto de 2020, el Director General de Aeronáutica Civil aprobó el 

borrador de convenio que las partes suscriben en este acto. 

 

SEGUNDO: ACUERDO DE INDEMNIZACIÓN PARA COMPENSAR A LA SOCIEDAD 

CONCESIONARIA POR LAS NUEVAS INVERSIONES, COSTOS Y GASTOS 

 

Para compensar a la Sociedad Concesionaria por las nuevas inversiones, costos y gastos, 

derivados de las modificaciones de las características de las obras y servicios del Contrato de 

Concesión a que hace referencia la cláusula primera precedente; el MOP acuerda con la 

Sociedad Concesionaria las valorizaciones que se detallan en los siguientes numerales: 

 

2.1 VALORIZACION DE LAS NUEVAS INVERSIONES, COSTOS Y GASTOS 

REFERIDOS EN LA RESOLUCIÓN (EXENTA) DGC N° 1685, DE FECHA 7 DE 

JUNIO DE 2019  

 

2.1.1 Por concepto del desarrollo de los proyectos de ingeniería para las obras 

denominadas “Obras de Normalización y Modernización del Aeropuerto Carriel Sur 

de Concepción” y “Nuevas dependencias PDI”, se fijó la cantidad única y total, a 

suma alzada, de UF 11.749,04 (Once Mil Setecientas Cuarenta y Nueve Coma 
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Cero Cuatro Unidades de Fomento), neta de IVA, de conformidad con lo dispuesto 

en el numeral 5.1 de la Resolución (Exenta) DGC N° 1685 de 2019. 

 
2.1.2 Por concepto de la ejecución de las obras denominadas “Obras de Normalización 

y Modernización del Aeropuerto Carriel Sur de Concepción” y “Nuevas 

dependencias PDI”, se fijó la cantidad única y total, a suma alzada, de UF 34.644 

(Treinta y Cuatro Mil Seiscientas Cuarenta y Cuatro Unidades de Fomento), neta 

de IVA, de conformidad con lo dispuesto en el numeral 5.2 de la Resolución 

(Exenta) DGC N° 1685 de 2019, el cual se descompone de conformidad a lo 

siguiente: 

 
a) UF 28.333,54 (Veintiocho Mil Trescientas Treinta y Tres Coma Cincuenta y 

Cuatro Unidades de Fomento), neta de IVA, correspondiente a las obras 

denominadas “Incorporación de equipo rayos-x con detección automáticas 

de explosivos (EDS)”, y 

 

b) UF 6.310,46 (Seis Mil Trescientas Diez Coma Cuarenta y Seis Unidades de 

Fomento), neta de IVA, correspondiente al resto de las obras denominadas 

“Obras de Normalización y Modernización del Aeropuerto Carriel Sur de 

Concepción” y “Nuevas dependencias PDI”. 

 

Se deja constancia que el valor de UF 34.644 antes señalado incluye cualquier 

costo, gasto o desembolso, de cualquier naturaleza, que se derive de la 

construcción de las “Obras de Normalización y Modernización del Aeropuerto 

Carriel Sur de Concepción” y “Nuevas dependencias PDI”, que trata la Resolución 

(Exenta) DGC N° 1685 de 2019. 

 

2.1.3 Por concepto de administración y control por el desarrollo de los proyectos de 

ingeniería, que trata el resuelvo N° 1 de la Resolución (Exenta) DGC N° 1685 de 

2019, y por la ejecución de la totalidad de las obras denominadas “Obras de 

Normalización y Modernización del Aeropuerto Carriel Sur de Concepción” y 

“Nuevas dependencias PDI”, que trata el resuelvo N° 2 de la misma Resolución 

(Exenta) DGC N° 1685 de 2019, se fijó el monto de UF 1.391,79 (Mil Trescientas 

Noventa y Una Coma Setenta y Nueve Unidades de Fomento), neto de IVA, de 

conformidad con lo dispuesto en el numeral 5.3 de la citada Resolución. 

 

2.1.4 Por concepto de mayores gastos de la Sociedad Concesionaria producto de la 

ampliación del plazo máximo para la Puesta en Servicio Provisoria de la Totalidad 

de las Obras o PSP 2, que trata el resuelvo N°4 de la Resolución (Exenta) DGC N° 

1685 de 2019, se fijó el monto de UF 12.708,93 (Doce Mil Setecientas Ocho Coma 
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Noventa y Tres Unidades de Fomento), neto de IVA, de conformidad con lo 

dispuesto en el numeral 5.4 de la Resolución (Exenta) DGC N° 1685 de 2019. 

 
2.1.5 Por concepto de mantención y operación de los equipos de rayos-x con detección 

automáticas de explosivos (EDS) y BHS facturado, que forman parte de las obras 

denominadas “Obras de Normalización y Modernización del Aeropuerto Carriel Sur 

de Concepción”, a partir de la recepción de las obras y hasta el fin del periodo de 

concesión, se fijó la cantidad única y anual de UF 3.917 (Tres Mil Novecientas 

Diecisiete Unidades de Fomento), neta de IVA, de conformidad con lo dispuesto en 

el numeral 5.5 de la Resolución (Exenta) DGC N° 1685 de 2019. 

 

2.2 VALORIZACION DE LAS NUEVAS INVERSIONES, COSTOS Y GASTOS 

REFERIDOS EN LA RESOLUCIÓN (EXENTA) N° 0859, DE FECHA 25 DE MARZO 

DE 2020  

 

2.2.1 Por concepto del desarrollo de las modificaciones de los proyectos de ingeniería 

para las obras denominadas “Obras de Seguridad Aeroportuaria y Operacional del 

Aeropuerto Carriel Sur de Concepción”, se fijó la cantidad única y total, a suma 

alzada, de UF 5.113,50 (Cinco Mil Ciento Trece Coma Cincuenta Unidades de 

Fomento), neta de IVA, de conformidad con lo dispuesto en el numeral 7.1 de la 

Resolución (Exenta) DGC N° 0859 de 2020. 

  

2.2.2 Por concepto de la ejecución de las “Obras de Seguridad Aeroportuaria y 

Operacional del Aeropuerto Carriel Sur de Concepción”, con excepción de la obra 

denominada “Ampliación cobertura de ayudas visuales. Contempla obras civiles, 

conexiones y su incorporación al Sistema de Control de Ayudas Visuales”, se fijó la 

cantidad única y total, a suma alzada, de UF 14.653,79 (Catorce Mil Seiscientas 

Cincuenta y Tres Coma Setenta y Nueve Unidades de Fomento), neta de IVA, de 

conformidad con lo dispuesto en el numeral 7.2 de la Resolución (Exenta) DGC N° 

0859 de 2020. 

 
Se deja constancia que el monto antes señalado incluye cualquier costo, gasto o 

desembolso, de cualquier naturaleza, que se derive de la construcción de las 

referidas obras. 

 
2.2.3 Por concepto de la ejecución de la obra “Ampliación cobertura de ayudas visuales. 

Contempla obras civiles, conexiones y su incorporación al Sistema de Control de 

Ayudas Visuales”, se fijó la cantidad máxima de UF 25.992,03 (Veinticinco Mil 

Novecientas Noventa y Dos Coma Cero Tres Unidades de Fomento), neta de IVA, 

de conformidad con lo dispuesto en el numeral 7.3 de la Resolución (Exenta) DGC 

N° 0859 de 2020. 
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Su valor definitivo será aquel que resulte de multiplicar los volúmenes de obra que 

efectivamente ejecute la Sociedad Concesionaria, los que serán determinados por 

el Inspector Fiscal durante la ejecución de la obra, de lo que deberá dejar 

constancia mediante anotaciones en el Libro de Construcción y/o Explotación de la 

Obra, según corresponda, y los precios unitarios que se indican en el presupuesto 

que adjuntó el Inspector Fiscal en su Oficio Ord.IF N° 864/2020, de fecha 20 de 

marzo de 2020. 

 

2.2.4 Por concepto de ahorro de costos de ejecución de las obras denominadas 

“Disminución de Obras Aeropuerto Carriel Sur de Concepción”, cuya ejecución se 

elimina de conformidad con lo dispuesto en el resuelvo N° 3 de la Resolución 

(Exenta) DGC N° 0859 de 2020, se fijó la cantidad única y total, a suma alzada, de 

UF 14.976,99 (Catorce Mil Novecientas Setenta y Seis Coma Noventa y Nueve 

Unidades de Fomento), neta de IVA, de conformidad con lo dispuesto en el 

numeral 7.4 de la Resolución (Exenta) DGC N° 0859 de 2020.  

 

2.2.5 Por concepto de administración y control por el desarrollo de los proyectos de 

ingeniería, que trata el resuelvo N° 1 de la Resolución (Exenta) DGC N° 0859 de 

2020, y por la ejecución de las “Obras de Seguridad Aeroportuaria y Operacional 

del Aeropuerto Carriel Sur de Concepción”, que trata el resuelvo N° 2 de la misma 

Resolución, sin considerar la valorización de las obras denominadas “Disminución 

de Obras Aeropuerto Carriel Sur de Concepción”, que trata el resuelvo N° 3 de la 

citada Resolución, se fijó la cantidad única y total, a suma alzada, de UF 1.372,78 

(Mil Trescientas Setenta y Dos Coma Setenta y Ocho Unidades de Fomento), neta 

de IVA, de conformidad con lo dispuesto en el numeral 7.5 de la Resolución 

(Exenta) DGC N° 0859 de 2020. 

 

2.2.6 Por concepto de cambio de las especificaciones técnicas de la obra denominada 

“Incorporación de equipo rayos-x con detección automáticas de explosivos (EDS)”, 

perteneciente a las “Obras de Normalización y Modernización del Aeropuerto 

Carriel Sur de Concepción”, se fijó la cantidad única y total, a suma alzada, de UF 

11.088,59 (Once Mil Ochenta y Ocho Coma Cincuenta y Nueve Unidades de 

Fomento), neta de IVA, de conformidad con lo dispuesto en el numeral 7.6 de la 

Resolución (Exenta) DGC N° 0859 de 2020. 

 
Dicha cantidad corresponde a la diferencia resultante entre el nuevo presupuesto 

de las “Obras de Normalización y Modernización del Aeropuerto Carriel Sur de 

Concepción”, que adjuntó el Inspector Fiscal en su Oficio Ord.IF N° 864/2020, de 

fecha 20 de marzo de 2020 y el monto que había reconocido el MOP de 

conformidad a lo dispuesto en el numeral 5.2 de la Resolución DGC (Exenta) N° 

1685, de fecha 7 de junio de 2019. 
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2.2.7 Por concepto de mayores gastos de la Sociedad Concesionaria producto de la 

ampliación del plazo máximo para la Puesta en Servicio Provisoria de la Totalidad 

de las Obras o PSP 2, que trata el resuelvo N° 6 de la Resolución (Exenta) DGC 

N° 0859 de 2020, se fijó la cantidad única y total, a suma alzada, de UF 5.083,20 

(Cinco Mil Ochenta y Tres Coma Veinte Unidades de Fomento), neta de IVA, de 

conformidad con lo dispuesto en el numeral 7.8 de la Resolución (Exenta) DGC N° 

0859 de 2020. 

 

2.2.8 Por concepto de ahorro de costos de mantención y operación producto del cambio 

de las especificaciones técnicas de las “Obras de Normalización y Modernización 

del Aeropuerto Carriel Sur de Concepción”, a que se refiere el resuelvo N° 4 de la 

Resolución (Exenta) DGC N° 0859 de 2020, a partir de la recepción de las obras y 

hasta el fin del periodo de concesión, se fijó la cantidad única y anual, a suma 

alzada, de UF 227,96 (Doscientas Veintisiete Coma Noventa y Seis Unidades de 

Fomento), neta de IVA, de conformidad con lo dispuesto en el numeral 7.7 de la 

Resolución (Exenta) DGC N° 0859 de 2020.  

 
2.3 Los montos indicados en la presente Cláusula no incluyen el impuesto al valor 

agregado IVA, toda vez que el IVA correspondiente recibirá el mismo tratamiento que 

contempla el artículo 1.14.4 de las Bases de Licitación para dicho impuesto, en relación 

con las restantes obras contempladas en el contrato de concesión. 

 

TERCERO: ACUERDO DE INDEMNIZACIÓN PARA COMPENSAR A LA SOCIEDAD 

CONCESIONARIA POR LAS NUEVAS INVERSIONES, COSTOS Y GASTOS 

 

Las partes acuerdan que las nuevas inversiones, costos y gastos que efectúe la Sociedad 

Concesionaría, en virtud de lo dispuesto en la cláusula segunda precedente, con excepción de 

los costos por concepto de mantención y operación que tratan los numerales 2.1.5. y 2.2.8 del 

presente convenio, serán reconocidos en las cuantías y en los términos y condiciones que se 

señalan a continuación: 

 

3.1 Para compensar a la Sociedad Concesionaria por los conceptos indicados en los 

numerales 2.1.1, 2.1.2 letra b), 2.1.3 y 2.1.4 de la cláusula segunda precedente, la 

Dirección General de Aeronáutica Civil (DGAC) pagará a la Sociedad Concesionaria la 

cantidad única y total de UF 32.160,22 (Treinta y Dos Mil Ciento Sesenta Coma 

Veintidós Unidades de Fomento), neta de IVA, en su equivalente en pesos al día de su 

pago efectivo, dentro del plazo máximo de 180 días contados desde la fecha que se 

otorgue la Puesta en Servicio Provisoria de la Totalidad de las Obras o PSP 2, que se 

establece en el literal b) del artículo 1.9.7 de las Bases de Licitación. 
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3.2 Para compensar a la Sociedad Concesionaria por los conceptos indicados en los 

numerales 2.2.1, 2.2.2, 2.2.5 y 2.2.7 de la cláusula segunda precedente, restando el 

ahorro de costos que se señala en el numeral 2.2.4 de la misma cláusula, la Dirección 

General de Aeronáutica Civil (DGAC) pagará a la Sociedad Concesionaria la cantidad 

única y total de UF 11.246,28 (Once Mil Doscientas Cuarenta y Seis Coma Veintiocho 

Unidades de Fomento), neta de IVA, en su equivalente en pesos al día de su pago 

efectivo, dentro del plazo máximo 180 días contados desde la fecha que se otorgue la 

Puesta en Servicio Provisoria de la Totalidad de las Obras o PSP 2, que se establece 

en el literal b) del artículo 1.9.7 de las Bases de Licitación . 

 

3.3 Para compensar a la Sociedad Concesionaria por el concepto indicado en la letra a) 

del numeral 2.1.2 y por el concepto de señalado en el numeral 2.2.6, ambos de la 

cláusula segunda del presente Convenio, la Dirección General de Aeronáutica Civil 

(DGAC) pagará a la Sociedad Concesionaria la cantidad única y total de UF 39.422,13 

(Treinta y Nueve Mil Cuatrocientas Veintidós Coma Trece Unidades de Fomento), neta 

de IVA, en su equivalente en pesos al día de su pago efectivo, dentro del plazo máximo 

de 180 días contados desde la fecha en que el Inspector Fiscal haya recibido las obras 

denominadas “Incorporación de equipo rayos-x con detección automáticas de 

explosivos (EDS)”, de conformidad con el procedimiento señalado en resuelvo N° 5 de 

la citada Resolución, cuyas especificaciones técnicas se modificaron según lo 

dispuesto en el resuelvo N° 4 de la Resolución (Exenta) DGC N° 0859 de 2020. 

 

3.4 Para compensar a la Sociedad Concesionaria por el concepto indicado en el numeral 

2.2.3 de la cláusula segunda del presente Convenio, la Dirección General de 

Aeronáutica Civil (DGAC) pagará a la Sociedad Concesionaria el valor que resulte del 

procedimiento dispuesto en el numeral 2.2.3 del presente Convenio, el que no podrá 

superar la cantidad máxima de UF 25.992,03 (Veinticinco Mil Novecientas Noventa y 

Dos Coma Cero Tres Unidades de Fomento), neta de IVA, en su equivalente en pesos 

al día de su pago efectivo, dentro del plazo máximo de 180 días contados desde la 

fecha en que el Inspector Fiscal haya recibido la obra denominada “Ampliación 

cobertura de ayudas visuales. Contempla obras civiles, conexiones y su incorporación 

al Sistema de Control de Ayudas Visuales”, de conformidad con el procedimiento 

señalado en resuelvo N° 5 de la Resolución (Exenta) DGC N° 0859 de 2020. 

 

CUARTO: ACUERDO DE INDEMNIZACIONES PARA COMPENSAR A LA SOCIEDAD 

CONCESIONARIA POR CONCEPTO DE MANTENCIÓN Y OPERACIÓN DE 

LAS OBRAS “INCORPORACIÓN DE EQUIPO RAYOS-X CON DETECCIÓN 

AUTOMÁTICAS DE EXPLOSIVOS (EDS)”, QUE FORMAN PARTE DE LAS 

OBRAS DENOMINADAS “OBRAS DE NORMALIZACIÓN Y MODERNIZACIÓN 

DEL AEROPUERTO CARRIEL SUR DE CONCEPCIÓN” 
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De conformidad con lo prescrito en el artículo 19º de la Ley de Concesiones de Obras Públicas, 

para compensar los costos en que incurrirá la Sociedad Concesionaria por concepto de costos 

de mantención y operación que se señalan en los numerales 2.1.5 y 2.2.8 del presente 

Convenio, las partes acuerdan como indemnización lo siguiente: 

 

4.1 Las partes acuerdan que la DGAC pagará anualmente a la Sociedad Concesionaria, 

por concepto de mantención y operación de las obras “Incorporación de equipo rayos-x 

con detección automáticas de explosivos (EDS)”, que forman parte de las obras 

denominadas “Obras de Normalización y Modernización del Aeropuerto Carriel Sur de 

Concepción”, y cuyas especificaciones técnicas se modificaron según lo dispuesto en 

el resuelvo N° 4 de la Resolución (Exenta) DGC N° 0859 de 2020, a partir de la 

recepción de las obras y hasta el fin del periodo de concesión, la cantidad única y 

anual, a suma alzada, de UF 3.689,04 (Tres Mil Seiscientas Ochenta y Nueve Coma 

Cero Cuatro Unidades de Fomento), neta de IVA.  

 

Dicho monto corresponde a la diferencia resultante entre la cantidad única y anual de 

UF 3.917 (Tres Mil Novecientas Diecisiete Unidades de Fomento), neta de IVA, 

señalada en el numeral 2.1.5 del presente Convenio, y la cantidad única y anual, a 

suma alzada, a favor del MOP, de UF 227,96 (Doscientas Veintisiete Coma Noventa y 

Seis Unidades de Fomento), neta de IVA, señalada en el numeral 2.2.8 del presente 

Convenio. 

 

Para tales efectos, se deberán considerar las proporcionalidades correspondientes 

para el primer año de operación de las obras y para el último año de concesión, de 

conformidad a lo señalado en los numerales 4.3 y 4.4 del presente Convenio. 

 

4.2 A partir del año calendario siguiente a aquel en que se hubieren recepcionado las 

obras “Incorporación de equipo rayos-x con detección automáticas de explosivos 

(EDS)”, de conformidad con el procedimiento señalado en el resuelvo N° 5 de la 

Resolución (Exenta) DGC N° 0859, de fecha 25 de marzo de 2020; el monto anual 

señalado en el primer párrafo del numeral 4.1 anterior será pagado por la DGAC, en 

una sola cuota, a más tardar el último día hábil del mes de marzo del año siguiente, en 

su equivalente en pesos de acuerdo al valor de la Unidad de Fomento del día de pago 

efectivo. 

 

4.3 El monto proporcional correspondiente al primer año calendario de operación de las 

obras “Incorporación de equipo rayos-x con detección automáticas de explosivos 

(EDS)”, será pagado por la DGAC, en su equivalente en pesos de acuerdo al valor de 

la Unidad de Fomento del día de pago efectivo, el último día del mes de marzo del año 

siguiente. Lo anterior, previa certificación por escrito del Inspector Fiscal del monto que 

efectivamente deberá pagar la DGAC a la Sociedad Concesionaria. 
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Para tal efecto, dentro de los 10 primeros días del mes siguiente a la recepción de las 

obras “Incorporación de equipo rayos-x con detección automáticas de explosivos 

(EDS)”, el Inspector Fiscal certificará, mediante Oficio u anotación en el Libro de 

Construcción y/o Explotación de la Obra, según corresponda, el monto que 

efectivamente deberá pagar la DGAC a la Sociedad Concesionaria por concepto de 

mantención y operación de dichas obras, monto que corresponderá al valor que resulte 

de multiplicar el valor señalado en el primer párrafo del numeral 4.1 del presente 

Convenio, por la fracción del año que efectivamente estén en operación las obras. 

Dicha proporcionalidad será calculada como el número de días que medien entre la 

fecha de recepción de las obras y el 31 de diciembre de dicho año, dividido por el total 

de días del mismo año. 

 

4.4 El monto proporcional correspondiente al año de término del contrato de concesión, 

será pagado por la DGAC, en su equivalente en pesos de acuerdo al valor de la 

Unidad de Fomento del día de pago efectivo, el último día del mes de marzo del año 

siguiente. Lo anterior, previa certificación del Inspector Fiscal del monto que 

efectivamente deberá pagar la DGAC a la Sociedad Concesionaria. 

 
Para tal efecto, dentro de los 10 primeros días del mes siguiente al término de la 

concesión, el Inspector Fiscal certificará, mediante Oficio u anotación en el Libro de 

Explotación de la Obra, el monto que efectivamente deberá pagar la DGAC a la 

Sociedad Concesionaria por concepto de mantención y operación de dichas obras, 

monto que corresponderá al valor que resulte de multiplicar el valor señalado en el 

primer párrafo del numeral 4.1 del presente Convenio, por la fracción del año que 

efectivamente estén en operación las obras. Dicha proporcionalidad será calculada 

como el número de días que medien entre el 1 de enero del año de término de la 

concesión y la fecha de término de la concesión, dividido por el total de días del mismo 

año. 

 

QUINTO: En caso de retraso en los pagos, en las fechas máximas señaladas en la cláusula 

cuarta precedente, la DGAC deberá pagar a la Sociedad Concesionaria, a modo de 

indemnización de perjuicios, los intereses que devengue el monto a pagar, entre la fecha 

máxima de pago respectiva y el día de pago efectivo de la obligación, considerando para ello el 

interés real diario equivalente, en base a 360 días, a la tasa de interés corriente para 

operaciones reajustables en moneda nacional a menos de un año, conforme a las tasas que 

informe la Comisión para el Mercado Financiero, o la institución que la reemplace, para el 

periodo de la mora. 

 

SEXTO: En virtud de las indemnizaciones acordadas en el presente Convenio, y bajo la 

condición que ellas se cumplan totalmente, la Sociedad Concesionaria otorga al Estado de 
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Chile el más amplio, completo y total finiquito, y renuncia a efectuar cualquier reclamación que 

pudiera haberle correspondido, respecto de las materias expresamente dispuestas en las 

Resoluciones DGC (Exenta) N° 1685, de fecha 7 de junio de 2019, y N° 0859, de fecha 25 de 

marzo de 2020, y en el presente Convenio Ad – Referéndum N° 2. Lo anterior es sin perjuicio 

de las declaraciones y reservas señaladas en el resuelvo N°8 de la Resolución DGC (Exenta) 

N° 1685 de 2019 y en el resuelvo N°11 de la Resolución DGC (Exenta) N° 0859 de 2020. 

 

Al respecto, se deja constancia que la inclusión de las reservas de derechos formuladas por la 

Sociedad Concesionaria no significa reconocimiento alguno por parte del MOP de su 

procedencia. 

 

SÉPTIMO: El presente Convenio Ad - Referéndum tendrá plena validez y vigencia desde la 

publicación en el Diario Oficial del Decreto Supremo que lo apruebe, de conformidad con lo 

dispuesto en los artículos 19º del DS MOP Nº 900 de 1996 y 69º del DS MOP Nº 956, de 1997. 

 

OCTAVO: El presente Convenio se suscribe con firma electrónica avanzada por ambos 

representantes de las partes. 

 

NOVENO: La personería de don Sergio Francisco Icaza Pérez, para actuar en nombre y 

representación de “Sociedad Concesionaria Aeropuerto Carriel Sur S.A.”, consta del Acta de la 

Primera Sesión de Directorio, celebrada con fecha 22 de agosto de 2016, reducida a escritura 

pública con la misma fecha, otorgada en la Notaría de don Eduardo Avello Concha, bajo el 

Repertorio Nº 24.862-2016. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

HUGO VERA VENGOA 

Director General de Concesiones de 

Obras Públicas 

  

SERGIO FRANCISCO ICAZA PÉREZ 

Sociedad Concesionaria Aeropuerto 

Carriel Sur S.A. 

 


