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1. ANTECEDENTES GENERALES 

Nombre del 
Contrato 

Segunda Concesión Aeropuerto 
Carriel Sur 

Tipo de 
Contrato 

Edificación pública 

Mandante 
Dirección General de Aeronáutica 
Civil 

Emplazamiento 
Región del Biobío 
Provincia de Concepción Comuna 
de Talcahuano 

Presupuesto 
Oficial 

770.000 UF (más IVA) 

Superficie 
301.541 m2 (edificación y área de 
movimiento de aviones) 

Concesionaria 
Sociedad Concesionaria 
Aeropuerto Carriel Sur SA 

Decreto 
Adjudicación  

D.S. MOP N°210 del 01.07.2016 

Inicio- 
Concesión  

24.08.2016 

Plazo de 
Concesión 

180 meses (15 años) – Fijo 

Término de 
Concesión 

24.08.2031 

Inicio de Obras  07.12.2017 

Término de 
Obras 

26 de agosto de 2020 

Inspector Fiscal 
(Titular) 

Renato Gaete Méndez 

Inspector Fiscal 
(Subrogante) 

Paulina Rojas López 

Asesoría 
Inspección 

Consorcio Creaxxion-RFA-GAUSS 

Modificaciones 
al Contrato 

Modificación 1 – Mayores obras por 
6.000 UF, sin aumento de plazo. 
Modificación 2 – Mayores obras de 
normalización y modernización del 
aeropuerto y nuevas dependencias 
PDI, por 60.493,76 UF valor único y 
3.917 UF anuales por 11 años, con 
aumento de plazo de PSP2 de 150 
días (PSP 25.02.20) Modificación 3 

– Obras de Seguridad Aeroportuaria 
y Operacional del Aeropuerto por 
48.326,9 UF como valor único y -
227,96 como descuento en cuotas 
anuales por 11 años, con aumento 
de la PSP2 de 60 días, el que, sumado 
a la contingencia social de 35 días, 
genera un aumento de 95 días (PSP2 
30.05.20) Modificación 4 – 
Aplazamiento del término de las 
obras por el efecto que ha tenido la 
pandemia mundial en la importación 

de partes 
electromecánicas y en la baja de la 
mano de obra especializada.  
La PSP2 se aplaza 90 días, quedando 
para el 30 de agosto 2020. 

Estado de 
Calificación 
Ambiental  

El proyecto cuenta con RCA N°350 
del 9 de septiembre de 2014 por SEA 
Región del Biobío. 

Subsidios No tiene 

Página Web www.aeropuertocarrielsur.cl 

 

2. UBICACIÓN DEL PROYECTO 
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3. DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO 

 

El Aeropuerto Carriel Sur está ubicado a 5 km al noroeste de la 
ciudad de Concepción, pertenece a la comuna de Talcahuano en 
la Región del Biobío y el objeto de la presente licitación consiste 
principalmente en: 

A) La remodelación y ampliación del Edificio Terminal 
de Pasajeros, instalación de 2 (dos) nuevos puentes 
de embarque, construcción de nuevas instalaciones 
para la DGAC (casino, centro de control, subcentro 
zonal de mantenimiento, edificio administrativo, 
torre de control, edificio logístico, abastecimiento 
de combustible y control de acceso), ampliación y 
redistribución del área de estacionamientos 
públicos, ampliación de la vialidad vehicular de 
circulación interior del Aeropuerto, ampliación de la 
Plataforma de Estacionamiento de Aviación 
Comercial denominada “Papa” hacia el sur. Incluye la 
provisión e instalación de nuevas torres de 
iluminación, construcción de la Plataforma de 
Aviación General denominada “Quebec”. Incluye la 
provisión e instalación de nuevas torres 
deiluminación y sus respectivas canalizaciones, 
construcción de la vialidad aeronáutica que 
conectará la Plataforma de Estacionamiento de 
Aviación Comercial con la Plataforma de Aviación 
General, construcción de la vialidad aeronáutica que 
conectará el Edificio Cuartel SSEI con la Plataforma 
de Aviación General denominada “Quebec”, 
ensanche de la Calle de Rodaje denominada “Echo”, 
construcción de la Calle de Rodaje denominada 
“Hotel”, construcción de la Calle de Rodaje 
denominada “India”, construcción de cierros 
perimetrales y de seguridad del Aeropuerto, 
renovación, modificación y ampliación del sistema 
de obtención, almacenamiento, impulsión y 
distribución de agua potable y del sistema de 
alcantarillado de aguas servidas tanto en el Edificio 
Terminal como en las edificaciones para la DGAC 

B) El mantenimiento de todas las obras preexistentes y 
nuevas que debe ejecutar el Concesionario dentro 
del Área de Concesión. 

C) La explotación, operación y administración de las 
obras dentro del Área de Concesión, cumpliendo 
con los Niveles de Servicio y Estándares Técnicos 
exigidos en las Bases de Licitación. 

D) La DGAC, por su parte, conservará plena competencia 
sobre los otros servicios e instalaciones aeronáuticas, 
y funciones propias de la institución, como por 
ejemplo, prestar los servicios de tránsito aéreo, el 
servicio de seguridad de la aviación y el servicio de 
salvamento y de extinción de incendio de aeronaves; 
operar las instalaciones y obras anexas destinadas a 

servir de ayuda y protección a la navegación aérea; 
instalar, mantener y operar los servicios de 
telecomunicaciones aeronáuticas, radioayudas y 
ayudas visuales, como asimismo los servicios 
meteorológicos para las operaciones aéreas; fiscalizar 
las actividades de aviación civil, en resguardo de la 
seguridad de vuelo, y dictar instrucciones de general 
aplicación que sean necesarias para los fines 
señalados. 

ESQUEMATIZACION DE LAS OBRAS  

 

 
4. PRINCIPALES OBRAS DEL PROYECTO 

Además de individualizar las principales obras, también se 

presenta un cuadro en el que se muestra la variación que se 

producirá cuando el proyecto de ampliación esté terminado. 

 
 

5. BENEFICIOS DEL PROYECTO 

Dotar a la región del Biobío y a la macro región sur del país, de 

un aeropuerto con gran capacidad para atender más de dos 

millones de pasajeros nacionales e internacionales al año. 

El nuevo modelo de negocio, con plazo fijo de concesión y 

compartición de ingresos, buscar incentivar a la Sociedad 

Concesionaria a crear nuevos negocios en los 15 años de 

concesión. 
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Los nuevos negocios generan mayores ingresos, en 

consecuencia, hay un mayor beneficio para el Estado por 

cuanto los ingresos totales se comparten con el Estado en un 

18,02%. 

El beneficio para el usuario, tiene que ver con la rebaja de los 

precios de los pasajes producto de la mayor competencia de 

líneas aéreas. 

La competencia genera la necesidad de abrir nuevas rutas sin 

que esta pasen por el aeropuerto de Santiago. Hasta el 

momento, se han abierto exitosamente rutas a Punta Arenas, 

La Serena, Copiapó, Calama, Antofagasta y en octubre se espera 

tener la ruta a Lima directo desde Concepción. 

Durante la construcción se generarán más de 600 puesto de 

trabajo directo y 400 indirectos. 

6. SERVICIOS INCLUIDOS DE LA CONCESIÓN 

Desde el inicio y hasta el término de la segunda concesión, 
el Concesionario deberá dar cumplimiento al Reglamento de 
Servicio de la Obra, el que incluye Servicios Aeronáuticos y 
No Aeronáuticos. Dichos servicios se clasifican en los 
siguientes grupos: Servicios Aeronáuticos, Servicios No 
Aeronáuticos No Comerciales y Servicios No Aeronáuticos 
Comerciales. 
• Servicios Aeronáuticos: Sistema de 
Embarque/Desembarque, Sistema de Manejo de Equipaje 
de, Llegada y Salida, Servicios en Plataforma, Servicios 
Aeronáuticos en General, 
• Servicios No Aeronáuticos No Comerciales: 
Servicio de Conservación, Servicio de Aseo, Servicio de 
Mantención de Áreas Verdes, Servicio de Gestión de Basura 
y Residuos, Servicio de Señalización, Servicio de Transporte 
de Equipaje, Servicio de Información a los Usuarios 
(pantallas, megafonía, web, atención a público, telefónico), 
Servicio de Agua Potable y Alcantarillado, Servicio de 
Vigilancia, Sistema Circuito Cerrado de Televisión, Servicio 
de Entretención, Servicio de Conexión Inalámbrica a 
Internet, Servicio de Enchufes para Carga de Dispositivos 
Electrónicos, Servicio de Asistencia a Pasajeros con 
Movilidad Reducida, Servicio de Redes para Comunicaciones 
y Datos, Servicio de gestión de la infraestructura asociada al 
Transporte Terrestre de Pasajeros. 
• Servicios No Aeronáuticos Comerciales 
Obligatorios: Servicio de Alimentación y Bebida, Áreas para 
Servicio de Comunicaciones, Counters y Oficinas de apoyo 
para Compañías Aéreas, Estacionamientos Públicos para 
Vehículos en General, Áreas para Servicios Comerciales de 
Ámbito Financiero, Servicios de Gestión de Terminales de 
Carga. 
 
 
 

• Servicios No Aeronáuticos Comerciales 
Facultativos: Áreas para Locales Comerciales, Áreas para 
Publicidad y Propaganda, Servicio de Custodia, Sellado y 
Embalaje de Equipaje, Servicios a Pasajeros Primera Clase y 
Ejecutivos, Estacionamientos para Vehículos en Arriendo 
(Rent a Car), Oficinas de Uso General, Área de Desarrollo 
Inmobiliario. 

 

7. HECHOS RELEVANTES 

- En el mes de septiembre de 2022 hubo un aumento de 
28,67% en la cantidad de pasajeros embarcados en 
relación con el mes de septiembre de 2021. Lo que se 
traduce en un mayor ingreso por PAX. 

 
 

- En el mes de 2022 hubo un aumento de 31,57% en los 
ingresos comerciales de la SC en relación con el mes 
de septiembre de 2021. 

 
- Durante el mes de septiembre se realiza toma de PCR 

al interior del terminal del Aeropuerto. Todo se realiza 
con total normalidad, sin afluencia de público ni 
aglomeraciones. 

- Con relación a la reconstrucción de la calle de rodaje 
Hotel e India del Aeropuerto Carriel Sur, durante el 
mes de septiembre se registró avance, 
correspondiente a las partidas que se detallan a 
continuación: 

 100% de la partida" Demolición Asfalto 
existente" 

 100% Retiro Ayudas Visuales 
 100% Excavación base estabilizada 
 100% Excavación Mejoramiento 
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 100% Sello terraplén 
 99% terraplén 1m. 
 18% Instalación conductores Ayudas 

Visuales 
 95% Subrasante 
 95% Base estabilizada 

Cabe señalar que la obra descrita corresponde a la 

principal observación de la Segunda acta de Comisión 

PSD del 17.12.2021 para recomendar no otorgar la 

PSD. 

El plazo otorgado para obtener la PSD por parte de la 

SC vence el 12-12-2022 

 
8. AVANCE DE LOS PROYECTOS DE INGENIERÍA DEFINITIVA 

Existen 4 Grupos de Proyectos, según área y especialidades: 

El Área de Movimientos (calles de rodaje, plataforma aviación 

general, ayudas visuales), Las Obras Exteriores (central térmica, 

vialidades de acceso e internas, más estacionamientos, cierros 

perimetrales), El Edificio Terminal de Pasajeros (modernización 

de algunos componentes eléctricos y mecánicos, cámaras de 

vigilancia, mejor aprovechamiento de los espacios existentes, 

nuevas dependencias para vuelos internaciones con oficinas 

para PDI, SAG, Aduana, Enfermería, Sala de Recogimiento, dos 

nuevos puentes de embarque, ampliación de la sala de 

embarque, etc) y Nuevas dependencias de la DGAC (Torre de 

Control, Casino, Centro de Control, Subcentro Zonal de 

Mantenimiento, Meteorología, Edificio Administrativo, Edificio 

Logístico, Abastecimiento Combustible, Control de Acceso a 

Instalaciones). 

 
 

9. AVANCE DE LAS OBRAS 

La construcción de las obras se inició el 07 de diciembre de 
2017, después de más de un año de desarrollo de proyectos 
de ingeniería de detalles. 
Las obras tienen un 100 % de avance. 
 
 
 
 

AVANCE RESUMIDO 
 

 
Con fecha 17 de diciembre de 2021 la comisión PSD resolvió 
no autorizar la PSD y otorgar 360 días más de plazo a la PSP2. 
El plazo para obtener la PSD vence el 12 de diciembre de 
2022. 
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10. DESCRIPCIÓN FOTOGRÁFICA 



SEGUNDA CONCESIÓN AEROPUERTO CARRIEL SUR 
AGOSTO 2022 
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11. OPERACIÓN Y EXPLOTACIÓN 

11.1. INFORMACIÓN DE INGRESOS DE LA 

CONCESIÓN 

Gráfico 1: Tasa de Crecimiento mensual 
 

 

Fuente: Dirección General de Aeronáutica 

Civil  

11.2. INFORMACIÓN DE PASAJEROS 

EMBARCADOS 

Gráfico 2: Pasajeros Embarcados mensual 

 

Fuente: Dirección General de Aeronáutica 

Civil. 

11.3. INFORMACIÓN DE RECLAMOS 

RECIBIDOS 

Gráfico 3: Cantidad de Reclamos 

 
Fuente: Inspección Fiscal 

 
 


