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Normas Particulares

CVE 2469553

MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS

MODIFICA, POR RAZONES DE INTERÉS PÚBLICO, LAS CARACTERÍSTICAS DE
LAS OBRAS Y SERVICIOS QUE INDICA DEL CONTRATO DE CONCESIÓN DE LA

OBRA PÚBLICA FISCAL DENOMINADA “AEROPUERTO CHACALLUTA DE
ARICA”

 
Núm. 215.- Santiago, 6 de octubre de 2023.
 
Vistos:
 
- El DFL MOP N° 850 de 1997, que fijó el texto refundido, coordinado y sistematizado de

la Ley N° 15.840, de 1964, Orgánica del Ministerio de Obras Públicas y del DFL N° 206, de
1960, Ley de Caminos, y sus modificaciones.

- El decreto supremo MOP N° 900 de 1996, que fijó el texto refundido, coordinado y
sistematizado del DFL MOP N° 164, de 1991, Ley de Concesiones de Obras Públicas, y sus
modificaciones, en especial su artículo 19°.

- El decreto supremo MOP N° 956 de 1997, Reglamento de la Ley de Concesiones de Obras
Públicas, y sus modificaciones, en especial su artículo 69°.

- La ley N° 21.044, de fecha 17 de noviembre de 2017, que crea la Dirección General de
Concesiones de Obras Públicas.

- EL DFL MOP N° 7, de fecha 25 de enero de 2018, que fija la planta de personal y fecha
de iniciación de actividades de la Dirección General de Concesiones de Obras Públicas.

- El decreto supremo MOP N° 11, de fecha 4 de febrero de 2019, que adjudicó el contrato
de concesión para la ejecución, reparación, conservación y explotación de la obra pública fiscal
denominada “Aeropuerto Chacalluta de Arica”, publicado en el Diario Oficial el 20 de marzo de
2019.

- El Oficio (O) N° 14/1/5897, de fecha 28 de octubre de 2020, del Director General de
Aeronáutica Civil.

- El Oficio Ord. DAP N° 473, de fecha 28 de septiembre de 2021, de la Directora Nacional
de Aeropuertos.

- La resolución DGC (exenta) N° 3.089, de fecha 6 de diciembre de 2021.
- El Oficio Ord. DAP N° 43, de fecha 25 de enero de 2022, del Director Nacional de

Aeropuertos (S).
- La resolución DGC (exenta) N° 3.813, de fecha 1 de diciembre de 2022.
- La Carta GG-SCAA-2912-23, de fecha 15 de mayo de 2023, de la Sociedad

Concesionaria.
- El Oficio Ord. IF CE N° 2429/2023, de fecha 24 de julio de 2023, de la Inspectora Fiscal.
- El Oficio Ord. DP N° 70, de fecha 28 de julio de 2023, del Jefe del Departamento de

Proyectos de la Dirección de Aeropuertos del MOP.
- El Oficio (O) N° 14/1/9569, de fecha 21 de agosto de 2023, del Director General de

Aeronáutica Civil.
- El Oficio Ord. IF CE N° 2500/2023, de fecha 22 de agosto de 2023, de la Inspectora

Fiscal.
- El Oficio Ord. N° 45, de fecha 23 de agosto de 2023, del Jefe de la División de

Construcción de la Dirección General de Concesiones de Obras Públicas.
- El Oficio (O) N° 14/1/9766, de fecha 25 de agosto de 2023, del Director General de

Aeronáutica Civil.
- El Oficio Ord. IF CE N° 2510/2023, de fecha 28 de agosto de 2023, de la Inspectora

Fiscal.
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- La Carta GG-SCAA-3125-23, de fecha 28 de agosto de 2023, de la Sociedad
Concesionaria.

- El Oficio Ord. N° 2511/2023, de fecha 29 de agosto de 2023, de la Inspectora Fiscal.
- El Oficio Ord. N° 50, de fecha 29 de agosto de 2023, del Jefe de la División de

Construcción de la Dirección General de Concesiones de Obras Públicas.
- La resolución DGC (exenta) N° 77, de fecha 29 de agosto de 2023.
- La resolución N° 7, de 2019, de la Contraloría General de la República, que fijó normas

sobre exención del trámite de la Toma de Razón.
 
Considerando:
 
1°. Que, de conformidad al artículo 2 de la ley N° 21.044 de 2017, desde la fecha de inicio

de las funciones de la Dirección General de Concesiones de Obras Públicas fijada en el DFL
MOP N° 7 de 2018, ésta asumió la totalidad de las competencias, funciones y atribuciones que
desempeñaba la Dirección General de Obras Públicas, por sí y a través de la Coordinación de
Concesiones de Obras Públicas, dispuestas en el DFL MOP N° 850 de 1997, Ley Orgánica del
Ministerio de Obras Públicas, relacionadas con la Ley de Concesiones de Obras Públicas, y por
tanto, está encargada especialmente de continuar la gestión de los contratos de estudios, asesorías
y concesión a través de sus etapas de proyecto, construcción y explotación, respecto de todos los
contratos que, hasta la fecha de entrada en vigor de esa ley, la Dirección General de Obras
Públicas tenía a su cargo.

2°. Que el artículo 19° de la Ley de Concesiones de Obras Públicas establece que el
Ministerio de Obras Públicas podrá modificar las características de las obras y servicios
contratados, a objeto de incrementar los niveles de servicio y estándares técnicos establecidos en
las Bases de Licitación, o por otras razones de interés público debidamente fundadas.

3°. Que el artículo 69° del Reglamento de la Ley de Concesiones de Obras Públicas
establece que el Ministerio de Obras Públicas, desde que se perfeccione el contrato, podrá
modificar, por razones de interés público, las características de las obras y servicios contratados,
agregando en su N° 4 que el Director General de Concesiones de Obras Públicas, con el visto
bueno del Ministro de Obras Públicas y del Ministro de Hacienda, por razones de urgencia, podrá
exigir la modificación de las obras y servicios desde el momento que lo estime conveniente,
aunque esté pendiente la determinación sobre la indemnización.

4°. Que, conforme con lo señalado en el artículo 1.3 de las Bases de Licitación, el objeto del
contrato de concesión de la obra pública fiscal denominada “Aeropuerto Chacalluta de Arica”, en
adelante “el contrato de concesión”, consiste principalmente en la ampliación, reparación,
conservación y reposición de la infraestructura, equipamiento e instalaciones existentes del
Aeropuerto Chacalluta de Arica dentro del área de concesión, con todas las obras civiles e
instalaciones necesarias para dar a las líneas aéreas, pasajeros y demás usuarios del Aeropuerto,
las condiciones de servicio, confort y seguridad, acordes a las de un aeropuerto regional con
carácter internacional.

5°. Que, durante la construcción de las obras, se ha verificado la necesidad de realizar
disminuciones de obras y equipamiento aeronáutico al contrato de concesión, que debía realizar
la Sociedad Concesionaria, conforme con lo siguiente:

 
a. Mediante Of. (O) N° 14/1/5897, de fecha 28 de octubre de 2020, el Director General de

Aeronáutica Civil solicitó al Inspector Fiscal excluir, de las obligaciones de la Sociedad
Concesionaria, las obras asociadas al suministro e instalación del mueble de consola denominado
"mueble para sistema VCS en cabina de Torre de Control (TWR)", contemplado en el contrato
de concesión y rebajar del presupuesto los costos asociados, en consideración a que dicho
mobiliario lo adquirió dicho Servicio.

b. Mediante el Oficio Ord. DAP N° 473, de fecha 28 de septiembre de 2021, la Directora
Nacional de Aeropuertos remitió al Inspector Fiscal antecedentes técnicos relativos a trabajos de
conservación en la zona de parada de la pista 20, obra que ejecutaría dicha Dirección. Los
trabajos en dicha zona de parada consideran como primera etapa la recolocación de base
reciclada y carpeta asfáltica en los primeros 400 metros desde el Umbral 02 hacia el sur, en todo
su ancho; y, como segunda etapa, la recolocación de base tratada y asfaltado en los últimos 230
metros, conservación de márgenes y obras civiles asociadas a ayudas visuales, previa
coordinación con la DGAC, lo que afectaba a las obligaciones que debía cumplir la Sociedad
Concesionaria en dicha zona, en particular la instalación de nuevo equipamiento de ayudas
visuales. Lo anterior, conforme al detalle que se describe en el citado oficio.

c. El Director Nacional de Aeropuertos (S), mediante el Oficio Ord. DAP N° 43, de fecha
25 de enero de 2022, remitió antecedentes técnicos a la Directora General de Concesiones de
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Obras Públicas de la época, relativos a la desafección de obras a ejecutarse en la zona de parada
de la pista 20, que forman parte del contrato de concesión y que se encuentran emplazadas desde
el Umbral 02 hacia el sur, comprendidas entre ésta y el actual emplazamiento del VOR
(Radiofaro omnidireccional VHF.), en consideración al proyecto que estaba ejecutando dicha
dirección en ese sector. En dicho Oficio, el Director Nacional de Aeropuertos (S) agregó que
para lograr el correcto empalme de las obras, es necesario que la Sociedad Concesionaria ejecute
dos cámaras de derivación tipo T1 (indicadas en dicho Oficio), teniendo presente que el
emplazamiento final de ellas deberá ser coordinado con la Dirección Regional de Aeropuertos.
Estas cámaras no están consideradas en la desafectación solicitada en dicho Oficio, puesto que
permiten dar continuidad al circuito de luces actuales de márgenes de pista y la posterior
conexión con las obras futuras.

 
Para efectos del presente acto administrativo, las disminuciones de inversiones que debía

realizar la Sociedad Concesionaria, señaladas en el presente considerando se denominarán, en su
conjunto, como “Disminuciones de obras y equipamiento aeronáutico”.

6°. Que, adicionalmente, el Director General de Aeronáutica Civil (DGAC), mediante el
Oficio (O) N° 14/1/9569, de fecha 21 de agosto de 2023, solicitó al Inspector Fiscal incorporar,
según lo establecido en el artículo 1.14.3 de las Bases de Licitación, las siguientes obras no
consideradas en el alcance del proyecto de ingeniería definitiva:

 
1. Tabique divisorio entre Sala de Grupos Electrógenos y Sala de Transformadores, ambas

de la Subestación Eléctrica DGAC.
2. Instalación de dos (2) unidades de puertas de ingreso a los servicios higiénicos

(hombres/mujeres) del 1° piso del Edificio Administrativo DGAC.
3. Implementación de extinción limpia en las estaciones RX y TX.
4. Modificación del portón abatible de 2 hojas ubicado al costado norte del Edificio SSEI.
5. Cerramiento de tabiquería del área de estacionamiento y del almacén general, ambos del

Edificio Logístico.
6. Ampliación de las Salas Técnicas del 1° y 2° piso del Edificio Administrativo.
7. Instalación de puerta en la oficina Jefe Aeropuerto del Edificio Administrativo.
 
Para efectos del presente acto administrativo, las obras señaladas en el presente

considerando se denominarán, en su conjunto, como “Obras adicionales DGAC”.
7°. Que, en otro orden de consideraciones, mediante Carta GG-SCAA-2912-23, de fecha 15

de mayo de 2023, la Sociedad Concesionaria informó a la Inspectora Fiscal que, teniendo en
consideración que el Anteproyecto Referencial (“APR”) data del año 2015 y que su desarrollo se
realizó durante el año 2019, es fundamental actualizar y compatibilizar dicho proyecto con
equipos que permitan hacerse cargo de la crisis climática y energética que se ha estado viviendo
durante los últimos años. Así, propuso el estudio y ejecución del sistema HVLS (High-Volume
Low-Speed, por sus siglas en inglés) en el edificio terminal de pasajeros, lo que permitirá tener
una infraestructura más sustentable y proteger el medio ambiente, como también mejorar la
experiencia de los pasajeros y los niveles de servicios del contrato de concesión. Agregando que,
finalmente, el avance de la ejecución de las obras ofrece la oportunidad propicia para realizar las
modificaciones en esta etapa del proyecto y, así, evitar a futuro, en plena operación de la
terminal, afectar a los pasajeros y usuarios.

El sistema HVLS propuesto consiste en la incorporación, al interior del edificio terminal, de
ventiladores de gran diámetro, los que, mediante una baja velocidad de giro, producen una suave
brisa que mejorará la sensación térmica y de confort de las personas al interior del edificio
terminal de pasajeros, todo lo cual puede ser evaluado de acuerdo con las más recientes
interpretaciones térmicas definidas en los estándares ASHRAE. Junto con lo anterior, el sistema
HVLS permitirá un uso más eficiente del sistema de climatización del terminal de pasajeros,
permitiendo un uso más moderado, especialmente en aquellos horarios durante los cuales no
existe afluencia de pasajeros, situación característica del aeropuerto de Arica. La incorporación
del sistema HVLS permitirá que la operación del aeropuerto en materia energética se realice de
una manera más sustentable, reduciendo la generación de gases de efecto invernadero y, en
definitiva, reduciendo la huella de carbono del aeropuerto. Del mismo modo, los beneficios de la
operación del sistema lograrían una mayor eficiencia del sistema de climatización del terminal
pasajeros, elevando las condiciones de confort y nivel de servicio a los usuarios. Dado el avance
de las obras, es necesario desarrollar el proyecto, lo antes posible, e integrarlo con el resto de las
especialidades y BIM.

Para efectos del presente acto administrativo, dichas obras se denominarán como “Sistema
HVLS en el edificio terminal de pasajeros”.

 



DIARIO OFICIAL DE LA REPUBLICA DE CHILE
Núm. 43.810 Lunes 25 de Marzo de 2024 Página 4 de 11

CVE 2469553 | Director: Felipe Andrés Peroti Díaz
Sitio Web: www.diarioficial.cl

| Mesa Central: 600 712 0001    Email: consultas@diarioficial.cl
Dirección: Dr. Torres Boonen N°511, Providencia, Santiago, Chile.

Este documento ha sido firmado electrónicamente de acuerdo con la ley N°19.799 e incluye sellado de tiempo y firma electrónica
avanzada. Para verificar la autenticidad de una representación impresa del mismo, ingrese este código en el sitio web www.diarioficial.cl

8°. Que, en consideración a la propuesta de implementar el “Sistema HVLS en el edificio
terminal de pasajeros”, señalada en el considerando precedente, mediante el Oficio Ord. IF CE
N° 2429/2023, de fecha 24 de julio de 2023, la Inspectora Fiscal solicitó al Jefe de Proyectos de
la Dirección Nacional de Aeropuertos del MOP, su pronunciamiento respecto a la propuesta
realizada por la Sociedad Concesionaria. Para ello, adjuntó una Minuta Técnica que muestra las
ventajas de la ejecución de dicho sistema para los usuarios del terminal, teniendo en
consideración los antecedentes presentados por la Sociedad Concesionaria y la documentación de
experiencias europeas, que muestran las bondades en términos energéticos y ambientales del
sistema HVLS.

9°. Que, el Jefe del Departamento de Proyectos de la Dirección de Aeropuertos del MOP
(DAP), mediante Oficio Ord. DP N° 70, de fecha 28 de julio de 2023, informó a la Inspectora
Fiscal su pronunciamiento favorable a la propuesta de implementar el “Sistema HVLS en el
edificio terminal de pasajeros”, lo anterior considerando que dicho sistema complementará al
sistema de climatización del Edificio Terminal de Pasajeros, reduciendo los consumos y
generando eficiencias en la operación del edificio.

10°. Que, como consecuencia de las disminuciones de obras señaladas en el considerando
5°, letras b) y c), del presente acto administrativo, la Inspectora Fiscal, mediante el Oficio IF CE
N° 2500/2023, de fecha 22 de agosto de 2023, informó al Jefe de la División de Construcción de
la Dirección General de Concesiones de Obras Públicas, la necesidad de realizar ajustes a los
proyectos de ingeniería definitiva y ejecutar las obras de ajuste que de ellos se deriven, conforme
se describe a continuación:

 
a. Nuevas instalaciones eléctricas y ayudas visuales (Airside): estas obras consisten en la

ejecución de dos cámaras eléctricas adicionales, y banco de ductos entre ellas, con
alimentadores, que permitirán el cierre de los circuitos eléctricos y sistemas de ayudas visuales
ya instalados por la Sociedad Concesionaria producto de requerir una nueva configuración para
asegurar la continuidad de la operación, donde la Dirección de Aeropuertos deberá,
posteriormente, conectar las obras de su responsabilidad en umbral sur. Esta modificación tiene
que ver con los trabajos que debe realizar la Sociedad Concesionaria para dejar en operación lo
ya ejecutado.

b. Reconstrucción márgenes y nivelación de franja: a consecuencia de los trabajos
ejecutados por la Dirección de Aeropuertos en la pista, se produjo una modificación y aumento
de la cota de los laterales de la pista, cambiando las condiciones topográficas del sector. Dado lo
anterior, se requiere un aumento de obras por nivelación de terrenos aledaños a los márgenes de
pista, ya que por cambio de condiciones en la infraestructura preexistente, la Sociedad
Concesionaria deberá considerar la instalación de un mayor volumen de suelo y su perfilado,
manteniendo las cotas actuales de borde de pista, lo que quedará reflejado en los planos As Built
correspondiente.

 
Para efectos del presente acto administrativo, las obras señaladas en el presente

considerando se denominarán, en su conjunto, como “Obras adicionales por ajuste de proyecto”.
Por otra parte, mediante el citado Oficio Ord. IF CE N° 2500/2023, la Inspectora Fiscal

informó al Jefe de la División de Construcción de la Dirección General de Concesiones de Obras
Públicas que las obras denominadas “Obras adicionales por ajuste de proyecto”, “Obras
adicionales DGAC” y “Sistema HVLS en el edificio terminal de pasajeros” permitirán mejorar
los estándares técnicos del contrato de concesión y las condiciones de confort y nivel de servicio
a los usuarios, y, por tanto, se requiere de su implementación con la finalidad de asegurar la
eficiencia en la operación del edificio de pasajeros, y el normal funcionamiento y seguridad del
servicio prestado por la Sociedad Concesionaria. En vista de lo anterior, la Inspectora Fiscal
informó que se necesitará de un mayor plazo para desarrollar los proyectos de ingeniería y
ejecutar las obras respectivas, y que dichas obras son necesarias para la Puesta en Servicio
Provisoria de la Totalidad de las Obras o PSP 2, dispuesta en la letra b) del artículo 1.9.7 de las
Bases de Licitación, modificado por las Resoluciones DGC (Exentas) N° 3089, de fecha 6 de
diciembre de 2021, y N° 3813, de fecha 1 de diciembre de 2022, impactando en el plazo previsto
para ella, de conformidad a la minuta que adjuntó al citado Oficio.

11°. Que, mediante el Oficio Ord. N° 45, de fecha 23 de agosto de 2023, el Jefe de División
de Construcción de la Dirección General de Concesiones de Obras Públicas informó al Director
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General de Aeronáutica Civil, la necesidad de modificar las características de las obras y
servicios del contrato de concesión, con la finalidad de mejorar los estándares técnicos y las
condiciones de confort de las instalaciones y aumentar el nivel de servicio del aeropuerto. En
virtud de lo anterior, el Inspector Fiscal solicitó al Director General de Aeronáutica Civil su
pronunciamiento favorable, en su calidad de Mandante, respecto de los términos, condiciones,
montos y plazos en los cuales se modificarán las características de las obras y servicios del
contrato de concesión, informados en el “Modelo de Resolución que se dictará al efecto” que
adjuntó al citado Oficio.

12°. Que mediante el Oficio (O) N° 14/1/9766, de fecha 25 de agosto de 2023, el Director
General de Aeronáutica Civil emitió su informe favorable respecto de las modificaciones
informadas por el Jefe de División de Construcción de la Dirección General de Concesiones de
Obras Públicas en su Oficio Ord. N° 45, de fecha 23 de agosto de 2023.

13°. Que de acuerdo al mérito del trabajo de coordinación que se ha venido realizando sobre
esta materia, mediante Oficio Ord. IF CE N° 2510/2023, de fecha 28 de agosto de 2023, la
Inspectora Fiscal informó formalmente a “Sociedad Concesionaria Aeropuerto Chacalluta de
Arica S.A.” que, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 19° de la Ley de Concesiones
de Obras Públicas y 69° N° 4 de su Reglamento, el Director General de Concesiones de Obras
Públicas, por razones de interés público y urgencia, modificará las características de las obras y
servicios del contrato de concesión, de acuerdo con los términos, plazos, condiciones y
valorizaciones señalados en el “Modelo de Resolución que se dictará al efecto” que se adjuntó al
citado Oficio Ord. IF CE N° 2510/2023.

Para efectos de lo anterior, en el Oficio Ord. IF CE N° 2510/2023, la Inspectora Fiscal
adjuntó los siguientes documentos: a) los respectivos Términos de Referencia, b) los
presupuestos de las nuevas inversiones, elaborados conforme al trabajo de coordinación
realizado por las partes, c) el “Modelo de Resolución que se dictará al efecto”; y solicitó a la
Sociedad Concesionaria: i) manifestar expresamente su aceptación respecto de las
modificaciones de las características de las obras y servicios del contrato de concesión
informadas, en los términos, montos, plazos y condiciones señalados en su Oficio y en el
“Modelo de Resolución que se dictará al efecto” que adjuntó a aquel; ii) ratificar que no existen
costos ni perjuicios adicionales a los conceptos valorizados en el “Modelo de Resolución que se
dictará al efecto” que adjuntó al citado Oficio, que deban ser indemnizados por el MOP y/o la
DGAC y que, por tanto, la Sociedad Concesionaria renuncia expresamente a cualquier derecho o
acción que pudiera haberle correspondido en relación con las modificaciones informadas en su
Oficio Ord. IF CE N° 2510/2023; y iii) ratificar que en el evento que la suma de los valores
definitivos que resulten de lo dispuesto en los numerales 6.1, 6.2, 6.3 y 6.4 del “Modelo de
Resolución que se dictará al efecto” que se adjuntó al citado Oficio Ord. IF CE N° 2510/2023,
netos de IVA, sea superior a la suma de las cantidades que se fijan en los numerales 6.5 y 6.6 del
referido modelo, dicha diferencia será de entero cargo y costo de la Sociedad Concesionaria y no
corresponderá desembolso alguno del MOP o de la DGAC por dicha diferencia.

14°. Que mediante Carta GG-SCAA-3125-23, de fecha 28 de agosto de 2023, la Sociedad
Concesionaria ratificó expresamente su acuerdo con las modificaciones a las características de
las obras y servicios del contrato de concesión, informadas por la Inspectora Fiscal en su Oficio
Ord. IF CE N° 2510/2023, de fecha 28 de agosto de 2023, en los términos, plazos, condiciones y
valorizaciones que allí se indican, y ratificó que no existen costos ni perjuicios adicionales a los
conceptos valorizados expresamente en el Oficio Ord. IF CE N° 2510/2023 de la Inspectora
Fiscal, que deban ser indemnizados por el MOP y/o la DGAC, y que, por tanto, renuncia
expresamente a cualquier derecho o acción que pudiera haberle correspondido única y
exclusivamente en relación con las modificaciones informadas en su Oficio Ord. IF CE
N° 2510/2023. Finalmente, la Sociedad Concesionaria ratificó que en el evento que la suma de
los valores definitivos que resulten de lo dispuesto en los numerales 6.1, 6.2, 6.3 y 6.4 del
“Modelo de Resolución que se dictará al efecto” que se adjuntó al citado Oficio Ord. IF CE
N° 2510/2023, netos de IVA, sea superior a la suma de las cantidades que se fijan en los
numerales 6.5 y 6.6 del referido modelo, dicha diferencia será de entero cargo y costo de la
Sociedad Concesionaria y no corresponderá desembolso alguno del MOP o de la DGAC por
dicha diferencia.

15°. Que en virtud de lo señalado en los considerandos precedentes, el Ministerio de Obras
Públicas estimó de interés público y urgencia modificar las características de las obras y
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servicios del contrato de concesión de la obra pública fiscal denominada “Aeropuerto Chacalluta
de Arica”, dictando al efecto la resolución DGC (exenta) N° 77, de fecha 29 de agosto de 2023,
en el sentido que:

 
a. La Sociedad Concesionaria deberá desarrollar los proyectos de ingeniería definitiva para

las obras denominadas “Obras adicionales por ajuste de proyecto”, “Obras adicionales DGAC” y
“Sistema HVLS en el edificio terminal de pasajeros”.

b. La Sociedad Concesionaria deberá ejecutar las denominadas: “Obras adicionales por
ajuste de proyecto”, “Obras adicionales DGAC” y “Sistema HVLS en el edificio terminal de
pasajeros”.

c. Se amplía en 425 días el plazo máximo para obtener la Puesta en Servicio Provisoria de la
Totalidad de las Obras o PSP 2 que se establece en el literal b) del artículo 1.9.7 de las Bases de
Licitación, modificado anteriormente por resoluciones DGC (exentas) N° 3.089, de fecha 6 de
diciembre de 2021, y N° 3.813, de fecha 1 de diciembre de 2022.

d. Se elimina la obligación de la Sociedad Concesionaria de ejecutar las obras denominadas
“Disminuciones de obras y equipamiento aeronáutico”.

 
Lo anterior, considerando las razones de interés público que dicen relación con que dichas

obras permitirán mejorar las condiciones de confort y nivel de servicio a los usuarios, y los
estándares técnicos del contrato de concesión.

Las razones de urgencia se fundó en la necesidad de disponer, a la brevedad, el desarrollo
de los proyectos de ingeniería definitiva y la ejecución de las obras que se modifican, en
consideración a que las nuevas obras exigidas se requieren en forma previa a la Puesta en
Servicio Provisoria de la Totalidad de las Obras o PSP 2, la cual vencía el 31 de agosto de 2023.

16°. Que, a objeto de dar cumplimiento a lo indicado en los artículos 19° de la Ley de
Concesiones de Obras Públicas y 69° de su Reglamento, se hace necesaria la dictación del
presente decreto supremo fundado, que modifica por razones de interés público, las
características de las obras y servicios del contrato de concesión, en los términos señalados en la
resolución DGC (exenta) N° 77, de fecha 29 de agosto de 2023.

 
Decreto:
 
1. Modifícanse, por razones de interés público, las características de las obras y servicios del

contrato de concesión de la obra pública fiscal denominada “Aeropuerto Chacalluta de Arica”, en
el sentido que la Sociedad Concesionaria deberá desarrollar los proyectos de ingeniería definitiva
para las obras denominadas “Obras adicionales por ajuste de proyecto”, “Obras adicionales
DGAC” y “Sistema HVLS en el edificio terminal de pasajeros”, de acuerdo con los términos,
plazos máximos y condiciones que se indican a continuación:

 
1.1. Descripción
 
La Sociedad Concesionaria deberá desarrollar cada uno de los proyectos de ingeniería

definitiva para las obras denominadas “Obras adicionales por ajuste de proyecto”, “Obras
adicionales DGAC” y “Sistema HVLS en el edificio terminal de pasajeros”, de acuerdo con los
Términos de Referencia adjuntos al Oficio Ord. IF CE N° 2510/2023, de fecha 28 de agosto de
2023, de la Inspectora Fiscal, los cuales se entienden formar parte integrante del presente decreto
supremo.

El desarrollo de los proyectos de ingeniería definitiva antes señalados deberá cumplir con la
normativa vigente a la fecha del Oficio Ord. IF CE N° 2510/2023, con los estándares de calidad
y requisitos exigidos en el presente decreto supremo, en las Bases de Licitación y demás
instrumentos que forman parte del contrato de concesión. Asimismo, los proyectos de ingeniería
definitiva materia del presente N° 1 sólo se entenderán terminados, para todos los efectos legales
y contractuales a que hubiere lugar, una vez que el Inspector Fiscal los apruebe de conformidad
con lo establecido en el presente N° 1.

 
1.2. Plazos de desarrollo y revisión de los proyectos de ingeniería definitiva
 
a) Los plazos máximos para el desarrollo y revisión de cada una de las Fases comprendidas

en los proyectos de ingeniería definitiva para las denominadas “Obras adicionales por ajuste de
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proyecto”, “Obras adicionales DGAC” y “Sistema HVLS en el edificio terminal de pasajeros”,
serán los indicados, según correspondan, en los cuadros N° 1, 2 y 3 siguientes:

 
Cuadro N° 1:

Plazos de desarrollo y revisión del proyecto de ingeniería definitiva “Obras adicionales por ajuste
de proyecto”

 

 
Cuadro N° 2:

Plazos de desarrollo y revisión del proyecto de ingeniería definitiva “Obras adicionales DGAC”
 

 
Cuadro N° 3:

Plazos de desarrollo y revisión proyectos de ingeniería definitiva “Sistema HVLS en el edificio
terminal de pasajeros”

 

 
b) Los plazos máximos para la entrega, por parte de la Sociedad Concesionaria al Inspector

Fiscal, de cada uno de los informes, serán los que se fijan en la columna del título “Plazo de
Entrega” de los cuadros N° 1, 2 y 3 precedentes, los que se contarán de acuerdo a lo siguiente:

 
i. Respecto del Informe de la Fase 1 de los proyectos de ingeniería definitiva para las obras

denominadas “Obras adicionales por ajuste de proyecto”, “Obras adicionales DGAC” y “Sistema
HVLS en el edificio terminal de pasajeros”: El plazo se contará a partir la fecha en que el
Inspector Fiscal comunique a la Sociedad Concesionaria, mediante anotación en el Libro de
Construcción u oficio, la total tramitación de la resolución DGC (exenta) N° 77, de fecha 29 de
agosto de 2023.

ii. Respecto  del  Informe  de  la  Fase  2  de  los  proyectos  de  ingeniería  definitiva  para 
las obras  denominadas  “Obras  adicionales  DGAC”  y  “Sistema  HVLS  en  el  edificio 
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terminal  de pasajeros”: El plazo se contará desde la fecha en que el Inspector Fiscal notifique a
la Sociedad Concesionaria, mediante anotación en el Libro de Construcción u oficio, la
aprobación de la Fase 1.

iii. Respecto del Informe de la Fase 3 de los proyectos de ingeniería definitiva para las obras
denominadas “Sistema HVLS en el edificio terminal de pasajeros”: El plazo se contará desde la
fecha en que el Inspector Fiscal notifique a la Sociedad Concesionaria, mediante anotación en el
Libro de Construcción u oficio, la aprobación de la Fase 2.

 
Sin perjuicio de lo indicado en los numerales anteriores, el Inspector Fiscal podrá, por

razones fundadas, autorizar el inicio de la fase siguiente, aun cuando no esté aprobada la fase
inmediatamente anterior, si ello fuera técnicamente factible, lo que no implicará la aprobación de
la fase anterior, como tampoco el inicio del plazo máximo de entrega correspondiente a la fase
que se adelanta.

c) Cada uno de los informes señalados en los cuadros N° 1, 2 y 3 precedentes, deberán ser
revisados por el Inspector Fiscal en los plazos máximos que se singularizan en la columna del
título “Plazo de Revisión 1”, contados desde la fecha de su recepción. En caso de no existir
observaciones, el Inspector Fiscal deberá aprobar la respectiva Fase dentro del mismo plazo. En
caso de existir observaciones, la Sociedad Concesionaria deberá corregir el informe respectivo en
los plazos máximos que se singularizan en la columna del título “Plazo de Corrección 1”,
contados desde la fecha en que el Inspector Fiscal comunique por escrito las observaciones
efectuadas. Las correcciones deberán ser presentadas al Inspector Fiscal en un “Informe de
Correcciones 1”, el que deberá referirse sólo a las materias observadas, debiendo ser
autosuficiente para efectuar su revisión.

d) El Inspector Fiscal deberá revisar el “Informe de Correcciones 1” en los plazos máximos
que se singularizan en la columna del título “Plazo de Revisión 2”, contado desde la fecha de su
recepción. En caso que la Sociedad Concesionaria haya subsanado la totalidad de las
observaciones formuladas por el Inspector Fiscal, éste deberá aprobar la Fase correspondiente
dentro del mismo plazo. En caso contrario, esto es, que la Sociedad Concesionaria no haya
subsanado la totalidad de las observaciones formuladas por el Inspector Fiscal, ésta deberá
corregir el informe respectivo en los plazos máximos que se singularizan en la columna del título
“Plazo de Corrección 2”, contados desde la fecha en que el Inspector Fiscal comunique por
escrito las observaciones efectuadas. Las correcciones deberán ser presentadas al Inspector Fiscal
en un “Informe de Correcciones 2”, el que deberá referirse sólo a las materias observadas,
debiendo ser autosuficiente para efectuar su revisión.

e) El Inspector Fiscal deberá revisar el “Informe de Correcciones 2” en los plazos máximos
que se singularizan en la columna del título “Plazo de Revisión 3”, contado desde la fecha de su
recepción. En caso que la Sociedad Concesionaria haya subsanado la totalidad de las
observaciones formuladas por el Inspector Fiscal, éste deberá aprobar la Fase correspondiente
dentro del mismo plazo. En caso contrario, esto es, que la Sociedad Concesionaria no haya
subsanado la totalidad de las observaciones formuladas por el Inspector Fiscal, el respectivo
“Informe de Correcciones 2” será rechazado y se aplicará en ese caso la multa establecida en el
literal h) del presente numeral 1.2.

f) Una vez aprobada cada una de las Fases por parte del Inspector Fiscal, la Sociedad
Concesionaria deberá emitir un “Informe Refundido” que incluya todos los aspectos tratados
para aprobar la respectiva Fase de cada uno de los proyectos de ingeniería definitiva que trata el
presente N° 1. Este informe deberá ser entregado al Inspector Fiscal en un plazo no superior a 10
días, contado desde la fecha en que este último comunique a la Sociedad Concesionaria la
aprobación de la Fase respectiva. En caso de atraso en la entrega, se aplicará a la Sociedad
Concesionaria la multa establecida en el literal g) siguiente.

g) En caso que las fechas de entrega de los informes de cada una de las Fases de los
proyectos de ingeniería materia del presente N° 1 superen los plazos máximos indicados en el
presente numeral 1.2, o en caso de atraso en la entrega de los informes de correcciones, o en caso
de atraso en la entrega de los informes refundidos, se aplicará a la Sociedad Concesionaria una
multa de 5 UTM por cada día o fracción de día de atraso, cuya aplicación y pago se regularán
según lo establecido en las Bases de Licitación.

h) En caso que la Sociedad Concesionaria no haya subsanado la totalidad de las
observaciones formuladas por el Inspector Fiscal en los términos indicados en el literal e) del
presente numeral 1.2, se aplicará a ésta una multa de 5 UTM por cada día o fracción de día que
medie entre la fecha en que el Inspector Fiscal comunique a la Sociedad Concesionaria del
rechazo del respectivo “Informe de Correcciones 2” y la fecha en que dichas observaciones sean
subsanadas en su totalidad, cuya aplicación y pago se regularán según lo establecido en las Bases
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de Licitación. Los días que emplee el Inspector Fiscal para revisar los informes no serán
contabilizados como días de atraso de la Sociedad Concesionaria, para estos efectos.

 
2. Modifícanse, por razones de interés público, las características de las obras y servicios del

contrato de concesión de la obra pública fiscal denominada “Aeropuerto Chacalluta de Arica”, en
el sentido que la Sociedad Concesionaria deberá ejecutar las obras denominadas: “Obras
adicionales por ajuste de proyecto”, “Obras adicionales DGAC” y “Sistema HVLS en el edificio
terminal de pasajeros”.

 
2.1 La ejecución de las denominadas “Obras adicionales por ajuste de proyecto”, “Obras

adicionales DGAC” y “Sistema HVLS en el edificio terminal de pasajeros” deberán cumplir con
los proyectos de ingeniería definitiva que apruebe el Inspector Fiscal conforme lo señalado en el
N° 1 precedente, con la normativa vigente a la fecha del Oficio Ord. IF CE N° 2510/2023, de la
Inspectora Fiscal, y con los estándares de calidad y requisitos exigidos en el presente decreto
supremo, en las Bases de Licitación y demás instrumentos que forman parte del contrato de
concesión.

2.2 La ejecución de las obras deberá iniciarse una vez que el Inspector Fiscal apruebe el
respectivo proyecto de ingeniería definitiva, que se dispone en el N° 1 del presente decreto
supremo, con la sola excepción de las obras denominadas “Sistema HVLS en el edificio terminal
de pasajeros”, cuyo inicio de ejecución de obras deberá comenzar a partir de la aprobación, por
parte del Inspector Fiscal, de la Fase 2 del proyecto de ingeniería definitiva.

2.3 Las obras materia del presente N° 2 deberán estar cubiertas por el Seguro de
Responsabilidad Civil por Daños a Terceros y Seguro por Catástrofe para la Etapa de
Construcción de las Obras actualmente vigente, cuyas pólizas obran en poder del MOP conforme
lo dispuesto en el literal a) del artículo 1.8.7 y del artículo 1.8.8 de las Bases de Licitación,
respectivamente.

Será obligación de la Sociedad Concesionaria modificar las pólizas de seguro vigentes en
caso que sus alcances impidan que aseguren las referidas obras.

2.4 La garantía de construcción vigente, cuyas boletas obran en poder del MOP, servirán
para caucionar las obligaciones relativas a la ejecución de las obras dispuestas en el presente
decreto supremo.

2.5 Será obligación de la Sociedad Concesionaria realizar la conservación y/o mantención
del “Sistema HVLS en el edificio terminal de pasajeros” en los mismos términos establecidos en
las Bases de Licitación y demás instrumentos que forman parte del contrato, en relación con las
restantes obras contempladas en el contrato de concesión.

 
3. Establécese que las obras denominadas “Obras adicionales por ajuste de proyecto”,

“Obras adicionales DGAC” y “Sistema HVLS en el edificio terminal de pasajeros”, que trata el
N° 2 del presente decreto supremo, serán requisito para la Puesta en Servicio Provisoria de la
Totalidad de las Obras o PSP 2 que se establece en el literal b) del artículo 1.9.7 de las Bases de
Licitación.

4. Modifícanse, por razones de interés público, las características de las obras y servicios del
contrato de concesión de la obra pública fiscal denominada “Aeropuerto Chacalluta de Arica”, en
el sentido que se amplía en 425 días el plazo máximo para obtener la Puesta en Servicio
Provisoria de la Totalidad de las Obras o PSP 2 que se establece en el literal b) del artículo 1.9.7
de las Bases de Licitación, modificado por las resoluciones DGC (exentas) N° 3.089, de fecha 6
de diciembre de 2021, y N° 3.813, de fecha 1 de diciembre de 2022.

En virtud de lo anterior, el plazo máximo para obtener la Puesta en Servicio Provisoria de la
Totalidad de las Obras o PSP 2 vence el 29 de octubre de 2024.

5. Modifícanse, por razones de interés público, las características de las obras y servicios del
contrato de concesión de la obra pública fiscal denominada “Aeropuerto Chacalluta de Arica”, en
el sentido que se elimina la obligación de la Sociedad Concesionaria de ejecutar las obras
denominadas “Disminuciones de obras y equipamiento aeronáutico”, que se indican en el
considerando 5° del presente decreto supremo.

6. Establécese que las modificaciones a las características de las obras y servicios del
contrato de concesión que trata el presente decreto supremo, de acuerdo a lo ratificado por la
Sociedad Concesionaria en su GG-SCAA-3125-23, de fecha 28 de agosto de 2023, han sido
valorizadas de acuerdo a lo siguiente:

 
6.1 El monto total y definitivo que reconocerá el MOP por concepto del desarrollo de los

proyectos de ingeniería definitiva para las obras denominadas “Obras adicionales por ajuste de
proyecto”, “Obras adicionales DGAC” y “Sistema HVLS en el edificio terminal de pasajeros”,
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que trata el N° 1 del presente decreto supremo, se fija en la cantidad, a suma alzada, de UF 3.166
(Tres mil ciento sesenta y seis Unidades de Fomento), neta de IVA.

6.2 El monto total y definitivo que reconocerá el MOP por concepto de la ejecución de las
obras denominadas “Obras adicionales por ajuste de proyecto”, que se trata el N° 2 del presente
decreto supremo, incluyendo todos los costos y gastos necesarios para la total y correcta
ejecución de las obras, sus pruebas y garantías, se fija en la cantidad, a suma alzada, de UF
3.078,36 (Tres mil setenta y ocho coma treinta y seis Unidades de Fomento), neta de IVA.

6.3 El monto total y definitivo que reconocerá el MOP por concepto de la ejecución de las
obras “Obras adicionales DGAC”, que se trata en el N° 2 del presente decreto supremo,
incluyendo todos los costos y gastos necesarios para la total y correcta ejecución de las obras, sus
pruebas y garantías, se fija en la cantidad, a suma alzada, de UF 5.117,21 (Cinco mil ciento
diecisiete coma veintiuna Unidades de Fomento), neta de IVA.

6.4 El monto total máximo que reconocerá el MOP por concepto de la ejecución de las
obras “Sistema HVLS en el edificio terminal de pasajeros”, que se trata en el N° 2 del presente
decreto supremo, incluyendo todos los costos y gastos necesarios para la total y correcta
ejecución de las obras, sus pruebas y garantías, se fija en la cantidad de UF 10.500 (Diez mil
quinientas Unidades de Fomento), neta de IVA.

El valor definitivo por este concepto se determinará según las cubicaciones que apruebe el
Inspector Fiscal para dichas obras, que resulten del desarrollo de los proyectos de ingeniería
definitiva que se disponen en el N° 1 del presente decreto supremo, las que se multiplicarán por
los Precios Unitarios Oficiales del Anexo N° 3 de las Bases de Licitación. Los Precios Unitarios
Oficiales de cada uno de los ítems involucrados que no estén en el Anexo N° 3 antes indicado,
serán determinados de conformidad con lo dispuesto en el artículo 1.14.3.3.2 de las Bases de
Licitación para dicho caso.

6.5 Por concepto de ahorro de costos de conservación, mantención y explotación, a
consecuencia de la incorporación de las obras denominadas “Sistema HVLS en el edificio
terminal de pasajeros”, materia del numeral 2.5 del presente decreto supremo, se fija la cantidad
única y total a favor del MOP, a suma alzada y en valor presente, de UF 6.125,03 (Seis mil
ciento veinticinco coma cero tres Unidades de Fomento), neta de IVA.

6.6 Como consecuencia de lo dispuesto en el N° 5 del presente decreto supremo, por
concepto de ahorro de costos por la no ejecución de las obras denominadas “Disminuciones de
obras y equipamiento aeronáutico”, se fija la cantidad única y total, a favor del MOP, a suma
alzada, de UF 9.103,31 (Nueve mil ciento tres coma treinta y una Unidades de Fomento), neta de
IVA.

6.7 Se deja constancia que el MOP no reconocerá costos ni perjuicios asociados, directa o
indirectamente, a la ampliación del plazo máximo para obtener la Puesta en Servicio Provisoria
de la Totalidad de las Obras o PSP 2 que trata el N° 4 del presente decreto supremo.

 
7. Establécese que el Impuesto al Valor Agregado (IVA) que soportare la Sociedad

Concesionaria, en relación con las modificaciones de las características de las obras y servicios a
que se refiere el presente decreto supremo, recibirá el mismo tratamiento que contempla el
artículo 1.14.4 de las Bases de Licitación para dicho impuesto, en relación con las restantes obras
contempladas en el contrato de concesión.

8. Establécese que en el evento que la suma de los valores definitivos que resulten de lo
dispuesto en los numerales 6.1, 6.2, 6.3 y 6.4 del presente decreto supremo, netos de IVA, sea
inferior a la suma de las cantidades que se fijan en los numerales 6.5 y 6.6 del presente decreto
supremo, la Sociedad Concesionaria deberá pagar al MOP dicha diferencia, mediante un vale
vista a nombre del Director General de Concesiones de Obras Públicas, dentro del plazo máximo
de 30 días, contado desde la fecha en que se determine el valor definitivo que resulte de lo
dispuesto en el numeral 6.4 del presente decreto supremo. En caso contrario, esto es, que la suma
de los valores definitivos que resulten de lo dispuesto en los numerales 6.1, 6.2, 6.3 y 6.4 del
presente decreto supremo, netos de IVA, sea superior a la suma de las cantidades que se fijan en
los numerales 6.5 y 6.6 del presente decreto supremo, dicha diferencia será de entero cargo y
costo de la Sociedad Concesionaria y no corresponderá desembolso alguno del MOP o de la
DGAC por dicha diferencia, conforme lo ratificado por la Sociedad Concesionaria en su Carta
GG-SCAA-3125-23, de fecha 28 de agosto de 2023.

9. Déjase constancia que, para los efectos del presente decreto supremo, se entiende que son
días hábiles los días lunes a viernes, a excepción de los días festivos. Con todo, los plazos
establecidos en el presente decreto supremo, que vencieren en día inhábil, se prorrogarán hasta el
día hábil siguiente.
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10. Déjase constancia que el presente decreto supremo no modifica ninguno de los demás
plazos ni demás obligaciones del contrato de concesión.

11. Déjase constancia que, mediante Carta GG-SCAA-3125-23, de fecha 28 de agosto de
2023, la Sociedad Concesionaria ratificó expresamente su acuerdo con las modificaciones a las
características de las obras y servicios del contrato de concesión, informadas por la Inspectora
Fiscal en su Oficio Ord. IF CE N° 2510/2023, de fecha 28 de agosto de 2023, en los términos,
plazos, condiciones y valorizaciones que allí se indican, y ratificó que no existen costos ni
perjuicios adicionales a los conceptos valorizados expresamente en el Oficio Ord. IF CE
N° 2510/2023 de la Inspectora Fiscal, que deban ser indemnizados por el MOP y/o la DGAC, y
que, por tanto, renuncia expresamente a cualquier derecho o acción que pudiera haberle
correspondido única y exclusivamente en relación con las modificaciones informadas en su
Oficio Ord. IF CE N° 2510/2023, las cuales se disponen en el presente decreto supremo.
Finalmente, la Sociedad Concesionaria ratificó que en el evento que la suma de los valores
definitivos que resulten de lo dispuesto en los numerales 6.1, 6.2, 6.3 y 6.4 del “Modelo de
Resolución que se dictará al efecto” que se adjuntó al citado Oficio Ord. IF CE N° 2510/2023,
netos de IVA, sea superior a la suma de las cantidades que se fijan en los numerales 6.5 y 6.6 del
referido modelo, dicha diferencia será de entero cargo y costo de la Sociedad Concesionaria y no
corresponderá desembolso alguno del MOP o de la DGAC por dicha diferencia, lo que se
establece en el N° 8 del presente decreto supremo.

12. Dentro del plazo de 10 días hábiles contados desde la total tramitación del presente
decreto supremo, tres transcripciones de éste serán suscritas ante notario por “Sociedad
Concesionaria Aeropuerto de Arica S.A.” en señal de aceptación de su contenido, debiendo
protocolizar ante el mismo uno de los ejemplares. Dentro de los cinco días hábiles siguientes, dos
de las transcripciones debidamente suscritas deberán entregarse, una en la Oficina de Partes de la
Dirección General de Concesiones de Obras Públicas y otra en la Fiscalía del Ministerio de
Obras Públicas, ambas con una copia autorizada de la protocolización efectuada. Para acreditar la
personería de quien suscriba las transcripciones en representación de la Sociedad Concesionaria,
deberá adjuntar copia autorizada de la escritura pública en que conste dicho poder, con una
vigencia no superior a tres meses.

 
Anótese, tómese razón y publíquese.- GABRIEL BORIC FONT, Presidente de la

República.- Jessica López Saffie, Ministra de Obras Públicas.
Lo que transcribo a Ud. para su conocimiento.- Saluda Atte. a Ud., José Andrés Herrera

Chavarría, Subsecretario de Obras Públicas.
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