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REF.:

Aprueba Circular Aclaratoria
N°3 a las Bases de Licitacion de
Ia obra publica fiscal
denominada “Aeropuerto El
Tepual de Puerto Montt”, a
ejecutar por el Sistema de
Concesiones.

SANTIAGO, 9 8 DiC 2017
VISTOS:

El DFL MOP N°850 de 1997, que fija el
Texto  Refundido, Coordinado vy
Sistematizado de la Ley N°15.840 de
1964, Orgénica del Ministerio de Obras
Piblicas y del DFL N°206 de 1960, Ley
de Caminos, y sus modificaciones.

El DS MOP N°900 de 1996, que fija el
Texto  Refundido, Coordinado vy
Sistematizado del DFL MOP N°164 de
1991, Ley de Concesiones de Obras
Piblicas, y sus modificaciones.

El DS MOP N°956 de 1997, Reglamento
de la Ley de Concesiones de Obras
Pablicas, y sus modificaciones.

El Oficio Gab. Pres. N°1168 de fecha 03
de agosto de 2017, de su excelencia la
Presidenta de la Repiblica, mediante el
cual aprueba la ejecucion de la obra
publica fiscal denominada “Aeropuerto
El Tepual de Puerto Montt” a través del
Sistema de Concesiones.



- El Convenio de Mandato entre la Direccién General de Aerondutica Civil y el Ministerio de
Obras Publicas, suscrito con fecha 06 de julio de 2017 y aprobado mediante Resolucion
DGAC Exenta N°0137/0636 de 28 de julio de 2017.

- El Oficio OF.(0) N°14/0355/5464 de fecha 01 de agosto de 2017, del sefior Director General
de Aerondutica Civil, mediante el cual aprueba Bases de Licitacién del Contrato de
Concesion del “Aeropuerto El Tepual de Puerto Montt”.

- El Oficio Ord. N°1780 de fecha 16 de agosto de 2017, del seiior Ministro de Hacienda,
mediante el cual aprueba Bases de Licitacién y Prospecto de Inversion Proyecto de
Concesion “Aeropuerto El Tepual de Puerto Montt”.

- La Resolucién DGOP N°085 de 17 de agosto de 2017, que aprueba Bases de Licitacion de la
obra publica fiscal denominada “Aeropuerto El Tepual de Puerto Montt”, a ejecutar por el
Sistema de Concesiones.

- La Resolucién DGOP N°154 de 15 de diciembre de 2017, que aprueba Circular Aclaratoria
N°1 a las Bases de Licitacion de la obra publica fiscal denominada “Aeropuerto El Tepual de
Puerto Montt”, a ejecutar por el Sistema de Concesiones.

- La Resolucién DGOP N°160 de 27 de diciembre de 2017, que aprueba Circular Aclaratoria
N°2 a las Bases de Licitacion de la obra publica fiscal denominada “Aeropuerto El Tepual de
Puerto Montt”, a ejecutar por el Sistema de Concesiones.

- La Resolucién N°1600 de 2008 de la Contraloria General de la Repiblica, que Fija Normas
Sobre Exencion del Tramite de Toma de Razon.

CONSIDERANDO:

~ Que, de acuerdo a lo dispuesto en los articulos 18° del DS MOP N°956 de 1997, Reglamento
de la Ley de Concesiones de Obras Piblicas, y 1.4.6 de las Bases de Licitacién de la obra
piblica fiscal denominada “Aeropuerto El Tepual de Puerto Montt”, las aclaraciones,
rectificaciones, enmiendas o adiciones que el DGOP estime necesario hacer a las Bases de
Licitacién, asi como las respuestas a las consultas formuladas al DGOP sobre éstas, seran
incluidas en comunicaciones denominadas Circulares Aclaratorias, dirigidas a todos los
Licitantes y/o Grupos Licitantes;

- Que se ha estimado necesario, mediante Circular Aclaratoria N°3, dar respuesta a las
consultas formuladas por los Licitantes y/o Grupos Licitantes; y

- La necesidad de aprobar la Circular Aclaratoria N°3 a las Bases de Licitacion de la obra
ptblica fiscal denominada “Aeropuerto El Tepual de Puerto Montt”, a objeto de impulsar el
proceso de licitacién piblica convocado para la ejecucion, reparacion, conservacion y
explotacién de la obra piblica fiscal sefialada, a través del sistema de concesiones, y las
facultades legales, reglamentarias y administrativas al efecto.
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2)

3)

RESUELVO (EXENTA): ITADA
28DIC 2017
5143 OFICINA DE PABTES
DGOP N° / DIREC. GRAL. DE OBRAS PIBILICAS

APRUEBASE la Circular Aclaratoria N°3 a las Bases de Licitacién de la obra piblica fiscal
denominada “Aeropuerto El Tepual de Puerto Montt”, cuyo texto es el siguiente:

{ref. 1)

El articulo 1.4.6 de las Bases de Licitacién, fija en 60 dias antes de la fecha de presentacion
de ofertas la fecha tope para ingresar consultas al proceso, esto es el 17 de Noviembre de
2017. En consideracion al poco tiempo faltante para esa fecha es que solicitamos postergar la
fecha tope de consultas ya sea reduciendo el plazo de 60 dias o postergando la fecha de
presentacion de ofertas o ambas condiciones simultdneamente.

Respuesta: Remitase a la Rectificacion N°1 de la Circular Aclaratoria N°2.

(Ref. 2)

En el articulo 1.5.5 de las Bases de Licitacién, dentro de los documentos senalados se
encuentra el DOC N° 6, Antecedentes Financieros del Licitante o Grupo. En su letra a)
Patrimonio Minimo, se solicita acreditar el monto solicitado mediante la presentacion de los
Estados Financieros (EEFF) del periodo anterior a la fecha de presentacion de ofertas. En este
caso, corresponderia presentar los EEFF del afio 2017, sin embargo estos no se encontraran
en estado definitivo ni mucho menos auditados para esa fecha. La consulta es si deberian
presentarse los EEFF auditados del aio 2016 o bien los EEFF, sin auditar y no
necesariamente definitivos del 2017.

Respuesta: Remitase a lo establecido en el cuarto parrafo de la letra b) del Documento
N°6 incluido en el articulo 1.5.5 de las Bases de Licitacién, modificado previamente por
Circular Aclaratoria N°1.

(Ref, 3)

En el articulo 1.5.5 de las Bases de Licitacién, dentro de los documentos sefalados se
encuentra el DOC N° 6, Antecedentes Financieros del Licitante o Grupo. En su letra b), se
solicita que el Licitante o Grupo Licitante presente ¢l Balance y Estado de Resultado de los
tres dltimos afos. La consulta es si deben presentarse los de los afios 2014, 2015 y 2016 o
bien los de 2015, 2016 y 2017, teniendo en cuenta que para la fecha de presentacion de oferta
los documentos correspondientes al afio 2017 no estaran auditados.

Respuesta: Remitase a lo establecido en el cuarto parrafo de la letra b) del Documento
N°6 incluido en el articulo 1.5.5 de las Bases de Licitacién, modificado previamente por
Circular Aclaratoria N°1.

(ref. 5)

En articulo 2.5 de las Bali, Descripcion de las Obras, numeral 10 “Instalaciones Aeronauticas
DGAC correspondientes a:”, se indica en parrafo 5 en relacién al Combustible DGAC: “Se
considera la construccién y habilitacién de una nueva Estacién de Combustible Terrestre al
sur oeste de su ubicacién actual. La actual Estacién de Combustible Terrestre debe ser
demolida. Sera responsabilidad del Concesionario obtener la certificacion SEC para la
operacion de la Nueva Estacion de Combustible Terrestre.” Por otra parte en la DIA
presentada Numeral 2. OBRAS FISICAS EXISTENTES QUE NO SON SUJETO DE
MODIFICACION NI DE EVALUACION AMBIENTAL, se¢ sefiala que el Combustible
DGAC, no es parte de la Declaracion de Impacto Ambiental presentada (dentro de varias
obras existentes de la infraestructura aeroportuaria), en consecuencia existe una solicitud en
las BALI de ejecutar una obra que no es parte de la DIA presentada. ;debe el futuro
concesionario presentar una nueva DIA al respecto?

Respuesta: En el entendido que su consulta dice relacién con el articulo 1.8.11.1,

remitase a lo establecido en el articulo 2.12 de las Bases de Licitacion, en cuanto a que
durante las Etapas de Construccion y Explotacion de la Concesion, el Concesionario

3/66



)

6)

debera asumir la responsabilidad de proteccion del medio ambiente y el cumplimiento
de los aspectos territoriales como una variable mas de su gestién, para lo cual debera
implementar las medidas necesarias que aseguren un exitoso manejo ambiental y
territorial del proyecto.

(ref.-10)

De acuerdo a lo sefialado en el punto 1.8.11.1 de las BALI, en caso que la Sociedad
concesionaria proponga cualquier alternativa o modificacién del proyecto, nuevas obras o
cualquier otra actividad, deberd evaluar la necesidad de ingresar al SEIA via DIA o EIA
seglin sea el caso, y su elaboracién y tramitacion serdn de entero costo de la SC. Sin
embargo, en las obras detalladas en la descripcion del proyecto del considerando 3 de la RCA
N°533/2014, no se menciona la Demolici6n de la actual Estacién de Combustible ni tampoco
se incluye como parte de las obras proyectadas la construccion de la nueva Estacion de
Combustible Terrestre, obras que si estdn consideradas en el punto 2.5 de las BALI, en
consecuencia, favor informar si la construccién y habilitacion de la nueva Estacion de
Combustible Terrestre al suroeste de su ubicacién actual y la demolicién de la actual Estacion
de Combustible Terrestre debera ser ingresada al SEIA por parte del Adjudicatario o bien si
serd regularizada de manera previa a la adjudicacién por el actual Titular de la RCA N°
533/2014, vale decir el MOP.

Respuesta: Remitase a lo establecido en el articulo 2.12 de las Bases de Licitacion, en
cuanto a que durante las Etapas de Construccién y Explotacién de la Concesion, el
Concesionario debera asumir la responsabilidad de proteccion del medio ambiente y el
cumplimiento de los aspectos territoriales como una variable mas de su gestion, para lo
cual debera implementar las medidas necesarias que aseguren un exitoso manejo
ambiental y territorial del proyecto.

(ref. 11)

Favor informar si para aquellas obras que no se encuentren consideradas en el proyecto
calificado favorablemente en la RCA N° 533/2014 y que si se encuentren contenidas en la
descripcién del proyecto en el punto 2.5 de las BALI, deberan ser ingresada al SEIA por
parte del Adjudicatario.

Respuesta: En el entendido que la consulta hace referencia al articulo 1.8.11.1, remitase
a lo establecido en el articulo 2.12 de las Bases de Licitacién, en cuanto a que durante
las Etapas de Construccion y Explotacién de la Concesion, el Concesionario debera
asumir la responsabilidad de proteccion del medio ambiente y el cumplimiento de los
aspectos territoriales como una variable mais de su gestién, para lo cual debera
implementar las medidas necesarias que aseguren un exitoso manejo ambiental y
territorial del proyecto.

(ref. 16)

Nuevamente nos encontramos con un escenario que establece plazos no razonables para el
estudio de esta licitacion, que considera 85 dias desde el llamado a licitacion. Para un buen
estudio se debe considerar al menos 165 dias, por lo que solicitamos un aumento de plazo de
80 dias, considerando que ademés estamos en fechas de festivos importantes y vacaciones,
por lo que es muy dificil obtener cotizaciones de contratistas, necesarias para un buen
presupuesto de construccion. Ademds, nos encontramos en el escenario que no se incluyen
los proyectos de la mayoria de las obras a ejecutar, ya que los antecedentes entregados
corresponden en su mayoria al proyecto del afio 2013.

Respuesta: Remitase a la Rectificacién N°1 de la Circular Aclaratoria N°2.

(ref. 17)

Entendemos que esta fase de Consultas y Respuestas es para aclarar todas las dudas que
tengan los licitantes respecto a las Bases de Licitacion, por lo que solicitamos que a las
respuestas del tipo “se mantiene lo establecido en las Bases”, se agregue una explicacion de
estas para mejor comprension de los licitantes.

Respuesta: Toda vez que se responde “... se mantiene lo establecido en las Bases de

Licitacién”, se hace referencia a que no se va a modificar la regulacién respecto de lo
sugerido por la consulta.
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10)

11)

12)

13)

14)

(ref. 31)
Se solicita definir los objetivos especificos, alcances y usos del BIM.

Respuesta: Remitase a lo establecido en el primer y segundo parrafos del articulo
1.9.1.1 de las Bases de Licitacién.

(ref. 32)
Se solicitan TDR o documento anexo que complemente 1o descrito en las BALI Este altimo

documento permitird asignarle un costo real y preciso al trabajo BIM.

Respuesta: Respecto de los requisitos técnicos minimos que debe cumplir la Sociedad
Concesionaria respecto del Sistema de Modelado de Informacién para la Edificacion
(BIM), remitase a lo establecido en el articulo 1.9.1.1 de las Bases de Licitacién.

(ref. 33)
Se solicita definir entregables BIM. Respecto a esto se debe definir la documentacién
generada desde los modelos y los formatos de entrega.

Respuesta: Respecto de los requisitos técnicos minimos que debe cumplir Ia Sociedad
Concesionaria respecto del Sistema de Modelado de Informacién para la Edificacion
(BIM), remitase a lo establecido en el articulo 1.9.1.1 de las Bases de Licitacién.

(ref. 34)
Se solicita especificar que especialidades se requerirdn en BIM y cuales podrén ser
desarrolladas de forma tradicional CAD.

Respuesta: Remitase a lo establecido en el articulo 1.9.1.1 de las Bases de Licitacion, en
cuanto el Sistema BIM debera reflejar integradamente y en forma georreferenciada
todos los Proyectos de Especialidades a que se refiere el articulo 2.7.4 de las Bases de
Licitacion.

(ref. 35)
Se solicita definir si La documentacion saldra directamente de los modelos o se aceptara la
independencia entre documentacién y modelos.

Respuesta: En el entendido que la consulta hace referencia al Sistema de Modelado de
Informaci6n para la Edificacion (BIM), remitase a lo establecido en el articulo 2.7.3 de
las Bases de Licitacion, en cuanto a que los planos se desarrollaran digitalmente,
extrayéndose de modelos BIM (Building Information Modeling), desde donde también
se debera extraer toda la informacién técnica del proyecto, como las especificaciones
técnicas y funcionales de todos los componentes de las edificaciones.

(ref. 36)
Se solicita definir la subdivisién de los modelos o dreas.

Respuesta: En el entendido que la consulta hace referencia a los requisitos técnicos
minimos que debe cumplir la Sociedad Concesionaria respecto del Sistema de Modelado
de Informacién para la Edificacién (BIM), remitase a lo establecido en el articulo 1.9.1.1
de las Bases de Licitacién.

{ref. 37)
Se solicita definir procesos BIM. Esto tiene estrecha relacién con los objetivos y usos.

Respuesta: En el entendido que la consulta hace referencia a los requisitos técnicos
minimos que debe cumplir la Sociedad Concesionaria respecto del Sistema de Modelado
de Informacién para la Edificacion (BIM), remitase a lo establecido en el articulo 1.9.1.1
de las Bases de Licitacion.

(ref. 38)
Se solicita definir el estdndar de modelo. Tanto para drea nuevas y existentes.
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18)

19)

20)

21)

Respuesta: En el entendido que la consulta hace referencia a los requisitos técnicos
minimos que debe cumplir la Sociedad Concesionaria respecto del Sistema de Modelado
de Informacion para la Edificacion (BIM), remitase a lo establecido en el articulo 1.9.1.1
de las Bases de Licitacion.

(ref. 39)
Se solicita definir nomenclaturas y codificaciones para los elementos del modelo.

Respuesta: En el entendido que la consulta hace referencia a los requisitos técnicos
minimos que debe cumplir la Sociedad Concesionaria respecto del Sistema de Modelado
de Informacion para la Edificacién (BIM), remitase a lo establecido en el articulo 1.9.1.1
de las Bases de Licitacion.

{ref. 40)
Se solicita definir los colores para visualizacién de especialidades.

Respuesta: En el entendido que la consulta hace referencia a los requisitos técnicos
minimos que debe cumplir la Sociedad Concesionaria respecto del Sistema de Modelado
de Informacion para la Edificacion (BIM), remitase a lo establecido en el articulo 1.9.1.1
de las Bases de Licitacion.

(ref. 41)
Se solicita definir los roles y responsabilidades BIM.

Respuesta: Respecto de los requisitos técnicos minimos que debe cumplir la Sociedad
Concesionaria respecto del Sistema de Modelado de Informacién para la Edificacién
(BIM), remitase a lo establecido en el articulo 1.9.1.1 de las Bases de Licitacién.

(ref. 42)
Se solicita definir los intercambios de informacion entre las partes respecto del BIM.

Respuesta: Respecto de los requisitos técnicos minimos que debe cumplir la Sociedad
Concesionaria respecto del Sistema de Modelado de Informacién para la Edificacion
(BIM), remitase a lo establecido en el articulo 1.9.1.1 de las Bases de Licitacion.

(ref. 43)
Se solicita definir planos e inventarios requeridos por especialidad. A su vez se solicita
definir los pardmetros que mostraran dichos inventarios.

Respuesta: En el entendido que la consulta hace referencia a los requisitos técnicos
minimos que debe cumplir la Sociedad Concesionaria respecto del Sistema de Modelado
de Informacion para la Edificacién (BIM), remitase a lo establecido en el articulo 1.9.1.1
de las Bases de Licitacion.

Asimismo, remitase a lo establecido en el articulo 2.7.3 de las Bases de Licitacion, en
cuanto a que los planos se desarrollaran digitalmente, extrayéndose de modelos BIM
(Building Information Modeling), desde donde también se debera extraer toda la
informacién técnica del proyecto, como las especificaciones técnicas y funcionales de
todos los componentes de las edificaciones.

{ref. 44)

Respecto a la infraestructura existente:

- Se solicita definir su objetivo, general y especifico.

- Se solicita definir como operara dicho modelo.

- Se solicita definir alcance de modelo.

~ Se solicita definir el trabajo de fases respecto al proyecto.
- Se solicita definir estdndar de modelo.

Respuesta: En el entendido que la consulta hace referencia a los requisitos técnicos
minimos que debe cumplir la Sociedad Concesionaria respecto del Sistema de Modelado
de Informacion para la Edificacién (BIM), remitase a lo establecido en el articulo 1.9.1.1
de las Bases de Licitacion.
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24)

25)

26)

(ref. 45)
Se solicita especificar los pardmetros por especialidad requeridos en los modelos para la
integracion de las especificaciones técnicas.

Respuesta: En el entendido que la consulta hace referencia a los requisitos técnicos
minimos que debe cumplir la Sociedad Concesionaria respecto del Sistema de Modelado
de Informacién para la Edificacién (BIM), remitase a lo establecido en el articulo 1.9.1.1
de las Bases de Licitacion.

{ref. 46)

Se solicita definir la metodologia para llevar a cabo la revisién en "tiempo real". Dado que
cualquier software utilizado para desarrollar metodologia BIM requiere de un proceso de
sincronizacién a un modelo central el cual se realiza de forma manual. Dada esta situacién:
(El sistema BIM deberd ceiiirse a las entregas oficiales establecidas en las BALI como
“tiempo real"?

Respuesta: Remitase a lo establecido en el articulo 1.9.1.1 de las Bases de Licitacion, en
cuanto a que el Sistema BIM debera: 1) Permitir el acceso al Sistema BIM al Inspector
Fiscal, a su asesoria y a los usuarios del MOP y la DGAC. Este acceso deberz incluir,
adicionalmente, la posibilidad de visualizar y descargar los archivos de datos contenidos
en el sistema en cualquier formato; y 2) Permitir el acceso a los usuarios del Sistema
BIM por medio de un navegador Web, desde cualquier punto de red con acceso a
Internet, sin perjuicio de otras interfaces propias del software soportante del Sistema
BIM.

(ref. 47)
Se solicita definir la frecuencia de sincronizacién de los modelos a la plataforma web.

Respuesta: En el entendido que la consulta hace referencia a los requisitos técnicos
minimos que debe cumplir la Sociedad Concesionaria respecto del Sistema de Modelado
de Informacién para la Edificacion (BIM), remitase a lo establecido en el articulo 1.9.1.1
de las Bases de Licitacion.

(ref. 48)
Se solicita definir la cantidad de usuarios por parte del MOP que participaran en la
plataforma web.

Respuesta: En el entendido que la consulta hace referencia a los requisitos técnicos
minimos que debe camplir la Sociedad Concesionaria respecto del Sistema de Modelado
de Informacién para la Edificacién (BIM), remitase a lo establecido en el articulo 1.9.1.1
de las Bases de Licitacién.

(ref. 49)

Se solicita establecer una matriz maestra de informacién clara que defina los elementos, por
especialidad y etapa, requeridos para el modelo BIM en las distintas fases del proyecto. Esto
dado que Las BALI consideran un nivel de detalle LOD 300. Sin embargo, este documento
no define que elementos deben modelarse, mds bien es un procedimiento por el cual el
mandante plasma los requerimientos de sus modelos para cada etapa del proyecto.

Respuesta: En el entendido que la consulta hace referencia a los requisitos técnicos
minimos que debe cumplir la Sociedad Concesionaria respecto del Sistema de Modelado
de Informacién para la Edificacion (BIM), remitase a lo establecido en el articulo 1.9.1.1
de las Bases de Licitacion.

(ref. 50)
Se solicita definir la metadata (informacién no gréfica) para cada elemento. (Cuales seran los
pardmetros por especialidad, elemento, funcién y etapa a incluir en los modelos?

Respuesta: En el entendido que la consulta hace referencia a los requisitos técnicos
minimos que debe cumplir la Sociedad Concesionaria respecto del Sistema de Modelado
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29)

30)

31)

32)

33)

de Informacion para la Edificacion (BIM), remitase a lo establecido en el articulo 1.9.1.1
de las Bases de Licitacion.

(ref. 51)
Se solicita definir sistema de coordenadas a utilizar.

Respuesta: En el entendido que la consulta dice relacién con la Ingenieria Basica,
remitase a lo establecido en el articulo 2.7.4.1 de las Bases de Licitacion en cuanto a que
el Concesionario deber4 anexar su estudio topogrifico al sistema de coordenadas locales
existente en el Aeropuerto, ademas debera emplear un sistema métrico de coordenadas
cartesianas auxiliares X-Y, ligado en forma precisa al sistema de coordenadas universal
transversal de Mercator.

(ref.52)
Se solicita especificar la integracién de BIM con el sistema SIC-NS.

Respuesta: Respecto de los requisitos técnicos minimos que debe cumplir la Sociedad
Concesionaria respecto del Sistema de Modelado de Informacién para la Edificacién
(BIM) y respecto del Sistema Informatico para la Constatacion de los Niveles de
Servicio (SIC-NS), remitase a lo establecido en los articulos 1.9.1.1y 1.10.18 de las Bases
de Licitacion.

(ref. 54)

En Anexo N°3, existen precios para Casino DGAC, Edificio Logistico, SAR FACH, vy
subestacién concesionaria, solicitamos aclarar que estos edificios no se construyen. Por otra
parte, faltan precios para edificio ARO/SAM/CMRS los que se solicitan.

Respuesta: Respecto de las obras que forman parte de la concesion, remitase al articulo
2.5 de las Bases de Licitacion. Se confirma que el Casino DGAC, el Edificio Logistico, el
SAR FACH vy la Subestacién Concesionaria no son obras que forman parte de la
Concesion.

Respecto de la lista de Precios Unitarios, remitase al Anexo N°3, modificado
previamente por Circular Aclaratoria N°1, en cuanto los Precios Unitarios Oficiales de
aquellas partidas que no se encuentren definidos en dicho anexo seran determinados
entre el Concesionario y el MOP, conforme a lo previsto expresamente en los articulos
1.9.1,1.9.6,1.9.15 y 1.14.3.3.2 de las Bases de Licitacion.

(ref. 55) o
;Se deberé construir una nueva subestacion eléctrica para la Sociedad Concesionaria?

Respuesta: Respecto de las obras que forman parte de la concesion, remitase al articulo
2.5 de las Bases de Licitacién, modificado previamente por Circular Aclaratoria N°1. La
construccién de una nueva subestaciéon eléctrica para la Sociedad Concesionaria, no
esta dentro de las obras que forman parte de la Concesion.

(ref. 56)
Una vez construida la subestacién eléctrica DGAC, ;qué se hace con la actualmente en
operaciones?

Respuesta: La materia que se consulta no se encuentra dentro de las obligaciones de la
Sociedad Concesionaria. ‘

(ref. 67)

Confirmar que se deberd intervenir instalaciones existentes, como torres de iluminacién de
plataforma u otras (demarcaciones), para adecuarlas al uso de tecnologia LED a usar en las
instalaciones nuevas o proyectadas.

Respuesta: Remitase a lo establecido en la letra d) del articulo 2.7.4.8 de las Bases de
Licitacién en cuanto a que para el funcionamiento de las torres de iluminacion, el
Concesionario debera considerar luces con tecnologia LED, tanto para las nuevas torres
de iluminacion como para las preexistentes.
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35)

36)

37)

38)

(ref. 72)

En las BALIL Pto. 2.5 Descripcion de las Obras, en Pto. 10, Instalaciones DGAC, indica
“otras obras que no se encuentren nombradas pero que son requeridas para efectos de la
ejecucion de las instalaciones aeronduticas DGAC”. Se solicita acotar dicha frase, e indicar
que obras son, y si entre estas se consideran nuevas instalaciones de casetas Rx y Tx,
conexiones al VOR u otras, ya que estas son relevantes en el presupuesto.

Respuesta: Se mantiene lo establecido en las Bases de Licitacién.

Sin perjuicio de lo anterior, segiin lo establecido en el Anteproyecto Referencial, con
motivo de la construccion de la nueva Torre de Control, el Concesionario debers
considerar la reubicacion de ambas estaciones de comunicaciones Tx Yy Rx,
proporcionando las obras civiles y bancos de ductos para la canalizacién de corrientes
débiles y corrientes fuertes, de tal forma que la DGAC provea, instale y conecte los
equipos correspondientes. Las citadas estaciones Tx y Rx contarin con cierre
perimetral tipo OACI, con portén de acceso.

(ref. 77)

En BALL Pto. 1.9.2 se indica que los plazos de revision y correccién de los proyectos serd de
60 dias en cada vuelta, dado que de mantenerse esta condicién y para cumplir con el plazo
maximo para solicitar el inicio de obras indicado en el articulo 1.9.3 (450 dias contados desde
el inicio de la concesién, plazo que se solicita modificar en siguiente consulta), los proyectos
deberdn ser aprobados en Revision B, lo que es improbable dado el historial de este tipo de
proyectos. Por lo anterior se solicita que los plazos para la entrega de la SC de las
modificaciones o correcciones formuladas por el IF sean de 45 dias para cada una de estas y
no que seran determinadas en cada caso por el IF, como dicen las BALI, por ser esto muy
arbitrario. Igualmente se solicita que el IF tenga un plazo maximo de 30 dias para
pronunciarse por las siguientes revisiones y no los 60 dias como se indica en las BALL

Respuesta: Se mantiene lo establecido en las Bases de Licitacién. Sin perjuicio de lo
anterior, remitase a la Rectificacion N°14 de la Circular Aclaratoria N°1.

(ref. 78)

En BALI, Pto. 1.9.3 Se solicita modificar el plazo méximo de 450 dias para solicitar el inicio
de las obras, supeditando éste a la aprobacién de los proyectos y no a una fecha, dado que
esta aprobacion corresponde a una exigencia para solicitar el inicio de las obras y se
desconoce su duracién.

Respuesta: Se mantiene lo establecido en las Bases de Licitacion. Sin perjuicio de lo
anterior, remitase a la Rectificacion N°15 de la Circular Aclaratoria N°1.

(ref. 79)

En BALI Pto. 1.9.2 Se solicita aumentar el plazo para la entrega de los proyectos a 360

(trescientos sesenta) dias, agregando las entregas parciales que se indican a continuacién:

- Etapa I Ingenieria Bésica sefalada en 2.7.4.1, Proyecto de Saneamiento y Drenaje
sefialado en 2.7.4.2 y Proyecto de Pavimentos del Area de Movimiento de Aviones
seialado en 2.7.4.7 (incluye proyecto de ayudas visuales), cuyo plazo maximo seré de 240
(doscientos cuarenta) dias, contados desde el inicio de la concesién.

- Etapa II: Proyecto de Arquitectura sefialado en 2.7.4.3 y Proyecto de Instalaciones
Acronauticas DGAC sefalado en 2.7.4.4, cuyo plazo maximo serd de 180 (ciento ochenta)
dias, contados desde el inicio de la concesién.

- Etapa III: Todos los Proyectos de Especialidades sefialados en 2.7.4 y no indicados en
Etapas 1y 11, cuyo plazo méximo sera de 360 (trescientos sesenta) dias, contados desde el
inicio de la concesi6n. En esta Etapa se considera la entrega del Modelo BIM del proyecto
de ingenieria definitiva indicado en 1.9.1.1.

Respuesta: Se mantiene lo establecido en las Bases de Licitacién. Sin perjuicio de lo
anterior, remitase a la Rectificacion N°14 de la Circular Aclaratoria N°1.

(ref. 80)
En BALI Pto. 1.9.3 Se solicita modificar el plazo maximo de 450 dias para solicitar el inicio
de las obras, supeditando éste a la aprobacién de los proyectos y no a una fecha, dado que
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40)

a1y

42)

43)

esta aprobacién corresponde a una exigencia para solicitar el inicio de las obras y se
desconoce su duracion.

Respuesta: Se mantiene lo establecido en las Bases de Licitacion. Sin perjuicio de lo
anterior, remitase a la Rectificacién N°15 de la Circular Aclaratoria Ne1,

(ref. 81)

En BALL Pto. 1.10.16 Comparacién con la Industria Aeroportuaria Mundial. Dada la escala
del Aeropuerto El Tepual de Pto. Montt, se solicita que el desarrollo de estos estudios
comparativos corresponda a una comparacién con la Industria Aeroportuaria Nacional.

Respuesta: Se mantiene lo establecido en las Bases de Licitacion.

{ref. 85)

En BALIL Pto. 2.9.6.2: Se indica que podran participar en la licitacion del Sistema de
Administracién de Pavimentos, empresas inscritas en Segunda Categorfa o Superior, como
también empresas que acrediten vasta experiencia en administracién de pavimentos. Se
solicita confirmar esta exigencia.

Respuesta: Las empresas que participen deberan estar inscritas en Segunda Categoria o
superior, del Registro de Consultores del MOP, drea de Ingenieria Civil Especialidad
4.2 Aeropuertos. Ademas en casos debidamente calificados por el Inspector Fiscal,
previo informe de la DAP, podrin participar también empresas que acrediten vasta
experiencia en administracién de pavimentos, conforme dispone el parrafo cuarto del
articulo 2.9.6.2 de las Bases de Licitacion.

{ref. 90}
Respecto de la infraestructura en desuso, se solicita confirmar que esta podra ser utilizada por
la Sociedad Concesionaria.

Respuesta: Respecto de las nuevas obras y las correspondientes demoliciones, remitase
a lo establecido en el articulo 2.5 de las Bases de Licitacion, modificado previamente por
Circular Aclaratoria N°1.

Respecto del uso que le pueda dar la Sociedad Concesionaria, remitase a lo establecido
en el articulo 2.4 de las Bases de Licitacién, en particular a su cuarto parrafo.

(ref. 92)
Respecto de PTAS, se requiere confirmar la necesidad de proyeccién de una nueva
instalaci6n y las condiciones requeridas para las instalaciones existentes en esta materia.

Respuesta: Remitase a lo dispuesto en los articulos 2.5, modificado previamente por
Circular Aclaratoria N°1, niimero 5 en cuanto la nueva Planta de Tratamiento de
Aguas Servidas se deber4 ubicar frente a la ubicacién actual, al poniente de la vialidad
de acceso al terminal y al 2.7.4.10 respecto a que deberi elaborar el proyecto de acuerdo
a las normas vigentes y conforme a los estindares de funcionamiento en el Anteproyecto
Referencial.

Ademais, téngase presente el Plano PMC17-GN-GE-PL-001 “Obras de la Concesion”,
puesto a disposicién de los licitantes mediante Oficio ORD. N°1914 de 18 de diciembre
de 2017 que reemplaza el entregado mediante Oficio Ord. N°1654 de 26 de octubre de
2017.

(ref. 96)

Respecto de la mecanica de suelos, se solicita confirmar metodologia a seguir en caso de
existir necesidad de mayores estudios que los entregados, ya que no se presenta informe de
riesgo sismico, posibles suelos afectos a licuefaccion, entre otros. Se solicita por favor
confirmar que estos serdn adicionales como también las obras asociadas a su solucidn, ya que
no es factible determinar en este proceso su necesidad.

Respuesta: Remitase al articulo 1.5 de las Bases de Licitaciéon en cuanto dispone que
para la preparacion de las Ofertas los Licitantes y/o Grupos Licitantes seran
responsables de realizar el estudio exhaustivo de todos los documentos entregados por el
MOP indicados en 1.4.2, 1.4.4 y 1.4.6, todos articulos de las Bases de Licitacion, y de
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45)

46)

47)

48)

50)

recabar toda la informacién complementaria necesaria que se deba obtener en el lugar
de ejecucién de la obra o de las instituciones pertinentes, como también los permisos
que correspondan, de forma de lograr una exacta, completa y acabada apreciacion de
las caracteristicas de las obras, sus dificultades, normativas aplicables, permisos
exigidos y costos asociados. En virtud de lo anterior, el Adjudicatario o Concesionario,
segun sea el caso, no podra aducir ignorancia, desconocimiento o falta de informacién
acerca de las condiciones necesarias para la ejecucion, reparacién, conservacion y
explotacién, segiin corresponda, las obras y servicios objeto de la concesién, una vez
presentada su Oferta.

Todo lo anterior es sin perjuicio de lo establecido en el articulo 2.7.4.1 en cuanto el
Concesionario deberd, a su entera responsabilidad, cargo y costo, hacer las
adecuaciones, actualizaciones y/o realizar los estudios complementarios de topografia,
mecdnica de suelos, geotecnia, hidrologia y geodesia que se consideren necesarios para
el buen desarrollo de los proyectos y ejecucion de las obras, lo que sera calificado por el
Inspector Fiscal. Dichos estudios deberin realizarse de acuerdo a la norma sismica
vigente.

(ref. 97)
Solicitamos se acepte la separacién de programas en REVIT para la Infraestructura Vertical y
en CIVIL para la Infraestructura horizontal.

Respuesta: En el entendide que la consulta hace referencia a los requisitos técmicos
minimos que debe cumplir la Sociedad Concesionaria respecto del Sistema de Modelado
de Informacién para la Edificacién (BIM), remitase a lo establecido en el articulo 1.9.1.1
de las Bases de Licitacién.

{ref. 98)

Bali 1.9.1.1. Se solicita aumentar a 360 dias el plazo para que ¢l Sistema BIM esté operando
en régimen desde el inicio del plazo de concesidn, en todo lo referente a los proyectos de
especialidades indicados en Pto. 2.7.4 de las Bali, por no existir estos a los 150 dias.

Respuesta: Se mantiene lo establecido en las Bases de Licitacién.

(ref. 100)
Se solicita confirmar que la actual Torre de Control debe ser demolida una vez esté habilitada
la nueva Torre.

Respuesta: Remitase a la Rectificacién N°37 de la Circulara Aclaratoria N°1.

(ref. 105)
Solicitamos indicar si se va a hacer aplicable la Ley de Inclusién del afio 2017 para la
ejecucion del Proyecto de Ingenieria definitiva.

Respuesta: Remitase a lo establecido en 2.7.2 en cuanto se entenders que las citas de
recomendaciones, especificaciones, normas y leyes se refieren a su version vigente,
incluyendo todas las modificaciones publicadas hasta la fecha de aprobacion del
proyecto definitivo y a lo dispuesto en 2.3, ambos articulos de las Bases de Licitacion,
modificados previamente por Circular Aclaratoria N°1.

(ref. 106)
¢Se deberan renovar todos los carros portaequipajes existentes?

Respuesta: Remitase a lo establecido en la letra f) del articulo 1.10.9.2 de las Bases de
Licitacién, modificado previamente por Circular Aclaratoria N°1, en cuanto el
Concesionario podra reutilizar los carros existentes, siempre que éstos se encuentren en
6ptimas condiciones, lo que seri calificado por el Inspector Fiscal.

{ref. 107)
Solicitamos si existe, un Manual con los alcances de lo que se exigird, referente a
Sustentabilidad y Eficiencia Energética.
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Respuesta: La informacién disponible del Contrato de Concesion actual ha sido puesta
a disposicién de los licitantes mediante los oficios ORD N°1654 de 26 de octubre de 2017
y ORD. N°1720 de 13 de noviembre de 2017.

{ref. 108)
51) Solicitamos definir los alcances del Levantamiento de las Instalaciones Existentes. ;Es a
nivel de obras solamente o también de equipos?

Respuesta: En el entendido que la consulta hace referencia al Sistema BIM, remitase a
lo establecido en el primer y segundo parrafos del articulo 1.9.1.1 de las Bases de
Licitacién.

(ref. 109)

52) 1.5.5. Documento N°6 b) Estados Financieros: Se solicita especificar a qué afios se refiere
con “los tiltimos 3 afios”. Dado que la oferta técnica se entrega en enero de 2018, esto podria
incluir el afio 2017, lo que serfa practicamente imposible de cumplir.

Respuesta: Remitase a lo establecido en el cuarto parrafo de la letra b) del Documento
N°6 incluido en el articulo 1.5.5 de las Bases de Licitacién, modificado previamente por
Circular Aclaratoria N°1.

(ref. 110)

53)  De acuerdo al articulo 73 del Reglamento del Sistema de Evaluacién de Impacto Ambiental

(DS40/13), la Resolucién caduca a los 5 afios desde el tercer dia desde la notificacién de la
RCA al titular que corresponde al dia de recepcion de la carta de notificacion en la oficina de
correos del domicilio del titular. En este contexto la RCA 533/14, caducaria en septiembre de
2019. Por su parte, en la DIA del proyecto, tabla 1-4, se indica que la adjudicacion de la
concesi6n serfa el primer semestre del afio 2017, lo que no es efectivo. Ademds, en las Bases
de Licitacién se indica que el inicio de la construccién debe ser solicitada en un plazo
maximo de 450 dfas contados desde el inicio del plazo de la concesion.
De acuerdo a lo anterior, se solicita regular en las Bases de Licitacién los aspectos
administrativos, técnicos y econémicos, en el caso que la Sociedad Concesionaria no pueda
contar con la RCA 533/14 por caducidad, porque no puede iniciar la construccion por
motivos ajenos a su responsabilidad.

ég:;i;\’{iﬁélo/v@,\ Respuesta: En el entendido que la consulta hace referencia al articulo 1.8.11.1, remitase
S , 9% a lo establecido en el articulo 2.12 de las Bases de Licitacion, en cuanto a que durante
g las Etapas de Construccién y Explotacion de la Concesion, el Concesionario debera
asumir la responsabilidad de protecciéon del medio ambiente y el cumplimiento de los
aspectos territoriales como una variable mas de su gestion, para lo cual debera
implementar las medidas necesarias que aseguren un exitoso manejo ambiental y

territorial del proyecto.

(ref. 111)

La DIA de la RCA 533/14, considera una descripcién de proyecto que no es igual a la

descripcién de las obras de la concesi6n. Entre otros:

- En la tabla 1-4 se indica un plazo de construccion de 18 meses y de acuerdo a las Bases de
Licitaci6n el plazo méximo de construccién es de 22 meses (articulo 1.9.7 letra b);

- En la pagina 22 de 77 de la DIA del proyecto se sefialan las obras de Area de Movimiento
de Aviones, en donde se declara la ejecuciéon de Ampliacién Plataforma Comercial;
Construccién Margen Desahogos; y Sistema de Drenaje, para una ampliacién de la
plataforma hacia el norte y sur. En cambio, en las Bases de Licitacion se indica que la
ampliacién es solo para el norte.

- En la RCA 533/14 se sefiala que su titular declaré que parte de las obras que no se
modifican es el combustible DGAC y en las Bases de Licitacién se indica que se debe
considera una nueva Estacion de Combustible Terrestre DGAC.

— El niimero de estacionamientos sefialado en la RCA 533/14 es de 154, en cambio en las
Bases de Licitacion es de 152.

- En la RCA 533/14 no se declara la construccién de un Edificio Operaciones de
Vuelo/Supervisién de 250 m2, ni tampoco la instalacién de cercos de proteccion, que si se
indica en las Bases de Licitacion.
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55)

56)

De acuerdo a lo anterior, se solicita que el MOP que gestione la modificacién de la RCA
533/14 de manera de contar con una autorizacién ambiental del proyecto a licitar y poder
cumplir con los hitos contractuales definidos en las Bases de Licitacién. En caso contrario, se
solicita regular en las Bases de Licitacion los aspectos administrativos, técnicos y
economicos, en el evento que la Sociedad Concesionaria adjudicataria deba gestionar dicha
modificacion, en cuanto a nuevos plazos, costos y en general los riesgos asociados a dicha
tramitacién ambiental.

Respuesta: En el entendido que la consulta hace referencia al articulo 1.8.11.1, a lo
establecido en el articulo 2.12 de las Bases de Licitacién, en cuanto a que durante las
Etapas de Construccién y Explotacion de la Concesion, el Concesionario debera asumir
la responsabilidad de proteccién del medio ambiente y el cumplimiento de los aspectos
territoriales como una variable mas de su gestién, para lo cual debera implementar las
medidas necesarias que aseguren un exitoso manejo ambiental y territorial del
proyecto.

(ref. 112)

Relacionada al Aeropuerto EL Tepual de Puerto Montt, se encuentra la RCA que Califica
Ambientalmente el proyecto “Nueva Calle de Rodaje ECHO, Aeropuerto El Tepual de Puerto
Montt, Regién de Los Lagos” mediante Resolucién Exenta N°333 Puerto Montt, del 1 de
junio de 2015, cuyo titular es el MOP. Al respecto, se consulta cual es la correspondencia de
dicha RCA con el proyecto a licitar y cudles son las responsabilidades de la futura Sociedad
Concesionaria adjudicataria del contrato en cuanto a las obligaciones ambientales de esta
Resolucién.

Respuesta: La materia que se consulta no se encuentra dentro de las obligaciones de la
Sociedad Concesionaria.

(ref. 113)

ANTEPROYECTO REFERENCIAL:

Nos referimos al “Anteproyecto Referencial” que suministra ese Ministerio a los licitantes,
definido en el articulo 1.2.2 (5) y luego referido en el articulo 1.4.4 de las Bases de
Licitacion.

Ese antecedente es el que describe la obra piiblica a ejecutarse, que luego queda expresada en
detalle en el Proyecto Definitivo a elaborarse por el Concesionario.

Siendo asi, dicha informacién resulta esencial para formular una oferta.

Es mds, junto con la Oferta Técnica debe presentarse una declaracién de Aceptacion del
Anteproyecto Referencial -articulo 1.5.5 B) Documento N° 9 y Formulario N° 6-, en la que el
oferente hace suyo integramente dicho

Sin embargo, el articulo 1.2.2 (5) y el articulo 1.4.4 precitados agregan luego que tal
antecedente tiene el carcter de “indicativo”, lo que se complementa en el N° 7 del
Formulario de Declaracién Jurada que debe acompaiarse a la Oferta Técnica, en el que se
impone al Licitante reconocer y aceptar que los antecedentes técnicos entregados por el MOP
constituyen “una indicaci6n o pauta y que en ningin caso pueden considerarse determinantes,
absolutos ni suficientes para formular la Oferta...”; en el N° 8 que “libera al MOP de toda
responsabilidad por los eventuales errores, omisiones, contradicciones o ambigiiedades que
puedan contener los Antecedentes Técnicos o los demds documentos o estudios que entregue
el MOP en calidad de indicativos;” y en el N° 9 que sefiala que los “Antecedentes Técnicos
en caso alguno pueden ser considerados como base tinica y exclusiva para la elaboracién de
los Proyectos de Ingenieria Definitiva.”

El conjunto de tales disposiciones lleva a concluir que (i) la descripcion que suministra el
MOP acerca de la obra publica que se licita, no es ni debe considerarse como determinada,
absoluta ni cierta y, ademas, que no es ni debe considerarse determinante ni suficiente para
formular la Oferta; y (ii) que el MOP no se hace responsable de los defectos de esa
descripcién.

La consulta es acerca de la legalidad de tales estipulaciones, habida cuenta que es un deber
del Ministerio definir con certeza la obra piiblica a ejecutarse, esto es, el objeto que pretende
contratar, lo que no se cumple si la definicién que entrega es meramente indicativa, o relativa
0 si se trata de simples pautas que pueden ser insuficientes, incompletas y, desde ya, si se
dice que no son determinantes para formular una Oferta.

Como el Antecedente Referencial es el que describe la obra publica a ejecutarse en aspectos
tan esenciales como el tipo de obra, su emplazamiento y caracteristicas técnicas, éstos no

13/66



pueden ser calificados de ese modo, porque entonces no estd correctamente definida la obra
piiblica que se licita, lo que contraviene lo dispuesto en el literal a) del articulo 17° del
Reglamento de la Ley de Concesiones, que exige la descripcion de la obra piiblica fiscal que
se licita.

Aquello no se salva con el hecho de imponer al Concesionario la tarea de desarrollar el
Proyecto de Ingenierfa Definitivo de acuerdo a los Estandares Técnicos exigidos en las Bases
de Licitacién y la materializacién de las obras necesarias para el adecuado funcionamiento de
los Niveles de Servicio, ya que esas labores suponen, necesariamente, que exista absoluta
certeza acerca de la obra publica a ejecutarse, la que debe estar correctamente definida y
especificada de manera que no se generen dudas en cuanto al objeto a contratar.

Resulta evidente que la Sociedad Concesionaria no puede desarrollar la ingenierfa definitiva
y materializar una obra si ésta no esta definida o si la definicién es incierta y tampoco puede
desarrollarla apartandose del Antecedente Referencial.

Si lo que se propone es que la definicién de la obra piblica a ejecutarse se obtiene recién con
la aprobacién de la Ingenierfa Definitiva, ello significa que el objeto del contrato de
concesi6n se conocera luego de celebrado, lo que es juridicamente inadmisible, ya que afecta
a la formacién del consentimiento y es fuente de graves conflictos de interpretacion acerca
del objeto mismo del contrato

Es al Ministerio a quién corresponde describir la obra piblica que se propone ejecutar y esa
descripcién no puede ser relativa o incierta, ya que ello implica que no hay una decision
respecto a lo que se licita.

Entendiendo que el Ministerio quiere trasladar al Concesionario los riesgos asociados a la
ejecucion de la obra piblica, al menos debe hacerse responsable de definir su encargo con
certeza y sin ambigtiedades.

Partiendo de esa premisa, tampoco resulta admisible que el adjudicatario deba hacerse cargo
de los errores, omisiones, contradicciones o ambigiiedades de la definicion de la obra piblica
hecha por el MOP, ya que no pueden trasladarse a un particular las responsabilidades propias
de la Administracion.

Siguiendo esa premisa, se relativiza el deber de la Administracién en cuanto a elaborar
proyectos bien definidos, ya que esa labor se transfiere indebidamente al adjudicatario, el que
termina haciéndose cargo de una obligacién propia de la Administracion concedente.

Si el Anteproyecto Referencial contiene tales defectos, no se estard cumpliendo con la
exigencia impuesta al MOP de definir la obra piblica que se licita, ya que, para entender
cumplido ese deber, lo que se entrega debe ser, al menos, completo y correcto.

Se solicita responder esta consulta con los antecedentes legales en que se funda el Ministerio
para demostrar que tales estipulaciones se avienen con la normativa aplicable y, en caso
contrario, proceder a modificar las Bases de Licitaci6n para ajustarlas al reparo formulado.

Respuesta: Se mantiene lo establecido en las Bases de Licitacién.

La Contraloria General de la Republica es el organismo encargado de ejercer el control
de legalidad de los actos de la administracién y con fecha 17 de octubre de 2017 dicho
organismo tomé6 razén de la Resolucién DGOP N°0085 de fecha 17 de agosto de 2017
que aprueba las Bases de Licitacién de la obra publica fiscal denominada “Aeropuerto
El Tepual de Puerto Montt”.

(ref. 114)
DE LOS ANTECEDENTES SUMINISTRADOS POR EL MOP
Las Bases de Licitacién trasladan al Concesionario el riesgo de los defectos de los
antecedentes suministrados por el MOP en la Etapa de Licitacién, asumiendo que éstos han
debido efectuar un estudio exhaustivo de aquellos y recabado la informacién complementaria
que requieran, por lo que luego no pueden aducir ignorancia, desconocimiento o falta de
informacion acerca de las condiciones necesarias para construir, reparar y explotar las obras
una vez presentada su Oferta Técnica.

En la Declaraci6n Jurada que se exige acompaiiar a la Oferta Técnica, se impone al licitante

declarar, entre otras materias:

1. Que no tiene dudas ni observaciones en relacién con la informacién entregada por el
MOP vy obtenida durante el proceso de licitacién, y que todas las aprehensiones,
incertidumbres, vacios y ambigiiedades, relevantes y sustanciales detectadas durante el
proceso de Licitacion, fueron suficiente y favorablemente aclaradas, complementadas
y/o rectificadas a su entera satisfaccién, durante el proceso de consultas y aclaraciones,
o bien que han sido aceptados como aspectos del negocio y ha sido evaluado e
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incorporado antes de ofertar, de modo que nada podra reclamar durante la vigencia del
Contrato respecto de ellos.

2. Que conoce y acepta que los antecedentes técnicos entregados por el MOP constituyen
una indicacion o pauta y que en ningin caso pueden considerarse determinantes,
absolutos ni suficientes para formular la Oferta, toda vez que es responsabilidad del
licitante preparar adecuada, sustantiva y suficientemente su contenido al formular
nuestra oferta en esta Licitacion.

3. Que se libera al MOP de toda responsabilidad por eventuales errores, omisiones,
contradicciones o ambigiiedades que puedan contener los Antecedentes Técnicos o los
demds documentos o estudios que entregue el MOP en calidad de indicativos.

4. Que los Antecedentes Técnicos en caso alguno pueden ser considerados como base
dnica y exclusiva para la elaboraci6n de los Proyectos de Ingenieria Definitiva;
5. Que han verificado las condiciones climéticas, de pluviosidad, topograficas, y

geologicas, interferencias por Servicios Existentes, etc.
La consulta que se plantea se refiere al evento que uno o més de los documentos entregados
por ¢l MOP contenga defectos que no hayan podido advertirse en la Etapa de Licitacién, aun
empleando la diligencia exigida en las Bases de Licitacién o que, aun habiéndose advertido y
consultado al respecto, no se hubiere aclarado por parte del MOP.
En particular nos preocupa este aspecto en lo que atafie al Anteproyecto Referencial debido al
caracter de “indicativo” que se le asigna en el articulo 1.4.4 del mismo instrumento y se
corrobora en la Declaracién Jurada que debe presentarse junto a la Oferta Técnica; en cuanto
a las responsabilidades y renuncias previstas en el articulo 1.5, y a la aceptacion de ese
mismo antecedente que se contiene en el Documento N° 9.
La preocupacion surge del hecho que, si los Antecedentes Técnicos contienen defectos que
no hayan podido advertirse 0 no hayan sido debidamente aclarados, ello afectara al proceso
de elaboracion y aprobacién de la Ingenieria Definitiva, lo que implica un retraso en los
plazos de la Etapa de Construccion.
En consecuencia, solicitamos se aclare que tales exigencias y renuncias no se extienden a los
casos planteados y que, verificindose dichas circunstancias, el Concesionario estd habilitado
para reclamar los plazos y perjuicios que ello le ocasione para preservar el equilibrio
econdmico y financiero del Contrato.
Asimismo, se consulta por el alcance de dichas declaraciones habida cuenta que las BALI -
articulo 2.7.4.1- imponen al Concesionario la realizacién diversos estudios complementarios
de topograffa, mecanica de suelos, geotecnia, hidrologia y geodesia, lo que demuestra que
tales declaraciones son ideolégicamente incorrectas.
Se consulta también acerca de la justificacién de otorgar tratamientos diversos para
obligaciones de igual naturaleza, teniendo en cuenta que ello altera de un modo evidente y
substancial la equivalencia de las prestaciones. Las BALI hacen plenamente responsable y
sancionan a la Sociedad Concesionaria por los errores de la informacién que suministre, en
tanto que el MOP se libera de toda responsabilidad respecto de los Antecedentes
Referenciales.

Respuesta: Remitase a lo establecido en 1.9.1, modificado previamente por Circular
Aclaratoria N°1, en cuanto a que el Concesionario es el responsable de el o los
anteproyectos que formen parte de su Oferta Técnica, y de los proyectos desarrollados a
nivel de ingenieria definitiva, los cuales determinan el total de las obras requeridas por
el Contrato de Concesion y a lo dispuesto en 1.9.2, que sefiala que sera exclusivamente
responsabilidad del Concesionario velar por el correcto desarrollo de los proyectos de
cada una de las especialidades. En cuanto a las observaciones formuladas se mantiene lo
establecido en las Bases de Licitacién.

(ref. 115)

SUBCONTRATOS

Las BALI -articulo 1.9.12 en relacién con el articulo 1.7.7.6 B- exigen informar a la IF,
previo al inicio del desarrollo de los proyectos de ingenieria y de construccién, si se
subcontratara la totalidad o parte de dichos servicios con terceros.

Ademds, se faculta al IF a solicitar al Concesionario que ponga fin anticipado a cualquier
subcontrato, sin derecho a compensacion alguna.

Desde ya, se consulta acerca de la legalidad de esta facultad que se concede al IF
considerando que las relaciones entre el Concesionario y terceros estd sujeta al derecho
privado y el Concesionario es el tnico responsable ante el MOP por el cumplimiento del
Contrato de Concesién. De éste modo, la facultad que se concede al IF para solicitar el
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término anticipado de un subcontrato no se ajusta al régimen legal del sistema de
concesiones, mas ain cuando ello impone al Concesionario indemnizar al subcontratista, sin
poder recuperar ese costo del MOP, ya que asf lo establece el articulo 1.7.7.6 B.

Por lo dicho, solicitamos eliminar dicha facultad.

Por otra parte, el articulo 1.9.12 exige los subcontratistas del Concesionario para la
construccién de las obras se encuentren inscritos en Primera Categoria del Registro de
Contratistas de Obras Mayores del MOP, en la especialidad que corresponda a las obras a
ejecutar, pudiendo autorizarse la contratacién de empresas inscritas en una categoria inferior.
Se consulta si esas exigencias se extienden al subcontratista para el desarrollo de los
proyectos de Ingenierfa y si se entienden cumplidas esas exigencias cuando el contratista sea
una empresa constructora constituida con el solo objeto de disefar y construir las obras
objeto del contrato de concesi6n, cuyos socios se encuentren inscritos en primera categoria o
superior del Registro de Consultores o Contratistas del MOP.

Respuesta: En relacion con la facultad del Inspector Fiscal del articulo 1.9.12, se
mantiene lo establecido en las Bases de Licitacion. Respecto a la posibilidad de
subcontratar a empresas inscritas en una categoria inferior, el Inspector Fiscal en casos
fundados y previo informe del DGOP podra autorizar la subcontratacién para la
construccion de las obras.

(ref. 116)

ATRIBUCIONES DEL INSPECTOR FISCAL

Se solicita se confirme que la Inspecci6n Fiscal debe formular todas sus observaciones a los
Proyectos de Ingenierfa, y otros documentos que, conforme a las Bases de Licitacion, se
someten a su aprobacién, en una misma oportunidad y dentro de los plazos previstos al
efecto.

Es decir, que las observaciones que pueda plantear la Inspeccién Fiscal no pueden formularse
en forma separada y/o condicionada y/o en distintas oportunidades.

Se solicita ademds se confirme que la Inspeccion Fiscal no estd facultada para modificar el
contrato de concesién y, por ende, que en el proceso de aprobacion a los Proyectos de
Ingenieria y otros documentos que, conforme a las Bases de Licitacién, no puede introducir
cambios a la obra piiblica contratada ni a las obligaciones y derechos previstos en el Contrato
de Concesion.

Se solicita, por dltimo, se confirme que el atraso de la Inspeccién Fiscal en el proceso de
revision y aprobacién a los Proyectos de Ingenieria y otros documentos previstos en las Bases
de Licitacién, confiere al Concesionario el derecho a reclamar una extension de los hitos y
plazo de construccién y del plazo de concesion, cuando ese atraso no sea imputable a la
Sociedad Concesionaria.

Respuesta: Respecto del proceso de revisién y correccion del Anteproyecto Referencial,
remitase a la Rectificacion N°13 de la Circular Aclaratoria N°1.

Respecto de las atribuciones del Inspector Fiscal remitase a lo establecido en el articulo
1.8.1 de las Bases de Licitacion. Asimismo, remitase a lo dispuesto en el articulo 1.9.1 en
caso que el MOP, en acuerdo con la DGAC, proponga modificar el o los anteproyectos
que forman parte de la Oferta Técnica del Adjudicatario de la concesion, el Inspector
Fiscal comunicara a la Sociedad Concesionaria, mediante anotacion en el Libro de
Obras correspondiente, la decisién de modificar las obras y entregara el proyecto de
ingenieria respectivo incluyendo su presupuesto.

En cuanto a los atrasos remitase a lo sefialado en el Articulo 22° de la Ley de
Concesiones.

(ref. 117)

PRECIOS UNITARIOS

Se consulta respecto a los precios unitarios no definidos en el Anexo N° 3 y al mecanismo
previsto en las Bases de Licitacion - articulos 1.14.3.3.2'y 1.9.1- respecto a su determinacion,
el que incluye un intento de acuerdo entre las partes y, a falta de acuerdo, pedir el
pronunciamiento del Panel Técnico y, por tltimo, recurrir a cualquiera de los tribunales
alternativos previstos en la Ley de Concesiones y en las Bases de Licitacion.

Considerando que ese proceso puede prolongarse por un periodo extenso y que ademas puede
incidir en una partida de un valor cuantioso, se consulta si se compensardn a la Concesionaria
los costos de financiamiento en que deba incurrir hasta que el precio de esa partida quede
determinado a firme.
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Respuesta: Las Bases de Licitacion no consideran un mecanismo de compensacion
financiera al que alude la consulta. Sin perjuicio de lo anterior, si Ia recomendacién del
Panel Técnico no fuere acogida por las partes, la controversia podra ser sometida a la
Comision Arbitral o Corte de Apelaciones de Santiago, segin lo establecido en el
articulo 36 bis de la Ley de Concesiones.

(ref. 118)
RETRASOS NO IMPUTABLES AL CONCESIONARIO

a) Motivados por Cambios de Servicios, Modificacién de Canales, constitucién y
modificacién de Servidumbres y aprobaciones ambientales:
Se consulta acerca de los retrasos que puedan experimentar los Cambios de Servicios
y/o Modificacién de Canales y/o la constitucién y/o modificacién de servidumbres y/o
las aprobaciones ambientales que deban obtenerse, por cualquier motivo no imputable
a la Sociedad Concesionaria, se consideran o no eventos de Fuerza Mayor y si dan o no
derecho a ésta para solicitar aumento de hitos y plazo de construccién y de concesion y
la compensaci6n de los perjuicios ocasionados por tales retrasos.
Solicitamos también pronunciarse a tal respecto, cuando los Cambios de Servicios, la
Modificacién de Canales y la constitucién y modificacién de servidumbres, deban
obtenerse o defenderse por la via judicial.

Respuesta: Remitase a lo dispuesto en el articulo 1.9.19, modificado previamente
por Circular Aclaratoria N°1, que seifiala cualquier atraso en la ejecucion de las
obras producto de demoras en los cambios de servicios ser4 responsabilidad de Ia
Sociedad Concesionaria; por lo tanto, no dari origen a ampliaciones en los plazos
de declaraciones de avances ni de la Puesta en Servicio Provisoria de las Obras o
PSP 2, ni a compensaciones de ningtn tipo por este concepto.

b)  Motivados por decisiones administrativas o judiciales:
Se consulta acerca de si las decisiones judiciales y/o administrativas que suspendan o
paralicen la construccién de la obra piiblica o de una labor accesoria, fundadas en
cualquier motivo no imputable a la Sociedad Concesionaria, se consideran o no
eventos de Fuerza Mayor y dan o no derecho a ésta para solicitar aumento de hitos y
plazo de construccién y de concesién y la compensacion de los perjuicios ocasionados
por tales retrasos.

Respuesta: Respecto de las decisiones judiciales y/o administrativas que
suspendan o paralicen la construccién de la obra piblica o de una labor accesoria,
fundadas en cualquier motivo no imputable a la Sociedad Concesionaria remitase
a lo establecido en los articulos 22° N°2 de Ia Ley de Concesiones de Obras
Publicas en cuanto dispone que, las obras se efectuarin a entero riesgo del
Concesionario, incumbiéndole hacer frente a cuantos desembolsos fueren precisos
hasta su total terminacién, ya procedan de caso fortuito, fuerza mayor o de
cualquier otra causa; 3° N° 11 de su Reglamento; y a los articulos 1.2.2 Definicién
N° 36y 1.7.7.2, ambos de las Bases de Licitacion.

(ref. 119)

PRORROGAS DE PLAZO

Las Bases de Licitacion contemplan la prérroga de los hitos de avance y del plazo méaximo de
construccion, en ciertos eventos.

Se consulta si en tales casos debe prorrogarse también el plazo de concesion, ya que, de lo
contrario, se reduce la Etapa de Explotacién con el consiguiente perjuicio para el
Concesionario y por un hecho que no le es imputable.

Respuesta: No. En ningin caso se prorroga el plazo de Concesion. Remitase a lo
establecido en el articulo 1.10 de las Bases de Licitaciéon en cuanto la Etapa de
Explotacién comenzara junto con la Puesta en Servicio Provisoria de las Instalaciones
Existentes o PSP 1 sefialada en el articulo 1.9.7 letra a) de las presentes Bases de
Licitacién y se extendera hasta el término de la concesién. Asimismo, remitase a lo
establecido en el articulo 1.7.6 de las Bases de Licitacién.

17/66



63)

64)

65)

(ref. 120)

PERMISO MUNICIPAL

Se solicita se confirme que la construccién de la obra piblica no requiere de permiso ni
recepcién Municipal. Y, en caso contrario, se identifique qué parte de la obra puablica lo
requiere.

Remitase al articulo 1.7.7.1 de las Bases de Licitacion en cuanto a que sera de entero
cargo, costo y responsabilidad del Concesionario el pago de todos los derechos,
impuestos, tasas, contribuciones y otros gravamenes y cualquier otro desembolso que
fuere necesario para la construccion de las obras y su explotacién. Asimismo, remitase
al articulo 2.7.3 de las Bases de Licitacion, en cuanto a que sera de responsabilidad del
Concesionario la realizacién de las gestiones para la obtencién, ante los Servicios
Publicos y empresas de servicios respectivos, de las aprobaciones a los proyectos
definitivos y de los permisos de empalme correspondientes, en forma previa a la
aprobacion del Inspector Fiscal. Sin perjuicio de lo expuesto, téngase presente lo
dispuesto en el articulo 116 de la Ley General de Urbanismo y Construcciones.

(ref. 121)

ACTOS DE AUTORIDAD

Se consulta si los actos del Poder Judicial y del Poder Legislativo se consideran como actos
de autoridad con potestad publica a efectos de lo dispuesto en el inciso primero del articulo
19° de la Ley de Concesiones.

Respuesta: Remitase a lo dispuesto en el articulo 19 de la Ley de Concesiones de Obras
Publicas, en particular su inciso primero en cuanto establece supuestos legales y
requisitos de procedencia de compensacion a que dicha disposicion se refiere.

(ref. 122)

MODIFICACIONES INTRODUCIDAS POR EL MOP Y/O LA DGAC

Se solicita aclarar que toda modificacién que introduzca el MOP -por su propia iniciativa o a
instancia de la DGAC- al Anteproyecto Referencial y/o al Proyecto de Ingenieria Definitiva,
son modificaciones al Contrato de Concesion, que deben formalizarse conforme a las normas
legales y contractuales aplicables, compensando al Concesionario los mayores costos que ello
le demanda y la extension de los plazos e hitos de construccién y de Concesion. Asimismo,
se pide confirmar que el retraso en la aprobacién del Proyecto de Ingenieria Definitiva
motivado por el estudio de cambios que desee introducir el MOP/DGAC, no es imputable al
Concesionario, aun en el caso que esos cambios no lleguen a formalizarse y dan igualmente
derecho al Concesionario a la extensién de los plazos e hitos de construccién y de Concesion
y a la compensaci6n de los perjuicios que se deriven de esa circunstancia.

Por dltimo, se pide confirmar que los cambios introducidos por el MOP -por su propia
iniciativa o a instancia de la DGAC- al Anteproyecto Referencial y/o al Proyecto de
Ingenieria Definitiva, son de su responsabilidad en cuanto a la adecuacién de esos cambios a
la obra piblica.

Respuesta: Remitase a lo establecido en el cuarto parrafo del articulo 1.9.1, modificado
previamente por Circular Aclaratoria N°1, y al articulo 1.14.3, ambos de las Bases de
Licitacién.

Respecto del proceso de revisién y correccion del Anteproyecto Referencial, remitase a
la Rectificacion N°13 de la Circular Aclaratoria N°1.

(ref. 123)

CAMBIOS DE SERVICIOS

Los articulos 41°, inciso final y 51°de la Ley Orgéanica del MOP establecen:

“Articulo 41°, inciso final: En caso de que por cualquier motivo sea necesario cambiar la
ubicaci6n de estas instalaciones del lugar en que fueron autorizadas, este traslado serd hecho
por cuenta exclusiva del respectivo propietario o en las condiciones que se hayan fijado al
otorgar el permiso o contrato de concesién respectivo.”

“Articulo 51°. - La Direccién de Vialidad hard notificar por oficio y carta certificada la
resoluci6n que dicte, ordenando cumplir las medidas adoptadas y fijard el plazo prudencial en
que deberan ejecutarse los trabajos.
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Si las obras no se hicieren dentro del término seialado, la Direccién ordenara hacer el
presupuesto de ellas, que servird de titulo ejecutivo para cobrar su valor. Notificado el
infractor y obtenidos los fondos, la obra se ejecutara con cargo a éstos.”

Las Bases de Licitacién -articulo 1.9.19- omite lo dispuesto en el articulo 41° de la Ley
Orgénica del MOP, en cuanto a que el traslado de los Servicios Existentes, debe hacerse por
cuenta exclusiva del respectivo propietario en las condiciones que se hayan fijado al otorgar
el permiso o contrato de concesion respectivo.

Se impone al Concesionario proyectar, gestionar y construir a su entero cargo y costo las
modificaciones de las obras e instalaciones correspondientes a los Cambios de Servicios,
construidas por los propietarios que administran dichos servicios, o por terceros, que sea
necesario modificar para materializar las obras que forman parte del proyecto de concesién,
previa aprobacion de los propietarios de dichos servicios.

Afade el citado articulo de las BALI, que el Concesionario debe acordar con las empresas de
servicios los montos a pagar por dichas modificaciones de obras ¢ instalaciones, en caso que
corresponda y se obliga al Concesionario a efectuar oportunamente los pagos que las
empresas de servicios exijan para proceder a su modificacién, no pudiendo alegar la
existencia previa de convenios suscritos entre esas empresas y el MOP, y que se encuentren
vigentes.

Si tales convenios dan derecho al MOP para obtener el reembolso de esos pagos, puede
hacerlo a su beneficio, sin compensacion para el Concesionario.

Concluye dicho articulo sefialando que cualquier atraso que se produzca en la ejecucion de
los Cambios de Servicios es de responsabilidad del Concesionario y no da derecho a
ampliaciones de plazo en las declaraciones de avance ni de la PSP, ni a compensaciones.

Se solicita aclarar estas estipulaciones en relacién a la normativa legal citada, ya que las
Bases de Licitacion no pueden sustituir ni liberar al deudor de la obligacién cuando éste estd
designado por ley y tampoco imponer a la Sociedad Concesionaria obtener el cumplimiento
forzado de ese deber legal ya que ello es de competencia exclusiva de ese Ministerio.
Ademads, se obliga al Concesionario a efectuar los pagos que las empresas de servicios
exigieren, lo que implica obligarlo desde ya a pagar una suma de dinero ilimitada en monto,
por ¢l solo requerimiento del propietario de los servicios, lo que configura una contingencia
imposible de asumir y financiar y, ademés, se presta a exigencias econémicas desmedidas.
Por dltimo, se pone de cargo de la Sociedad Concesionaria el atraso que puedan experimentar
Jos Cambios de Servicios, a sabiendas que ello depende de hechos de terceros.

En consecuencia, se solicita adecuar las BALI a las normas legales precitadas, ya que no es
legalmente admisible que se trasladen al Concesionario los deberes legales de los propietarios
de los servicios y tampoco resulta admisible que el MOP se beneficie del reembolso de un
pago efectuado por el Concesionario, que los propietarios de Servicios debieran hacerle en
cumplimiento de sus obligaciones legales.

Respuesta: Se mantiene lo establecido en las Bases de Licitacién.

(ref. 124)

TEMAS AMBIENTALES

Se entiende que el Proyecto a ejecutar se encuentra aprobado por la Autoridad Ambiental,
mediante el Documento N° 11 del articulo 1.4.2.

Se consulta si el Anteproyecto Referencial que se suministra por el MOP es idéntico al
Proyecto materia de la Resolucién de Calificacién Ambiental favorable que también se
suministra y, en caso de no serlo, se consulta cuiles son las diferencias y si esas diferencias
significan que deba modificarse la aprobacién ambiental, y, en tal caso, quién es el
responsable de ese riesgo y de sus costos y plazos.

Se consulta, asimismo, so en caso que el MOP introduzca cambios al Anteproyecto
Referencial y/o a la Ingenieria Definitiva, que requieran la modificacion de la Resolucion de
Calificacion Ambiental, el MOP se hace cargo de los efectos que ello demande en cuanto a
los plazos e hitos de la construccion y al plazo de la Concesion, y a la compensacion de los
mayores gastos que se impongan por nuevas medidas ambientales.

Respuesta: En el entendido que la consulta hace referencia al articulo 1.8.11.1, remitase
a lo establecido en el articulo 2.12 de las Bases de Licitacién, en cuanto a que durante
las Etapas de Construccion y Explotacion de la Concesion, el Concesionario debera
asumir la responsabilidad de proteccion del medio ambiente y el cumplimiento de los
aspectos territoriales como una variable mas de su gestién, para lo cual debera
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implementar las medidas necesarias que aseguren un exitoso manejo ambiental y
territorial del proyecto.

(ref. 125)

MANDATO Y PAGOS DE LA DGAC

La Resolucién DGOP N° 085, de 17 de agosto de 2017, que aprueba las Bases de Licitacion,
hacen referencia a un Convenio Mandato de la Direccién General de Aerondutica Civil al
MOP, el que pedimos sea puesto a disposicion de los interesados.

Las BALI contemplan que la Direccién General de Aeronautica Civil (“DGAC”) pague a la
Concesionaria, mensualmente, por concepto de Tarifa por Pasajero Embarcado y un Subsidio
Fijo a la Construccion.

Respecto a esto Gltimo y a efectos del Contrato de Concesion, solicitamos aclarar que los
incumplimientos en que incurra la DGAC respecto de dichas obligaciones de dinero
constituyen incumplimientos al contrato de concesion, con todas las consecuencias que de
ello se derivan, y son reclamables al Fisco de Chile-MOP bajo el sistema de resolucion de
controversias previsto en la Ley de Concesiones y en las BALIL

Respuesta: Respecto del Convenio de Mandato, remitase al documento puesto a
disposicion de los licitantes mediante Oficio ORD. N°1914 de 18 de diciembre de 2017.
Respecto de los atrasos en los pagos que tengan que realizar el Estado, remitase a lo
establecido en el articulo 1.14.5 de las Bases de Licitacion.

(ref. 126)

Sistema BIM - 1.9.1.1 Sistema de Modelado de Informacién para la Edificacién (BIM): Con
respecto al Sistema BIM para la conservacién, favor aclarar desde qué fecha se debera a
empezar a utilizar la plataforma BIM para llevar la programacion detallada del Servicio de
Conservacién, segin indicado en las BALL en el articulo 1.10.9.2 Letra a)

Respuesta: Remitase a lo establecido en el tercer parrafo del articulo 1.9.1.1 de las Bases
de Licitacion.

(ref. 127)

Sistema BIM - 1.9.1.1 Sistema de Modelado de Informacién para la Edificacién (BIM): Con
respecto a la Integracion de Sistema BIM con el SIC-NS, favor aclarar cudl es la informacion
que debe recopilar el SIC-NS respecto al Sistema BIM. ;Se deben registrar las
actualizaciones y modificaciones dentro de los modelos cargados en la plataforma durante la
etapa constructiva? ;o en relacién con el control del plan de conservacion que se lleva en la
plataforma BIM?”

Respuesta: Remitase a lo establecido en el articulo 1.9.1.1 de las Bases de Licitacion, en
cuanto a que la integracién del sistema BIM con el SIC NS debe aportar la informacién
sobre eventos gestionados por el sistema BIM y cuya ocurrencia debe registrarse en la
bitacora del SIC NS.

(ref, 128)

Rayos X equipaje Facturado - 1.10.9.1 letra b) Sistema de manejo de Equipaje de Llegada y
Salida: Aclarar si el concesionario deberd manipular (operar) el equipo de Rayos X de
equipaje factura. Lo anterior porque a nuestro entender, la tarea de Operar corresponde
exclusivamente a personal de AVSEC DGAC para sus labores de inspeccion y seguridad
aeroportuaria.

Respuesta: Efectivamente el Concesionario, conforme lo sefialado en la letra b) del
articulo 1.10.9.1 de las Bases de Licitacion, modificado previamente por Circular
Aclaratoria N°1, debe operar y mantener en caricter obligatorio, continua e
ininterrumpidamente, a su entero cargo, costo y responsabilidad, los equipos y sistemas
electromecinicos, nuevos y preexistentes, que componen el Sistema de Manejo de
Equipaje de Llegada y Salida en el Edificio Terminal, incluyendo el nuevo equipo de
Rayos X de equipaje facturado que deberi proveer e instalar la Sociedad
Concesionaria.

(ref. 131)
CCTV - “2.7.4.14 Proyecto Corrientes débiles PMC12-ET-EL-ET-001": Se solicita aclarar el
alcance del proyecto CCTV, debido a si se respetard el nimero de cdmaras documentado
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dentro del anteproyecto referencial. Lo anterior en base a lo expresado en el 2.7.4.14 respecto
a que la DGAC confirmaré posteriormente la informacién final sobre el alcance del proyecto.

Respuesta: La materia consultada forma parte del proyecto de ingenieria
correspondiente que el Concesionario debera elaborar y someter a aprobacion del
Inspector Fiscal, lo anterior de conformidad a lo dispuesto en el articulo 2.7.4.15 de las
Bases de Licitacién.

(ref. 132)

WIFI de pasajeros - 1.10.9.2 letra 1) Servicio de Conexién Inalambrica a Internet: Aclarar si
la informacién a registrar por el SIC-NS corresponderd a si el servicio de wifi se encuentra
operativo para los pasajeros.

Respuesta: Remitase a lo establecido en el articulo 1.10.18 de las Bases de Licitacién en
cuanto a que el Sistema Informatico para la Constatacién de los Niveles de Servicio
permita, entre otras cosas, verificar las condiciones de prestaciéon y explotaciéon de los
Servicios Aeronauticos y No Aeronduticos contemplados en las presentes Bases de
Licitacion.

Asimismo, segiin lo establecido en la letra 1) del articulo 1.10.9.2 de las Bases de
Licitacién, modificado previamente por Circular Aclaratoria N°1, los routers que
proveeran el servicio deberan integrarse con el SIC-NS, registrando informacién sobre
la provision general del servicio, especialmente para dar cumplimiento de los
parametros exigidos.

(ref. 133)

Servicio PMR - 1.10.9.2 letra n) Servicio de Asistencia a pasajeros con Movilidad Reducida:
Se solicita aclarar el alcance de los traslados para el servicio de asistencia a pasajeros con
movilidad reducida dentro del edificio del terminal. Lo anterior debido a que, segin el
Manual “Passenger Services Conference Resolutions”de IATA, el desplazamiento desde el
mostrador de facturacién o counter a la puerta del avién, pasando los controles de migracion,
aduanas y seguridad deben realizarlos personal de las compaiias aéreas, al igual que el
traslado desde el avi6n hacia el sector de retiro de equipajes. Lo anterior no concuerda con lo
planteado en las BALL"

Remitase al articulo 1.10.9 de las Bases de Licitacién, modificado previamente por
Circular Aclaratoria N°1, en cuanto a que el Concesionario serd responsable de las
condiciones de prestaciéon y explotacién de cada uno de los servicios comprendidos en
las presentes Bases de Licitacién, que permitan dar cumplimiento a los Estindares
Técnicos y Niveles de Servicio exigidos en virtud del Contrato de Concesién, no
pudiendo argumentar el incumplimiento de las exigencias y programas asociados a un
servicio aludiendo a la Conservacién de la Obra, Equipamiento, y las Instalaciones de
acuerdo a lo establecido en el articulo 2.9.6 de las presentes Bases de Licitacion.

(ref. 134)

Redes de Voz y datos - 1.10.9.2 letra o) Servicio de Redes para Comunicaciones y Datos ":
Favor aclarar si slo el concesionario estd facultado para instalar redes de datos en el 4rea de
Concesion (Oficinas Lineas Aéreas /Locales Comerciales/Counters).

Respuesta: El Concesionario sera responsable de la instalacion, mantencién y
administracion de la totalidad de las redes de comunicacién y datos en el Area de
Concesi6n, para lo cual debera tener conectividad directa con los portadores externos
del rubro interesados en ofrecer su servicio en el Aeropuerto.

En el entendido que la consulta hace referencia ademss a la subcontratacién para la
prestacion de un servicio determinado, remitase a lo establecido en el articulo 1.9.12 de
las Bases de Licitacion.

(ref. 135)

Redes de Voz y datos - 1.10.9.2 letra o) Servicio de Redes para Comunicaciones y Datos ":
(Podré el concesionario ofrecer directamente el servicio de Internet para oficinas y locales
comerciales a través de una empresa de telefonia? Esto dejando de todas formas lugar a que
otros operadores puedan prestar el servicio.
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Respuesta: El Concesionario serid responsable de la instalacién, mantencién y
administracién de la totalidad de las redes de comunicacién y datos en el Area de
Concesién, para lo cual deber4 tener conectividad directa con los portadores externos
del rubro interesados en ofrecer su servicio en el Aeropuerto.

En el entendido que la consulta hace referencia ademds a la subcontratacion para la
prestacién de un servicio determinado, remitase a lo establecido en el articulo 1.9.12 de
las Bases de Licitacion.

(ref. 136)

77) Parking - 1.10.9.3 letra d) Estacionamientos Publicos para Vehiculos en General: Favor
aclarar si el concesionario debera implementar un nuevo sistema de parking, De acuerdo a lo
expresado el numeral 1.10.9.3 letra d) de las BALI "El concesionario debera implementar, a
su entero cargo, costo y responsabilidad un Sistema Electrénico de Control de Acceso, Cobro
y Pago...". Lo anterior debido a que el Aeropuerto El Tepual de Puerto Montt ya cuenta con
un sistema de estas caracteristicas.

Respuesta: Las Bases de Licitacion no consideran el reemplazo del actual Sistema
Electrénico de Control de Acceso, Cobro y Pago. Sin perjuicio de lo anterior, remitase a
lo establecido en el articulo 2.5 de las Bases de Licitacién, en cuanto el Concesionario
deber4 realizar todas las obras necesarias para prestar los Servicios Aeronduticos y No
Aeronauticos exigidos en las presentes Bases de Licitacion.

(ref. 137)

78) Niveles de Servicio - 1.10.17 Niveles de Servicio exigidos al Concesionario: Dentro de la
tabla N°7 "Criterios de Cumplimiento y Multas para la prestacién de los Servicios" Favor
aclarar: Los niveles de servicio exigidos para el "Sistema de Ventilacion /Climatizaci6n/
Iluminacién”, ;seran exigibles una vez se encuentren funcionando los nuevos sistemas de
Climatizacion e lluminacién (PSP2)?

Respuesta: Remitase a lo establecido en el articulo 1.10.9 de las Bases de Licitacion,
modificado previamente por Circular Aclaratoria N°1 en cuanto a que desde la Puesta
en Servicio Provisoria de las Instalaciones Existentes o PSP1 y hasta el término de la
concesion, el Concesionario debers dar cumplimiento al Reglamento de Servicio de la
Obra, en particular al Manual de Operacién y a los mecanismos de Asignacién,
contenidos en dicho reglamento.
Ademads, remitase a lo dispuesto en el primer parrafo del articulo 1.10.17, en cuanto a
que las exigencias de las Tablas N°7 y N°8 deberin formar parte del Reglamento de
Servicio de la Obra y el Manual de Operacién conforme a lo establecido en los articulos
1.10.4 y 2.9.3.
Asimismo, remitase a lo sefialado en el articulo 1.10.4 de las Bases de Licitacion en
“Sion cuanto el Reglamento de Servicio de la Obra que regira el uso de la obray los servicios
/Z@ 55, _ que prestaray explotara el Concesionario a partir de la fecha en que se hayan cumplido
A \ 360 (trescientos sesenta) dias contados desde la fecha de inicio del plazo de concesion.
Q Dicho reglamento debera desarrollar en detalle y contener, al menos, los nuevos
servicios que no hayan sido incluidos en los documentos entregados al Concesionario
segun lo establecido en el articulo 1.8.16 N°1 de las presentes Bases de Licitacién, en
tanto su prestacién no se encuentre asociada a la ejecucion de las obras, lo que sera
calificado por el Inspector Fiscal.

(ref. 138)
{ 79)  Niveles de Servicio - 1.10.17 Niveles de Servicio exigidos al Concesionario: Dentro de la
’ tabla N°7 "Criterios de Cumplimiento y Multas para la prestacién de los Servicios" Favor
DGAC aclarar: En "Sistemas electromecanicos de transporte de pasajeros" se nombra a las puertas
automdaticas. Confirmar si se deben monitorear. Por otro lado, se solicita aclarar a través de
qué sistema se debe monitorear a los equipos electromecénicos en general."

Respuesta: Respuesta: Se confirma, las puertas automaticas se deben monitorear.

Por otra parte, remitase a lo sefalado en el articulo 1.10.17 respecto a que el
Concesionario debera definir y someter aprobacién, como parte del Reglamento de
Servicio de la Obras, la solucién tecnolégica para el método de constatacién de los
Niveles de Servicio, con la condicién de que éste comunique sus mediciones y resultados
al SIC-NS, regulado en el articulo 1.10.18 de las Bases de Licitacion.
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Asimismo, remitase a lo establecido en el articulo 2.7.4.15 de las Bases de Licitacion en
cuanto el sistema CCMS tiene como propésito monitorear los principales sistemas
electromecanicos del Edificio Terminal de Pasajeros, como asimismo del accionamiento
de algunos controles basicos que no signifiquen una intervenciéon en operaciones o
procesos sensibles. Este Sistema debera ser capaz de integrar multiples funciones
incluyendo control, coordinacién y supervisién de los equipos, registro de alarmas,
registro y almacenaje de datos histéricos.

(ref. 139)

SIC-NS - 1.10.18 Sistema Informético para la Constatacién de los Niveles de Servicio (SIC-
NS): Favor aclarar el concepto de "operar en régimen" de la plataforma SIC-NS. Lo anterior
debido a que en el caso de un desarrollo a medida para la situacién no podra estar
funcionando integrado a todas las demds plataformas que reportaran la informacién de los
niveles de servicio. Por otro lado, algunos de los indices a registrar, se encuentran vinculados
a las obras a realizar dentro del edificio terminal (Sistema de Climatizacion).

Respuesta: Remitase a lo dispuesto en el primer parrafo de 1.10.17, en cuanto a que las
exigencias de las Tablas N°7 y N°8 deber4n formar parte del Reglamento de Servicio de
la Obra y el Manual de Operacién conforme a lo establecido en 1.10.4 y 2.9.3,
modificado previamente por Circular Aclaratoria N°1, todos articulos de las Bases de
Licitacion.

Asimismo, remitase a lo seiialado en el articulo 1.10.4 de las Bases de Licitacién en
cuanto el Reglamento de Servicio de la Obra que regira el uso de la obra y los servicios
que prestard y explotara el Concesionario a partir de Ia fecha en que se hayan cumplido
360 (trescientos sesenta) dias contados desde la fecha de inicio del plazo de concesion.
Dicho reglamento debera desarrollar en detalle y contener, al menos, los nuevos
servicios que no hayan sido incluidos en los documentos entregados al Concesionario
segun lo establecido en el articulo 1.8.16 N°1 de las presentes Bases de Licitacion, en
tanto su prestacién no se encuentre asociada a la ejecucién de las obras, lo que sera
calificado por el Inspector Fiscal.

(ref. 140)

AODB-RMS - 1.10.19 Sistema Automatizado de Gestién de Operaciones Aeroportuarias:
Favor definir plataformas a integrar con el sistema AODB-RMS debido a que la informacion
relevante sobre operaciones aeroportuarias que alimenta a este sistema proviene de los
sistemas operacionales de la DGAC.

Respuesta: Respecto de los requisitos técnicos minimos que debe cumplir la Sociedad
Concesionaria respecto del Sistema Automatizado de Gestion de Operaciones
Aeroportuarias, remitase a lo establecido en el articulo 1.10.19 de las presentes Bases de
Licitacion.

(ref. 143)

CCMS - "2.7.4.14 Proyecto Corrientes débiles PMC12-ET-EL-ET-001": Se solicita aclarar si
estd dentro del alcance del Contrato de Concesién el Sistema CCMS. Lo anterior debido a
que, dentro del Anteproyecto Referencial, no se hace referencia este sistema
(Especificaciones técnicas, Criterios de Disefio, Cantidad y ubicacién de sistema CCMS,
listado de 10 y mapas de memorias, y que equipos integrara).

Respuesta: Remitase a lo establecido en el articulo 2.7.4.15 en cuanto el sistema CCMS
forma parte del Contrato de Concesién y tiene como propésito monitorear los
principales sistemas electromecanicos del Edificio Terminal de Pasajeros, como
asimismo del accionamiento de algunos controles bésicos gque no signifiquen una
intervencién en operaciones o procesos sensibles. Este Sistema deberi ser capaz de
integrar muiltiples funciones incluyendo control, coordinacién y supervision de los
equipos, registro de alarmas, registro y almacenaje de datos histéricos.

(ref. 144)

Sistema de Control Pasajero Embarcado - "2.7.4.14 Proyecto Corrientes débiles PMC12-ET-
EL-ET-001": Se solicita aclarar si estd dentro del alcance del Contrato de Concesion el
Sistema de Control de Pasajero Embarcado. Lo anterior debido a que, dentro del
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Anteproyecto Referencial, no se hace referencia este sistema (Especificaciones técnicas,
Criterios de Disefio).

Remitase a lo establecido en el articulo 2.7.4.15 en cuanto el Sistema de Control de
Pasajero Embarcado si se encuentra dentro de las obligaciones del Contrato de
Concesion.

(ref. 146)

Se solicita aclarar qué significa “operar” el equipo de Rayos X descrito en el Art. 1.10.9.1
letra b). Lo anterior, se entiende por manipular ininterrumpidamente la consola que hoy
maneja AVSEC para visualizar el equipaje.

Respuesta: A modo indicativo y en caracter meramente informativo, a diferencia de
antiguos contratos de concesion, éste considera que la operacion del equipo de Rayos X
queda bajo la responsabilidad del Concesionario y no de la DGAC. Sin perjuicio de ello,
remitase a lo sefialado en el primer parrafo de la letra b) del articulo 1.10.9.1 de las
Bases de Licitacién, modificado previamente por Circular Aclaratoria N°1.

{ref. 147)
Se solicita el historial de mantenciones de equipos de Rayos X con sus respectivos costos
asociados.

Respuesta: La informacion disponible del Contrato de Concesion actual ha sido puesta
a disposiciéon de los licitantes, a modo indicativo y en cardcter meramente informativo,
mediante los oficios ORD N°1654 de 26 de octubre de 2017 y ORD. N°1720 de 13 de
noviembre de 2017,

(ref, 148)
Si los equipos de Rayos X son preexistentes, se solicita indicar a partir de qué fecha tiene que
proveer el nuevo equipamiento.

Respuesta: Remitase a lo establecido en el articulo 1.9.7 letra b) de las Bases de
Licitacién, modificado previamente por Circular Aclaratoria N°L.

(ref. 149)

Dado los nuevos niveles de servicios y nuevas actividades que se tendrdn posterior a la
implementacién de los nuevos sistemas de informacion (SIC-NS, BIM, etc) implica una
modificacién en los procesos de gestién, por lo tanto, se solicita que el articulo 1.10.15.
Sistemas de Gestién, aplique después de la PSD tal como fue solicitado en la Licitacién de
Carriel Sur.

Respuesta: Se mantiene lo establecido en las Bases de Licitaciéon.

(ref. 151)

De acuerdo a lo estipulado en el articulo 2.3, noveno pérrafo; “En cuanto a la arquitectura, el
objetivo es generar un desarrollo acroportuario de construcciones “sustentables” basado en el
concepto de ahorro de recursos energéticos, jesto quiere decir que la iluminacion sea LED?

Respuesta: Remitase a lo establecido en el articulo 2.7.4.3 de las Bases de Licitacion,
modificado previamente por Circular Aclaratoria N°1, en cuanto el criterio de
sustentabilidad debe estar presente en todo el proceso de disefio. Para eso el
Concesionario deberi orientar su analisis técnico fundamentalmente a definir la
factibilidad de aplicar en el esquema arquitecténico funcional, herramientas
computacionales de optimizacion térmica y energética, ademas de las concernientes al
disefio propiamente tal.

(ref. 153)

De acuerdo a lo estipulado en el art. 2.5 numeral 10, dltimo parrafo: Se solicita aclarar cuiles
son las “Otras obras que no se encuentren nombradas pero que son requeridas para efectos de
la ejecucion de las instalaciones aeronauticas DGAC.”

Respuesta: Se mantiene lo establecido en las Bases de Licitacion.
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{ref. 154)

Se solicita aclarar si prevalecerd como exigencia minima lo dispuesto en el anteproyecto
referencial o lo que resulte de los ajustes técnicos propios del desarrollo de la Ingenieria de
Detalle, aun cuando impliquen mayores costos o ahorros para el concesionario.

Respuesta: Remitase a lo establecido en el articulo 2.6.1 de las Bases de Licitacién.

(ref. 155)

De acuerdo a lo sefialado en el art. 2.7.4.6. Proyecto Vial y Estacionamientos, segundo
parrafo: se solicita aclarar si el sistema de control existente (con lector de patente) es un se
debe descontar de las obras a cotizar.

Respuesta: Remitase a lo establecido en el articulo 2.5 de las Bases de Licitacién, en
cuanto el Concesionario deberi realizar todas las obras necesarias para prestar los
Servicios Aeronauticos y No Aeronduticos exigidos en las presentes Bases de Licitacion.
Asimismo, remitase al documento “Inventario de Bienes Afectos a Ia Concesién” puesto
a disposicion de los licitantes mediante Oficio ORD. N°1654 de 26 de octubre de 2017.

(ref. 158)

En el art. 2.9.6.2.1 Sistema de Administracién de Pavimentos, numeral 1, establece que se
exigird 2 veces al afio el inventario del pavimento y su condicién. Sin embargo, en el Plan de
Mantenimiento Infraestructura Horizontal, sefiala s6lo una vez. En revisién con expertos en
la materia, concuerdan con realizar una sola vez bastaria. Dado que esto se tiene que licitar,
se solicita aclarar la cantidad de veces por afio que debe hacerse el inventario.

Respuesta: Se mantiene lo establecido en las Bases de Licitacion.

(ref. 159)

En los articulos 1.8.7 y 1.8.8, se solicita cambiar la exigencia referida a que el Concesionario
no podra iniciar la construccién de las obras ni solicitar la Puesta en Servicio Provisoria de
las Obras (PSP 1y PSP 2) mientras no estén aprobadas las polizas de seguro de catastrofe y
responsabilidad civil, para las etapas de construccién y explotacién respectivamente, por
parte de la Fiscalia del MOP. De no ser posible, se solicita indicar los plazos méaximos de
revision de las mencionadas pélizas por parte de la Fiscalia del MOP.

Respuesta: Se mantiene lo establecido en las Bases de Licitacion.

(ref. 160)
En relacion con el articulo 1.9.7 letra b), parrafo cuarto, parte final, solicitamos se especifique
y/o limite el alcance de la expresién “obras complementarias”.

Respuesta: Se mantiene lo establecido en las Bases de Licitacion, Remitase a lo
establecido en el articulo 2.5 de las Bases de Licitacién, modificado previamente por
Circular Aclaratoria N°1, y al Anteproyecto Referencial entregado por el MOP.

(ref. 161)

En relacion a lo establecido en el articulo 1.10.9.1 letra b) de las Bases de Licitacion (Sistema
de Manejo de Equipaje de Llegada y Salida), se solicita confirmar si serd de responsabilidad
del Concesionario la operacién de la Maquina de Rayos X que se debe instalar para el
sistema de manejo de equipaje de salida, teniendo en consideracién que dicha operacion, de
acuerdo a la normativa aerondutica, es realizada en la actualidad exclusivamente por personal
de la DGAC.

Respuesta: A modo indicativo y en caricter meramente informativo, a diferencia de
antiguos contratos de concesion, éste considera que la operacién del equipo de Rayos X
queda bajo la responsabilidad del Concesionario y no de la DGAC. Sin perjuicio de ello,
remitase a lo seiialado en el primer parrafo de la letra b) del articulo 1.10.9.1 de las
Bases de Licitacion, modificado previamente por Circular Aclaratoria N°1.

(ref. 162)
Con respecto al articulo 1.10.9.2, letra p) (“Servicio de Gestién de la Infraestructura Asociada
al Transporte Terrestre de Pasajeros™) de las Bases de Licitacién, se pide aclarar lo siguiente:

25/66



97)

a"f‘“
AT

&

A
_»«‘QQ\

. Dado que este servicio se encuentra dentro de los Servicios No Aeronduticos No

Comerciales, favor confirmar que el Concesionario no podréd cobrar por gestionar este
servicio.
Sin perjuicio de lo anterior, y conforme lo sefialado en el parrafo final de la letra p) del
articulo 1.10.9.2 de las Bases de Licitacién, en cuanto a la facultad del Concesionario
de explotar 4reas de estacionamiento para vehiculos de transporte terrestre de pasajeros
y centros de atencién a piblico dentro del Aeropuerto.

Respuesta: Se confirma; remitase a lo establecido en el articulo 1.10.9.2 de las
Bases de Licitacién, modificado previamente por Circular Aclaratoria N°1, en
cuanto a que los Servicios No Aeronduticos No Comerciales -dentro de los cuales
se incluye el Servicio de gestion de la infraestructura asociada al Transporte
Terrestre de Pasajeros- son aquellos que debera prestar el Concesionario en
caracter obligatorio durante toda la Etapa de Explotacién de la Concesion
sefialada en el articulo 1.10 de las referidas Bases, y por los cuales no se cobra
tarifa a los usuarios.

Sin perjuicio de lo anterior, y conforme lo sefialado en el parrafo final de la letra
p) del articulo 1.10.9.2 de las Bases de Licitacién, en cuanto a la facultad del
Concesionario de explotar areas de estacionamiento para vehiculos de transporte
terrestre de pasajeros y centros de atencién a piblico dentro del Aeropuerto.

. Favor aclarar si el concesionario podra cobrar por la instalacién de centros de atencion
al piiblico, pertenecientes a las empresas de transporte terrestre de pasajeros.

Respuesta: Remitase a lo establecido en la letra p) del articulo 1.10.9.2 de las
Bases de Licitacion, modificado previamente por Circular Aclaratoria N°1, en
cuanto a la facultad del Concesionario de explotar dreas de estacionamiento para
vehiculos de transporte terrestre de pasajeros y centros de atencion a puablico
dentro del Aeropuerto.

. Favor aclarar si el concesionario podra cobrar por las areas de estacionamiento que
utilicen las empresas de transporte terrestre de pasajeros.

Respuesta: Remitase a lo establecido en la letra p) del articulo 1.10.9.2 de las
Bases de Licitacién, modificado previamente por Circular Aclaratoria N°1, en
cuanto a la facultad del Concesionario de explotar dreas de estacionamiento para
vehiculos de transporte terrestre de pasajeros y centros de atencién a publico
dentro del Aeropuerto.

. El concesionario podrd entregar exclusividad para recoger pasajeros a empresas de
taxis y minibuses.

Respuesta: Remitase a lo establecido en la letra p) del articulo 1.10.9.2 de las
Bases de Licitacion, modificado previamente por Circular Aclaratoria N°1, en
cuanto a la facultad del Concesionario de explotar areas de estacionamiento para
vehiculos de transporte terrestre de pasajeros y centros de atencion a ptiblico
dentro del Aeropuerto.

(ref. 163)

En relacién a lo establecido en el articulo 1.10.9.2 letra b) (“Servicio de Aseo”), se sefiala
que, dentro de las labores de aseo que debe realizar el Concesionario en el lado aire, estd la
remocién de caucho. Favor confirmar dicha obligacién considerando que dentro de las areas
de responsabilidad (calles de rodaje y Plataforma) no se genera acumulacion de caucho en los
pavimentos.

Respuesta: Remitase a lo establecido en la letra b) del articulo 1.10.9.2 de las Bases de
Licitacién, modificado previamente por Circular Aclaratoria N°1, en cuanto a que las
labores de aseo en el Lado Aire del Area de Concesion que debe efectuar el
Concesionario, incluyen el retiro de caucho y de la basura que se genere producto de las
labores de aseo de las aeronaves en la Plataforma de Estacionamiento de Aviacion
Comercial.
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(ref. 164)
Solicitamos se haga entrega del listado de los equipos minimos y de sus cantidades, que
deben indicarse en el Anexo N° 2: Formulario N° 7-A de las Bases de Licitacion,

denominado “Equipamiento Aeroportuario”.

Respuesta: Remitase a lo establecido en el Documento N°10 de la letra B) del articulo
1.5.5 de las Bases de Licitacion, modificado previamente por Circular Aclaratoria N°1,
en cuanto es obligacion del Licitante o Grupo Licitante presentar, como documento de
la Oferta, un resumen con las principales caracteristicas del equipamiento
aeroportuario ofertado segiin el formato del Formulario N°7-A del Anexo N°2 de las
referidas Bases de Licitacion.

(ref. 166)

En el articulo 2.13.7 de las Bases Técnicas, denominado “Recurso Paisaje”, se¢ sefiala la
necesidad de instalar especies endémicas en el proyecto de paisajismo, por considerarlas de
bajo requerimiento y mantencién. Se solicita al MOP el reemplazo del término “endémicas”
por “especies nativas” e incluir “especies aléctonas asilvestradas” dentro de las alternativas,
ya que la instalacién de especies endémicas reduce el nimero de especies a proyectar y
minimiza las posibilidades de éxito del proyecto de paisajismo, considerando la escasez de
proveedores de este tipo de plantas y su alto requerimiento de mantencién. Al ampliar el
requisito, se generan alternativas que técnicamente cumplen el mismo objetivo y se aseguran
mejores prendimientos en el proyecto.

Respuesta: En consideracion a que el articulo 2.13.7 de las Bases de Licitacién establece
que para el disefio de dreas verdes, el Concesionario deber4 considerar las condiciones
climaticas, para lo cual se recomienda el uso de especies vegetales endémicas, se
mantiene lo establecido en dicho articulo.

(ref. 168)

En el articulo 1.10.9.3.1 literal ¢) “Counters y Oficinas de apoyo para Compafiias Aereas” de
las Bases de Licitacion, se solicita incluir una aplicacién que permita llevar un control
estadistico preciso y en linea del nimero de pasajeros (embarcado, desembarcado y en
transito) en el Edificio Terminal. En relacién a esta exigencia, favor indicar claramente los
alcances, debido a que los proveedores del Sistema de Procesamiento de Pasajeros/Equipaje
indican que dicho sistema no trae incorporada la aplicacion de estadisticas.

Respuesta: Respecto de los requisitos técnicos minimos que debe cumplir la Sociedad
Concesionaria respecto del mecanismo y/o sistema automatizado gque permita Hevar un
control estadistico preciso y en linea del nimero de pasajeros (embarecado,
desembarcado y en transito), procesados en el Edificio Terminal, se mantiene lo
establecido en el articulo 1.10.9.3.1 letra ¢) de las Bases de Licitacion, modificado
previamente por Circular Aclaratoria N°1.

(ref. 169)

Con respecto al articulo 1.10.9.2, letra 1) “Servicio de Conexion Inaldmbrica a Internet”, de
las Bases de Licitacién, favor aclarar desde qué momento debera estar disponible el servicio
de internet con todas las caracteristicas exigidas.

Respuesta: Remitase a lo seiialado en el articulo 1.10.4 de las Bases de Licitacion en
cuanto el Reglamento de Servicio de 1a Obra que regira el uso de la obra y los servicios
que prestara y explotara el Concesionario a partir de la fecha en que se hayan cumplido
360 (trescientos sesenta) dias contados desde la fecha de inicio del plazo de concesion.
Dicho reglamento debera desarrollar en detalle y contener, al menos, los nuevos
servicios que no hayan sido incluidos en los documentos entregados al Concesionario
segiin lo establecido en el articulo 1.8.16 N°1 de las presentes Bases de Licitacién, en
tanto su prestacion no se encuentre asociada a la ejecucion de las obras, lo que sera
calificado por el Inspector Fiscal.
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(ref. 170)

Con respecto al articulo 1.10.9.2, letra 1) “Servicio de Conexién Inalambrica a Internet”, de
las Bases de Licitacion, favor definir las hora punta en las cuales se podrd reducir la
velocidad de transferencia en un 50%.

Respuesta: La materia consultada forma parte del Reglamento de Servicio de la Obra a
través del cual se regula el uso de la obra y los servicios que prestara y explotara el
Concesionario. Lo anterior, de conformidad a lo establecido en el numeral 70) del
articulo 1.2.2, 1.10.4 y 2.9.3 de las Bases de Licitacion.

(ref. 171)

En el articulo 1.10.9.2 literal 1) “Servicio de Conexi6n Inalémbrica a Internet” de las Bases de
Licitacién, se sefiala que el Concesionario deberd prestar el Servicio de Conexi6n
Inaldmbrica a Internet en las areas destinadas al transito de pasajeros y sus acompafiantes al
interior del Edificio Terminal. Favor confirmar que locales comerciales, salon VIP,
restaurante, cafeteria y bafos, no deben tener acceso a Internet inaldmbrico.

Respuesta: Si. Remitase a lo establecido en la letra 1) del articulo 1.10.9.2 de las Bases de
Licitacién, modificado previamente por Circular Aclaratoria N°1, en cuanto el
Concesionario debera prestar el servicio de conexién inaldmbrica en las areas
destinadas al transito de pasajeros y sus acompaiiantes al interior del Edificio Terminal.

(ref. 172)

Articulo 1.10.9.1 b). Sistema de manejo de equipaje de liegada y salida. Las bases de
licitacién sefialan que el concesionario deberd proveer, operar y mantener en caracter
obligatorio, continua e ininterrumpida, a su entero cargo, Costo y responsabilidad los equipos
y sistemas electromecénicos que componen el sistema de manejo de equipaje de llegada y
salida en el edificio terminal, incluyendo la maquina de rayos X. Se solicita confirmar que el
concesionario NO deber4 proveer y mantener los equipos rayos X para el control del equipaje
de mano y los arcos para la revision de las personas que embarcan o pasan al airside.

Respuesta: No se encuentra dentro de las responsabilidades del Concesionario las
mAaquinas y equipos para la revision de equipaje de mano.

(ref. 174)

Articulo 1.10.9.2 b). Servicio de Aseo. Aclarar si respecto de los indicadores de servicios y
regularidad del mantenimiento de aseo, €éstos se aplican s6lo en el horario en que existan
operaciones o si se deben aplicar durante todo el horario de funcionamiento del aeropuerto.
No hace sentido tener este servicio si el aeropuerto esta cerrado o sin operaciones.

Respuesta: Remitase a lo establecido en la letra b) del articulo 1.10.9.2 de las Bases de
Licitacién, modificado previamente por Circular Aclaratoria N°1, en cuanto que el
Concesionario debera elaborar una propuesta de Programa Anual de Aseo Periodico
como parte del Manual de operaciones en la forma y plazos establecidos en el articulo
1.10.4 y a las condiciones de prestacion del Servicio de Aseo, en particular, las
frecuencias diarias de aseo asociadas a recintos piiblicos dentro del Area de Concesion.

(ref. 175)

Atticulo 1.10.9.2 b) Servicio de Aseo. Respecto al aseo en la plataforma de estacionamiento
de aeronaves comerciales y calles de rodaje, las bases no contemplan seguro de
responsabilidad civil para las operaciones en el Air Side (Péliza Ariel- Insurance for Airport
Owners and Operators). Consideramos que las bases debiesen incorporar dicho seguro en
forma obligatoria, atendiendo a la obligacion que tendrd el nuevo Concesionario de operar
magquinaria y personal en forma continua e ininterrumpida en el drea de movimiento de
aviones y que tienen el potencial de generar contingencias importantes en este sentido a las
aeronaves y personal de tierra de las aerolineas.

Respuesta: Se mantiene lo establecido en las Bases de Licitacién.
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(ref. 176)

Articulo 1.10.9.2 ¢). Servicio de sefalizacion. Se solicita confirmar que en la elaboracién del
proyecto de sefalizacién se podrd considerar la reutilizacién de la sealética actualmente
existente.

Respuesta: Remitase a lo establecido en el articulo 2.7.4.13 de las Bases de Licitacion en
cuanto el Concesionario debera desarrollar los proyectos de sefialética de todas las
edificaciones, incluyendo las 4reas publicas exteriores, considerando el reemplazo total
de la sefialética preexistente y la incorporacién de sefialética en las nuevas dreas.

(ref. 177)

Articulo 1.10.9.2 k). Servicio de entretencién. Respecto a la obligacién de desarrollar un
canal interno de television, se solicitar aclarar si se permitird como alternativa mostrar en
forma permanente en las pantallas, la programacion de un canal de televisién local y/o
nacional.

Respuesta: Remitase a lo establecido en la letra k) del articulo 1.10.9.2 de las Bases de
Licitacién, modificado por Circular Aclaratoria N°1, en cuanto que el Servicio de
Entretencion deberid considerar la programacion audiovisual de entretencion,
incluyendo por ejemplo, musica e informacién noticiosa y/o educativa. La
programacion audiovisual deber4 incluir contenido representativo de la Regioén de Los
Lagos, lo que quedari definido en el Programa Anual del Servicio de Entretencion.

(ref. 178)

Articulo 1.10.9.3.1 d). Estacionamientos Pudblicos para Vehiculos en General. Se solicita
aumentar el limite maximo diario de tiempo a cobrar por el Concesionario, unificindolo con
los valores establecidos en otros proyectos aeroportuarios regionales y Aeropuerto
Internacional Arturo Merino Benitez de Santiago.

Respuesta: Se mantiene lo establecido en las Bases de Licitacién.

(ref. 179)

Articulo 1.10.19. Sistema Automatizado de Gestién de Operaciones Aeroportuarias. Se
solicita eliminar la obligacién de proveer e implementar un sistema Automatizado de Gestién
de Operaciones Aeroportuarias (AODB), toda vez que el volumen de operaciones, trafico de
pasajeros y dimensiones de la infraestructura no se condicen con la operacién de un sistema
de esta magnitud.

Respuesta: Se mantiene lo establecido en las Bases de Licitacion.

{ref. 180)

Articulo 2.9.6.3. Equipamiento e Instalaciones. Se solicita confirmar, si el actual
Concesionario ha hecho las mantenciones y actualizaciones del actual sistema FIDS de
acuerdo a lo recomendado por el fabricante de este sistema, asimismo se solicita entregar
copia de los partes de mantenimiento de este equipamiento y software.

La informacién disponible acerca de la infraestructura preexistente que se entregara al
nuevo Concesionario, ha sido puesta a disposicién de los licitantes, a2 modo indicativo y
en caricter meramente informativo, mediante oficios ORD. N°1654 de 26 de octubre de
2017, ORD. N°1720 de 13 de noviembre de 2017 y ORD. N° 1914 de 18 de diciembre de
2017,

(ref. 181)

Articulo 2.9.6.3. Equipamiento e Instalaciones. Se solicita indicar la Gltima fecha en que el
actual Concesionario ha cambiado el aceite de los pistones y sistemas hidraulicos de los
puentes de embarque.

La informacién disponible acerca de la infraestructura preexistente que se entregara al
nuevo Concesionario, ha sido puesta a disposicién de los licitantes, a modo indicativo y
en caricter meramente informativo, mediante oficios ORD. N°1654 de 26 de octubre de
2017, ORD. N°1720 de 13 de noviembre de 2017 y ORD. N° 1914 de 18 de diciembre de
2017.
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(ref. 182)

Articulo 2.9.6.3 Equipamiento e Instalaciones. Se solicita los partes de mantenimiento de los
Gltimos 12 meses de todo el equipamiento ubicado dentro del drea de concesion, tales como:
Puentes de Embarques, Cintas Transportadoras de Equipaje, Equipo de Rayos X, Puertas
Automaéticas y otros, realizados por representantes autorizados de la marca.

Respuesta: La informacién disponible acerca de la infraestructura preexistente que se
entregara al nuevo Concesionario, ha sido puesta a disposicion de los licitantes, a modo
indicativo y en caricter meramente informativo, mediante oficios ORD. N°1654 de 26
de octubre de 2017, ORD. N°1720 de 13 de noviembre de 2017 y ORD. N° 1914 de 18 de
diciembre de 2017.

(ref. 183)

Articulo 1.10.10 letra C.2, respecto a la aprobacién de las bases de licitacion y contratos para
la explotacién de Servicios Aeronduticos y No Aecronduticos a través de terceros, el
mencionado articulo establece que el DGOP, previo informe del Inspector Fiscal, tendrd un
plazo maximo de 45 dias corridos para exigir al Concesionario modificar aquellas cldusulas
que contravienen lo establecido en el Contrato de Concesi6én. Teniendo en consideracion que
en la prictica, el Inspector Fiscal del MOP, la Coordinacién de Concesiones del MOP y la
DGOP se demoran en promedio 120 dias en la revision de los antecedentes de licitacion que
presenta el Concesionario, se solicita confirmar que el plazo de 45 dias se encuentra
garantizado por parte del DGOP y la Inspecci6n Fiscal del MOP.

Respuesta: Remitase a lo establecido en las Bases de Licitacién.

(ref. 184)

Favor aclarar lo indicado en el articulo 1.10.9.2, sobre el reciclaje de residuos y si los
ingresos percibidos por este concepto serdn parte de los ingresos de la Sociedad
Concesionaria.

Respuesta: En el entendido que la consulta se refiere al Servicio No Aeroniutico No
Comercial de Gestion de Basura y Residuos, remitase a lo establecido en la letra d) del
articulo 1.10.9.2 de las Bases de Licitacién. Asimismo, conforme dispone el articulo
1.10.9.2 el Concesionario no podra cobrar tarifa directa a los usuarios por los Servicio
No Aeronduticos No Comerciales.

(ref. 185)
Favor aclarar, cuil es el tiempo mdximo permitido para almacenar carga peligrosa en la
bodega de mercancias peligrosas solicitadas por las Bases de Licitacion en el articulo
1.10.9.2.

Remitase a lo establecido en el punto C.20 del articulo 1.10.10 de las Bases de Licitacion,
modificado previamente por Circular Aclaratoria N°1, en cuanto a la obligacién del
Concesionario de cumplir todas las Normas del Reglamento Transporte Sin Riesgo de
Mercancias Peligrosas por Via Aérea (DAR 18).

(ref. 187)

En el Articulo 2.9.6.2, indica que el Concesionario no serd responsable de la mantencién de
infraestructura horizontal del lado aire. Favor aclarar que destino tendrdn los residuos que se
puedan encontrar y manejar por personal que no pertenece a la SC, en esa 4rea y quién serd
responsable del correcto manejo y disposicién final de aquello.

Respuesta: Remitase a lo establecido en el articulo 2.9.6.2 de las Bases de Licitacién, en
cuanto a que respecto de la Infraestructura Horizontal del Area de Concesion se excluye
explicitamente de las obligaciones del Concesionario la conservacién o mantenimiento
de las calles aeronduticas y el resto de los pavimentos ubicados en el Lado Aire
(Plataforma de Estacionamiento de Aviacion Comercial, Plataforma de Aviacion
General, calles de rodaje, margenes y pistas), labores que realizara la Direccion de
Aeropuertos del MOP.

Asimismo, remitase a lo establecido en la letra b) del articulo 1.10.9.2 de las Bases de
Licitacion en cuanto a las condiciones que rigen Ia prestacion del Servicio de Aseoy a lo
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establecido en la letra d) del mencionado articulo, en cuanto a las condiciones que rigen
la prestacién del Servicio de Gestion de Basura y Residuos.

(ref. 188)

De acuerdo a lo seialada en el articulo 1.8.11.1 ;Cémo se manejarén los plazos respecto del
proyecto en el evento que se requiera la iniciacion de otra EIA o DIA para el desarrollo o la
ejecucion de actividades relacionadas con la construccién y/u operacion de la obra?

Respuesta: Remitase a lo establecido en el articulo 2.12 de las Bases de Licitacién, en
cuanto a que durante las Etapas de Construccion y Explotacién de la Concesion, el
Concesionario deberi asumir la responsabilidad de proteccién del medio ambiente y el
cumplimiento de los aspectos territoriales como una variable mas de su gestion, para lo
cual deberi implementar las medidas necesarias que aseguren un exitoso manejo
ambiental y territorial del proyecto.

(ref. 189)
En las obras de construccién ;puede trabajar personal extranjero? Si es si (de cualquier
nacionalidad?

Respuesta: Remitase al articulo 1.9.13 de las Bases de Licitacion en cuanto regula la
responsabilidad laboral del Concesionario y conforme al cual éste tendrd la
responsabilidad total y exclusiva en su condicién de empleador, por todos los
trabajadores y en particular estara sujeto en lo que sea pertinente a las disposiciones
contenidas en el Cédigo del Trabajo y a la legislacion que regula las relaciones con sus
trabajadores. Adicionalmente, el Concesionario debera cumplir con todas las leyes,
decretos y reglamentos de la Repiblica de Chile vigentes a la fecha del
perfeccionamiento del Contrato de Concesion, que se relacionan con él y con todos
aquellos que se dicten durante su vigencia, tal como dispone el articulo 1.7.7.1 de las
Bases de Licitacién.

En particular, téngase presente lo establecido en el DN L-334 Reglamento para la
Ejecucién de Obras para las Fuerzas Armadas, aprobado por Decreto Supremo N° 803
de 1971, del Ministerio de Defensa Nacional y sus modificaciones.

(ref. 190)

Para el personal de la construccion, ;Se deberd contar con TICA? ¢Cuénto es el costo de ésta
y los plazos de tramitacién? En el caso de personal variable ;se puede buscar algin medio
temporal de acceso a zonas Air side?, como por ejemplo listas diarias 7. (Existe una
ubicacion definida para la instalacién de faena? ;se puede iniciar su construccién antes de
contar con la ingenieria terminada?

Respuesta: En relaciéon a las condiciones de ingreso del personal, remitase a lo
establecido en el Reglamento de Seguridad para la Proteccién de la Aviacién Civil
contra Actos de Interferencia Ilicita (DAR 17), asi como también en las disposiciones
establecidas en la normativa y procedimientos aeronsuticos de la DGAC derivados del
mismo, los cuales son responsabilidad del Concesionario su cumplimiento, conforme a
lo establecido en el punto C.20 del articulo 1.10.10 de las Bases de Licitacion,
modificado previamente por la Circular Aclaratoria N°1,

En lo relativo a la instalacién de faena, remitase a lo establecido en el articulo 1.9.11 de
las Bases de Licitacion, modificado previamente por la Circular Aclaratoria N°1, en
cuanto a la obligacion del Concesionario de someter a la aprobacién del Inspector
Fiscal, los planos y especificaciones de la obra provisional de instalacién de faenas, junto
a su solicitud de autorizacion de instalacion de faenas.

Remitase articulo 1.9.3 de las Bases de Licitaciéon en cuanto a que el Concesionario
podra solicitar al Inspector Fiscal iniciar la construccion de las obras, a través del Libro
de Construccion de la Obra, s6lo una vez que: se encuentre(n) aprobado(s) el(los)
proyecto(s) de ingenieria definitiva respectivo y el Programa de Ejecucion de las Obras;
se haya entregado la Garantia de Construccién y las Pélizas de Seguro, asi como la
instalacién de faenas y la instalacién y equipamiento del Inspector Fiscal; y se cumpla
con los demas requisitos establecidos en ellas para dar inicio a la ejecucion de las obras.

(ref. 191)
(Se puede realizar trabajos nocturnos?
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Respuesta: Téngase presente lo establecido en los articulos 1.9.13 y 2.13.2.1 de las Bases
de Licitacién, en particular, cualquier trabajo fuera de horario diurno debera dar
cumplimiento a las respectivas Ordenanzas Municipales y contar con la aprobacion del
Inspector Fiscal en forma previa a su ejecucion.

(ref. 192)
En el caso de los consumos bésicos como agua y energia eléctrica, jse debe traspasar la
titularidad a la SC? ;Cuales?

La informacién disponible ha sido puesta a disposicion de los licitantes, a modo
indicativo y en caricter meramente informativo, mediante oficios ORD. N°1654 de 26
de octubre de 2017 y ORD. N°1720 de 13 de noviembre de 2017.

(ref. 193)
Para el inicio de la etapa de construcci6n o puesta en servicio provisoria ;se considerard los
permisos sectoriales y medio ambientales respectivos?

Respuesta: Remitase a lo establecido en el articulo 1.9.3 de las Bases de Licitacién,
modificado previamente por Circular Aclaratoria N°1, en cuanto al inicio de la
Construccion de las Obras.

Asimismo, remitase a lo establecido en el articulo 1.10.1 letras A) y B) de las Bases de
Licitacién, en cuanto a la Autorizacién de Puesta en Servicio Provisoria de las Obras,
tanto de las Instalaciones Existentes, como de la Totalidad de las Obras.

Remitase a lo sefialado en el articulo 2.7.3 de las Bases de Licitacién en cuanto a que el
Concesionario debera tener presente que serd su responsabilidad la realizacién de las
gestiones para la obtencién, ante los Servicios Piblicos y empresas de servicios
respectivos, de las aprobaciones a los proyectos definitivos y de los permisos de
empalmes correspondientes, en forma previa a la aprobacién del Inspector Fiscal, asi
como las inspecciones y la intervencion de personal especializado y debidamente
autorizado en su construcciéon o instalacion.

Finalmente, remitase a lo establecido en el articulo 2.12 de las Bases de Licitacion, en
cuanto a que durante las Etapas de Construcciéon y Explotacién de la Concesion, el
Concesionario debera asumir la responsabilidad de proteccion del medio ambiente y el
cumplimiento de los aspectos territoriales como una variable mas de su gestién, para lo
cual debera implementar las medidas necesarias que aseguren un exitoso manejo
ambiental y territorial del proyecto.

(ref. 194)
En los plazos indicados en el articulo 1.9.2 en el plazo para el inicio de construccion, jeste
considera los permisos sectoriales o medio ambientales?

Respuesta: Si. Remitase a los sefialado en el articulo 1.9.2 que sefiala, para el caso que lo
requiera, los proyectos deberin venir aprobados, ademas por los Servicios o
Instituciones correspondientes antes de la aprobacién del Inspector Fiscal.

(ref. 195)

En relacién al Articulo 2.4 AREA DE CONCESION (Pag. 176), Favor entregar planos y
estado de conservacién de camino aerondutico existente, debido a que concesionaria debe
velar por el mantenimiento de estas vias.

La informacioén disponible acerca de la infraestructura preexistente que se entregara al
nuevo Concesionario, ha sido puesta a disposicién de los licitantes, a modo indicativo y
en caracter meramente informativo, mediante oficios ORD. N°1654 de 26 de octubre de
2017, ORD. N°1720 de 13 de noviembre de 2017 y ORD. N° 1914 de 18 de diciembre de
2017.

(ref. 199)

Nueva Planta de Tratamiento de Aguas Servidas. (Pag. 178 numeral 5), favor confirmar que
la planta de tratamiento que se indica corresponde con la RCA N° 533_2014 y que por tanto
no se hace necesario ingresar una DIA, y sélo corresponde lograr los permisos sectoriales
asociados.
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Respuesta: En el entendido que la consulta hace referencia al articulo 1.8.11.1, remitase
a lo establecido en el articulo 2.12 de las Bases de Licitacién, en cuanto a que durante
las Etapas de Construccion y Explotacion de la Concesién, el Concesionario debera
asumir la responsabilidad de proteccion del medio ambiente y el cumplimiento de los
aspectos territoriales como una variable mas de su gestion, para lo cual debera
implementar las medidas necesarias que aseguren un exitoso manejo ambiental y
territorial del proyecto.

{ref. 216)
Favor proveer contratos comerciales y de servicios que tiene el actual concesionario con
terceros. Indicar cuales de ellos terminan en fecha posterior al inicio de la nueva concesién.

Respuesta: La informacion disponible del Contrato de Concesién actual ha sido puesta
a disposicion de los licitantes, 2 modo indicativo y en caracter meramente informativo,
mediante los oficios ORD N°1654 de 26 de octubre de 2017 y ORD. N°1720 de 13 de
noviembre de 2017.

No existen contratos cuya vigencia supere el periodo de concesién actual.

(ref. 217)

En 1.10.9.1, letra b, se indica que el concesionario debera proveer, operar y mantener el
equipo de Rx de equipaje facturado. ¢Favor indicar si actualmente la DGAC realiza esta
actividad con equipos propios o mediante un contrato con terceros proveedores? De ser asi
favor publicar dicho contrato para mejor evaluacién comercial y continuidad operativa.

A modo indicativo y en caricter meramente informativo se puede seiialar que el Equipo
de Rayos X utilizado para la inspeccién del equipaje facturado, es propiedad de la
DGAC y el mantenimiento del citado equipamiento es efectuado por personal de la
misma institucion.

(ref. 218)

Generales

Solicitamos se otorgue una segunda fecha de consultas de manera de canalizar las dudas de la
distinta empresa especialistas que se encuentran revisando los antecedentes del proyecto
referencial, ademas de, en general, ser necesario el analisis de este respecto de su coherencia
con las obras existentes, evaluacién atn en desarrollo.

Respuesta: Remitase a la Rectificacién N°1 de la Circular Aclaratoria N°2.

(ref. 219)

Solicitamos se otorgue un plazo adicional de 30 dias mas para el estudio y presentacion de la
oferta de manera de dar tiempo a la recepcién y andlisis de las ofertas de las empresas
contratistas de especialidad y poder desarrollar la estrategia correcta y conveniente para que
las obras se desarrollen en sintonia con la operacién simultanea del aeropuerto.

Respuesta: Remitase a la Rectificacion N°1 de la Circular Aclaratoria N°2.

(ref. 220)

Ingenieria Definitiva El Tepual

En BALI, Pto 2.7.4.11 dltimo parrafo, se solicita simulacién con software CFAST o similar.
Se solicita confirmar dicho requerimiento, para su debido andlisis de costos.

Respuesta: Se confirma.

(ref. 223)
Confirmar que no existen obras en Air Side (solo ampliacién de plataforma comercial con su
saneamiento y ayudas visuales).

Respuesta: Remitase al articulo 2.5 de las Bases de Licitacion en cuanto el
Concesionario debers realizar todas las obras necesarias para prestar los Servicios
Aeronduticos y No Aeronauticos exigidos en las presentes Bases de Licitacion, lo
establecido en el Anteproyecto Referencial entregado por el MOP y las obras que no
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hayan sido proyectadas en el mencionado Anteproyecto Referencial, pero que son
requeridas para efectos de la ejecucion de las obras contempladas en las referidas
Bases.

(ref. 225)

En BALL Pto. 1.9.2 Se entregan los plazos de revisiones para la ingenieria definitiva, los
cuales no muestran la realidad de las revisiones para este tipo de proyectos (se tiene plazo
para aprobacién de los proyectos en Rev. B), por lo que se solicita analizar dichos plazos y
ajustarlos de ser necesario. Lo anterior, se relaciona a Pto. 1.9.3 cuyos plazos se solicitan
sean modificados a la aprobacién de la ingenieria.

Respuesta: Remitase a la respuestas a la Consulta N°36) de la presente Circular
Aclaratoria.

(ref. 226)

En BALL Pto. 1.10.16 Comparacién con la Industria Aeroportuaria Mundial: Se estima que
para la escala del aeropuerto, este estudio no es necesario. Favor confirmar y/o ajustarlo a
comparacion respecto de la red nacional.

Respuesta: Remitase a la respuestas a la Consulta N°40) de la presente Circular
Aclaratoria.

(ref. 229)
Respecto del BIM, se solicita una separacién de programas en REVIT y CIVIL para
infraestructura vertical y horizontal respectivamente.

Respuesta: Remitase a la respuestas a la Consulta N°45) de la presente Circular
Aclaratoria.

(ref. 230)

Se solicita ampliar el plazo de consultas, considerando que el tiempo otorgado, entre la
publicacién del llamado a licitacién y el acto de entrega de ofertas, se considera insuficiente
para revisar la documentaci6n detalladamente antes del vencimiento del plazo de consultas.
Eso perjudica la preparacion de la oferta y el andlisis de los riesgos del contrato.

Respuesta: Remitase a la Rectificacién N°1 de la Circular Aclaratoria N°2.

(ref. 231)

Se solicita que se postergue la fecha de entrega de ofertas técnicas en al menos 60 dias,
considerando que el tiempo entre el llamado a licitacion y la entrega de ofertas es insuficiente
para analizar correctamente todos los aspectos involucrados en el contrato de concesion.

Respuesta: Remitase a la Rectificacion N°1 de la Circular Aclaratoria N°2,

(ref. 232)
Articulo 1.8.10. Confirmar que el MOP se hace responsable de los vicios ocultos de la
Infraestructura preexistente.

Respuesta: Remitase a lo establecido en 1.8.10, en cuanto a que el Concesionario sera
responsable de mantener y conservar, segiin los Estandares Técnicos establecidos en las
Bases de Licitacion, todas las obras, infraestructura, equipamiento y areas verdes que se
encuentren o utilicen en el Area de Concesién a partir de la entrega por parte del MOP
de la infraestructura, instalaciones y/o equipamiento preexistente en el estado en que se
encuentre. Sin perjuicio de lo anterior, remitase lo sefialado en el articulo 1.5.5
Documento N°2 “Declaracion Jurada de Responsabilidad”, en particular a las
Declaraciones contenidas en los nimeros 10, 11 y 12 del respectivo Formulario N°1 del
Anexo N°2.

(ref. 233)

Articulo 1.9.1. Parrafo Tercero. Se indica que serd de cargo, costo y responsabilidad de la
sociedad concesionaria todos los cambios al Anteproyecto Referencial o Anteproyecto
Alternativo por adecuaci6n a la normativa vigente, sin que tenga derecho a compensacion o
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indemnizacién alguna. Favor ratificar que lo dispuesto en dicho articulo es sin perjuicio de la
aplicacion del inciso primero del articulo 19° de la Ley de Concesiones de Obras Pablicas.
Ademds, se solicita confirmar que el anteproyecto entregado por el MOP cumple a cabalidad
con la normativa vigente al momento de la elaboracién de dicho documento.

Respuesta: A modo indicativo y meramente informativo se puede sefialar que el
Anteproyecto Referencial entregado por el MOP, ha sido elaborado considerando las
recomendaciones, pautas y normas que utiliza la Direccién Nacional de Aeropuertos del
MOP, vigentes a la fecha de elaboracién de dicho anteproyecto.

Asimismo, remitase a lo establecido en los articulos 1.4.5, en cuanto aquellas partidas
que no sean presentadas como parte del Anteproyecto Alternativo se entenders que
Licitante o Grupo Licitante ha aceptado lo dispuesto en el Anteproyecto Referencial
entregado por el MOP; y 1.5.5 Documento N°8 en cuanto regula la aceptacion del
Anteproyecto Referencial, ambos de las Bases de Licitacién. Asimismo remitase a las
Declaraciones contenidas en los niimeros 7, 8 y 9 del Formulario N°1 del Anexo N°2
“Declaracion Jurada de Responsabilidad” de las referidas Bases de Licitacion.

(ref. 234)

Articulo 1.9.2. Se indica que para el caso de los proyectos que lo requieran, éstos deberdn
venir aprobados, ademds, por los Servicios e instituciones correspondientes antes de la
aprobacion del Inspector Fiscal. Al respecto, se solicita aclarar e informar el listado de
proyectos que requieren de aprobaciones de servicios e instituciones distintas al Inspector
Fiscal. Por otra parte, se solicita indicar el procedimiento o mecanismo para compensar a la
sociedad concesionaria en caso que, por responsabilidad de dichos servicios e instituciones,
la sociedad concesionaria no cumpla con los plazos de entrega o correccion de los respectivos
proyectos de ingenieria.

Respuesta: Remitase a lo establecido en el articulo 1.9.2 de las Bases de Licitaciéon, en
cuanto a que para el caso de los proyectos que lo requieran, éstos deberin venir
aprobados, ademas, por los Servicios e Instituciones correspondientes antes de la
aprobacién del Inspector Fiscal.

{ref. 235)

Articulo 1.10.9.2 letra e) Servicio de Sefalizacién. Se solicita que el proyecto de sefalética
pueda considerar reutilizar la sefalética existente que se encuentre en buen estado, teniendo
en cuenta que tiene una antigiiedad de no mas de tres afios.

Respuesta: Remitase a la respuestas a la Consulta N°107) de la presente Circular
Aclaratoria.

(ref. 236)
Se consulia si la Infraestructura Preexistente que se entrega a la Sociedad Concesionaria
cumple con los Estandares Técnicos establecidos en las Bases de Licitacion.

Respuesta: Las obligaciones del actual Concesionario se encuentran contenidas en los
documentos que conforman el Contrato de Concesién vigente en el Aeropuerto. Sin
perjuicio de ello, remitase al articulo 1.8.10 de las Bases de Licitacién respecto de las
obligaciones del Concesionario respecto de la Infraestructura Preexistente.

A mas tardar al inicio de la Puesta en Servicio Provisoria de las Instalaciones Existentes
o PSP1 sefialada en el articulo 1.9.7 letra a) de las Bases de Licitacién, el MOP
entregara al Adjudicatario o bien al Concesionario, segiin sea el caso, la infraestructura,
instalaciones y/o equipamiento preexistente en el estado en que se encuentre. Desde ese
momento el Concesionario sera responsable de mantener Yy conservar, segin los
estandares establecidos en las Bases de Licitacion, todas las obras, infraestructura,
equipamiento y dreas verdes que se encuentren o utilicen en el Area de Concesién. Sin
perjuicio de lo anterior, remitase lo sefialado en el articulo 1.5.5 de las Bases de
Licitacion, modificado previamente por Circular Aclaratoria N°1, Documento N°2
“Declaracién Jurada de Responsabilidad”, en particular a las Declaraciones contenidas
en los nimeros 10, 11 y 12 del respectivo Formulario N°1 del Anexo N°2.
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(ref. 237)

En caso que la Infraestructura Preexistente que se entrega al concesionario no cumpla con los
Estdndares Técnicos establecidos en las Bases de Licitacion, se consulta cudl es el plazo para
adecuarla al nuevo estdndar.

Respuesta: Remitase al plazo de vigencia indicado en el articulo 1.8.16 para los
procedimientos, instructivos y mecanismos de asignacion de los Servicios Aeronauticos
y no Aeroniuticos que conforman el Reglamento de Servicio de las Obras y Manual de
Operacién, que se encuentren vigentes de la actual concesion y a lo dispuesto en los
articulos 1.10.4 y 1.10.10 punto A.10, todos de las Bases de Licitacion.

Remitase a lo establecido en la letra a) del articulo 1.10.9.2 de las Bases de Licitacion, en
cuanto a la obligacion del Concesionario de conservar la infraestructura, el
equipamiento y las instalaciones comprendidas en el Contrato de Concesion, conforme
al Plan de Conservacion y a los correspondientes Programas Anuales de Conservacion
sefialados en 1.8.16 N°2 letra b) y 1.10.5, y segiin lo dispuesto en el articulo 2.9.6, todos
articulos de las Bases de Licitacion.

Remitase a lo establecido en 1.8.10, en cuanto a que a mas tardar al inicio de la Puesta
en Servicio Provisoria de las Instalaciones Existentes o PSP1 seiialada en el articulo
1.9.7 letra a) de las Bases de Licitacién, el MOP entregara al Adjudicatario o bien al
Concesionario, segin sea el caso, la infraestructura, instalaciones y/o equipamiento
preexistente en el estado en que se encuentre. Desde ese momento el Concesionario sera
responsable de mantener y conservar, segiin los Estindares Técnicos establecidos en las
Bases de Licitacién, todas las obras, infraestructura, equipamiento y areas verdes que se
encuentren o utilicen en el Area de Concesion. Sin perjuicio de lo anterior, remitase lo
sefialado en el articulo 1.5.5 de las Bases de Licitacion, modificado previamente por
Circular Aclaratoria N°1, Documento N°2 “Declaracion Jurada de Responsabilidad”,
en particular a las Declaraciones contenidas en los nameros 10, 11 y 12 del respectivo
Formulario N°1 del Anexo N°2.

(ref. 238)

Se consulta si la Infraestructura Preexistente que se entrega a la Sociedad Concesionaria
cumple con los Niveles de Servicio exigidos en las Bases de Licitacién, y en caso que asi no
fuera, qué plazo tiene el concesionario para cumplirlos.

Respuesta: Las obligaciones del actual Concesionario se encuentran contenidas en los
documentos que conforman el Contrato de Concesi6n vigente en el Aeropuerto.
Adicionalmente, remitase al plazo de vigencia indicado en el articulo 1.8.16 de las Bases
de Licitacion, modificado previamente por Circular Aclaratoria N°e1, para los
procedimientos, instructivos y mecanismos de asignacién de los Servicios Aerondauticos
y no Aeronduticos que conforman el Reglamento de Servicio de las Obras y Manual de
Operacién, que se encuentren vigentes de la actual concesion y a lo dispuesto en los
articulos 1.10.4 y 1.10.10 punto A.10, todos de las Bases de Licitacion.

Remitase a lo establecido en la letra a) del articulo 1.10.9.2 de las Bases de Licitacion, en
cuanto a la obligacion del Concesionario de conservar la infraestructura, el
equipamiento y las instalaciones comprendidas en el Contrato de Concesioén, conforme
al Plan de Conservacion y a los correspondientes Programas Anuales de Conservacion
sefialados en 1.8.16 N°2 letra b) y 1.10.5, y segiin lo dispuesto en el articulo 2.9.6, todos
articulos de las Bases de Licitacion.

Sin perjuicio de lo anterior, remitase a lo establecido en 1.8.10, en cuanto a que a mas
tardar al inicio de la Puesta en Servicio Provisoria de las Instalaciones Existentes o
PSP1 seiialada en el articulo 1.9.7 letra a) de las Bases de Licitacién, el MOP entregara
al Adjudicatario o bien al Concesionario, segin sea el caso, la infraestructura,
instalaciones y/o equipamiento preexistente en el estado en que se encuentre. Desde ese
momento el Concesionario sera responsable de mantener y conservar, segin los
Estindares Técnicos establecidos en las Bases de Licitacién, todas las obras,
infraestructura, equipamiento y areas verdes que se encuentren o utilicen en el Area de
Concesion. Sin perjuicio de lo anterior, remitase lo sefialado en el articulo 1.5.5 de las
Bases de Licitacién, modificado previamente por Circular Aclaratoria N°1, Documento
N°2 “Declaracién Jurada de Responsabilidad”, en particular a las Declaraciones
contenidas en los nimeros 10, 11 y 12 del respectivo Formulario N°1 del Anexo N°2.
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(ref. 239)
Dado que se trata de una obra piblica, se consulta si la ampliacién del terminal requerira el
pago de Permisos de Edificacién.

Respuesta: Remitase a lo establecido en el articulo 1.7.7.1 de las Bases de Licitacién, en
cuanto a que sera de entero cargo, costo y responsabilidad del Concesionario el pago de
todos los derechos, impuestos, tasas, contribuciones y otros gravamenes y cualquier otro
desembolso que fuere necesario para la construccién de las obras y su explotacion. Sin
perjuicio de lo expuesto, téngase presente lo dispuesto en el articulo 116 de la Ley
General de Urbanismo y Construcciones.

(ref. 240)

De acuerdo al Reglamento de la ley de concesiones en el numeral 3 del articulo 52, se indica
que si hubiese retraso en el cumplimiento de plazos parciales imputables al Fisco, se otorgara
aumentos en el plazo de construccién en la misma proporcién, sin perjuicio de otras
compensaciones que procedan. Se consulta si lo anterior es aplicable a retraso en las
diferentes aprobaciones de antecedentes y documentos, como por ejemplo de la ingenieria
definitiva (BALI 1.9.2).

Respuesta: Remitase a lo establecido en las Bases de Licitacion, la Ley de Concesiones
en especial al articulo 22 N°3 en caso de retraso de cumplimiento de los plazos parciales
o totales imputables al Fisco y su Reglamento.

(ref. 241)
Se solicita confirmar que no existe ningin contrato de la Concesionaria actual con vigencia
mas alld de la fecha prevista para el término de esta.

Respuesta: En lo relativo a los Servicios Aeronauticos y los Servicios No Aeronauticos, a
modo indicativo y meramente informativo, se aclara que todos los contratos vigentes
suscritos entre la Sociedad Concesionaria y terceros, relativos a servicios que estan
actualmente en operaci6n, terminan junto con el plazo de la actual concesién.

(ref. 242)
En caso que existieran contratos vigentes por un plazo que exceda la concesién actual, se
solicita la entrega de dichos contratos.

Respuesta: En lo relativo a los Servicios Aeronauticos y los Servicios No Aeronauticos, a
modo indicativo y meramente informativo, se aclara que todos los contratos vigentes
suscritos entre la Sociedad Concesionaria y terceros, relativos a servicios que estan
actualmente en operacién, terminan junto con el plazo de la actual concesién.

(ref. 243)
Favor aclarar si corresponders al Concesionario mantener y operar la Nueva Planta de
Tratamiento de Aguas Servidas.

Respuesta: Remitase a la Rectificacién N°24 de la Circular Aclaratoria N°1.

(ref. 244)

En cuanto a las cintas de equipaje, se solicita confirmar si el concesionario debe reemplazar
las existentes y se solicita ademés la entrega de caracteristicas técnicas de las nuevas
proyectadas.

Respuesta: Remitase a lo establecido en el articulo 2.9.6.3 de las Bases de Licitacion en
cuanto adicionalmente, el Concesionario debera realizar un mantenimiento mayor a
todos los componentes del equipamiento existente del sistema de cintas de transporte de
manejo de equipaje, tanto fijos como méviles, donde se incluya por ejemplo: pintura y
revisiones a estructuras metilicas, tableros eléctricos, cajas, fijaciones, como también,
cambio de rodamientos, rodillos, descansos, moto-reductores y bandas de rodaje, que se
encuentren gastados o en mal estado, esto, con el objeto de nivelar y mantener la
operatividad en el tiempo de la totalidad del equipamiento.
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Respecto de las caracteristicas técnicas, remitase al documento PMC12-ET-ME-ET-002
puesto a disposicién de los licitantes mediante Oficio ORD. N°1654 de fecha 26 de
octubre de 2017.

(ref. 247)

Nueva Planta de Tratamiento de Aguas Servidas. (Pag. 178 numeral 5), conforme plano de
concesién PMC17 — GN - GE-PL 001 Area de Concesi6n, se contempla una ubicacion
distinta a lo que sefiala RCA N° 533_2014, por lo tanto se solicita aclarar si se requiere
alguna actualizacion de dicha RCA o DIA respectiva. En caso de ser afirmativo, ;sera de
cargo del MOP dicha actualizaci6n?

Respuesta: En el entendido que la consulta hace referencia al articulo 1.8.11.1, remitase
a lo establecido en el articulo 2.12 de las Bases de Licitacién, en cuanto a que durante
las Etapas de Construcciéon y Explotacion de la Concesion, el Concesionario debera
asumir la responsabilidad de proteccion del medio ambiente y el cumplimiento de los
aspectos territoriales como una variable mas de su gestion, para lo cual debera
implementar las medidas necesarias que aseguren un exitoso manejo ambiental y
territorial del proyecto.

(ref. 250)

De acuerdo a plano PMC17 — 12 ~GN- GE - PL 001 Area de Concesién, en empalme ruta F-
226 con vialidad entrada salida aeropuerto A-10, se sefiala que el 4rea oriente de dicho nudo,
corresponde a un 4rea de explotacion (color azul), favor indicar si el area poniente de dicho
nudo debe ser también de explotacién (color azul), toda vez que hoy existen letreros
comerciales. En el plano referido sélo se indica que dicha drea es s6lo de conservacion. Favor
aclarar.

Respuesta: Remitase al Plano Area de Concesion “PMC17-GN-GE-PL-001” que forma
parte del Anteproyecto Referencial, puesto a disposicion de los licitantes mediante
Oficio ORD. N°1914 de 18 de diciembre de 2017, que reemplaza al documento del
mismo nombre puesto a disposicién de los licitantes mediante Oficio ORD. N°1654 de 26
de octubre de 2017.

(ref. 253)
Se solicita un listado de los recintos que deben ser demolidos, ya sea por que interfieren con
las nuevas obras o por otras consideraciones.

Remitase a lo sefialado en el articulo 2.5 de las Bases de Licitacion, modificado
previamente por Circular Aclaratoria N°1, en particular el numeral 12, en cuanto el
Concesionario deber4 ejecutar las obras de demolicién, reubicaciéon o reinstalacion de
aquellas obras existentes para dar cabida a las nuevas obras del proyecto.

Adicionalmente, remitase a lo seialado en el articulo 2.7.4.17 de las Bases de Licitacién,
en cuanto el Concesionario deber4a desarrollar un proyecto de remocién, desarme y/o
demolicién, segiin corresponda, de las edificaciones, obras, clementos y estructuras
existentes dentro del 4rea de trabajo, que interfieran con la ejecucién de las obras de la
concesién o sea necesario su reemplazo, de acuerdo a lo dispuesto en el Anteproyecto
Referencial entregado por el MOP.

(ref. 283)

;Quién debe hacer las instalaciones de equipos de DAGC en la nueva torre de control de
control?. ;Las nuevas conexiones y canalizacién de la nueva torre de control serdn por cuenta
y costo del Concesionario o de la DGAC?

Respuesta: Remitase a lo indicado en el articulo 2.7.4.4 de las Bases de Licitacion en
cuanto el equipamiento electronico, asociado a las instalaciones aeronduticas, sera
provisto por el concesionario y el mobiliario, asociado a estas mismas edificaciones, sera
provisto por la DGAC.

En particular, respecto del mobiliario de Ia Torre de Control, remitase al articulo 2.5 de
las Bases de Licitacién, previamente modificado por Circular Aclaratoria N°1, en
cuanto la habilitacién de este edificio considera la provision del mobiliario para
consolas en la cabina de control. El Concesionario deber4 coordinarse con la DGAC, a
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través del Inspector Fiscal, para compatibilizar el diseiio de las consolas con el
equipamiento que ser4 provisto por dicho organismo.

Asimismo, remitase al articulo 2.7.4.8 letra d) respecto de los requerimientos para
Canalizaciones y bancos de ductos para la Torre de Control.

(ref. 284)

Favor hacer entrega de planos de todas las redes de instalaciones existentes, junto con sus
canalizaciones de tipo subterrdneas como aéreas (agua potable, alcantarillado, electricidad,
red de incendio, entre otras) tanto exteriores como al interior de los edificios, dado que en el
transcurso de los trabajos de ejecucion de la obra, pudiesen tener inconvenientes no deseados
si se desconoce la situacion actual.

Respuesta: La informacién disponible acerca de la infraestructura preexistente que se
entregara al nuevo Concesionario, ha sido puesta a disposicién de los licitantes, a2 modo
indicativo y en caricter meramente informativo, mediante oficios ORD. N°1654 de 26
de octubre de 2017, ORD. N°1720 de 13 de noviembre de 2017 y ORD. N° 1914 de 18 de
diciembre de 2017.

(ref. 285)
¢Quién gestionara el traslado de servicios (SAESA), ya que los postes interfieren con la
ubicacion de la nueva torre de control?

Respuesta: Remitase a lo establecido en el articulo 2.5 de las Bases de Licitacion,
previamente modificado por Circular Aclaratoria N°1, en cuanto a que el
Concesionario debera realizar todas las obras que no hayan sido proyectadas en el
Anteproyecto Referencial, pero que son requeridas para efectos de la ejecucién de las
obras contempladas en las Bases de Licitacion.

(ref. 290)
Se solicita modificar Nivel LOD de BIM a 500, ya que un 300 no cumple con requerimiento
para concesion.

Respuesta: Se mantiene lo establecido en las Bases de Licitacién.

(ref. 294)
Se solicita una segunda ronda de consultas.

Respuesta: Remitase a la Rectificacion N°1 de la Circular Aclaratoria N°2.

(ref. 297)

Se consulta por situacién actual de antiguas construcciones en cuanto a instalaciones de
clima, corrientes débiles y en especial detenimiento a las instalaciones eléctricas, para dar
cumplimiento a toda normativa actual, regulada por el SEC. Por ejemplo, todas las
canalizaciones deben ser MT. Por tanto, en caso de que la respuesta fuese positiva, habria que
rehacer todos las canalizaciones antiguas, lo que aumentaria, los cambios a cuanto a
revestimientos y otros. Ademds, se consulta dentro del mismo concepto, la capacidad de
canalizaciones si son realmente capaces de llevar nuevos conductores sin intervenir
nuevamente en ellos, para evitar hacer el menor dafio posible.

Respuesta: Las obligaciones del actual Concesionario se encuentran en los documentos
que conforman el Contrato de Concesién vigentes en el Aeropuerto. Respecto de las
obligaciones para el Concesionario del proyecto a licitar, remitase a lo dispuesto en el
articulo 2.7.2 de las Bases de Licitacién, modificado previamente por Circular
Aclaratoria N°1, en cuanto a que las citas de recomendaciones, especificaciones, normas
y leyes se refieren a su version vigente, incluyendo todas las modificaciones publicadas
hasta la fecha de aprobacién del proyecto definitivo.

(ref. 303)
{Se consulta si en edificaciones existentes a intervenir, estas cumplen con normativa de fuego
vigente indicada en la OGUC?
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Respuesta: Las obligaciones del actual Concesionario se encuentran contenidas en los
documentos que conforman el Contrato de Concesion vigente en el Aeropuerto.

La informacion disponible acerca de la infraestructura preexistente que se entregara al
nuevo Concesionario, ha sido puesta a dispesicion de los licitantes, a modo indicativo y
en cardcter meramente informativo, mediante oficios ORD. N°1654 de 26 de octubre de
2017, ORD. N°1720 de 13 de noviembre de 2017 y ORD. N° 1914 de 18 de diciembre de
2017.

En cualquier caso, remitase a lo establecido en el articulo 2.7.2 de las Bases de
Licitacién, modificado previamente por Circular Aclaratoria N°1, en cuanto a que el
desarrollo de los proyectos definitivos que debe realizar el concesionario se ajustara a
las recomendaciones, pautas y normas vigentes que utiliza la Direccién de Aeropuertos
del MOP, entre las cuales se incluyen aquéllas que se indican en dicho articulo.

(ref. 304)

161) Si respuesta a Consulta N° 50 fuese que hay que dejar todas las construcciones existentes
cumpliendo esta normativa, se menciona que las zonas a intervenir serian variadas y
considerablemente mas de lo expuesto en las EETT y Términos referenciales indicados para
este proyecto; por tanto, se deja de manifiesto la importancia de esta respuesta, ya que
también impactaria notoriamente la programacion de las obras y presupuestos asociados.

Respuesta: Remitase a la respuesta a la Consulta N°160) de la presente Circular
Aclaratoria.

(ref. 306)

162) Al realizar modificaciones y ampliaciones en edificios existentes, al final de estos trabajos se
necesita dar cumplimiento a toda la normativa vigente en Chile, en el caso del SEC y de
otras, estas certifican la obra en su globalidad, por tanto es importante tener repuestas claras y
responsables realizadas anteriormente, para no tener problemas durante la ejecucién de los
proyectos. Se solicita ratificacion de respuestas a consultas anteriores relacionadas con esta
altima.
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Respuesta: Las obligaciones del actual Concesionario se encuentran en los documentos
que conforman el Contrato de Concesién vigentes en el Aeropuerto. Respecto de las
obligaciones para el Concesionario del proyecto a licitar, remitase a lo dispuesto en el
= articulo 2.7.2 de las Bases de Licitacién, modificado previamente por Circular

Z . <! . . . . h
%O | f§’ Aclaratoria N°1, en cuanto a que las citas de recomendaciones, especificaciones, normas
0, oD .57y leyes se refieren a su version vigente, incluyendo todas las modificaciones publicadas
o Y

hasta la fecha de aprobacién del proyecto definitivo.

(ref. 315)

Si esta respuesta fuera que se debe dejar toda la infraestructura existente de acuerdo a DS 61,
se requiere un analisis mucho mayor de obras ya construidas ensayes, etc., pudiendo dar un
reforzamiento estructural de diferente indole, ante esta eventualidad, se solicita aumento en
los plazos de proyecto y construccién, por mayor intervencion de las obras a ejecutar.

Respuesta: Se mantiene lo establecido en las Bases de Licitacion.

(ref. 316)

164) En el Articulo 1.1., las bases de licitacién explican las obras a ejecutar, asi como también lo
que se debe conservar y explotar, no asi lo que se debe reparar, por lo cual y debido a lo
amplio del concepto, se solicita indicar detalladamente los alcances de las reparaciones que se
deben efectuar. jexiste un diagnéstico o informe formal aprobado por MOP que explicite la
condicién en la que se encuentra la actual infraestructura, equipamiento e instalaciones?

Respuesta: Remitase a lo establecido en el numeral 16) del articulo 1.2.2, modificado
previamente por Circular Aclaratoria N°1, en 2.9.5y 2.9.6, modificado previamente por
Circular Aclaratoria N°1, todos articulos de las Bases de Licitacién, en cuanto a las
obras de reparacién y conservacién que el Concesionario debera realizar como parte de
sus obligaciones.

Asimismo remitase a lo dispuesto en el articulo 1.10.15, en cuanto a que la Sociedad
Concesionaria estara obligada a conservar las obras, equipamiento, mobiliario,
instalaciones y/o 4rea en las condiciones contempladas en el Contrato de Concesion, y
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en el Programa Anual de Conservacién vigente, reparando o sustituyendo la unidad en
su conjunto o en sus partes constituyentes por separado, que se deterioren por su uso 'y
por el transcurso el tiempo, a su entero cargo, conforme a lo sefialado en las Bases de
Licitacién y a lo dispuesto en el articulo 2.9.6.

Sin perjuicio de lo anterior, la informacién acerca de la infraestructura preexistente que
se entregara al nuevo Concesionario, ha sido puesta a disposicion de los licitantes a
través de los Ordinarios mediante oficios ORD. N°1654 de 26 de octubre de 2017, ORD.
N°1720 de 13 de noviembre de 2017 y ORD. N°1914 de 18 de diciembre de 2017.

(ref. 317)

165) Articulo 1.2.2 numeral 14), “Comité FAL”: Se solicita hacer entrega de la Resolucion Exenta
N® 0942 del 14 de diciembre de 2012, ya que este documento no esta disponible en la pagina
web de la DGAC.

Respuesta: Remitase a la Resolucion Exenta N°0942 de 14 de diciembre de 2012 puesta
a disposicion de los licitantes mediante Oficio ORD. N°1914 de 18 de diciembre de 2017.

(ref. 318)

166) Articulo 1.2.2, numeral 58), “Panel Técnico™: Respecto del Panel Técnico, 6rgano
establecido en la Ley de Concesiones y su Reglamento, (correspondera a la futura Sociedad
Concesionaria de la nueva concesién del Aeropuerto de Puerto Montt, ser parte de la prorrata
que efectda en forma anual el Ministerio de Obras Piiblicas para efectos del calculo para el
pago de los honorarios del Panel? lo anterior con el fin de provisionar dichos fondos.

Respuesta: En el entendido que la consulta dice relacion con el Aeropuerto El Tepual de
Puerto Montt, remitase a lo establecido en los articulos 36 inciso peniltimo de la Ley de
Concesiones de Obras Piiblicas y 107 N°4 de su Reglamento.

{ref. 319)

167) En las Bases de Licitacién, Articulo 1.2.2, numeral 61). La definicién de Pasajero en
Trénsito, hace mencién sélo a los pasajeros que arriban en vuelos internacionales para
continuar su viaje en otro vuelo internacional, indistintamente si este Gltimo es la misma
aerolinea. Para efectos de calcular los ingresos por concepto de pasajero embarcado,
¢Debemos asumir que los pasajeros que realicen otro tipo de transferencias o conexiones en
el aeropuerto de Puerto Montt (es decir, nacional — nacional, internacional — nacional, o
nacional — internacional) no serdn considerados como Pasajero en Transito y por tanto estan
afectos al pago de Tasa de Embarque?

Respuesta: Remitase a lo establecido en las definiciones 60 y 61 del articulo 1.2.2 de las
Bases de Licitacién, modificado previamente por Circular Aclaratoria N°1.

(ref. 320)
168) Articulo 1.4.2, Documento N° 6, Manual Planes de Manejo Ambiental, versién 7.01. Se
solicita confirmar que el Plan de Manejo para la Gestion Ambiental y Territorial para la
Operacién (PMGO) indicado en el numeral 2.1.1 de este documento y que debe ser entregado
al Inspector Fiscal anualmente a partir del segundo afio desde el inicio de la Puesta en
Servicio Definitiva de la Obra, necesariamente debe ser elaborado por una empresa
- consultora que se encuentre inscrita en el Registro de Consultores de Trabajos de
6&”@@5'5@}3«&.& Consultorias del MOP, tanto en la especialidad 9.1 como en la 9.8, de preferencia en

S .
<5, categorias 120 12 S,

Respuesta: En el entendido que su consulta dice relacién con el Plan de Manejo
Ambiental y Territorial Minimo durante la Etapa de Explotacién, remitase a lo
establecido en el articulo 2.14 de las Bases de Licitacion. Respecto al Programa de
Gestién Sustentable durante la Etapa de Explotacién, remitase a lo establecido en el
articulo 1.8.11.3 de las referidas Bases en cuanto este Programa se entrega
conjuntamente con el Plan de Conservacién de las Instalaciones Existentes indicado en
el N°2 letra b) del articulo 1.8.16 de las Bases de Licitacién, modificado previamente por
Circular Aclaratoria N°1.

Sin perjuicio de lo anterior, se confirma lo establecido en el Documento N° 6 Manual
Planes de Manejo Ambiental para Obras Concesionadas, indicado en los articulos 1.4.2
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169)

170)

171)

173)

y 1.8.11.3 de las Bases de Licitacion, puesto a disposicién de los licitantes mediante
oficio ORD. N°1654 de 26 de octubre de 2017.

{ref. 321)

Articulo 1.4.2, Documento N° 7 Manual Areas Verdes, version 2.01. En el capitulo “Marco
Juridico” de este documento, especificamente respecto al articulo 2.1.31 de la O.G.U.C. se
sefiala que determinadas autorizaciones serin otorgadas por el “Director de Obras
Municipales previo informe del Asesor Urbanista si lo hubiere”.

Pregunta: Se solicita confirmar si parte o el total de las obras a ejecutar y que hacen parte del
Anteproyecto Referencial, requieren de Autorizacién y/o Permiso de Construccién otorgado
por el Director de Obras Municipales de la municipalidad respectiva. Lo anterior, teniendo en
consideraci6n el pronunciamiento de la Contraloria General de la Repiblica N° 04055 de
fecha 03 de febrero de 2000.

Respuesta: Remitase al articulo 1.7.7.1 de las Bases de Licitacion en cuanto a que sera
de entero cargo, costo y responsabilidad del Concesionario el pago de todos los
derechos, impuestos, tasas, contribuciones y otros gravamenes y cualquier otro
desembolso que fuere necesario para la construccién de las obras y su explotacion.
Asimismo, remitase al articulo 2.7.3 de las Bases de Licitacién, en cuanto a que sera de
responsabilidad del Concesionario la realizacion de las gestiones para la obtencion, ante
los Servicios Piblicos y empresas de servicios respectivos, de las aprobaciones a los
proyectos definitivos y de los permisos de empalme correspondientes, en forma previa a
la aprobacién del Inspector Fiscal. Sin perjuicio de lo expuesto, téngase presente lo
dispuesto en el articulo 116 de la Ley General de Urbanismo y Construcciones.

(ref. 322)

Articulo 1.4.2 Documentos N° 10 y N° 11. Se solicita confirmar si los documentos definidos
como N° 10 y N° 11 en este articulo de las BALI, corresponden a las obras que deberd
construir el Concesionario que se adjudique esta licitacion.

Respuesta: En el entendido que la consulta hace referencia al articulo 1.8.11.1, remitase
a lo establecido en el articulo 2.12 de las Bases de Licitacion, en cuanto a que durante
las Etapas de Construccién y Explotacién de la Concesién, el Concesionario debera
asumir la responsabilidad de proteccién del medio ambiente y el cumplimiento de los
aspectos territoriales como una variable mas de su gestion, para lo cual debera
implementar las medidas necesarias gue aseguren un exitoso manejo ambiental y
territorial del proyecto.

(ref. 323)
Articulo 1.4.3., Solicitamos entregar presupuesto oficial de la obra desagregado de acuerdo al
detalle de partidas indicados en este punto.

Respuesta: Remitase a lo establecido en el articulo 1.4.3 de las Bases de Licitacion, en
cuanto al monto del presupuesto Oficial Estimado de la Obra sefialado en dicho
articulo, es referencial y considera el valor nominal de las Obras del Contrato de
Concesion, incluyendo todos los costos del proyecto, gastos generales y utilidades, pagos
durante las Sociedad Concesionaria durante la Etapa de Construccion y los costos para
la elaboracién del proyecto de Ingenieria Definitiva.

(ref. 324)

Articulo 1.4.4., Favor informar las versiones de las normas, ordenanzas, leyes, etc, vigentes a
la fecha de la elaboracién del anteproyecto referencial, adicionalmente indicar fecha de
aprobacion definitiva de dicho anteproyecto.

Respuesta: A modo indicativo y meramente informativo se puede sefialar que el
Anteproyecto Referencial entregado por el MOP ha sido elaborado considerando las
recomendaciones, pautas y normas que utiliza la Direcciéon Nacional de Aeropuertos del
MOP, vigentes a la fecha de elaboracién de dicho Anteproyecto.

{ref. 325)
Articulo 1.4.4., Favor indicar cémo el MOP compensaré al Concesionario por errores y vicios
ocultos contenidos en el anteproyecto referencial.
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174)

175)

Respuesta: Remitase a lo establecido en los articulos 1.4.5 en cuanto aquellas partidas
que no sean presentadas como Anteproyecto Alternativo se entendera que el Licitante o
Grupo de Licitante ha aceptado en lo dispuesto en el Anteproyecto Referencial
entregado por el MOP; y 1.5.5 Documento N°9 en cuanto regula la aceptacion del
Anteproyecto Referencial, ambos de las bases de licitacién. Asimismo, remitase a las
declaraciones contenidas en los nimeros 7, 8, y 9 del Formulario 2 del Anexo 2
“Declaracion Jurada de Responsabilidad” de las referidas Bases de Licitacion.

(ref. 326)

Articulo 1.5., “De las Ofertas™: Responsabilidad de verificacién de informacién. En este
punto se establece la obligacion de verificar por parte de los Licitantes diversas condiciones
entre las que se encuentran las condiciones topogrificas, geoldgicas y demds caracteristicas
de la infraestructura existente.

i ¢Se va a permitir el acceso a los grupos licitantes para la realizacién de ensayos
topogréficos y geotécnicos?
ii.  ;Se organizardn entrevistas con la administracién del aeropuerto y personal de otros

departamentos técnicos para recabar la informacion relativa a estos extremos?

iii.  En caso de ser afirmativas las respuestas de las preguntas anteriores, por favor indicar
los tramites necesarios para solicitar dichas actuaciones, las condiciones y los plazos.

iv.  En caso de ser negativa la respuesta, favor indicar c6mo el MOP compensara al
Concesionario por errores y vicios ocultos contenidos en el anteproyecto referencial.

Respuesta: Remitase a lo establecido en 1.5, en cuanto a que para la preparacion de las
Ofertas, los Licitantes y/o Grupos Licitantes serin responsables de realizar el estudio
exhaustivo de todos los documentos entregados por el MOP indicados en 1.4.2, 1.4.4 y
1.4.6, todos articulos de las Bases de Licitacion, y de recabar toda la informacién
complementaria necesaria que se deba obtener en el lugar de ejecucion de la obra o de
las instituciones pertinentes, como también los permisos que correspondan de forma de
lograr una exacta, completa y acabada apreciacion de las caracteristicas de las obras,
sus dificultades, normativas aplicables y costos asociados.

Con todo, téngase presente las Declaraciones contenidas en los niimeros 10 y 12 del
Formulario N°1 del Anexo N°2 “Declaracién Jurada de Responsabilidad” de las Bases
de Licitacion. En cuanto a una eventual compensacién por vicios ocultos contenidos en
el Anteproyecto referencial, remitase a lo establecido en los articulos 1.4.5, en cuanto
aquellas partidas que no sean presentadas como parte del Anteproyecto Alternativo se
entendera que Licitante o Grupo Licitante ha aceptado lo dispuesto en el Anteproyecto
Referencial entregado por el MOP; y 1.5.5 Documento N°8 en cuanto regula la
aceptacién del Anteproyecto Referencial, ambos de las Bases de Licitacion. Asimismo
remitase a las Declaraciones contenidas en los niimeros 7, 8 y 9 del Formulario N°1 del
Anexo N°2 “Declaracién Jurada de Responsabilidad” de las referidas Bases de
Licitacién.

(ref. 327)
Articulo 1.5.5. Documento N° 10. Solicitamos definir el listado de equipamiento e
instalaciones mecdnicas y aeronauticas a incluir en la oferta.

Respuesta: Se mantiene lo establecido en las Bases de Licitacién, en el Documento N°10
del articulo 1.5.5 de las Bases de Licitacién, modificado previamente por Circular
Aclaratoria N°1, y en el Formulario 7-A del Anexo N°2.

(ref. 328)

Articulo 1.5.5. Documento N° 11: Plan de Trabajo y Plazos para el Desarrollo del Proyecto
de Ingenieria Definitiva y Ejecucion de la Obra. Respecto a lo indicado en el Numeral 1.5.5 "
Documento N° 11, favor aclarar si Cartas Gantt y Diagrama Pert al ser preliminares pueden
ser modificados durante la ejecucién de las obras.

Respuesta: Remitase a lo establecido en el articulo 1.9.5 de las Bases de Licitacion,
modificado previamente por Circular Aclaratoria N°1, en cuanto a que como parte del
Programa de Ejecuciéon de las Obras, el Concesionario debera presentar un
cronograma de ejecucion de las obras tipo Carta Gantt para cada proyecto, el cual
debera considerar los plazos maximos y todo lo establecidos en 1.9.3, 1.9.6 y 1.9.7, todos
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177)

178)

articulos de las Bases de Licitacion y responder a las exigencias establecidas en cuanto
optimizar permanentemente la continuidad del servicio. Asimismo, remitase a lo
establecido en el articulo 2.8.2, en cuanto que el Programa de Ejecucion de las Obras
debera incluir ademas todas las actividades relacionadas con la ejecucion de obras
provisorias, demolicién, desmantelamiento y/o traslado de las instalaciones existentes y
servicios de apoyo al Aeropuerto que interfieran con el desarrollo de las obras de la
concesién objeto de la licitacion, acorde con la Secuencia Constructiva de las Obras
presentadas como parte de la Oferta del Adjudicatario de la Concesién, debiendo
considerar las coordinaciones que sean necesarias tanto con la DGAC como con el
Inspector Fiscal.

(ref. 329)

Articulo 1.5.5., favor aclarar si la entrega deseable de la maqueta virtual 4D afecta en la
evaluacién y nota asociada a este documento, toda vez que en el plazo indicado para la
entrega de oferta es imposible un desarrollo de este tipo, a menos que se cuente con la
informaci6n con la suficiente anterioridad.

Respuesta: Remitase a lo establecido en el Documento N°11 de la letra B) del articulo
1.5.5 de las Bases de Licitacion, modificado previamente por Circular Aclaratoria N°1,
en cuanto a que el programa preliminar, que complementa dicho Documento N°11,
debe incorporar solamente las obras sefialadas en el articulo 2.5 de las Bases de
Licitacién y abarcar el desarrollo de la ingenieria y arquitectura del proyecto definitivo
y la ejecuci6n de las obras, y podr4 ser entregado como una maqueta virtual 4D.

(ref. 330)

Articulo 1.5.5., ;Esté el proponente obligado a seguir este Plan de Trabajo, sin modificacion
alguna, una vez adjudicado? Esto, debido a que todos los aeropuertos son diferentes y hacer
un plan de trabajo para régimen de explotacién cuando aiin no se tiene presencia en el
aeropuerto y no se cuenta con todos los antecedentes necesarios, puede que no se vea
reflejada en todos los casos la mejor opcién y es natural que una vez operando el aeropuerto
se pueda hacer cambios y optimizaciones a este. A lo anterior se agrega la falta de una
Resolucién de Calificacion Ambiental aprobada, lo que puede afectar de manera considerable
el Plan en cuestion.

Respuesta: Remitase a lo establecido en el articulo 1.9.5 de las Bases de Licitacion,
modificado previamente por Circular Aclaratoria N°1, en cuanto a que como parte del
Programa de Ejecucion de las Obras, el Concesionario debera presentar un
cronograma de ejecucién de las obras tipo Carta Gantt para cada proyecto, el cual
debera entre otros, responder a las exigencias establecidas en cuanto optimizar
permanentemente la continuidad del servicio. Asimismo, remitase a lo establecido en el
articulo 2.8.2, en cuanto que el Programa de Ejecucién de las Obras debera incluir
ademas todas las actividades relacionadas con la ejecucion de obras provisorias,
demolicion, desmantelamiento y/o traslado de las instalaciones existentes y servicios de
apoyo al Aeropuerto que interfieran con el desarrollo de las obras de la concesion
objeto de la licitacién, acorde con la Secuencia Constructiva de las Obras presentadas
como parte de la Oferta del Adjudicatario de la Concesién, debiendo considerar las
coordinaciones que sean necesarias tanto con la DGAC como con el Inspector Fiscal.

En lo relativo al Proyecto y su relaciéon con el Sistema de Evaluacién de Impacto
Ambiental, remitase al articulo 1.8.11.1 de las Bases de Licitacién y a la Resolucién de
Calificacién Ambiental (RCA) N°533 (Exenta) de fecha 08 de septiembre de 2014, que
califica ambientalmente el proyecto “Ampliacién y Mejoramiento Aeropuerto El Tepual
de Puerto Montt, Regién de Los Lagos, Cuarta Concesién”.

(ref. 331)

Articulo 1.7.7.6, A. El parrafo segundo sefiala “La persona que tenga el cargo de Gerente
General actuard como representante de la Sociedad Concesionaria ante el MOP, siendo
subrogado por el Gerente Técnico o el Gerente de Operaciones, segin corresponda.” (El
alcance de la subrogacién subentiende que tanto el Gerente Técnico como el Gerente de
Operaciones tienen la facultad para representar al Gerente General de la Sociedad
Concesionaria, tanto en obras como en explotacién y por lo tanto son validos interlocutores
ante la Inspeccién Fiscal?
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180)

181)

182)

183)

Respuesta: Remitase a lo establecido en la letra A del articulo 1.7.7.6 de las Bases de
Licitacién, modificado previamente por Circular Aclaratoria N°1, en cuanto a que la
persona que tenga el cargo de Gerente General actuara como representante de la
Sociedad Concesionaria ante el MOP, siendo subrogado por el Gerente Técnico o
Gerente de Operaciones, segiin corresponda.

(ref. 332)
Articulo 1.7.7.6 A., favor aclarar y definir concepto de residencia en la ciudad donde se
emplaza la obra. ;Es Puerto Varas aceptable como lugar de residencia?.

Respuesta: Remitase a lo establecido en letra A del articulo 1.7.7.6 de las Bases de
Licitacién, modificado previamente por Circular Aclaratoria N°1, que sefiala que
residencia es la ciudad donde se emplaza la obra, y para el caso en particular es la
ciudad de Puerto Montt.

{ref. 333)

Articulo 1.7.7.6 B. sefiala: “La Sociedad Concesionaria podra ejecutar por si misma o
subcontratar las proyectos de ingenieria y/o la construccién de la obra en todo o parte,
debiendo informar previamente por escrito al Inspector Fiscal,..., si subcontratara la totalidad
o parte de dichos servicios con terceros”.

Pregunta: ;Con que antelacién y respecto a que hecho se debe informar al Inspector Fiscal si
se subcontratard la totalidad o parte de los proyectos de ingenieria y la construccién de la
obra?

Respuesta: Remitase a lo establecido en las Bases de Licitacién, que sefiala que debera
informar por escrito al Inspector Fiscal previamente al inicio del desarrollo de la
ingenieria y/o construccién de las obras, segiin corresponda.

(ref. 334)
Articulo 1.7.7.6 B.2. favor aclarar y definir concepto de residencia en la ciudad donde se
emplaza la obra. (Es Puerto Varas aceptable como lugar de residencia?

Respuesta: Remitase a lo establecido en letra A del articulo 1.7.7.6 de las Bases de
Licitacién, modificado previamente por Circular Aclaratoria N°1, que seiiala que
residencia es la ciudad donde se emplaza la obra, y que para el caso en particular es la
ciudad de Puerto Montt.

(ref. 335)

Articulo 1.8.1. letras m), etapa de construccién y, o) etapa de explotacién. Del Inspector
Fiscal. Se solicita precisar, enumerar e individualizar, cuiles son las normas y medidas
ambientales y territoriales establecidas en las Bases de Licitacién que debe fiscalizar el
Inspector Fiscal. Se solicita aclarar que tales funciones son sin perjuicio de las que ejerce la
SMA y que ésta es la autoridad competente para determinar la existencia de infracciones o
incumplimientos ambientales de conformidad a la Ley N° 19.300.

Respuesta: Remitase a lo establecido en los articulos 1.8.1 de las Bases de Licitacion,
modificado previamente por Circular Aclaratoria N°1, quinto parrafo letras o) y p) y
séptimo parrafo letras m) y n), 1.8.11.1, 2.11, 2.12, 2.13 y 2.14 de las Bases de Licitacion,
entre otros. Asimismo remitase a la Ley 20.417, Titulo I, articulo 1°, que crea la
Superintendencia del Medio Ambiente.

(ref. 336)

Articulo 1.8.1 letra o) etapa de explotaci6n, para evitar posibles contradicciones, solicitamos
definir el alcance respecto de las ordenes e instrucciones que puede dictar dicho Inspector
Fiscal.

Respuesta: Se mantiene lo establecido en las Bases de Licitacion. Sin perjuicio de lo

anterior, remitase a lo establecido en el articulo 39 letra 1) del Reglamento de la Ley de
Concesiones.
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185)

186)

187)

188)

189)

(ref. 337)
Articulo 1.8.1.1. y 1.8.1.2., Favor aclarar qué relacién y qué facultades tendré la Inspeccion
Técnica de la Construccién y de Explotacién con y sobre el Concesionario.

Respuesta: En el entendido que por “Asesoria de la Inspeccién Fiscal de Obra” se
refiere a “Inspeccion Técnica de la Construccion”, remitase al articulo 1.8.1.1 de las
Bases de Licitacién en cuanto dispone que ésta tendra por objeto asesorar y apoyar al
Inspector Fiscal de la Etapa de Construccién en las materias que se indican en dicho
articulo, velando por el cumplimiento de las normas, especificaciones técnicas y
consideraciones ambientales sobre la construccién y mantencion de las obras, y del
Contrato de Concesién en general. Por otro lado, en el entendido que por “Asesoria de
la Inspeccién Fiscal de Explotacion” se refiere a “Inspeccién Técnica de la
Explotacion”, remitase al articulo 1.8.1.2 de las Bases de Licitacion en cuanto dispone
que ésta tendra por objeto asesorar y apoyar al Inspector Fiscal de la Etapa de
Explotacién en la inspeccién de la obra, preexistente y nueva, en las materias que se
indican dicho articulo. Sin perjuicio de lo expuesto, remitase a lo establecido en el
articulo 41 N°2 del Reglamento de la Ley de Concesiones.

(ref. 338}

Articulo 1.8.1.3., Favor aclarar si el representante del Gerente General corresponde al
Gerente Técnico o Gerente de Operaciones indicados en el numeral 1.7.7.6 letra A o indicar
como se designa el representante.

Respuesta: Remitase a la respuesta a la Consulta N°179) de la presente Circular
Aclaratoria.

{ref. 339)

Articulo 1.8.2 numeral 4 letra p), solicitamos modificar la frase: “cualquier otra informacién
relacionada con el Contrato de Concesién que el Inspector Fiscal requiera, en la forma y
plazo indicados”, incorporando en ésta los conceptos de razonabilidad y racionalidad en los
plazos que se indiquen.

Respuesta: Se mantiene lo establecido las Bases de Licitacion.

(ref. 340)

Articulo 1.8.2 numeral 5 letra q), solicitamos definir el alcance de: “cualquier otra
informacién relacionada con el Contrato de Concesién que el Inspector Fiscal requiera, en la
forma y plazo indicados”. Es de especial interés tener claro dicho alcance, ya que este punto
podria utilizarse para hacer solicitudes en plazos arbitrarios.

Respuesta: Se mantiene lo establecido las Bases de Licitacion.

(ref. 341)
Articulo 1.8.5.1., solicitamos revisar y rebajar montos de multas incluidos en este punto, toda
vez que son desproporcionados para este tipo de contrato.

Respuesta: Se mantiene lo establecido las Bases de Licitacion.

(ref. 342)

Articulo 1.8.5.1., en la posibilidad de una huelga o paralizacion sin posibilidad de reemplazo
parcial del personal, se consulta si el Inspector Fiscal autorizard la interrupcion parcial de un
servicio, tal como el aseo o la vigilancia, o se cursardn las multas sefialadas en el Articulo
1.8.5.1 numerales B.22 y B.26.

Respuesta: Remitase a lo establecido en los articulos 23 N°2 letra b) de la Ley de
Concesiones, y 50 N°2 de su Reglamento.

(ref. 343)

Articulo 1.8.6., Dafios a Terceros Durante la Concesi6n. Se solicita precisar cudl serd el
procedimiento para determinar la responsabilidad frente a terceros por actos de la
Concesionaria y, los casos en los que ésta recae en el MOP.
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192)

193)

194)

Respuesta: Remitase a lo establecido en el Capitulo X “Indemnizaciones y Resolucién
de Controversias” de la Ley de Concesiones.

(ref. 344)

Articulo 1.8.9. Efectos por la Destruccién Parcial o Total de la Obra por Caso Fortuito o
Fuerza Mayor. Entendemos que en el evento de un caso fortuito o fuerza mayor, la totalidad
de los dafios estdn cubiertos por los seguros a contratar. Favor confirmar.

Respuesta: Remitase a lo establecido en el articulo 1.8.9 de las Bases de Licitacion, en
cuanto a que en caso de destruccién parcial o total de la obra por caso fortuito o fuerza
mayor, calificada como tal por el DGOP mediante Resolucion fundada, durante su
construccion y/o explotacion, el Concesionario estar4 obligado a su reparacion total sin
derecho a reembolso por parte del Estado; y en cuanto a que en cualquier caso, y tal
como se establece en dicho articulo, el Fisco no concurrira a la reparacién de los dafios
producidos por caso fortuito o fuerza mayor. Respecto a la cobertura de los seguros,
remitase a los articulos 1.8.8 y 1.8.9 de las Bases de Licitacién.

(ref. 345)

Articulo 1.8.11.3. Programa de Gestién Sustentable durante la Etapa de Explotacion. Se
indica que: “La Sociedad Concesionaria debera entregar al Inspector Fiscal para su
aprobacion, junto con el Plan de Conservacién de las Instalaciones Existentes indicado en el
articulo 1.8.16 N° 2 letra b) de las presentes Bases de Licitacién, el Programa de Gestién
Sustentable que regira durante toda la Etapa de Explotacién...”. Se solicita reconsiderar este
plazo ya que los tiempos descritos (15 dias) no permiten hacer un analisis debido del
aeropuerto para desarrollar un Programa de Gestién Sustentable de acuerdo a los requisitos
del aeropuerto.

Respuesta: Se mantiene lo establecido las Bases de Licitacion.

(ref. 346)

Articulo 1.8.12. E] citado articulo establece el derecho de solicitar reposicion de las érdenes o
resoluciones que imparta el Inspector Fiscal en el Libro de Obras. Sin embargo, nada senala
con respecto a los efectos de la interposicién de la respectiva reposicién. Entendemos que
presentada una reposicién, y mientras esta “no comprometa la seguridad del usuario, la
continuidad de la prestacion del servicio o la calidad de 1a obra ofrecida” es posible
suspender los efectos del acto recurrido, si interpreta a contrario sensu el citado articulo.
Favor aclarar que cuando la interposicién de la reposicion suspende los efectos del acto
recurrido.

Respuesta: Remitase a lo establecido en el articulo 1.8.12 de las Bases de Licitacion, 42
del Reglamento de la Ley de Concesiones, y disposiciones pertinentes de la Ley N°
19.880 que Establece Bases de los Procedimientos Administrativos que Rigen los Actos
de los Organos de la Administracién del Estado.

(ref. 347)

Articulo 1.8.16., favor indicar que ocurre en el caso que ¢l MOP no entregue a tiempo o
entregue con un plazo insuficiente las observaciones para poder corregir las pélizas de
seguros y entregarlas en los plazos sefialados en los articulos 1.8.7 y 1.8.8.

Respuesta: En el entendido que la Consulta se refiere al articulo 1.8.16 N°4 de las Bases
de Licitacion en relacion con las correcciones exigidas por el MOP a las propuestas de
polizas de seguro, remitase a lo establecido en dicho articulo. En lo referente a los plazos
de entrega de las pélizas conforme al texto aprobado por el MOP, remitase a lo
establecido en los articulos 1.8.7 y 1.8.8 de las Bases de Licitacion.

(ref. 348)

Articulo 1.8.16. Periodo de Transicién en su numeral 2b se indica que el Adjudicatario o bien
el Concesionario deberd presentar un Plan de Conservacién para aprobacion del Inspector
Fiscal a los 15 dias siguientes a la fecha de publicacién en el Diario Oficial del Decreto
Supremo de Adjudicaci6n. Se solicita reconsiderar este plazo ya que los tiempos descritos
(15 dias) no permiten hacer un andlisis debido del aeropuerto para desarrollar un Plan de
Conservaci6n de acuerdo a los requisitos del acropuerto.
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197)

198)

199)

200)

Respuesta: Se mantiene lo establecido las Bases de Licitacion.

(ref. 349)

Articulo 1.9.1., tercer Parrafo. Se indica que serd responsabilidad de la Sociedad
Concesionaria todos los cambios al Anteproyecto por adecuaci6n a la normativa vigente, sin
que tenga derecho a indemnizacién ni compensacién alguna. Por lo anterior solicitamos
confirmar que el anteproyecto entregado por el MOP cumple con la normativa vigente hasta
la fecha de presentacion de la oferta.

A modo indicativo y meramente informativo se puede seiialar que el Anteproyecto
Referencial entregado por el MOP, ha sido elaborado considerando las
recomendaciones, pautas y normas que utiliza la Direccién Nacional de Aeropuertos del
MOP, vigentes a la fecha de elaboracién de dicho anteproyecto.

(ref. 350)
Articulo 1.9.1., tercer parrafo, favor indicar y detallar normativas vigentes y consideradas en
la elaboraci6n del anteproyecto referencial.

Respuesta: A modo indicativo y meramente informativo se puede sefalar que el
Anteproyecto Referencial entregado por el MOP, ha sido elaborado considerando las
recomendaciones, pautas y normas que utiliza la Direccién Nacional de Aeropuertos del
MOP, vigentes a la fecha de elaboracién de dicho anteproyecto.

En cualquier caso, remitase a lo establecido en el articulo 2.7.2 de las Bases de
Licitacién, modificado previamente por Circular Aclaratoria N°1, en cuanto a que el
desarrollo de los proyectos definitivos que debe realizar el concesionario se ajustara a
las recomendaciones, pautas y normas vigentes que utiliza la Direccién de Aeropuertos
del MOP, entre las cuales se incluyen aquéllas que se indican en dicho articulo.

(ref. 351)

Articulo 1.9.1., quinto pérrafo, favor entregar analisis de precio unitarios para los valores
incluidos en el mencionado Anexo N°3 e indicar si incluyen Gastos generales y utilidades,
sus porcentajes y nivel de actualizacion de éstos.

Remitase a lo establecido en los articulos 1.9.1, 1.9.5, modificado previamente por
Circular Aclaratoria N°1, 1.9.6, 1.9.15, modificado previamente por Circular
Aclaratoria N°1, y 1.14.3.3.2 de las Bases de Licitacién, en cuanto al ambito de
aplicacion de los Precios Unitarios Oficiales sefialados en el Anexo N°3 de las referidas
Bases. Respecto de los gastos generales y utilidades remitase a lo establecido en el
articulo 1.4.3 de las Bases de Licitaciéon incluidos en el presupuesto oficial estimado de
la obra.

(ref. 352)

Articulo 1.9.1.1., favor indicar qué medidas se deben tomar en caso que la modelacién
muestre o dé como resultado conflictos o interferencias entre las distintas especialidades para
el caso de la infraestructura existente.

Respuesta: Remitase a lo establecido en el articulo 1.9.1.1, en cuanto, ¢l Concesionario
debera subsanar todas las observaciones que surjan durante el proceso de revision del
proyecto de ingenieria definitiva que realice el Inspector Fiscal y plasmarlo en la
“Memoria de Integracion de Proyectos”.

Respecto a la obligacion del Concesionario de entregar el documento denominado
“Memoria de Integracién de Proyectos”, remitase a lo establecido en el articulo 1.9.2 de
las Bases de Licitacion, modificado previamente por Circular Aclaratoria N°1, de
acuerdo al cual informara detalladamente el grado de correlacién entre los distintos
antecedentes técnicos que conforman el proyecto, y declarara que cada especialidad se
encuentra con un nivel de desarrollo y de detalle suficiente para construir las obras, y
que los proyectos de especialidades entre si no se interfieren en ningin aspecto, siendo
plenamente concordantes técnicamente, y son compatibles con la infraestructura
preexistente entregada por el MOP.
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201)

202)

203)

204)

(ref. 353)

Articulo 1.9.1.1., segundo pérrafo, se indica que el sistema permitird gestionar en forma
integrada el disefio, construccién y conservacién de la obra, respecto de la conservacion
solicitamos favor confirmar si se deben incluir las obras relacionadas con la DGAC.

Respuesta: Remitase a lo establecido en el articulo 1.9.1.1 de las Bases de Licitacién, en
cuanto a la obligacion del Concesionario de implementar, a su entero cargo, costo y
responsabilidad, tanto para para la Etapa de Construccion como para la Etapa de
Explotacion, un Sistema BIM para efectos de un adecuado control y supervisién del
disefio, construccion y conservacién de las obras que forman parte del Contrato de
Concesion.

Respecto de las dreas y/o instalaciones que se excluyen explicitamente de las labores de
conservacion a cargo del Concesionario remitase a lo establecido en el articulo 2.9.6 de
las Bases de Licitacion, las que son de exclusiva responsabilidad y administracién de la
DGAC, Servicios Publicos y/o gubernamentales.

(ref. 354)

Articulo 1.9.1.1., tercer pérrafo, indica que el sistema BIM debe estar operando en régimen a
mas tardar 150 dias desde el inicio del plazo de concesion, por otra parte establece para el
caso de la infraestructura preexistente y su equipamiento 360 dias contados inicio del plazo
de concesion. Favor aclarar cuando se debe hacer entrega del sistema BIM incluyendo las
nuevas obras y que incluye la primera entrega establecida a los 150 dias.

Respuesta: Remitase a lo establecido en el articulo 1.9.1.1 de las Bases de Licitacién, en
cuanto a que el Sistema BIM debera estar operando en régimen, para las obras objeto
de la concesion, a mas tardar a los 150 (ciento cincuenta) dias contados desde el inicio
del plazo de concesién seiialado en el articulo 1.7.5 de las referidas Bases; y en cuanto a
que para efectos del cumplimiento de esta obligacién respecto de la infraestructura
preexistente y su equipamiento, el Concesionario tendri un plazo maximo de 360
(trecientos sesenta) dias contados desde el inicio del plazo de concesién.

(ref. 355)
Articulo 1.9.1.1,, se sefiala que el Sistema BIM debe estar integrado con el Sistema SIC-NS.
Se solicita aclarar y definir cudl es el nivel de integracién requerido entre ambos sistemas.

Respuesta: Remitase a lo establecido en el articulo 1.9.1.1 de las Bases de Licitacién, en
cuanto a que la integracién del Sistema BIM con el SIC-NS debe aportar la informacién
sobre eventos gestionados por el Sistema BIM, y cuya ocurrencia deba registrarse en la
Biticora del SIC-NS.

(ref. 356)

Articulo 1.9.2., quinto parrafo. Favor indicar de qué forma se compensard a la Sociedad
Concesionaria por el no cumplimiento en los plazos establecidos para revision por parte de la
Inspeccidn Fiscal.

Respuesta: Remitase a lo establecido en las Bases de Licitacién, la Ley de Concesiones
en especial al articulo 22 N°3 en caso de retraso de cumplimiento de los plazos parciales
o totales imputable al Fisco, y su Reglamento.

(ref. 357)

Articulo 1.9.2., favor indicar como se compensara al Concesionario en el caso de realizar
ajustes al anteproyecto referencial que generen mayores costos ocasionados por vicios
ocultos o la no aplicacién de normativas vigentes en el desarrollo y aprobacién del
anteproyecto referencial.

Respuesta: A modo indicativo y meramente informativo se puede seiialar que el
Anteproyecto Referencial entregado por el MOP, ha sido elaborado considerando las
recomendaciones, pautas y normas que utiliza la Direccion Nacional de Aeropuertos del
MOP, vigentes a la fecha de elaboracién de dicho anteproyecto.

En cuanto a una eventual compensacién por vicios ocultos contenidos en el
Anteproyecto referencial, remitase a lo establecido en los articulos 1.4.5, en cuanto
aquellas partidas que no sean presentadas como parte del Anteproyecto Alternativo se
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206)

207)

208)

200)

entendera que Licitante o Grupo Licitante ha aceptado lo dispuesto en el Anteproyecto
Referencial entregado por el MOP; y en el Documento N°9 del articulo 1.5.5,
modificado previamente por Circular Aclaratoria N°1, en cuanto regula la aceptacién
del Anteproyecto Referencial, ambos de las Bases de Licitacion. Asimismo remitase a
las Declaraciones contenidas en los niameros 7, 8 y 9 del Formulario N°1 del Anexo N°2
“Declaracion Jurada de Responsabilidad” de las referidas Bases de Licitacién.

(ref. 358)

Articulo 1.9.2., octavo parrafo. Se establece que los proyectos deberdn ser presentados con
las aprobaciones de Servicios o Instituciones correspondientes. Favor aclarar que proyectos
requieren aprobaci6n de otros servicios o instituciones, ya que este plazo no depende de la
Sociedad Concesionaria.

Respuesta: Remitase al articulo 2.7.3 de las Bases de Licitacién, en cuanto a que ser4 de
responsabilidad del Concesionario la realizacién de las gestiones para la obtencién, ante
los Servicios Publicos y empresas de servicios respectivos, de las aprobaciones a los
proyectos definitivos y de los permisos de empalme correspondientes, en forma previa a
la aprobacién del Inspector Fiscal.

(ref. 359)

Articulo 1.9.3., favor aclarar que ocurre si por causas no atribuibles al concesionario (atraso
en la entrega de observaciones por parte del Inspector Fiscal), no se cuenta con la aprobacion
de los proyectos dentro del plazo méximo establecido para solicitar el inicio de construccion.

Respuesta: Remitase a lo establecido en las Bases de Licitacién, la Ley de Concesiones,
en especial al articulo 22 N°3 en caso de retraso de cumplimiento de los plazos parciales
o totales imputable al Fisco, y al articulo 52 N°3 de su Reglamento.

Téngase presente también lo establecido en el articulo 1.9.2 de las Bases de Licitacién en
cuanto a que el plazo maximo para la Puesta en Servicio Provisoria de las Obras o PSP
2 establecido en el Contrato de Concesion, no podra ser modificado debido al rechazo
del Proyecto de Ingenieria Definitiva que haya presentado el Concesionario, salvo
autorizacion expresa del DGOP cuando el rechazo de dichos proyectos se deba a
razones no imputables al Concesionario.

(ref. 360)

Articulo 1.9.5., favor entregar analisis de precios unitarios para los valores incluidos en el
mencionado Anexo N°3 e indicar si incluyen Gastos generales y utilidades, sus porcentajes y
nivel de actualizacion de estos.

Respuesta: Remitase a la respuesta a la Consulta N°199) de la presente Circular
Aclaratoria.

(ref. 361)
Articulo 1.9.6., favor aclarar si el desarrollo de los proyectos que es parte del presupuesto
oficial, se debe considerar en la primera declaracion de avance.

Respuesta: Remitase a lo establecido en el articulo 1.9.6 de las Bases de Licitacién, en
cuanto a que una vez iniciada la construccién de las obras conforme a lo sefialado en el
articulo 1.9.3 de las Bases de Licitacion, modificado previamente por Circular
Aclaratoria N°1, el Concesionario emitira Declaraciones de Avance de la misma y que
para el cilculo de las referidas declaraciones, el Concesionario y el Inspector Fiscal
tendran en cuenta el Programa de Ejecucién de las Obras y, en particular, el
presupuesto total de inversién presentado por la Sociedad Concesionaria, sefialados en
el articulo 1.9.5 de las referidas Bases modificado previamente por Circular Aclaratoria
Ne1.

(ref. 362)

Articulo 1.9.6., favor aclarar cémo se compensard en el caso de atrasos en la obra por causas
no imputables al Concesionario y el no cumplimiento de los avances programados. Ademas
de sobrecostos por paralizaciones al no contar con las dreas para construccion.
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Respuesta: Remitase a lo establecido en las Bases de Licitacion, la Ley de Concesiones
en especial al articulo 22 N°3 en caso de retraso de cumplimiento de los plazos parciales
o totales imputable al Fisco, y su Reglamento.

(ref. 363)

211) Articulo 1.9.11., favor confirmar si para el inicio de obra se trasladaré el equipamiento del
Inspector Fiscal desde la oficina ubicada al interior del edificio a la oficina junto a la
instalacion de faena, o si se debe considerar entrega de 4 computadores portitiles (2 para cada
oficina).

Respuesta: Remitase a la Rectificacion N°17 de la Circular Aclaratoria N°1.

(ref. 364)

212) Articulo 1.10.3., en relacién con articulo 1.8.5.1- B14 (tabla de infracciones y multas). El

articulo 1.10.3, establece en su inciso 4°, establece la facultad del Inspector Fiscal de impartir
instrucciones en el Libro de Explotacién de la Obra, indicdndose ademas que hard incurrir a
la” Sociedad Concesionaria en una multa que, para caso, se establezca segin el articulo seglin
el articulo 1.8.5.1 de las presentes Bases de Licitacién”. Por su parte, el articulo 1.8.5.1 ~B14,
indica en la Tabla de infracciones y multas, una multa de 70-100 UTM, por incumplimiento
de las instrucciones impartidas por el IF a través del Libro de Explotacién de Obras. Sin duda
que dicha norma, al establecer la aplicacién de una sancién por incumplimiento de
instrucciones, esta entregando al s6lo arbitrio del IF, en términos amplisimos y sin limitante
de ningin tipo, que cualquier “instruccion” deba ser cumplida por la Sociedad Concesionaria,
sin limitante de ninguna especie, ya sea para su cumplimiento material o temporal -plazos
para su cumplimiento-. Ello sin duda infringe la certeza que debe existir en todo régimen
sancionatorio.
Por lo anterior, favor restringir y especificar qué tipo de instrucciones impartidas por el IF en
el Libro de Explotacién conllevan la aplicacién de multas, como asimismo indicar los plazos
minimos que debe otorgar el IF para cumplir las “instrucciones” que ¢1 imparta en el citado
Libro de Explotacion.

Respuesta: Se mantiene lo establecido en las Bases de Licitacién. Sin perjuicio de lo
anterior, remitase a lo establecido en los articulos 39 letra 1) y 40 letra m) del
Reglamento de la Ley de Concesiones.

(ref. 365)

213) Articulo 1.10.4., Plazo de Entrega del Reglamento de Servicio de la Obra: Debido a la
relevancia de este documento para la explotacion, se solicita que los plazos de entrada en
vigencia puedan ser anticipados en el caso de que el concesionario entregue con anterioridad
el documento a la IF para su revisi6n, y no se tenga que esperar a que se cumplan los 360 dias
desde el inicio de la concesién para que entre en vigencia.

Respuesta: Se mantiene lo establecido en el articulo 1.10.4 de las Bases de Licitacion.

{ref. 366)
214) Articulo 1.10.9.1., letra a). Se solicita incorporar en los antecedentes entregados, la

certificacién del estado de los equipos de 400 Hz instalados en los puentes de embarque.
ARCESION ..,
© 2 Respuesta: La informacién disponible acerca de la infraestructura preexistente que se
entregara al nuevo Concesionario, ha sido puesta a disposicion de los licitantes, a modo
indicativo y en caricter meramente informativo, mediante oficios ORD. N°1654 de 26
de octubre de 2017, ORD. N°1720 de 13 de noviembre de 2017 y ORD. N° 1914 de 18 de
diciembre de 2017.

(ref. 367)

Articulo 1.10.9.1,, letra a) Sistema de Embarque/Desembarque. Se solicita especificar o
aclarar el alcance del concepto “El Concesionario sera responsable de gestionar la correcta
asignacion del uso de los Puentes de Embarque/Desembarque y de la posicion remota”. ;Esto
significa que el Concesionario tendrd la responsabilidad y facultad de asignar los
estacionamientos (en contacto y remoto) de las aeronaves comerciales que operan en el
Terminal de Pasajeros?
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Respuesta: Remitase a lo establecido en el articulo 1.10.9.1, modificado previamente por
Circular Aclaratoria N°1, en especial su letra a) en cuanto a la responsabilidad del
Concesionario de gestionar la correcta asignaciéon del uso de los Puentes de
Embarque/Desembarque y de la posicién remota; y en cuanto a que para tales efectos,
el Concesionario debera elaborar el Mecanismo de Asignaciéon de los Puentes de
Embarque/Desembarque y de la posicion remota, de acuerdo a lo establecido en 1.10.4,
en 1.10.10 puntos A.12 y C.15 y en 2.9.3, todos articulos de las referidas Bases,
considerando dentro del mecanismo a todas las empresas que operan en el Aeropuerto.

(ref. 369)

Articulo 1.10.9.1., letra c). Este articulo sefiala que todo prestador de Servicios en Plataforma
estar4 sujeto a la supervisién del Concesionario y a las normas de fiscalizacién de la DGAC.
Se solicita confirmar si los prestadores de Servicios en Plataforma disponen de alguna
licencia o certificacion operacional extendida por la Autoridad Aeronautica (DGAC) para
prestar este tipo de servicios.

Respuesta: En cuanto a los permisos o licencias exigidos a los prestadores de Servicio en
Plataforma, remitase a lo establecido en el Reglamento de Seguridad para la Proteccion
de la Aviacién Civil contra Actos de Interferencia Ilicita (DAR 17), asi como también en
las disposiciones establecidas en la normativa y procedimientos aeroniuticos de la
DGAC derivados del mismo, los cuales son responsabilidad del Concesionario su
cumplimiento, conforme a lo establecido en el punto C.20 del articulo 1.10.10 de las
Bases de Licitacion.

(ref. 370)

Articulo 1.10.9.1., letra ¢). Segin este articulo, el Concesionario podra cobrar a un operador
de servicios en tierra por la superficie o dreas que utilice para el estacionamiento de sus
equipos y a la linea aérea un derecho de operacion por los servicios que reciba en plataforma
segiin el tipo de aeronave que utilice la linea aérea. Favor confirmar si es asi.

Respuesta: Remitase a lo establecido en el articulo 1.10.9.1 letra c) de las Bases de
Licitacién.

(ref. 371)

Articulo 1.10.9.1., letra c). Este articulo sefiala que el Concesionario debera exigir pélizas de
seguro a todos los prestadores de Servicios en Plataforma, para cubrir eventuales dafios
ocasionados a la infraestructura, instalaciones y equipos. Se solicita definir con mayor
precisién cual debe ser el alcance o tipo de péliza a exigir (responsabilidad civil, todo riesgo,
etc.) y el monto asegurado deben cubrir dichas pdlizas.

Respuesta: Se mantiene lo establecido en las Bases de Licitacion, sin perjuicio de ello,
remitase a lo establecido en el punto C.21 del articulo 1.10.10 de las Bases de Licitacién,
en cuanto a que serid responsabilidad y obligacion del Concesionario exigir a los
respectivos subcontratistas, seguros que cubran totalmente los eventuales dafios a las
instalaciones afectas al servicio que se presta, lo que sera calificado por el Inspector
Fiscal.

(ref. 372)

Articulo 1.10.9.1.,, letra c) literal ii). Se indica que el Concesionario esté facultado para cobrar
a las lineas aéreas y Aviacién General el derecho maximo de operacion sefialado en la Tabla
N° 5. Se solicita confirmar si este derecho maximo de operacion a las lineas aéreas y
Aviacién General puede ser cobrado por el Concesionario independientemente que las
plataformas hacen parte del Area de Concesi6n sélo para labores de conservacion.

Respuesta: Remitase a lo establecido en la letra c) del articulo 1.10.9.1 de las Bases de
Licitacién, modificado previamente por Circular Aclaratoria Nel.

(ref. 373)

Articulo 1.10.9.1., letra d) Servicios Aeronduticos en General. Se solicita una definicién de
los alcances de los servicios que puede prestar el FBO, servicio que 1a DGAC puede explotar
en exclusividad.
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223)
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Respuesta: Remitase a lo establecido en la definicién N°57 del articulo 1.2.2 de las Bases
de Licitacién modificado previamente por Circular Aclaratoria N°1.

(ref. 374)

En las Bases de Licitacién Articulo 1.10.9.2. letra b) Servicio de Aseo, se incluye la
obligatoriedad de prestar el servicio de limpieza en plataforma de estacionamiento de
aeronaves y calles de rodaje, para evitar que los motores de las aeronaves absorban cualquier
objeto, ;Esto quiere decir que el concesionario tendra responsabilidad respecto a FOD y a los
eventuales dafios que estos puedan producir a las aeronaves? La consulta se hace para
considerar este alcance en los seguros a contratar. Cabe aclarar que ninguno de los seguros
solicitados por las bases de licitacién incluye cobertura por dafos de este tipo.

Respuesta:

La limpieza preventiva de FOD (foreign object damage), ademas del control aviar y de
fauna en el d4rea de movimiento de aviones (pista de aterrizaje, calles de rodaje, islas,
franjas de seguridad, etc.) no se encuentra dentro de las obligaciones del Concesionario.
Respecto de los seguros exigidos, remitase a los articulos 1.8.7 y 1.8.8 de las Bases de
Licitacion.

(ref. 375)

El Articulo 1.10.9.2., letra f) de las Bases, estipula que el Concesionario deber4 disponer
como minimo, 100 (cien) carros portaequipajes por cada 500.000 (quinientos mil) pasajeros
embarcados el afio calendario inmediatamente anterior. ;Cudntos carros portaequipaje debera
proveerse si en un afio hay 1.050.000 pasajeros embarcados?

Respuesta: En primer lugar, remitase a lo establecido en la letra f) del articulo 1.10.9.2
de las Bases de Licitacién, modificado previamente por Circular Aclaratoria N°1, en
cuanto el Concesionario podrd reutilizar los carros existentes, siempre que éstos se
encuentren en 6ptimas condiciones, lo que sera calificado por el Inspector Fiscal.

Ahora bien, a modo indicativo y en caricter meramente informativo, en caso que en un
afio hubiese 1.150.000 pasajeros embarcados, la Sociedad Concesionaria deberia
proveer, en total, 210 carros portaequipaje.

(ref. 376)
Articulo 1.10.9.2,, letra f). ;Se pueden reutilizar los carros existentes?. Pedimos informar el
nimero y condicién de mantenimiento de los carros existentes.

Respuesta: En primer lugar, remitase a lo establecido en la letra f) del articulo 1.10.9.2
de las Bases de Licitacion, modificado previamente por Circular Aclaratoria N°1, en
cuanto el Concesionario podra reutilizar los carros existentes, siempre que éstos se
encuentren en 6ptimas condiciones, lo que sera calificado por el Inspector Fiscal.

(ref. 377)

¢Es posible utilizar, para el uso de publicidad, las plataformas indicadas en el Articulo
1.10.9.2., letras g 3) (sitio web), k (servicios de entretencién, 1 (servicios de conexién
inalambrica a internet), m (servicio de enchufes para carga de dispositivos electrénicos), u
otros Servicios No Aeronduticos No Comerciales, en los que exista interés por parte de las
empresas operadoras de publicidad?

Respuesta: Remitase a lo establecido en la letra b) del articulo 1.10.9.3.2 de las Bases de
Licitacién, en cuanto a la facultad del Concesionario de considerar otros medios para
publicidad y propaganda -distinto al Sistema FIDS-, tales como: carros portaequipajes,
quioscos para la recarga de energia eléctrica de equipos electrénicos, entre otros.

(ref. 378)

El Articulo 1.10.9.2., letra b), fija un servicios obligatorios a prestar en la plataforma
comercial por parte del Concesionario. Por favor, informar si esto implicar4 para el nuevo
concesionario el compromiso de pago de contribuciones por esta area. De ser asi favor
estimar su monto anual por este concepto.
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Respuesta: Remitase a lo establecido en el articulo 1.7.7.1 de las Bases de Licitacion, en
cuanto a que sera de entero cargo, costo y responsabilidad del Concesionario el pago de
todos los derechos, impuestos, tasas, contribuciones y otros gravimenes y cualquier otro
desembolso que fuere necesario para la construccion de las obras y su explotacién.

(ref. 380)

Articulo 1.10.9.2., letra k) Servicio de Entretenci6n, se hace mencién a la habilitacién de
juegos infantiles y dreas destinadas a actividad de connotacién cultural (3x3 m cada una),
favor confirmar que es el concesionario quien propondr la ubicacién para este servicio.

Respuesta: Remitase a lo establecido en la letra k) del articulo 1.10.9.2 de las Bases de
Licitacion, modificado previamente por Circular Aclaratoria N°1, en cuanto a que el
Concesionario debera elaborar una propuesta del Programa Anual del Servicio de
Entretencién como parte del Manual de Operacion, en la forma y plazos establecidos en
1.10.4. Lo anterior es sin perjuicio de lo establecido en los puntos C.5 y C.9 de 1.10.10.
Todos articulos de las Bases de Licitacion.

(ref. 381)

Articulo 1.10.9.2., letra I) Servicio de conexién inaldmbrica a Internet: Se solicita que la
exigencia de aumento anual de velocidad en 512kbps sea en base al minimo exigido por
bases y no a la velocidad efectivamente contratada por la Sociedad Concesionaria, ya que no
es técnicamente viable aumentos de 512 kbps anualmente.

Respuesta: Se mantiene lo establecido en las Bases de Licitacion.

(ref. 382)

Articulo 1.10.9.2., letra p) (Servicio de Gestion de la Infraestructura asociada al transporte
terrestre de pasajeros), se indica que el concesionario serd responsable de la gestion de la
infraestructura organizando y coordinando a los operadores de transporte que sean usuarios
de esta infraestructura; sin embargo en las bases de licitacion se omite la referencia al
servicio de transporte pblico (transfers, taxis y buses) y sus dreas de estacionamiento como
parte de un servicio obligatorio (referido en la seccién 1.10.9.3.1 Servicios No Aeronduticos
Comerciales Obligatorios), asi como también las condiciones que regirian estos servicios.
Favor aclarar.

Respuesta: Remitase a la respuesta a la Consulta N°96) de la presente Circular
Aclaratoria.

(ref. 383)

En las Bases de Licitacién, Articulo 1.10.9.2., letra p) Servicio de gestion de la
infraestructura asociada al transporte terrestre de pasajeros, estdn considerados dentro de los
servicios no comerciales obligatorios y no se vuelve a hacer referencia de este servicio en
otro lugar de las bases de licitacion. Se solicita aclarar si el concesionario podré percibir
ingresos por la explotacion de estos servicios. De ser asi, indicar bajo qué concepto y
condiciones aplicara este cobro para Taxi, Transfers y Buses.

Respuesta: Remitase a la respuesta a la Consulta N°96) de la presente Circular
Aclaratoria.

(ref. 384)

Articulo 1.10.9.2., letra p). Se exige controlar el ingreso y salida de todos los vehiculos de
transporte terrestre al Aeropuerto. Ni la infraestructura existente, ni el anteproyecto
referencial considera el desarrollo de un sistema para realizar este control. ;Qué mecanismo
de control se espera utilizar?

Respuesta: Remitase a lo establecido en el articulo 2.5 en cuanto el Concesionario
debera realizar todas las obras necesarias para prestar los Servicios Aeronauticos y No
Aeronauticos exigidos en las Bases de Licitaciéon.
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(ref. 385)

Articulo 1.10.9.3. En caso de que la DGAC tenga contratos de servicios propios, como los
sefialados en los servicios no aeronduticos comerciales, como por ejemplo, antenas de
comunicacion, jestos contratos seran terminados antes de la PSP1?.

Respuesta: A modo indicativo y en caracter meramente informativo, no existen
contratos vigentes a la fecha por parte de la DGAC con terceros, relativos a la materia
de los contratos consultados.

(ref. 386)

Articulo 1.10.9.3.1 letra b), Areas para servicios de comunicaciones. Se indica que el
Concesionario deberd proveer al menos dos teléfonos piblicos en el Hall piblico de llegadas
y salidas, dos teléfonos piiblicos en las salas de retiro de equipaje, dos teléfonos piiblicos en
las salas de embarque y dos teléfonos piiblicos en las dreas piblicas exteriores, es decir, al
menos, ocho teléfonos piiblicos para el aeropuerto. Se solicita reducir tanto la cantidad de
teléfonos como las dreas en que se ubiquen considerando los siguientes argumentos:

a. Fuerte aumento del uso de telefonia mévil en detrimento de la telefonia fija.

b. Actualmente el aeropuerto tiene dos teléfonos publicos y no existen reclamos o
requerimientos de usuarios por mayor cantidad.

c. El aeropuerto dispondré de wifi gratuita para aquellos usuarios que por cualquier razén

no tengan acceso a redes méviles para comunicarse.

Respuesta: Se mantiene lo establecido en las Bases de Licitacién.

Sin perjuicio de lo anterior, téngase presente lo establecido en el punto C.22 del articulo
1.10.10 de las Bases de Licitacion, modificado previamente por Circular Aclaratoria
N°1, en cuanto el Concesionario, de acuerdo a las necesidades del Aeropuerto, podra
proponer al Inspector Fiscal para su aprobacion, ampliar o disminuir las dreas para la
explotacién de los servicios sefialados en el articulo 1.10.9.3.1 y 1.10.9.3.2 de las
presentes Bases de Licitacion, modificados previamente por Circular Aclaratoria N°1,
siempre que no signifique una disminucion de la obra publica contratada y no se
menoscabe o perjudique la funcionalidad ni la seguridad del Aeropuerto, en particular
la del Edificio Terminal, ni el Nivel de Servicio exigido en las presentes Bases de
Licitacion ni el Estindar Técnico de la obra, lo que sera calificado por el Inspector
Fiscal en conformidad a lo seiialado en el punto C.9 del articulo 1.10.10.

(ref. 387)

Articulo 1.10.9.3.1., letra d). Estacionamientos piblicos para vehiculos en general:

Se solicita indicar si existen restricciones respecto de cémo debe ser anunciado a piblico
general la estructura tarifaria. Lo anterior dado que en el numeral 1.10.9.3.1 letra d), 1. Se
indica que el sistema de cobro debera ser por tiempo de uso efectivo, siendo el minuto la
unidad de uso efectivo. Sin embargo, en el punto 4 se indica que en el caso que por el
mecanismo de cobro definido en el punto 1 precedente, el monto final a pagar por el usuario
quede fraccionado, se debera ajustar cada $100 al alza o a la baja, con lo que el cobro ya no
es por minuto, sino que por una cierta cantidad de minutos.

Respuesta: Remitase a lo establecido en la letra d) del articulo 1.10.9.3.1 de las Bases de
Licitacién, modificado previamente por Circular Aclaratoria N°1, en cuanto a que el
Concesionario debe exhibir el listado de derechos y obligaciones establecidos en la Ley
20.687, de forma clara y visible en los puntos donde se realice los pagos y en los ingresos
del recinto, informando sobre la cantidad de estacionamientos disponibles, tanto al
ingreso del estacionamiento como en el interior del recinto.

(ref. 388)

Articulo 1.10.9.3.1,, letra d). Estacionamientos Pdblicos para Vehiculos en General. Indicar si
el equipamiento de control de acceso del estacionamiento permite el cobro por minuto que se
sefiala en las bases de licitacion.

A modo indicativo y en caricter meramente informativo, se puede decir que el cobro en

los Estacionamientos Piblicos para Vehiculos en General en el Contrato de Concesién
vigente es por minuto.

55/66



235)

236)

237)

238)

(ref. 389)

Articulo 1.10.9.3.1. letra €) (Areas para Servicios Comerciales de Ambito Financiero): En el
parrafo primero, se indica que El Concesionario deberd proveer, al menos, un drea para
bancos, casas de cambio y otros servicios financieros en el Edificio Terminales de Pasajeros.
Al respecto, aclarar qué tipo de servicios se refiere “Otros Servicios Financieros”.

Respuesta: A modo indicativo y meramente informativo, se aclara que la referencia a
“otros servicios financieros” corresponde a cualquier otro servicio comercial de Ambito
financiero, distinto a bancos y casas de cambio, que cumpla con las condiciones de
prestacion y explotacién establecidas para dicho servicio en las Bases de Licitacion, en
particular, sus articulos 1.10.9 y 1.10.10.

(ref. 390)

Articulo 1.10.10., letra A.8). Se solicita confirmar lo sefialado en este articulo en el sentido
que la intervencion o facultad del D.G.O.P., previo informe de la D.G.A.C. respecto a los
contratos que el Concesionario suscriba con terceros estd circunscrita a “a exigir al
Concesionario suprimir o modificar aquellas condiciones que contravengan lo dispuesto en
las presentes Bases de Licitacion, o que tengan por finalidad o efecto alterar las condiciones
del Contrato de Concesion, o que pudieran significar discriminaciones o afecten el acceso
igualitario de las compafifas aéreas o de cualquier otro usuario a las instalaciones,
equipamiento, 4reas o servicios del Aeropuerto, o que tengan por finalidad o efecto eliminar,
restringir o entorpecer la libre competencia”. La solicitud se hace teniendo en consideracion
que en la practica, el alcance de las observaciones que plantean las Asesorfas de la Inspeccion
Fiscal a través del Inspector Fiscal a los contratos, previo a ser enviados al D.G.O.P. para su
revisién y aprobacion, superan o sobrepasan largamente el objetivo planteado en este
articulo.

Respuesta: Se confirma.

(ref. 391)

Articulo 1.10.10 letra A.10). Se solicita confirmar si el servicio indicado en el articulo
1.10.9.1 letra c) Servicios en Plataforma, debe ser licitado en virtud de lo establecido en este
articulo.

Respuesta: Remitase a lo establecido en el punto C.2 del articulo 1.10.10 de las Bases de
Licitacién, en el sentido que, cuando el Concesionario otorgue la prestaciéon y
explotacion de un Servicio Aeronautico a través de terceros, éste debera llevar a cabo
un proceso de licitacion.

(ref. 392)

Articulo 1.10.10 letra A.10). Se solicita indicar o precisar cuiles son los Servicios No
Aecronduticos obligatorios (no comerciales o comerciales) que deben ser licitados en virtud de
lo establecido en este articulo. La consulta se hace debido a que resulta inaplicable licitar
servicios tales como el servicio de conservacién (que es ejecutado parcialmente por terceros),
el servicio de transporte de equipaje, el servicio de informacién a los usuarios, el servicio de
agua potable y alcantarillado, entre otros.

Respuesta: Remitase a lo establecido en el punto C.2 del articulo 1.10.10 de las Bases de
Licitacién, modificado previamente por Circular Aclaratoria N°1, en el sentido que,
cuando el Concesionario otorgue la prestacién y explotacién de un Servicio Aeronautico
y/o No Aeroniutico a través de terceros, éste debera llevar a cabo un proceso de
licitacion, a excepcién de aquellos casos en los cuales se exige un Mecanismo de
Asignacién conforme a lo establecido en el punto C.15 de dicho articulo, asi como de
todos aquellos servicios establecidos en 1.10.9.2, en 1.10.9.3.1 letra a) y en 1.10.9.3.2,
todos articulos de las mencionadas Bases, modificados previamente por Circular
Aclaratoria N°1, los cuales se regiran por lo dispuesto en dichas Bases y en el
Reglamento de Servicio de Ia Obra.

(ref. 393)

Articulo 1.10.10 letra C.2). Este articulo sefiala que cuando el Concesionario otorgue la
prestacion y explotacién de un Servicio Aerondutico y/o No Aerondutico a través de terceros,
de acuerdo a lo establecido en las presentes Bases de Licitacion, este debera llevar a cabo un
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proceso de licitacién. Por otra parte, el articulo 1.10.10 letra A.10) sefiala que seré obligacién
del Adjudicatario o del Concesionario, segin corresponda, efectuar la licitacién de los
Servicios Aeronauticos y No Aeronduticos obligatorios regulados en el articulo 1.10.9 de las
presentes Bases de Licitacion. Finalmente, el articulo 1.10.10 letra C.15, sefiala que “En
todos aquellos casos en que, de conformidad a lo establecido en 1.10.9.1 letras a), b) y c); en
1.10.9.2 letra p); en 1.10.9.3.1 letras ¢) y f); y en 1.10.9.3.2 letra €); todos articulos de las
presentes Bases de Licitacién, el Concesionario deba elaborar un Mecanismo de
Asignacién.....” Se solicita aclarar cudles son los servicios que deben licitarse si no son
prestados directamente por el Concesionario y que servicio se prestarin mediante
Mecanismos de Asignacién, independientemente si son prestados directamente por el
Concesionario o por terceros.

Respuesta: Remitase a lo establecido en el punto C.2 del articulo 1.10.10 de las Bases de
Licitacion, modificado previamente por Circular Aclaratoria N°1, en el sentido que,
cuando el Concesionario otorgue la prestacion y explotacién de un Servicio Aeronautico
y/o No Aerondutico a través de terceros, éste debera llevar a cabo un proceso de
licitacién, a excepcién de aquellos casos en los cuales se exige un Mecanismo de
Asignacion conforme a lo establecido en el punto C.15 de dicho articulo, asi como de
todos aquellos servicios establecidos en 1.10.9.2, en 1.10.9.3.1 letra a) y en 1.10.9.3.2,
todos articulos de las mencionadas Bases, modificados previamente por Circular
Aclaratoria N°1, los cuales se regirin por lo dispuesto en dichas Bases y en el
Reglamento de Servicio de 1a Obra.

(ref. 394)

Articulo 1.10.10 letra C.3). Este articulo sefiala que Concesionario no podrd explotar
servicios que la DGAC administre fuera del Area de Concesién del Aecropuerto El Tepual de
Puerto Montt. Se solicita precisar esta restriccion y hacer llegar un listado explicito de
aquellos servicios que actualmente administra la DGAC fuera del Area de Concesién. Esto
permitird evaluar cuales son los potenciales negocios u Otros Servicios (Articulo 1.10.9.3.2
letra g)) susceptibles o potenciales de explotar.

Respuesta: Se mantiene lo establecido en el punto C.3 del articulo 1.10.10 de las Bases
de Licitacién modificado previamente por Circular Aclaratoria N°1. Con todo, téngase
presente lo establecido en el primer parrafo de la letra d) del articulo 1.10.9.1 de las
Bases de Licitacién.

(ref. 395)
Articulo 1.10.14., favor aclarar si el monto indicado estd considerado en el presupuesto
oficial senalado en el Articulo 1.4.3

Respuesta: Remitase a lo establecido en el articulo 1.10.14 de las Bases de Licitacién en
cuanto se refiere a inversiones menores no contempladas originalmente en el contrato.

(ref. 396)

Articulo 1.10.14. Inversiones Menores No Contempladas: Se indica que la cuenta de reserva
por "Inversiones Menores" devengaré un interés mensual igual a la tasa de Politica Monetaria
publicada por el Banco Central de Chile. Favor confirmar que esa tasa se aplicara sobre el
valor peso y no UF.

Respuesta: Remitase a lo establecido en el articulo 1.10.14 en cuanto los intereses
devengados se deberan capitalizar de forma anual sobre el saldo en Unidades de
Fomento.

(ref. 397)

Articulo 1.10.14. Inversiones Menores No Contempladas. Se solicita confirmar si serd el
Inspector Fiscal quien, junto con solicitar al Concesionario un presupuesto correspondiente a
las obras, servicios o actividades que se requiera materializar, hard entrega de las
Especificaciones Técnicas, Memorias de Disefio u otras caracteristicas necesarias para cotizar
la obra requerida.

Respuesta: Remitase a lo establecido en el articulo 1.10.14 de las Bases de Licitacién en
cuanto a que el Inspector Fiscal solicitara al Concesionario un presupuesto
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correspondiente a las obras, servicios o actividades que se requiera materializar con las
especificaciones y caracteristicas necesarias para la misma.

(ref. 398)

Articulo 1.10.18. respecto al SIC-NS “...El Inspector Fiscal, en el plazo maximo de 15
(quince) dias contados desde la recepcién de los antecedentes, seleccionard a 1 (una) de las
empresas o bien las rechazard a todas fundadarnente...”. Se consulta confirmar que la
adjudicacién de la empresa que llevard a cabo el SIC-NS es potestad del Inspector Fiscal de
decidir. En dicho caso, se pide expresar las causales de esto, ya que corresponde a una
decisién técnica de proveedores capacitados y en la que muy posiblemente pudieran
favorecerse situaciones en las que impide la competitividad.

Respuesta: Remitase a lo establecido en el articulo 1.10.18 de las Bases de Licitacion en
cuanto el Inspector Fiscal podra, fundadamente, rechazar a todas las empresas.

(ref. 399)
Articulo 1.10.19. Sistema Automatizado de Gestién de Operaciones Aeroportuarias: Favor
especificar con que sistemas informaticos debe integrarse.

Respuesta: Remitase a lo establecido en el articulo 1.10.19 de las Bases de Licitacion, en
cuanto a que el Sistema Automatizado de Gestién de Operaciones Aeroportuarias debe
integrarse con todos los sistemas informaticos exigidos en las referidas Bases y permitir
la integracién con los sistemas operacionales y de gestion de recursos de las compaiiias
aéreas, operadores de plataforma, operadores de carga y los organismos piblicos y
privados que cumplan funciones en el Aeropuerto.

(ref. 400)

Articulo 1.10.19. Sistema Automatizado de Gestion de Operaciones Aeroportuarias: La
obligacién de desarrollar el sistema en arquitectura abierta limita la eleccién, dejando fuera a
muchas compapias especializadas que venden este software, se pide retirar restriccion.

Respuesta: Se mantiene lo establecido en las Bases de Licitacion.

(ref. 401)

En las Bases de Licitacién Articulo 1.10.19.: Sistema Automatizado de Gestion de
Operaciones Aeroportuarias. Se indica que el sistema debe permitir integrarse a futuras
aplicaciones tales como ACDM (Airport Collaborative Decision Making) y ATFM (Air
Traffic Flow Management), entre otras. Favor confirmar que el costo de implementacion de
estas futuras aplicaciones no serd con cargo al concesionario.

Respuesta: Remitase al articulo 1.10.19 de las Bases de Licitacién, en cuanto que el
Concesionario debera desarrollar el Sistema Automatizado de Gestion de Operaciones
Aeroportuarias bajo arquitectura abierta, que permita integrarse a futuras aplicaciones
tales como A-CDM (Airport Collaborative Decision Making) y ATFM (Air Traffic Flow
Management), entre otras, e implementar un sistema de respaldo que permita su

'} operaci6on y funcionalidad las 24 horas, todos los dias del afo.

De acuerdo a lo anterior, las aplicaciones A-CDM y ATFM son mencionadas como
ejemplos de las aplicaciones que el Sistema Automatizado de Gestion de Operaciones
Aeroportuarias debe permitir integrar y por lo tanto, el desarrollo de ellas no es
responsabilidad del Concesionario.

(ref. 402)
En las Bases de Licitacion Articulo 1.14.1.; Solicitamos aclarar cuando termina la iteracion
del proceso de revisién de pagos y a partir de qué momento se calculan los intereses.

Respuesta: En el entendido que la consulta hace referencia al articulo 1.14.1.1 de las
Bases de Licitacién, el Inspector Fiscal remitirda la aprobacién del estado pago de la
Sociedad Concesionaria a la DGAC para que en un plazo maximo de 5 (cinco) dias
materialice el pago en la forma establecida en el articulo 1.14.6 de las presentes Bases de
Licitacién.
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(ref. 403)

249) En el Articulo 1.14.2.1., las Bases especifican los pagos al MOP por concepto de
Administracién y Control del Contrato de Concesién. De conseguir el PSP2 antes de haber
pagado las cuatro cuotas que totalizan UF 28.000, ;serd una obligacién del Concesionario el
pagar las remanentes cuotas de UF 7.000 que no haya pagado hasta entonces?.

Respuesta: Remitase a los establecido en el articulo 1.14.2.1 de las Bases de Licitacién
en cuanto la Sociedad Concesionaria debera pagar la suma de UF 28.000 en 4 cuotas de
UF 7.000 cada una.

(ref. 404)

250) El Articulo 1.14.2.2. no considera la obligacién del Concesionario a pagar por la
actualizacion del Estudio de Demanda y del Plan Maestro del Aeropuerto. ;Es correcto
afirmar que el Concesionario no tendr4 obligacion de pagar por estos conceptos?

Respuesta: Remitase a lo establecido en las Bases de Licitacién.

(ref. 405)

251) Articulo 2.3., apartado 4, respecto de la accesibilidad universal, favor confirmar si la
infraestructura preexistente cumple con esta norma o si se incluyé en el anteproyecto
referencial.

Respuesta: La informacién disponible acerca de la infraestructura preexistente que se
entregara al nuevo Concesionario, ha sido puesta a disposicion de los licitantes, 2 modo
indicativo y en caricter meramente informativo, mediante oficios ORD. N°1654 de 26
de octubre de 2017, ORD. N°1720 de 13 de noviembre de 2017 y ORD. N° 1914 de 18 de
diciembre de 2017.

En cualquier caso y de conformidad a lo establecido en los articulos 2.3 y 2.7.2 de las
Bases de Licitacion, modificados previamente por Circular Aclaratoria N°1, el
desarrollo de los proyectos definitivos se ajustara a las recomendaciones, pautas y
normas vigentes que utiliza la Direccién de Aeropuertos del MOP, entre las cuales se
incluye la Ley N°20.422.

(ref. 406)

252) Articulo 2.3., peniiltimo pérrafo, favor confirmar que las consideraciones contenidas en este
parrafo estdn contabilizadas tanto en el anteproyecto referencial como en el presupuesto
oficial.

Respuesta: Remitase al articulo 1.4.4 en cuanto el Anteproyecto Referencial puesto a

disposicién de los licitantes, tiene el caracter de indicativo y contiene las definiciones y

requerimientos minimos de las obras a realizar.

Por otro lado, para efectos de la elaboracién de los proyectos de ingenieria definitiva, el
e Concesionario debera considerar las Condiciones Generales de Disefio establecidas en el

G

(< . articulo 2.3 de las Bases de Licitacion.
N _ ??;‘ Adicionalmente, remitase a lo establecido en el articulo 1.4.3 de las Bases de Licitacion,
en cuanto a que el monto del Presupuesto Oficial de 1a Obra seiialado en dicho articulo,
es referencial y considera el valor nominal de las obras del Contrato de Concesion,
‘f%b o incluyendo todos los costos del proyecto, gastos generales y utilidades, pagos de la

% MOP, ( Sociedad Concesionaria durante la Etapa de Construccién y los costos para la
elaboracién del Proyecto de Ingenieria Definitiva,

(ref. 407)

Articulos 2.4.'y 2.9.6. Se solicita aclarar quien tendra la obligacién de operar y conservar el
CCTV. El articulo 2.4 sefiala en su dltimo parrafo que no serd de responsabilidad del
Concesionario la conservacién del Sistema CCTV, lo que es ratificado en el articulo 2.9.6.
Por otra parte, el articulo 1.3.7 del Anexo 4 sefiala que “Las iméagenes captadas por las
camaras de televisién de vigilancia asociadas al Sistema CCTV deberan almacenarse por un
periodo minimo de 5 (cinco) meses” y el articulo 1.10.9.2 letra j) sefiala “El Concesionario
deberd proveer, operar y mantener un sistema de Circuito Cerrado de Televisién (CCTV) en
el Edificio Terminal de Pasajeros” y, posteriormente, este mismo articulo sefiala “El
Concesionario deberd considerar todos los elementos necesarios (instalaciones,
equipamiento, mobiliario y personal) para la adecuada prestacion de este servicio”.
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Se solicita aclarar esta aparente contradiccion.

Respuesta: Remitase a lo establecido en la letra j) del articulo 1.10.9.2 de las Bases de
Licitaciéon, modificado previamente por Circular Aclaratoria N°1, en cuanto a la
obligacién del Concesionario de proveer, operar y mantener un sistema de Circuito
Cerrado de Television (CCTV) en el Edificio Terminal de Pasajeros. Con todo, la sefial
del Sistema CCTV debera ser replicada a las dependencias AVSEC de la DGAC, de
acuerdo a lo establecido en el mencionado articulo 1.10.9.2.

Asimismo, remitase a lo establecido en los articulos 2.4 y 2.9.6 de las Bases de
Licitacién, modificado previamente por Circular Aclaratoria N°1, en cuanto a las areas
y/o instalaciones que si bien se encuentran dentro del Area de Concesién conforme a lo
indicado en el plano “Area de Concesién” del Aeropuerto El Tepual de Puerto Montt,
su conservacion no sera de responsabilidad del Concesionario, en particular, el Sistema
CCTV y dependencias AVSEC, ambas de la DGAC, siendo de exclusiva responsabilidad
y administracion de esta ultima, las labores de conservacion.

{ref. 410)

En las Bases de Licitacién Articulo 2.7.2. Disposiciones generales: En el caso de existir
contradicciones entre las normas descritas, favor sefialar el orden de prelacién de estos
documentos.

Respuesta: Remitase a lo establecido en las Bases de Licitacién, la Ley de Concesiones y
su Reglamento.

(ref. 411)

Articulo 2.7.4.3., Proyecto de Arquitectura, ;Qué sucede si el Andlisis de Superficies Utiles
de los recintos de edificios, concluye que los recintos existentes no cumplen con la
normativa? Ejemplo: anchos de pasillo, vias de evacuacion, etc. ;El concesionario deberd
normalizar esta situaciéon? ;Con qué fondos?.

Respuesta: Remitase a lo establecido en el articulo 2.7.4.3 de las Bases de Licitacién, en
particular en su parrafo tercero.

(ref. 412)

Articulo 2.7.4.7. Este articulo sefiala que todas las posiciones de estacionamiento de
aeronaves, ya sean de contacto o remotas, deberdn poseer un sistema para conectar la
aeronave a una malla de tierra con el fin de eliminar cualquier vestigio de corriente estatica,
especialmente durante las faenas de carguio de combustible. Se solicita confirmar si este
requerimiento aplica s6lo a las nuevas posiciones de aeronaves que se construirdn o se debe
implementar también a las posiciones existentes.

Respuesta: Remitase a la Rectificacion N°40 de la Circular Aclaratoria N°1.

(ref. 413)
Articulo 2.7.4.14. ;El actual sistema de clima cumple las temperaturas de confort que se
definen? De no ser asi, por favor redefinir los rangos de temperatura.

Respuesta: Las obligaciones del actual Concesionario se encuentran contenidas en los
documentos que conforman el Contrato de Concesion vigente en el Aeropuerto.

La informacién disponible acerca de la infraestructura preexistente que se entregara al
nuevo Concesionario, ha sido puesta a disposicion de los licitantes, a modo indicativo y
en caracter meramente informativo, mediante oficios ORD. N°1654 de 26 de octubre de
2017, ORD. N°1720 de 13 de noviembre de 2017 y ORD. N° 1914 de 18 de diciembre de
2017. Finalmente, respecto a lo solicitado, se mantiene lo establecido en las Bases de
Licitacion.

(ref. 414)

Articulo 2.7.4.14. ;Estarid el Concesionario exento de la obligacién de cumplir con la
temperatura de confort durante el periodo de traslado de la central térmica?

Respuesta: Remitase a lo establecido en el articulo 1.9.10 de las Bases de Licitacion en
cuanto durante el tiempo que dure la ejecucion de las obras, el Concesionario sera el

60/66



RCIG

J»M
ol

responsable de mantener operables, a su entero cargo y costo, todas las actividades y
servicios que se realizan en las actuales instalaciones del Aeropuerto, en particular, los
Servicios Aeronduticos y No Aeronduticos obligatorios que pudieran verse afectados
por la construccién de las obras.

(ref. 415)

259) En el Articulo 2.7.4.14. se especifican rangos de temperaturas de confort diferentes para el
invierno/otofio y verano/primavera, lo que implica que necesariamente el concesionario
deberd exceder los rangos, entre ambos periodos y generar gastos excesivos para mantener la
temperatura en un rango en que en otros periodos del afio es considerado aceptable (por
ejemplo, tener 18°C en una noche de octubre). Solicitamos por lo tanto, definir un rango
tinico para todo el afo de entre 18°C y 23°C.

Respuesta: Se mantiene lo establecido en las Bases de Licitacién.

(ref. 416)

260) EI Articulo 2.7.4.17., estipula que el Concesionario debera “...efectuar la clasificacién e
inventario de todos los elementos y/o piezas constituyentes de las obras desarmadas, y se
deberdn retirar y trasladar a los lugares de almacenamiento que el Inspector Fiscal determine
o bien a los botaderos autorizados por la autoridad competente, segin corresponda.” En
relacién a este articulo, por favor, aclarar:

i ¢Cuales son las categorias en las que debe clasificarse los elementos y/o piezas?

Respuesta: Serdn las que determine el Inspector Fiscal de acuerdo a sus
instrucciones.

ii.  ¢Esde costo del Concesionario el traslado hasta el lugar de almacenamiento?
Respuesta: Remitase al articulo 22 N°2 de la Ley de Concesiones.
ili.  ¢Existe una distancia maxima a considerar para tales traslados?

Respuesta: No.

(ref. 417)

261) Articulo 2.7.4.18., cercos perimetrales. ;Se refiere a los cercos de todo el 4rea del aeropuerto
0 sdlo a las Areas de Concesiones? ;Los cercos actuales que no cumplen con la norma a la
que se hace referencia, deberdn ser sustituidos por el concesionario?

Respuesta: Remitase al nimero 9 del articulo 2.5 de las Bases de Licitacion, modificado
previamente por Circular Aclaratoria N°1, en cuanto las obras de la Concesién incluyen
la instalacién de cercos de proteccién de la nueva infraestructura (Tipo OACI) de
deslinde, que impida el paso de peatones y animales a las zonas de drea de movimiento
de aeronaves, a excepcién de los puntos de acceso que solicite expresamente la
autoridad aeronautica (Portones Tipo OACI).

Particularmente, respecto del complejo DGAC, remitase al plano PMC17-GN-GE-PL-
001 “Obras de la Concesién”, puesto a disposicion de los licitantes mediante Oficio
ORD. N°1914 de 18 de diciembre de 2017 que reemplaza el entregado mediante Oficio
Ord. N°1654 de 26 de octubre de 2017.

N?i;\\
g }

(ref. 418)
262) Articulo 2.8.6., en relacién al control de calidad y al correcto avance de las obras, favor
1 indicar si cumpliendo y dejando registro del plan de calidad se requiere de alguna
autorizacion adicional para la ejecucion cada una de las actividades detalladas en el programa
b. C. de obras y no se requiere de autorizaciones parcializadas por parte del Inspector Fiscal o su
| asesoria.

Respuesta: Remitase a lo establecido en el articulo 1.9.16 de las Bases de Licitacion, en

cuanto a que la Sociedad Concesionaria no podri iniciar obras de ningin tipo sin
contar con la aprobacion del Plan de Autocontrol.
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(ref. 419)

Articulo 2.8.10., favor aclarar si las copias para los planos aprobados serdn todas en poliéster
(3) o una en poliéster y 2 copias de éste. Adicionalmente confirmar si las copias se entregan
una vez finalizado el proceso de firmas de estos planos.

Respuesta: Remitase a lo establecido en los articulos 2.8.10, en cuanto a la formalidad
requerida, y 1.9.9 en cuanto al plazo para la entrega de las copias, ambos de las Bases de
Licitacién.

(ref. 420)
Articulo 2.8.12., favor aclarar a que se refiere con actualizacion de letrero y cuantas de éstas
se deben considerar.

Respuesta: Remitase a lo establecido en el articulo 2.8.12 de las Bases de Licitacion en
cuanto debe instalarse un letrero junto con la Puesta Provisoria de las Instalaciones
Existentes o PSP 1 y otro, en reemplazo del anterior, junto Puesta en Servicio
Provisoria de la Totalidad de las Obras o PSP 2, los cuales deben ser mantenidos y
actualizados, segiin indique el Inspector Fiscal, el primero por todo el tiempo que dure
la construccién de las obras y el segundo por todo el tiempo que dure la concesion, en
ambos casos incluyendo su reparacién o reemplazo, en caso de deterioro.

(ref. 421)
Articulo 2.9.6.2., quinto pérrafo, favor indicar procedimiento en caso de declararse desierta la
licitacién para la adjudicacion del Sistema de Administracion de Pavimentos.

Respuesta: Remitase a lo establecido en el articulo 2.9.6.2 de las Bases de Licitacién, en
particular a que las Bases de Licitacion para la adjudicacion del Sistema de
Administracién de Pavimentos deberin propender a generar el interés de los
participantes y a estimular la competencia entre ellos.

(ref. 422)
En el Articulo 2.9.6.2.1., por favor confirmar que debe borrarse el punto 5.

Respuesta: Remitase a la Rectificacion N°45 de la Circular Aclaratoria N°1.

(ref. 423)

Articulo 2.9.6.2.1., Sistema de Administracién de Pavimentos, se solicita aclarar y confirmar
que el sistema de administracién de pavimentos se aplicaré solo a las zonas incluidas dentro
del 4drea de concesion, excluyendo asi de su evaluacién los pavimentos ubicados en el air
side.

Respuesta: Se confirma. Remitase al articulo 2.4 de las Bases de Licitaciéon, en
particular a su cuarto parrafo.

(ref. 424)
En el Articulo 2.10., por favor confirmar que debe borrarse el primer pérrafo.

Respuesta: Remitase a lo establecido en el segundo parrafo del articulo 2.10 de las Bases
de Licitaciéon en cuanto los Planes de Prevencion de Riesgos deberian ser elaborados
independientemente para la Etapa de Construccién y la Etapa de Explotacién de la
Concesion, y deberan ser incorporados en los correspondientes Programas de Gestion
Sustentable segin lo indicado en los articulos 1.8.11.2 y 1.8.11.3 de las presentes Bases
de Licitacion.

{ref. 425)

Articulo 2.11.1. Tanto para la etapa de construccion como para la etapa de explotacion, este
articulo establece la obligacién del Concesionario de entregar al Inspector Fiscal un equipo
de generacién eléctrica y un teléfono satelital, en condiciones de ser utilizados en eventos
excepcionales tales como incendios, sismos de gran intensidad, inundaciones u otros, para
asegurar la continuidad del funcionamiento del Inspector Fiscal. Dada la gran diversidad de
equipos de generaci6n eléctrica y las grandes diferencias de costos, se solicita especificar las
caracteristicas o especificaciones técnicas que debe cumplir dicho equipo.
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Respuesta: Respecto del tipo, modelo y capacidad del generador eléetrico, debera ser el
necesario para asegurar la continuidad del funcionamiento del Inspector Fiscal, lo cual
sera definido como parte del proyecto de ingenieria correspondiente que el
Concesionario deber elaborar y someter a la aprobacion del Inspector Fiscal.

(ref. 426)

En el Articulo 2.13.10.1., las Bases especifican que “... el Concesionario debera presentar al
Inspector Fiscal una propuesta de un Plan de Manejo de Botadero o Escombros para su
aprobacion, el cual debera sefialar la(s) alternativa(s) para la reutilizacién o disposicién final
de los residuos generados por las actividades y obras de la concesién. La primera entrega de
este Plan debera realizarse en el plazo miximo de 90 (noventa) dias anteriores a la fecha de
Puesta en Servicio Provisoria de las Instalaciones Existentes o PSP 1...”. (Qué sucede si 90
dias antes del PSP1 no ha sido aiin publicado el Decreto Supremo de Adjudicacién? ;Existird
un plazo minimo entre la publicacién de este Decreto y el plazo para la primera entrega de
este Plan?

Respuesta: Remitase a lo establecido en el articulo 1.7.5 de las Bases de Licitacién en
cuanto el inicio del plazo de la concesion ser4 la fecha de publicacién en el Diario Oficial
del Decreto Supremo de Adjudicacién de la Concesién.

(ref. 427)
Articulo 2.14.4., Residuos de la Concesién generados durante la Etapa de Explotacion. Se
solicita entregar copia de la certificacién del vertedero usado actualmente.

Respuesta: La informacién disponible del Contrato de Concesién actual ha sido puesta
a disposicién de los licitantes mediante los oficios ORD N°1654 de 26 de octubre de 2017
y ORD. N°1720 de 13 de noviembre de 2017.

(ref. 428)
Anexos, favor entregar copia digital de los formularios a entregar por el grupo licitante.

Respuesta: Las Bases de Licitacién completas se encuentran en el sitio web
www.concesiones.cl, a las cuales se puede acceder mediante el siguiente vinculo:
http://www.concesiones.cl/proyectos/Paginas/detalle adjudicacion.aspx?item=177.

(ref. 429)

Se solicita indicar si existe algin tipo de restricciones respecto a que una misma empresa
subconcesione Servicios Comerciales y al mismo tiempo preste Servicios No Comerciales..
Por ejemplo, que exista relacién entre la empresa Subconcesionaria de un restaurante y la
empresa que presta un servicio de aseo.

Respuesta: Respecto de las restricciones sefaladas en la Consulta, remitase a lo
dispuesto en los articulos 1.10.9 y 1.10.10 de las Bases de Licitacién.

(ref. 430)

Se solicita la incorporacién de un mecanismo de compensacion al concesionario por
perjuicios causados por un ente gubernamental, como lo puede ser por ejemplo un paro
prolongado de la DGAC.

Se mantiene lo establecido en las Bases de Licitacién, sin perjuicio de ello remitase lo
establecido en los articulos 36° y 36° bis de la Ley de Concesiones.

(ref. 431)

Se solicita confirmar si todas y cada una de las obligaciones contenidas en el Programa
Nacional de Seguridad de Aviacién Civil, aprobado por Resolucién DGAC (Exenta) n° 0463
de fecha 31 de agosto de 2016 son aplicables al concesionario. En particular las
responsabilidades del explotador del terminal aéreo de pasajeros y carga.

Respuesta: Remitase a lo establecido en el la letra i) del articulo 1.10.9.2 de las Bases de
Licitacién, modificado previamente por Circular Aclaratoria N°1, en cuanto el Servicio
de Vigilancia debera estar concebido teniendo en consideracion lo establecido en el DL
N°3.607 de 1981 que Establece Normas sobre el Funcionamiento de Vigilantes Privados
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y el DAN 17-02 Segunda Edicién aprobado por Resolucion DGAC (Exenta) N°0811 de
fecha 29 de diciembre de 2016, y sus respectivas enmiendas.

(ref. 432)
Indicar forma en que se calcularan y cobrarén los gastos comunes por los servicios de agua,
alcantarillado, energfa eléctrica a los usuarios de estos sistemas o servicios.

Respuesta: La informacién disponible del Contrato de Concesién actual ha sido puesta
a disposicion de los licitantes mediante los oficios ORD N°1654 de 26 de octubre de 2017
y ORD. N°1720 de 13 de noviembre de 2017 y ORD. N°1914 de 18 de diciembre de 2017.
Respecto de los Proyectos de Instalaciones Eléctricas de Fuerza y Alumbrado, remitase
a lo establecido en el articulo 2.7.4.8 de las Bases de Licitacion en cuanto a que todas las
dreas susceptibles de ser arrendadas a subcontratistas, tanto al interior del Edificio
Terminal como en sus zonas exteriores, deberan considerar circuitos independientes con
los respectivos remarcadores de energia eléctrica.

Respecto del Proyecto de Agua y Alcantarillado, remitase a lo establecido en el articulo
2.7.4.9 en cuanto se deberdn considerar remarcadores de consumo para cada una de las
dreas, tanto pablicas como aeron4uticas, que requieran suministro de agua potable.

(ref. 433)

Por favor, aclarar si el plan de manejo ambiental y territorial considera obligaciones en
relacién con la flora y vegetacion nativa (entre éstas, arboles) que se encuentran en el drea de
concesion.

Respuesta: Remitase al articulo 2.13.8.1 de las Bases de Licitacion en cuanto la Sociedad
Concesionaria deberda cumplir con la Ley N°20.283 sobre Recuperacién del Bosque
Nativo y Fomento Forestal en todo lo que tenga relacion con el proyecto, si corresponde.

(ref. 434)

En caso que el plan de manejo ambiental y territorial de la concesion considere la obligacion
de velar por un plan de reforestacién, por favor aclarar en caso de existir obligaciones
pendientes del concesionario anterior, cémo éste cumplird dichas obligaciones.

Respuesta: Remitase al articulo 2.13.8.1 de las Bases de Licitacién en cuanto la Sociedad
Concesionaria debera cumplir con la Ley N°20.283 sobre Recuperacion del Bosque
Nativo y Fomento Forestal en todo lo que tenga relacién con el proyecto, si corresponde.

(ref. 437)

Con respecto al proyecto de la referencia, hacemos notar a usted el llamado a licitaci6n se
realizé el 25 de octubre del afio en curso, y que de acuerdo con lo indicado en el articulo
1.4.6 de las Bases de Licitacién, el plazo para hacer consultas se vencia el 17 de noviembre
pasado, lo que otorgaba en total un plazo de 23 dias para analizar la totalidad de los
antecedentes de la licitacién y del anteproyecto referencial para poder enviar nuestras
consultas, lo que para un proyecto de la complejidad de un aeropuerto es claramente
insuficiente.

Por lo antes expuesto, solicitamos a usted se postergue la fecha de Apertura de las Ofertas
Técnicas en al menos 90 dias corridos, de forma de dar a lo licitantes la oportunidad de
evaluar adecuadamente el proyecto del Aeropuerto El Tepual de Puerto Montt.

Respuesta: Remitase a la Rectificacion N°1 de la Circular Aclaratoria N°2.

(ref. 444)

Demoliciones, confirmar que los edificios a demoler se entregardn vacios y que la Sociedad
Concesionaria podra disponer de todo el material de construccion y el equipamiento que se
recupere de los mismos.

Respuesta: Remitase al articulo 2.7.4.17 de las Bases de Licitacién en cuanto conforme a
las instrucciones del Inspector Fiscal, el Concesionario debera efectuar la clasificacion e
inventario de todos los elementos y/o piezas constituyentes de las obras desarmadas, y se
deberan retirar y trasladar a los lugares de almacenamiento que el Inspector Fiscal
determine o bien a los botaderos autorizados por la autoridad competente, segin
corresponda.
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(ref. 446)

En edificios DGAC, confirmar que el equipamiento representado en planos y que no se
encuentra descrito en las EETT como escritorios, sillas, mesas de comedor, lockers, camas,
roperillos, etc. no se deben ser provistos por la Sociedad Concesionaria para esta licitacién.

Respuesta: Remitase a lo indicado en el articulo 2.7.4.4 de las Bases de Licitacién en
cuanto el equipamiento electrénico, asociado a las instalaciones aeronauticas, sera
provisto por el concesionario y el mobiliario, asociado a estas mismas edificaciones, sera
provisto por la DGAC, con excepcién de lo establecido en el nimero 10 del articulo 2.5
de las Bases de Licitacién, modificado previamente por Circular Aclaratoria N°1, en
cuanto la habilitacion del Edificio Torre de Control considera la provision del
mobiliario para consolas en la cabina de control.

(ref. 447)

(Es posible contemplar recepciones parciales a medida que se ejecuten los diferentes
edificios?

Respuesta: Se mantiene lo establecido en las Bases de Licitacién.

COMUNIQUESE la presente Resolucion a los Licitantes y/o Grupos Licitantes, a la Oficina de
Partes de la Direccion General de Obras Piblicas y a los demds Servicios que corresponda.

ANOTESE Y COMUNIQUESE
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