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1.- DESCRIPCIÓN DEL CONTRATO DE CONCESIÓN 2.- UBICACIÓN DEL PROYECTO 
El Aeropuerto El Tepual de Puerto Montt, cuyo código OACI 
es SCTE, está ubicado a 16 km al Oeste de la ciudad de 
Puerto Montt, en la Región de Los Lagos. 
 

 
 

3.- DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO 
El proyecto consiste principalmente en la ampliación, 
reparación, conservación y reposición de la infraestructura, 
equipamiento e instalaciones existentes del Aeropuerto El 
Tepual de Puerto Montt dentro del Área de Concesión, con 
todas las obras civiles e instalaciones necesarias para dar a 
las líneas aéreas, pasajeros y demás usuarios del 
Aeropuerto, las condiciones de servicio, confort y 
seguridad, acordes a las de un aeropuerto regional con 
carácter internacional. 

 
4.-  BENEFICIOS DEL PROYECTO 
Esta concesión permitirá aumentar la capacidad para llegar 
a recibir 3 millones de pasajeros, pasando de cinco a seis 
puentes de embarque. 
 
Entre los principales beneficios se encuentran: 

 Facilitar el transporte de carga y pasajeros e integrar en 
mayor grado a la región y sus habitantes al resto del 
país. 

 Fortalecer la oferta de vuelos desde y hacia la Región de 
Los Lagos, mediante la operación sin restricciones en 
este Aeródromo en cuanto a su capacidad de atención. 

 Generar empleo tanto directo como indirecto. Se 
estima que se generarán directamente más de 100 
empleos tanto en la etapa de construcción como de 
explotación. 

 Ampliar oportunidades económicas locales y regionales. 

 
5.- SERVICIOS  
Los servicios que contempla el contrato de concesión son: 

 Servicios Aeronáuticos: 

- Sistema de Embarque/Desembarque 

- Sistema de Manejo de Equipaje de Llegada y Salida 

- Servicios en Plataforma 

- Servicios Aeronáuticos en General 

 Servicios No Aeronáuticos No Comerciales: 

- Servicio de Conservación 

- Servicio de Aseo 

- Servicio de Mantención de Áreas Verdes 

Nombre del Contrato 
Concesión Aeropuerto El Tepual de Puerto 
Montt 

Tipología del Contrato Infraestructura Aeroportuaria 

Mandante del Contrato 
Ministerio de Obras Públicas 
Dirección General de Concesiones 

Emplazamiento del Proyecto 
Región de Los Lagos. 
Ciudad de Puerto Montt. 

Presupuesto Oficial del Proyecto U.F. 810.000+ IVA 

Superficie del Proyecto 16.586 m2 (Edificio Terminal) 

Nombre del Concesionario 
Sociedad Concesionaria Aeropuerto Del Sur S. 
A. 

Accionistas del Concesionario 
Concesiones Viales Andinas Spa (62,5%). 
Agencias Universales S.A. (37,50%) 

Equipo Profesional: 
-Gerente General: 
-Gerente Operaciones: 
-Gerente Técnico: 

 
Luis Guzmán Vergara 
Hugo Hernández Gallardo 
Javier Adlerstein Lapostol 

Decreto de Adjudicación 
Decreto Supremo MOP N° 26 de 1 de marzo de 
2018, publicado en el Diario Oficial el 3 de abril 
de 2018 

Plazo de la Concesión 72 meses desde PSP1 

Inicio de la Concesión 3 de abril de 2018 

Puesta en Servicio Provisoria de 
las Obras o PSP 1 

1 de mayo de 2018 

Inicio de Ejecución de las Obras 13-08-2019  

Puesta en Servicio Provisoria de 
las Obras o PSP 2 

03-08-2021  

Puesta en Servicio Definitiva de 
las Obras 

03-08-2022 

Término de la Concesión Mayo de 2024 

Tarifa Pasajeros Embarcados 
$2.178 (desde el 10-01-2021 al 09-07-2021, 
RESOLUCIÓN DGC Nº0190 del 27-01-2021). 

Inspector Fiscal Titular Sergio Cuzmar Petric  

Inspector Fiscal Suplente Felipe Gajardo Jiménez 

Asesoría a la Inspección Fiscal de 
Construcción 

CyD Ingeniería Ltda. 

Asesoría a la Inspección Fiscal de 
Explotación 

Consorcio Creaxxion-RFA Proyecto Aeropuertos 
Zona Sur Ltda. 

Modificaciones al Contrato 

Resolución Exenta DGC N° 1764 de 11.09.2020, 
modifica plazos avances 50%, 90% y PSP2. 
Resolución exenta DGC N° 2153 de 13.11.2020 
modifica avance del 50% 

Estado de Calificación Ambiental 
del Proyecto 

El Proyecto cuenta con Resolución Calificación 
Ambiental N° 533 de fecha 8 de septiembre 
2014 

Subsidios La DGAC pagará a la SC 3 cuotas de UF 70.000 

Compensaciones No hay 

Página Web de la Concesión www.aeropuertodepuertomontt.cl 

http://www.aeropuertodepuertomontt.cl/
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- Servicio de Gestión de Basura y Residuos 

- Servicio de Señalización 

- Servicio de Transporte de Equipaje 

- Servicio de Información a los Usuarios 

- Servicio de Agua Potable, Alcantarillado y Tratamiento 
de Aguas Servidas 

- Servicio de Vigilancia 

- Sistema Circuito Cerrado de Televisión (CCTV) 

- Servicio de Entretención 

- Servicio de Conexión Inalámbrica a Internet 

- Servicio de Enchufes para Carga de Dispositivos 
Electrónicos 

- Servicio de Asistencia a Pasajeros con Movilidad 
Reducida 

- Servicio de redes para Comunicaciones y Datos 

- Servicio de gestión de la infraestructura asociada al 
Transporte Terrestre de Pasajeros 

 Servicios No Aeronáuticos Comerciales Obligatorios: 

- Servicio de Alimentación y Bebida 

- Áreas para Servicio de Comunicaciones 

- Counters y Oficinas de apoyo para Compañías Aéreas 

- Estacionamientos Públicos para Vehículos en General 

- Áreas para Servicios Comerciales de Ámbito Financiero 

- Servicios de Gestión de Terminales de Carga 

 Servicios No Aeronáuticos Comerciales Facultativos: 

- Áreas para Locales Comerciales 

- Áreas para Publicidad y Propaganda 

- Servicio de Custodia, Sellado y Embalaje de Equipaje 

- Servicios a Pasajeros Primera Clase y Ejecutivos 

- Estacionamientos para Vehículos en Arriendo (Rent a 
Car) 

- Oficinas de Uso Comercial 

 

6.- ETAPA DE CONSTRUCCIÓN 
 
Dentro de las principales obras del Proyecto, la Cuarta 
Concesión considera remodelar y ampliar el área Terminal 
de Pasajeros y las principales obras que desarrolla el 
proyecto, son las que se indican a continuación: 
 

 Ampliación y Mejoramiento del Edificio Terminal de 
Pasajeros. 

 Ampliación del Área de Estacionamientos Vehiculares. 

 Ampliación de la Vialidad Vehicular de Circulación de 
Acceso al Aeropuerto y DGAC. 

 Ampliación Área de Movimiento de Aeronaves. 

 Nueva Planta de Tratamiento de Aguas Servidas 
(PTAS) 

 Reubicación de Cámara Descarga Aeronaves 

 Nuevas Instalaciones Eléctricas y/o Ayudas Visuales 
Asociadas a las Nuevas Obras 

 Sistema de Drenaje 

 Instalaciones Aeronáuticas DGAC (Edificio 
Administrativo, Torre de Control, Nuevo Cuartel SSEI, 
Subestación Eléctrica, ARO/SAM/CMRS, Acceso, 
Combustible DGAC, Paisajismo, Pasarelas, entre 
otros) 

 
 

 
El Edificio Terminal de Pasajeros se ampliaría según 
Anteproyecto Referencial a un total de 16.235 m2, y de 
acuerdo a Ajuste Técnico Propuesto, esta superficie 
aumentaría a 16.586 m

2
. 

 

 
 

6.1.- AVANCE DE LOS PROYECTOS DE INGENIERÍA DEFINITIVA 
 

Grupo Nombre 
Versi

ón  
Aprobac
ión (%) 

 A 
Ingeniería Básica - Área Movimiento - 
Vialidad y Estacionamientos  

1 100% 

B1 (IE)  Torre de Control - Obra Gruesa 2 100% 

B1 (Ar y 
Es) 

Torre de Control - Arquitectura y 
Especialidades 

1 100% 

B2 (IE)  Subestación Eléctrica - Obra Gruesa 2 100% 

B2 (Ar y 
Es) 

Subestación Eléctrica - Arquitectura y 
Especialidades 

1 100% 

B3 (IE)  Edificios DGAC - Obra Gruesa 2 100% 

B3 (Ar y 
Es) 

Edificios DGAC - Arquitectura y 
Especialidades 

1 100% 

C1 Planta Tratamiento Aguas Servidas 2 100% 

C2 
Redes Exteriores – Cercos y Portones 
– Pasarelas – Paisajismo y Riego 

2 100% 

D (IE)  
Edificio Terminal de Pasajeros - Obra 
Gruesa 

3 100% 

D (Ar y 
Es) 

Edificio Terminal de Pasajeros - 
Arquitectura y Especialidades 

2 100% 

Avance Total               100% 

Nota: Estos avances son calculados de acuerdo con 
ponderación utilizada por la AIF. 
 

Cuadro Modificación por Ajustes Técnicos 

Zonas 
Proyecto 

Referencial 
(m2) 

Ajustes 
Técnicos 

(m2) 

Diferencias 
(m2) 

Primer y segundo 
nivel 

6.344,73 6.515,83 171,10 

Zona Cubierta Acceso 
Land Side 

41,54 220,76 179,22 

Total Superficies 
A+B+C 

6.386,27 6.736,59 350,32 
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6.2.- AVANCE DE LA OBRA 
 

Durante el mes de enero de 2021 las obras logran un 
avance parcial de 1,87 % del Presupuesto de Inversión 
Rev.1 presentado por la Soc. Concesionaria. Así se tiene un 
avance acumulado de 52,4 % del Contrato. 
 

Los avances mensuales son los siguientes: 
 

MES PERIODO REAL EN EL MES ACUMULADO REAL  

1  ago-19 1,73% 1,73 (*) 

2 sept-19 0,12% 1,85% 

3 oct-19 0,07% 1,92% 

4 nov-19 4,8% 6,72% 

5 dic-19 0,26% 6,98% 

6 ene-20 4,78% 11,76% 

7 feb-20 4,25% 16,01% 

8 mar-20 3,34% 19,35% 

9 abr-20 5,04% 24,39% 

10 may-20 2,23% 26,62% 

11 jun-20 3,11% 29,73% 

12 jul-20 1,73% 31,46% 

13 ago-20 1,74% 33,20% 

14 sep-20 2,51% 35,71% 

15 oct-20 3,66% 39,37% 

15 nov-20 5,76% 45,13% 

16 dic-20 5,40% 50,53% 

17 ene-21 1,87% 52,40% 

(*) Se inicia Etapa de Construcción el 13 de agosto, con Instalación 
de Faenas en 95%.  
 

 
 

Durante el período informado, se avanza en las siguientes 
obras y sectores: 
 

Grupo A: ÁREA DE MOVIMIENTOS – VIALIDAD – 
ESTACIONAMIENTOS  
- En el eje 1 se hormigonaron pavimentos de las pistas 

en el tramo restante en calzada poniente en acceso al 
aeropuerto y en la curva de eje 1 con eje S-4.  

- Hormigón de pavimento en eje 2, Dm 224 a Dm 284 y 
en eje 39, Dm 10 a Dm 41, faja derecha; Dm 20 a dm 
41, faja izquierda. Colocación de  soleras en eje 1, Dm 
455 a Dm 522. 

- Demolición de pavimento en eje 2, Dm 120 a Dm 200 y 
en eje S1, Dm 0 a Dm 56, faja derecha. 

- En el eje N° 5 se realizan los trabajos de terraplén en 
las cercanías del nuevo Acceso FACH. 

- En Plataforma Comercial se realizaron trabajos de 
rebaje y pulido para adecuar la lisura de losas con el 
fin de dar cumplimiento con la lisura solicitada, desde 
el cerco, a 45m de la calle Alfa, hasta la canaleta N°3.   

- Se realizan obras civiles de la canaleta N° 2, al borde 
oriente del edificio Terminal de Pasajeros. 

- Se instalan moldajes de muros en canaleta N° 4 al 
costado de enlace ejes 5 y 6. 

  
Grupo B: TWR – SUBESTACIÓN ELÉCTRICA – EDIFICIOS 
DGAC 
- En Edificio Administrativo, se avanza en revestimientos 

de fachadas con Quadroline. 
- Se realiza armado de cielos y cenefas en cielos de 

pasillos.   
- Se avanza en la instalación de tuberías de PPR para 

clima y en el cableado eléctrico. 
- Se inicia la colocación de porcelanato en los 

pavimentos de baños. 
- Se presentaron dos muestras de tabique vidriado para 

luego de la aprobación iniciar su instalación masiva. 
- En la Torre de Control se realizaron los montajes de 

gran parte de la estructura de la cabina, montaje de 
grating en pasarela de servicio de la cabina y parrilla 
en pasillos técnicos de la cúpula. 

- En el Avsec Carga se hormigonaron las zapatas de 
fundaciones y las vigas de fundación. 

- En el galpón para instalar RX se instalaron las 
estructuras metálicas faltando lo relacionado con 
techumbre.  

- En el Avsec carga existente, se procede al desarme de 
las tabiquerías de oficinas, desarme de pisos. 

- En el SSEI Definitivo se desarrollaron trabajos en la 
fachada norte al instalar las planchas de Quadroline y 
los soportes de la fachada oriente para el Quadroline. 
Se inician las labores de enyesado de todos los muros 
de oficinas y pasillos primer y segundo piso. 

- En el Edificio ARO/SAM se realizaron las instalaciones 
de ductos para los equipos de clima (Fancoils). 

- En la Estación de Combustible, se realiza la demolición 
del radier y se excavan calicatas para investigar 
interferencias en el proyecto de vialidad. 
 

Grupo C: REDES EXTERIORES 
- En la caseta PTAS se realizaron trabajos de nivelación 

de radier en la sala de máquinas (prensa de lodos). Se 
realizaron trabajos de armado de estructuras de cielo.  

- Se retomaron las faenas de construcción de terraplén 
en vialidad de PTAS y se reinician los rellenos bajo los 
decantadores. 

- Se instalaron las 6 puertas de correderas de la caseta 
PTAS. 

 
 Instalaciones Provisorias: SSEI PROVISORIO 
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Edificio 100% terminado y en actualmente en uso por 
personal de la DGAC. 

  
 Grupo D: EDIFICIO TERMINAL DE PASAJEROS 
- En la ampliación norte del Terminal de Pasajeros, 

continúan los trabajos de instalación de tuberías de 
extinción de incendios del segundo piso, sector alto de 
la techumbre.  También se trabajó en la habilitación 
del túnel provisorio para conectar a pre puente de 
embarque N° 1. Además, se realiza hormigonado en el 
radier al costado poniente del eje 1 hasta la solera de 
la vialidad existente, en primer nivel. 

- En la ampliación sur del Terminal de Pasajeros, 
continúan los trabajos de montaje de estructuras 
metálicas de techumbre.  También se inició el relleno y 
compactación del suelo para ejecutar el radier y se 
retoman los trabajos de demolición obras existentes 
(radieres). Se realizan trabajos de canalización 
eléctrica a la vista. 

- En el interior del Terminal de Pasajeros, se rellenó 
alrededor de las instalaciones sanitarias en baños de 
primer piso para ejecutar radier. También, se 
hormigona el radier de baños del primer piso y quedan 
trazados los tabiques. 

- En la ampliación oriente se realizan trabajos de 
instalación de vigas de acero de la sala de embarque 
quedando instaladas 11 de ellas. 
 

6.3.- MULTAS PAGADAS POR LA SOCIEDAD 
CONCESIONADA    EN EL PERÍODO 

 Sin multas en el periodo informado 

 

6.4.- DESCRIPCIÓN FOTOGRÁFICA 
 
 

 
PAX Norte: Colocación de enfierradura para escalera  

 

 
Instalación Quadroline en Edif. SSEI Definitivo 

 
 

 
Torre de Control: Montaje estructura metálica de la Cabina 

 
 
 

 
Hormigonado de pista derecha, Eje 2 
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 7.- ETAPA DE EXPLOTACIÓN 
 
La etapa de explotación, por contrato de concesión, considera 
lo siguiente: 
 

a. La conservación y aseo de las obras existentes en el 
área de concesión, manteniéndolas en óptimas 
condiciones de uso. Las labores de conservación que 
son de exclusiva responsabilidad, cargo y costo del 
Concesionario.  

b. La prestación y explotación de los servicios 
aeronáuticos y no aeronáuticos de acuerdo a lo 
señalado en las Bases de Licitación y a lo presentado 
por la Concesionaria en su Oferta. 

c. El cobro de tarifas a los usuarios de los servicios 
aeronáuticos y no aeronáuticos. 

d. El cobro por pasajero Embarcado. 
e. El uso y goce sobre bienes nacionales de uso público o 

fiscales en los que se desarrolle la obra entregada en 
concesión. 

f. El uso y goce sobre bienes nacionales de uso público o 
fiscales destinados a áreas de servicio conforme a lo 
estipulado en el artículo 32º del DS MOP Nº900 de 
1996. 

 
 
7.1.- PERSONAL DE SOCIEDAD CONCESIONARIA 
 
La dotación de la Sociedad Concesionaria Aeropuerto del Sur 
S.A. (SCAS) durante el mes se registra un aumento con 
respecto al mes anterior, estando compuesta por un 93,48% 
de personal directo y un 6,52% de personal indirecto, a 
continuación, se muestra detalle de personal por tipo de 
cargo y su estadística, totalizando una cantidad de 46 
personas empleadas. 
 

 

Cargo Directo Indirecto 

Gerente General 1 0 

Personal Administrativo 4 0 

Gerente Técnico 1 0 

Personal Construcción 3 0 

Gerente de Operaciones 1 0 

Personal Operaciones 10 0 

Personal Servicio 
Alimentación y Bebidas 

12 0 

Personal Servicio de Aseo 7 0 

Guardia de Seguridad 4 0 

Soporte Informático 0 1 

Transporte Personal 0 2 

Total 43 3 

Participación 93,48% 6,52% 

 
 
 

7.2.- ANTECEDENTES ECONÓMICOS. 
 
a. Pasajeros Transportados.  
  
Para el año 2020 se registró un total de 816.953 pasajeros 
transportados entre embarcados y arribados, cantidad que 
comparativamente con el año 2019 refleja un 57,9% menos 
Esta baja se debe principalmente por el impacto que ha 
generado el Estado de Emergencia Sanitaria por Covid-19. 
 
Para el mes de enero del año 2021 y en comparación con 
mismo mes del 2020, se refleja una diferencia de un 74,9% 
menos de pasajeros transportados. Teniendo en cuenta que 
la disminución de pasajeros debido a la Pandemia comenzó 
a reflejarse desde el mes de marzo del 2020. 
 

  Periodo enero 2020/2021 Var% 

Pasajeros 2020 ene-20 ene-21 Ene- 20/21 

Embarcados 407.739 114.091 29.317 -74,3% 

Arribados 409.214 122.484 30.000 -75,5% 

Total 1.940.569 236.575 59.317 -74,9% 

 
 

b. Ingresos Servicio de Explotación.  
 
Con fecha 13 de agosto de 2019 inicia la construcción 
de las obras, por lo que de acuerdo a lo establecido en 
el artículo 1.14.4 de las Bases de Licitación y lo 
coordinado con el Departamento de Presupuesto y 
Control Tributario – DGC MOP, Inspector Fiscal y 
Sociedad Concesionaria se acordó distribuir los ingresos 
con el 60% para cubrir el precio del servicio de 
conservación, reparación y explotación a partir de la 
facturación del mes de septiembre de 2019. 
 

Los ingresos de explotación, para la Cuarta Concesión 
del Aeropuerto, corresponden a los servicios 
comerciales y al pago DGAC por pasajeros embarcados 
generados en el Aeropuerto, por cuanto a continuación 
se presenta información de los ingresos totales 
generados desde mayo de 2018 a enero 2021, 
considerando lo correspondiente al 100% y 60% según 
corresponda por período. 
 

Periodo 
Monto neto 

($) 
IVA ($) Total ($) 

Año 2018  3.052.045.702  579.888.684   3.631.934.386  

Año 2019 4.869.962.597 925.292.895 5.796.255.492 

Año-2020 1.797.457.621 341.516.947 2.138.974.568 

Ene - 2021 120.907.961 22.972.513 143.880.474 
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c. Ingresos por Servicios Aeronáuticos/No Aeronáuticos y 
por Pasajeros Embarcados. 
 

Servicio 
Acumulado  

may 18 -ene 21  
Part% 

Servicios Aeronáuticos 919.962.462 9,3% 

Servicios No Aeronáuticos No 
Comerciales 

521.389.141 5,3% 

Servicios No Aeronáuticos 
Comerciales Obligatorios 

3.184.900.582 32,4% 

Servicios No Aeronáuticos 
Comerciales Facultativos 

2.316.701.034 23,5% 

Ingresos por Pasajeros 
Embarcados 

3.387.324.252 34,4% 

NOTAS DE DÉBITO 5.573.473 0,1% 

NOTAS DE CRÉDITO -495.477.065 -5,0% 

TOTAL 9.840.373.883 100% 

 
7.3.- CONSULTAS, RECLAMOS Y SUGERENCIAS (CRS). 
 
Información anual de reclamos desde el mes de mayo de 2018 
a enero de 2021. Para el mes a informar, no se registraron 
consultas, reclamos o sugerencias. 
 

CRS dirigido a: 2018 2019 2020 2021 

Concesionaria 28 14 14 0 

Líneas Aéreas 8 3 2 0 

Organismos públicos 1 2 2 0 

Subconcesiones 5 16 3 0 

Otros 0 2 2 0 

Sugerencias 4 5 1 0 

Felicitaciones 1 16 3 0 

Total 47 58 27 0 

 
 

7.4.- ANTECEDENTES DE PÓLIZAS Y GARANTÍAS. 
 
a. Pólizas de Seguro Período anual 2018 – 2019 (en 

Revisión). 

 

Póliza  

 
Responsabilidad Civil  Seguro Catástrofe  

Institución 
Cía. De Seguros 

Generales Continental 
SURA  

Nº Docto. 218100439 5780081 

Monto UF 40.000 537.275 

Período Inicio 30-04-2018 30-04-2018 

Período Término 30-04-2019 30-04-2019 

Endosos 

219117052 
218134711 
218118954 
220118463 

1, 2 

Estado En revisión En revisión 

 

b. Pólizas de Seguro Período anual 2019 – 2020 (en 
Revisión) 

 

 
Póliza 

 
Responsabilidad Civil  Seguro Catástrofe  

Institución 
Cía. De Seguros 

Generales 
Continental S.A. 

Unión Seguros 
Generales S.A. 

Nº Docto. 219100329 15297 

Monto UF 40.000 537.275 

Período Inicio 30-04-2019 30-04-2019 

Período 
Término 

31-12-2020 31-12-2020 

Endosos 
219118998 
219115736 
220118464 

1, 2 

Estado En revisión En revisión 

 
 

c. Renovación Pólizas de Seguro Período anual 2020 – 
2021 (en Revisión) 
 

 

 
Póliza 

 
Responsabilidad Civil  Seguro Catástrofe  

Institución 

Chubb Seguros Chile 

S.A. 

 

Chubb Seguros 

Chile S.A. (Todo 

Riesgo) 

Unnio Seguros 

Generales S.A. 

(Riesgos 

Especiales) 

 

Nº Docto. 6022885 
6005618 

00024007 

Monto UF 40.000 537.275 

Período Inicio 31-12-2020 31-12-2020 

Período 
Término 

31-12-2021 31-12-2021 

Estado En revisión En revisión 

 
 

d. Garantía de Explotación de Instalaciones Existentes o 
PSP 1 

 
Boletas de Garantía vigentes hasta el 15-04-2020 por un 
monto total de UF 22.000: Nº 000332-5, 000333-3, 000344-8 
emitidas por el Banco de Chile y Nº 0220970, 0220971, 
0220972, 0220973, 0220976, 0220977 y 0220978 emitidas por 
Banco BICE. 
Las boletas anteriores fueron reemplazadas por 10 Boletas de 
Garantías por un monto Total de UF 22.000, válidas hasta el 
30-06-2021, entregadas mediante carta al DGC y recibida el 
05-07-2019, con el siguiente detalle: 
 

N° Boleta 
Monto 

(UF) 
Inicio Vencimiento 

6600036444 2.200 18.06.2019 30.06.2021 
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6600036451 2.200 18.06.2019 30.06.2021 

6600036469 2.200 18.06.2019 30.06.2021 

6600036476 2.200 18.06.2019 30.06.2021 

6600036483 2.200 18.06.2019 30.06.2021 

6600036492 2.200 18.06.2019 30.06.2021 

6600036501 2.200 18.06.2019 30.06.2021 

6600036519 2.200 18.06.2019 30.06.2021 

6600036526 2.200 18.06.2019 30.06.2021 

6600036533 2.200 18.06.2019 30.06.2021 

 

 

7.5.- PAGOS ANUALES EFECTUADOS. 
 

a. Pagos de la DGAC a la SC, Art. 1.14.1.2 de las Bases de 
Licitación, Subsidio Fijo a la Construcción. 
 

 
 

7.6.- HECHOS RELEVANTES DE EXPLOTACIÓN. 
 

a. De acuerdo con información entregada por la Sociedad 
Concesionaria en informe mensual de Cumplimiento del 
Programa de Conservación para el mes de enero 2021, 
se observaron trabajos ejecutados con personal directo 
de la concesionaria, lo que explica la diferencia del 
porcentaje cumplimiento en términos de los costos 
programados. 
 

b. Los servicios aeronáuticos y no aeronáuticos 
comerciales obligatorios y comerciales facultativos se 
han prestado con normalidad y de acuerdo al Estado de 
Emergencia Sanitaria por Covid-19, no presentando 
observaciones que impidan el normal funcionamiento 
del Terminal de Pasajeros.  

 
c. Plan de Reforestación RCA 897/2007. 

 

 06-05-2020: Sociedad Concesionaria remite a DGC 
Carta GG-SCAS-GEN-107 con antecedentes que 
complementan Recurso de Apelación. 

 09-06-2020: Inspector Fiscal remite a DGC oficio 
ORD.IFE.PM.Nº2085/2020 con la Revisión 
antecedentes Recurso de Apelación de Sociedad 
Concesionaria respecto del Plan de Corrección CONAF 
- Plan de Manejo Forestal PAS 102 RCA Nº897/2007. 
. 

 
 
7.7.- MULTAS PAGADAS POR LA SOCIEDAD 
CONCESIONADA EN EL PERÍODO. 
       
No se han cursado multas en este contrato al día de hoy para 
la Etapa de Explotación. 

 
 

Cuota Descripción Documento SC Documento IF 
Monto 

(UF) 

1 de 3 

Estado de Pago Nº01 
del 27-09-2019 

(Comprobante de 
Transferencia DGAC del 

Banco Chile) 

CARTA GO-
SCAS-684-19 

del 27-09-2019 

ORD.IF.PM. 
Nº662/2019 

del 27-09-2019 
70.000 

2 de 3 

Estado de Pago Nº02 
del 10-12-2020 

(Pagado por DGAC el 
07-01-2021) 

CARTA GO-
SCAS-1780-20 
del 10-12-2020 

ORD.IFE.PM. 
Nº2188/2020 

del 11-12-2020 
70.000 


