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1.- DESCRIPCIÓN DEL CONTRATO DE CONCESIÓN  

 
2.- UBICACIÓN DEL PROYECTO 
El Aeropuerto El Tepual de Puerto Montt, cuyo código OACI 
es SCTE, está ubicado a 16 km al Oeste de la ciudad de 
Puerto Montt, en la Región de Los Lagos. 
 

3.- DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO 
El proyecto consiste principalmente en la ampliación, 
reparación, conservación y reposición de la infraestructura, 
equipamiento e instalaciones existentes del Aeropuerto El 
Tepual de Puerto Montt dentro del Área de Concesión, con 
todas las obras civiles e instalaciones necesarias para dar a 
las líneas aéreas, pasajeros y demás usuarios del 
Aeropuerto, las condiciones de servicio, confort y 
seguridad, acordes a las de un aeropuerto regional con 
carácter internacional. 
 

4.-  BENEFICIOS DEL PROYECTO 
Esta concesión permitirá aumentar la capacidad para llegar 
a recibir 3 millones de pasajeros, pasando de cinco a seis 
puentes de embarque. 
 

Entre los principales beneficios se encuentran: 

 Facilitar el transporte de carga y pasajeros e integrar en 
mayor grado a la región y sus habitantes al resto del 
país. 

 Fortalecer la oferta de vuelos desde y hacia la Región de 
Los Lagos, mediante la operación sin restricciones en 
este Aeródromo en cuanto a su capacidad de atención. 

 Generar empleo tanto directo como indirecto. Se 
estima que se generarán directamente más de 100 
empleos tanto en la etapa de construcción como de 
explotación. 

 Ampliar oportunidades económicas locales y regionales. 
 

5.- SERVICIOS  
Los servicios que contempla el contrato de concesión son: 

 Servicios Aeronáuticos: 

- Sistema de Embarque/Desembarque 

- Sistema de Manejo de Equipaje de Llegada y Salida 

- Servicios en Plataforma 

- Servicios Aeronáuticos en General 

 Servicios No Aeronáuticos No Comerciales: 

- Servicio de Conservación 

- Servicio de Aseo 

Nombre del Contrato 
Concesión Aeropuerto El Tepual de Puerto 
Montt 

Tipología del Contrato Infraestructura Aeroportuaria 

Mandante del Contrato 
Ministerio de Obras Públicas 
Dirección General de Concesiones 

Emplazamiento del Proyecto 
Región de Los Lagos. 
Ciudad de Puerto Montt. 

Presupuesto Oficial del Proyecto U.F. 810.000+ IVA 

Superficie del Proyecto 16.586 m2 (Edificio Terminal) 

Nombre del Concesionario 
Sociedad Concesionaria Aeropuerto Del Sur S. 
A. 

Accionistas del Concesionario 
Concesiones Viales Andinas Spa (62,5%). 
Agencias Universales S.A. (37,50%) 

Equipo Profesional: 
-Gerente General: 
-Gerente Operaciones: 
-Gerente Técnico: 

 
Luis Guzmán Vergara 
Hugo Hernández Gallardo 
Javier Adlerstein Lapostol 

Decreto de Adjudicación 
Decreto Supremo MOP N° 26 de 1 de marzo de 
2018, publicado en el Diario Oficial el 3 de abril 
de 2018 

Plazo de la Concesión 72 meses desde PSP1 

Inicio de la Concesión 3 de abril de 2018 

Puesta en Servicio Provisoria de 
las Obras o PSP 1 

1 de mayo de 2018 

Inicio de Ejecución de las Obras 13-08-2019  

Puesta en Servicio Provisoria de 
las Obras o PSP 2 

02-04-2022 - R.E. DGC N° 2154 (15.09.2021) 

Puesta en Servicio Definitiva de 
las Obras 

02-04-2023 - R.E. DGC N° 2154 (15.09.2021) 

Término de la Concesión Mayo de 2024 

Tarifa Pasajeros Embarcados 
$2.222 (desde el 10-07-2021 al 09-01-2022, 
RES. DGC. N°1715 del 28-07-2021) 

Inspector Fiscal Titular Sergio Cuzmar Petric  

Inspector Fiscal Subrogante Juan Carlos Parada Aliste 

Asesoría a la Inspección Fiscal de 
Construcción 

CyD Ingeniería Ltda. 

Asesoría a la Inspección Fiscal de 
Explotación 

Consorcio Creaxxion-RFA-GAUSS Proyecto 
Aeropuertos Zona Sur Ltda. 

Modificaciones al Contrato 

Resolución Exenta DGC : 
- N° 1764 de 11.09.2020, modifica plazos 

avances 50%, 90% y PSP2. 
- N° 2153 de 13.11.2020 modifica avance 

del 50% 
- N°897 de 13.11.2020 modifica avance del 

90% y PSP 2 
- N°026 de 20.05.2021 obras adicionales y 

modifica avance del 90% y PSP 2 
- N° 2154 de 15.09.2021 modifica avance 

del 90% y PSP2 

 
- DS N°130 de 22.11.2021 Aprueba 

Convenio Ad-Referéndum N°1 de Obras 
Adicionales solicitas por la DGAC 

Estado de Calificación Ambiental 
del Proyecto 

El Proyecto cuenta con Resolución Calificación 
Ambiental N° 533 de fecha 8 de septiembre 
2014 

Subsidios La DGAC pagará a la SC 3 cuotas de UF 70.000 

Compensaciones No hay 

Página Web de la Concesión www.aeropuertodepuertomontt.cl 

http://www.aeropuertodepuertomontt.cl/
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- Servicio de Mantención de Áreas Verdes 

- Servicio de Gestión de Basura y Residuos 

- Servicio de Señalización 

- Servicio de Transporte de Equipaje 

- Servicio de Información a los Usuarios 

- Servicio de Agua Potable, Alcantarillado y Tratamiento 
de Aguas Servidas 

- Servicio de Vigilancia 

- Sistema Circuito Cerrado de Televisión (CCTV) 

- Servicio de Entretención 

- Servicio de Conexión Inalámbrica a Internet 

- Servicio de Enchufes para Carga de Dispositivos 
Electrónicos 

- Servicio de Asistencia a Pasajeros con Movilidad 
Reducida 

- Servicio de redes para Comunicaciones y Datos 

- Servicio de gestión de la infraestructura asociada al 
Transporte Terrestre de Pasajeros 

 Servicios No Aeronáuticos Comerciales Obligatorios: 

- Servicio de Alimentación y Bebida 

- Áreas para Servicio de Comunicaciones 

- Counters y Oficinas de apoyo para Compañías Aéreas 

- Estacionamientos Públicos para Vehículos en General 

- Áreas para Servicios Comerciales de Ámbito Financiero 

- Servicios de Gestión de Terminales de Carga 

 Servicios No Aeronáuticos Comerciales Facultativos: 

- Áreas para Locales Comerciales 

- Áreas para Publicidad y Propaganda 

- Servicio de Custodia, Sellado y Embalaje de Equipaje 

- Servicios a Pasajeros Primera Clase y Ejecutivos 

- Estacionamientos para Vehículos en Arriendo (Rent a 
Car) 

- Oficinas de Uso Comercial 
 

6.- ETAPA DE CONSTRUCCIÓN 
 

Dentro de las principales obras del Proyecto, la Cuarta 
Concesión considera remodelar y ampliar el área Terminal 
de Pasajeros y las principales obras que desarrolla el 
proyecto, son las que se indican a continuación: 

 Ampliación y Mejoramiento del Edificio Terminal de 
Pasajeros. 

 Ampliación del Área de Estacionamientos Vehiculares. 

 Ampliación de la Vialidad Vehicular de Circulación de 
Acceso al Aeropuerto y DGAC. 

 Ampliación Área de Movimiento de Aeronaves. 

 Nueva Planta de Tratamiento de Aguas Servidas 
(PTAS) 

 Reubicación de Cámara Descarga Aeronaves 

 Nuevas Instalaciones Eléctricas y/o Ayudas Visuales 
Asociadas a las Nuevas Obras 

 Sistema de Drenaje 

 Instalaciones Aeronáuticas DGAC (Edificio 
Administrativo, Torre de Control, Nuevo Cuartel SSEI, 
Subestación Eléctrica, ARO/SAM/CMRS, Acceso, 
Combustible DGAC, Paisajismo, Pasarelas, entre 
otros) 

 

 
El Edificio Terminal de Pasajeros se ampliaría según 
Anteproyecto Referencial a un total de 16.235 m2, y de 
acuerdo a Ajuste Técnico Propuesto, esta superficie 
aumentaría a 16.586 m

2
. 

 

 
 

 

6.1.- AVANCE DE LOS PROYECTOS DE INGENIERÍA DEFINITIVA 
 

Grupo Nombre 
Versi

ón  
Aprobac
ión (%) 

 A 
Ingeniería Básica - Área Movimiento - 
Vialidad y Estacionamientos  

1 100% 

B1 (IE)  Torre de Control - Obra Gruesa 2 100% 

B1 (Ar y 
Es) 

Torre de Control - Arquitectura y 
Especialidades 

1 100% 

B2 (IE)  Subestación Eléctrica - Obra Gruesa 2 100% 

B2 (Ar y 
Es) 

Subestación Eléctrica - Arquitectura y 
Especialidades 

1 100% 

B3 (IE)  Edificios DGAC - Obra Gruesa 2 100% 

B3 (Ar y 
Es) 

Edificios DGAC - Arquitectura y 
Especialidades 

1 100% 

C1 Planta Tratamiento Aguas Servidas 2 100% 

C2 
Redes Exteriores – Cercos y Portones 
– Pasarelas – Paisajismo y Riego 

2 100% 

D (IE)  
Edificio Terminal de Pasajeros - Obra 
Gruesa 

3 100% 

D (Ar y 
Es) 

Edificio Terminal de Pasajeros - 
Arquitectura y Especialidades 

2 100% 

Avance Total               100% 

Nota: Estos avances son calculados de acuerdo con ponderación 
utilizada por la AIF. 

 

Cuadro Modificación por Ajustes Técnicos 

Zonas 
Proyecto 

Referencial 
(m2) 

Ajustes 
Técnicos 

(m2) 

Diferencias 
(m2) 

Primer y segundo 
nivel 

6.344,73 6.515,83 171,10 

Zona Cubierta Acceso 
Land Side 

41,54 220,76 179,22 

Total Superficies 
A+B+C 

6.386,27 6.736,59 350,32 
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6.2.- AVANCE DE LA OBRA 
 

Durante el mes de diciembre de 2021 las obras alcanzan un 
avance parcial de 2,56 % del Presupuesto de Inversión 
(Rev.1) presentado por la Sociedad Concesionaria. Así, se 
tiene un avance acumulado de 91,19% para las obras del 
Contrato. 
 

Los avances mensuales son los siguientes: 
 

MES PERIODO REAL EN EL MES ACUMULADO REAL  

1  ago-19 1,73% 1,73 (*) 
2 sept-19 0,12% 1,85% 
3 oct-19 0,07% 1,92% 
4 nov-19 4,8% 6,72% 
5 dic-19 0,26% 6,98% 
6 ene-20 4,78% 11,76% 
7 feb-20 4,25% 16,01% 
8 mar-20 3,34% 19,35% 
9 abr-20 5,04% 24,39% 

10 may-20 2,23% 26,62% 
11 jun-20 3,11% 29,73% 

12 jul-20 1,73% 31,46% 

13 ago-20 1,74% 33,20% 

14 sep-20 2,51% 35,71% 

15 oct-20 3,66% 39,37% 

16 nov-20 5,76% 45,13% 

17 dic-20 5,40% 50,53% 

18 ene-21 1,87% 52,40% 

19 Feb-21 2,42% 54,82% 

20 mar-21 2,75% 57,57% 

21 abr-21 3,34% 60,91% 

22 may-21 4,71% 65,62% 

23 jun-21 1,79% 67,41% 

24 Jul-21 5,01% 72,42% 

25 ago-21 3,46% 75,88% 

26 sep-21 2,97% 78,85% 

27 oct-21 2,86% 81,71% 

28 nov-21 6,92% 88,63% 
29 dic-21 2,56% 91,19% 

(*) Se inicia Etapa de Construcción el 13 de agosto, con Instalación 
de Faenas en 95%.  
 

 
 

 
 

Tal como se aprecia en el gráfico, la programación ha estado 
evolucionando y siempre hacia un menor rendimiento. El 
desarrollo de la obra ha significado un rendimiento prácticamente 
lineal. Se han solicitado ajustes, por parte de la Sociedad 
Concesionaria, a los Hitos del contrato, para que se corresponda 
con la capacidad de avance. Sin embargo, cada vez que se 
establecen los nuevos plazos para el próximo Hito, no se han 
cumplido. 
 

Durante el período informado, se avanza en las siguientes 
obras y sectores: 
 

Grupo A: ÁREA DE MOVIMIENTOS – VIALIDAD – 
ESTACIONAMIENTOS 

- Durante el mes de diciembre se instalaron soleras en las 
islas de retornos vehiculares del Acceso FACH, junto con 
el hormigonado de las calzadas. 

- En los Ejes 5 y 6 se hormigonó las calzadas de entrada a la 
PEAS existente 

- En el sector Ampliación PAX Norte se hormigonaron 
Aceras aledañas al camino aeronáutico 

- En las vialidades land side se ejecutaron los trabajos de 
pintura de demarcación horizontal. 

- En las canaletas land side se trabajó en la colocación de 
moldaje y enfierradura de la Canaleta N° 5 que va junto al 
Eje 7.  

 

Grupo B: TWR – SUBESTACIÓN ELÉCTRICA – EDIFICIOS 
DGAC  

- En el sector Torre de Control (TWR) se trabajó en la 
instalación de BPC eléctricas en la cabina, desde el piso 
técnico hacia el cielo falso. También se enhuincharon los 
antepechos junto con las cenefas de planchas de yeso 
cartón y se instalaron los perfiles metálicos del cielo 
americano de la cabina. Por otra parte, se instaló la 
puerta que permite acceder a la pasarela metálica 
perimetral de la cabina. También se trabajó en la Sala de 
Estanques sanitarios del 1° Piso y en la pintura de 
terminación de muros de la escalera. Finalmente, se 
instaló el Pararrayos en la cubierta de la cabina. 

- En la Sub-Estación Eléctrica DGAC se ejecutaron los 
rellenos compactados el perímetro oriente y norte para 
recibir la sub-base de Aceras quedando hormigonadas 
gran parte de ellas. También se realizó la instalación de la 
malla de tierra y se realizaron trabajos de pintura de 
terminación en muros del recinto. 

- En el Edificio SSEI Definitivo se trabajó en las estructuras 
metálicas de soporte para los equipos exteriores de clima 
ubicados en la cubierta del 2° nivel. 

- En el Edificio AVSEC de Carga se terminaron de instalar las 
Puertas y se inició el proceso de remate de pinturas 
interiores. Además, quedaron instalados los marcos para 
recibir cristales en los tabiques de medio cuerpo vidriado. 

- En el Edificio Administrativo DGAC se trabajó en la 
instalación de tuberías junto a su respectiva aislación 
térmica del Chiller. También se instalaron las ventanas en 
los 3 nuevos recintos del ala oriente. 

- En el Edificio ARO-SAM-CMRS se trabajó subsanando 
observaciones formuladas en la pre-recepción. 
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Grupo C: REDES EXTERIORES 
- En la vialidad P.T.A.S se hormigonaron algunas Aceras que 

circundan los estanques, así como las de la Caseta de 
Control de la planta. 

- En el Estanque de Agua continuaron los trabajos de piping 
para las bombas. Además, quedó conectada la red de 
suministro de agua que recorre todo el aeropuerto. 

- En el sector de Estacionamientos DGAC se hormigonó el 
desarrollo de la nueva Canaleta N°6. 

- En los Cercos OACI se trabajó en la línea de cierre del 
Acceso FACH y línea de cierre del Cuartel SSEI Definitivo, 
junto con la rehabilitación  del portón existente. 

- En Paisajismo y Riego se instalaron algunas redes en el 
costado de los Ejes 7 y 8; y se plantaron arbustos y 
árboles en los costados de los Ejes 5 y 8. Además, se 
trabajó en la preparación de terreno al costado de la 
Ampliación Terminal PAX Sur y sector obra de arte. 
También se colocó césped al costado de la PTAS y en el 
Eje 4 de la vialidad land side. 

- En el Eje 7 se trabajó en la instalación y relleno del Banco 
de ductos eléctrico adicional (by pass) . 

- En el costado poniente del Edificio Administrativo, se 
hormigonó algunos tramos de radier de la canaleta 
perimetral de Aguas Lluvias. 

- En las Pasarelas DGAC se remató algunas soldaduras en 
modificaciones de costaneras. 

 

Instalaciones Provisorias: SSEI PROVISORIO 
(Edificio 100% terminado y en actualmente en uso por 
personal de la DGAC) 
 

Grupo D: EDIFICIO TERMINAL DE PASAJEROS  
- En la ampliación Norte del Terminal de Pasajeros, se 

continuó con los trabajos de colocación de estructuras de 
metalcón y planchas OSB del cielo en Anden Cubierto 
(lado poniente). En el interior, se siguió instalando 
tablillas en cielo curvo doble altura y en el 2° piso el 
costado del Puente de Embarque N°1 para poder dejarlo 
operativo, entrega del área que se vio frustrada  por 
presentar demasiadas observaciones por mala ejecución 
y se rechazó su apertura a público. Por otra parte, se 
trabajó en el hormigonado de la fundación corrida del Eje 
5 para sostener el revestimiento de planchas metálicas 
PV6 del air side, y parte de las aceras del embarque 
remoto. También se instaló la estructura para el muro 
cortina de la fachada norte. En la marquesina del lado 
poniente también hubo trabajos de desarme y acople a la 
estructura existente. En el sector del embarque remoto 
se colocaron algunos perfiles de muro cortina y se 
terminaron las cenefas de cielo en yeso-cartón. 
Finalmente, en este sector, se instaló una parte de la 
perfilería del muro cortina del embarque remoto y se 
realizaron trabajos de subsanación de las observaciones 
del sector Puente de Embarque N°1. 

- En el interior del Terminal de Pasajeros existente, se 
trabajó en la habilitación y entrega a uso del área 
comprendida entre los Puentes de Embarque N°3 y N°4. 
También se entregó a DGAC las nuevas dependencias  del 
Check-Point de AVSEC ubicado en el 2° piso.  

- En la ampliación Sur del Terminal de Pasajeros se 
colocaron placas OSB del cielo curvo del 2° Piso y se 
trabajó en la estructura metálica de la lucarna. También 
comenzaron los trabajos de montaje, puesta en marcha y 
calibración del Ascensor. En la zona de calabozos PDI, se 
prepararon los moldajes de muros para proceder a su 
hormigonado. 

- En la ampliación oriente, se demolieron algunas 
fundaciones de estructuras metálicas del Eje 5. 

 

 

6.3.- DESCRIPCIÓN FOTOGRÁFICA 
 

 
MOLDAJES PARA PAVIMENTACIÓN EN VIALIDAD ACCESO FACH 

 

  

  Edif. TORRE DE CONTROL: CABLEADO UTP BAJO PISO 
TÉCNICO EN CABINA 

 

 
AGUA POTABLE: MONTAJE BOMBAS EN ESTANQUE 

A.POTABLE 
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7.- ETAPA DE EXPLOTACIÓN 
 
La etapa de explotación, por contrato de concesión, considera 
lo siguiente: 
 

a. La conservación y aseo de las obras existentes en el 
área de concesión, manteniéndolas en óptimas 
condiciones de uso. Las labores de conservación que 
son de exclusiva responsabilidad, cargo y costo del 
Concesionario.  

b. La prestación y explotación de los servicios 
aeronáuticos y no aeronáuticos de acuerdo a lo 
señalado en las Bases de Licitación y a lo presentado 
por la Concesionaria en su Oferta. 

c. El cobro de tarifas a los usuarios de los servicios 
aeronáuticos y no aeronáuticos. 

d. El cobro por pasajero Embarcado. 
e. El uso y goce sobre bienes nacionales de uso público o 

fiscales en los que se desarrolle la obra entregada en 
concesión. 

f. El uso y goce sobre bienes nacionales de uso público o 
fiscales destinados a áreas de servicio conforme a lo 
estipulado en el artículo 32º del DS MOP Nº900 de 
1996. 

 
7.1.- PERSONAL DE SOCIEDAD CONCESIONARIA. 
 
La dotación de la Sociedad Concesionaria Aeropuerto del Sur 
S.A. (SCAS) durante el mes se registró un aumento con 
respecto al mes anterior, estando compuesta por un 94,12% 
de personal directo y un 5,88% de personal indirecto, a 
continuación, se muestra detalle de personal por tipo de 
cargo y su estadística, totalizando una cantidad de 51 
personas empleadas, con una contratación en personal de 
Servicio de Aseo. Para el mes de diciembre se aprecia una baja 
en la dotación directa con respecto al mes anterior. 
 

 

 

 

Cargo Directo Indirecto 

Gerente General 1 0 

Personal Administrativo 4 0 

Gerente Técnico 1 0 

Personal Construcción 1 0 

Gerente de Operaciones 1 0 

Personal Operaciones 11 0 

Personal Servicio Alimentación y Bebidas 16 0 

Personal Servicio de Aseo 9 0 

Guardia de Seguridad 4 0 

Soporte Informático 0 1 

Transporte Personal 0 2 

Total 48 3 

Participación 94,12% 5,88% 

 

7.2.- ANTECEDENTES ECONÓMICOS. 
 
a. Pasajeros Transportados.  

Para el año 2021 y en comparación con el año 2020, se 
refleja un aumento del 32,2% de pasajeros 
transportados entre embarcados y arribados, lo que 
demuestra la activación económica post pandemia. A 
modo de antecedente, la disminución de pasajeros, 
debido a la Pandemia, comenzó a reflejarse desde el 
mes de marzo del 2020.  

 
  Periodo enero – diciembre 2020/2021 Var% 

Pasajeros Año 2020 Año 2021 acum- 20/21 

Embarcados 407.739 546.906 34,1% 

Arribados 409.214 532.780 30,2% 

Total 816.953 1.079.686 32,2% 

 
b. Ingresos Servicio de Explotación.  

 
Con fecha 13 de agosto de 2019 inicia la construcción 
de las obras, por lo que de acuerdo a lo establecido en 
el artículo 1.14.4 de las Bases de Licitación y lo 
coordinado por el Inspector Fiscal se acordó distribuir 
los ingresos con el 60% para cubrir el precio del servicio 
de conservación, reparación y explotación a partir de la 
facturación del mes de septiembre de 2019. 
 

Los ingresos de explotación, para la Cuarta Concesión 
del Aeropuerto, corresponden a los servicios 
comerciales y al pago DGAC por pasajeros embarcados 
generados en el Aeropuerto. A continuación, se 
presenta información de los ingresos totales generados 
desde mayo de 2018 a diciembre 2021. 
 
Periodo Monto neto ($) IVA ($) Total ($) 

Año 2018  3.052.045.702  579.888.684   3.631.934.386  

Año 2019 4.869.962.597 925.292.895 5.796.255.492 

Año-2020 1.797.457.621 341.516.947 2.138.974.568 

Año 2021 2.084.265.280 396.010.404 2.480.275.684 

 
 

c. Ingresos por Servicios Aeronáuticos/No Aeronáuticos y 
por Pasajeros Embarcados. 
 

Servicio 
Acumulado  

may 18 -dic 21  
Part% 

Servicios Aeronáuticos 1.197.288.451 10,1% 

Servicios No Aeronáuticos No 
Comerciales 

546.416.710 4,6% 

Servicios No Aeronáuticos 
Comerciales Obligatorios 

3.911.387.949 33,1% 

Servicios No Aeronáuticos 
Comerciales Facultativos 

2.713.452.148 23,0% 

Ingresos por Pasajeros Embarcados 4.009.327.729 34,0% 

NOTAS DE DÉBITO 5.576.902 0,05% 

NOTAS DE CRÉDITO -579.718.630 -4,9% 

TOTAL 11.803.731.263 100% 
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7.3.- CONSULTAS, RECLAMOS Y SUGERENCIAS (CRS). 
 
Información anual de reclamos desde el mes de mayo de 2018 
a diciembre de 2021. Para el mes a informar, se registraron 2 
reclamos, a: Concesionaria (1) y Líneas Aéreas (1). 
 

CRS dirigido a: 2018 2019 2020 2021 

Concesionaria 28 14 14 12 

Líneas Aéreas 8 3 2 11 

Organismos públicos 1 2 2 2 

Subconcesiones 5 16 3 5 

Otros 0 2 2 2 

Sugerencias 4 5 1 1 

Felicitaciones 1 16 3 3 

Total 47 58 27 36 

 
 

7.4.- HECHOS RELEVANTES DE EXPLOTACIÓN. 
 

a. De acuerdo con información entregada por la Sociedad 
Concesionaria en informe mensual de Cumplimiento del 
Programa de Conservación para el mes de diciembre 
2021, se observaron trabajos ejecutados con personal 
directo de la concesionaria y a través de terceros. 

b. Los servicios aeronáuticos y no aeronáuticos 
comerciales obligatorios y comerciales facultativos se 
han prestado con normalidad y de acuerdo al Estado de 
Emergencia Sanitaria por Covid-19, no presentando 
observaciones que impidan el normal funcionamiento 
del Terminal de Pasajeros.  

 
 

7.5.- MULTAS PAGADAS POR LA SOCIEDAD 
CONCESIONADA EN EL PERÍODO. 
       
No se han cursado multas en este contrato al día de hoy para 
la Etapa de Explotación. 


