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1.- DESCRIPCIÓN DEL CONTRATO DE CONCESIÓN  

 
 

 

 
 
2.- UBICACIÓN DEL PROYECTO 
El Aeropuerto El Tepual de Puerto Montt, cuyo código OACI 
es SCTE, está ubicado a 16 km al Oeste de la ciudad de 
Puerto Montt, en la Región de Los Lagos. 
 

3.- DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO 
El proyecto consiste principalmente en la ampliación, 
reparación, conservación y reposición de la infraestructura, 
equipamiento e instalaciones existentes del Aeropuerto El 
Tepual de Puerto Montt dentro del Área de Concesión, con 
todas las obras civiles e instalaciones necesarias para dar a 
las líneas aéreas, pasajeros y demás usuarios del 
Aeropuerto, las condiciones de servicio, confort y 
seguridad, acordes a las de un aeropuerto regional con 
carácter internacional. 
 

4.-  BENEFICIOS DEL PROYECTO 
Esta concesión permitirá aumentar la capacidad para llegar 
a recibir 3 millones de pasajeros, pasando de cinco a seis 
puentes de embarque. 
 

Entre los principales beneficios se encuentran: 

 Facilitar el transporte de carga y pasajeros e integrar en 
mayor grado a la región y sus habitantes al resto del 
país. 

Nombre del Contrato 
Concesión Aeropuerto El Tepual de Puerto 
Montt 

Tipología del Contrato Infraestructura Aeroportuaria 

Mandante del Contrato 
Ministerio de Obras Públicas 
Dirección General de Concesiones 

Emplazamiento del Proyecto 
Región de Los Lagos. 
Ciudad de Puerto Montt. 

Presupuesto Oficial del Proyecto U.F. 810.000+ IVA 

Superficie del Proyecto 16.586 m2 (Edificio Terminal) 

Nombre del Concesionario 
Sociedad Concesionaria Aeropuerto Del Sur S. 
A. 

Accionistas del Concesionario 
Concesiones Viales Andinas Spa (62,5%). 
Agencias Universales S.A. (37,50%) 

Equipo Profesional: 
-Gerente General: 
-Gerente Operaciones: 
-Gerente Técnico: 

 
Luis Guzmán Vergara 
Hugo Hernández Gallardo 
Javier Adlerstein Lapostol 

Decreto de Adjudicación 
Decreto Supremo MOP N° 26 de 1 de marzo de 
2018, publicado en el Diario Oficial el 3 de abril 
de 2018 

Plazo de la Concesión 72 meses desde PSP1 

Inicio de la Concesión 3 de abril de 2018 

Puesta en Servicio Provisoria de 
las Obras o PSP 1 

1 de mayo de 2018 

Inicio de Ejecución de las Obras 13-08-2019  

Puesta en Servicio Provisoria de 
las Obras o PSP 2 

02-04-2022 - R.E. DGC N° 2154 (15.09.2021) 

Puesta en Servicio Definitiva de 
las Obras 

02-04-2023 - R.E. DGC N° 2154 (15.09.2021) 

Término de la Concesión Mayo de 2024 

Tarifa Pasajeros Embarcados 
$2.222 (desde el 10-07-2021 al 09-01-2022, 
RES. DGC. N°1715 del 28-07-2021) 

Inspector Fiscal Titular Sergio Cuzmar Petric  

Inspector Fiscal Subrogante Juan Carlos Parada Aliste 

Asesoría a la Inspección Fiscal de 
Construcción 

CyD Ingeniería Ltda. 

Asesoría a la Inspección Fiscal de 
Explotación 

Consorcio Creaxxion-RFA-GAUSS Proyecto 
Aeropuertos Zona Sur Ltda. 

Modificaciones al Contrato 

Resolución Exenta DGC : 
- N° 1764 de 11.09.2020, modifica plazos 

avances 50%, 90% y PSP2. 
- N° 2153 de 13.11.2020 modifica avance 

del 50% 
- N°897 de 13.11.2020 modifica avance del 

90% y PSP 2 
- N°026 de 20.05.2021 obras adicionales y 

modifica avance del 90% y PSP 2 
- N° 2154 de 15.09.2021 modifica avance 

del 90% y PSP2 

Estado de Calificación Ambiental 
del Proyecto 

El Proyecto cuenta con Resolución Calificación 
Ambiental N° 533 de fecha 8 de septiembre 
2014 

Subsidios La DGAC pagará a la SC 3 cuotas de UF 70.000 

Compensaciones No hay 

Página Web de la Concesión www.aeropuertodepuertomontt.cl 

http://www.aeropuertodepuertomontt.cl/
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 Fortalecer la oferta de vuelos desde y hacia la Región de 
Los Lagos, mediante la operación sin restricciones en 
este Aeródromo en cuanto a su capacidad de atención. 

 Generar empleo tanto directo como indirecto. Se 
estima que se generarán directamente más de 100 
empleos tanto en la etapa de construcción como de 
explotación. 

 Ampliar oportunidades económicas locales y regionales. 

 
5.- SERVICIOS  
Los servicios que contempla el contrato de concesión son: 

 Servicios Aeronáuticos: 

- Sistema de Embarque/Desembarque 

- Sistema de Manejo de Equipaje de Llegada y Salida 

- Servicios en Plataforma 

- Servicios Aeronáuticos en General 

 Servicios No Aeronáuticos No Comerciales: 

- Servicio de Conservación 

- Servicio de Aseo 

- Servicio de Mantención de Áreas Verdes 

- Servicio de Gestión de Basura y Residuos 

- Servicio de Señalización 

- Servicio de Transporte de Equipaje 

- Servicio de Información a los Usuarios 

- Servicio de Agua Potable, Alcantarillado y Tratamiento 
de Aguas Servidas 

- Servicio de Vigilancia 

- Sistema Circuito Cerrado de Televisión (CCTV) 

- Servicio de Entretención 

- Servicio de Conexión Inalámbrica a Internet 

- Servicio de Enchufes para Carga de Dispositivos 
Electrónicos 

- Servicio de Asistencia a Pasajeros con Movilidad 
Reducida 

- Servicio de redes para Comunicaciones y Datos 

- Servicio de gestión de la infraestructura asociada al 
Transporte Terrestre de Pasajeros 

 Servicios No Aeronáuticos Comerciales Obligatorios: 

- Servicio de Alimentación y Bebida 

- Áreas para Servicio de Comunicaciones 

- Counters y Oficinas de apoyo para Compañías Aéreas 

- Estacionamientos Públicos para Vehículos en General 

- Áreas para Servicios Comerciales de Ámbito Financiero 

- Servicios de Gestión de Terminales de Carga 

 Servicios No Aeronáuticos Comerciales Facultativos: 

- Áreas para Locales Comerciales 

- Áreas para Publicidad y Propaganda 

- Servicio de Custodia, Sellado y Embalaje de Equipaje 

- Servicios a Pasajeros Primera Clase y Ejecutivos 

- Estacionamientos para Vehículos en Arriendo (Rent a 
Car) 

- Oficinas de Uso Comercial 
 
 
 
 

6.- ETAPA DE CONSTRUCCIÓN 
 

Dentro de las principales obras del Proyecto, la Cuarta 
Concesión considera remodelar y ampliar el área Terminal 
de Pasajeros y las principales obras que desarrolla el 
proyecto, son las que se indican a continuación: 

 Ampliación y Mejoramiento del Edificio Terminal de 
Pasajeros. 

 Ampliación del Área de Estacionamientos Vehiculares. 

 Ampliación de la Vialidad Vehicular de Circulación de 
Acceso al Aeropuerto y DGAC. 

 Ampliación Área de Movimiento de Aeronaves. 

 Nueva Planta de Tratamiento de Aguas Servidas 
(PTAS) 

 Reubicación de Cámara Descarga Aeronaves 

 Nuevas Instalaciones Eléctricas y/o Ayudas Visuales 
Asociadas a las Nuevas Obras 

 Sistema de Drenaje 

 Instalaciones Aeronáuticas DGAC (Edificio 
Administrativo, Torre de Control, Nuevo Cuartel SSEI, 
Subestación Eléctrica, ARO/SAM/CMRS, Acceso, 
Combustible DGAC, Paisajismo, Pasarelas, entre 
otros) 

 

 
El Edificio Terminal de Pasajeros se ampliaría según 
Anteproyecto Referencial a un total de 16.235 m2, y de 
acuerdo a Ajuste Técnico Propuesto, esta superficie 
aumentaría a 16.586 m

2
. 

 

 
 
 
 
 

Cuadro Modificación por Ajustes Técnicos 

Zonas 
Proyecto 

Referencial 
(m2) 

Ajustes 
Técnicos 

(m2) 

Diferencias 
(m2) 

Primer y segundo 
nivel 

6.344,73 6.515,83 171,10 

Zona Cubierta Acceso 
Land Side 

41,54 220,76 179,22 

Total Superficies 
A+B+C 

6.386,27 6.736,59 350,32 
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6.1.- AVANCE DE LOS PROYECTOS DE INGENIERÍA DEFINITIVA 
 

Grupo Nombre 
Versi

ón  
Aprobac
ión (%) 

 A 
Ingeniería Básica - Área Movimiento - 
Vialidad y Estacionamientos  

1 100% 

B1 (IE)  Torre de Control - Obra Gruesa 2 100% 

B1 (Ar y 
Es) 

Torre de Control - Arquitectura y 
Especialidades 

1 100% 

B2 (IE)  Subestación Eléctrica - Obra Gruesa 2 100% 

B2 (Ar y 
Es) 

Subestación Eléctrica - Arquitectura y 
Especialidades 

1 100% 

B3 (IE)  Edificios DGAC - Obra Gruesa 2 100% 

B3 (Ar y 
Es) 

Edificios DGAC - Arquitectura y 
Especialidades 

1 100% 

C1 Planta Tratamiento Aguas Servidas 2 100% 

C2 
Redes Exteriores – Cercos y Portones 
– Pasarelas – Paisajismo y Riego 

2 100% 

D (IE)  
Edificio Terminal de Pasajeros - Obra 
Gruesa 

3 100% 

D (Ar y 
Es) 

Edificio Terminal de Pasajeros - 
Arquitectura y Especialidades 

2 100% 

Avance Total               100% 

Nota: Estos avances son calculados de acuerdo con ponderación 
utilizada por la AIF. 

 
6.2.- AVANCE DE LA OBRA 
 

Durante el mes de octubre de 2021 las obras alcanzan un 
avance parcial de 2,86% del Presupuesto de Inversión 
(Rev.1) presentado por la Sociedad Concesionaria. Así, se 
tiene un avance acumulado de 81,71% para las obras del 
Contrato. 
 

Los avances mensuales son los siguientes: 
 

MES PERIODO REAL EN EL MES ACUMULADO REAL  

1  ago-19 1,73% 1,73 (*) 

2 sept-19 0,12% 1,85% 

3 oct-19 0,07% 1,92% 

4 nov-19 4,8% 6,72% 

5 dic-19 0,26% 6,98% 

6 ene-20 4,78% 11,76% 

7 feb-20 4,25% 16,01% 

8 mar-20 3,34% 19,35% 

9 abr-20 5,04% 24,39% 

10 may-20 2,23% 26,62% 

11 jun-20 3,11% 29,73% 

12 jul-20 1,73% 31,46% 

13 ago-20 1,74% 33,20% 

14 sep-20 2,51% 35,71% 

15 oct-20 3,66% 39,37% 

16 nov-20 5,76% 45,13% 

17 dic-20 5,40% 50,53% 

18 ene-21 1,87% 52,40% 

19 Feb-21 2,42% 54,82% 

20 mar-21 2,75% 57,57% 

21 abr-21 3,34% 60,91% 

22 may-21 4,71% 65,62% 

23 jun-21 1,79% 67,41% 

24 Jul-21 5,01% 72,42% 

25 ago-21 3,46% 75,88% 

26 sep-21 2,97% 78,85% 

27 oct-21 2,86% 81,71% 

(*) Se inicia Etapa de Construcción el 13 de agosto, con Instalación 
de Faenas en 95%.  
 

 
 

Tal como se aprecia en el gráfico, la programación ha estado 
evolucionando y siempre hacia un menor rendimiento. El 
desarrollo de la obra ha significado un rendimiento prácticamente 
lineal. Se han solicitado ajustes, por parte de la Sociedad 
Concesionaria, a los Hitos del contrato, para que se corresponda 
con la capacidad de avance. Sin embargo, cada vez que se 
establecen los nuevos plazos para el próximo Hito, no se han 
cumplido. 
 

Durante el período informado, se avanza en las siguientes 
obras y sectores: 
 

Grupo A: ÁREA DE MOVIMIENTOS – VIALIDAD – 
ESTACIONAMIENTOS 
- Durante el mes de octubre se ejecutaron rellenos 

compactados de la nueva vialidad en el sector Acceso 
FACH y se demolió el pavimento existente en el sector 
que afecta la curva de empalme al Eje 5. También se 
hormigonaron los primeros paños de la calzada. 

- En los Estacionamientos DGAC se trabajó en el corte y 
sellado de juntas del pavimento de hormigón. 

- En la Ampliación PAX Sur se ejecutaron los rellenos 
compactados en algunos sectores del camino 
aeronáutico bajo el edificio, sector Planta Geotérmica.  

 

Grupo B: TWR – SUBESTACIÓN ELÉCTRICA – EDIFICIOS 
DGAC  
- En el sector Torre de Control (TWR) se trabajó en el 

izaje e instalación de los termopaneles de la cabina. 
También se procedió al retiro de cerámicas instaladas 
en Baños del 8° piso por modificación de tabiques. 
Además, se trabajó en el afinado de gradas en escalera 
e instalación de huellas de goma. 
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- En la Sub-Estación Eléctrica se continuó con los 
trabajos de movimiento de tierra y hormigonando de 
los dados de refuerzo para instalaciones que 
atraviesan las vialidades de acceso a talleres 
mecánicos y salas eléctricas. Además, se re-instalaron 
las cámaras de Alcantarillado y los refuerzos para los 
tubos Ø110 mm. 

- En el Edificio SSEI Definitivo continuaron los trabajos 
de afinado y pintado de pavimento en el galpón 
vehicular. También se instaló el último portón metálico 
enrollable y los 4 motores faltantes. También se instaló 
la canaleta de aguas lluvia del lado poniente y se 
instalaron las soleras para hormigonar los paños 
rezagados del frontis oriente. 

- En el Edificio AVSEC de Carga, se instalaron los pisos 
flotantes y la aislación sobre los cielos. También se 
instalaron algunos marcos de puertas, puertas y 
pilastras. Además, se realizaron trabajos de yeso, 
empaste y preparación de muros para pintura. 

- En Estación de Combustibles DGAC se instalaron las 
bajadas de aguas lluvia definitivas.  

 
Grupo C: REDES EXTERIORES 
- En la P.T.A.S se mantuvieron los trabajos de reparación 

de filtraciones del Estanque Cilíndrico. Además, 
continuaron los trabajos de instalación de 
canalizaciones galvanizadas entre la Caseta PTAS, PTAS 
y los Tableros Eléctricos. A su vez se hormigonaron casi 
todos los paños de hormigón de la vialidad de este 
sector junto con el aserrado de juntas y se instalaron 
los portones metálicos del estanque de agua. 

- En el Estanque de Agua se iniciaron los trabajos de 
piping para las bombas. 

- En el sector de Estacionamientos DGAC se excavaron 
las líneas de la nueva Canaleta N°4. 

  

Instalaciones Provisorias: SSEI PROVISORIO 
Edificio 100% terminado y en actualmente en uso por 
personal de la DGAC. 
 

Grupo D: EDIFICIO TERMINAL DE PASAJEROS  
- En la ampliación Norte del Terminal de Pasajeros, se 

continuó con los trabajos de colocación de placas OSB 
para la estructuración del cielo curvo, en 1° y 2° 
piso.  También se trabajó en la colocación de perfilería 
de aluminio y los termopaneles de la lucarna. Por otra 
parte, en los muros cortina de la fachada poniente se 
iniciaron las labores de colocación del sello y perfiles 
finales de embellecimiento. También se iniciaron los 
trabajos de montaje e instalación de la Escalera 
Mecánica del hall. 

- En el interior del Terminal de Pasajeros existente, se 
entregó para uso el Puente de Embarque N°3 y los 
baños remodelados en el 1° piso. Por otra parte, se 
intervino el Puente de Embarque N°2 y se realizó la 
ampliación hacia el oriente. 

-  
-  

 En las oficinas de AVSEC (checkpoint), se iniciaron las 
faenas de instalación de tablillas en el tabique exterior. 
Se trabajó en la intervención y clausura temporal del 
Puente de Embarque N°4 y el cierre entre los puentes 
2 y 3. 

- En la ampliación Oriente se instalaron termopaneles 
en el muro cortina, entre los Puentes de Embarque 
N°1 y N°2, N°2 y N°3 y entre N°4 y N°5. 

- En la ampliación Sur del Terminal de Pasajeros, se 
realizaron trabajos de estructura metálica y 
estructuración de tabiques metalcón en el sector de 
las Oficinas PDI ubicadas en 1° piso. Por otra parte, en 
la estructura del ascensor, se colocaron las planchas de 
yeso cartón como revestimiento. También se armó el 
tabique exterior de la Sala de Basura y del costado de 
la Sala de Geotermia. También se reinstalaron 
cerámicas en los tabiques de Baños del 2° Piso y se 
colocaron los pavimentos de Porcelanato en las áreas 
aledañas al ascensor del 2° piso. A su vez, comenzaron 
los trabajos de montaje e instalación de la Escalera 
Mecánica del hall. Finalmente, se iniciaron las labores 
de instalación de perfiles metálicos para muros cortina 
en el 2° Piso de la fachada oriente. 

 

6.3.- MULTAS PAGADAS POR LA SOCIEDAD 
CONCESIONADA    EN EL PERÍODO 

 Sin multas en el periodo informado 

 

6.4.- DESCRIPCIÓN FOTOGRÁFICA 
 

 
EXCAVACIÓN SELLO DE FUNDACIÓN VIALIDAD ACCESO FACH 
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  TORRE DE CONTROL: INSTALAC. TERMOPANELES EN CABINA 
 

 
CUARTEL SSEI DEF.: INSTALAC. MOTORES DE CORTINAS 

METALICAS ENRROLLABLES  

7.- ETAPA DE EXPLOTACIÓN 
 
La etapa de explotación, por contrato de concesión, considera 
lo siguiente: 
 

a. La conservación y aseo de las obras existentes en el 
área de concesión, manteniéndolas en óptimas 
condiciones de uso. Las labores de conservación que 
son de exclusiva responsabilidad, cargo y costo del 
Concesionario.  

b. La prestación y explotación de los servicios 
aeronáuticos y no aeronáuticos de acuerdo a lo 
señalado en las Bases de Licitación y a lo presentado 
por la Concesionaria en su Oferta. 

c. El cobro de tarifas a los usuarios de los servicios 
aeronáuticos y no aeronáuticos. 

d. El cobro por pasajero Embarcado. 
e. El uso y goce sobre bienes nacionales de uso público o 

fiscales en los que se desarrolle la obra entregada en 
concesión. 

f. El uso y goce sobre bienes nacionales de uso público o 
fiscales destinados a áreas de servicio conforme a lo 
estipulado en el artículo 32º del DS MOP Nº900 de 
1996. 

 
7.1.- PERSONAL DE SOCIEDAD CONCESIONARIA. 
 
La dotación de la Sociedad Concesionaria Aeropuerto del Sur 
S.A. (SCAS) durante el mes se registró un aumento con 
respecto al mes anterior, estando compuesta por un 94,74% 
de personal directo y un 5,26% de personal indirecto, a 
continuación, se muestra detalle de personal por tipo de 
cargo y su estadística, totalizando una cantidad de 57 
personas empleadas, con mayor contratación en personal de 
Servicio Alimentación y Bebida y en mantenimiento. 
 
 
 
 
 
 

Cargo Directo Indirecto 

Gerente General 1 0 

Personal Administrativo 4 0 

Gerente Técnico 1 0 

Personal Construcción 2 0 

Gerente de Operaciones 1 0 

Personal Operaciones 12 0 

Personal Servicio Alimentación y 
Bebidas 

21 0 

Personal Servicio de Aseo 7 0 

Guardia de Seguridad 4 0 

Soporte Informático 0 1 

Transporte Personal 0 2 

Total 53 3 

Participación 94,64% 5,36% 

 
7.2.- ANTECEDENTES ECONÓMICOS. 
 
a. Pasajeros Transportados.  
 En lo acumulado hasta el mes de octubre del año 2021 y en 
comparación con mismo periodo de 2020, se refleja un 
aumento del 11,3% de pasajeros transportados, lo que 
demuestra la activación económica post pandemia. A modo 
de antecedente, la disminución de pasajeros, debido a la 
Pandemia, comenzó a reflejarse desde el mes de marzo del 
2020.  
 

  
Periodo enero – octubre 2020/2021 Var% 

Pasajeros 2020 acum-20 acum-21 acum- 20/21 

Embarcados 407.739 356.140 397.525 11,6% 

Arribados 409.214 350.977 389.579 11,0% 

Total 816.953 707.117 787.104 11,3% 

 
b. Ingresos Servicio de Explotación.  

 
Con fecha 13 de agosto de 2019 inicia la construcción 
de las obras, por lo que de acuerdo a lo establecido en 
el artículo 1.14.4 de las Bases de Licitación y lo 
coordinado por el Inspector Fiscal se acordó distribuir 
los ingresos con el 60% para cubrir el precio del servicio 
de conservación, reparación y explotación a partir de la 
facturación del mes de septiembre de 2019. 
 

Los ingresos de explotación, para la Cuarta Concesión 
del Aeropuerto, corresponden a los servicios 
comerciales y al pago DGAC por pasajeros embarcados 
generados en el Aeropuerto. A continuación, se 
presenta información de los ingresos totales generados 
desde mayo de 2018 a octubre 2021, considerando lo 
imputado al 100% y 60% según corresponda por 
período. 
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Periodo Monto neto ($) IVA ($) Total ($) 

Año 2018  3.052.045.702  579.888.684   3.631.934.386  

Año 2019 4.869.962.597 925.292.895 5.796.255.492 

Año-2020 1.797.457.621 341.516.947 2.138.974.568 

Acum - 2021 1.532.786.808 291.229.494 1.824.016.302 

 
 

c. Ingresos por Servicios Aeronáuticos/No Aeronáuticos y 
por Pasajeros Embarcados. 
 

Servicio 
Acumulado  

may 18 -oct 21  
Part% 

Servicios Aeronáuticos 1.114.116.074 9,9% 

Servicios No Aeronáuticos No 
Comerciales 

542.563.227 4,8% 

Servicios No Aeronáuticos 
Comerciales Obligatorios 

3.711.692.927 33,0% 

Servicios No Aeronáuticos 
Comerciales Facultativos 

2.611.878.379 23,2% 

Ingresos por Pasajeros Embarcados 3.818.542.810 33,9% 

NOTAS DE DÉBITO 5.576.902 0,05% 

NOTAS DE CRÉDITO -552.117.531 -4,9% 

TOTAL 11.252.252.791 100% 

 
 
7.3.- CONSULTAS, RECLAMOS Y SUGERENCIAS (CRS). 
 
Información anual de reclamos desde el mes de mayo de 2018 
a octubre de 2021. Para el mes a informar, se registraron 4 
reclamos atribuibles a: Otros (2) y Líneas Aéreas (2). 
 

CRS dirigido a: 2018 2019 2020 2021 

Concesionaria 28 14 14 9 

Líneas Aéreas 8 3 2 4 

Organismos públicos 1 2 2 2 

Subconcesiones 5 16 3 3 

Otros 0 2 2 2 

Sugerencias 4 5 1 1 

Felicitaciones 1 16 3 1 

Total 47 58 27 22 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

7.4.- ANTECEDENTES DE PÓLIZAS Y GARANTÍAS. 
 
a. Pólizas de Seguro Período anual 2020 – 2021 (en 

Revisión). 
 

 Póliza 

 
Responsabilidad Civil  Seguro Catástrofe  

Institución 
Chubb Seguros Chile S.A. 

 

-Chubb Seguros Chile S.A. 

(Todo Riesgo) 

-Unnio Seguros Generales 

S.A. (Riesgos Especiales) 

 

Nº Póliza. 6022885 
-6005618 

-24007 

Monto UF 40.000 537.275 

Período Inicio 31-12-2020 31-12-2020 

Período Término 31-12-2021 31-12-2021 

Estado 
ORD N°2344 del 06-08-
2021 entrega a Jurídica 
respuesta a observaciones. 

ORD N°2368 del 09-09-
2021 entrega a Jurídica 

respuesta a observaciones 
de Póliza 24007. 

 
b. Renovación Pólizas de Seguro Período anual 2021 – 

2022 (en Revisión). 
 

 Póliza 

 

Responsabilidad 
Civil  

Seguro Catástrofe  

Institución 

Chubb Seguros Chile 

S.A. 

 

-Chubb Seguros Chile S.A. (Todo 

Riesgo) 

-Unnio Seguros Generales S.A. 

(Riesgos Especiales) 

 

Nº Póliza. 6025068 
-6006210 

-28272 

Monto UF 40.000 537.275 

Período Inicio 31-12-2021 31-12-2021 

Período Término 31-12-2022 31-12-2022 

Estado 
ORD N°2428 del 16-11-2021 entrega a Jefe Div. Admin y 

Finanzas. 

 
c. Garantía de Explotación de Instalaciones Existentes o 

PSP 1. 
Boletas de Garantía vigentes por un monto Total de UF 22.000, 
fueron extendidas por la Sociedad Concesionaria mediante Anexos 
de Prórroga de vigencia, emitidos por el Banco Consorcio, de 
acuerdo al siguiente detalle:  
 

N° Boleta Monto (UF) Inicio Vencimiento 

6600036444 2.200 30.06.2021 02.04.2022 

6600036451 2.200 30.06.2021 02.04.2022 

6600036469 2.200 30.06.2021 02.04.2022 

6600036476 2.200 30.06.2021 02.04.2022 

6600036483 2.200 30.06.2021 02.04.2022 

6600036492 2.200 30.06.2021 02.04.2022 

6600036501 2.200 30.06.2021 02.04.2022 

6600036519 2.200 30.06.2021 02.04.2022 

6600036526 2.200 30.06.2021 02.04.2022 

6600036533 2.200 30.06.2021 02.04.2022 
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7.5.- PAGOS ANUALES EFECTUADOS. 
 

a. Pagos de la DGAC a la SC, Art. 1.14.1.2 de las Bases de 
Licitación, Subsidio Fijo a la Construcción. 

 

Cuota Descripción Documento SC Documento IF 
Monto 

(UF) 

1 de 3 

Estado de Pago Nº01 
del 27-09-2019 

(Comprobante de 
Transferencia DGAC 

del Banco Chile) 

CARTA GO-SCAS-
684-19 del 27-

09-2019 

ORD.IF.PM. 
Nº662/2019 del 

27-09-2019 
70.000 

2 de 3 

Estado de Pago Nº02 
del 10-12-2020 

(Pagado por DGAC el 
07-01-2021) 

CARTA GO-SCAS-
1780-20 del 10-

12-2020 

ORD.IFE.PM. 
Nº2188/2020 del 

11-12-2020 
70.000 

 
b. Pagos de la SC al MOP, Art. 1.14.2.1 de las Bases de 

Licitación. 
 

Cuota Concepto Documento SC Fecha 
Monto 

(UF) 

1 de 4 

Administración y Control del 
contrato de concesión, año 

2018. 
Último día hábil del mes de la 

PSP 1. 

CARTA GG-SCAS-
018-18 

31-05-
2018 

7.000 

2 de 4 

Administración y Control del 
contrato de concesión, año 

2019. 
Último día hábil de 

septiembre de c/año. 

CARTA GG-SCAS-
687-19 

30-09-
2019 

7.000 

3 de 4 

Administración y Control del 
contrato de concesión, año 

2020. 
Último día hábil de 

septiembre de c/año. 

CARTA GO-SCAS-
1528-20 

22-09-
2020 

7.000 

4 de 4 

Administración y Control del 
contrato de concesión, año 

2021. 
Último día hábil de 

septiembre de c/año. 

CARTA GO-SCAS-
2916-21 

30-09-
2021 

7.000 

 
 
7.6.- HECHOS RELEVANTES DE EXPLOTACIÓN. 

 
a. De acuerdo con información entregada por la Sociedad 

Concesionaria en informe mensual de Cumplimiento del 
Programa de Conservación para el mes de octubre 
2021, se observaron trabajos ejecutados con personal 
directo de la concesionaria y a través de contratistas. 

b. Los servicios aeronáuticos y no aeronáuticos 
comerciales obligatorios y comerciales facultativos se 
han prestado con normalidad y de acuerdo al Estado de 
Emergencia Sanitaria por Covid-19, no presentando 
observaciones que impidan el normal funcionamiento 
del Terminal de Pasajeros.  

 
 
 
 
 
 
 

 
c. Plan de Reforestación RCA 897/2007. 

 

 02-09-2021: La Directora General de Concesiones, 
mediante ORD N°0900 responde a Sociedad 
Concesionaria el recurso de apelación, resolviendo SE 
RECHAZA el recurso de apelación interpuesto 
mediante cartas GG-SCAS-GEN-0980-20 y GG-SCAS-
GEN-107-20, dejando a firma lo resuelto y requerido 
por el Inspector Fiscal en oficios ORD.IF.PM. 
N°904/2020 y N°906/2020. 

 13-09-2021: Inspector Fiscal a través de ORD.IFE.PM 
N°2372/2021 solicita a la Sociedad Concesionaria, una 
programación y propuesta de trabajo de Plan de 
Corrección CONAF asociado al Plan de Manejo 
Forestal PAS 102 de la RCA Nº897/07, otorgando un 
plazo de 10 días hábiles lo cual se cumple el 28-09-
2021. 

 23-09-2021: Sociedad Concesionaria mediante CARTA 
GO-SCAS-2897-21 solicitando plazo. 

 27-09-2021: Inspector Fiscal mediante oficio 
ORD.IFE.PM.N°2384/2021 responde a SC que debe 
presentar el plan de corrección a la brevedad al 
Organismo Fiscalizador que es CONAF cuyos plazos, 
modificaciones y/o ampliaciones dependerá de dicho 
servicio. 

 21-10-2021: Sociedad Concesionaria vuelve a solicitar 

plazo mediante CARTA GO-SCAS-3014-21 para hacer 
entrega de la programación de trabajo. 

 25-10-2021: Inspector Fiscal a través de ORD N°2409 

autoriza plazo para entregar programación, sin perjuicio 
de las responsabilidad de la SC para dar cumplimiento 
al ingreso a CONAF del Plan de Manejo forestal. 

 
 
7.7.- MULTAS PAGADAS POR LA SOCIEDAD 
CONCESIONADA EN EL PERÍODO. 
       
No se han cursado multas en este contrato al día de hoy para 
la Etapa de Explotación. 


