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1.- DESCRIPCIÓN DEL CONTRATO DE CONCESIÓN 2.- UBICACIÓN DEL PROYECTO 
 
El Aeropuerto El Tepual de Puerto Montt, cuyo código OACI 
es SCTE, está ubicado a 16 km al Oeste de la ciudad de 
Puerto Montt, en la Región de Los Lagos. 
 

 
 

3.- DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO 
El proyecto consiste principalmente en la ampliación, 
reparación, conservación y reposición de la infraestructura, 
equipamiento e instalaciones existentes del Aeropuerto El 
Tepual de Puerto Montt dentro del Área de Concesión, con 
todas las obras civiles e instalaciones necesarias para dar a 
las líneas aéreas, pasajeros y demás usuarios del 
Aeropuerto, las condiciones de servicio, confort y 
seguridad, acordes a las de un aeropuerto regional con 
carácter internacional. 

 
4.-  BENEFICIOS DEL PROYECTO 
Esta concesión permitirá aumentar la capacidad para llegar 
a recibir 3 millones de pasajeros, pasando de cinco a seis 
puentes de embarque. 
 
Entre los principales beneficios se encuentran: 

 Facilitar el transporte de carga y pasajeros e integrar en 
mayor grado a la región y sus habitantes al resto del 
país. 

 Fortalecer la oferta de vuelos desde y hacia la Región de 
Los Lagos, mediante la operación sin restricciones en 
este Aeródromo en cuanto a su capacidad de atención. 

 Generar empleo tanto directo como indirecto. Se 
estima que se generarán directamente más de 100 
empleos tanto en la etapa de construcción como de 
explotación. 

 Ampliar oportunidades económicas locales y regionales. 

 
5.- SERVICIOS  
Los servicios que contempla el contrato de concesión son: 

 Servicios Aeronáuticos: 

- Sistema de Embarque/Desembarque 

- Sistema de Manejo de Equipaje de Llegada y Salida 

- Servicios en Plataforma 

- Servicios Aeronáuticos en General 

 Servicios No Aeronáuticos No Comerciales: 

- Servicio de Conservación 

Nombre del Contrato 
Concesión Aeropuerto El Tepual de Puerto 
Montt 

Tipología del Contrato Infraestructura Aeroportuaria 

Mandante del Contrato 
Ministerio de Obras Públicas 
Dirección General de Concesiones 

Emplazamiento del Proyecto 
Región de Los Lagos. 
Ciudad de Puerto Montt. 

Presupuesto Oficial del Proyecto U.F. 810.000+ IVA 

Superficie del Proyecto 16.586 m2 (Edificio Terminal) 

Nombre del Concesionario 
Sociedad Concesionaria Aeropuerto Del Sur S. 
A. 

Accionistas del Concesionario 
Concesiones Viales Andinas Spa (62,5%). 
Agencias Universales S.A. (37,50%) 

Equipo Profesional: 
-Gerente General: 
-Gerente Operaciones: 
-Gerente Técnico: 

 
Luis Guzmán Vergara 
Hugo Hernández Gallardo 
Javier Adlerstein Lapostol 

Decreto de Adjudicación 
Decreto Supremo MOP N° 26 de 1 de marzo de 
2018, publicado en el Diario Oficial el 3 de abril 
de 2018 

Plazo de la Concesión 72 meses desde PSP1 

Inicio de la Concesión 3 de abril de 2018 

Puesta en Servicio Provisoria de 
las Obras o PSP 1 

1 de mayo de 2018 

Inicio de Ejecución de las Obras 13-08-2019  

Puesta en Servicio Provisoria de 
las Obras o PSP 2 

07-09-2021 

Puesta en Servicio Definitiva de 
las Obras 

07-09-2022 

Término de la Concesión Mayo de 2024 

Tarifa Pasajeros Embarcados 
$2.178 (desde el 10-01-2021 al 09-07-2021, 
RESOLUCIÓN DGC Nº0190 del 27-01-2021). 

Inspector Fiscal Titular Sergio Cuzmar Petric  

Inspector Fiscal Suplente Felipe Gajardo Jiménez 

Asesoría a la Inspección Fiscal de 
Construcción 

CyD Ingeniería Ltda. 

Asesoría a la Inspección Fiscal de 
Explotación 

Consorcio Creaxxion-RFA Proyecto Aeropuertos 
Zona Sur Ltda. 

Modificaciones al Contrato 

Resolución Exenta DGC N° 1764 de 11.09.2020, 
modifica plazos avances 50%, 90% y PSP2. 
Resolución exenta DGC N° 2153 de 13.11.2020 
modifica avance del 50% 

Estado de Calificación Ambiental 
del Proyecto 

El Proyecto cuenta con Resolución Calificación 
Ambiental N° 533 de fecha 8 de septiembre 
2014 

Subsidios La DGAC pagará a la SC 3 cuotas de UF 70.000 

Compensaciones No hay 

Página Web de la Concesión www.aeropuertodepuertomontt.cl 

http://www.aeropuertodepuertomontt.cl/
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- Servicio de Aseo 

- Servicio de Mantención de Áreas Verdes 

- Servicio de Gestión de Basura y Residuos 

- Servicio de Señalización 

- Servicio de Transporte de Equipaje 

- Servicio de Información a los Usuarios 

- Servicio de Agua Potable, Alcantarillado y Tratamiento 
de Aguas Servidas 

- Servicio de Vigilancia 

- Sistema Circuito Cerrado de Televisión (CCTV) 

- Servicio de Entretención 

- Servicio de Conexión Inalámbrica a Internet 

- Servicio de Enchufes para Carga de Dispositivos 
Electrónicos 

- Servicio de Asistencia a Pasajeros con Movilidad 
Reducida 

- Servicio de redes para Comunicaciones y Datos 

- Servicio de gestión de la infraestructura asociada al 
Transporte Terrestre de Pasajeros 

 Servicios No Aeronáuticos Comerciales Obligatorios: 

- Servicio de Alimentación y Bebida 

- Áreas para Servicio de Comunicaciones 

- Counters y Oficinas de apoyo para Compañías Aéreas 

- Estacionamientos Públicos para Vehículos en General 

- Áreas para Servicios Comerciales de Ámbito Financiero 

- Servicios de Gestión de Terminales de Carga 

 Servicios No Aeronáuticos Comerciales Facultativos: 

- Áreas para Locales Comerciales 

- Áreas para Publicidad y Propaganda 

- Servicio de Custodia, Sellado y Embalaje de Equipaje 

- Servicios a Pasajeros Primera Clase y Ejecutivos 

- Estacionamientos para Vehículos en Arriendo (Rent a 
Car) 

- Oficinas de Uso Comercial 

 

6.- ETAPA DE CONSTRUCCIÓN 
 
Dentro de las principales obras del Proyecto, la Cuarta 
Concesión considera remodelar y ampliar el área Terminal 
de Pasajeros y las principales obras que desarrolla el 
proyecto, son las que se indican a continuación: 
 

 Ampliación y Mejoramiento del Edificio Terminal de 
Pasajeros. 

 Ampliación del Área de Estacionamientos Vehiculares. 

 Ampliación de la Vialidad Vehicular de Circulación de 
Acceso al Aeropuerto y DGAC. 

 Ampliación Área de Movimiento de Aeronaves. 

 Nueva Planta de Tratamiento de Aguas Servidas 
(PTAS) 

 Reubicación de Cámara Descarga Aeronaves 

 Nuevas Instalaciones Eléctricas y/o Ayudas Visuales 
Asociadas a las Nuevas Obras 

 Sistema de Drenaje 

 Instalaciones Aeronáuticas DGAC (Edificio 
Administrativo, Torre de Control, Nuevo Cuartel SSEI, 

Subestación Eléctrica, ARO/SAM/CMRS, Acceso, 
Combustible DGAC, Paisajismo, Pasarelas, entre 
otros) 

 
 

 
El Edificio Terminal de Pasajeros se ampliaría según 
Anteproyecto Referencial a un total de 16.235 m2, y de 
acuerdo a Ajuste Técnico Propuesto, esta superficie 
aumentaría a 16.586 m

2
. 

 

 
 

6.1.- AVANCE DE LOS PROYECTOS DE INGENIERÍA DEFINITIVA 
 

Grupo Nombre 
Versi

ón  
Aprobac
ión (%) 

 A 
Ingeniería Básica - Área Movimiento - 
Vialidad y Estacionamientos  

1 100% 

B1 (IE)  Torre de Control - Obra Gruesa 2 100% 

B1 (Ar y 
Es) 

Torre de Control - Arquitectura y 
Especialidades 

1 100% 

B2 (IE)  Subestación Eléctrica - Obra Gruesa 2 100% 

B2 (Ar y 
Es) 

Subestación Eléctrica - Arquitectura y 
Especialidades 

1 100% 

B3 (IE)  Edificios DGAC - Obra Gruesa 2 100% 

B3 (Ar y 
Es) 

Edificios DGAC - Arquitectura y 
Especialidades 

1 100% 

C1 Planta Tratamiento Aguas Servidas 2 100% 

C2 
Redes Exteriores – Cercos y Portones 
– Pasarelas – Paisajismo y Riego 

2 100% 

D (IE)  
Edificio Terminal de Pasajeros - Obra 
Gruesa 

3 100% 

D (Ar y 
Es) 

Edificio Terminal de Pasajeros - 
Arquitectura y Especialidades 

2 100% 

Cuadro Modificación por Ajustes Técnicos 

Zonas 
Proyecto 

Referencial 
(m2) 

Ajustes 
Técnicos 

(m2) 

Diferencias 
(m2) 

Primer y segundo 
nivel 

6.344,73 6.515,83 171,10 

Zona Cubierta Acceso 
Land Side 

41,54 220,76 179,22 

Total Superficies 
A+B+C 

6.386,27 6.736,59 350,32 
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Avance Total               100% 

Nota: Estos avances son calculados de acuerdo con 
ponderación utilizada por la AIF. 
 
 
6.2.- AVANCE DE LA OBRA 
 

Durante el mes de abril de 2021 las obras alcanzan un 
avance parcial de 3,34% del Presupuesto de Inversión 
(Rev.1) presentado por la Sociedad Concesionaria. Así, se 
tiene un avance acumulado de 60,91% para las obras del 
Contrato. 
 

Los avances mensuales son los siguientes: 
 

MES PERIODO REAL EN EL MES ACUMULADO REAL  

1  ago-19 1,73% 1,73 (*) 

2 sept-19 0,12% 1,85% 

3 oct-19 0,07% 1,92% 

4 nov-19 4,8% 6,72% 

5 dic-19 0,26% 6,98% 

6 ene-20 4,78% 11,76% 

7 feb-20 4,25% 16,01% 

8 mar-20 3,34% 19,35% 

9 abr-20 5,04% 24,39% 

10 may-20 2,23% 26,62% 

11 jun-20 3,11% 29,73% 

12 jul-20 1,73% 31,46% 

13 ago-20 1,74% 33,20% 

14 sep-20 2,51% 35,71% 

15 oct-20 3,66% 39,37% 

16 nov-20 5,76% 45,13% 

17 dic-20 5,40% 50,53% 

18 ene-21 1,87% 52,40% 

19 Feb-21 2,42% 54,82% 

20 mar-21 2,75% 57,57% 

21 abr-21 3,34% 60,91% 

(*) Se inicia Etapa de Construcción el 13 de agosto, con Instalación 
de Faenas en 95%.  
 

 
 

Tal como se aprecia en el gráfico, la programación ha 
estado evolucionando y siempre hacia un menor 

rendimiento. El desarrollo de la obra ha significado un 
rendimiento prácticamente lineal. Se han solicitado 
ajustes, por parte de la Sociedad Concesionaria, a los Hitos 
del contrato, para que se corresponda con la capacidad de 
avance. Sin embargo, cada vez que se establecen los 
nuevos plazos para el próximo Hito, no se han cumplido. 

Durante el período informado, se avanza en las siguientes 
obras y sectores: 
 

Grupo A: ÁREA DE MOVIMIENTOS – VIALIDAD – 
ESTACIONAMIENTOS  
- Se continuó con los trabajos de pavimentación en el 

sector AVSEC Carga. 
- En vialidades, se excavó un tramo del Eje C-4 (camino 

vecinal DGAC) y del Eje C-2 (Logística DGAC), ambos 
hasta el sello de fundación. 

- También se excavaron 2 Pozos Drenantes, uno en el 
Eje 1 y el otro en el Eje 2.  

- En drenaje de Aguas Lluvia (land side) se continuó con 
los trabajos de la Canaleta N°4, tramo emplazado en  
el sector poniente del Eje 5. 

- En drenaje de Aguas Lluvia (air side) se hormigonó el 
último tramo de muros hacia el norte de la Canaleta 
N°1, frente a la ampliación Terminal PAX Norte. 

 

Grupo B:  EDIFICIOS DGAC 
- En el sector Torre de Control (TWR) se continuó con 

los trabajos de enlucido de yeso en muros de la caja de 
escaleras además de remates gruesos en barandas y 
pasamanos metálicos. Se inició el montaje del 
Ascensor. También se instalaron las bajadas de agua 
lluvia desde la cúpula hasta el primer nivel, junto con 
el montaje de las celosías metálicas de revestimiento 
del fuste. 

- En la Sub-Estación Eléctrica se realizaron trabajos de 
enhuinchado de tabiques y cenefas. También se 
instalaron algunos anclajes para las puertas de 
corredera. Terminaciones de interiores, como yesos en 
escalera, empaste y pintura. Se inició la instalación de 
artefactos sanitarios en baños del 1° y 2° piso. 

- En el Edificio Administrativo se avanzó se realizaron 
trabajos de instalación de cristales y marcos de 
puertas en tabiques vidriados. Además, se instalaron 
puertas exteriores de PVC y puertas interiores de 
madera. Además, se realizó la instalación de piso 
fotolaminado en oficinas. 

- En el galpón del Cuartel SSEI Definitivo continuaron los 
trabajos de aplicación de pintura intumescente en 
cerchas y costaneras de la Estructura Metálica del 
galpón. También se instalaron las planchas de la losa 
colaborante y se hormigonó en el sector entrepiso de 
bodega y conexión a oficinas. Se trabajó en la 
colocación de planchas de yeso cartón para los 
tabiques doble altura en galpón y bodegas. Se hicieron 
trabajos de soldadura de barandas en 1° y 2° Piso, y 
pilares en el 3° nivel y su terraza. En el galpón se 
avanzó en pintura de tabiques 

- En el Edificio ARO-SAM-CMRS, se continuó con los 
trabajos de modificación de las ventanas inclinadas y 
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los tabiques vidriados. También se realizó la 
excavación de la franja poniente de acceso y 
estacionamientos. Se realizó la instalación de WC en 
baños y se inició la instalación de piso fotolaminado en 
oficinas. 

- En el Edificio AVSEC de Carga, se realizaron trabajos en 
los exteriores (sector air side) para instalar la canaleta 
prefabricada en los accesos norte y sur del Galpón que 
albergará la Máquina Rx. Por su parte, en el sector 
land side, se excavaron algunos tramos de 
alcantarillado exterior, dejando temporalmente 
inhabilitado el estacionamiento de funcionarios DGAC. 
También se ejecutaron  trabajos de alcantarillado en 
interior de oficinas y armado de tabiques de metalcon 
en oficinas. Al interior del galpón, se pulió el piso para 
dar la segunda mano de pintura epóxica previó a la 
entrega para revisión y poder ser entregado a 
operación. Se materializó el trasladó el scanner al 
galpón. 

- En la Estación de Combustibles se retomaron los 
trabajos de relleno de sub base y base para 
pavimentación. También se excavaron y reforzaron 
dos bancos de ductos bajo calzada y se instalaron las 
soleras.  

 

Grupo C: REDES EXTERIORES 
- En el área P.T.A.S. (Planta de Tratamiento de Aguas 

Servidas), se hormigonó el radier y los muros interiores 
y perimetrales de la Cámara de Contacto. 

- Se ejecutó la excavación del Pozo de Infiltración del 
estanque de agua y se instaló el geotextil. 

- En las pasarelas peatonales del sector 
Estacionamientos se continuó con la instalación de las 
Baldosas en el sector sur, quedando casi terminando 
dicho sector. 

- Como ejecución del proyecto de Aguas Lluvia, se 
trabajó en las canaletas que bordean las pasarelas 
peatonales del sector DGAC. 

- En la red exterior de Electricidad se  continuó con los 
trabajos de refuerzos de Banco de Ductos que 
atraviesan sectores de pavimentos en Ampliación PAX 
Sur, en Pasarelas del sector Estacionamientos y frente 
a la Subestación Eléctrica. 

- En obras de Paisajismo, se realizó el escarpe y 
emparejamiento de suelo en  sector oriente del 
Edificio Administrativo y la zona aledaña al Eje 8. 
 

 Instalaciones Provisorias: SSEI PROVISORIO 
Edificio 100% terminado y actualmente en uso por personal 
de la DGAC. 

  

 Grupo D: EDIFICIO TERMINAL DE PASAJEROS 
- En la ampliación Norte del Terminal de Pasajeros, 

continuaron los trabajos de instalación de ductos de 
Climatización y estructura de las pasarelas de 
mantención. También se instaló la Escalera Metálica 
central de esta ampliación se hizo el llenado de 
sobrelosas en el 2° nivel junto con la instalación de 
revestimientos cerámicas en muros y pavimento de 

porcelanato en baños y hall del 2° Piso. Se instaló la 
Escalera Metálica lateral, quedando rellenados con 
hormigón los peldaños  de ambas escaleras. 

- En el interior del Terminal de Pasajeros existente, se 
continuó con los trabajos de instalaciones sanitarias de 
Agua Potable en baños del 1° Piso. 

- En la ampliación Sur del Terminal de Pasajeros, se 
continuaron los trabajos de posicionamiento del 
canastillo de pernos de la fundación del puente de 
embarque N°7. 

- En el sector oriente del Terminal de Pasajeros 
existente, se trabajó en las fundaciones de los 
prepuentes de embarque N°4 y N°6. Se instalaron 
vigas metálicas y flanches traseros con sus respectivas 
fijaciones. Además, se hormigonaron los pedestales de 
las tres rótulas de Puentes de Embarque. También se 
instalaron las pasarelas de mantención en el entrecielo 
del 2° piso y se enlucieron a yeso los pilares en este 
mismo piso.  También se instalaron las vigas de acero 
Doble T en el área sobre la planta de geotermia. A la 
vez, se instalaron ductos de climatización y se iniciaron 
los trabajos de llenado de la sobrelosa en 2° piso. 

6.3.- MULTAS PAGADAS POR LA SOCIEDAD 
CONCESIONADA    EN EL PERÍODO 

 Sin multas en el periodo informado 

 

6.4.- DESCRIPCIÓN FOTOGRÁFICA 
 

 
Ampliación PAX ORIENTE: PREPARACIÓN FUNDACIÓN PTE. 

EMBARQUE P/RELLENOS COMPACTADOS 
 

 
Torre de Control: INSTALACIÓN MARCOS VENTANAS EN FUSTE 
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SSEI Definitivo: TOUCH UP PINTURA INTUMESCENTE EN 

ESTRUCTURA GALPON 
 

     7.- ETAPA DE EXPLOTACIÓN 
La etapa de explotación, por contrato de concesión, considera 
lo siguiente: 
 

a. La conservación y aseo de las obras existentes en el 
área de concesión, manteniéndolas en óptimas 
condiciones de uso. Las labores de conservación que 
son de exclusiva responsabilidad, cargo y costo del 
Concesionario.  

b. La prestación y explotación de los servicios 
aeronáuticos y no aeronáuticos de acuerdo a lo 
señalado en las Bases de Licitación y a lo presentado 
por la Concesionaria en su Oferta. 

c. El cobro de tarifas a los usuarios de los servicios 
aeronáuticos y no aeronáuticos. 

d. El cobro por pasajero Embarcado. 
e. El uso y goce sobre bienes nacionales de uso público o 

fiscales en los que se desarrolle la obra entregada en 
concesión. 

f. El uso y goce sobre bienes nacionales de uso público o 
fiscales destinados a áreas de servicio conforme a lo 
estipulado en el artículo 32º del DS MOP Nº900 de 
1996. 

 
7.1.- PERSONAL DE SOCIEDAD CONCESIONARIA 
 
La dotación de la Sociedad Concesionaria Aeropuerto del Sur 
S.A. (SCAS) durante el mes se mantiene con respecto al mes 
anterior, estando compuesta por un 93,62% de personal 
directo y un 6,38% de personal indirecto, a continuación, se 
muestra detalle de personal por tipo de cargo y su estadística, 
totalizando una cantidad de 47 personas empleadas, con 
cambios en personal Servicio Alimentación/Bebida y en 
personal Guardias de Seguridad. 
 

Cargo Directo Indirecto 

Gerente General 1 0 

Personal Administrativo 4 0 

Gerente Técnico 1 0 

Personal Construcción 2 0 

Gerente de Operaciones 1 0 

Personal Operaciones 10 0 

Personal Servicio 
Alimentación y Bebidas 

13 0 

Personal Servicio de Aseo 7 0 

Guardia de Seguridad 5 0 

Soporte Informático 0 1 

Transporte Personal 0 2 

Total 44 3 

Participación 93,62% 6,38% 

 
7.2.- ANTECEDENTES ECONÓMICOS. 
 
a. Pasajeros Transportados.  
  
Para el año 2020 se registró un total de 816.953 pasajeros 
transportados entre embarcados y arribados, cantidad que 
comparativamente con el año 2019 refleja un 57,9% menos 
Esta baja se debe principalmente por el impacto que ha 
generado el Estado de Emergencia Sanitaria por Covid-19. 
 
Hasta el mes de abril del año 2021 y en comparación con 
mismo periodo de 2020, se refleja una diferencia de un 
62,4% menos de pasajeros transportados. Teniendo en 
cuenta que la disminución de pasajeros debido a la 
Pandemia comenzó a reflejarse desde el mes de marzo del 
2020. 
 

  Periodo enero – abril 2020/2021 Var% 

Pasajeros 2020 acum-20 acum-21 acum- 20/21 

Embarcados 407.739 303.483 115.244 -62,0% 

Arribados 409.214 300.838 112.203 -62,7% 

Total 816.953 604.321 227.447 -62,4% 

 

b. Ingresos Servicio de Explotación.  
 
Con fecha 13 de agosto de 2019 inicia la construcción 
de las obras, por lo que de acuerdo a lo establecido en 
el artículo 1.14.4 de las Bases de Licitación y lo 
coordinado por el Inspector Fiscal se acordó distribuir 
los ingresos con el 60% para cubrir el precio del servicio 
de conservación, reparación y explotación a partir de la 
facturación del mes de septiembre de 2019. 
 

Los ingresos de explotación, para la Cuarta Concesión 
del Aeropuerto, corresponden a los servicios 
comerciales y al pago DGAC por pasajeros embarcados 
generados en el Aeropuerto. A continuación se 
presenta información de los ingresos totales generados 
desde mayo de 2018 a abril 2021, considerando lo 
correspondiente al 100% y 60% según corresponda por 
período. 
 

Periodo 
Monto neto 

($) 
IVA ($) Total ($) 

Año 2018  3.052.045.702  579.888.684   3.631.934.386  
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Periodo 
Monto neto 

($) 
IVA ($) Total ($) 

Año 2019 4.869.962.597 925.292.895 5.796.255.492 

Año-2020 1.797.457.621 341.516.947 2.138.974.568 

Acum - 2021 504.046.646 95.766.961 599.813.607 

 

c. Ingresos por Servicios Aeronáuticos/No Aeronáuticos y 
por Pasajeros Embarcados. 
 

Servicio 
Acumulado  

may 18 -abr 21  
Part% 

Servicios Aeronáuticos 970.244.308 9,5% 

Servicios No Aeronáuticos No 
Comerciales 

531.804.972 5,2% 

Servicios No Aeronáuticos 
Comerciales Obligatorios 

3.311.358.091 32,4% 

Servicios No Aeronáuticos 
Comerciales Facultativos 

2.407.125.545 23,5% 

Ingresos por Pasajeros 
Embarcados 

3.512.578.505 34,4% 

NOTAS DE DÉBITO 5.573.473 0,1% 

NOTAS DE CRÉDITO -515.182.280 -5,0% 

TOTAL 10.223.502.618 100% 

 
d. Egresos de Sociedad Concesionaria. 

 
A continuación, se muestran los egresos (UF) informados 
por la Sociedad Concesionaria en los antecedentes 
financieros entregados mensualmente en la Factura de 
Explotación. Estos consideran los siguientes ítems: costos 
de conservación; costos de explotación/operación; 
electricidad; remuneraciones; gastos administrativos; Hitos 
contractuales; pagos a SACYR y Asesorías: 
 

mes/año 2018 UF 2019 UF 2020 UF 2021 UF 

enero   40.562 25.829 73.034 

febrero   11.824 45.954 5.347 

marzo   18.954 50.146 153.207 

abril   68.240 69.447 27.352 

mayo 20.475 22.011 33.682   

junio 6.328 17.564 52.806   

julio 10.635 13.049 12.266   

agosto 72.591 16.032 6.282   

septiembre 9.872 29.164 16.210   

octubre 45.754 13.211 6.777   

noviembre 17.118 63.583 32.666   

diciembre 8.855 12.829 6.913   

Total 191.627 327.022 358.977 258.940 

 
 
7.3.- CONSULTAS, RECLAMOS Y SUGERENCIAS (CRS). 
 
Información anual de reclamos desde el mes de mayo de 2018 
a marzo de 2021. Para el mes a informar, se registraron 2 
reclamos atribuibles a: Servicio Agua Potable y Local 
Comercial. 
 

CRS dirigido a: 2018 2019 2020 2021 

Concesionaria 28 14 14 1 

Líneas Aéreas 8 3 2 0 

Organismos públicos 1 2 2 1 

Subconcesiones 5 16 3 1 

Otros 0 2 2 0 

Sugerencias 4 5 1 0 

Felicitaciones 1 16 3 1 

Total 47 58 27 4 

 
 
 

7.4.- ANTECEDENTES DE PÓLIZAS Y GARANTÍAS. 
 
a. Pólizas de Seguro Período anual 2018 – 2019 (en 

Revisión). 

 

Póliza  

 
Responsabilidad Civil  Seguro Catástrofe  

Institución 
Cía. De Seguros 

Generales Continental 
SURA  

Nº Docto. 218100439 5780081 

Monto UF 40.000 537.275 

Período Inicio 30-04-2018 30-04-2018 

Período Término 30-04-2019 30-04-2019 

Endosos 
219117052; 218134711; 
218118954; 220118463 

1, 2 

Estado 
Pendiente Respta de 

Jurídica (ORD Nº2138 del 
22-09-2020) 

Pendiente Respta de 
Jurídica (ORD Nº2138 

del 22-09-2020) 

 
 

b. Pólizas de Seguro Período anual 2019 – 2020 (en 
Revisión) 

 

 
Póliza 

 
Responsabilidad Civil  Seguro Catástrofe  

Institución 
Cía. De Seguros 

Generales Continental 
S.A. 

Unión Seguros 
Generales S.A. 

Nº Docto. 219100329 15297 

Monto UF 40.000 537.275 

Período Inicio 30-04-2019 30-04-2019 

Período Término 31-12-2020 31-12-2020 

Endosos 
219118998; 

219115736; 220118464 
1, 2 

Estado 
Pendiente Respta de 
Jurídica (ORD Nº2138 

del 22-09-2020) 

Pendiente Respta. de 
Jurídica (ORD Nº2138 

del 22-09-2020) 
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c. Renovación Pólizas de Seguro Período anual 2020 – 
2021 (en Revisión) 
 

 Póliza 

 
Responsabilidad Civil  Seguro Catástrofe  

Institución 

Chubb Seguros Chile 

S.A. 

 

Chubb Seguros Chile 

S.A. (Todo Riesgo) 

Unnio Seguros 

Generales S.A. (Riesgos 

Especiales) 

 

Nº Docto. 6022885 
6005618 

00024007 

Monto UF 40.000 537.275 

Período Inicio 31-12-2020 31-12-2020 

Período Término 31-12-2021 31-12-2021 

Estado 
Pendiente respta de 

Jurídica (ORD Nº2257) 

Pendiente respta de 
Jurídica (ORD Nº2258) 
a Riesgos Especiales 

 
 

d. Garantía de Explotación de Instalaciones Existentes o 
PSP 1 

 
Boletas de Garantía vigentes hasta el 15-04-2020 por un 
monto total de UF 22.000: Nº 000332-5, 000333-3, 000344-8 
emitidas por el Banco de Chile y Nº 0220970, 0220971, 
0220972, 0220973, 0220976, 0220977 y 0220978 emitidas por 
Banco BICE. 
Las boletas anteriores fueron reemplazadas por 10 Boletas de 
Garantías por un monto Total de UF 22.000, válidas hasta el 
30-06-2021, entregadas mediante carta al DGC y recibida el 
05-07-2019, con el siguiente detalle: 

N° Boleta 
Monto 

(UF) 
Inicio Vencimiento 

6600036444 2.200 18.06.2019 30.06.2021 

6600036451 2.200 18.06.2019 30.06.2021 

6600036469 2.200 18.06.2019 30.06.2021 

6600036476 2.200 18.06.2019 30.06.2021 

6600036483 2.200 18.06.2019 30.06.2021 

6600036492 2.200 18.06.2019 30.06.2021 

6600036501 2.200 18.06.2019 30.06.2021 

6600036519 2.200 18.06.2019 30.06.2021 

6600036526 2.200 18.06.2019 30.06.2021 

6600036533 2.200 18.06.2019 30.06.2021 

 

7.5.- PAGOS ANUALES EFECTUADOS. 
 

a. Pagos de la DGAC a la SC, Art. 1.14.1.2 de las Bases de 
Licitación, Subsidio Fijo a la Construcción. 
 

 
b. Pagos de la SC al MOP, Art. 1.14.2.1 de las Bases de 

Licitación. 
 

Cuota Concepto Documento SC Fecha 
Monto 

(UF) 

1 de 4 

Administración y Control 
del contrato de 

concesión, año 2018. 
Último día hábil del mes 

de la PSP 1. 

CARTA GG-
SCAS-018-18 

31-05-
2018 

7.000 

2 de 4 

Administración y Control 
del contrato de 

concesión, año 2019. 
Último día hábil de 

septiembre de c/año. 

CARTA GG-
SCAS-687-19 

30-09-
2019 

7.000 

3 de 4 

Administración y Control 
del contrato de 

concesión, año 2020. 
Último día hábil de 

septiembre de c/año. 

CARTA GO-
SCAS-1528-20 

22-09-
2020 

7.000 

 
 
7.6.- HECHOS RELEVANTES DE EXPLOTACIÓN. 

 
a. De acuerdo con información entregada por la Sociedad 

Concesionaria en informe mensual de Cumplimiento del 
Programa de Conservación para el mes de abril 2021, se 
observaron trabajos ejecutados con personal directo de 
la concesionaria, lo que explica la diferencia del 
porcentaje cumplimiento en términos de los costos 
programados. 
 

b. Los servicios aeronáuticos y no aeronáuticos 
comerciales obligatorios y comerciales facultativos se 
han prestado con normalidad y de acuerdo al Estado de 
Emergencia Sanitaria por Covid-19, no presentando 
observaciones que impidan el normal funcionamiento 
del Terminal de Pasajeros.  

 
c. Plan de Reforestación RCA 897/2007. 

 

 06-05-2020: Sociedad Concesionaria remite a DGC 
Carta GG-SCAS-GEN-107 con antecedentes que 
complementan Recurso de Apelación. 

 09-06-2020: Inspector Fiscal remite a DGC oficio 
ORD.IFE.PM.Nº2085/2020 con la Revisión 
antecedentes Recurso de Apelación de Sociedad 
Concesionaria respecto del Plan de Corrección CONAF 
- Plan de Manejo Forestal PAS 102 RCA Nº897/2007. 

 Jueves 22 de octubre se efectuó reunión con la Srta. 
Etna Varas – DPMAT con el objeto de avanzar en lo 
pendiente para dar respuesta a la Sociedad 
Concesionaria. 

Cuota Descripción Documento SC Documento IF 
Monto 

(UF) 

1 de 3 

Estado de Pago Nº01 
del 27-09-2019 

(Comprobante de 
Transferencia DGAC del 

Banco Chile) 

CARTA GO-
SCAS-684-19 

del 27-09-2019 

ORD.IF.PM. 
Nº662/2019 

del 27-09-2019 
70.000 

2 de 3 

Estado de Pago Nº02 
del 10-12-2020 

(Pagado por DGAC el 
07-01-2021) 

CARTA GO-
SCAS-1780-20 
del 10-12-2020 

ORD.IFE.PM. 
Nº2188/2020 

del 11-12-2020 
70.000 
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 Minuta Explicativa de Inspector Fiscal con fecha 19-
05-2021. 

 Pendiente resolver Recurso de Apelación. 
 
 
 
7.7.- MULTAS PAGADAS POR LA SOCIEDAD 
CONCESIONADA EN EL PERÍODO. 
       
No se han cursado multas en este contrato al día de hoy para 
la Etapa de Explotación. 

 
 


