
                                         AEROPUERTO EL TEPUAL DE PUERTO MONTT 

AGOSTO 2022 

 

                                                          Dirección General de Concesiones   pág. 1 
 División de Construcción 

1.- DESCRIPCIÓN DEL CONTRATO DE CONCESIÓN  

 
2.- UBICACIÓN DEL PROYECTO 
El Aeropuerto El Tepual de Puerto Montt, cuyo código OACI 
es SCTE, está ubicado a 16 km al Oeste de la ciudad de Puerto 
Montt, en la Región de Los Lagos. 
 

3.- DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO 
El proyecto consiste principalmente en la ampliación, 
reparación, conservación y reposición de la infraestructura, 
equipamiento e instalaciones existentes del Aeropuerto El 
Tepual de Puerto Montt dentro del Área de Concesión, con 
todas las obras civiles e instalaciones necesarias para dar a las 
líneas aéreas, pasajeros y demás usuarios del Aeropuerto, las 
condiciones de servicio, confort y seguridad, acordes a las de 
un aeropuerto regional con carácter internacional. 
 

4.-  BENEFICIOS DEL PROYECTO 
Esta concesión permitirá aumentar la capacidad para llegar a 
recibir 3 millones de pasajeros, pasando de cinco a seis 
puentes de embarque. 
 

Entre los principales beneficios se encuentran: 

 Facilitar el transporte de carga y pasajeros e integrar en 
mayor grado a la región y sus habitantes al resto del país. 

 Fortalecer la oferta de vuelos desde y hacia la Región de 
Los Lagos, mediante la operación sin restricciones en este 
Aeródromo en cuanto a su capacidad de atención. 

 Generar empleo tanto directo como indirecto. Se estima 
que se generarán directamente más de 100 empleos 
tanto en la etapa de construcción como de explotación. 

 Ampliar oportunidades económicas locales y regionales. 
 

5.- SERVICIOS  
Los servicios que contempla el contrato de concesión son: 

 Servicios Aeronáuticos: 
- Sistema de Embarque/Desembarque 
- Sistema de Manejo de Equipaje de Llegada y Salida 
- Servicios en Plataforma 
- Servicios Aeronáuticos en General 

 Servicios No Aeronáuticos No Comerciales: 
- Servicio de Conservación 

Nombre del Contrato 
Concesión Aeropuerto El Tepual de Puerto 
Montt 

Tipología del Contrato Infraestructura Aeroportuaria 

Mandante del Contrato 
Ministerio de Obras Públicas 
Dirección General de Concesiones 

Emplazamiento del Proyecto 
Región de Los Lagos. 
Ciudad de Puerto Montt. 

Presupuesto Oficial del Proyecto U.F. 810.000+ IVA 

Superficie del Proyecto 16.586 m2 (Edificio Terminal) 

Nombre del Concesionario Sociedad Concesionaria Aeropuerto Del Sur S. A. 

Accionistas del Concesionario 
Concesiones Viales Andinas Spa (62,5%). 
Agencias Universales S.A. (37,50%) 

Equipo Profesional: 
-Gerente General: 
-Gerente Operaciones: 
-Gerente Técnico: 

 
Luis Guzmán Vergara 
Hugo Hernández Gallardo 
Javier Adlerstein Lapostol 

Decreto de Adjudicación 
Decreto Supremo MOP N° 26 de 1 de marzo de 
2018, publicado en el Diario Oficial el 3 de abril 
de 2018 

Plazo de la Concesión 72 meses desde PSP1 

Inicio de la Concesión 3 de abril de 2018 

Puesta en Servicio Provisoria de 
las Obras o PSP 1 

1 de mayo de 2018 

Inicio de Ejecución de las Obras 13-08-2019  

Puesta en Servicio Provisoria de 
las Obras o PSP 2 

14-10-2022 - R.E. DGC N° 2633 (18.08.2022) 

Puesta en Servicio Definitiva de 
las Obras 

14-10-2023 - R.E. DGC N° 2633 (18.08.2022) 

Término de la Concesión Mayo de 2024 

Tarifa Pasajeros Embarcados 
$2.499 (desde el 10-07-2022 al 09-01-2023, RES. 
DGC. N°2420 del 05-08-2022) 

Inspector Fiscal Titular Juan Carlos Parada Aliste 

Inspector Fiscal Subrogante Paulina Rojas López 

Asesoría a la Inspección Fiscal de 
Construcción 

CyD Ingeniería Ltda. 

Asesoría a la Inspección Fiscal de 
Explotación 

Consorcio Creaxxion-RFA-GAUSS Proyecto 
Aeropuertos Zona Sur Ltda. 

Modificaciones al Contrato 

Resolución Exenta DGC : 
- N° 1764 de 11.09.2020, modifica plazos 

avances 50%, 90% y PSP2. 
- N° 2153 de 13.11.2020 modifica avance 

del 50% 
- N°897 de 13.11.2020 modifica avance del 

90% y PSP 2 
- N°026 de 20.05.2021 obras adicionales y 

modifica avance del 90% y PSP 2 
- N° 2154 de 15.09.2021 modifica avance 

del 90% y PSP2 

 

- DS N°130 de 22.11.2021 Aprueba 
Convenio Ad-Referéndum N°1 de Obras 
Adicionales solicitas por la DGAC 

- N° 288 de 04.02.2022 modifica PSP2 
(01.06.2022) 

- N°1498 de 23.05.2022 modifica 
PSP2(30.08.2022)  

- N° 2633 de 18.08.2022 modifica 
PSP2(14.10.2022) 

Estado de Calificación Ambiental 
del Proyecto 

El Proyecto cuenta con Resolución Calificación 
Ambiental N° 533 de fecha 8 de septiembre 2014 

Subsidios La DGAC pagará a la SC 3 cuotas de UF 70.000 

Compensaciones No hay 

Página Web de la Concesión www.aeropuertodepuertomontt.cl 

http://www.aeropuertodepuertomontt.cl/
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- Servicio de Aseo 
- Servicio de Mantención de Áreas Verdes 
- Servicio de Gestión de Basura y Residuos 
- Servicio de Señalización 
- Servicio de Transporte de Equipaje 
- Servicio de Información a los Usuarios 
- Servicio de Agua Potable, Alcantarillado y Tratamiento de 

Aguas Servidas 
- Servicio de Vigilancia 
- Sistema Circuito Cerrado de Televisión (CCTV) 
- Servicio de Entretención 
- Servicio de Conexión Inalámbrica a Internet 
- Servicio de Enchufes para Carga de Dispositivos 

Electrónicos 
- Servicio de Asistencia a Pasajeros con Movilidad Reducida 
- Servicio de redes para Comunicaciones y Datos 
- Servicio de gestión de la infraestructura asociada al 

Transporte Terrestre de Pasajeros 

 Servicios No Aeronáuticos Comerciales Obligatorios: 
- Servicio de Alimentación y Bebida 
- Áreas para Servicio de Comunicaciones 
- Counters y Oficinas de apoyo para Compañías Aéreas 
- Estacionamientos Públicos para Vehículos en General 
- Áreas para Servicios Comerciales de Ámbito Financiero 
- Servicios de Gestión de Terminales de Carga 

 Servicios No Aeronáuticos Comerciales Facultativos: 
- Áreas para Locales Comerciales 
- Áreas para Publicidad y Propaganda 
- Servicio de Custodia, Sellado y Embalaje de Equipaje 
- Servicios a Pasajeros Primera Clase y Ejecutivos 
- Estacionamientos para Vehículos en Arriendo (Rent a Car) 
- Oficinas de Uso Comercial 

 

6.- ETAPA DE CONSTRUCCIÓN 
 

Dentro de las principales obras del Proyecto, la Cuarta 
Concesión considera remodelar y ampliar el área Terminal de 
Pasajeros y las principales obras que desarrolla el proyecto, 
son las que se indican a continuación: 

 Ampliación y Mejoramiento del Edificio Terminal de 
Pasajeros. 

 Ampliación del Área de Estacionamientos Vehiculares. 

 Ampliación de la Vialidad Vehicular de Circulación de 
Acceso al Aeropuerto y DGAC. 

 Ampliación Área de Movimiento de Aeronaves. 

 Nueva Planta de Tratamiento de Aguas Servidas (PTAS) 

 Reubicación de Cámara Descarga Aeronaves 

 Nuevas Instalaciones Eléctricas y/o Ayudas Visuales 
Asociadas a las Nuevas Obras 

 Sistema de Drenaje 

 Instalaciones Aeronáuticas DGAC (Edificio 
Administrativo, Torre de Control, Nuevo Cuartel SSEI, 
Subestación Eléctrica, ARO/SAM/CMRS, Acceso, 
Combustible DGAC, Paisajismo, Pasarelas, entre otros) 

 

acuerdo a Ajuste Técnico Propuesto, esta superficie 
aumentaría a 16.586 m2. 

 

 
 

 

6.1.- AVANCE DE LOS PROYECTOS DE INGENIERÍA DEFINITIVA 
 

Grupo Nombre 
Versi

ón  
Aprobac
ión (%) 

 A 
Ingeniería Básica - Área Movimiento - 
Vialidad y Estacionamientos  

1 100% 

B1 (IE)  Torre de Control - Obra Gruesa 2 100% 

B1 (Ar y 
Es) 

Torre de Control - Arquitectura y 
Especialidades 

1 100% 

B2 (IE)  Subestación Eléctrica - Obra Gruesa 2 100% 

B2 (Ar y 
Es) 

Subestación Eléctrica - Arquitectura y 
Especialidades 

1 100% 

B3 (IE)  Edificios DGAC - Obra Gruesa 2 100% 

B3 (Ar y 
Es) 

Edificios DGAC - Arquitectura y 
Especialidades 

1 100% 

C1 Planta Tratamiento Aguas Servidas 2 100% 

C2 
Redes Exteriores – Cercos y Portones – 
Pasarelas – Paisajismo y Riego 

2 100% 

D (IE)  
Edificio Terminal de Pasajeros - Obra 
Gruesa 

3 100% 

D (Ar y 
Es) 

Edificio Terminal de Pasajeros - 
Arquitectura y Especialidades 

2 100% 

Avance Total               100% 

Nota: Estos avances son calculados de acuerdo con ponderación 
utilizada por la AIF. 

 

 
 
  

Cuadro Modificación por Ajustes Técnicos 

Zonas 
Proyecto 

Referencial 
(m2) 

Ajustes 
Técnicos 

(m2) 

Diferencias 
(m2) 

Primer y segundo 
nivel 

6.344,73 6.515,83 171,10 

Zona Cubierta Acceso 
Land Side 

41,54 220,76 179,22 

Total Superficies 
A+B+C 

6.386,27 6.736,59 350,32 

 
El Edificio Terminal de Pasajeros se ampliaría según 
Anteproyecto Referencial a un total de 16.235 m2, y de 
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6.2.- AVANCE DE LA OBRA 
 

Durante el mes de agosto de 2022 las obras se concentraron 
en la solución de observaciones emitidas por la DGAC. El 
avance registrado alcanzo un 98,29 % acumulado con un 
parcial de 0,66%. 
 
Los avances mensuales son los siguientes: 
 

MES PERIODO REAL EN EL MES ACUMULADO REAL  

1  ago-19 1,73% 1,73 (*) 

2 sept-19 0,12% 1,85% 

3 oct-19 0,07% 1,92% 

4 nov-19 4,8% 6,72% 

5 dic-19 0,26% 6,98% 

6 ene-20 4,78% 11,76% 

7 feb-20 4,25% 16,01% 

8 mar-20 3,34% 19,35% 

9 abr-20 5,04% 24,39% 

10 may-20 2,23% 26,62% 

11 jun-20 3,11% 29,73% 

12 jul-20 1,73% 31,46% 

13 ago-20 1,74% 33,20% 

14 sep-20 2,51% 35,71% 

15 oct-20 3,66% 39,37% 

16 nov-20 5,76% 45,13% 

17 dic-20 5,40% 50,53% 

18 ene-21 1,87% 52,40% 

19 Feb-21 2,42% 54,82% 

20 mar-21 2,75% 57,57% 

21 abr-21 3,34% 60,91% 

22 may-21 4,71% 65,62% 

23 jun-21 1,79% 67,41% 

24 Jul-21 5,01% 72,42% 

25 ago-21 3,46% 75,88% 

26 sep-21 2,97% 78,85% 

27 oct-21 2,86% 81,71% 

28 nov-21 6,92% 88,63% 

29 dic-21 2,56% 91,19% 

30 ene-22 0,6% 91,79% 

31 Feb-22 2,01% 93,80% 

32 mar-22 1,47% 95,27% 

33 Abr-21 0,95% 96,22% 

34 may-22 0,29% 96,51% 

35 jun-22 0,59% 97,10% 

36 jul-22 0,53% 97,63% 

37 Ago-22 0,66% 98,29% 

(*) Se inicia Etapa de Construcción el 13 de agosto, con Instalación de 
Faenas en 95%.  
 

 
 

 

Durante el período informado, se avanza en las siguientes obras 
y sectores: 
 

Grupo A: ÁREA DE MOVIMIENTOS – VIALIDAD – 
ESTACIONAMIENTOS 
 

 (Sin movimiento durante el mes) 
 
Grupo B: TWR – SUBESTACIÓN ELÉCTRICA – EDIFICIOS DGAC 
  

 En todos los edificios del Complejo Aeronáutico DGAC 
se continuaron subsanando las observaciones de los 
listados formulados por DGAC y la AIF. 

 En algunos edificios del Complejo Aeronáutico DGAC se 
continuaron las Pruebas de funcionamiento de los 
sistemas de Climatización y Detección/Extinción de 
Incendios. 

 
Grupo C: REDES EXTERIORES 
  

 Se trabajó en la instalación de Escalines en las cámaras 
de alcantarillado del Sector DGAC. 

 En las canaletas de Aguas Lluvia de las Pasarelas de 
estacionamientos se realizó limpieza interior y 
reparación de muretes dañados. 

 Se realizaron trabajos de terminación en caseta P.T.A.S. 
Además, se inició la reparación del ducto de evacuación 
de aguas lluvias de la rampa del estanque de Agua 
Potable 

 
Instalaciones Provisorias: SSEI PROVISORIO 
 
- Edificio 100% terminado y en actualmente en uso por 

personal de la DGAC. 
 
Grupo D: EDIFICIO TERMINAL DE PASAJEROS 
 

 En la Ampliación Norte del Terminal PAX, continuaron 
los trabajos de subsanación de observaciones. Además, 
se ejecutaron trabajos de colocación y distribución de 
aislación sobre los cielos de madera. 
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 En la Ampliación Oriente del Terminal PAX se repararon 
(alas destajadas) en las vigas metálicas del voladizo Eje 
5 y se colocaron los trozos de planchas de PV6 para 
completar la altura total del cierro. 

 En el Terminal en general, se hicieron pruebas de 
funcionamiento de las redes de Climatización. 

 

 
 
6.3.- DESCRIPCIÓN FOTOGRÁFICA 
 

 
 

Acceso FACH: INSTALACIÓN TERMOPANELES EN VENTANAS 
 

 
 

Cuartel SSEI: REPASO DE PINTURA EN REVESTIMIENTOS DE FACHADA  

 

    

   S/E Eléctrica: INSTALACIÓN CÁMARA SEPARADORA HIDROCARBUROS 
 
 

       

     Torre de Control: PINTURA NEGRA OPACA EN CIELOS DE CABINA 
 
 
 
 

 
               

               Torre de Control: REGULACIÓN EQUIPOS DE CLIMATIZACIÓN 
 

 
 

           Estanque de Agua Potable: REGULACIÓN BOMBAS DE IMPULSIÓN 

7.- ETAPA DE EXPLOTACIÓN 
 
La etapa de explotación, por contrato de concesión, considera lo 
siguiente: 
 

a. La conservación y aseo de las obras existentes en el área 
de concesión, manteniéndolas en óptimas condiciones de 
uso. Las labores de conservación que son de exclusiva 
responsabilidad, cargo y costo del Concesionario.  

b. La prestación y explotación de los servicios aeronáuticos 
y no aeronáuticos de acuerdo a lo señalado en las Bases 
de Licitación y a lo presentado por la Concesionaria en su 
Oferta. 



                                         AEROPUERTO EL TEPUAL DE PUERTO MONTT 

AGOSTO 2022 

 

                                                          Dirección General de Concesiones   pág. 5 
 División de Construcción 

c. El cobro de tarifas a los usuarios de los servicios 
aeronáuticos y no aeronáuticos. 

d. El cobro por pasajero Embarcado. 
e. El uso y goce sobre bienes nacionales de uso público o 

fiscales en los que se desarrolle la obra entregada en 
concesión. 

f. El uso y goce sobre bienes nacionales de uso público o 
fiscales destinados a áreas de servicio conforme a lo 
estipulado en el artículo 32º del DS MOP Nº900 de 1996. 

 
7.1.- PERSONAL DE SOCIEDAD CONCESIONARIA. 
 
La dotación de la Sociedad Concesionaria Aeropuerto del Sur 
S.A. (SCAS) durante el mes se registró un aumento con respecto 
al mes anterior, estando compuesta por un 96,1% de personal 
directo y un 3,9% de personal indirecto, a continuación, se 
muestra detalle de personal por tipo de cargo y su estadística, 
totalizando una cantidad de 77 personas empleadas. Se registra 
aumento en la dotación de personal para Servicio de Aseo. 
 

Cargo Directo Indirecto 

Gerente General 1 0 

Personal Administrativo 3 0 

Gerente Técnico 1 0 

Personal Construcción 2 0 

Gerente de Operaciones 1 0 

Personal Operaciones 14 0 

Personal Servicio Alimentación y Bebidas 30 0 

Personal Servicio de Aseo 17 0 

Guardia de Seguridad 5 0 

Soporte Informático 0 1 

Transporte Personal 0 2 

Total 74 3 

Participación 96,1% 3,9% 

 
7.2.- ANTECEDENTES ECONÓMICOS. 
 
a. Pasajeros Transportados.  

Para el año 2021 y en comparación con el año 2020, se 
refleja un aumento del 35% de pasajeros transportados 
entre embarcados y arribados, lo que demuestra la 
activación económica post pandemia. En una 
comparación entre el año 2021 y 2022, del registro 
acumulado al mes de agosto se cuenta con un 114,8% de 
aumento de pasajeros transportado. A modo de 
antecedente, la disminución de pasajeros, debido a la 
Pandemia, comenzó a reflejarse desde el mes de marzo 
del 2020.  
 

PASAJEROS TRANSPORTADOS MENSUAL/AÑO 

 2019 2020 2021 2022 

enero 239.658 236.575 59.688 191.852 

febrero 225.371 244.546 60.879 186.041 

marzo 161.791 113.701 68.531 138.673 

abril 143.188 9.499 35.530 126.947 

mayo 130.740 5.933 53.421 123.490 

junio 119.323 7.265 59.512 109.087 

julio 158.720 11.272 99.606 150.186 

agosto 143.803 15.453 96.833 (*) 120.520 

septiembre 144.246 25.387 111.790  

octubre 144.134 37.486 139.955  

noviembre 155.863 48.492 143.350  

diciembre 173.732 61.344 173.888  

Total 1.940.569 816.953 1.102.983 1.146.796 

(*) considera estimativo de pasajeros arribados. 

 

  
Periodo enero – agosto 2021/2022 Var% 

Pasajeros 2021 acum-21 acum-22 acum 21/22 

Embarcados 546.907 271.445 575.164 111,9% 

Arribados 556.076 262.555 571.632 117,7% 

Total 1.102.983 534.000 1.146.796 114,8% 

 
 
b. Ingresos Servicio de Explotación.  

 
Con fecha 13 de agosto de 2019 inicia la construcción de 
las obras, por lo que de acuerdo a lo establecido en el 
artículo 1.14.4 de las Bases de Licitación y lo coordinado 
por el Inspector Fiscal se acordó distribuir los ingresos con 
el 60% para cubrir el precio del servicio de conservación, 
reparación y explotación a partir de la facturación del mes 
de septiembre de 2019. 
 

Los ingresos de explotación, para la Cuarta Concesión del 
Aeropuerto, corresponden a los servicios comerciales y al 
pago DGAC por pasajeros embarcados generados en el 
Aeropuerto. A continuación, se presenta información de 
los ingresos de Explotación desde mayo de 2018 a agosto 
de 2022, considerando el 60% indicado anteriormente, y 
el pago del IVA que debe efectuar el MOP a la SC. 
 
Periodo Monto neto ($) 60% IVA ($) Total ($) 

Año 2018  3.052.045.702  579.888.684   3.631.934.386  

Año 2019 4.869.962.597 925.292.895 5.796.255.492 

Año-2020 1.797.457.621 341.516.947 2.138.974.568 

Año 2021 2.084.265.280 396.010.404 2.480.275.684 

Acum 2022 2.274.106.764 432.080.285 2.706.187.049 
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c. Ingresos Totales por Servicios Aeronáuticos/No 
Aeronáuticos y por Pasajeros Embarcados. 
 

Servicio 
Acumulado  

mayo 18 – agosto 22  
Part% 

Servicios Aeronáuticos 2.047.011.747 10,8% 

Servicios No Aeronáuticos No 
Comerciales 

729.138.364 3,9% 

Servicios No Aeronáuticos 
Comerciales Obligatorios 

6.356.544.883 33,6% 

Servicios No Aeronáuticos 
Comerciales Facultativos 

4.313.451.544 22,8% 

Ingresos por Pasajeros Embarcados 6.462.415.569 34,2% 

NOTAS DE DÉBITO 6.588.208 0,03% 

NOTAS DE CRÉDITO -1.004.388.163 -5,3% 

TOTAL 18.910.762.156 100% 

 
7.3.- CONSULTAS, RECLAMOS Y SUGERENCIAS (CRS). 
 
Información anual de reclamos desde el mes de mayo de 2018 
a agosto de 2022. Para el mes a informar, se registró 1 Reclamo 
hacia Taxi Subconcesionado. 
 

CRS dirigido a: 2018 2019 2020 2021 2022 

Concesionaria 28 14 14 12 15 

Líneas Aéreas 8 3 2 11 9 

Organismos públicos 1 2 2 2 0 

Subconcesiones 5 16 3 5 5 

Otros 0 2 2 2 0 

Sugerencias 4 5 1 1 0 

Felicitaciones 1 16 3 3 1 

Total 47 58 27 36 30 

 
 
7.6.- HECHOS RELEVANTES. 

 
Los servicios aeronáuticos y no aeronáuticos comerciales 
obligatorios y comerciales facultativos se han prestado con 
normalidad y de acuerdo al Estado de Emergencia Sanitaria 
por Covid-19, no presentando observaciones que impidan el 
normal funcionamiento del Terminal de Pasajeros.  
 

 
 

 


