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1.- DESCRIPCIÓN DEL CONTRATO DE CONCESIÓN  

 
2.- UBICACIÓN DEL PROYECTO 
El Aeropuerto El Tepual de Puerto Montt, cuyo código OACI 
es SCTE, está ubicado a 16 km al Oeste de la ciudad de Puerto 
Montt, en la Región de Los Lagos. 
 

3.- DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO 
El proyecto consiste principalmente en la ampliación, 
reparación, conservación y reposición de la infraestructura, 
equipamiento e instalaciones existentes del Aeropuerto El 
Tepual de Puerto Montt dentro del Área de Concesión, con 
todas las obras civiles e instalaciones necesarias para dar a las 
líneas aéreas, pasajeros y demás usuarios del Aeropuerto, las 
condiciones de servicio, confort y seguridad, acordes a las de 
un aeropuerto regional con carácter internacional. 
 

4.-  BENEFICIOS DEL PROYECTO 
Esta concesión permitirá aumentar la capacidad para llegar a 
recibir 3 millones de pasajeros, pasando de cinco a seis 
puentes de embarque. 
 

Entre los principales beneficios se encuentran: 

• Facilitar el transporte de carga y pasajeros e integrar en 
mayor grado a la región y sus habitantes al resto del país. 

• Fortalecer la oferta de vuelos desde y hacia la Región de 
Los Lagos, mediante la operación sin restricciones en este 
Aeródromo en cuanto a su capacidad de atención. 

• Generar empleo tanto directo como indirecto. Se estima 
que se generarán directamente más de 100 empleos 
tanto en la etapa de construcción como de explotación. 

• Ampliar oportunidades económicas locales y regionales. 
 

5.- SERVICIOS  
Los servicios que contempla el contrato de concesión son: 

• Servicios Aeronáuticos: 
- Sistema de Embarque/Desembarque 
- Sistema de Manejo de Equipaje de Llegada y Salida 
- Servicios en Plataforma 
- Servicios Aeronáuticos en General 

• Servicios No Aeronáuticos No Comerciales: 
- Servicio de Conservación 
- Servicio de Aseo 
- Servicio de Mantención de Áreas Verdes 

Nombre del Contrato 
Concesión Aeropuerto El Tepual de Puerto 
Montt 

Tipología del Contrato Infraestructura Aeroportuaria 

Mandante del Contrato 
Ministerio de Obras Públicas 
Dirección General de Concesiones 

Emplazamiento del Proyecto 
Región de Los Lagos. 
Ciudad de Puerto Montt. 

Presupuesto Oficial del Proyecto U.F. 810.000+ IVA 

Superficie del Proyecto 16.586 m2 (Edificio Terminal) 

Nombre del Concesionario Sociedad Concesionaria Aeropuerto Del Sur S. A. 

Accionistas del Concesionario 
Concesiones Viales Andinas Spa (62,5%). 
Agencias Universales S.A. (37,50%) 

Equipo Profesional: 
-Gerente General: 
-Gerente Operaciones: 
-Gerente Técnico: 

 
Luis Guzmán Vergara 
Hugo Hernández Gallardo 
Javier Adlerstein Lapostol 

Decreto de Adjudicación 
Decreto Supremo MOP N° 26 de 1 de marzo de 
2018, publicado en el Diario Oficial el 3 de abril 
de 2018 

Plazo de la Concesión 72 meses desde PSP1 

Inicio de la Concesión 3 de abril de 2018 

Puesta en Servicio Provisoria de 
las Obras o PSP 1 

1 de mayo de 2018 

Inicio de Ejecución de las Obras 13-08-2019  

Puesta en Servicio Provisoria de 
las Obras o PSP 2 

30-08-2022 - R.E. DGC N° 1498 (23.05.2022) 

Puesta en Servicio Definitiva de 
las Obras 

30-08-2023 - R.E. DGC N° 1498 (23.05.2022) 

Término de la Concesión Mayo de 2024 

Tarifa Pasajeros Embarcados 
$2.334 (desde el 10-01-2022 al 09-07-2022, RES. 
DGC. N°0229 del 25-01-2022) 

Inspector Fiscal Titular Sergio Cuzmar Petric  

Inspector Fiscal Subrogante Juan Carlos Parada Aliste 

Asesoría a la Inspección Fiscal de 
Construcción 

CyD Ingeniería Ltda. 

Asesoría a la Inspección Fiscal de 
Explotación 

Consorcio Creaxxion-RFA-GAUSS Proyecto 
Aeropuertos Zona Sur Ltda. 

Modificaciones al Contrato 

Resolución Exenta DGC : 
- N° 1764 de 11.09.2020, modifica plazos 

avances 50%, 90% y PSP2. 
- N° 2153 de 13.11.2020 modifica avance 

del 50% 
- N°897 de 13.11.2020 modifica avance del 

90% y PSP 2 
- N°026 de 20.05.2021 obras adicionales y 

modifica avance del 90% y PSP 2 
- N° 2154 de 15.09.2021 modifica avance 

del 90% y PSP2 

 

- DS N°130 de 22.11.2021 Aprueba 
Convenio Ad-Referéndum N°1 de Obras 
Adicionales solicitas por la DGAC 

- N° 288 de 04.02.2022 modifica PSP2 
(01.06.2022) 

- N°1498 de 23.05.2022 modifica 
PSP2(30.08.2022)  

Estado de Calificación Ambiental 
del Proyecto 

El Proyecto cuenta con Resolución Calificación 
Ambiental N° 533 de fecha 8 de septiembre 2014 

Subsidios La DGAC pagará a la SC 3 cuotas de UF 70.000 

Compensaciones No hay 

Página Web de la Concesión www.aeropuertodepuertomontt.cl 

http://www.aeropuertodepuertomontt.cl/
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- Servicio de Gestión de Basura y Residuos 
- Servicio de Señalización 
- Servicio de Transporte de Equipaje 
- Servicio de Información a los Usuarios 
- Servicio de Agua Potable, Alcantarillado y Tratamiento de 

Aguas Servidas 
- Servicio de Vigilancia 
- Sistema Circuito Cerrado de Televisión (CCTV) 
- Servicio de Entretención 
- Servicio de Conexión Inalámbrica a Internet 
- Servicio de Enchufes para Carga de Dispositivos 

Electrónicos 
- Servicio de Asistencia a Pasajeros con Movilidad Reducida 
- Servicio de redes para Comunicaciones y Datos 
- Servicio de gestión de la infraestructura asociada al 

Transporte Terrestre de Pasajeros 

• Servicios No Aeronáuticos Comerciales Obligatorios: 
- Servicio de Alimentación y Bebida 
- Áreas para Servicio de Comunicaciones 
- Counters y Oficinas de apoyo para Compañías Aéreas 
- Estacionamientos Públicos para Vehículos en General 
- Áreas para Servicios Comerciales de Ámbito Financiero 
- Servicios de Gestión de Terminales de Carga 

• Servicios No Aeronáuticos Comerciales Facultativos: 
- Áreas para Locales Comerciales 
- Áreas para Publicidad y Propaganda 
- Servicio de Custodia, Sellado y Embalaje de Equipaje 
- Servicios a Pasajeros Primera Clase y Ejecutivos 
- Estacionamientos para Vehículos en Arriendo (Rent a Car) 
- Oficinas de Uso Comercial 

 

6.- ETAPA DE CONSTRUCCIÓN 
 

Dentro de las principales obras del Proyecto, la Cuarta 
Concesión considera remodelar y ampliar el área Terminal de 
Pasajeros y las principales obras que desarrolla el proyecto, 
son las que se indican a continuación: 

• Ampliación y Mejoramiento del Edificio Terminal de 
Pasajeros. 

• Ampliación del Área de Estacionamientos Vehiculares. 

• Ampliación de la Vialidad Vehicular de Circulación de 
Acceso al Aeropuerto y DGAC. 

• Ampliación Área de Movimiento de Aeronaves. 

• Nueva Planta de Tratamiento de Aguas Servidas (PTAS) 

• Reubicación de Cámara Descarga Aeronaves 

• Nuevas Instalaciones Eléctricas y/o Ayudas Visuales 
Asociadas a las Nuevas Obras 

• Sistema de Drenaje 

• Instalaciones Aeronáuticas DGAC (Edificio 
Administrativo, Torre de Control, Nuevo Cuartel SSEI, 
Subestación Eléctrica, ARO/SAM/CMRS, Acceso, 
Combustible DGAC, Paisajismo, Pasarelas, entre otros) 

 

 
El Edificio Terminal de Pasajeros se ampliaría según 
Anteproyecto Referencial a un total de 16.235 m2, y de 
acuerdo a Ajuste Técnico Propuesto, esta superficie 
aumentaría a 16.586 m2. 
 

 
 

 

6.1.- AVANCE DE LOS PROYECTOS DE INGENIERÍA DEFINITIVA 
 

Grupo Nombre 
Versi

ón  
Aprobac
ión (%) 

 A 
Ingeniería Básica - Área Movimiento - 
Vialidad y Estacionamientos  

1 100% 

B1 (IE)  Torre de Control - Obra Gruesa 2 100% 

B1 (Ar y 
Es) 

Torre de Control - Arquitectura y 
Especialidades 

1 100% 

B2 (IE)  Subestación Eléctrica - Obra Gruesa 2 100% 

B2 (Ar y 
Es) 

Subestación Eléctrica - Arquitectura y 
Especialidades 

1 100% 

B3 (IE)  Edificios DGAC - Obra Gruesa 2 100% 

B3 (Ar y 
Es) 

Edificios DGAC - Arquitectura y 
Especialidades 

1 100% 

C1 Planta Tratamiento Aguas Servidas 2 100% 

C2 
Redes Exteriores – Cercos y Portones – 
Pasarelas – Paisajismo y Riego 

2 100% 

D (IE)  
Edificio Terminal de Pasajeros - Obra 
Gruesa 

3 100% 

D (Ar y 
Es) 

Edificio Terminal de Pasajeros - 
Arquitectura y Especialidades 

2 100% 

Avance Total               100% 

Nota: Estos avances son calculados de acuerdo con ponderación 
utilizada por la AIF. 

 
 

Cuadro Modificación por Ajustes Técnicos 

Zonas 
Proyecto 

Referencial 
(m2) 

Ajustes 
Técnicos 

(m2) 

Diferencias 
(m2) 

Primer y segundo 
nivel 

6.344,73 6.515,83 171,10 

Zona Cubierta Acceso 
Land Side 

41,54 220,76 179,22 

Total Superficies 
A+B+C 

6.386,27 6.736,59 350,32 
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6.2.- AVANCE DE LA OBRA 
 

Durante el mes de mayo de 2022 las obras se concentraron 
en la solución de observaciones emitidas por la DGAC, ya que 
con fecha 01 de junio, la Sociedad Concesionaria debe 
solicitar al Inspector Fiscal un informe que acredite la total y 
correcta ejecución de las Obras, como parte del proceso de 
recepción y plazos para la PSP 2. Los avances mensuales son 
los siguientes: 
 

MES PERIODO REAL EN EL MES ACUMULADO REAL  

1  ago-19 1,73% 1,73 (*) 

2 sept-19 0,12% 1,85% 

3 oct-19 0,07% 1,92% 

4 nov-19 4,8% 6,72% 

5 dic-19 0,26% 6,98% 

6 ene-20 4,78% 11,76% 

7 feb-20 4,25% 16,01% 

8 mar-20 3,34% 19,35% 

9 abr-20 5,04% 24,39% 

10 may-20 2,23% 26,62% 

11 jun-20 3,11% 29,73% 

12 jul-20 1,73% 31,46% 

13 ago-20 1,74% 33,20% 

14 sep-20 2,51% 35,71% 

15 oct-20 3,66% 39,37% 

16 nov-20 5,76% 45,13% 

17 dic-20 5,40% 50,53% 

18 ene-21 1,87% 52,40% 

19 Feb-21 2,42% 54,82% 

20 mar-21 2,75% 57,57% 

21 abr-21 3,34% 60,91% 

22 may-21 4,71% 65,62% 

23 jun-21 1,79% 67,41% 

24 Jul-21 5,01% 72,42% 

25 ago-21 3,46% 75,88% 

26 sep-21 2,97% 78,85% 

27 oct-21 2,86% 81,71% 

28 nov-21 6,92% 88,63% 

29 dic-21 2,56% 91,19% 

30 ene-22 0,6% 91,79% 

31 Feb-22 2,01% 93,80% 

32 mar-22 1,47% 95,27% 

33 Abr-21 0,95% 96,22% 

(*) Se inicia Etapa de Construcción el 13 de agosto, con Instalación de 
Faenas en 95%.  
 

 
 

 

Durante el período informado, se avanza en las siguientes obras 
y sectores: 
 

Grupo A: ÁREA DE MOVIMIENTOS – VIALIDAD – 
ESTACIONAMIENTOS 
- Durante el mes de mayo se continuó con los trabajos de 

confección de 3 embudos para Canaletas de evacuación 
de Aguas Lluvias entre el Eje 5 y Eje 7. 

- Se restituyeron las soleras del Eje 5 al costado poniente 
de los nuevos Estacionamientos públicos. 

- Se demarcó la señalética horizontal en la plataforma 
comercial del lado norte (Embarque Remoto) y lado sur 
(Puentes de Embarque N°4 y N°6). 

- Se demarcó la señalética horizontal en la vialidad land 
side del Acceso FACH y en la Ampliación Sur del Terminal 
PAX. 

-   

Grupo B: TWR – SUBESTACIÓN ELÉCTRICA – EDIFICIOS DGAC  
- En la Sub-Estación Eléctrica DGAC se hormigonó la losa 

de fundación y se instaló el Estanque de Petróleo 
exterior para los grupos electrógenos. Además, se 
realizó el empalme definitivo por parte de la empresa de 
distribución eléctrica SAESA 

- En el Edificio AVSEC Carga, se hizo entrega a DGAC para 
uso de la Sala de Monitores de la máquina de Rayos X y 
los Baños. 

- En el Acceso FACH continuaron los trabajos de 
instalación de cielos y hojalaterías de Quadroline en la 
marquesina y planchas de cubierta en la caseta y en los 
vanos de ventanas. Además, se realizaron pinturas de 
muros, puertas y cielos. Finalmente se levantaron las 
palmetas de piso y muro para realizar la 
impermeabilización y se repuso el porcelanato de piso y 
la cerámica de los muros. También, se instalaron los 
marcos en casi la totalidad de las ventanas y algunos de 
sus cristales. 

- En algunos edificios del complejo aeronáutico (AD - EA - 
SB ) se comenzaron a subsanar las observaciones del 
listado formulado por DGAC. 

- En todos los edificios del complejo aeronáutico DGAC se 
iniciaron los trabajos de instalación de Señaléticas 
interior y exterior. 

  
Grupo C: REDES EXTERIORES 
- En el Paisajismo del Edificio Administrativo se excavaron, 

se colocaron los pedestales y los postes de iluminación 
solares y las bancas de hormigón prefabricado. 

- En las redes exteriores de Alcantarillado, se 
confeccionaron los satélites de cámaras en el sector del 
Terminal PAX. 

- En los estacionamientos del PAX se inició la demolición 
del refuerzo de hormigón que sirvió de acceso a los 
trabajos de movimiento de tierras.  

 
Instalaciones Provisorias: SSEI PROVISORIO 
 ·    Edificio 100% terminado y en actualmente en uso por 
personal de la DGAC. 
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Grupo D: EDIFICIO TERMINAL DE PASAJEROS 
- En el interior del Terminal de Pasajeros existente, se 

instaló el pavimento de Porcelanato y las barandas en la 
rampa del 2° piso quedando habilitada al uso del público. 
También se colocaron algunos cristales del tabique al 
costado del pasillo antirretorno de este mismo nivel. Por 
otra parte, se demolió la antigua rampa existente en el 
2° Piso. 

- En la Ampliación Sur del Terminal de Pasajeros se 
pintaron las puertas de Sala de Geotermia y Sala de 
Basuras. También, se llenaron los estanques y tuberías 
de los 2 Chillers existentes para probar su rehabilitación. 
También, se trabajó en la rehabilitación de los módulos 
de PDI. 

- En la vialidad del camino de acceso a Sala de Basuras se 
confeccionó el embudo para evacuar las Aguas Lluvias. 

 

6.3.- MULTAS PAGADAS POR LA SOCIEDAD CONCESIONARIA 

Con Folio 288 de fecha 29.12.2021 se Notifica Multa por el 
incumplimiento de la normativa de seguridad y de prevención 
de riesgos referida en el artículo 1.9.13 de las Bases de 
Licitación. La que fue pagada con Vale Vista N°028-0320 del 
Banco BICE de fecha 25.01.2022 (informada con folio 299) 
 
 
 
6.4.- DESCRIPCIÓN FOTOGRÁFICA 
 

 
DEMARCACIÓN DE PAVIMENTOS EN PLATAFORMA COMERCIAL 

 

 
TRASLADO OBRA DE ARTE HACIA ISLA EN CAMINO ACCESO 

 

  
S/E ELÉCTRICA: HORMIGONADO  LOSA DE FUNDACIÓN ESTANQUE 

PETRÓLEO 
 

 
TORRE DE CONTROL: REMATES EN CELOSÍAS DEL FUSTE 

 

 
TELECOMUNICACIONES: INSTALACIÓN CUBIERTA EN CASETA Tx 

 

 
Ampliación PAX SUR: AISLACIÓN TÉRMICA TUBERÍAS DE 

CLIMATIZACIÓN 
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7.- ETAPA DE EXPLOTACIÓN 
 
La etapa de explotación, por contrato de concesión, considera lo 
siguiente: 
 

a. La conservación y aseo de las obras existentes en el área 
de concesión, manteniéndolas en óptimas condiciones de 
uso. Las labores de conservación que son de exclusiva 
responsabilidad, cargo y costo del Concesionario.  

b. La prestación y explotación de los servicios aeronáuticos 
y no aeronáuticos de acuerdo a lo señalado en las Bases 
de Licitación y a lo presentado por la Concesionaria en su 
Oferta. 

c. El cobro de tarifas a los usuarios de los servicios 
aeronáuticos y no aeronáuticos. 

d. El cobro por pasajero Embarcado. 
e. El uso y goce sobre bienes nacionales de uso público o 

fiscales en los que se desarrolle la obra entregada en 
concesión. 

f. El uso y goce sobre bienes nacionales de uso público o 
fiscales destinados a áreas de servicio conforme a lo 
estipulado en el artículo 32º del DS MOP Nº900 de 1996. 

 
7.1.- PERSONAL DE SOCIEDAD CONCESIONARIA. 
 
La dotación de la Sociedad Concesionaria Aeropuerto del Sur 
S.A. (SCAS) durante el mes se registró un aumento con respecto 
al mes anterior, estando compuesta por un 95,65% de personal 
directo y un 4,35% de personal indirecto, a continuación, se 
muestra detalle de personal por tipo de cargo y su estadística, 
totalizando una cantidad de 69 personas empleadas. Se registra 
aumento en la dotación de personal para Servicio de Aseo, 
Mantención, Vigilancia y Alimentación/Bebidas. 
 

Cargo Directo Indirecto 

Gerente General 1 0 

Personal Administrativo 3 0 

Gerente Técnico 1 0 

Personal Construcción 2 0 

Gerente de Operaciones 1 0 

Personal Operaciones 14 0 

Personal Servicio Alimentación y Bebidas 25 0 

Personal Servicio de Aseo 14 0 

Guardia de Seguridad 5 0 

Soporte Informático 0 1 

Transporte Personal 0 2 

Total 66 3 

Participación 95,65% 4,35% 

 
 
 
 
 
 

7.2.- ANTECEDENTES ECONÓMICOS. 
 
a. Pasajeros Transportados.  

Para el año 2021 y en comparación con el año 2020, se 
refleja un aumento del 35% de pasajeros transportados 
entre embarcados y arribados, lo que demuestra la 
activación económica post pandemia. En una 
comparación entre el año 2021 y 2022, del registro 
acumulado al mes de mayo se cuenta con un 175,7% de 
aumento de pasajeros transportado. A modo de 
antecedente, la disminución de pasajeros, debido a la 
Pandemia, comenzó a reflejarse desde el mes de marzo 
del 2020.  
 

PASAJEROS TRANSPORTADOS MENSUAL/AÑO 

 2019 2020 2021 2022 

enero 239.658 236.575 59.688 191.852 

febrero 225.371 244.546 60.879 186.041 

marzo 161.791 113.701 68.531 138.673 

abril 143.188 9.499 35.530 126.947 

mayo 130.740 5.933 53.421 (*)123.109 

junio 119.323 7.265 59.512  

julio 158.720 11.272 99.606  

agosto 143.803 15.453 96.833  

septiembre 144.246 25.387 111.790  

octubre 144.134 37.486 139.955  

noviembre 155.863 48.492 143.350  

diciembre 173.732 61.344 173.888  

Total 1.940.569 816.953 1.102.983 766.622 

(*) considera estimativo de pasajeros arribados. 

 

  
Periodo enero – mayo 2021/2022 Var% 

Pasajeros 2021 acum-21 acum-22 acum 21/22 

Embarcados 546.907 142.164 384.572 170,5% 

Arribados 556.076 135.885 382.050 181,2% 

Total 1.102.983 278.049 766.622 175,7% 

 
 
b. Ingresos Servicio de Explotación.  

 
Con fecha 13 de agosto de 2019 inicia la construcción de 
las obras, por lo que de acuerdo a lo establecido en el 
artículo 1.14.4 de las Bases de Licitación y lo coordinado 
por el Inspector Fiscal se acordó distribuir los ingresos con 
el 60% para cubrir el precio del servicio de conservación, 
reparación y explotación a partir de la facturación del mes 
de septiembre de 2019. 
 

Los ingresos de explotación, para la Cuarta Concesión del 
Aeropuerto, corresponden a los servicios comerciales y al 
pago DGAC por pasajeros embarcados generados en el 
Aeropuerto. A continuación, se presenta información de 
los ingresos de Explotación desde mayo de 2018 a mayo 
de 2022, considerando el 60% indicado anteriormente, y 
el pago del IVA que debe efectuar el MOP a la SC. 
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Periodo Monto neto ($) 60% IVA ($) Total ($) 

Año 2018  3.052.045.702  579.888.684   3.631.934.386  

Año 2019 4.869.962.597 925.292.895 5.796.255.492 

Año-2020 1.797.457.621 341.516.947 2.138.974.568 

Año 2021 2.084.265.280 396.010.404 2.480.275.684 

Acum 2022 1.482.979.236 281.766.055 1.764.745.291 

 
c. Ingresos Totales por Servicios Aeronáuticos/No 

Aeronáuticos y por Pasajeros Embarcados. 
 

Servicio 
Acumulado  

mayo 18 – mayo 22  
Part% 

Servicios Aeronáuticos 1.914.878.174 10,9% 

Servicios No Aeronáuticos No 
Comerciales 

705.925.441 4,0% 

Servicios No Aeronáuticos 
Comerciales Obligatorios 

5.910.410.707 33,6% 

Servicios No Aeronáuticos 
Comerciales Facultativos 

4.009.696.112 22,8% 

Ingresos por Pasajeros Embarcados 6.004.651.680 34,1% 

NOTAS DE DÉBITO 6.588.208 0,04% 

NOTAS DE CRÉDITO -959.934.050 -5,5% 

TOTAL 17.592.216.276 100% 

 
7.3.- CONSULTAS, RECLAMOS Y SUGERENCIAS (CRS). 
 
Información anual de reclamos desde el mes de mayo de 2018 
a mayo de 2022. Para el mes a informar, no se registraron 
Consultas, Reclamos y/o Sugerencias en el Sistema. 
 

CRS dirigido a: 2018 2019 2020 2021 2022 

Concesionaria 28 14 14 12 11 

Líneas Aéreas 8 3 2 11 8 

Organismos públicos 1 2 2 2 0 

Subconcesiones 5 16 3 5 3 

Otros 0 2 2 2 0 

Sugerencias 4 5 1 1 0 

Felicitaciones 1 16 3 3 1 

Total 47 58 27 36 23 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

7.4.- ANTECEDENTES DE PÓLIZAS Y GARANTÍAS. 
 
a. Pólizas de Seguro Período anual 2020 – 2021 (en 

Revisión). 
 

 Póliza 

 Responsabilidad Civil  Seguro Catástrofe  

Institución Chubb Seguros Chile S.A.  

-Chubb Seguros Chile S.A. 

(Todo Riesgo) 

-Unnio Seguros Generales 

S.A. (Riesgos Especiales)  

Nº Póliza. 6022885 
-6005618 

-24007 

Monto UF 40.000 537.275 

Período Inicio 31-12-2020 31-12-2020 

Período Término 31-12-2021 31-12-2021 

Estado 

Memo N°123 del 21-04-
2022 de Jurídica. 
ORD N°2570/2022 del 
14-06-2022 a SC. 

ORD N°2550 enviado a 
Jurídica con observaciones 

subsanadas. 

 
 

b. Renovación Pólizas de Seguro Período anual 2021 – 2022 
(en Revisión). 
 

 Póliza 

 

Responsabilidad 
Civil  

Seguro Catástrofe  

Institución 
Chubb Seguros Chile 

S.A.  

-Chubb Seguros Chile S.A. (Todo 

Riesgo) 

-Unnio Seguros Generales S.A. 

(Riesgos Especiales)  

Nº Póliza. 6025068 
-6006210 

-28272 

Monto UF 40.000 537.275 

Período Inicio 31-12-2021 31-12-2021 

Período Término 31-12-2022 31-12-2022 

Estado 
ORD N°2574 enviado a SC con observ, póliza 28272. 

Memo N°151 del 27-01-2022 a revisión para Jurídica. 
Memo N°150 del 27-01-2022 a revisión para Jurídica. 
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c. Garantía de Explotación de Instalaciones Existentes o 
PSP 1. 
 

Boletas de Garantía vigentes por un monto Total de UF 
22.000, fueron extendidas por la Sociedad Concesionaria 
mediante Anexos de Prórroga de vigencia, emitidos por el 
Banco Consorcio, de acuerdo con el siguiente detalle:  
 

N° Boleta Monto (UF) Inicio Vencimiento 

6600036444 2.200 30.06.2021 30.08.2022 

6600036451 2.200 30.06.2021 30.08.2022 

6600036469 2.200 30.06.2021 30.08.2022 

6600036476 2.200 30.06.2021 30.08.2022 

6600036483 2.200 30.06.2021 30.08.2022 

6600036492 2.200 30.06.2021 30.08.2022 

6600036501 2.200 30.06.2021 30.08.2022 

6600036519 2.200 30.06.2021 30.08.2022 

6600036526 2.200 30.06.2021 30.08.2022 

6600036533 2.200 30.06.2021 30.08.2022 

*ORD.IFE.PM.N°2569/2022 del 14-06-2022 enviado a Jefe Div. Administración 

y Finanzas DGC. 

 
d. Garantía de Explotación Adicional. 

Artículo 1.8.3.2 letra b) de las Bases de Licitación, entregado 
por la Sociedad Concesionaria mediante CARTA GG-SCAS-
3575-22 con fecha 28-04-2022, por medio de Póliza de Seguro 
de Garantía N°3012022143533 por un monto de UF 40.000, 
con vigencia desde el 22-04-2022 hasta el 30-04-2025. 

 
7.5.- PAGOS ANUALES EFECTUADOS. 
 

a. Pagos de la DGAC a la SC, Art. 1.14.1.2 de las Bases de 
Licitación, Subsidio Fijo a la Construcción. 

 

Cuota Descripción Documento SC Documento IF 
Monto 

(UF) 

1 de 3 

Estado de Pago Nº01 
del 27-09-2019 

(Comprobante de 
Transferencia DGAC 

del Banco Chile) 

CARTA GO-SCAS-
684-19 del 27-

09-2019 

ORD.IF.PM. 
Nº662/2019 del 

27-09-2019 
70.000 

2 de 3 

Estado de Pago Nº02 
del 10-12-2020 

(Pagado por DGAC el 
07-01-2021) 

CARTA GO-SCAS-
1780-20 del 10-

12-2020 

ORD.IFE.PM. 
Nº2188/2020 del 

11-12-2020 
70.000 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

b. Pagos de la SC al MOP, Art. 1.14.2.1 de las Bases de 
Licitación. 

 

Cuota Concepto Documento SC Fecha 
Monto 

(UF) 

1 de 4 

Administración y Control del 
contrato de concesión, año 

2018. 
Último día hábil del mes de la 

PSP 1. 

CARTA GG-SCAS-
018-18 

31-05-
2018 

7.000 

2 de 4 

Administración y Control del 
contrato de concesión, año 

2019. 
Último día hábil de 

septiembre de c/año. 

CARTA GG-SCAS-
687-19 

30-09-
2019 

7.000 

3 de 4 

Administración y Control del 
contrato de concesión, año 

2020. 
Último día hábil de 

septiembre de c/año. 

CARTA GO-SCAS-
1528-20 

22-09-
2020 

7.000 

4 de 4 

Administración y Control del 
contrato de concesión, año 

2021. 
Último día hábil de 

septiembre de c/año. 

CARTA GO-SCAS-
2916-21 

30-09-
2021 

7.000 

 
 
7.6.- HECHOS RELEVANTES DE EXPLOTACIÓN. 

 
a. De acuerdo con información entregada por la Sociedad 

Concesionaria en informe mensual de Cumplimiento del 
Programa de Conservación para el mes de mayo 2022, se 
observaron trabajos ejecutados con personal directo de 
la concesionaria y a través de terceros. 
 

b. Los servicios aeronáuticos y no aeronáuticos comerciales 
obligatorios y comerciales facultativos se han prestado 
con normalidad y de acuerdo con el Estado de Emergencia 
Sanitaria por Covid-19, no presentando observaciones 
que impidan el normal funcionamiento del Terminal de 
Pasajeros.  

 
 

7.7.- MULTAS PAGADAS POR LA SOCIEDAD CONCESIONADA 
EN EL PERÍODO. 
       
No se han cursado multas en este contrato hoy en día para la 
Etapa de Explotación. 


