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1.- DESCRIPCIÓN DEL CONTRATO DE CONCESIÓN  

 
2.- UBICACIÓN DEL PROYECTO 
El Aeropuerto El Tepual de Puerto Montt, cuyo código OACI 
es SCTE, está ubicado a 16 km al Oeste de la ciudad de 
Puerto Montt, en la Región de Los Lagos. 
 

3.- DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO 
El proyecto consiste principalmente en la ampliación, 
reparación, conservación y reposición de la infraestructura, 
equipamiento e instalaciones existentes del Aeropuerto El 
Tepual de Puerto Montt dentro del Área de Concesión, con 
todas las obras civiles e instalaciones necesarias para dar a 
las líneas aéreas, pasajeros y demás usuarios del 
Aeropuerto, las condiciones de servicio, confort y 
seguridad, acordes a las de un aeropuerto regional con 
carácter internacional. 
 

4.-  BENEFICIOS DEL PROYECTO 
Esta concesión permitirá aumentar la capacidad para llegar 
a recibir 3 millones de pasajeros, pasando de cinco a seis 
puentes de embarque. 
 

Entre los principales beneficios se encuentran: 

 Facilitar el transporte de carga y pasajeros e integrar en 
mayor grado a la región y sus habitantes al resto del 
país. 

 Fortalecer la oferta de vuelos desde y hacia la Región de 
Los Lagos, mediante la operación sin restricciones en 
este Aeródromo en cuanto a su capacidad de atención. 

 Generar empleo tanto directo como indirecto. Se 
estima que se generarán directamente más de 100 
empleos tanto en la etapa de construcción como de 
explotación. 

 Ampliar oportunidades económicas locales y regionales. 
 

5.- SERVICIOS  
Los servicios que contempla el contrato de concesión son: 

 Servicios Aeronáuticos: 

- Sistema de Embarque/Desembarque 

- Sistema de Manejo de Equipaje de Llegada y Salida 

- Servicios en Plataforma 

- Servicios Aeronáuticos en General 

 Servicios No Aeronáuticos No Comerciales: 

- Servicio de Conservación 

- Servicio de Aseo 

Nombre del Contrato 
Concesión Aeropuerto El Tepual de Puerto 
Montt 

Tipología del Contrato Infraestructura Aeroportuaria 

Mandante del Contrato 
Ministerio de Obras Públicas 
Dirección General de Concesiones 

Emplazamiento del Proyecto 
Región de Los Lagos. 
Ciudad de Puerto Montt. 

Presupuesto Oficial del Proyecto U.F. 810.000+ IVA 

Superficie del Proyecto 16.586 m2 (Edificio Terminal) 

Nombre del Concesionario 
Sociedad Concesionaria Aeropuerto Del Sur S. 
A. 

Accionistas del Concesionario 
Concesiones Viales Andinas Spa (62,5%). 
Agencias Universales S.A. (37,50%) 

Equipo Profesional: 
-Gerente General: 
-Gerente Operaciones: 
-Gerente Técnico: 

 
Luis Guzmán Vergara 
Hugo Hernández Gallardo 
Javier Adlerstein Lapostol 

Decreto de Adjudicación 
Decreto Supremo MOP N° 26 de 1 de marzo de 
2018, publicado en el Diario Oficial el 3 de abril 
de 2018 

Plazo de la Concesión 72 meses desde PSP1 

Inicio de la Concesión 3 de abril de 2018 

Puesta en Servicio Provisoria de 
las Obras o PSP 1 

1 de mayo de 2018 

Inicio de Ejecución de las Obras 13-08-2019  

Puesta en Servicio Provisoria de 
las Obras o PSP 2 

02-04-2022 - R.E. DGC N° 2154 (15.09.2021) 

Puesta en Servicio Definitiva de 
las Obras 

02-04-2023 - R.E. DGC N° 2154 (15.09.2021) 

Término de la Concesión Mayo de 2024 

Tarifa Pasajeros Embarcados 
$2.334 (desde el 10-01-2022 al 09-07-2022, 
RES. DGC. N°0229 del 25-01-2022) 

Inspector Fiscal Titular Sergio Cuzmar Petric  

Inspector Fiscal Subrogante Juan Carlos Parada Aliste 

Asesoría a la Inspección Fiscal de 
Construcción 

CyD Ingeniería Ltda. 

Asesoría a la Inspección Fiscal de 
Explotación 

Consorcio Creaxxion-RFA-GAUSS Proyecto 
Aeropuertos Zona Sur Ltda. 

Modificaciones al Contrato 

Resolución Exenta DGC : 
- N° 1764 de 11.09.2020, modifica plazos 

avances 50%, 90% y PSP2. 
- N° 2153 de 13.11.2020 modifica avance 

del 50% 
- N°897 de 13.11.2020 modifica avance del 

90% y PSP 2 
- N°026 de 20.05.2021 obras adicionales y 

modifica avance del 90% y PSP 2 
- N° 2154 de 15.09.2021 modifica avance 

del 90% y PSP2 

 
- DS N°130 de 22.11.2021 Aprueba 

Convenio Ad-Referéndum N°1 de Obras 
Adicionales solicitas por la DGAC 

Estado de Calificación Ambiental 
del Proyecto 

El Proyecto cuenta con Resolución Calificación 
Ambiental N° 533 de fecha 8 de septiembre 
2014 

Subsidios La DGAC pagará a la SC 3 cuotas de UF 70.000 

Compensaciones No hay 

Página Web de la Concesión www.aeropuertodepuertomontt.cl 

http://www.aeropuertodepuertomontt.cl/
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- Servicio de Mantención de Áreas Verdes 

- Servicio de Gestión de Basura y Residuos 

- Servicio de Señalización 

- Servicio de Transporte de Equipaje 

- Servicio de Información a los Usuarios 

- Servicio de Agua Potable, Alcantarillado y Tratamiento 
de Aguas Servidas 

- Servicio de Vigilancia 

- Sistema Circuito Cerrado de Televisión (CCTV) 

- Servicio de Entretención 

- Servicio de Conexión Inalámbrica a Internet 

- Servicio de Enchufes para Carga de Dispositivos 
Electrónicos 

- Servicio de Asistencia a Pasajeros con Movilidad 
Reducida 

- Servicio de redes para Comunicaciones y Datos 

- Servicio de gestión de la infraestructura asociada al 
Transporte Terrestre de Pasajeros 

 Servicios No Aeronáuticos Comerciales Obligatorios: 

- Servicio de Alimentación y Bebida 

- Áreas para Servicio de Comunicaciones 

- Counters y Oficinas de apoyo para Compañías Aéreas 

- Estacionamientos Públicos para Vehículos en General 

- Áreas para Servicios Comerciales de Ámbito Financiero 

- Servicios de Gestión de Terminales de Carga 

 Servicios No Aeronáuticos Comerciales Facultativos: 

- Áreas para Locales Comerciales 

- Áreas para Publicidad y Propaganda 

- Servicio de Custodia, Sellado y Embalaje de Equipaje 

- Servicios a Pasajeros Primera Clase y Ejecutivos 

- Estacionamientos para Vehículos en Arriendo (Rent a 
Car) 

- Oficinas de Uso Comercial 
 

6.- ETAPA DE CONSTRUCCIÓN 
 

Dentro de las principales obras del Proyecto, la Cuarta 
Concesión considera remodelar y ampliar el área Terminal 
de Pasajeros y las principales obras que desarrolla el 
proyecto, son las que se indican a continuación: 

 Ampliación y Mejoramiento del Edificio Terminal de 
Pasajeros. 

 Ampliación del Área de Estacionamientos Vehiculares. 

 Ampliación de la Vialidad Vehicular de Circulación de 
Acceso al Aeropuerto y DGAC. 

 Ampliación Área de Movimiento de Aeronaves. 

 Nueva Planta de Tratamiento de Aguas Servidas 
(PTAS) 

 Reubicación de Cámara Descarga Aeronaves 

 Nuevas Instalaciones Eléctricas y/o Ayudas Visuales 
Asociadas a las Nuevas Obras 

 Sistema de Drenaje 

 Instalaciones Aeronáuticas DGAC (Edificio 
Administrativo, Torre de Control, Nuevo Cuartel SSEI, 
Subestación Eléctrica, ARO/SAM/CMRS, Acceso, 
Combustible DGAC, Paisajismo, Pasarelas, entre 
otros) 

 

 
El Edificio Terminal de Pasajeros se ampliaría según 
Anteproyecto Referencial a un total de 16.235 m2, y de 
acuerdo a Ajuste Técnico Propuesto, esta superficie 
aumentaría a 16.586 m

2
. 

 

 
 

 

6.1.- AVANCE DE LOS PROYECTOS DE INGENIERÍA DEFINITIVA 
 

Grupo Nombre 
Versi

ón  
Aprobac
ión (%) 

 A 
Ingeniería Básica - Área Movimiento - 
Vialidad y Estacionamientos  

1 100% 

B1 (IE)  Torre de Control - Obra Gruesa 2 100% 

B1 (Ar y 
Es) 

Torre de Control - Arquitectura y 
Especialidades 

1 100% 

B2 (IE)  Subestación Eléctrica - Obra Gruesa 2 100% 

B2 (Ar y 
Es) 

Subestación Eléctrica - Arquitectura y 
Especialidades 

1 100% 

B3 (IE)  Edificios DGAC - Obra Gruesa 2 100% 

B3 (Ar y 
Es) 

Edificios DGAC - Arquitectura y 
Especialidades 

1 100% 

C1 Planta Tratamiento Aguas Servidas 2 100% 

C2 
Redes Exteriores – Cercos y Portones 
– Pasarelas – Paisajismo y Riego 

2 100% 

D (IE)  
Edificio Terminal de Pasajeros - Obra 
Gruesa 

3 100% 

D (Ar y 
Es) 

Edificio Terminal de Pasajeros - 
Arquitectura y Especialidades 

2 100% 

Avance Total               100% 

Nota: Estos avances son calculados de acuerdo con ponderación 
utilizada por la AIF. 

 

Cuadro Modificación por Ajustes Técnicos 

Zonas 
Proyecto 

Referencial 
(m2) 

Ajustes 
Técnicos 

(m2) 

Diferencias 
(m2) 

Primer y segundo 
nivel 

6.344,73 6.515,83 171,10 

Zona Cubierta Acceso 
Land Side 

41,54 220,76 179,22 

Total Superficies 
A+B+C 

6.386,27 6.736,59 350,32 
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6.2.- AVANCE DE LA OBRA 
 

Durante el mes enero de 2022 las obras alcanzan un avance 
parcial de 0,6 % del Presupuesto de Inversión (Rev.1) 
presentado por la Sociedad Concesionaria. Así, se tiene un 
avance acumulado de 91,79% para las obras del Contrato. 
 

Los avances mensuales son los siguientes: 
 

MES PERIODO REAL EN EL MES ACUMULADO REAL  

1  ago-19 1,73% 1,73 (*) 
2 sept-19 0,12% 1,85% 
3 oct-19 0,07% 1,92% 
4 nov-19 4,8% 6,72% 
5 dic-19 0,26% 6,98% 
6 ene-20 4,78% 11,76% 
7 feb-20 4,25% 16,01% 
8 mar-20 3,34% 19,35% 
9 abr-20 5,04% 24,39% 

10 may-20 2,23% 26,62% 
11 jun-20 3,11% 29,73% 

12 jul-20 1,73% 31,46% 

13 ago-20 1,74% 33,20% 

14 sep-20 2,51% 35,71% 

15 oct-20 3,66% 39,37% 

16 nov-20 5,76% 45,13% 

17 dic-20 5,40% 50,53% 

18 ene-21 1,87% 52,40% 

19 Feb-21 2,42% 54,82% 

20 mar-21 2,75% 57,57% 

21 abr-21 3,34% 60,91% 

22 may-21 4,71% 65,62% 

23 jun-21 1,79% 67,41% 

24 Jul-21 5,01% 72,42% 

25 ago-21 3,46% 75,88% 

26 sep-21 2,97% 78,85% 

27 oct-21 2,86% 81,71% 

28 nov-21 6,92% 88,63% 
29 dic-21 2,56% 91,19% 
30 ene-22 0,6% 91,79% 

(*) Se inicia Etapa de Construcción el 13 de agosto, con Instalación 
de Faenas en 95%.  
 

 
 

 
 
 

Tal como se aprecia en el gráfico, la programación ha estado 
evolucionando y siempre hacia un menor rendimiento. El 
desarrollo de la obra ha significado un rendimiento prácticamente 
lineal. Se han solicitado ajustes, por parte de la Sociedad 
Concesionaria, a los Hitos del contrato, para que se corresponda 
con la capacidad de avance. Sin embargo, cada vez que se 
establecen los nuevos plazos para el próximo Hito, no se han 
cumplido. 
 

Durante el período informado, se avanza en las siguientes 
obras y sectores: 
 

Grupo A: ÁREA DE MOVIMIENTOS-VIALIDAD-
ESTACIONAMIENTOS 
- En las primeras semanas del mes de enero se continuó 

con pintura de señalética de vialidades en calzadas. 
- Se realizó el hormigón de pavimento calzada faltantes en 

Eje 5 sector acceso a FACH y Recinto DGAC. 
- reparación de fundación, hormigones para canaleta 4 en 

Eje 5 sector acceso a FACH y Recinto DGAC. 
 

Grupo B: TWR – SUBESTACIÓN ELÉCTRICA – EDIFICIOS 
DGAC 
- En Torre de control se repararon algunas celosías y se 

realizaron trabajos de pintado interior. Además, se 
realizaron reparaciones de revestimiento exterior. 
También se realizaron sellos en ventanas, pinturas de 
estructuras y reparaciones de pinturas contrahuella 
escala. Finalmente se realizaron trabajos de 
terminaciones, remates de pinturas e instalación de 
griferías y accesorios. 

- En el ARO y SSEI trabajaron subsanando observaciones y 
pinturas mal terminadas. En el ARO se trabajó en la 
instalación de luminaria exterior, obras adicionales. 

- En Edificio Administrativo se remataron los vanos de las 
tres ventanas adicionales de nuevos recintos en lado sur. 
Luego se instalaron las ventanas adicionales y se realizó 
aseo. Posteriormente se realizaron labores de 
subsanación de observaciones, pinturas y aseo. 

- En Subestación eléctrica se aplicó esmalte al agua en 
muros y pintura en el alero exterior. Además, se trabajó 
en la instalación de equipos. 

 

Grupo C: REDES EXTERIORES 
- En el eje 7 se trabajó en la instalación y relleno del banco 

de ductos eléctrico adicional. Además, se realizaron 
accesos de hormigón a los talleres. 

- En el costado poniente del Edificio Administrativo, 
continuaron con el hormigonado de algunos tramos de 
radier en la canaleta perimetral. 

- En las pasarelas DGAC se instaló cubierta en los dos 
tramos que llegan al Edificio Administrativo. 

- En el eje 5 se realizó el hormigonado de calzada sector 
acceso FACH. 

- En el sector acceso DGAC se realizó hormigonado de 
canaleta 5. 

- Se realizaron cierres perimetrales faltantes en el sector 
edificio administrativo y acceso FACH 

- Se realizan reparaciones exteriores en sala de bomba AP. 
- Se realizan reparaciones exteriores en estanque PTAS. 
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- Se realizaron cierres perimetrales faltantes en el sector 
Subestación y acceso DGAC. 

 

Instalaciones Provisorias: SSEI PROVISORIO 
Edificio 100% terminado y actualmente en uso por personal 
de DGAC.  
 

Grupo D: EDIFICIO TERMINAL DE PASAJEROS 
- En el PAX sur se siguió instalando el cielo de tablas en el 

segundo piso. También se trabajó en el armado del último 
tabique que cierra la sala de basuras. Además, Se 
colocaron las enfierraduras del calabozo. Instalan los 
vidrios muro cortina y continúan con remates de 
terminación en baños y oficinas. Finalmente se realiza la 
instalación de barandas en escalera circulación de 
pasajeros. Trabajos de instalación de estructura puente 6. 

- En el PAX norte se realizaron trabajos de subsanación de 
las observaciones a la pre Recepción del sector Puente 1. 
También se instalaron las toberas de clima en los cielos 
de mayor altura.  Además, se colocaron cristales en los 
muros cortina del lado norte y del embarque remoto. 
Continuaron los trabajos de colocación de madera en 
cielos, se realizó el enchapado para la instalación de 
alfombra piso 2 y continuaron los trabajos de remates en 
sector cocina. Finalmente, se ejecutaron trabajos de 
remates de pintura en baños y oficinas. Aseo en el primer 
piso, reposición de porcelanatos. 

- En la Ampliación oriente se continuó con la obra gruesa y 
terminaciones del área entre los puentes 4 y 5. Para esta 
labor se desplazó el tabique provisorio incluyendo las 
oficinas de PDI en el segundo piso. Se continuó con la 
instalación de tablas de cielo. 

- En el interior del terminal, se trabajó en el desarme de las 
oficinas antiguas del check point de Avsec. Además, se 
desarmó el tabique vidriado del control de pasaportes-
inmigración en el primer piso. 

 

6.3.- MULTAS PAGADAS POR LA SOCIEDAD 
CONCESIONADA    EN EL PERÍODO 

Con Folio 288 de fecha 29.12.2021 se Notifica Multa por el 
incumplimiento de la normativa de seguridad y de 
prevención de riesgos referida en el artículo 1.9.13 de las 
Bases de Licitación. La que fue pagada Pagada con Vale 
Vista N°028-0320 del Banco BICE de fecha 25.01.2022 
(informada con folio 299) 
 
6.4.- DESCRIPCIÓN FOTOGRÁFICA 
 

 
HORMIGONADO CALZADA EN VIALIDAD ACCESO FACH 

 

  

  HORMIGÓN CANALETA N°4 (EDIF. ADMINISTRATIVO) 
 

 
PASARELAS DGAC: INSTALACIÓN CUBIERTA EN CONEXIÓN 

ADM-TWR 
 

 
Ampliación PAX SUR: DESARME PUENTE DE EMBARQUE N°5 

 

 
 Ampliación PAX SUR: INSTALACIÓN CIELO DE MADERA 

DECOFAZ 
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7.- ETAPA DE EXPLOTACIÓN 
 
La etapa de explotación, por contrato de concesión, considera 
lo siguiente: 
 

a. La conservación y aseo de las obras existentes en el 
área de concesión, manteniéndolas en óptimas 
condiciones de uso. Las labores de conservación que 
son de exclusiva responsabilidad, cargo y costo del 
Concesionario.  

b. La prestación y explotación de los servicios 
aeronáuticos y no aeronáuticos de acuerdo a lo 
señalado en las Bases de Licitación y a lo presentado 
por la Concesionaria en su Oferta. 

c. El cobro de tarifas a los usuarios de los servicios 
aeronáuticos y no aeronáuticos. 

d. El cobro por pasajero Embarcado. 
e. El uso y goce sobre bienes nacionales de uso público o 

fiscales en los que se desarrolle la obra entregada en 
concesión. 

f. El uso y goce sobre bienes nacionales de uso público o 
fiscales destinados a áreas de servicio conforme a lo 
estipulado en el artículo 32º del DS MOP Nº900 de 
1996. 

 
7.1.- PERSONAL DE SOCIEDAD CONCESIONARIA. 
 
La dotación de la Sociedad Concesionaria Aeropuerto del Sur 
S.A. (SCAS) durante el mes se registró un aumento con 
respecto al mes anterior, estando compuesta por un 95,16% 
de personal directo y un 4,84% de personal indirecto, a 
continuación, se muestra detalle de personal por tipo de 
cargo y su estadística, totalizando una cantidad de 62 
personas empleadas, con contratación directa en personal de 
Mantención y Servicio Alimentación/Bebida. 
 

Cargo Directo Indirecto 

Gerente General 1 0 

Personal Administrativo 3 0 

Gerente Técnico 1 0 

Personal Construcción 2 0 

Gerente de Operaciones 1 0 

Personal Operaciones 13 0 

Personal Servicio Alimentación y Bebidas 25 0 

Personal Servicio de Aseo 9 0 

Guardia de Seguridad 4 0 

Soporte Informático 0 1 

Transporte Personal 0 2 

Total 59 3 

Participación 95,16% 4,84% 

 
 
 
 
 

7.2.- ANTECEDENTES ECONÓMICOS. 
 
a. Pasajeros Transportados.  

Para el año 2021 y en comparación con el año 2020, se 
refleja un aumento del 32,2% de pasajeros 
transportados entre embarcados y arribados, lo que 
demuestra la activación económica post pandemia, con 
un 207,6% de aumento de pasajeros transportado en el 
mes de enero del año 2022 en comparación con mismo 
mes del año 2021. A modo de antecedente, la 
disminución de pasajeros, debido a la Pandemia, 
comenzó a reflejarse desde el mes de marzo del 2020.  

 
2019 2020 2021 2022 

enero 239.658 236.575 59.688 (*)183.598 

febrero 225.371 244.546 60.879 
 

marzo 161.791 113.701 68.531 
 

abril 143.188 9.499 35.530 
 

mayo 130.740 5.933 53.421 
 

junio 119.323 7.265 59.512 
 

julio 158.720 11.272 99.606 
 

agosto 143.803 15.453 96.833 
 

septiembre 144.246 25.387 111.790 
 

octubre 144.134 37.486 139.955 
 

noviembre 155.863 48.492 143.350 
 

diciembre 173.732 61.344 173.888 
 

Total 1.940.569 816.953 1.102.983 183.598 

 
 

  Periodo enero 2021/2022 Var% 

Pasajeros 2021 ene-21 ene-22 acum 21/22 

Embarcados 546.907 29.317 91.598 212,4% 

Arribados 556.076 30.371 92.000 202,9% 

Total 1.102.983 59.688 183.598 207,6% 

 
 
b. Ingresos Servicio de Explotación.  

 
Con fecha 13 de agosto de 2019 inicia la construcción 
de las obras, por lo que de acuerdo a lo establecido en 
el artículo 1.14.4 de las Bases de Licitación y lo 
coordinado por el Inspector Fiscal se acordó distribuir 
los ingresos con el 60% para cubrir el precio del servicio 
de conservación, reparación y explotación a partir de la 
facturación del mes de septiembre de 2019. 
 

Los ingresos de explotación, para la Cuarta Concesión 
del Aeropuerto, corresponden a los servicios 
comerciales y al pago DGAC por pasajeros embarcados 
generados en el Aeropuerto. A continuación, se 
presenta información de los ingresos totales generados 
desde mayo de 2018 a enero 2022. 
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Periodo Monto neto ($) IVA ($) Total ($) 

Año 2018  3.052.045.702  579.888.684   3.631.934.386  

Año 2019 4.869.962.597 925.292.895 5.796.255.492 

Año-2020 1.797.457.621 341.516.947 2.138.974.568 

Año 2021 2.084.265.280 396.010.404 2.480.275.684 

Enero 2022 307.241.612 58.375.906 365.617.518 

 
 

c. Ingresos por Servicios Aeronáuticos/No Aeronáuticos y 
por Pasajeros Embarcados. 
 

Servicio 
Acumulado  

mayo 18 -enero 22  
Part% 

Servicios Aeronáuticos 1.271.732.831 10,5% 

Servicios No Aeronáuticos No 
Comerciales 

548.476.745 4,5% 

Servicios No Aeronáuticos 
Comerciales Obligatorios 

4.027.638.107 33,3% 

Servicios No Aeronáuticos 
Comerciales Facultativos 

2.769.810.280 22,9% 

Ingresos por Pasajeros Embarcados 4.111.441.517 33,9% 

NOTAS DE DÉBITO 5.576.902 0,05% 

NOTAS DE CRÉDITO -623.703.511 -5,1% 

TOTAL 12.110.972.875 100% 

 
 
7.3.- CONSULTAS, RECLAMOS Y SUGERENCIAS (CRS). 
 
Información anual de reclamos desde el mes de mayo de 2018 
a enero de 2022. Para el mes a informar, se registraron 4 
reclamos y 1 felicitación, a: Concesionaria (3), Líneas Aéreas 
(1) y Subconcesionarios (1). 
 

CRS dirigido a: 2018 2019 2020 2021 2022 

Concesionaria 28 14 14 12 3 

Líneas Aéreas 8 3 2 11 1 

Organismos públicos 1 2 2 2 0 

Subconcesiones 5 16 3 5 1 

Otros 0 2 2 2 0 

Sugerencias 4 5 1 1 0 

Felicitaciones 1 16 3 3 1 

Total 47 58 27 36 6 

 
 

7.4.- HECHOS RELEVANTES DE EXPLOTACIÓN. 
 

a. De acuerdo con información entregada por la Sociedad 
Concesionaria en informe mensual de Cumplimiento del 
Programa de Conservación para el mes de enero 2022, 
se observaron trabajos ejecutados con personal directo 
de la concesionaria y a través de terceros. 

 
 
 

b. Los servicios aeronáuticos y no aeronáuticos 
comerciales obligatorios y comerciales facultativos se 
han prestado con normalidad y de acuerdo al Estado de 
Emergencia Sanitaria por Covid-19, no presentando 
observaciones que impidan el normal funcionamiento 
del Terminal de Pasajeros.  

 
c. Plan de Reforestación RCA 897/2007. 

 

 Antecedente: La Directora General de Concesiones, 
mediante ORD N°0900 responde a Sociedad 
Concesionaria el recurso de apelación, resolviendo SE 
RECHAZA el recurso de apelación interpuesto 
mediante cartas GG-SCAS-GEN-0980-20 y GG-SCAS-
GEN-107-20, dejando a firma lo resuelto y requerido 
por el Inspector Fiscal en oficios ORD.IF.PM. 
N°904/2020 y N°906/2020. 

 31-12-2021: Inspector Fiscal a través de ORD N°2455 
solicita a Sociedad Concesionaria los alcances y 
gestiones del cumplimiento al Plan de Manejo Forestal 
con plazo de respuesta para el 07-01-2022. 

 07-01-2022: Sociedad Concesionaria responde a 
Inspector Fiscal con CARTA GO-SCAS-3250-22 
solicitando extensión de plazo para contar con los 
lineamiento de CONAF, ya que por periodo estival no 
han tenido respuesta. 

 18-01-2022: Inspector Fiscal mediante ORD N°2468 
instruye a Sociedad Concesionaria dar cumplimiento 
con las medidas y exigencias ambientales por BALI, 
otorgando plazo (se cumple el 08-02-2022) para 
entregar los antecedentes que demuestren su 
cumplimiento, señalando además que el no 
cumplimiento es causal de las sanciones establecidas 
por BALI. 
 

7.5.- MULTAS PAGADAS POR LA SOCIEDAD 
CONCESIONADA EN EL PERÍODO. 
       
No se han cursado multas en este contrato al día de hoy para 
la Etapa de Explotación. 


