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 ANTECEDENTES GENERALES DEL CONTRATO DE CONCESIÓN 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
  
 

 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
  

La Concesión se emplaza en la I Región de Tarapacá, 
abarcando las comunas de Iquique, Alto Hospicio y Pozo 
Almonte y se subdivide en los siguientes tramos: 

Servicios Considerados en el Proyectos: 
 
1.- Áreas de Atención de Emergencias 

a.- Un camión grúa  cap. 40 ton. 24 hrs 
b.- Una ambulancia 24 hrs 
c.- Un vehículo de patrullaje 24 hrs 

 
2.- Teléfonos de Emergencia 

Tramo 1: Ruta 1 desde, aproximadamente, 1.200 m al 
sur del acceso al Aeropuerto Diego Aracena (Dm. 
374.700) hasta el sector de Bajo Molle (Dm. 406.100). 
Para esta ruta se proponen dos sectores de variantes, 
una en el sector del aeropuerto, lo que permite el 
desarrollo futuro del mismo, y otra en el sector 
denominado “Los Verdes”, que permitirá alejar la ruta de 
la acción abrasiva del mar, evitando así el deterioro de 
ésta. 
 
Tramo 2: Ruta 16 desde su nueva conexión con Ruta 5 
(Dm. 0,0) hasta el sector de la Rotonda el Pampino (Dm. 
47.000). Para este sector de la ruta se propone la 
construcción de dos sectores de variante, una en el 
sector de Humberstone en los primeros cinco kilómetros 
del camino y otra en las inmediaciones del Dm 13.000, 
denominada Variante FFCC – Tubería A.P., que como su 
nombre lo indica, es para evitar la afectación de la línea 
férrea y tubería de agua potable que corre muy cercana 
a la ruta. 
 
Perfil Tipo Tramos 1 y 2: Dobles calzadas de 7 m de 
ancho c/u con bermas exteriores de 2,5 m, bermas 
interiores de 1 m en ambas calzadas, separadas entre sí 
por una mediana con un ancho variable entre 3 m y 6 m.  
Velocidad de diseño 100 km/hr, con excepción de 
algunos sectores que presentan restricciones 
topográficas. 
 
El proyecto considera además la construcción de 
intersecciones desniveladas, calles de servicio y puntos 
de retornos a nivel, mejoramiento de los sistemas de 
saneamiento y drenaje, implementación de elementos de 
control y seguridad vial del camino, iluminación, 
paisajismo, estructuras, entre otras obras. 
 

Nombre del Contrato : Concesión Alternativas de Acceso a Iquique 
 
Concesionaria : Soc. Concesionaria Rutas del Desierto S.A. 
Decreto de Adjudicación : D.S. MOP Nº225/6.6.2011 
Publicación Diario Oficial : 3.9.2011 
Región de Emplazamiento : I Región de Tarapacá 
Inicio de la Concesión : 3.9.2011 
Inicio Etapa Construcción : 3.9.2011 
Plazo Etapa Construcción : 41 Meses 
Plazo de la Concesión : 420 Meses 
 
Puesta en Servicio Provisoria : Tramo ruta 1: Máx. 3.2.2015 
  Tramo ruta 16: Máx. 3.2.2015 
 
Convenios Complementarios : NO HAY 
 
Presupuesto Oficial (UF) : 5.000.000 
Inversión Oferta Técnica (UF) : 3.886.000 
 
Participación de Accionistas: 

• Sacyr Concesiones Chile S.A. : 51% del capital 
• Inversiones Camino Dos S.A. : 24,5% 
• Inversiones Auguri Limitada :  24,5% 

 
Asesoría Inspección Fiscal : Cruz y Dávila Ingenieros Consultores Ltda. 
  Mediante Resolución DGOP N°257 de 

25.11.2011 tramitada el 27.12.2011 
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CONVENIOS COMPLEMENTARIOS 

 
 
PRINCIPALES OBRAS DEL CONTRATO 
 

� Construcción de Dobles Calzadas y de Variantes en Doble Calzada: 

Ruta 
Ubicación 

Observaciones 
Dm Inicio Dm Final 

Ruta 1 375.700 378.407 Variante Aeropuerto 
387.440 392.020 Variante Los Verdes 

Ruta 16 
- 5.026 Variante Humberstone 

12.260 14.640 Variante FFCC - Tubería A.P. 
36.800 39.400 Paso Urbano en Trinchera Alto Hospicio 

 
 

� Ampliación a Segundas Calzadas: 

Ruta 
Ubicación 

Observaciones 
Dm Inicio Dm Final 

Ruta 1 

378.407 380.855 Calzada Oriente 
380.855 381.436   Transición segunda calzada del lado oriente al poniente  
381.436 382.900 Calzada Poniente 
382.900 383.413 Transición segunda calzada del lado poniente al oriente 
383.413 387.440 Calzada Oriente 
392.020 406.100 Calzada Oriente 

Ruta 16 

5.026 12.260 Calzada Norte 
14.640 28.189 Calzada Sur 
28.189 28.612 Transición segunda calzada del lado sur al norte 
28.612 34.292 Calzada Norte 

 
 

� Intersecciones a Desnivel: 

Ruta Ubicación 
(Dm) 

Intersección 
Desnivelada Diseño Tipo 

Ruta 1 
375.900 Enlace Aeropuerto Trompeta de Tres Ramas 
378.955 Enlace Base Aérea Trompeta 

Ruta 16 

0.000 Enlace Humberstone Medio Trébol 
37.220 Av. Las Parcelas Paso Urbano en Trinchera 
37.740 Av. Los Cóndores Paso Urbano en Trinchera 
38.590 Av. Las América Paso Urbano en Trinchera 
38.900 Av. Gabriela Mistral Paso Urbano en Trinchera 

 
 

� Retornos: 

Ruta 
Ubicación 

(Dm) Con Destino a 

Ruta 1 

383.500 Tocopilla 
383.540 Iquique 
387.940 Iquique 
388.980 Tocopilla / Iquique 
394.640 Tocopilla / Iquique 
396.830 Tocopilla / Iquique 
400.200 Tocopilla / Iquique 

Ruta 16 

1.380 Ruta 5 
8.620 Ruta 5 / Iquique 
18.700 Ruta 5 / Iquique 
26.400 Ruta 5 / Iquique 

 
 

Convenio Fecha Decreto Inversión 
(UF) 

Dismin. 
(UF) 

Descripción Compensación 

A la fecha NO HAY - - - - - 
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� Puentes y Estructuras a Desnivel: 
 

Ruta Ubicación 
(Dm) Diseño Tipo 

Ruta 1 
375.900  Paso Inferior Aeropuerto 
378.955 Paso Superior Base Aérea 

Ruta 16 

0.000  Paso Superior Humberstone 
37.220  Paso Inferior Av. Las Parcelas  
37.740  Paso Inferior Av. Los Cóndores  
38.590  Paso Inferior Av. Las Américas  
38.900  Paso Inferior Av. Gabriela Mistral  

 
 

� Pasarelas Peatonales: 
 

Ruta 
Nº 

Pasarela 
Ubicación 

(Dm) 
Intersección o Hito 

Ruta 1 
1 388.550 Acceso Central a Los Verdes 
2 401.200 Acceso a Playa Blanca 
3 404.300 Acceso a Tres Islas 

Ruta 16 
4 1.053 Acceso a Humberstone 
5 11.600 Santuarios Laura Vicuña, San Lorenzo y Santa Teresita 

Ruta 1 6 389.190(*) 
Sector Los verdes: beneficiara al sector turismo, locales 
comerciales y restaurantes. 

Ruta 16 7 38.000(*) 
Sector Supermercado Santa Isabel: favorecerá a los sectores 
poblacionales ubicados a ambos lados de la ruta. 

Ruta 16 8 36.500(*) 
Sector Cesmec: ubicada entre la Av. Las Parcelas y estación de 
servicio Copec, inserta en un sector industrial y de empresas 
de servicios. 

(*) Mediante Ord N° 995 CCDC 062 de fecha 18.03.2013, IF definió los lugares de emplazamiento de las pasarelas a definir 
según BALI, a través de Ord. N° 120 de fecha 02.07.2013 de la Jefa de División Construcción se aprueba ubicación de 
pasarelas. 

 
 

 
� Calles de Servicio: 
 

Ruta 
Ubicación 

Lado 
Dm Inicio Dm Final 

Ruta 1 

382.340 384.063 Poniente 
388.360 389.345 Oriente 
401.286 401.636 Oriente 
403.109 403.546 Oriente 
404.300 406.100 Poniente 

Ruta 16 
32.645 34.500 Sur 
32.651 34.494 Norte 
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AVANCE DE PROYECTOS A OCTUBRE 2013 

A continuación se muestran las especialidades y el estado en que se encuentran los proyectos que La Sociedad Concesionaria ha ingresado a la 
Inspección Fiscal: 

ESPECIALIDAD CARTA REVISIÓN 
RUTA 1 

DISEÑO DE PAVIMENTO GG-IF-1303-13 1 
DISEÑO GEOMÉTRICO GG-IF-0629-12 0 
DISEÑO DE SANEAMIENTO GG-IF-0792-13 0 
DISEÑO DE SEÑALIZACIÓN Y DEMARCACIÓN     
PASO INFERIOR AEROPUERTO (INFRAESTRUCTURA) GG-IF-0911-13 0 
PASO INFERIOR AEROPUERTO (VIGAS) GG-IF-1000-13 0 
PASO SUPERIOR BASE AEREA (INFRAESTRUCTURA) GG-IF-0538-12 B 
PASO SUPERIOR BASE AEREA (VIGAS)     
MARQUESINA PLAZA DE PEAJE GG-IF-1274-13 1 
PROYECTO DE ARQUITECTURA: EDIFICIO DE  CONTROL DE PEAJE GG-IF-1283-13  D 
PROYECTO DE ARQUITECTURA: EDIFICIO DE  INSPECCIÓN FICAL GG-IF-1322-13  A 
AREA DE SERVICIOS Y ATENCION DE EMERGENCIAS GG-IF-0727-13 0 
PASARELA Dm 388.550 GG-IF-1419-13 E 
PASARELA Dm 389.190 GG-IF-1249-13 A 
ILUMINACIÓN GG-IF-0879-13 C 
PROYECTO DE PAISAJISMO     
      

RUTA 16 
DISEÑO DE PAVIMENTO GG-IF-0870-13 C 
DISEÑO GEOMÉTRICO (0.000-34.217) GG-IF-0659-13 0 
DISEÑO GEOMÉTRICO (34.217-39.800) GG-IF-1275-13 0 
DISEÑO DE SANEAMIENTO GG-IF-0774-13 0 
DISEÑO DE SEÑALIZACIÓN Y DEMARCACIÓN     
PASO INFERIOR HUMBERSTONE (INFRAESTRUCTURA) GG-IF-0462-13 B 
PASO INFERIOR HUMBERSTONE (VIGAS) GG-IF-1001-13 0 
PASO INFERIOR LAS PARCELAS (INFRAESTRUCTURA) GG-IF-0304-12 A 
PASO INFERIOR LAS PARCELAS (VIGAS)     
PASO INFERIOR LOS CONDORES (INFRAESTRUCTURA) GG-IF-1051-13 A 
PASO INFERIOR LOS CONDORES (VIGAS)     
PASO INFERIOR LAS AMÉRICAS (INFRAESTRUCTURA) GG-IF-0820-13 A 
PASO INFERIOR LAS AMÉRICAS (VIGAS)     
PASO INFERIOR GABRIELA MISTRAL (INFRAESTRUCTURA) GG-IF-0795-13 B 
PASO INFERIOR GABRIELA MISTRAL (VIGAS)     
PASARELA Dm 800 GG-IF-1421-13 C 
PASARELA Dm 11.600 GG-IF-1420-13 C 
PASARELA Dm     
PASARELA Dm     
ILUMINACIÓN Dm 0.000 AL Dm 34.217 GG-IF-0867-13 C 
ILUMINACIÓN Dm 34.217 AL Dm 47.000 GG-IF-0879-13 0 
MARQUESINA PLAZA DE PEAJE GG-IF-1273-13 2 
AREA DE SERVICIOS Y ATENCION DE EMERGENCIAS GG-IF-1343-13 F 
PROYECTO DE PAISAJISMO GG-IF-0815-13 B 
PROYECTO DE SEÑALIZAIÓN Y SEGURIDAD VIAL GG-IF-0668-13 B 
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     AVANCES FÍSICOS A OCTUBRE 2013 (INFORMADOS POR LA SC): 
 

 Tramo 1: Ruta 1: Dm 378.400 - Dm 406.100 : 61,52% 

 Tramo 2: Ruta 16-A: Dm 0.000 - Dm 34.217 : 37,11% 

                    Ruta 16-B: Dm 34.217 - Dm 47.000 : 32,15% 

 Avance General del Contrato : 45,78% 

 
 
 

MANO DE OBRA 
 
Sociedad Concesionaria Rutas del Desierto: 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

(*) La Sociedad Concesionaria entrega el informe de mano de obra el día 15 de cada mes, por lo que la información 
queda desfasada respecto al mes informado. 

 
 
 
 

Asesoría a la Inspección Fiscal Cruz y Dávila Ingenieros Consultores Ltda.: 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PERSONAL 
 

AÑO 2013 
Mes Septiembre 2013 CONCESIONARIA (*) 

ACUMULADO AL MES DE 
agosto 2013 

PARCIAL 
MES  

ACUMULADO  AL MES 
ACTUAL (HM) 

Profesionales 890 73 963 
Técnicos 790 59 849 
Administrativos 260 21 281 
Obreros 6.777 613 7.390 

Total 8.717 766 9.483 

PERSONAL 
 

AÑO 2013 
Mes octubre 2013 ASESORIA 

ACUMULADO AL MES DE 
septiembre 2013 

PARCIAL 
MES  

ACUMULADO  AL MES 
ACTUAL (HM) 

Profesionales 326 19 345 
Técnicos 57 5 62 
Administrativos 29 1 30 
Obreros 74 4 78 

Total 488 29 515 


