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Modifica, por razones de interés publico y
urgencia, las caracteristicas de las obras y
servicios que indica del contrato de
concesion de la obra puablica fiscal
denominada “Concesion Américo Vespuclo
Oriente, Tramo Av. El Salto
Gales”.

10 ABR 2019

VISTOS:

El DFL MOP N° 850 de 1997, que fij6 el texto
refundido, coordinado y sistematizado de la Ley
N° 15.840, de 1964, Organica del Ministerio de
Obras Publicas y del DFL N° 206, de 1960, Ley
de Caminos, y sus modificaciones.

El Decreto Supremo MOP N° 900 de 1996, que
fii6 el texto refundido, coordinado 'y
sistematizado del DFL MOP N° 164, de 1991,
Ley de Concesiones de Obras Publicas, y sus
modificaciones, en especial su articulo 19°.

El Decreto Supremo MOP N° 956 de 1997,
Reglamento de la Ley de Concesiones de Obras
Pdblicas, y sus modificaciones, en especial el
articulo 69°.

La Ley N° 21.044, de fecha 17 de noviembre de
2017, que crea la Direcciéon General de
Concesiones de Obras Publicas.

El DFL N° 7, de fecha 25 de enero de 2018, que
fija la planta de personal y fecha de iniciacién de
actividades de la Direccion General de
Concesiones de Obras Publicas.

El Decreto Supremo MOP N° 133, de fecha 31
de enero de 2014, que adjudicd el contrato de
concesion para la ejecucidon, reparacion,
conservacion y explotacién de la obra publica
fiscal denominada  “Concesion  Américo
Vespucio Oriente, Tramo Av. El Salto — Principe
de Gales".
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La Resolucion DGOP (Exenta) N° 1417, de fecha 30 de abril de 2018.

La Carta GG-IF AVO/1111/2018, de fecha 4 de diciembre de 2018, de la Sociedad
Concesionaria.

El Oficio Ord. N° 0209, de fecha 12 de diciembre de 2018, del Jefe de la Division de
Construccién de la Direccién General de Concesiones de Obras Publicas.

La Carta GG — SEIA AVO/001/2019, de fecha 11 de enero de 2019, de la Sociedad
Concesionaria.

El Oficio Ord. N° 0064, de fecha 6 de marzo de 2018, del Jefe de la Divisidon de
Construccién de la Direccién General de Concesiones de Obras Publicas.

La Resolucién DGC (Exenta) N° 696, de fecha 11 de marzo de 2019.

El Oficio Ord. N° 051/38, de fecha 21 de marzo de 2019, del Jefe de la Divisién de
Evaluacion Social de Inversiones (S) de la Subsecretaria de Evaluacion Social.

El Oficio Ord. N° 5477, de fecha 9 de abril de 2019, del Inspector Fiscal.

La Carta GG-IF AV0/0430/2019, de fecha 10 de abril de 2019, de la Sociedad
Concesionaria.

E| Oficio Ord. N° 5498, de fecha 10 de abril de 2019, del Inspector Fiscal.

El Oficio Ord. N° 0121, de fecha 10 de abril de 2019, del Jefe de la Division de
Construccion de la Direccién General de Concesiones de Obras Publicas.

La Resolucion de la Contraloria General de la Republica, que fija normas sobre exencion
del tramite de toma de razén.

CONSIDERANDO:

Que el articulo 19° de la Ley de Concesiones de Obras Publicas establece que el
Ministerio de Obras Publicas, en adelante el “MOP”, podra modificar las caracteristicas
de las obras y servicios contratados, a objeto de incrementar los niveles de servicio y
estandares técnicos establecidos en las Bases de Licitacion, o por otras razones de
interés publico debidamente fundadas.

Que el articulo 69° del Reglamento de la Ley de Concesiones de Obras Publicas
establece que el Ministerio de Obras Publicas, desde que se perfeccione el contrato,
podra modificar, por razones de interés publico, las caracteristicas de las obras y
servicios contratados, agregando en su N° 4 que el Director General de Obras Publicas,
con el visto bueno del Ministro de Obras Publicas y del Ministro de Hacienda, por
razones de urgencia, podra exigir la modificacion de las obras y servicios desde el
momento que lo estime conveniente, aunque esté pendiente la determinacién sobre la
indemnizacion.
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3° Que de conformidad con lo establecido en el articulo 2 de la Ley N° 21.044 de 2017,
desde la fecha de inicio de las funciones de la Direccién General de Concesiones de
Obras Publicas fijada en el DFL N° 7 de 2018, ésta asumid la totalidad de las
competencias, funciones y atribuciones que desempefiaba la Direccién General de
Obras Publicas, por siy a través de la Coordinaciéon de Concesiones de Obras Publicas,
dispuestas en el DFL N° 850 de 1997, Ley Orgéanica del Ministerio de Obras Publicas,
relacionadas con la Ley de Concesiones de Obras Publicas, y por tanto, esta encargada
especialmente de continuar la gestion de los contratos de estudios, asesorias y
concesioén a través de sus etapas de proyecto, construccién y explotacion, respecto de
todos los contratos que, hasta la fecha de entrada en vigor de esa ley, tenian a su cargo.

4° Que durante el desarrollo del proyecto de ingenieria del contrato de concesion de la obra
publica fiscal denominada “Concesion Américo Vespucio Oriente, Tramo Av. El Salto —
Principe de Gales”, en adelante el “Contrato de Concesién” o “AVO I", surgio, por una
parte, la necesidad de abordar diversos requerimientos de otras entidades y organismos
plblicos, de manera de lograr que el proyecto se inserte de una mejor forma en un
sector de la ciudad altamente transitado, y por otra parte, la necesidad de compatibilizar
y dar una solucién al empalme del Contrato de Concesion con la del proyecto
denominado “Concesién Américo Vespucio Oriente, Tramo Av. Principe de Gales — Los
Presidentes”, en adelante “AVO II", dada la diferencia de nivel entre ambos trazados,
para que una vez que se construya dicho Tramo, se cuente con una solucion técnica
adecuada para la conexién de ambas obras, despejandose las interferencias de ambos
proyectos.

5° Que en dicho contexto, mediante Oficio Ord. N° 245, de fecha 6 de diciembre de 2017,
complementado mediante Oficio Ord. N° 24, de fecha 6 de febrero de 2018, y Oficio Ord.
N° 33, de fecha 22 de febrero de 2018, el Jefe de la Divisién de Construccion de Obras
Concesionadas envié al Jefe de la Divisién de Evaluacién Social de Inversiones del
Ministerio de Desarrollo Social, para su revisiéon y pronunciamiento, los antecedentes e
informes técnicos necesarios para que dicho organismo evaluara la admisibilidad y
pertinencia de un conjunto de obras adicionales a implementar en el Contrato de
Concesién.

6° Que mediante Oficio Ord. N° 051/51, de fecha 8 de marzo de 2018, el Jefe de la Division
de Evaluacién Social de Inversiones (S) del Ministerio de Desarrollo Social envié al Jefe
de Pasivos Contingentes y Concesiones de la Direccién de Presupuestos del Ministerio
de Hacienda, el andlisis y pronunciamiento de las modificaciones presentadas. En dicho
analisis se recomienda la aprobacién del proyecto por fases y con hito de control, de
acuerdo a lo siguiente: (i) se aprueba para una primera fase el desarrollo de los
proyectos de ingenieria de la totalidad de iniciativas presentadas, la ejecucién de las
obras de empalme de las vias expresas de AVO | con AVO ll, y el desarrollo de un
estudio de actualizacion de demanda y evaluacién social que permita asegurar la
rentabilidad social de las obras adicionales; y (i) en una segunda fase, y una vez
terminados los estudios de ingenieria y evaluacién social, sus resultados deben ser
presentados al Ministerio de Desarrollo Social para que dicho organismo verifique los
indicadores y se pronuncie respecto a la admisibilidad y pertinencia de la ejecucion de
las restantes obras adicionales contempladas.
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Que sumado a lo anterior, dada la magnitud de la obra de empalme a la que se hace
referencia en el considerando 4° precedente, y atendida la complejidad del proyecto del
Contrato de Concesién, cuyo trazado discurre por las comunas de Recoleta,
Huechuraba, Vitacura, Las Condes, La Reina y Nufioa, insertandose en un sector de la
ciudad altamente transitado, lo cual implicé que el proceso de evaluacion ambiental del
proyecto, iniciado en el mes de noviembre de 2015, se dilatara mas de lo previsto
inicialmente, siendo finalmente calificado de forma favorable mediante Resolucién
(Exenta) N° 471/2017, de fecha 25 de octubre de 2017, de la Comisién de Evaluacion de
la Regién Metropolitana de Santiago, se hizo necesario adecuar ciertos plazos y
condiciones para la programacion de las obras del Contrato de Concesién, a efectos de
no comprometer el cumplimiento de los hitos contractuales contemplados en las Bases
de Licitacion.

Que en virtud de lo sefalado precedentemente, mediante Resolucion DGOP (Exenta) N°
1417, de fecha 30 de abril de 2018, se modificaron, por razones de interés puablico y
urgencia, las caracteristicas de las obras y servicios del contrato de concesion de la obra
publica fiscal denominada “Concesién Américo Vespucio Oriente, Tramo Av. El Salto —
Principe de Gales”, en el sentido que:

a) La Sociedad Concesionaria debera desarrollar los Proyectos de Ingenieria
Definitiva denominados: (i) “Modificacion empalme con concesién Américo
Vespucio Oriente, Tramo Principe de Gales — Los Presidentes”; (ii) “Ampliacién
de ramal de salida a la Ciudad Empresarial de Huechuraba®; (jii) "Salida a Av.
Escriva de Balaguer”; (iv) “Salida de P. Kennedy (desde el poniente al sur), bajo
calle Cerro Colorado”; (v) “Salida Presidente Riesco”; y (vi) “Mejoramiento
galibo Paso Superior Apoquindo”; todos ellos conjuntamente denominados
como “PID Perioritarios”.

b) La Sociedad Concesionaria debera desarrollar el denominado “Estudio de
Actualizacion de Demanda y Evaluacién Social”.

c) La Sociedad Concesionaria debera ejecutar, conservar, mantener, operar y
explotar, la obra denominada “Obra Conexién AVO | — AVO II", de acuerdo al
proyecto de ingenieria definitiva “Modificacién empalme con concesion Américo
Vespucio Oriente, Tramo Principe de Gales — Los Presidentes” sefialado en el
literal a) precedente.

d) Se aumenta en 10 meses el plazo maximo para la obtencion de la Puesta en
Servicio Provisoria de las obras, y se adecuan los plazos maximos para la
obtencién de los porcentajes minimos de avance de las obras.

e) Se modifican los plazos para la entrega, por parte del MOP a la Sociedad
Concesionaria, del 80% y del 100% de los terrenos necesarios para ejecutar las
obras, y de la infraestructura preexistente correspondiente a los
estacionamientos subterrdneos contiguos a la estacion de metro Escuela
Militar.

f)  Se modifica lo establecido en el articulo 1.9.2.4 de las Bases de Licitacion en

relacion a las condiciones de borde para la programaciéon de las obras del
Sector 2, “Puente Centenario — Av. Principe de Gales”.
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Todo lo anterior, en los términos, plazos y condiciones que se establecen en la citada
Resolucion DGOP (Exenta) N° 1417 de 2018.

Que con la finalidad de seguir abordando los requerimientos realizados por otras
entidades y organismos publicos, de manera de lograr que el Contrato de Concesion se
inserte de una mejor forma en un sector de la ciudad altamente transitado, el MOP ha
estimado pertinente avanzar con la ejecucién de la obras que deriven de los proyectos
de ingenieria definitiva denominados “Ampliacién de ramal de salida a la Ciudad
Empresarial de Huechuraba”, “Salida a Av. Escriva de Balaguer” y “Salida Presidente
Riesco”, dispuestos mediante Resolucion DGOP (Exenta) N° 1417 de fecha 30 de abril
de 2018, toda vez que ello permitird que la construccién de las citadas obras sea
realizada en forma conjunta con la construccién de las obras del Contrato de Concesion
que debe ejecutar la Sociedad Concesionaria en los sectores de emplazamiento de
estas nuevas obras.

Que en otro orden de consideraciones, dados los impactos que se derivarian de la
construccion de las obras del Contrato de Concesién considerando la metodologia
constructiva del proyecto en trinchera, y tomando en cuenta ademas que, por razones
técnicas, se debe profundizar la rasante del tramo final del Contrato de Concesién en el
empalme con AVO II, el MOP en conjunto con la Sociedad Concesionaria han analizado
la factibilidad de implementar una metodologia constructiva alternativa a la actualmente
prevista, que sea menos invasiva, de modo tal que afecte en menor medida durante el
periodo de construccién, tanto a los usuarios de la vialidad existente de Américo
Vespucio como a los habitantes de las comunas aledanas al Parque Américo Vespucio.

Que, en dicho sentido, el MOP ha estimado conveniente modificar, desde
aproximadamente el Dm. 5.645 hasta el fin de la obra (Dm. 8.278), la metodologia
constructiva vigente, la cual corresponde principalmente a una trinchera cubierta de dos
niveles en base a pilotes y losas, cuya construccion se realiza excavando desde la
superficie, afectando la totalidad del parque y parte de la vialidad de superficie, por una
estructura hibrida que combina la metodologia de tinel con trinchera cubierta en base a
pilotes, siendo su principal caracteristica que su construccion se realiza en forma
subterranea. Dicho cambio en la metodologia constructiva mejorara las condiciones de
operacion en superficie durante el periodo de construccién de las obras del Contrato de
Concesion, mejorando las condiciones de desvios de transito en el eje superficial de
Américo Vespucio, ademas producird menores impactos en el entorno derivados de la
construccién de las obras, ya que el sistema constructivo de una seccion hibrida requiere
menos excavacién, movimiento de tierra, hormigén y otros insumos constructivos,
generando un menor transito de camiones y menores niveles de emisiones (gases y
ruido), y por ultimo, el uso del parque central de Américo Vespucio tendra un menor nivel
de intervencion y tala de arboles, manteniendo una mayor cantidad de areas verdes.

Que dicho cambio en la metodologia constructiva implica, sin embargo, que ya no se
requiera la construcciéon de la obra denominada “Obra Conexion AVO | — AVO I
dispuesta mediante Resolucién DGOP (Exenta) N° 1417, de fecha 30 de abril de 2018, a
que hace referencia el literal c) del considerando 8° precedente. Lo anterior, toda vez
que con el cambio a una seccion hibrida compuesta por un tinel y una losa con pilas
desde aproximadamente el Dm. 5.645 hasta el fin de la obra (Dm. 8.278), se profundiza
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la rasante del Contrato de Concesion hasta su entronque con AVO I, de modo tal que el
empalme entre ambas vias expresas quedaria resuelto.

Que junto con lo anterior, el MOP ha estimado necesario realizar una ampliacion de la
estructura de la trinchera principal del Contrato de Concesion, con la finalidad de crear el
espacio para las pistas de aceleracién y frenado de futuros ramales de conexion, en
sentido oriente — sur y sur — oriente, con el contrato de concesién de la obra puablica
fiscal denominada “Concesién Internacional Sistema Oriente — Poniente”, en adelante
“Costanera Norte”. Ello, debido a que originalmente no fue factible realizar conexiones
directas entre ambas vias expresas dada la rasante del proyecto original del Contrato de
Concesion, por lo cual se contempléd que los movimientos de conexién entre AVO |y
Costanera Norte se realizarian utilizando vialidades locales semaforizadas existentes, sin
embargo la actual rasante del proyecto AVO | hace factible dichas conexiones, por tal
razdn, para conectar las autopistas con ramales directos en ambas direcciones (oriente —
sur y sur — oriente), el MOP ha estimado necesario modificar el proyecto de AVO | para
ampliar su plataforma en ambos niveles y asi dejar prevista la posterior ejecucion de
dichos ramales, de manera tal que cuando se decida ejecutarlos, no se vea alterada ni
afectada la operacién de las obras del Contrato de Concesién.

Que en dicho contexto, mediante Oficio Ord. N° 209, de fecha 12 de diciembre de 2018,
complementado mediante Oficio Ord. N° 0064, de fecha 6 de marzo de 2019, el Jefe de
la Divisién de Construccion de la Direccion General de Concesiones de Obras Puablicas
envié al Jefe de la Divisiébn de Evaluacién Social de Inversiones del Ministerio de
Desarrollo Social, para su revision y pronunciamiento, los antecedentes, informes
técnicos e Informes de Evaluacion Social necesarios para que dicho organismo evaluara
la admisibilidad y pertinencia de las modificaciones descritas en los considerandos 9° a
13° precedentes.

Que atendida la proximidad en el cumplimiento del plazo maximo para la obtencién del
porcentaje minimo del 15% de avance de las obras del Contrato de Concesion, y
considerando que el andlisis de la rentabilidad social de las modificaciones descritas en
los considerandos 9° a 13° precedentes alin se encontraba en revision por parte del
Ministerio de Desarrollo Social de acuerdo a lo indicado en el considerando 14°
precedente, el MOP estimé de interés plblico y urgencia modificar las caracteristicas de
las obras y servicios del Contrato de Concesion, en el sentido de suspender el plazo
maximo para la obtencién del porcentaje minimo del 15% de avance de las obras y la
gjecucion de las obras en el eje troncal comprendidas entre el Dm. 5.564 y el fin de la
obra (Dm. 8.278), hasta el trigésimo dia siguiente a la fecha en que el Ministerio de
Desarrollo Social emitiera su pronunciamiento a los Informes de Evaluacién Social
presentados en el Oficio Ord. N° 0064, de fecha 6 de marzo de 2019. Lo anterior a
efectos de no ejecutar obras que tuvieran que ser corregidas o demolidas de disponerse
el cambio en la metodologia constructiva sefalada en el considerando 11° anterior, y a
efectos de no comprometer el cumplimiento del referido hito contractual contemplado en
las Bases de Licitacién.

Que en virtud de lo anterior, mediante Resolucién DGC (Exenta) N° 696, de fecha 11 de
marzo de 2019, se modificaron, por razones de interés publico y urgencia, las
caracteristicas de las obras y servicios del contrato de concesién de la obra publica fiscal
denominada “Concesién Américo Vespucio Oriente, Tramo Av. El Salto — Principe de
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que el Ministerio de Desarrollo Social emitiera su pronunciamiento a los Informes de
Evaluacion Social presentados en el Oficio Ord. N° 0064, de fecha 6 de marzo de 2019,
del Jefe de la Division de Construccion, la ejecucién de las obras en el eje troncal
comprendidas entre el Dm. 5.564 y hasta el fin de la obra (Dm. 8.278), con excepcién de
las obras correspondientes a cambios de servicios; y (b) se suspendi6 hasta el trigésimo
dia siguiente a la fecha en que el Ministerio de Desarrollo Social emitiera su
pronunciamiento a los Informes de Evaluacién Social presentados en el Oficio Ord. N°
0064, de fecha 6 de marzo de 2019, del Jefe de la Division de Construccién, el plazo
maximo para la obtencién del porcentaje minimo del 15% de avance de obras, al que
hace referencia el articulo 1.9.2.6 de las Bases de Licitacién, para ambos sectores del
proyecto.

17°  Que mediante Oficio Ord. N° 051/38, de fecha 21 de marzo de 2019, el Jefe de la
Divisién de Evaluacién Social de Inversiones del Ministerio de Desarrollo Social envio al
Jefe de la Divisién de Construccion de la Direccién General de Concesiones, el analisis y
pronunciamiento de la evaluacién social de las obras adicionales descritas en los
considerandos 9° a 13° precedentes. En dicho andlisis se concluye que: (i) las obras
referidas en el considerando 9° de la presente Resolucién, denominadas “"Ampliacion de
ramal de salida a la Ciudad Empresarial de Huechuraba®, “Salida a Av. Escriva de
Balaguer’ y “Salida Presidente Riesco’, las cuales ya tienen desarrolio a nivel de
ingenieria de detalle, tienen indicadores econdémicos robustos y cumplen con el hito de
control, por lo cual se aprueba su ejecucion; (i) se aprueba el desarrollo de los proyectos
de ingenieria de las modificaciones descritas en los considerandos 10° a 13° de la
presente Resolucién; y (iii) una vez terminados los estudios de ingenieria y evaluacion
social de las modificaciones descritas en los considerandos 10° a 13° de la presente
Resolucién, sus resultados deben ser presentados al Ministerio de Desarrolio Social para
que dicho organismo verifique los indicadores y se pronuncie respecto a la gjecucion de
las obras adicionales contempladas.

18° Que atendido lo sefalado en los considerandos 9° a 17° precedentes, el MOP ha
estimado de interés publico y urgencia modificar las caracteristicas de las obras y
servicios del Contrato de Concesién, en el sentido de: (a) establecer que la Sociedad
Concesionaria debera ejecutar, conservar, mantener, operar y explotar las obras
denominadas “Ampliacion de ramal de salida a la Ciudad Empresarial de Huechuraba”,
“Salida a Av. Escriva de Balaguer’ y “Salida Presidente Riesco”; (b) eliminar la obligacion
de la Sociedad Concesionaria de ejecutar, conservar, mantener, operar y explotar, la
obra denominada “Obra Conexién AVO | — AVO II” dispuesta mediante Resolucion
DGOP (Exenta) N° 1417 de 2018; (c) establecer que la Sociedad Concesionaria debera
desarrollar los proyectos de ingenieria definitiva denominados “PID Tunel Hibrido” y “PID
Ampliacién plataforma futuros empalmes con Costanera Norte”; y (d) establecer que la
Sociedad Concesionaria debera ejecutar, conservar, mantener, operar y explotar las
obras denominadas “Tunel Hibrido” y “Ampliacién plataforma futuros empalmes con
Costanera Norte”, de acuerdo a los proyectos de ingenieria definitiva sefialados en el
literal (c) anterior, que apruebe el Inspector Fiscal. Las razones de urgencia dicen
relacién con que ello permitira que la construccion de las citadas obras sea realizada en
forma conjunta con la construccion de las obras del Contrato de Concesion que debe
ejecutar la Sociedad Concesionaria en los sectores de emplazamiento de estas nuevas
obras, toda vez que de no realizarse en forma conjunta con las restantes obras del
proyecto, al momento de ejecutar estas obras adicionales habria que efectuar ajustes
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20°

actualmente el proyecto de ingenieria del sector en el cual se plantea implementar el
cambio en la metodologia constructiva se encuentra en desarrollo, por lo cual resulta
necesario efectuar la modificacién en estudio a la brevedad posible a objeto de no
entorpecer y atrasar el desarrollo de las obras del Contrato de Concesion.

Que sumado a lo sefalado anteriormente, dado que el mayor nivel de inversiones que
implican las modificaciones antes indicadas, las que requieren, entre otros aspectos, el
desarrollo de proyectos de ingenieria complementarios que a la fecha ain no se
encuentran desarrollados, el MOP ha estimado de interés publico y urgencia modificar
las caracteristicas de las obras y servicios del Contrato de Concesién, en el sentido de
adecuar los plazos maximos para la obtencién de los porcentajes minimos de avance de
las obras, sin que ello impligue una modificacién del plazo maximo actualmente
contemplado para la obtencion de la Puesta en Servicio Provisoria de las obras, a
efectos de no comprometer el cumplimiento de los hitos contractuales contemplados en
las Bases de Licitacion.

Que en virtud de lo anteriormente expuesto, y de acuerdo al mérito del trabajo de
coordinacién que se ha venido realizando sobre esta materia, mediante Oficio Ord. N°
5477, de fecha 9 de abril de 2019, el Inspector Fiscal del Contrato de Concesién informé
formalmente a “Sociedad Concesionaria Vespucio Oriente S.A.” que, de conformidad con
lo dispuesto en los articulos 19° de la Ley de Concesiones de Obras Publicas y 69° N° 4
de su Reglamento, el Ministerio de Obras Publicas modificara las caracteristicas de las
obras y servicios del contrato de concesion de la obra publica fiscal denominada
“Concesidon Américo Vespucio Oriente, Tramo Av. El Salto — Principe de Gales”, en el
sentido de establecer que:

a) La Sociedad Concesionaria deberd desarrollar los proyectos de ingenieria
definitiva denominados “PID Tunel Hibrido” y “PID Ampliaciéon plataforma
futuros empalmes con Costanera Norte”’, de acuerdo a los Términos de
Referencia adjuntos al citado Oficio Ord. N° 5477.

b) La Sociedad Concesionaria debera ejecutar, conservar, mantener, operar y
explotar, las obras denominadas: (i) “Tdnel Hibrido”; (ii) “Ampliacién de ramal
de salida a la Ciudad Empresarial de Huechuraba”; (iii) “Salida a Av. Escriva de
Balaguer”; (iv) “Salida Presidente Riesco”; y (v) “Ampliacién plataforma futuros
empalmes con Costanera Norte”.

Lo anterior, sujeto a las condiciones suspensivas indicadas en el citado Oficio
Ord. N° 5477, y de acuerdo a los respectivos proyectos de ingenieria definitiva
que debe desarrollar la Sociedad Concesionaria de conformidad con lo indicado
en el literal a) precedente y de conformidad con lo dispuesto en la Resolucién
DGOP (Exenta) N° 1417 de fecha 30 de abril de 2018, segun corresponda.

c) Una vez cumplidas las condiciones indicadas, se eliminaran las obligaciones de
la Sociedad Concesionaria, dispuestas mediante Resolucion DGOP (Exenta) N°
1417, de fecha 30 de abril de 2018, en relaciéon a la tramitacién del PID
“Modificacién empalme con concesién Américo Vespucio Oriente, Tramo
Principe de Gales — Los Presidentes” y la obra derivada de éste, ante el
Sistema de Evaluacion de Impacto Ambiental (SEIA).
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d) Una vez cumplidas las condiciones indicadas, se eliminara la obligacion de la
Sociedad Concesionaria de ejecutar, conservar, mantener, operar y explotar, la
obra denominada “Obra Conexién AVO | — AVO II’, dispuesta mediante
Resolucién DGOP (Exenta) N° 1417, de fecha 30 de abril de 2018.

e) Se adecuaran los plazos maximos para la obtencién de los porcentajes
minimos de avance de las obras, conforme al detalle indicado en el citado
Oficio Ord. N° 5477.

f) Se modificar4 el plazo para la entrega, por parte del MOP a la Sociedad
Concesionaria, de la infraestructura preexistente correspondiente a los
estacionamientos subterrdneos contiguos a la estacion de metro Escuela
Militar.

Para efectos de lo anterior, mediante el Oficio antes senalado, y atendido el trabajo de
coordinacién realizado previamente por las partes, el Inspector Fiscal adjunté los
respectivos presupuestos, y solicitd a la Sociedad Concesionaria: (i) ratificar
expresamente su acuerdo con las modificaciones a las caracteristicas de las obras y
servicios del Contrato de Concesion informadas en su Oficio Ord. N° 5477, en los
términos, plazos, condiciones y valorizaciones que se sefalan en el citado Oficio; y (ii)
ratificar que no existen perjuicios adicionales, distintos de las valorizaciones que
expresamente se indican en su Oficio Ord. N° 5477, que deban ser indemnizados por el
MOP, y que, por tanto, en el convenio que al efecto suscribiran las partes, que
establezca las modalidades de compensacion por concepto de las valorizaciones
indicadas en su Oficio Ord. N° 5477, la Sociedad Concesionaria renunciara
expresamente a cualquier derecho o accién que pudiera haberle correspondido en
relacion con las modificaciones informadas en el citado Oficio.

21°  Que mediante Carta GG-IF AV0/0430/2019, de fecha 10 de abril de 2019, la Sociedad
Concesionaria ratificé expresamente su acuerdo con las modificaciones informadas por
el Inspector Fiscal en su Oficio Ord. N° 5477, en los términos, plazos, condiciones y
valorizaciones que alli se indican, y ratific6 que no existen costos ni perjuicios
adicionales a los conceptos valorizados expresamente en el citado Oficio, que deban ser
indemnizados por el MOP, y que, por tanto, en el convenio que al efecto suscribiran las
partes, que establezca las modalidades de compensacion de los conceptos valorizados
en el Oficio Ord. N° 5477 del Inspector Fiscal, la Sociedad Concesionaria renunciara
expresamente a cualquier derecho o accién que pudiera haberle correspondido en
relacién con dichos costos valorizados con motivo de las modificaciones informadas en
el citado Oficio.

Sin perjuicio de lo anterior, la Sociedad Concesionaria hizo expresa reserva del derecho
para demandar al MOP la indemnizacion de los eventuales perjuicios en que pudiera
incurrir en los siguientes casos: (i) incumplimientos del inspector Fiscal a los plazos de
revisidn y aprobacion de los proyectos de ingenieria denominados “PID Tunel Hibrido” y
“PID Ampliacién plataforma futuros empalmes con Costanera Norte”; y (i) que
resultando fallidas las condiciones suspensivas sehaladas en los literales a), b), c) y/o d)
del numeral 3.1 de su Oficio Ord. N° 5477, en relacion a la obra denominada “Tunel
Hibrido”, el MOP no dicte el acto administrativo referido en el ultimo parrafo del numeral
3.2 del citado Oficio antes del 12 de diciembre de 2019.
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22°

23°

24°

Que a través del Oficio Ord. N° 5498, de fecha 10 de abril de 2019, el Inspector Fiscal
informé al Jefe de la Divisién de Construccién de la Direccién General de Concesiones
de QObras Publicas su opinién favorable respecto a la modificacion informada en su Oficio
Ord. N° 5477, en los términos, plazos y condiciones alli sefalados. En virtud de lo
anterior, recomendd disponer su implementacion en los términos previstos en la Ley de
Concesiones de Obras Publicas y su Reglamento, considerando las razones de interés
publico y urgencia que expone.

Que mediante Oficio Ord. N° 0121, de fecha 10 de abril de 2019, el Jefe de la Division de
Construccion de la Direccion General de Concesiones, luego de ponderar los
antecedentes, solicitd al Director General de Concesiones de Obras Publicas que
disponga, de manera excepcional, la modificacion del Contrato de Concesion referida
precedentemente, dictando al efecto la Resolucion correspondiente, atendidas las
razones de interés publico y urgencia sefialadas por el Inspector Fiscal en su Oficio Ord.
N° 5498, de fecha 10 de abril de 2019, y lo expuesto en el Informe sobre el impacto de la
modificacién al contrato de concesion que adjunto al citado Oficio.

Que por las razones de interés publico y urgencia expresadas precedentemente y
teniendo en consideraciéon que la tramitacién de un Decreto Supremo sobre la materia
implica tiempos superiores a los requeridos, es que se ha hecho necesaria la dictacion
del presente acto administrativo.

RESUELVO:

MODIFICANSE, por razones de interés publico y urgencia, las caracteristicas de las
obras y servicios del contrato de concesidon de la obra publica fiscal denominada
“Concesién Américo Vespucio Oriente, Tramo Av. El Salto — Principe de Gales”, en el
sentido que “Sociedad Concesionaria Vespucio Oriente S.A.” debera desarrollar los
proyectos de ingenieria definitiva denominados “PID Tunel Hibrido” y “PID Ampliacién
plataforma futuros empalmes con Costanera Norte”, conforme a los Términos de
Referencia adjuntos al Oficio Ord. N° 5477, de fecha 9 de abril de 2019, del Inspector
Fiscal, los que se entienden forman parte integrante de la presente Resolucion, y de
acuerdo a los términos, plazos y condiciones establecidos en el presente acto
administrativo.

La Sociedad Concesionaria debera desarrollar el “PID Tunel Hibrido” y el “PID
Ampliacién plataforma futuros empalmes con Costanera Norte” de conformidad con las
especificaciones técnicas establecidas en el articulo 2.2 de las Bases de Licitacién, en lo
que corresponda. El desarrollo de los PID antes senalados debera cumplir con la
normativa vigente a la fecha de la total tramitacién de la presente Resolucion y con los
estandares de calidad y requisitos exigidos en la presente Resolucidn, en las Bases de
Licitacion y demas instrumentos que forman parte del Contrato de Concesion. Asimismo,
solo se entenderan terminados, para todos los efectos legales y contractuales a que
hubiere lugar, una vez que el Inspector Fiscal apruebe los referidos proyectos.

Para el “PID Tunel Hibrido” materia del presente resuelvo N° 1, en un plazo maximo de

21 dias, contado desde la fecha de aprobaciéon de la Fase 1 correspondiente, a que hace
referencia el resuelvo N° 2 siguiente, la Sociedad Concesionaria debera ingresar una
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(9)

Concesionaria haya subsanado la totalidad de las observaciones formuladas por el
Inspector Fiscal, éste deberd aprobar la Fase correspondiente dentro del mismo
plazo. En caso contrario, esto es, que la Sociedad Concesionaria no haya
subsanado la totalidad de las observaciones formuladas por el Inspector Fiscal,
éste notificara dicha situacién a la Sociedad Concesionaria, la que dispondra de un
plazo adicional de 10 dias para subsanarlas, contado desde la fecha en que el
inspector Fiscal comunique por escrito las observaciones efectuadas.

Para efectos de lo anterior, la Sociedad Concesionaria debera presentar al
Inspector Fiscal un nuevo “Informe de Correcciones”, el que debera referirse sdlo a
las materias observadas, debiendo ser autosuficiente para efectuar su revision. El
Inspector Fiscal debera revisar el “Informe de Correcciones” en el plazo maximo de
10 dias, contado desde la fecha de su recepcion. En caso que la Sociedad
Concesionaria haya subsanado la totalidad de las observaciones formuladas por el
Inspector Fiscal, éste debera aprobar la Fase correspondiente dentro del mismo
plazo. En caso contrario, esto es, que la Sociedad Concesionaria no haya
subsanado la totalidad de las observaciones formuladas por el Inspector Fiscal, el
respectivo “Informe de Correcciones” sera rechazado y se aplicara la multa
establecida en el literal (f) del presente resuelvo N° 2.

Una vez aprobada cada una de las Fases por parte del Inspector Fiscal, la
Sociedad Concesionaria debera emitir un “Informe Refundido” que incluya todos
los aspectos tratados para aprobar la respectiva Fase. Este informe debera ser
entregado al Inspector Fiscal en un plazo no superior a 10 dias, contado desde la
fecha en que este Ultimo comunique a la Sociedad Concesionaria la aprobacion de
la Fase respectiva. En caso de atraso en la entrega, se aplicara a la Sociedad
Concesionaria la multa establecida en el literal (e) del presente resuelvo N° 2.

En caso que las fechas de entrega de los informes de cada una de las Fases
superen los plazos maximos indicados en el presente resuelvo N° 2, o en caso de
atraso en la entrega de los informes de correcciones, 0 en caso de atraso en la
entrega de los informes refundidos, se aplicarda una multa de 5 UTM a la Sociedad
Concesionaria, por cada dia o fraccion de dia de atraso, cuya aplicacion y pago se
regularan segun lo establecido en las Bases de Licitacion.

En caso que la Sociedad Concesionaria no haya subsanado la totalidad de las
observaciones formuladas por el Inspector Fiscal en los términos indicados en el
segundo péarrafo del literal (c) anterior, se aplicara a ésta una multa de 5 UTM por
cada dia o fraccién de dia que medie entre la fecha en que el Inspector Fiscal
comunique a la Sociedad Concesionaria del rechazo del respectivo “Informe de
Correcciones” y la fecha en que dichas observaciones sean subsanadas en su
totalidad, cuya aplicacién y pago se regularan segun lo establecido en las Bases de

Licitacion.

Se deja constancia que para la aprobacion por parte del Inspector Fiscal de los
denominados “PID Tunel Hibrido” y “PID Ampliacién plataforma futuros empalmes
con Costanera Norte” no se requerird la aprobacién previa de instituciones u
organismos externos a la Direccion General de Concesiones de Obras Publicas.
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Consulta de Pertinencia al Sistema de Evaluaciéon de Impacto Ambiental (SEIA). Los
costos en los que incurriere la Sociedad Concesionaria en la elaboracion y tramitacién de
la Consulta de Pertinencia antes sefalada, seran reembolsados por el MOP a la
Sociedad Concesionaria hasta alcanzar la cantidad maxima total sefalada en el literal d)
del resuelvo N° 10 de la presente Resolucion.

Dejase constancia que la garantia de construccion vigente, cuyas boletas bancarias de
garantia obran en poder del MOP, serviran para caucionar las obligaciones dispuestas
en los resuelvos N° 1 y N° 2 de la presente Resolucion. Sera obligacién de la Sociedad
Concesionaria reemplazar las boletas de garantia vigentes en caso que su glosa impida
que garanticen las antedichas obligaciones.

ESTABLECESE que los plazos maximos para el desarrollo y revision de cada una de las
Fases comprendidas en los denominados “PID Tunel Hibrido” y “PID Ampliacion
plataforma futuros empalmes con Costanera Norte’, a que se refiere el resuelvo N° 1
precedente, seran los indicados en la Tabla N° 1 siguiente:

Tabla N° 1:
Plazos de desarrollo de los proyectos de ingenieria definitiva
PLAZO PLAZO
FASE INFORME ENTREGA | REVISION
(dias) (dias)
1 Disefio Conceptual Valorizado 10 15
2A Ingenieria de Detalle 60 20
2B Evaluacién Social del Proyecto 60 20

(@) Los plazos maximos para la entrega, por parte de la Sociedad Concesionaria, de
cada uno de los informes al Inspector Fiscal, seran los que se fijan en la columna
del titulo “Plazo Entrega” de la Tabla N° 1 precedente, los que se contaran desde la
fecha en que el Inspector Fiscal comunique a la Sociedad Concesionaria, mediante
anotacion en el Libro de Obras u Oficio, la total tramitacién de la presente
Resolucion.

(b) Cada uno de los informes sefalados en la Tabla N° 1 precedente deberan ser
revisados por el Inspector Fiscal en los plazos méximos que se singularizan en la
columna del titulo “Plazo Revision”, contados desde la fecha de su recepcion. En
caso de no existir observaciones, el Inspector Fiscal debera aprobar la respectiva
Fase dentro del mismo plazo. En caso de existir observaciones, la Sociedad
Concesionaria tendrd un plazo maximo de 10 dias para corregir el informe
respectivo, a contar de la fecha en que el Inspector Fiscal comunique por escrito
las observaciones efectuadas. Las correcciones deberan ser presentadas al
Inspector Fiscal en un “Informe de Correcciones”, el que debera referirse soélo a las
materias observadas, debiendo ser autosuficiente para efectuar su revision.

(c) El Inspector Fiscal debera revisar el “Informe de Correcciones” en el plazo maximo
de 10 dias, contado desde la fecha de su recepcién. En caso que la Socied
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MODIFICANSE, por razones de interés plblico y urgencia, las caracteristicas de las
obras y servicios del contrato de concesién de la obra pulblica fiscal denominada
“Concesion Américo Vespucio Oriente, Tramo Av. El Salto — Principe de Gales”, en el
sentido que “Sociedad Concesionaria Vespucio Oriente S.A.” debera ejecutar, conservar,
mantener, operar y explotar las siguientes obras:

i) La obra denominada “Tunel Hibrido”, conforme al proyecto de ingenieria
definitiva “PID Tuanel Hibrido” que apruebe el Inspector Fiscal, el cual se
desarrollard segun lo dispuesto en el resuelvo N° 1 de la presente Resolucion.

i) La obra denominada “Ampliacién de ramal de salida a la Ciudad Empresarial
de Huechuraba”, conforme al proyecto de ingenieria definitiva del mismo
nombre que apruebe el Inspector Fiscal, el cual se desarrolla segun lo
dispuesto en el resuelvo N° 1 de la Resolucion DGOP (Exenta) N° 1417, de
fecha 30 de abril de 2018.

i) La obra denominada “Salida a Av. Escriva de Balaguer”, conforme al proyecto
de ingenieria definitiva de! mismo nombre que apruebe el Inspector Fiscal, el
cual se desarrolla segln lo dispuesto en el resuelvo N° 1 de la Resolucién
DGOP (Exenta) N° 1417, de fecha 30 de abril de 2018.

iv) La obra denominada “Salida Presidente Riesco”, conforme al proyecto de
ingenieria definitiva del mismo nombre que apruebe el Inspector Fiscal, el cual
se desarrolla segln lo dispuesto en el resuelvo N° 1 de la Resolucion DGOP
(Exenta) N° 1417, de fecha 30 de abril de 2018.

v) La obra denominada “Ampliacién plataforma futuros empalmes con Costanera
Norte”, conforme al proyecto de ingenieria definitiva “PID Ampliacién
plataforma futuros empalmes con Costanera Norte” que apruebe el Inspector
Fiscal, el cual se desarrollara seguin lo dispuesto en el resuelvo N° 1 de la
presente Resolucion.

Sin perjuicio de lo sefalado precedentemente, la obligacién de ejecutar, conservar,
mantener, operar y explotar las obras denominadas “Tunel Hibrido”™ y “Ampliacion
plataforma futuros empalmes con Costanera Norte”, indicadas en los numerales i) y V)
anteriores, se sujetara al cumplimiento de las condiciones suspensivas indicadas en el
numeral 3.1 siguiente.

Las obras materia del presente resuelvo N° 3 deberan ser ejecutadas de conformidad
con los proyectos de ingenieria definitiva singularizados en los numerales i), ii), iii), iv) y
v) precedentes, segln corresponda, y de acuerdo a los términos, plazos y condiciones
establecidos en la presente Resolucion.

La ejecucidn, conservacién, mantenimiento, operacion y explotacion de las obras
dispuestas en el presente resuelvo N° 3 debera cumplir con la normativa vigente, y con
los estandares de calidad y requisitos establecidos en la presente Resolucion, con las
especificaciones técnicas de los respectivos proyectos de ingenieria definitiva que
apruebe el Inspector Fiscal, con las Bases de Licitacion y demas instrumentos que
forman parte del Contrato de Concesién. Las obras que se ejecuten en virtud de Ia
presente Resolucién deberan contar con la aprobacion del Inspector Fiscal.
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3.1.

Para el caso de las obras denominadas “Ampliacion de ramal de salida a la Ciudad
Empresarial de Huechuraba’, “Salida a Av. Escriva de Balaguer” y “Salida Presidente
Riesco”’, la Sociedad Concesionaria, a su entero cargo, costo y responsabilidad, podra
someter a la aprobacién del Inspector Fiscal iniciar la ejecucién de obras o partidas de
dichas obras en forma previa a la aprobacion total de la Fase 3 de! Proyecto de
Ingenieria Definitiva respectivo, de acuerdo a las Fases establecidas en el numeral 2.1
de la Resoluciéon DGOP (Exenta) N° 1417, de fecha 30 de abril de 2018. Para el caso de
las obras denominadas “Tunel Hibrido” y “Ampliacion plataforma futuros empalmes con
Costanera Norte”, en caso que el Ministerio de Desarrollo Social hubiere emitido su
pronunciamiento favorable a la ejecuciéon de alguna de dichas obras, la Sociedad
Concesionaria, a su entero cargo, costo y responsabildad, podrd someter a la
aprobacién del Inspector Fiscal iniciar la ejecucion de obras o partidas de dicha obra en
forma previa a la aprobacion total de la Fase 2A del Proyecto de Ingenieria Definitiva
respectivo, de acuerdo a las Fases establecidas en el resuelvo N° 2 de la presente
Resolucion.

Condiciones suspensivas para la ejecucién. conservacion, mantenimiento, operacion v
explotacidn de las obras denominadas “Tunel Hibrido” v “Ampliacién plataforma futuros
empalmes con Costanera Norte”

La obligacion de la Sociedad Concesionaria de ejecutar, conservar, mantener, operar y
explotar las obras denominadas “Tunel Hibrido” y “Ampliacién plataforma futuros
empalmes con Costanera Norte”, indicadas en los numerales i) y v) del presente
resuelvo N° 3, se sujetara al cumplimiento de las siguientes condiciones suspensivas:

a) Que el Ministerio de Desarrollo Social emita su pronunciamiento favorable a la
ejecucion de las obras.

b) Para el caso particular de la obra denominada “Tunel Hibrido”, que el
pronunciamiento favorable del Ministerio de Desarrollo Social se verifique dentro
del plazo maximo de 90 dias, contado desde la fecha en que el Inspector Fiscal
apruebe el Informe correspondiente a la Fase 2B del “PID Tunel Hibrido”, de
acuerdo a lo dispuesto en el resuelvo N° 2 de la presente Resolucion.

c) Para el caso particular de la obra denominada “Tunel Hibrido®’, que el
pronunciamiento resultante de la Consulta de Pertinencia indicada en el uttimo
parrafo del resuelvo N° 1 de la presente Resolucién, determine que dicha obra no
debe ingresar al Sistema de Evaluacién de Impacto Ambiental (SEIA).

d) Que el pronunciamiento senalado en el literal c) anterior se verifique dentro del
plazo maximo de 150 dias, contado desde la fecha en que la Sociedad
Concesionaria hubiere ingresado la Consulta de Pertinencia referida en el dltimo
parrafo del resuelvo N° 1 de la presente Resolucion.

Para efectos de buen orden respecto a la obligatoriedad de la Sociedad Concesionaria
en relacion a la ejecucion, conservacion, mantenimiento, operacién y explotacion de las
obras sefnaladas en el presente numeral 3.1, una vez cumplidas las condiciones antes
indicadas, el Inspector Fiscal debera dejar constancia, mediante anotacion en el Libro de
Obras u Oficio, que la Sociedad Concesionaria se encuentra obligada a ejecutar la o las
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obras que correspondan, conforme a los términos dispuestos en el N° 3 de la presente
Resolucién.

3.2. Efectos del no cumplimiento de las condiciones suspensivas establecidas en el numeral
3.1 anterior

En el caso que resulte fallida la condicion suspensiva senalada en el literal a) del
numeral 3.1 anterior, en relacién a la obra denominada “Ampliacidén plataforma futuros
empalmes con Costanera Norte”, la Sociedad Concesionaria quedara liberada de la
obligacién de ejecutar dicha obra, no pudiendo reclamar perjuicio alguno al MOP. De lo
anterior, el Inspector Fiscal dejara constancia mediante anotacién en el Libro de Obras u
Oficio.

En el caso que resulten fallidas las condiciones suspensivas senaladas en los literales
a), b), c) y/o d) del numeral 3.1 anterior, en relacion a la obra denominada “Tunel
Hibrido”, la Sociedad Concesionaria quedara liberada de la obligacion de ejecutar dicha
obra, no pudiendo reclamar perjuicio alguno al MOP en la medida que se dicte
oportunamente el acto administrativo que se indica en el parrafo siguiente. De lo anterior,
el Inspector Fiscal dejara constancia mediante anotacion en el Libro de Obras u Oficio.

En caso que la Sociedad Concesionaria quede liberada de la obligacion de ejecutar la
obra denominada “Tunel Hibrido”, las obras a ejecutar por parte de la Sociedad
Concesionaria en el tramo comprendido entre el Dm. 5.645 aproximadamente y el fin de
la obra (Dm. 8.278) corresponderan a la obra denominada “Obra Conexion AVO | — AVO
II", dispuesta mediante Resolucién DGOP (Exenta) N° 1417, de fecha 30 de abril de
2018, a que hace referencia el resuelvo N° 6 de la presente Resolucion, y las obras
contempladas en las Bases de Licitacién para dicho tramo, en todo aquello no
modificado en virtud de la “Obra Conexién AVO | — AVO II". A su vez, los efectos en los
plazos de construccion seran materia de un acto administrativo que se dictara al efecto
antes del vencimiento del primer hito de avance establecido en el resuelvo N° 7 de la

presente Resolucion.

3.3. Expropiaciones

Se deja constancia que para la ejecucién de las obras dispuestas en el presente
resuelvo N° 3, no se requerird la expropiacidn de terrenos adicionales a los
contemplados originalmente en el proyecto concesionado.

3.4. Cambios de Servicios

La Sociedad Concesionaria deberd proyectar, gestionar y construir los cambios de
servicios y canales que se requieran para la ejecucion de las obras dispuestas en el
presente resuelvo N° 3, los que se regiran de acuerdo con lo establecido en los articulos
1.8.19, 1.8.20, 2.2.2.9 y 2.2.2.10 de las Bases de Licitacion.

Cualquier atraso que se produzca en la ejecucion de las obras producto de demoras en
los cambios de servicios sera responsabilidad de la Sociedad Concesionaria; por lo
tanto, no dara origen a ampliaciones del plazo maximo para la obtencion de la Puesta en
Servicio Provisoria de las obras establecido en el resuelvo N° 8 de la Resolucién DGOP

(Exenta) N° 1417, de fecha 30 de abril de 2018.
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3.5.

3.6.

Obligaciones Medioambientales y Territoriales

Sera obligacion de la Sociedad Concesionaria cumplir, en todo momento, tanto con las
estipulaciones contenidas en el Manual de Planes de Manejo Ambiental para Obras
Concesionadas Versién 7.01, en el Manual de Manejo de Areas Verdes para proyectos
Concesionados Versién 2.01, asi como con las demas regulaciones ambientales
establecidas en las Bases de Licitacién y en los demds instrumentos que forman parte
del Contrato de Concesion.

Se deja constancia que, de acuerdo con lo establecido en el resuelvo N° 1 de la
Resolucién DGOP (Exenta) N° 1417, de fecha 30 de abril de 2018, y segln consta en la
Carta GG-IF AVO/1111/2018, de fecha 4 de diciembre de 2018, la Sociedad
Concesionaria ingresé al Sistema de Evaluacién de Impacto Ambiental (SEIA) una
Consulta de Pertinencia respecto de las obras “Ampliacién de ramal de salida a la
Ciudad Empresarial de Huechuraba”, “Salida a Av. Escrivd de Balaguer” y “Salida
Presidente Riesco”.

Si el pronunciamiento resultante de la Consulta de Pertinencia sefalada en el parrafo
anterior determina que todas o alguna de las citadas obras debe ingresar al SEIA, a
través de una Declaracion de Impacto Ambiental (DIA) o un Estudio de Impacto
Ambiental (EIA), segun corresponda, tanto la elaboracién del EIA o DIA y sus Adendas,
si proceden, como su tramitacion, seran de exclusiva responsabilidad, cargo y costo de
la Sociedad Concesionaria, quien actuara como Uunico Titular ante la Autoridad
Ambiental, conforme a lo dispuesto en el articulo 1.8.10.1 de ias Bases de Licitacion. Los
costos en los que incurriere la Sociedad Concesionaria en la elaboracion y tramitacion de
los EIA o DIA y sus Adendas, si proceden, seran reembolsados por el MOP a la
Sociedad Concesionaria hasta alcanzar la cantidad maxima total senalada en el literal d)
del resuelvo N° 10 de la presente Resolucion.

La implementacién de las medidas de mitigaciéon, compensacién o reparacion que
emanen de la Resolucién de Calificacidon Ambiental (RCA) respectiva, seran de exclusiva
responsabilidad, cargo y costo de la Sociedad Concesionaria, quien actuara como Unico
Titular ante la Autoridad Ambiental, rigiendo para estos efectos los mismos términos
establecidos en los articulos 1.8.10.1 y 1.12.8 de las Bases de Licitacion.

Seguros de Construccion

Sera obligacion de la Sociedad Concesionaria que, en todo momento durante su
construccién, las obras dispuestas en el presente resuelvo N° 3 se encuentren cubiertas
por pdlizas de seguros de responsabilidad civil por danos a terceros, por un monto
minimo de UF 50.000 y deducible maximo de 2% por evento, y por pélizas de seguro por
catastrofe, por un monto equivalente al valor total de las obras a construir en virtud de lo
establecido en el presente resuelvo N° 3, con un deducible maximo del 2% por evento
del total del monto asegurado.

Lo anterior debera ser acreditado por la Sociedad Concesionaria ante el Inspector Fiscal,
ya sea mediante la entrega de nuevas pdlizas, un endoso de la o las pdlizas actualmente
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vigentes o que las actuales pdlizas contengan clausulas de cobertura automatica por
obras adicionales, con al menos 10 dias de antelacién al inicio de la ejecucién de las
obras materia del presente resuelvo N° 3 y como condicién para el inicio de la ejecucion
de las mismas, rigiendo para estos efectos los demas términos y condiciones
establecidos en los articulos 1.8.15 y 1.8.16 de las Bases de Licitacion, en todo lo que
les sea aplicable.

En caso de que la Sociedad Concesionaria no acredite que las obras materia del
presente resuelvo N° 3 se encuentran cubiertas por las pdlizas de seguro exigidas
precedentemente, en la oportunidad antes sehalada, le sera aplicable una multa de 5
UTM por dia o fraccién de dia de atraso, cuya aplicacién y pago se regularan segdn lo
establecido en las Bases de Licitacion.

3.7. Garantia de construccion

La Sociedad Concesionaria, con al menos 15 dias de antelacion al inicio de la ejecucién
de las obras dispuestas en el presente resuelvo N° 3, debera entregar al Inspector Fiscal
una Garantia de Construccién por un monto de UF 122.620, con el objeto de asegurar el
fiel cumplimiento de todas y cada una de las obligaciones que asume en relacion a la
ejecucién de las obras materia de la presente Resolucion.

Dicha garantia podra estar constituida hasta por 5 boletas bancarias de garantia de igual
monto, o bien, por una pdliza de seguro de garantia a Primer Requerimiento para
Concesiones de Obras Publicas, segln las condiciones establecidas en el articulo
1.8.1.3 de las Bases de Licitacion en todo lo que sea aplicable, depositada en la
Comisién para el Mercado Financiero (CMF) bajo el cddigo POL 120170203, o la pdliza
de similares condiciones generales y coberturas depositada en la CMF y validada por el
MOP, en caso de que aquella sea prohibida, deje de estar vigente o deje de ser

aceptada por dicha Comision.

La garantia de construccion deberd ser tomada por la Sociedad Concesionaria,
pagadera a la vista, emitida en la ciudad de Santiago de Chile por uno o mas bancos de
la plaza 0 compafiia de seguros, a nombre del Director General de Concesiones de
Obras Publicas y, en lo demas, debera cumplir con las demas exigencias y requisitos
establecidos en las Bases de Licitacion, en todo lo que le sea aplicable.

La garantia de construccién sefalada anteriormente debera ser aprobada u observada
por el Inspector Fiscal dentro del plazo de 20 dias de recibida por éste, y tendra un plazo
de vigencia igual al plazo maximo de ejecucion de las obras, o hasta que se hubiera
verificado la recepcidn de la totalidad de las obras, lo que ocurriera ultimo, mas 3 meses.
Transcurrido dicho plazo, el MOP hara devolucién de ella, o del saldo si lo hubiere, a la
Sociedad Concesionaria, lo que efectuara dentro del plazo de 15 dias, contado desde
que ésta lo solicite por escrito al Inspector Fiscal.

La garantia de construccién podra ser cobrada total o parcialmente por el MOP en caso
de incumplimiento de las obligaciones de la Sociedad Concesionaria estipuladas en la
presente Resolucién y en las Bases de Licitacion en relacion a las obras dispuestas en el
presente resuelvo N° 3. En el caso que el MOP hiciere efectiva la garantia, total o
parcialmente, la Sociedad Concesionaria debera reconstituirla en el plazo maximo de 15
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3.8.

3.9.

favor del MOP una garantia equivalente en Unidades de Fomento al monto total
senalado en el primer parrafo del presente numeral 3.7.

En caso de no entrega oportuna de la garantia antes referida, de su no reconstitucion o
no renovacion si correspondiere, se aplicara a la Sociedad Concesionaria una multa de 5
UTM por cada dia o fraccion de dia de atraso, cuya aplicacion y pago se regularan segin
lo establecido en las Bases de Licitacion.

Desvios. sefalizacion v sequridad para el transito durante la construccién

Se deja constancia que durante la ejecucion de las obras materia del presente resuelvo
N° 3, la Sociedad Concesionaria estara obligada a mantener el transito expedito, tomar
todas las precauciones necesarias para proteger los trabajos, asi como la seguridad vial
de los usuarios y, en particular, debera dar cumplimiento a lo establecido en las Bases
de Licitacion. Ademas debera ajustarse a lo dispuesto en el Titulo V "Sefalizacion
transitoria y medidas de seguridad para trabajos en la via” del Manual de Sefializacion
de Transito del Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones, aprobado por Decreto
Supremo N° 78 de 2012, y en las recomendaciones del Manual de Carreteras de la
Direccion de Vialidad, Volumen N° 6 Seguridad Vial, Capitulo 6.400 “Senalizacién de
transito para trabajos en la via”, seglin corresponda, o las normativas que las
reemplacen y que se encuentren vigentes a la fecha de ejecucion de dichas labores.

Los desvios que deba implementar la Sociedad Concesionaria durante la ejecucion de
las obras materia del presente resuelvo N° 3, deberan contar con la aprobacién del
Inspector Fiscal y de la SEREMI de Transporte y Telecomunicaciones de la Regién
Metropolitana.

En caso de incumplimiento de cualquiera de las obligaciones establecidas en el presente
numeral 3.8, se aplicard a la Sociedad Concesionaria una multa de 5 UTM, por cada vez,

cuya aplicacién y pago se regularan segun lo establecido en las Bases de Licitacion.

Obligacién de la Sociedad Concesionaria de entregar informacién al Inspector Fiscal

Desde el inicio de la ejecucién de las obras, y dentro de los primeros 15 dias corridos de
cada mes calendario, la Sociedad Concesionaria debera presentar al Inspector Fiscal un
informe de los desembolsos por valores proforma y del Estado Mensual de Avance de
las Obras, que contenga las cubicaciones y los montos de inversion asociados al avance
fisico de las obras ejecutadas durante el mes inmediatamente anterior. Dicho informe
podra ser observado por el Inspector Fiscal durante los 10 dias siguientes desde la
presentacion de la Sociedad Concesionaria, debiendo esta ultima corregirlo en un plazo
de 10 dias, incorporando las observaciones realizadas por el Inspector Fiscal.

En el evento de atraso en la entrega, o en la correccion si fuera el caso, de cualquier
informe mensual por parte de la Sociedad Concesionaria, se le aplicara a ésta una multa
de 5 UTM por cada dia o fraccién de dia de atraso, cuya aplicacién y pago se regularan
segun lo establecido en las Bases de Licitacion.

En caso que el Inspector Fiscal no se pronunciare dentro del respectivo plazo maximo de
revisién de cada uno de los informes y sus correcciones, esto es, no los observare o no
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los rechazare dentro de los plazos maximos sefalados en el primer parrafo del presente
numeral 3.9, el informe o los antecedentes respectivos se entenderan aprobados.

3.10. Sequros durante la explotacion de las obras

Sera obligacién de la Sociedad Concesionaria que, en todo momento durante la etapa de
explotacién, las obras dispuestas en el presente resuelvo N° 3 se encuentren cubiertas
por pdlizas de seguros de responsabilidad civil por dafios a terceros y de seguro por
catastrofe, lo que deberd acreditar ante el Inspector Fiscal, en forma previa y como
condicién para la recepcién de las mismas, rigiendo para estos efectos los términos y
condiciones establecidos en los articulos 1.8.15 y 1.8.16 de las Bases de Licitacion, en
todo lo que les sea aplicable.

En caso que la Sociedad Concesionaria no acredite durante la explotacion que las obras
materia del presente resuelvo N° 3 se encuentran cubiertas por las pélizas de seguro
exigidas precedentemente, en la oportunidad antes sefalada, o en caso que no exista en
algin momento pdliza vigente, le serd aplicable una multa de 5 UTM, por cada dia o
fraccién de dia de atraso, cuya aplicacion y pago se regularan seguin lo establecido en
las Bases de Licitacion.

3.11. Garantia de Explotacién

La Garantia de Explotacion que debe entregar la Sociedad Concesionaria segun las
condiciones establecidas en el articulo 1.8.1.2 de las Bases de Licitacion, servira para
garantizar el fiel cumplimiento de todas y cada una de las obligaciones que asume la
Sociedad Concesionaria en relacion a la conservacién, mantenimiento, operacion y
explotacién de las obras dispuestas en el presente resuelvo N° 3.

4. ESTABLECESE que las obras dispuestas en el resuelvo N° 3 precedente seran requisito
para la Puesta en Servicio Provisoria de las Obras que trata el articulo 1.9.2.7 de las
Bases de Licitacion, de modo que éstas deberan cumplir todas las condiciones,
obligaciones y requisitos establecidos en las Bases de Licitacién para su autorizacion.

No obstante lo anterior, si el pronunciamiento resultante de la Consulta de Pertinencia a
que hace referencia el numeral 3.5 de la presente Resolucion determina que alguna de
las obras denominadas “Ampliacién de ramal de salida a la Ciudad Empresarial de
Huechuraba”, “Salida a Av. Escriva de Balaguer’ o “Salida Presidente Riesco”, debe
ingresar al SEIA, a través de una Declaracién de Impacto Ambiental (DIA) o un Estudio
de Impacto Ambiental (EIA), segun corresponda, la obra respectiva no sera requisito ni
para la Puesta en Servicio Provisoria de las Obras que trata el articulo 1.9.2.7 de las
Bases de Licitacion ni para la Puesta en Servicio Definitiva de las Obras que trata el
articulo 1.10.2 de las mismas Bases. En tal caso, los plazos de ejecucion y recepcion de
la obra respectiva se regularan de conformidad con lo establecido en el resuelvo N° 5

siguiente.

Se deja constancia que el MOP podra evaluar la habilitaciéon al uso de la obra
denominada “Tunel Hibrido” sefialada en el numeral i) del resuelvo N° 3 precedente, con
7 meses de anticipacién a la fecha maxima para la obtencién de la Puesta en Servicio
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Provisoria de las Obras que trata el articulo 1.9.2.7 de las Bases de Licitacion, lo cual
sera materia de un futuro acto administrativo.

ESTABLECESE que los plazos maximos para la ejecuciéon de las obras individualizadas
en los numerales ii), iii) y iv) del resuelvo N° 3 de la presente Resolucién, en el caso de
que dichas obras no fueren requisito para la Puesta en Servicio Provisoria de las Obras
de acuerdo con lo establecido en el resuelvo N° 4 precedente, seran los indicados en la
Tabla N° 2 siguiente, los cuales se contabilizaran a partir de la fecha de la Resolucién de
Calificacion Ambiental (RCA) respectiva.

Tabla N° 2:
Plazos de ejecucién obras excluidas de la PSP
PLAZO
OBRA EJECUCION
{meses)
Ampliacién de ramal de salida a la Ciudad 5
Empresarial de Huechuraba
Salida a Av. Escriva de Balaguer 7
Salida Presidente Riesco 6

En caso que alguna de las obras no fuere ejecutada dentro del plazo senalado en la
Tabla N° 2 precedente, se aplicara a la Sociedad Concesionaria una multa de 10 UTM
por cada dia o fraccién de dia de atraso, cuya aplicacién y pago se regularan segun lo
establecido en las Bases de Licitacion.

Una vez finalizada la ejecucién de la obra respectiva, se procedera de la siguiente forma:

(a) La Sociedad Concesionaria deberd informar por escrito al Inspector Fiscal el término
de la totalidad de la obra. Este ultimo, en un plazo de 15 dias, contado desde la
fecha de ingreso de la respectiva solicitud por parte de la Sociedad Concesionaria,
debera inspeccionar y verificar la obra. De encontrarse la obra adecuadamente
terminada, el Inspector Fiscal la recepcionara de inmediato, dejando constancia de
ello mediante anotacion en el Libro de Explotacién u Oficio.

(b) Si el Inspector Fiscal considerare que la obra no cumple los estdndares exigibles
para su recepcién, debera informarlo a la Sociedad Concesionaria mediante
anotacién en el Libro de Explotaciéon u Oficio y se entenderd como no entregada,
debiendo el Inspector Fiscal instruir la correccién de las observaciones dentro del
plazo que otorgue al efecto, sin perjuicio de la aplicacién de la multa sefialada en el
segundo parrafo del presente resuelvo N° 5, salvo que hubiere plazo de ejecucion
pendiente, que sera la fecha limite para terminarla.

Una vez subsanadas las observaciones por parte de la Sociedad Concesionaria,
ésta debera informarlo por escrito al Inspector Fiscal. Este dltimo, en un plazo de 15
dias, contado desde la fecha de ingreso de la respectiva solicitud por parte de la
Sociedad Concesionaria, debera inspeccionar y verificar las correcciones ejecutadas
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y, si no hubiere observaciones, recepcionara la obra, dejando constancia de ello
mediante anotacion en el Libro de Explotacion u Oficio.

(c) Los plazos de revisiéon del Inspector Fiscal, senalados en los literales (a) y (b)
anteriores, no se contabilizaran para los efectos de la aplicaciéon de las multas, ni
para el computo del plazo de ejecucion pendiente.

(d) Transcurridos 90 dias desde que la obra sea recibida por el MOP, la Sociedad
Concesionaria debera entregar al Inspector Fiscal un “Informe Final®’, que contenga
las memorias explicativas de la totalidad de la obra y los Planos As Built. Los planos
deberan ser entregados en dos copias en papel, con su respectivo formato digital
DWG. El Inspector Fiscal debera revisar y aprobar o rechazar el Informe Final, para
lo cual dispondra de un plazo de 20 dias contados desde la recepcion del mismo.
Vencido dicho plazo sin que el Inspector Fiscal hubiere efectuado observaciones o
requerimientos, el Informe Final se entendera aprobado. En el caso que el Informe
Final fuera rechazado, la Sociedad Concesionaria tendra un plazo de 15 dias para
subsanar dichas observaciones, a partir de la fecha de notificacién del rechazo a la
Sociedad Concesionaria.

En caso de atraso en la entrega del Informe Final, o de cualquiera de sus
correcciones, por parte de la Sociedad Concesionaria, se aplicara a ésta una multa
de 5 UTM por cada dia o fraccién de dia de atraso, cuya aplicacién y pago se
regularan segtn lo establecido en las Bases de Licitacion.

6. MODIFICANSE, por razones de interés publico y urgencia, las caracteristicas de las
obras y servicios del contrato de concesién de la obra publica fiscal denominada
“Concesion Américo Vespucio Oriente, Tramo Av. El Salto — Principe de Gales”, en
particular las regulaciones dispuestas en los resuelvos N° 1 y N° 4 de la Resolucion
DGOP (Exenta) N° 1417, de fecha 30 de abril de 2018, en el sentido que:

i) A partir de la fecha de la total tramitacion de la presente Resolucion, se
suspenden las obligaciones dispuestas en la Resolucion DGOP (Exenta) N°
1417 de 2018 en relacién a la tramitacion del PID “Modificacion empaime con
concesién Américo Vespucio Oriente, Tramo Principe de Gales — Los
Presidentes” y la obra derivada de éste, ante el Sistema de Evaluacion de
Impacto Ambiental (SEIA). Consecuentemente, la Sociedad Concesionaria
debera desistirse de la Consulta de Pertinencia ingresada mediante Carta GG
— SEIA AVO/001/2019, de fecha 11 de enero de 2019.

i) A partir de la fecha de la total tramitacién de la presente Resolucioén, se
suspende la obligacién de la Sociedad Concesionaria de ejecutar, conservar,
mantener, operar y explotar la obra denominada “Obra Conexién AVO | — AVO
II” dispuesta en la Resolucién DGOP (Exenta) N° 1417 de 2018.

iy Si como resultado de lo establecido en el numeral 3.2 de la presente
Resolucién, la Sociedad Concesionaria queda liberada de la obligacion de
ejecutar la obra denominada “TuUne! Hibrido” materia del resuelvo N° 3 de la
presente Resolucién, las suspensiones de las obligaciones sefaladas en los
numerales i) y i) precedentes se alzaran a contar del dia en que el Inspector
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Fiscal, mediante anotacién en el Libro de Obras u Oficio, deje constancia de
que la Sociedad Concesionaria quedo liberada de la obligacion de ejecutar la
obra denominada “Tunel Hibrido” de conformidad con lo establecido en el
numeral 3.2 de la presente Resolucion.

iv) A partir de la fecha en que el Inspector Fiscal deje constancia, mediante
anotacion en el Libro de Obras u Oficio, que la Sociedad Concesionaria se
encuentra obligada a ejecutar la obra denominada “Tunel Hibrido” de
conformidad con lo establecido en el ultimo parrafo del numeral 3.1 de la
presente Resolucidn, la Sociedad Concesionaria quedara liberada de las
obligaciones dispuestas en la Resolucion DGOP (Exenta) N° 1417 de 2018, en
relacién a la tramitacion del PID “Modificacion empalme con concesion
Américo Vespucio Oriente, Tramo Principe de Gales — Los Presidentes” y la
obra derivada de éste, ante el Sistema de Evaluacion de Impacto Ambiental
(SEIA). Asimismo, a partir de dicha fecha, se eliminara para todos los efectos
legales y contractuales a los que hubiere lugar, la obligacion de la Sociedad
Concesionaria de ejecutar, conservar, mantener, operar y explotar la obra
denominada “Obra Conexion AVO | — AVO II” dispuesta en la citada
Resolucion.

MODIFICANSE, por razones de interés publico y urgencia, las caracteristicas de las
obras y servicios del contrato de concesién de la obra publica fiscal denominada
“Concesién Ameérico Vespucio Oriente, Tramo Av. El Salto — Principe de Gales”, en
particular la regulacion dispuesta en el resuelvo N° 7 de la Resolucion DGOP (Exenta) N°
1417, de fecha 30 de abril de 2018, y su modificacion dispuesta en el resuelvo N° 2 de la
Resolucién DGC (Exenta) N° 696, de fecha 11 de marzo de 2019, en el sentido que los
plazos maximos para la obtencion de los porcentajes minimos de avance de obras, a los
que hace referencia el articulo 1.9.2.6 de las Bases de Licitacion, para ambos sectores
del proyecto, seran los que se indican en la Tabla N° 3 siguiente:

Tabla N° 3: Nuevos Plazos

Porcentaje de Plazo
Avance Maximo
15% 12-12-2019
40% 12-12-2020
60% 12-09-2021
80% 12-01-2022

MODIFICANSE, por razones de interés publico y urgencia, las caracteristicas de las
obras y servicios del contrato de concesién de la obra publica fiscal denominada
“Concesion Américo Vespucio Oriente, Tramo Av. El Salto — Principe de Gales”, en
particular la regulacion dispuesta en el resuelvo N° 10 de la Resolucion DGOP (Exenta)
N° 1417, de fecha 30 de abril de 2018, en el sentido que la infraestructura preexistente
correspondiente a los estacionamientos subterraneos contiguos a la estacion de metro
Escuela Militar, a que hace referencia el segundo parrafo del articulo 1.8.7 de las Bases
de Licitacidon, con excepcion del tercer nivel de dichos estacionamientos, sélo sera
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entregada por el MOP a la Sociedad Concesionaria en el evento en que ésta quede
liberada de la obligacién de ejecutar la obra denominada “Tunel Hibrido” de conformidad
con lo establecido en el numeral 3.2 de la presente Resolucion, en el plazo maximo de
60 dias, contado desde la fecha en que el Inspector Fiscal, mediante anotacion en el
Libro de Obras u Oficio, deje constancia de aquello.

Respecto del tercer nivel de los estacionamientos subterrdneos contiguos a la estacién
de metro Escuela Militar, éstos seran entregados por el MOP a la Sociedad
Concesionaria, a mas tardar, durante el mes de agosto del afio 2019.

La Sociedad Concesionaria debera poner a disposicion del MOP la infraestructura
preexistente que le serd entregada en virtud de lo establecido en los parrafos
precedentes, dentro del plazo maximo de 18 meses, contados desde la fecha en que el
MOP entregue a la Sociedad Concesionaria la totalidad de la infraestructura preexistente
a que se refiere el presente resuelvo N° 8.

MODIFICANSE, por razones de interés publico y urgencia, las caracteristicas de las
obras y servicios del contrato de concesién de la obra publica fiscal denominada
“Concesion Américo Vespucio Oriente, Tramo Av. El Salto — Principe de Gales”, en
particular lo establecido en el resuelvo N° 12 de la Resolucién DGOP (Exenta) N° 1417,
de fecha 30 de abril de 2018, en el sentido que, en caso de verificarse o establecido en
el numeral iv) del resuelvo N° 6 de la presente Resolucion, el MOP no reconocera monto
alguno por concepto de la ejecucién, conservacién, mantencién, operacion y explotacion
de la “Obra Conexidon AVO | — AVO II’. En consecuencia, en tal caso, se eliminan las
regulaciones dispuestas en los numerales 12.5, 12.6, 12.7, 12.8 'y 12.9 del resuelvo N°
12 de la Resolucidon DGOP (Exenta) N° 1417, de fecha 30 de abril de 2018.

ESTABLECESE que los valores definitivos que reconocera el MOP por concepto del
desarrollo de los proyectos de ingenieria materia de la presente Resolucién, y por
concepto de la ejecucién, conservacion, mantenimiento, operacién y explotacion de las
obras dispuestas en la presente Resolucién, de conformidad con lo ratificado por la
Sociedad Concesionaria mediante Carta GG-IF AV0O/0430/2019, de fecha 10 de abril de
2019, se determinaran de acuerdo a lo siguiente:

a) Por concepto del desarrollo del “PID Tunel Hibrido” materia del resuelvo N° 1 de la
presente Resolucién, se fija en el monto total y definitivo, acordado a suma alzada,
de UF 44.570 (cuarenta y cuatro mil quinientas setenta Unidades de Fomento),
neto de IVA.

b) Por concepto del desarrollo del “PID Ampliacién plataforma futuros empalmes con
Costanera Norte” materia del resuelvo N° 1 de la presente Resolucion, se fija en el
monto total y definitivo, acordado a suma alzada, de UF 5.180 (cinco mil ciento
ochenta Unidades de Fomento), neto de IVA.

c) Por concepto de administracién y control de la elaboracién y desarrollo de los
proyectos de ingenieria referidos en los literales a) y b) anteriores, se fija el monto
dnico, total y a suma alzada, de UF 1.492,50 (mil cuatrocientas noventa y dos

coma cincuenta Unidades de Fomento), neto de IVA.
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d)

f)

Por concepto de la elaboracion y tramitacion de las Consultas de Pertinencia y de
las Declaraciones de Impacto Ambiental (DIA) o de los Estudios de Impacto
Ambiental (EIA), y sus Adendas si proceden, a que se refieren el (ltimo parrafo del
resuelvo N° 1 y el pendltimo parrafo del numeral 3.5, ambos de la presente
Resolucion, se fija el monto maximo total de UF 6.300 (seis mil trescientas
Unidades de Fomento), neto de IVA, el que se reconocera segun su valor
proforma, es decir, segln los desembolsos que efectivamente realice la Sociedad
Concesionaria por este concepto, los que deberan ser acreditados por la Sociedad
Concesionaria al Inspector Fiscal mediante las boletas o facturas
correspondientes.

Por concepto de la ejecucion de la obra denominada “Tunel Hibrido™ materia del
resuelvo N° 3 de la presente Resolucion, se fija el monto maximo de UF 1.857.431
(un milién ochocientas cincuenta y siete mil cuatrocientas treinta y una Unidades
de Fomento), neto de IVA.

El valor definitivo que reconocera el MOP por dicho concepto, se calculara como el
monto que resulte de lo indicado en el numeral i. del presente literal €) menos el
monto que se indica en el numeral ii. siguiente.

i. Las cubicaciones que resulten del proyecto de ingenieria definitiva
denominado “PID Tunel Hibrido”, que apruebe el Inspector Fiscal, el cual se
desarrollarad segun lo dispuesto en el resuelvo N° 1 de la presente
Resolucion, se multiplicaran por los Precios Unitarios Oficiales del Anexo
N° 3 de las Bases de Licitacién y los indicados en el Anexo N° 1 de los
Términos de Referencia adjuntos al Oficio Ord. N° 5477, de fecha 9 de abril
de 2019, del Inspector Fiscal.

Los precios unitarios de cada uno de los items involucrados que no estén
en los Anexos antes indicados, seran determinados de conformidad con lo
senalado en el articulo 1.12.3.3.2 de las Bases de Licitacion.

ii. El valor definitivo por concepto de la ejecucidon de las obras del proyecto
referencial del Contrato de Concesién, considerando la metodologia
constructiva original de trinchera para el tramo modificado en el marco de la
obra denominada “Tunel Hibrido”, se fija en el monto Gnico y total, a suma
alzada, de UF 4.795.715 (cuatro millones setecientas noventa y cinco mil
setecientas quince Unidades de Fomento), neto de IVA.

Por concepto de administracion y control de la ejecucion de la obra denominada
“Tuanel Hibrido”, materia del resuelvo N° 3 de la presente Resolucién, se fija un
monto equivalente, en Unidades de Fomento, a un 1,5% del valor definitivo que
resulte de lo establecido en el literal €) del presente resuelvo N° 10, con un monto
maximo de UF 27.861,47 (veintisiete mil ochocientas sesenta y una coma
cuarenta y siete Unidades de Fomento), neto de IVA.

Por concepto de la ejecucion de las obras denominadas “Ampliacién de ramal de
salida a la Ciudad Empresarial de Huechuraba®’, “Salida a Av. Escriva de
Balaguer”, “Salida Presidente Riesco” y “Ampliacién plataforma futuros empalmes
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con Costanera Norte”, materia del resuelvo N° 3 de la presente Resolucion, se fija
el monto maximo total de UF 594.976 (quinientas noventa y cuatro mil novecientas
setenta y seis Unidades de Fomento), neto de IVA, conforme al siguiente desglose
referencial:

Tabla N° 4: Montos referenciales Obras Conexiones

Obra Monto'
referencial

Ampliacion d | de sali la Ci E ial

pliaci e ramal de salida a la Ciudad Empresaria UE 19.504
de Huechuraba
Salida a Av. Escriva de Balaguer UF 341.904
Salida Presidente Riesco UF 155.190 |
Ampliacion plataforma fut | |
Nr(;lr;t::acuon plataforma futuros empalmes con Costanera UF 78.378

|

Los montos indicados en la Tabla N° 4 anterior son referenciales, toda vez que el
monto definitivo que reconocera el MOP por la ejecucion de alguna de las obras
alli indicadas puede superar el monto senalado en la Tabla precedente. No
obstante lo anterior, el monto definitivo que reconocera el MOP por la ejecucidn de
la totalidad de las obras indicadas en la Tabla N° 4 anterior no podra superar el
monto maximo total sefialado en el primer parrafo del presente literal g).

Los valores definitivos que reconocera el MOP por concepto de la ejecucion de
cada una de las obras antes sefaladas, se determinaran multiplicando las
cubicaciones que resulten de los respectivos proyectos de ingenieria definitiva que
apruebe el Inspector Fiscal, individualizados en los numerales ii), iii), iv) y v) del
resuelvo N° 3 de la presente Resolucién, por los Precios Unitarios Oficiales del
Anexo N° 3 de las Bases de Licitacién, los indicados en el Anexo N° 1 de los
Términos de Referencia adjuntos al Oficio Ord. N° 5477, de fecha 9 de abril de
2019, del Inspector Fiscal, y los indicados en el Anexo N° 1 de los Términos de
Referencia a que hace referencia el resuelvo N° 1 de la Resolucion DGOP
(Exenta) N° 1417 de 2018, segln corresponda. Los precios unitarios de cada uno
de los items involucrados que no estén en los Anexos antes citados, segln
corresponda, seran determinados de conformidad con lo sehalado en el articulo
1.12.3.3.2 de las Bases de Licitacion.

Por concepto de administracién y control de la ejecucién de las obras
denominadas “Ampliacién de ramal de salida a la Ciudad Empresarial de
Huechuraba”, “Salida a Av. Escriva de Balaguer”, “Salida Presidente Riesco” y
“Ampliacion plataforma futuros empalmes con Costanera Norte”, materia del
resuelvo N° 3 de la presente Resolucién, se fija un monto equivalente, en
Unidades de Fomento, a un 3% del valor definitivo de las obras que resulte de lo
establecido en el literal g) precedente, con un monto maximo de UF 17.849,28
(diecisiete mil ochocientas cuarenta y nueve coma veintiocho Unidades de

Fomento), neto de IVA.

Por concepto de seguros de responsabilidad civil por dafnos a terceros y de seguro
por catastrofe durante la construccion de las obras materia del resuelvo N° 3 de la
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presente Resolucién, se fija el monto méximo de UF 18.754 (dieciocho mil
setecientas cincuenta y cuatro Unidades de Fomento), neto de IVA, el que se
reconocera segin su valor proforma, es decir, segin los desembolsos que
efectivamente realice la Sociedad Concesionaria por este concepto previa
aprobacién del Inspector Fiscal del presupuesto que se le presentare.

El Inspector Fiscal tendrd un plazo de 5 dias para aprobar o rechazar el
presupuesto. En caso que el Inspector Fiscal no se pronunciare dentro de dicho
plazo el presupuesto se entenderd aprobado. Si el presupuesto fuera rechazado,
la Sociedad Concesionaria debera solicitar un nuevo presupuesto a una compania
de seguros dentro de los 5 dias siguientes, lo que debera acreditar al Inspector
Fiscal, y presentar a este Ultimo, para su aprobacion o rechazo, el nuevo
presupuesto, en el plazo de 5 dias desde que lo obtiene de una compania de
seguros. En caso de rechazo, este procedimiento serd iterativo hasta que el
Inspector Fiscal apruebe el referido presupuesto.

Por concepto de costo de boletas bancarias de garantia, o bien, de la pdliza de
seguro de garantia, durante la construccion de las obras materia del resuelvo N° 3
de la presente Resolucion, se fijla el monto maximo de UF 3.883 (tres mil
ochocientas ochenta y tres Unidades de Fomento), neto de IVA, el que se
reconocerd segun su valor proforma, es decir, segiun los desembolsos que
efectivamente realice la Sociedad Concesionaria por el monto efectivo que cobre
la institucién financiera correspondiente por la emisiéon de la boleta de garantia,
previa aprobacion del Inspector Fiscal del presupuesto que se le presentare.

El Inspector Fiscal tendra un plazo de 5 dias para aprobar o rechazar el
presupuesto. En caso que el Inspector Fiscal no se pronunciare dentro de dicho
plazo el presupuesto se entendera aprobado. Si el presupuesto fuera rechazado,
la Sociedad Concesionaria deberd solicitar un nuevo presupuesto, dentro de los 5
dias siguientes, lo que debera acreditar al Inspector Fiscal, y presentar a este
altimo, para su aprobacion o rechazo, el nuevo presupuesto, en el plazo de 5 dias
desde que lo obtiene. En caso de rechazo, este procedimiento sera iterativo hasta
que el Inspector Fiscal apruebe el referido presupuesto.

Por concepto de conservacion, mantenimiento, operacién, explotacion y seguros
de responsabilidad civil por dafios a terceros y de catastrofe durante la etapa de
explotacion, de las obras materia del resuelvo N° 3 de la presente Resolucién, se
fijla el monto total, para cada afo, de UF 18.982,89 (dieciocho mil novecientas
ochenta y dos coma ochenta y nueve Unidades de Fomento), neto de IVA,
conforme al siguiente desglose:

Tabla N° 5:
Costo anual de conservacion, mantenimiento,
operacién y explotacioén, incluyendo seguros

Monto
Obra
Anual
Tuanel Hibrido UF 6.687,28
Ampliacién de ramal de salida a la Ciudad Empresarial UF 287,17
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Monto
Qbia Anual
de Huechuraba
Salida a Av. Escriva de Balaguer UF 5.982,17
Salida Presidente Riesco UF 6.026,27
Ampliacién plataforma futuros empalmes con Costanera
Norte UF 0,00

Se deja constancia que para el primer ano de recepcidén de las obras, y para el
Ultimo ano de concesién, el monto anual definitivo a reconocer por este concepto
sera el proporcional a los dias del ano en los cuales las obras se encuentren en
operacion.

)  Por concepto de los costos en que deba incurrir la Sociedad Concesionaria para
financiar los analisis técnicos, legales y de negocios, que requieran sus garantes,
asi como las comisiones y demdas gastos asociados a la estructuracién del
financiamiento y requerimientos de los financistas, exclusivamente por el
desarrollo de las ingenierias y la ejecucién de las obras materia de la presente
Resolucion y de la Resolucion DGOP (Exenta) N° 1417, de fecha 30 de abril de
2018, se fija el monto maximo de UF 30.000 (treinta mil Unidades de Fomento),
neto de IVA, el que se reconocera seguin su valor proforma, es decir, segun los
desembolsos que efectivamente realice la Sociedad Concesionaria por este
concepto, los que deberan ser acreditados por la Sociedad Concesionaria al
Inspector Fiscal mediante las boletas o facturas correspondientes.

DEJASE CONSTANCIA que los plazos de dias establecidos en la presente Resolucion,
que vencieren en dia inhabil, se prorrogaran hasta el dia habil siguiente. Para estos
efectos se entiende que son dias habiles los dias lunes a viernes, a excepcion de los
dias festivos.

DEJASE CONSTANCIA que, mediante Carta GG-IF AV0O/0430/2019, de fecha 10 de
abril de 2019, “Sociedad Concesionaria Vespucio Oriente S.A.” ratificd expresamente su
acuerdo con las modificaciones dispuestas en la presente Resolucién, en los términos,
plazos, condiciones y valorizaciones que fueron informadas por el Inspector Fiscal en su
Oficio Ord. N° 5477, de fecha 9 de abril de 2019. Asimismo, en la citada Carta, la
Sociedad Concesionaria ratificé que no existen costos ni perjuicios adicionales a los
conceptos valorizados expresamente en el Oficio Ord. N° 5477 del Inspector Fiscal, que
deban ser indemnizados por el MOP, y que, por tanto, en el convenio que al efecto
suscribiran las partes, que establezca las modalidades de compensacion de los
conceptos valorizados en el citado Oficio, la Sociedad Concesionaria renunciara
expresamente a cualquier derecho o accién que pudiera haberle correspondido en
relacion con dichos costos valorizados con motivo de las modificaciones informadas por
el Inspector Fiscal en su Oficio Ord. N° 5477, de fecha 9 de abril de 2019, y dispuestas
en la presente Resolucion.
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13.

14.

15.

16.

Sin perjuicio de lo anterior, la Sociedad Concesionaria hizo expresa reserva del derecho
para demandar al MOP la indemnizacién de los eventuales perjuicios en que pudiera
incurrir en los siguientes casos: (i) incumplimientos del Inspector Fiscal a los plazos de
revision y aprobacion de los proyectos de ingenieria denominados “PID Tunel Hibrido™ y
“PID Ampliacién plataforma futuros empalmes con Costanera Norte™; y (ii) que resultando
fallidas las condiciones suspensivas sefaladas en los literales a), b), ¢) y/o d) del
numeral 3.1 de su Oficio Ord. N° 5477, y que se establecen en los mismos literales del
numeral 3.1 de la presente Resolucion, en relacion a la obra denominada “Tunel
Hibrido”, el MOP no dicte el acto administrativo referido en el Ultimo parrafo del numeral
3.2 del citado Oficio, y que se dispone en el Ultimo parrafo del numeral 3.2 de la presente
Resolucion, antes del 12 de diciembre de 2019.

Al respecto, se deja constancia que la inclusién de la reserva de derechos formulada por
la Sociedad Concesionaria no significa reconocimiento alguno por parte del MOP de su
procedencia.

ESTABLECESE que el Impuesto al Valor Agregado (IVA) que soporte la Sociedad
Concesionaria en relacion con las modificaciones a las caracteristicas de las obras y
servicios a que se refiere la presente Resolucidn, recibira el mismo tratamiento que
contempla el articulo 1.12.4 de las Bases de Licitacion para dicho impuesto.

ESTABLECESE que las modificaciones que trata la presente Resolucién, no modifican
ninguno de los demas plazos ni obligaciones del Contrato de Concesién.

ESTABLECESE que las modalidades de compensacién a la Sociedad Concesionaria
por concepto de las modificaciones a las caracteristicas de las obras y servicios del
Contrato de Concesion de que trata la presente Resolucién y la Resolucién DGOP
(Exenta) N° 1417, de fecha 30 de abril de 2018, seran materia de un convenio o acuerdo
que al efecto suscribiran las partes del Contrato de Concesién en el plazo indicado en el
resuelvo N° 16 siguiente, el cual deber4 considerar, entre otros factores del régimen
econdmico de la concesion, pagos del Estado, -que seran reconocidos por el MOP
mediante la emision de Resoluciones por Valores Devengados con tasa licitada, hasta la
cantidad de UF 880.000, pagaderas en tres cuotas anuales y consecutivas a partir del
anho 2021, asi como un aumento tarifario.

ESTABLECESE que el Ministerio de Obras Publicas debera dictar un Decreto Supremo
que contenga las modificaciones a las caracteristicas de las obras y servicios materia de
la presente Resolucién, dentro del plazo de 30 dias, contado desde la fecha de total
tramitacion de ésta. En dicho Decreto Supremo se deberda consignar que el plazo
maximo que dispondran las partes para suscribir un convenio que establezca las
modalidades de compensacioén que correspondan, por los perjuicios derivados de las
modificaciones de las caracteristicas de las obras y servicios dispuestos en la presente
Resolucion y en la Resolucion DGOP (Exenta) N° 1417, de fecha 30 de abril de 2018,
sera de 3 meses contado desde la fecha en que el Inspector Fiscal deje constancia,
mediante anotacién en el Libro de Obras u Oficio, si la Sociedad Concesionaria se
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con lo establecido en los numerales 3.1 y 3.2 de la presente Resolucién. Las
controversias que se susciten entre el Concesionario y el Ministerio de Obras Publicas
acerca de las modalidades de dicha compensacién se resolveran en conformidad a lo
sefalado en los articulos 36° y 36° bis de la Ley de Concesiones de Obras Publicas.

17. DENTRO DEL PLAZO de 10 dias habiles contados desde la total tramitacién de la
presente Resolucion, tres transcripciones de ésta seran suscritas ante notario por
“Sociedad Concesionaria Vespucio Oriente S.A.” en sefal de aceptacion de su
contenido, debiendo protocolizar ante el mismo uno de los ejemplares. Dentro de los
cinco dias habiles siguientes, dos de las transcripciones debidamente suscritas deberan
entregarse, una en la Oficina de Partes de la Direccion General de Concesiones de
Obras Publicas y otra en la Fiscalia del Ministerio de Obras Publicas, ambas con una
copia autorizada de la protocolizacion efectuada. Para acreditar la personeria de quien
suscriba las transcripciones en representacion de la Sociedad Concesionaria, debera
adjuntar copia autorizada de la escritura publica en que conste dicho poder, con una
vigencia no superior a tres meses.

18. COMUNIQUESE la presente Resolucion a “Sociedad Concesionaria Vespucio Oriente
S.A.”. a la Division de Construccion de la Direccion General de Concesiones de Obras
Publicas, al Inspector Fiscal y demas servicios que corresponda.

ANOTESE Y COMUNIQUESE

‘ ENGOA
Director @ieneral de Concesiones
de Obras Piblicas

“ANDRES FONTAINE T,
ISTRO DE OBRAS PUBLICAS

Ve r. Ministro de Obras Publicas
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