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1.- DESCRIPCION DEL CONTRATO DE CONCESION 2.- UBICACION DEL PROYECTO

El proyecto se sitia en la Regidn Metropolitana de Santiago,

Nombre del Contrato

Tipologia del Contrato

Concesion Américo Vespucio
Oriente, Tramo Av. Principe
de Gales - Los Presidentes

Infraestructura Vial Urbana

abarcando las comunas de La Reina, Nufioa, Pefialolén y Macul.
Consisten en una autopista vial urbana, con una longitud
aproximada de 5,2 Km, cuyo trazado se desarrolla por la faja de
Avenida Américo Vespucio / Avenida Ossa, empalmandose por el
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Emplazamiento del Proyecto

Regién Metropolitana.
Provincia de Santiago.
Comunas de: La Reina,
Nufioa, Pefialolén y Macul
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Sociedad Concesionaria : %,
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Accionistas del Concesionario

Gestion Vial S. A.
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Modificaciones al Contrato

Estado de Calificacion
Ambiental del Proyecto

Subsidios

Péagina Web de la Concesion

No tiene

Estudio de Impacto Ambiental
del proyecto, en elaboracion.

Concesionario no solicitd
Subsidio

No tiene
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3.- DESCRIPCION DEL PROYECTO 1 Sector 3: Estructuras de transicion desde el fin de los
tuneles del proyecto, hacia la superficie, en la zona de
SYLI £t YS Oz2y St Ad¥RRVSspuic®2 a{Aaid$
Sur.Ruta78-! @® DNBOALl £ @

El proyecto consiste en la construccién y explotacion de
una concesion vial urbana, con una longitud aproximada de
5,2 Km, cuyo trazado se desarrolla por la faja de Avenida
Américo Vespucio / Avenida Ossa, empalmandose por el Ademas del empalme en el Sector 3 del proyecto con la

norte, con la obra publica fiscal denominada & / 2 Y OS ad2syy0SaAsy G{AadSYr ! YSN&wO2 =+ $§alLd:
Américo Vespucio Oriente, Tramo Av. El Salto ¢ Principede DNBOA L ¢35 &S O2yaARSNI Y dzy G201 ¢
DIt Saés @& lalabhdpdblfca fistalzZNdorddA  las vias expresas y la superficie, las cuales se materializaran

G{AAGSYF ! YSNAO2 -+ B2LIxQK DA b da¥Pde vairdiet qua sy proyectan en tinel y escotilla.

De las cinco conectividades citadas, tres son por el

Su disefio contempla la ejecucidén de 2 calzadas expresas ) )
poniente y dos por el oriente, en las zonas detalladas en el

de, al menos, 3 pistas por sentido en solucion subterranea,

, . . . articulo 2.2.2.3 de las Bases de Licitacion del Contrato de
cuyo método constructivo predominante consiste en la

. ., . . . Concesion.
ejecucion de dos tuneles mineros, los que se emplazan bajo

la Linea 4 del Metro en todo el tramo comprendido entre la La concesidon considera, ademds, para cada uno de los
estacidon de Metro Principe de Gales y las inmediaciones de sectores del proyecto definidos en la Tabla N° 1
la estacion de Metro Los Presidentes. precedente, la obligacion de la Sociedad Concesionaria de

- . .. conservar o mantener, durante todo el periodo que dure la
Para la superficie, considera una completa remodelacion en

P . . . ., concesion y de acuerdo con los Estandares Técnicos y
términos viales y urbanos, destacandose la ejecucién de un

Niveles de Servicio exigidos para el Proyecto en las Bases

corredor de transporte publico de dos pistas comprendido )
de Licitacion, las siguientes obras, sistemas o

entre la Estacién de Metro Principe de Gales y Estacidn de

. . L. L. equipamientos:
Metro Grecia, la configuracion de la actual Av. Américo quip

Vespucio / Av. Ossa, mayoritariamente con 2 pistas por i) Obras nuevas, a ejecutar por la Sociedad Concesionaria,
sentido para el transporte privado, y la materializaciéon de y preexistentes que se indican en el articulo 1.8.7 de las
nuevos parques, zonas de dreas verdes, pistas para Bases de Licitacion del Contrato de Concesidn.

ciclistas, cruces peatonales, espacios publicos, edificaciones ii) Sistemas implementados y equipamiento provisto de
comunitarias y equipamiento urbano. acuerdo con lo indicado en el Contrato de Concesion.

iii) Obras requeridas para la prestacion de los Servicios
Basicos, Especiales Obligatorios y Complementarios

Para los efectos administrativos del Contrato de Concesion,

el Proyecto a ejecutar se ha sectorizado conforme a lo ) »
establecidos en el Contrato de Concesién

siguiente:
Tabla N° 1: Sectores del Proyecto
4.- PRINCIPALES OBRAS DEL PROYECTO
Longitud
Sector] Dt_—:-s_crgjclmn _ Dm inicial| Dm Final | (metros) Concesibn Américo \I’lgpucio Orientell @
1 'C”r'lcs'g“ dZsProyeu:tbas 827850 |8588 | 309,50 Ramal Salida Tobalaba Oriente

-

Las Crisdlidas El
Litoral

El Litoral i Los
Presidentes

2 8.588 12.900 4.312,00

3 12.900 13.480 580,00

Tratandose de los sectores 1y 3 indicados en la Tabla N° 1,
se consideran soluciones constructivas distintas, siendo
éstas las siguientes:

9 Sector 1: Estructuras de transicion desde la trinchera en
R2a yA@StSa RSt LINB & SO
Américo Vespucio Oriente, Tramo Av. El Salto ¢
t NNYOALIS RS DIfSas KFEadat St AYAOAZ2 RS f2a GgyStsSa RSt
proyecto.
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Por sector:
Sector Principales Obras
ﬂObras de empalme con tuneles en trinchera de 2
niveles de Concesiéon AVO I.
1 ﬂEstructuras de transicion de 2 niveles a tuneles
unidireccionales.
ﬂEmpaIme con Concesion AVO | de solucién vial y
urbana en superficie.
ﬂ Estructuras:
- Dos (2) Tuneles unidireccionales de 3 y 4 pistas,
para calzadas expresas.
- Ramales de conectividad superficial.
- Piques de construccion.
- Escotillas de conexidn a la superficie.
- Estructuras de Ventilacion.
= Estructuras relacionadas con Metro.
- Estructuras relacionadas con la  Solucién
Superficial.
ﬂNuevas obras de urbanismo y paisajismo donde
2 destacan las siguientes:
= Hito Urbano Principe de Gales.
- Hito Urbano Plaza Egaiia.
- Hito Urbano Rotonda Grecia.
- Nuevo equipamiento e infraestructura.
- Pistas para ciclistas continuas.
- Aceras Peatonales.
9l obras viales en superficie.
ﬂCorredor de Transporte Publico entre la Estacion de
Metro Principe de Gales y las inmediaciones de la
Estacidon de Metro Grecia.
ﬂ Parques y Areas Verdes continuas.
T[ Escotillas requeridas para el empalme de las vias
expresas del Proyecto con el proyecto "Sistema
3 Américo Vespucio Sur Ruta 78 - Av. Grecid"
(Concesion AVS).
T[Empalme con Concesién AVS de solucion vial y
urbana en Superficie.

ABRIL 2020
5.- BENEFICIOS DEL PROYECTO

La solucion vial permitird dotar a esta importante via
estructurante de un alto nivel de servicio como via urbana
concesionada con sistema de cobro free flow, mediante la
consolidacién de vias expresas de 3 pistas por sentido y la
provision de dispositivos de seguridad vial, sefializacion
variable, sistema de comunicacidn y servicios de atencién a
los usuarios.

Adicionalmente, la iniciativa considera una completa
propuesta de remodelaciéon urbana en superficie y la
consolidacion de un corredor de Transporte Publico en el
sector.

Esta obra permitira extender el nivel de servicio de alto
estandar a todo el Anillo Américo Vespucio, mejorando los
problemas de congestion vehicular en horas punta, lo que
provoca grandes costos sociales y contaminacion ambiental
en cuanto a emisién de gases y ruidos.

6.- SERVICIOS
Los servicios que contempla el contrato de concesidn son:
Servicios Basicos:

1 Aquellos asociados a la conservacion, reparacion vy
operacion de todas las obras que se encuentren en el
Area de Concesion, de acuerdo con lo indicado en los
articulos BALI 2.4.3.1,2.4.3.2y 2.4.3.

I Gestion de Trafico, segun lo establecido en el articulo
2.4.4 de las BALI

Servicios Especiales Obligatorios:

1 Funcionamiento y Operacién del Area de Atencién de
Emergencias, segun lo establecido en el articulo 2.4.5.1
de las BALI.

9 Servicio de Asistencia en Ruta segun lo establecido en
el articulo 2.4.5.2 de las BALI.

9 Servicio de Atencién de Usuarios segln lo establecido
en el articulo 2.4.5.3 de las BALI

9 Servicio de Gestiéon de Cobro y Facturacién segin lo
establecido en el articulo 2.4.5.4 de las BALI.

Servicios complementarios

 El  Concesionario podra proponer  Servicios
Complementarios en cualquier instante dentro del
periodo de la Concesidn. En el caso que éstos sean
aceptados por el Inspector Fiscal, la Sociedad
Concesionaria estard obligada a proporcionar dichos
servicios. Por el momento, no se han solicitado por
parte de la Sociedad Concesionaria.

7.- HECHOS RELEVANTES

Durante el presente periodo y considerando la condicion
de emergencia sanitaria del pais, se implementd tanto en el
MOP como en la Inspeccidon Fiscal la modalidad de
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teletrabajo, definiéndose de interaccidn entre la Inspeccion
Fiscal, SC y terceros, que considerd la emisidon y recepcion
de documentos, reuniones mediante videoconferencias y
otros aspectos que permiten mantener el desarrollo del
proyecto.

En este contexto se ha mantenido la revision del proyecto
por parte del MOP y sus asesores, asi como la respuesta de
la Sociedad Concesionaria, También, se realizaron diversas
reuniones técnicas a través de videoconferencias, entre la |
Inspeccién  Fiscal, Sociedad Concesionaria y otros i
organismos, para la aclaracion de observaciones vy

comentarios emitidos, a fin de dar fluidez a la resolucion de
éstas.

i i i L
Mantencion de Vallas Peatonales en Rotonda Grecia.

8.- AVANCE DE LOS PROYECTOS DE INGENIERIA

DEFINITIVA e S
En el mes de abril 2020 se ha revisado las versiones cero
onuvx D e | OENJ\I\BéLJQ)/RAS)/ﬂSé t N2&@SOG2
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A la fecha de un total de 36 proyectos 3 se encuentran
aprobados completamente y 6 aprobados con condiciones,
el resto lleva un avance aproximado de observaciones
cerradas de un 85% promedio.

9.- AVANCE DE LA OBRA

El contrato de concesidn se encuentra en Fase de

Ingenieria, lo que se mantendra hasta que se cumplan las

condiciones copulativas establecidas en las Bases de

Licitacidn para el inicio de la construccion de las obras, que

corresponden a:

9l Proyecto de Ingenieria aprobado

9l Obtencion de la RCA favorable del EIA del Proyecto.

I Entrega por parte del MOP a la Sociedad Concesionaria
de, al menos, un 80% de los terrenos a expropiar.

Por lo tanto, a la fecha no se han dado las condiciones para

el inicio de las obras.

By
nae. 213000 121500 Ranes

Mantencidn Estructuras Viaducto Grecia.

10.- DESPCRIPCION FOTOGRAFICA

Se observan actividades de conservacion de la I

infraestructura preexistente, realizada por la Sociedad Limpieza calzadas y soleras en Rotonda Grecia.
Concesionaria (SC) en algunos sectores del eje enfocados a

la limpieza del bandejon central y la mantencién de vallas

peatonales y limpieza de calzadas, ademas de las

estructuras sobre la Rotonda Grecia durante el mes de abril

de 2020.
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