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DIARIO OFICIAL
DE LA REPUBLICA DE CHILE

Ministerio del Interior y Seguridad Pública

II
SECCIÓN

DECRETOS, RESOLUCIONES, SOLICITUDES Y NORMAS DE INTERÉS PARTICULAR
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Normas Particulares

CVE 2399687

MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS

MODIFICA, POR RAZONES DE INTERÉS PÚBLICO, LAS 
CARACTERÍSTICAS DE LAS OBRAS Y SERVICIOS, DEL CONTRATO DE

CONCESIÓN DE LA OBRA PÚBLICA FISCAL DENOMINADA “CONCESIÓN
AMÉRICO VESPUCIO ORIENTE, TRAMO AV. EL SALTO - PRÍNCIPE DE GALES”

Y APRUEBA CONVENIO AD - REFERÉNDUM Nº 2
 

Núm. 144.- Santiago, 25 de julio de 2023.
 
Vistos:
 
 - El DFL MOP Nº 850, de 1997, que fijó el texto refundido, coordinado y sistematizado de

la Ley Nº 15.840, de 1964, Orgánica del Ministerio de Obras Públicas, y del DFL Nº 206, de
1960, Ley de Caminos, y sus modificaciones.

- El decreto supremo MOP Nº 900, de 1996, que fijó el texto refundido, coordinado y
sistematizado del DFL MOP Nº 164, de 1991, Ley de Concesiones de Obras Públicas, y sus
modificaciones, en especial su artículo 19º.

- El decreto supremo MOP Nº 956, de 1997, Reglamento de la Ley de Concesiones de
Obras Públicas, y sus modificaciones, en especial su artículo 69º.

- El decreto supremo MOP Nº 133, de fecha 31 de enero de 2014, que adjudicó el contrato
de concesión para la ejecución, reparación, conservación y explotación de la obra pública fiscal
denominada “Concesión Américo Vespucio Oriente, Tramo Av. El Salto - Príncipe de Gales”.

- La Ley Nº 21.044, de fecha 17 de noviembre de 2017, que crea la Dirección General de
Concesiones de Obras Públicas.

- El DFL MOP Nº 7, de fecha 25 de enero de 2018, que fija la planta de personal y fecha de
iniciación de actividades de la Dirección General de Concesiones de Obras Públicas.

- El oficio Ord. Nº 12838, de fecha 29 de junio de 2022, del Inspector Fiscal.
- La Recomendación del Panel Técnico de Concesiones en la discrepancia rol D06-2022-10,

de fecha 20 de septiembre de 2022.
- El decreto supremo MOP Nº 216, de fecha 15 de diciembre de 2022.
- La resolución DGC Nº 14, de fecha 18 de abril de 2023.
- La resolución DGC (exenta) Nº 44, de fecha 11 de mayo de 2023.
- El oficio Ord. Nº 283/2023, de fecha 17 de mayo de 2023, del Inspector Fiscal.
- La resolución Nº 7, de 2019, de la Contraloría General de la República, que fijó normas

sobre exención del trámite de la Toma de Razón.
- La ley 19.880 que Establece Bases de los Procedimientos Administrativos que Rigen los

Actos de los Órganos de la Administración del Estado.
 

Considerando:
 
1º Que de conformidad al artículo 2 de la ley Nº 21.044 de 2017, desde la fecha de inicio de

las funciones de la Dirección General de Concesiones de Obras Públicas fijada en el DFL MOP
Nº 7 de 2018, ésta asumió la totalidad de las competencias, funciones y atribuciones que
desempeñaba la Dirección General de Obras Públicas, por sí y a través de la Coordinación de
Concesiones de Obras Públicas, dispuestas en el DFL MOP Nº 850 de 1997, Ley Orgánica del
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Ministerio de Obras Públicas, relacionadas con la Ley de Concesiones de Obras Públicas, y por
tanto, está encargada especialmente de continuar la gestión de los contratos de estudios, asesorías
y concesión a través de sus etapas de proyecto, construcción y explotación, respecto de todos los
contratos que, hasta la fecha de entrada en vigor de esa ley, tenía a su cargo la Dirección General
de Obras Públicas.

2º Que el artículo 19º de la Ley de Concesiones de Obras Públicas establece que el
Ministerio de Obras Públicas podrá modificar las características de las obras y servicios
contratados, a objeto de incrementar los niveles de servicio y estándares técnicos establecidos en
las Bases de Licitación, o por otras razones de interés público debidamente fundadas.

3º Que el artículo 69º del Reglamento de la Ley de Concesiones de Obras Públicas establece
que el Ministerio de Obras Públicas, desde que se perfeccione el contrato, podrá modificar, por
razones de interés público, las características de las obras y servicios contratados, agregando en
su Nº 4 que el Director General de Concesiones de Obras Públicas, con el Visto Bueno del
Ministro de Obras Públicas y del Ministro de Hacienda, por razones de urgencia, podrá exigir la
modificación de las obras y servicios desde el momento que lo estime conveniente, aunque esté
pendiente la determinación sobre la indemnización.

4º Que el diseño referencial del contrato de concesión de la obra pública fiscal denominada
“Concesión Américo Vespucio Oriente, Tramo Av. El Salto - Príncipe de Gales”, en adelante e
indistintamente el “contrato de concesión”, contemplaba originalmente que las vialidades del
mismo se materializarían mediante la ejecución de calzadas expresas en solución subterránea y el
mejoramiento de la vialidad preexistente en superficie de La Pirámide. En dicho contexto, la
letra b) del artículo 1.14.1 de las Bases de Licitación del contrato establece que las áreas de las
vías afectas a cobro serán el “Área 1”, que comprende las vialidades subterráneas ejecutadas
como parte del contrato de concesión, y el “Área 2”, que comprende la vialidad superficial
correspondiente a la bajada de La Pirámide.

5º Que, durante el desarrollo de los Proyectos de Ingeniería de Detalle del contrato de
concesión, se modificó el Anteproyecto Referencial en la forma prevista en el artículo 1.9.1.1 de
las Bases de Licitación, específicamente, se sustituyó la obra subterránea prevista para el tramo
El Salto, consistente en un túnel artificial (trincheras cubiertas), por una obra elevada en
superficie denominada “Viaducto El Salto”, consistente en un viaducto principal de aprox. 1.200
metros de longitud, el cual tomaría los flujos provenientes de la concesión Américo Vespucio
Norte, y de un viaducto secundario de aprox. 160 metros de longitud, que tomaría los flujos
provenientes de Ciudad Empresarial y de la comuna de Recoleta.

6º Que, de manera posterior, en la etapa previa a la Puesta en Servicio Provisoria de las
obras del contrato de concesión, y con motivo de la modificación al Anteproyecto Referencial
señalada en el considerando precedente, se suscitó una controversia entre “Sociedad
Concesionaria Vespucio Oriente S.A.” y el MOP, con respecto a la tarifa que se debía cobrar en
el área del Viaducto El Salto, toda vez que, en lo pertinente, la vialidad correspondiente al
mencionado viaducto no podía ser considerada vialidad subterránea, así como tampoco vialidad
superficial.

7º Que, en tal contexto, la aludida controversia se originó con motivo de lo señalado por el
Inspector Fiscal mediante oficio Ord. Nº 12838, de fecha 29 de junio de 2022, en el marco de la
revisión de las Tarifas Máximas propuestas por la Sociedad Concesionaria. En el citado oficio el
Inspector Fiscal en lo pertinente indicó:

 
“(…)
 
• Dadas las definiciones anteriores, y debido a la condición de superficie del denominado

Viaducto El Salto propuesta por su representada, este tramo de la concesión no podría
encontrarse afecta a cobro.

• Por lo anterior, se solicita a usted efectuar la corrección de los cálculos de tarifas y
longitudes de cobro efectuadas en sus cartas citadas en el Ant., considerando sólo los tramos que
permiten categorizarse en las definiciones establecidas en las Bases de Licitación, Artículo
1.14.1, letra b) “Áreas de las vías afectas a cobro de tarifas y longitud asociada”.”

 
8º Que en efecto, las definiciones establecidas en la letra b) del artículo 1.14.1 de las Bases

de Licitación han impedido que la Sociedad Concesionaria cobre tarifas a los usuarios que
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circulan por el Viaducto El Salto ubicado en el sector 1 de la concesión, desde el momento de la
Puesta en Servicio Provisoria de las obras y en adelante.

9º Que, como consecuencia de lo anterior, “Sociedad Concesionaria Vespucio Oriente S.A.”
presentó, con fecha 1 de agosto de 2022, una discrepancia ante el Panel Técnico de Concesiones,
dando origen al procedimiento D06-2022-10 “Discrepancia por cobro de tarifas en el tramo
denominado Viaducto El Salto”.

 
10º Que, en el marco de sus atribuciones, el Panel Técnico de Concesiones emitió, con

fecha 20 de septiembre de 2022, la siguiente recomendación:
 
“11. Recomendación
 
De acuerdo con el análisis desarrollado en el punto 10 y de los antecedentes presentados al

Panel, se recomienda lo siguiente:
 
11.1 La SC tiene derecho al cobro de tarifas por el tramo correspondiente al viaducto que

sustituyó las obras subterráneas de dicho sector.
11.2  La tarifa que corresponde aplicar es aquella referida al área A1.
11.3  El periodo correspondiente al inicio de la explotación hasta la autorización del cobro

de tarifas a los usuarios debe compensarse a la SC, de acuerdo con alguno de los mecanismos
que contempla el contrato, según lo convengan las partes.

11.4  El monto correspondiente al periodo a compensar, incluidos los intereses por el
período de diferimiento del pago, deberá incorporarse al VPI.

11.5  Para efectos de cumplir lo anterior, se recomienda el perfeccionamiento del o los actos
administrativos que resulten necesarios.”

 
11º Que en razón de lo anterior, mediante resolución DGC Nº 14, de fecha 18 de abril de

2023, el Director General de Concesiones de Obras Públicas acogió la recomendación emitida
por el Panel Técnico de Concesiones de fecha 20 de septiembre de 2022, en la discrepancia rol
D06-2022-10, relativa al contrato de concesión de la obra pública fiscal denominada “Concesión
Américo Vespucio Oriente, Tramo Av. El Salto - Príncipe de Gales”, estableciendo en su Nº 2
que “Sociedad Concesionaria Vespucio Oriente S.A.” comenzará a cobrar tarifas en el sector
Viaducto El Salto, desde que el acto administrativo que disponga la modificación del Sistema
Tarifario del artículo 1.14.1 de las Bases de Licitación esté totalmente tramitado.

12º Que teniendo presente lo indicado en el considerando precedente, mediante resolución
DGC (exenta) Nº 44, de fecha 11 de mayo de 2023, el Ministerio de Obras Públicas modificó las
características de las obras y servicios del contrato de concesión, en particular la regulación
contenida en la letra b) del artículo 1.14.1 de las Bases de Licitación, en el sentido de establecer
que el “Área 1” de las vías afectas a cobro comprenderá las vialidades subterráneas y la vialidad
correspondiente al Viaducto El Salto. La urgencia se fundó en la necesidad de que la Sociedad
Concesionaria pudiera empezar a cobrar, a la brevedad, las tarifas que correspondan en el
Viaducto El Salto, para efectos de no acrecentar las compensaciones que debe pagar el MOP a la
Sociedad Concesionaria de conformidad con lo establecido en el Nº 3 de la resolución DGC Nº
14, de fecha 18 de abril de 2023.

13º Que, por otra parte, en el artículo 1.14.4 de las Bases de Licitación del contrato de
concesión se establece, en lo que interesa para efectos del presente acto administrativo, que el
valor de las tarifas se reajustará a partir del día 1 de enero de cada año de explotación, en virtud,
entre otros factores, de la variación del Índice de Precios al Consumidor (IPC).

14º En el caso del contrato de concesión de la obra pública fiscal denominada “Concesión
Américo Vespucio Oriente, Tramo Av. El Salto - Príncipe de Gales”, el artículo 1.14.5 de sus
Bases de Licitación establece que el concesionario podrá proponer, de manera justificada, una
revisión del sistema de reajuste de las tarifas, del sistema de cobro y de la localización de los
puntos de cobro, establecidos en las Bases de Licitación, lo cual podrá ser aceptado o rechazado
por el MOP, con visto bueno del Ministerio de Hacienda.

15º Que, por su parte, la letra d) del artículo 44º del Reglamento de la Ley de Concesiones
de Obras Públicas dispone que el Director respectivo podrá proponer al Ministro de Obras
Públicas la aceptación o rechazo de la revisión del sistema tarifario, de su fórmula de ajuste o del
plazo de concesión, por causas sobrevinientes que así lo justifiquen.

16º Que, en dicho contexto, en base a un trabajo conjunto realizado entre las partes,
mediante Carta GG-IFE AVO/0271/2022, de fecha 14 de diciembre de 2022, la Sociedad
Concesionaria titular del contrato de concesión de la obra pública fiscal denominada “Concesión
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Américo Vespucio Oriente, Tramo Av. El Salto - Príncipe de Gales”, solicitó formalmente al
Inspector Fiscal la revisión de la fórmula de reajuste del sistema tarifario del contrato de
concesión para el año 2023, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 1.14.5 de las Bases de
Licitación, proponiendo, en lo sustancial, que durante el primer semestre del año 2023 no se
aplique a las tarifas la totalidad del reajuste que contempla el contrato de concesión para dicho
año, sino que se aplique un reajuste de solo un 6,65%, sin perjuicio del incremento tarifario
regulado en el Convenio Ad - Referéndum Nº 1; y que a partir de julio de 2023 se apliquen las
tarifas que hubiere correspondido aplicar en enero de 2023 al considerar la totalidad del reajuste
que se contempla en el contrato de concesión y sus modificaciones. Lo anterior, considerando
como hecho sobreviniente que lo fundaba, la necesidad de adecuar el sistema de reajuste de
tarifas al contexto social y económico que enfrentaba el país a fines del año 2022, toda vez que la
variación anual del Índice de Precios al Consumidor, a noviembre de 2022, alcanzó un 13,3%, lo
que generaría, para el año 2023, el incremento tarifario más alto registrado en los últimos 20
años.

17º Que el Inspector Fiscal, mediante oficio Ord. Nº 109/2022, de fecha 14 de diciembre de
2022, informó al Jefe de la División de Construcción de la Dirección General de Concesiones de
Obras Públicas su opinión favorable respecto de la propuesta de la Sociedad Concesionaria
contenida en su Carta GG-IFE AVO/0271/2022, de fecha 14 de diciembre de 2022,
recomendando la dictación del acto administrativo correspondiente en los términos previstos en
la Ley de Concesiones de Obras Públicas y su reglamento.

18º Que, con el objeto de contribuir a la estabilidad del sistema de concesiones, el cual ha
permitido el desarrollo de infraestructura de calidad en el marco de una asociación
público-privada, el MOP estimó conveniente aceptar la propuesta referida en el considerando 16º
anteprecedente, lo cual fue formalizado mediante decreto supremo MOP Nº 216, de fecha 15 de
diciembre de 2022.

Dicho decreto supremo, que acepta la revisión de la fórmula de reajuste tarifario de, entre
otras, la obra pública fiscal denominada “Concesión Américo Vespucio Oriente, Tramo Av. El
Salto - Príncipe de Gales”, estableció, en lo sustancial: (i) que durante el primer semestre del año
2023 no se aplicará a las tarifas la totalidad del reajuste que contempla el contrato de concesión
para dicho año, sino que se aplicará un reajuste de solo un 6,65%, sin perjuicio del incremento
tarifario regulado en el Convenio Ad - Referéndum Nº 1; y que en julio de 2023 se aplicarán las
tarifas que hubiere correspondido aplicar en enero de 2023 al considerar la totalidad del reajuste
que se contempla en el contrato de concesión y sus modificaciones; y (ii) que lo señalado en el
numeral (i) anterior se implementaría en los términos y condiciones generales que se indican en
dicho decreto supremo, y que las condiciones particulares de dicha revisión serían materia de un
Convenio que al efecto suscribirían las partes.

19º Que en atención a que la Sociedad Concesionaria debió reajustar las tarifas conforme lo
establecido en el decreto supremo MOP Nº 216 de 2022, las partes han estimado necesario
suscribir el Convenio Ad - Referéndum Nº 2, de fecha 16 de junio de 2023, mediante el cual se
establecen las condiciones particulares de la revisión de la fórmula de reajuste del sistema
tarifario para el año 2023, según lo dispuesto en el Nº 1 del decreto supremo MOP Nº 216 de
2022.

20º Que el principio de economía procedimental consignado en el inciso segundo del
artículo 9º de la ley 19.880 establece que “Se decidirán en un solo acto todos los trámites que,
por su naturaleza, admitan un impulso simultáneo, siempre que no sea obligatorio su
cumplimiento sucesivo”.

21º Que con el objeto de dar cumplimiento a lo establecido en los artículos 19º de la Ley de
Concesiones de Obras Públicas y 69º de su Reglamento, se hace necesaria la dictación del
presente decreto supremo fundado, que modifica, por razones de interés público, las
características de las obras y servicios del contrato de concesión en los términos señalados en la
resolución DGC (exenta) Nº 44, de fecha 11 de mayo de 2023, y por otra parte, aprueba el
Convenio Ad - Referéndum Nº2, de fecha 16 de junio de 2023, mediante el cual se establecen las
condiciones particulares de la revisión de la fórmula de reajuste del sistema tarifario para el año
2023, según lo dispuesto en el Nº1 del decreto supremo MOP Nº 216 de 2022.

 
Decreto:
 
1. Modifícanse, por razones de interés público, las características de las obras y servicios del

contrato de concesión de la obra pública fiscal denominada “Concesión Américo Vespucio
Oriente, Tramo Av. El Salto - Príncipe de Gales”, en particular la regulación contenida en la letra
b) del artículo 1.14.1 de las Bases de Licitación, en el sentido que se reemplaza por lo siguiente:
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b) Áreas de las vías afectas a cobro de tarifas y longitud asociada.
 
Se establece que las áreas de las vías afectas a cobro de tarifas son las siguientes:
 
Área 1
 
• Comprende las vialidades subterráneas y la vialidad correspondiente al área del Viaducto

El Salto, ejecutadas como parte del Contrato de Concesión para ambos Sectores, excluido el
ramal de conexión desde Ciudad Empresarial hacia la Concesión Variante Vespucio-El
Salto-Kennedy, el cual se entiende como una reposición de la conexión existente.

 
Área 2
 
• Comprende la vialidad superficial correspondiente a la bajada de La Pirámide,

comprendida entre los Dm 0.000 y 2.300 indicados en los Antecedentes Referenciales a que se
hace referencia en el artículo 1.4.3 de las Bases de Licitación.

 
La longitud de cobro asociada a dichas áreas, se indica en la Tabla Nº 12 siguiente:
 

Tabla Nº 12: Longitud asociada a Áreas afectas a cobro de tarifas
 

 
Notas:
 
• Longitud se determinará en base a los Dm de los proyectos de Ingeniería de Detalle

aprobados por el Inspector Fiscal, de acuerdo a lo indicado en el artículo 1.9.1.2 de las Bases de
Licitación.

• i y d i corresponden a los subíndices de las ecuaciones empleadas en el artículo 1.14.8 de
las Bases de Licitación.

• Se entiende por escotilla a la estructura emplazada tanto al inicio de un ramal de entrada
como al final de un ramal de salida a la vía expresa, la cual está formada por muros laterales, una
rampa de conexión con la vialidad superficial y cielo abierto.

 
2. Establécese que, en virtud de la modificación dispuesta en el Nº 1 precedente, la Sociedad

Concesionaria estará autorizada a cobrar tarifas en el sector Viaducto El Salto desde las 00:00
horas del día siguiente a la fecha de la total tramitación de la resolución DGC (exenta) Nº 44, de
fecha 11 de mayo de 2023. Para ello, la Sociedad Concesionaria deberá informar con
anticipación a los usuarios las tarifas a aplicar, en los términos y plazos establecidos en las Bases
de Licitación para dichos efectos.

3. Apruébase el Convenio Ad - Referéndum Nº 2 del Contrato de Concesión de la obra
pública fiscal denominada “Concesión Américo Vespucio Oriente, Tramo Av. El Salto - Príncipe
de Gales”, de fecha 16 de junio de 2023, celebrado entre la Dirección General de Concesiones de
Obras Públicas, representada por su Director General, Sr. Juan Manuel Sánchez Medioli y
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“Sociedad Concesionaria Vespucio Oriente S.A.”, debidamente representada por doña Bárbara
Andrea Riffo Adriasola y por don Juan Alberto Facuse Meléndez, cuyo texto es el siguiente:
 

CONVENIO AD - REFERÉNDUM Nº 2
CONTRATO DE CONCESIÓN DE LA OBRA PÚBLICA FISCAL

DENOMINADA “CONCESIÓN AMÉRICO VESPUCIO ORIENTE,
TRAMO AV. EL SALTO - PRÍNCIPE DE GALES”

 
En Santiago de Chile, a 16 días del mes de junio de 2023, entre la Dirección General de

Concesiones de Obras Públicas, representada por su Director General, Sr. Juan Manuel Sánchez
Medioli, ambos domiciliados para estos efectos en calle Merced Nº 753, piso 7, comuna de
Santiago, en adelante el “MOP”; y “Sociedad Concesionaria Vespucio Oriente S.A.”, sociedad
concesionaria de la obra pública fiscal denominada “Concesión Américo Vespucio Oriente,
Tramo Av. El Salto - Príncipe de Gales”, RUT Nº 76.376.061-8, representada por doña Bárbara
Andrea Riffo Adriasola, cédula nacional de identidad Nº 14.183.970-5, y por don Juan Alberto
Facuse Meléndez, cédula nacional de identidad Nº 9.400.895-6, todos domiciliados para estos
efectos en Av. Américo Vespucio Sur Nº 100, piso 16, comuna de Las Condes, en adelante la
“Sociedad Concesionaria”, se ha pactado el siguiente Convenio Ad - Referéndum, que consta de
las cláusulas que a continuación se expresan:

 
PRIMERO: ANTECEDENTES Y FUNDAMENTOS DEL PRESENTE CONVENIO AD –

REFERÉNDUM.
 
1.1 “Sociedad Concesionaria Vespucio Oriente S.A.” es titular del contrato de concesión de

la obra pública fiscal denominada “Concesión Américo Vespucio Oriente, Tramo Av. El Salto –
Príncipe de Gales”, adjudicada por decreto supremo MOP Nº 133, de fecha 31 de enero de 2014,
en adelante el “contrato de concesión”.

1.2 De conformidad con lo establecido en el artículo 2 de la Ley Nº 21.044 de 2017, desde
la fecha de inicio de las funciones de la Dirección General de Concesiones de Obras Públicas,
fijada en el DFL MOP Nº 7 de 2018, ésta asumió la totalidad de las competencias, funciones y
atribuciones que desempeñaba la Dirección General de Obras Públicas, por sí y a través de la
Coordinación de Concesiones de Obras Públicas, dispuestas en el DFL MOP Nº 850 de 1997,
Ley Orgánica del Ministerio de Obras Públicas, relacionadas con la Ley de Concesiones de
Obras Públicas, y por tanto, está encargada especialmente de continuar la gestión de los contratos
de estudios, asesorías y concesión a través de sus etapas de proyecto, construcción y explotación,
respecto de todos los contratos que, hasta la fecha de entrada en vigor de esa ley, la Dirección
General de Obras Públicas tenía a su cargo.

1.3 En el artículo 1.14.4 de las Bases de Licitación del contrato de concesión se establece,
en lo que interesa para efectos del presente Convenio, que el valor de las tarifas se reajustará a
partir del día 1 de enero de cada año de explotación, en virtud, entre otros factores, de la
variación del Índice de Precios al Consumidor (IPC).

1.4 En el caso del contrato de concesión de la obra pública fiscal denominada “Concesión
Américo Vespucio Oriente, Tramo Av. El Salto - Príncipe de Gales”, el artículo 1.14.5 de sus
Bases de Licitación establece que el concesionario podrá proponer, de manera justificada, una
revisión del sistema de reajuste de las tarifas, del sistema de cobro y de la localización de los
puntos de cobro, establecidos en las Bases de Licitación, lo cual podrá ser aceptado o rechazado
por el MOP, con visto bueno del Ministerio de Hacienda.

1.5 Por su parte, la letra d) del artículo 44º del Reglamento de la Ley de Concesiones de
Obras Públicas dispone que el Director respectivo podrá proponer al Ministro de Obras Públicas
la aceptación o rechazo de la revisión del sistema tarifario, de su fórmula de ajuste o del plazo de
concesión, por causas sobrevinientes que así lo justifiquen.

1.6 En dicho contexto, en base a un trabajo conjunto realizado entre las partes, mediante
Carta GG-IFE AVO/0271/2022, de fecha 14 de diciembre de 2022, la Sociedad Concesionaria
titular del contrato de concesión de la obra pública fiscal denominada “Concesión Américo
Vespucio Oriente, Tramo Av. El Salto – Príncipe de Gales”, solicitó formalmente al Inspector
Fiscal la revisión de la fórmula de reajuste del sistema tarifario del contrato de concesión para el
año 2023, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 1.14.5 de las Bases de Licitación,
proponiendo, en lo sustancial, que durante el primer semestre del año 2023 no se aplique a las
tarifas la totalidad del reajuste que contempla el contrato de concesión para dicho año, sino que
se aplique un reajuste de solo un 6,65%, sin perjuicio del incremento tarifario regulado en el
Convenio Ad – Referéndum Nº 1; y que a partir de julio de 2023 se apliquen las tarifas que
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hubiere correspondido aplicar en enero de 2023 al considerar la totalidad del reajuste que se
contempla en el contrato de concesión y sus modificaciones. Lo anterior, considerando como
hecho sobreviniente que lo fundaba, la necesidad de adecuar el sistema de reajuste de tarifas al
contexto social y económico que enfrentaba el país a fines del año 2022, toda vez que la
variación anual del Índice de Precios al Consumidor, a noviembre de 2022, alcanzó un 13,3%, lo
que generaría, para el año 2023, el incremento tarifario más alto registrado en los últimos 20
años.

1.7 El Inspector Fiscal, mediante oficio Ord. Nº 109/2022, de fecha 14 de diciembre de
2022, informó al Jefe de la División de Construcción de la Dirección General de Concesiones de
Obras Públicas su opinión favorable respecto de la propuesta de la Sociedad Concesionaria
contenida en su Carta GG-IFE AVO/0271/2022, de fecha 14 de diciembre de 2022,
recomendando la dictación del acto administrativo correspondiente en los términos previstos en
la Ley de Concesiones de Obras Públicas y su reglamento.

1.8 Con el objeto de contribuir a la estabilidad del sistema de concesiones, el cual ha
permitido el desarrollo de infraestructura de calidad en el marco de una asociación
público-privada, el MOP estimó conveniente aceptar la propuesta referida en el numeral 1.6
anteprecedente, lo cual fue formalizado mediante decreto supremo MOP Nº 216, de fecha 15 de
diciembre de 2022.

Dicho decreto supremo, que acepta la revisión de la fórmula de reajuste tarifario de, entre
otras, la obra pública fiscal denominada “Concesión Américo Vespucio Oriente, Tramo Av. El
Salto – Príncipe de Gales”, estableció, en lo sustancial: (i) que durante el primer semestre del año
2023 no se aplicará a las tarifas la totalidad del reajuste que contempla el contrato de concesión
para dicho año, sino que se aplicará un reajuste de solo un 6,65%, sin perjuicio del incremento
tarifario regulado en el Convenio Ad - Referéndum Nº 1; y que en julio de 2023 se aplicarán las
tarifas que hubiere correspondido aplicar en enero de 2023 al considerar la totalidad del reajuste
que se contempla en el contrato de concesión y sus modificaciones; y (ii) que lo señalado en el
numeral (i) anterior se implementaría en los términos y condiciones generales que se indican en
dicho decreto supremo, y que las condiciones particulares de dicha revisión serían materia de un
Convenio que al efecto suscribirían las partes.

1.9 Por otra parte, mediante resolución DGC Nº 14, de fecha 18 de abril de 2023, el
Director General de Concesiones de Obras Públicas acogió la recomendación emitida con fecha
20 de septiembre de 2022 por el Panel Técnico de Concesiones, en relación a la discrepancia rol
D06-2022-10 “Discrepancia por cobro de tarifas en el tramo denominado Viaducto El Salto”,
estableciendo en su Nº 2 que “Sociedad Concesionaria Vespucio Oriente S.A.” comenzará a
cobrar tarifas en el sector Viaducto El Salto desde que el acto administrativo correspondiente,
que disponga la modificación del artículo 1.14.1 de las Bases de Licitación, se encuentre
totalmente tramitado.

Para efectos de lo anterior, mediante resolución DGC (exenta) Nº 44, de fecha 11 de mayo
de 2023, la cual será sancionada en el decreto supremo que aprueba el presente Convenio, se
modificaron las características de las obras y servicios del contrato de concesión, en particular la
regulación contenida en la letra b) del artículo 1.14.1 de las Bases de Licitación, en el sentido
que, en lo sustancial, se incorporó la vialidad correspondiente al sector del Viaducto El Salto en
la definición de las áreas de las vías afectas a cobro de tarifas, y se estableció que la Sociedad
Concesionaria estará autorizada a cobrar tarifas en dicho sector desde las 00:00 horas del día
siguiente a la fecha de la total tramitación de la citada resolución.

1.10 En virtud de lo señalado en los numerales anteriores, las partes han convenido las
cláusulas que en el presente Convenio se indican.

 
SEGUNDO: CONDICIONES PARTICULARES PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE LA

PROPUESTA DE REVISIÓN DE LA FÓRMULA DE REAJUSTE DEL SISTEMA
TARIFARIO MATERIA DEL DECRETO SUPREMO MOP Nº 216 DE 2022.

 
De conformidad con lo establecido en el decreto supremo MOP Nº 216, de fecha 15 de

diciembre de 2022, que aceptó la revisión de la fórmula de reajuste tarifario para el año 2023, las
partes acuerdan las siguientes condiciones particulares para la implementación de lo establecido
en el citado decreto supremo en el contrato de concesión:

 
2.1 De acuerdo con lo señalado en el oficio Ord. Nº 283/2023, de fecha 17 de mayo de

2023, del Inspector Fiscal, las tarifas a cobrar a partir del día 1 de enero de 2023 y hasta el día de
la total tramitación de la resolución DGC (exenta) Nº 44, de fecha 11 de mayo de 2023, a los
vehículos que pasen por los Puntos de Cobro del contrato de concesión, son las indicadas en el
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Anexo Nº 1 Tablas Nº 1 y Nº 2 del citado oficio. A su vez, las tarifas a cobrar a partir del día
siguiente a la fecha de la total tramitación de la resolución DGC (exenta) Nº 44, de 2023, y hasta
el día 30 de junio de 2023, a los vehículos que pasen por los Puntos de Cobro del contrato de
concesión, son las indicadas en el Anexo Nº 2 Tablas Nº 1 y Nº 2 del citado oficio. Lo anterior,
de conformidad con lo dispuesto en el decreto supremo MOP Nº 216, de fecha 15 de diciembre
de 2022, y en la resolución DGC (exenta) Nº 44, de fecha 11 de mayo de 2023.

Por otra parte, las tarifas que hubiere correspondido aplicar a partir del día 1 de enero de
2023 y hasta el día de la total tramitación de la resolución DGC (exenta) Nº 44, de fecha 11 de
mayo de 2023, al considerar la totalidad del reajuste contemplado para el año 2023 en el contrato
de concesión, incluido el incremento tarifario regulado en el Convenio Ad – Referéndum Nº 1,
son las señaladas en el Anexo Nº 3 Tablas Nº 1 y Nº 2 del oficio individualizado en el párrafo
precedente. A su vez, las tarifas que hubiere correspondido aplicar a partir del día siguiente a la
fecha de la total tramitación de la resolución DGC (exenta) Nº 44 de 2023, al considerar la
totalidad del reajuste contemplado para el año 2023 en el contrato de concesión y la modificación
dispuesta en la citada resolución, incluido el incremento tarifario regulado en el Convenio Ad -
Referéndum Nº 1, son las señaladas en el Anexo Nº 4 Tablas Nº 1 y Nº 2 del oficio Ord. Nº
283/2023, de fecha 17 de mayo de 2023, del Inspector Fiscal. Lo anterior es sin perjuicio de la
facultad de gestión tarifaria que se establece en las Bases de Licitación.

2.2 En virtud de lo establecido en el decreto supremo MOP Nº 216, de 2022, y lo señalado
en el numeral 2.1 precedente, las partes acuerdan lo siguiente:

 
2.2.1 Se creará una cuenta denominada “Cuenta de Ingresos 1º Semestre 2023”, cuyo saldo

acumulado se actualizará mensualmente, durante el año 2023, a una tasa de interés real mensual
compuesta, equivalente a una tasa real anual de 4,42%, correspondiente a la tasa de interés
corriente para operaciones reajustables en moneda nacional a menos de un año, vigente al 1 de
enero de 2023.

En dicha Cuenta se contabilizará la diferencia entre las tarifas que se indican en el Anexo Nº
3 Tablas Nº 1 y Nº 2 del oficio Ord. Nº 283/2023 y aquellas que se indican en el Anexo Nº 1
Tablas Nº 1 y Nº 2 del citado oficio, así como la diferencia entre las tarifas que se indican en el
Anexo Nº4 Tablas Nº 1 y Nº 2 del oficio Ord. Nº 283/2023 y aquellas que se indican en el Anexo
Nº 2 Tablas Nº 1 y Nº 2 del citado oficio, según corresponda, a que hace referencia el numeral
2.1 del presente Convenio, multiplicadas por los Viajes de vehículos con obligación de pago
asociados a las Transacciones Cobrables que se generen en cada Mes de Operación o por los
tránsitos de vehículos con obligación de pago regularizados mediante el sistema de cobro para
Usuarios Poco Frecuentes, según sea el caso, en los términos establecidos en el numeral 2.2.3
subsiguiente.

Los montos que se contabilicen en la “Cuenta de Ingresos 1º Semestre 2023” se expresarán
en Unidades de Fomento, con dos decimales redondeados al segundo decimal, usando para su
conversión el valor de dicha unidad fijado para la fecha de contabilización de cada monto.

2.2.2 Se entenderá por “Transacciones Cobrables” a aquellas transacciones en pórticos de
peaje (Puntos de Cobro) realizadas por vehículos con obligación de pago con  dispositivo TAG
habilitado; y por “Viajes” a los kilómetros que correspondan de acuerdo a los pórticos de peaje
por los cuales hubieren pasado los respectivos vehículos con obligación de pago con dispositivo
TAG habilitado. Asimismo, se entenderá por “Mes de Operación” a aquel que media entre el día
1º de cada mes calendario y el último día del mismo mes.

2.2.3 Se denominará en adelante “diferencias de ingresos” a: (i) la diferencia entre las
tarifas para usuarios con dispositivo TAG habilitado que se indican en el Anexo Nº 3 Tabla Nº 1
del oficio Ord. Nº 283/2023, y aquellas que se indican en el Anexo Nº 1 Tabla Nº 1 del citado
oficio, así como la diferencia entre las tarifas para usuarios con dispositivo TAG habilitado que
se indican en el Anexo Nº 4 Tabla Nº 1 del oficio Ord. Nº 283/2023 y aquellas que se indican en
el Anexo Nº2 Tabla Nº 1 del citado oficio, según corresponda, a que hace referencia el numeral
2.1 del presente Convenio, por cada área afecta a cobro, tipo de vehículo y horario para tarifa
TBFP y TBP, multiplicadas por los Viajes de vehículos con obligación de pago asociados a las
Transacciones Cobrables que se generen en cada Mes de Operación entre el día 1 de enero de
2023 y el día 30 de junio de 2023, ambos días inclusive; y (ii) la diferencia entre las tarifas para
Usuarios Poco Frecuentes que se indican en el Anexo Nº 3 Tabla Nº 2 del oficio Ord. Nº
283/2023, y aquellas que se indican en el Anexo Nº1 Tabla Nº 2 del citado oficio, así como la
diferencia entre las tarifas para Usuarios Poco Frecuentes que se indican en el Anexo Nº 4 Tabla
Nº 2 del oficio Ord. Nº 283/2023 y aquellas que se indican en el Anexo Nº 2 Tabla Nº 2 del
citado oficio, según corresponda, a que hace referencia el numeral 2.1 del presente Convenio, por
cada tipo de vehículo y medio de cobro alternativo, multiplicadas por los tránsitos de vehículos
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con obligación de pago realizados entre el día 1 de enero de 2023 y el día 30 de junio de 2023,
ambos días inclusive, y regularizados posteriormente mediante el sistema de cobro para Usuarios
Poco Frecuentes.

Las diferencias de ingresos referidas en el párrafo anterior serán contabilizadas, con signo
negativo, en la “Cuenta de Ingresos 1º Semestre 2023”, de acuerdo a lo siguiente:

 
a) Para el caso de las Transacciones Cobrables que se generen en los Puntos de Cobro del

contrato de concesión, la respectiva diferencia de ingresos a que hace referencia el numeral (i)
del primer párrafo del presente numeral 2.2.3, será contabilizada, con signo negativo, en la
“Cuenta de Ingresos 1º Semestre 2023”, con fecha del último día del mes que corresponda
considerando los porcentajes que se establecen en los numerales i., ii., iii., iv. y v. siguientes:

 
i. Con fecha del último día del mes inmediatamente siguiente a cada Mes de Operación, se

contabilizará el 45,99% de la respectiva diferencia de ingresos a que hace referencia el primer
párrafo del presente literal a), que se genere en cada Mes de Operación.

ii. Con fecha del último día del segundo mes siguiente a cada Mes de Operación, se
contabilizará el 27,82% de la respectiva diferencia de ingresos a que hace referencia el primer
párrafo del presente literal a), que se genere en cada Mes de Operación.

iii. Con fecha del último día del tercer mes siguiente a cada Mes de Operación, se
contabilizará el 4,64% de la respectiva diferencia de ingresos a que hace referencia el primer
párrafo del presente literal a), que se genere en cada Mes de Operación.

iv. Con fecha del último día del cuarto mes siguiente a cada Mes de Operación, se
contabilizará el 2,11% de la respectiva diferencia de ingresos a que hace referencia el primer
párrafo del presente literal a), que se genere en cada Mes de Operación.

v. Con fecha del último día del octavo mes siguiente a cada Mes de Operación, se
contabilizará el saldo restante de 13,04% de la respectiva diferencia de ingresos a que hace
referencia el primer párrafo del presente literal a), que se genere en cada Mes de Operación.
Dicho porcentaje incluye un descuento por incobrabilidad.

 
Las partes acuerdan que los porcentajes indicados en los numerales i., ii., iii. y iv.

anteriores, como asimismo, el saldo restante indicado en el numeral v., se denominarán en
adelante como “Desfase de Caja”.

No obstante lo establecido en los párrafos precedentes, las partes acuerdan que las
diferencias de ingresos que se generen hasta el día 30 de junio de 2023, y que no se hubieren
contabilizado en la “Cuenta de Ingresos 1º Semestre 2023” al día 30 de septiembre de 2023, en
virtud del Desfase de Caja utilizado de conformidad con lo dispuesto en el presente numeral
2.2.3, se contabilizarán en la “Cuenta de Ingresos 1º Semestre 2023”, con signo negativo, con
fecha 30 de septiembre de 2023, en valor presente, considerando dicho Desfase de Caja,
utilizando para ello una estimación de la Unidad de Fomento determinada sobre la base de las
proyecciones de inflación informadas por el Banco Central de Chile o el organismo que lo
reemplace para dichos efectos, y una tasa de descuento real mensual compuesta, equivalente a
una tasa real anual de 4,42%. No obstante lo anterior, esta estimación se ajustará con el valor
efectivo de la Unidad de Fomento, una vez conocido su valor, hasta el mes de septiembre del año
2023. Con todo, para el Desfase de Caja que se registre con posterioridad al mes de septiembre
del año 2023, se considerará con el valor estimado de la Unidad de Fomento, sin efectuar la
corrección antes señalada.

b) Para el caso de los tránsitos de Usuarios Poco Frecuentes, la respectiva diferencia de
ingresos a que hace referencia el numeral (ii) del primer párrafo del presente numeral 2.2.3, será
contabilizada, con signo negativo, en la “Cuenta de Ingresos 1º Semestre 2023”, con fecha del
último día del mes en que el tránsito respectivo hubiere sido regularizado mediante el pago de la
Tarifa de Cobro por Pasada a los Usuarios Poco Frecuentes, la adquisición de un Pase Diario o el
pago de la Tarifa Infractores Sin Contrato TAG Habilitado, según corresponda.

 
2.2.4 Dentro de los primeros 15 días del mes siguiente a la entrada en vigencia del presente

Convenio, la Sociedad Concesionaria deberá presentar al Inspector Fiscal un informe que
contenga un detalle de: (i) los montos por concepto de las diferencias de ingresos a que hace
referencia el numeral (i) del primer párrafo del numeral 2.2.3 precedente, que se generen en cada
Mes de Operación entre el día 1 de enero de 2023 y el último día del mes anterior a la fecha de
entrada en vigencia del presente Convenio, ambos días inclusive; y (ii) los montos por concepto
de las diferencias de ingresos a que hace referencia el numeral (ii) del primer párrafo del numeral
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2.2.3 precedente, que se generen en cada Mes de Operación entre el día 1 de enero de 2023 y el
último día del mes de entrada en vigencia del presente Convenio, ambos días inclusive.

Dichos montos se expresarán en Unidades de Fomento con dos decimales, netos de IVA y
redondeados al segundo decimal, usando para efectos de su conversión el valor de dicha unidad
fijado para la fecha de reconocimiento de cada monto de conformidad al numeral 2.2.3 del
presente Convenio.

El Inspector Fiscal tendrá un plazo de 10 días para revisar y aprobar u observar, mediante
anotación en el Libro de Explotación u oficio, el informe presentado. En caso que el informe sea
observado por el Inspector Fiscal, la Sociedad Concesionaria tendrá un plazo de 10 días para
entregar el informe corregido y el Inspector Fiscal tendrá 10 días para aprobar o rechazar el
informe corregido, dejando constancia de ello mediante anotación en el Libro de Explotación u
oficio. El procedimiento antes señalado será iterativo hasta que el Inspector Fiscal apruebe el
referido informe. Lo anterior, sin perjuicio de la facultad del Inspector Fiscal para dar su
aprobación a aquella parte del informe que no ha sido observada, pudiendo contabilizarla. Una
vez resuelta la parte del informe sobre la cual no existía conformidad, ésta será contabilizada con
la fecha que hubiere correspondido de no haberse presentado la disconformidad.

En caso que el Inspector Fiscal no se pronunciare dentro de los respectivos plazos máximos
de revisión del informe y/o de sus correcciones, esto es, no lo observare o no lo rechazare dentro
de los plazos máximos señalados en el párrafo precedente, el informe se entenderá aprobado.

Los montos informados por la Sociedad Concesionaria y aprobados por el Inspector Fiscal,
según el procedimiento descrito en el presente numeral 2.2.4, se contabilizarán con signo
negativo en la “Cuenta de Ingresos 1º Semestre 2023”, con fecha del último día del mes en que
corresponda su contabilización según lo dispuesto en el numeral 2.2.3 del presente Convenio.

2.2.5 A partir del mes subsiguiente a la entrada en vigencia del presente Convenio, y hasta
el mes de agosto de 2023, dentro de los primeros 15 días de cada mes calendario, la Sociedad
Concesionaria deberá presentar al Inspector Fiscal un informe que contenga un detalle de: (i) los
montos por concepto de las diferencias de ingresos a que hace referencia el numeral (i) del
primer párrafo del numeral 2.2.3 precedente, que se generen en el Mes de Operación
anteprecedente; (ii) los montos por concepto de las diferencias de ingresos a que hace referencia
el numeral (ii) del primer párrafo del numeral 2.2.3 precedente, que se generen en el Mes de
Operación inmediatamente anterior, y (iii) los prepagos que el MOP hubiere efectuado según lo
establecido en el numeral 2.2.8 del presente Convenio.

El Inspector Fiscal tendrá un plazo de 5 días para revisar y aprobar u observar, mediante
anotación en el Libro de Explotación u oficio, el informe presentado. En caso que el informe sea
observado por el Inspector Fiscal, la Sociedad Concesionaria tendrá un plazo de 5 días para
entregar el informe corregido y el Inspector Fiscal tendrá 5 días para aprobar o rechazar el
informe corregido, dejando constancia de ello mediante anotación en el Libro de Explotación u
oficio. El procedimiento antes señalado será iterativo hasta que el Inspector Fiscal apruebe el
referido informe. Lo anterior, sin perjuicio de la facultad del Inspector Fiscal para dar su
aprobación a aquella parte del informe que no ha sido observada, pudiendo contabilizarla. Una
vez resuelta la parte del informe sobre la cual no existía conformidad, ésta será contabilizada con
la fecha que hubiere correspondido de no haberse presentado la disconformidad.

En caso que el Inspector Fiscal no se pronunciare dentro de los respectivos plazos máximos
de revisión del informe y/o de sus correcciones, esto es, no lo observare o no lo rechazare dentro
de los plazos máximos señalados en el párrafo precedente, el informe se entenderá aprobado.

Los montos informados por la Sociedad Concesionaria, debidamente aprobados por el
Inspector Fiscal de acuerdo a lo señalado en el presente numeral 2.2.5, se contabilizarán con
signo negativo en la “Cuenta de Ingresos 1º Semestre 2023”, con fecha del último día del mes en
que corresponda su contabilización según lo dispuesto en el numeral 2.2.3 del presente
Convenio.

2.2.6 Sin perjuicio de los informes señalados precedentemente, durante los primeros 20 días
del mes de agosto de 2023, o dentro de los primeros 20 días del mes siguiente a la entrada en
vigencia del presente Convenio, lo que ocurra último, la Sociedad Concesionaria deberá entregar
al MOP un informe, debidamente certificado por auditores externos inscritos en los registros de
la Comisión para el Mercado Financiero, que contenga el detalle de: (a) los montos por concepto
de las diferencias de ingresos a que hace referencia el numeral (i) del primer párrafo del numeral
2.2.3 del presente Convenio, que se generen entre el día 1 de enero de 2023 y el día 30 de junio
de 2023, ambos días inclusive; (b) los montos por concepto de las diferencias de ingresos a que
hace referencia el numeral (ii) del primer párrafo del numeral 2.2.3 del presente Convenio, esto
es, por los tránsitos de vehículos con obligación de pago realizados entre el día 1 de enero de
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2023 y el día 30 de junio de 2023, ambos días inclusive, y regularizados entre el día 1 de enero
de 2023 y el día 31 de julio de 2023, ambos días inclusive, mediante el sistema de cobro para
Usuarios Poco Frecuentes; (c) los montos que hubiere correspondido contabilizar en la “Cuenta
de Ingresos 1º Semestre 2023” entre el día 1 de enero de 2023 y el día 31 de julio de 2023,
ambos días inclusive, de conformidad a lo dispuesto en el numeral 2.2.3 del presente Convenio.

Con el mérito del Certificado de los Auditores Externos, y efectuadas las correcciones de las
diferencias si correspondiere, dentro del plazo de 15 días contados desde la recepción del citado
documento de los Auditores Externos, el Inspector Fiscal deberá certificar, mediante anotación
en el Libro de Explotación u oficio, el saldo de la “Cuenta de Ingresos 1º Semestre 2023”
correspondiente al mes de julio de 2023.

2.2.7 Dentro de los primeros 15 días del mes de septiembre de 2023, y dentro de los
primeros 15 días del mes de octubre de 2023, la Sociedad Concesionaria deberá informar al
Inspector Fiscal el saldo acumulado y actualizado de la “Cuenta de Ingresos 1º Semestre 2023”
correspondiente al mes inmediatamente anterior, de conformidad a la tasa que se fija en el
numeral 2.2.1, el Desfase de Caja dispuesto en el numeral 2.2.3 y el certificado de auditores
externos que trata el numeral 2.2.6, todos numerales del presente Convenio, y considerando los
prepagos que el MOP hubiere efectuado según lo establecido en el numeral 2.2.9 subsiguiente.

El Inspector Fiscal tendrá un plazo de 5 días para revisar y aprobar u observar, mediante
anotación en el Libro de Explotación u oficio, el saldo de la “Cuenta de Ingresos 1º Semestre
2023”. En caso que el saldo sea observado por el Inspector Fiscal, la Sociedad Concesionaria
tendrá un plazo de 5 días para entregar el saldo corregido y el Inspector Fiscal tendrá 5 días para
revisarlo. En el evento que la Sociedad Concesionaria subsane las observaciones del Inspector
Fiscal, éste deberá, en el mismo plazo antes señalado, aprobar el saldo de la “Cuenta de Ingresos
1º Semestre 2023”, dejando constancia de ello mediante anotación en el Libro de Explotación u
oficio. En caso contrario, esto es, que la Sociedad Concesionaria no subsane las observaciones
formuladas por el Inspector Fiscal, éste aprobará, en el mismo plazo antes señalado, el saldo de
la “Cuenta de Ingresos 1º Semestre 2023” que el Inspector Fiscal hubiere determinado al
observar el respectivo saldo, debiendo dejar constancia de ello mediante anotación en el Libro de
Explotación u oficio. Por su parte, en el evento que la Sociedad Concesionaria no informe al
Inspector Fiscal el respectivo saldo, o no lo corrija, en los plazos antes señalados, corresponderá
al Inspector Fiscal determinar el respectivo saldo de la “Cuenta de Ingresos 1º Semestre 2023”,
dejando constancia de ello mediante anotación en el Libro de Explotación u oficio.

Sin perjuicio de la aprobación o determinación del saldo de la “Cuenta de Ingresos 1º
Semestre 2023” por parte del Inspector Fiscal, en los términos indicados en el párrafo anterior,
dentro del plazo máximo de tres días contado desde la respectiva anotación en el Libro de
Explotación u oficio, la Sociedad Concesionaria podrá recurrir ante el Director General de
Concesiones de Obras Públicas para que resuelva la controversia, lo que deberá realizar en el
plazo máximo de 10 días contado desde la presentación respectiva.

En caso de que el Inspector Fiscal no se pronunciare dentro de los respectivos plazos
máximos de revisión, o en caso de que el Director General de Concesiones de Obras Públicas no
se pronunciare dentro del plazo para resolver, según sea el caso, esto es, no observare o no
rechazare o no resolviera, respectivamente, dentro de los plazos máximos señalados en los
párrafos precedentes, el saldo acumulado y actualizado de la “Cuenta de Ingresos 1º Semestre
2023” se entenderá aprobado en la forma propuesta por la Sociedad Concesionaria.

Sin perjuicio de los recursos o acciones administrativas especiales, regulados en el presente
numeral, en caso de existir controversias, éstas se resolverán en conformidad a lo señalado en el
artículo 36º de la Ley de Concesiones de Obras Públicas.

2.2.8 Las partes acuerdan que el MOP pagará a la Sociedad Concesionaria el saldo
acumulado y actualizado negativo de la “Cuenta de Ingresos 1º Semestre 2023”, correspondiente
al mes de septiembre de 2023, en el plazo máximo de 15 días contados desde la fecha en que el
Inspector Fiscal o el Director General de Concesiones de Obras Públicas, según sea el caso,
apruebe el saldo correspondiente según se indica en el numeral 2.2.7 anterior, o desde que dicho
saldo se entienda aprobado de conformidad con lo indicado en el citado numeral. El pago antes
señalado será efectuado en pesos, utilizando para esos efectos el valor de la Unidad de Fomento
del día de pago efectivo.

2.2.9 Una vez realizado el pago antes señalado, se entenderá que la “Cuenta de Ingresos 1º
Semestre 2023” se encontrará saldada y cerrada para todos los efectos contractuales a que
hubiere lugar.

2.2.10 Sin perjuicio de lo establecido en el numeral 2.2.8 anterior, a partir de la fecha de
entrada en vigencia del presente Convenio y hasta el mes de septiembre de 2023, el MOP podrá
efectuar prepagos parciales del saldo acumulado y actualizado que registre la “Cuenta de
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Ingresos 1º Semestre 2023”, previa notificación a la Sociedad Concesionaria con al menos 10
días de anticipación al pago, debiendo informar la cuantía del prepago en Unidades de Fomento.

Los prepagos antes señalados en caso alguno podrán importar que la “Cuenta de Ingresos 1º
Semestre 2023” resulte con saldo acumulado y actualizado de signo positivo.

Una vez que se efectúe algún prepago en virtud de lo señalado en los párrafos anteriores,
éste se contabilizará con signo positivo en la “Cuenta de Ingresos 1º Semestre 2023”, con fecha
del último día del mes en que se hubiere efectuado el prepago respectivo.

Los prepagos antes señalados serán efectuados en pesos, utilizando para esos efectos el
valor de la Unidad de Fomento del día del pago efectivo.

Una vez que el MOP efectúe el o los pagos en virtud de lo señalado en los numerales 2.2.8 y
2.2.9 anteriores, éstos se considerarán como ingresos mensuales para efectos del cálculo del VPI
m que trata el artículo 1.7.6.1 de las Bases de Licitación, en el mes en que cada uno de estos
pagos se hubiere efectuado.

 
TERCERO: OTRAS ESTIPULACIONES SOBRE EL RÉGIMEN DEL CONTRATO DE

CONCESIÓN.
 

3.1 En caso de retraso, por parte del MOP, en la fecha máxima de pago señalada en el
presente Convenio, el MOP deberá pagar a modo de indemnización de perjuicios, los intereses
que devengue el monto a pagar, a partir del día siguiente a la fecha máxima de pago indicada en
el numeral 2.2.7 y hasta el día de pago efectivo de la obligación, considerando para ello un
interés real diario equivalente, en base a 365 días, a la tasa de interés corriente para operaciones
reajustables en moneda nacional a menos de un año, conforme a las tasas que informe la
Comisión para el Mercado Financiero, o la institución que la reemplace, para el periodo de la
mora.

3.2 Las partes acuerdan que el MOP deberá reconocer el Impuesto al Valor Agregado (IVA)
que soporte la Sociedad Concesionaria, asociado a cualquier pago en dinero que efectúe el MOP
a la Sociedad Concesionaria en virtud de lo dispuesto en el presente Convenio, que no haya sido
previamente facturado, de conformidad a lo establecido en las Bases de Licitación.

3.3 De toda comunicación o hecho relativo al presente Convenio Ad – Referéndum, así
como del contrato de concesión, se dejará constancia en el Libro de Explotación u oficio.

 
CUARTO: En virtud de los acuerdos adoptados en el presente Convenio, y sujeto a la

condición de su cumplimiento por parte del MOP, en especial a lo dispuesto en sus cláusulas
segunda y tercera, la Sociedad Concesionaria otorga al MOP el más amplio, completo y total
finiquito respecto de la revisión de la fórmula de reajuste del sistema tarifario que trata el
presente Convenio, renunciando a efectuar cualquier reclamación que pudiera haberle
correspondido por ella.

QUINTO: Para los efectos del presente Convenio, se entiende que son días hábiles los días
lunes a viernes, a excepción de los días festivos. Con todo, los plazos establecidos en el presente
Convenio, que vencieren en día inhábil, se prorrogarán hasta el día hábil siguiente.

SEXTO: El presente Convenio tendrá plena validez y vigencia desde la publicación en el
Diario Oficial del decreto supremo que lo apruebe, de conformidad con lo dispuesto por el
artículo 19º del DFL MOP Nº 164, de 1991, cuyo texto refundido, coordinado y sistematizado se
encuentra contenido en el DS MOP Nº 900, de 1996.

SÉPTIMO: El presente Convenio se firma en cuatro ejemplares, quedando dos de ellos en
poder de la Sociedad Concesionaria y dos en poder del Ministerio de Obras Públicas.

OCTAVO: La personería de doña Bárbara Andrea Riffo Adriasola y de don Juan Alberto
Facuse Meléndez, para actuar en nombre y representación de Sociedad Concesionaria Vespucio
Oriente S.A., consta en el Acta de la Centésimo Novena Sesión Ordinaria de Directorio, de fecha
29 de marzo de 2023, reducida a escritura pública bajo el Repertorio Nº 6.980-2023, de fecha 3
de mayo de 2023, otorgada en la Notaría de Santiago de don Iván Torrealba Acevedo.

 
Firman: Juan Manuel Sánchez Medioli, Director General de Concesiones de Obras Públicas,

Ministerio de Obras Públicas, Bárbara Andrea Riffo Adriasola y Juan Alberto Facuse Meléndez,
“Sociedad Concesionaria Vespucio Oriente S.A.”

 
4. Déjase constancia que los gastos que irrogue el presente decreto supremo serán con cargo

a la imputación presupuestaria LP 2023 12-0301-31-02-004 29000542-0 “Concesión Sistema
Américo Vespucio Oriente Tramo El Salto - Príncipe de Gales (Compensaciones)”.
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5. Déjase constancia que las modificaciones que trata el presente decreto supremo, no
modifican ninguno de los demás plazos ni obligaciones del contrato de concesión.

6. Déjase constancia que para los efectos del presente decreto supremo, se entiende que son
días hábiles los días lunes a viernes, a excepción de los días festivos. Con todo, los plazos
establecidos en el presente decreto supremo, que vencieren en día inhábil, se prorrogarán hasta el
día hábil siguiente.

7. Dentro del plazo de 10 días hábiles contados desde la publicación en el Diario Oficial del
presente decreto supremo, tres transcripciones de éste serán suscritas ante notario por “Sociedad
Concesionaria Vespucio Oriente S.A.” en señal de aceptación de su contenido, debiendo
protocolizarse ante el mismo Notario uno de los ejemplares. Dentro de los cinco días hábiles
siguientes, dos de las transcripciones debidamente suscritas deberán entregarse, una en la Oficina
de Partes de la Dirección General de Concesiones de Obras Públicas y otra en la Fiscalía del
Ministerio de Obras Públicas, ambas con una copia autorizada de la protocolización efectuada.
Para acreditar la personería de quien suscriba las transcripciones en representación de la
Sociedad Concesionaria, deberá adjuntar copia autorizada de la escritura pública en que conste
dicho poder, con una vigencia no superior a tres meses.

 
Anótese, tómese razón y publíquese.- GABRIEL BORIC FONT, Presidente de la

República.-Jessica López Saffie, Ministra de Obras Públicas.
Lo que transcribo a Ud. para su conocimiento.- Saluda Atte. a Ud., José Andrés Herrera

Chavarría, Subsecretario de Obras Públicas.
 

CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA
División de Infraestructura y Regulación

 
Cursa con alcance el decreto Nº 144, de 2023, del Ministerio de Obras Públicas

 
Nº E407824/2023.- Santiago, 23 de octubre de 2023.
 
La Contraloría General ha dado curso al instrumento del rubro, que modifica, por razones

de interés público, las características de las obras y servicios que indica del contrato de concesión
de la obra pública fiscal denominada “Concesión Américo Vespucio Oriente, Tramo Av. Salto -
Príncipe de Gales”, y aprueba el Convenio Ad - Referéndum Nº 2.

Sin perjuicio de lo anterior, cumple con manifestar que la remisión al numeral 2.2.7,
contenida en el punto 3.1 de la cláusula tercera del convenio que se viene aprobando, debe
entenderse referida al numeral 2.2.8 de dicho acuerdo.

Con el alcance que antecede, se ha dado curso al documento del rubro.
 
Saluda atentamente a Ud., Jorge Andrés Bermúdez Soto, Contralor General de la República.
 

A la señora
Ministra de Obras Públicas
Presente.
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