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DIVISIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS CONCESIONADAS 

ANTECEDENTES GENERALES 
 

La Concesión se emplaza en la VIII Región del Bío 

Bío, abarcando las comunas de Concepción, Florida, 

Yumbel, Cabrero y Yungay, y se subdivide en los 

siguientes sectores: 

 

Sector A: se desarrolla entre la Ruta 5 en la zona 

de la localidad de Cabrero (Km. 0,0), y la Rotonda 

Bonilla en Concepción (Km. 72,3), abarcando una 

longitud de 72,3 Km. 

 

Sector B: se desarrolla entre la Ruta 5 en la zona 

de la localidad de Cabrero (Km. 0,0), y la Rotonda 

Cholguán en la localidad de Cholguán (Km. 31,1), 

abarcando una longitud de 31,1 Km.  

 

Perfil Tipo Sector A: el proyecto considera 

regularizar perfil existente ampliándolo a doble 

calzada de dos pistas por sentido, de 7 metros de 

ancho cada una y mediana segregada con barrera 
Tipo F Alta de 1.07m de altura, en toda su 

extensión. 

 

Perfil Tipo Sector B: se considera regularizar el 

perfil a una calzada bidireccional de 7 m de ancho 

total.  

 

Velocidad de Diseño: 80 – 100 Km/hr 

 

Principales Obras: el proyecto contempla el 

mejoramiento de estructuras existentes y construcción de otras nuevas, nuevos enlaces e intersecciones viales, obras de 

saneamiento, rectificaciones de trazado, señalización y seguridad vial, plazas de peaje, calles de servicio, iluminación, 

paraderos, pasarelas, ciclovías, entre otras.  

 

 

 

 

 

 

 

 
Nombre del Contrato  : Concesión Autopista 

Concepción – Cabrero. 

Concesionaria  : Sociedad Concesionaria Valles 

del Bío Bío S.A. 

Decreto de Adjudicación  : D.S. MOP Nº 226/07.06.2011. 

Publicación Diario Oficial  : 03.09.2011. 

Región de Emplazamiento : VIII Región del Bío Bío. 

Inicio Concesión  : 03.09.2011. 

Inicio Etapa Construcción : 03.09.2011. 

Inicio Fase de Ingeniería  : 03.09.2011. 

Inicio Fase de Construcción : 26.06.2012. 

Plazo Fase de Construcción : 31 de marzo de 2016 (Res. 

D.G.O.P. N° 4112 de 08.10.15).  
Plazo máx. de la Concesión : 420 meses.  

   

Presupuesto Oficial Obra : UF 8.400.000. 

Ingreso Total Concesión : UF 7.388.000 (Valor Ofertado). 

 

Participación de Accionistas 

 Concesiones Viales Andinas S.A.: 51,0%. 

 Inversiones Camino Uno S.A.     : 24,5%. 

 Inversiones Auguri Ltda.             : 24,5%. 

 

Inspector Fiscal              :   Sr. Jorge Muñoz Hermosilla 

Asesoría IF  :   Zañartu Ingenieros  Consultores 

  (Res. D.G.O.P. Nº296 de 22.12.11)  

 

AVANCE DEL CONTRATO: En base a programa de 

avances presentado por la Sociedad Concesionaria, y 

avances reales observados en terreno, se obtuvieron los 

siguientes valores acumulados al 30 de septiembre de 

2015: 

 Sector A (Ruta 5 – Rotonda Bonilla): 88,7% 

 Sector B (Ruta 5 – Cholguán): 97,5% 

AVANCE GENERAL 

(al 31 de octubre de 2015) 

89,5% 
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     DIVISIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS CONCESIONADAS 

ACCIDENTABILIDAD VIAL OBSERVADA EN EL CONTRATO 
 

En relación a la accidentabilidad, podemos señalar que en el mes de octubre se produjeron ocho (8) accidentes de 

tránsito, en las ubicaciones indicadas en cuadro siguiente, Se registraron cuatro (4) personas lesionadas, sin fallecidos. El 
siguiente cuadro muestra el resumen de los accidentes que se produjeron en el mes de octubre, como también el número 

total de éstos en lo que va del contrato al 31 de octubre de 2015, indicando número total de lesionados y fallecidos. 
 

 
 

 

 
 

*
 

Este gráfico muestra la cantidad de accidentes ocurrido por 

mes durante los últimos doce meses. 

     

REPORTE DE PRENSA  
 

En el sector del ex peaje Chaimávida, en la ruta Q-50, se produjo 

el accidente en el que un camión y su remolque volcaron sobre la 

berma, provocando una importante congestión en dirección de 

Concepción a Cabrero. 

 

El accidente dejó lesionado al chofer del camión, quien fue 

atendido por personal de Bomberos y posteriormente trasladado 

en una ambulancia hasta el Hospital Regional Guillermo Grant 

Benavente. 

 

Las causas del accidente se desconocen y serán investigadas por 

Carabineros. El tránsito estuvo suspendido por algunos minutos y 

luego se concentró en una de las pistas de la ruta.  

 

      

  

 

 
http://www.soychile.cl/Concepcion/Policial/2015/10/08/350918/Un-camion-volcado-produjo-gran-congestion-camino-a-Cabrero.aspx 

 

  

ACC. Nº SECTOR LOCALIDAD KM FECHA TIPO DE ACCIDENTE LESIONADOS MUERTOS

494 A PALOMARES 69,500 04-10-2015 CHOQUE FRONTAL No hay No hay

495 A PEAJE CHAIMAVIDA 64,940 08-10-2015 VOLCAMIENTO 1 No hay

496 A AGUA DE LA GLORIA 60,480 10-10-2015 VOLCAMIENTO No hay No hay

497 A PALOMARES 66,000 12-10-2015 COLISIÓN POR ALCANCE No hay No hay

498 A CRUCE REUNION 19,000 17-10-2015 CHOQUE POR ALCANCE No hay No hay

499 A COPIULEMU 43,900 18-10-2015 CHOQUE POR ALCANCE 1 No hay

500 A PUENTE IBAÑEZ 14,600 20-10-2015 OTROS No hay No hay

501 A AGUA DE LA GLORIA 60,500 24-10-2015 COLISIÓN LATERAL 2 No hay

N° de Accidentes 501

N° de Lesionados 332

N° de Fallecidos 43

Número Total de Accidentes, Número de 

Lesionados y Número de Fallecidos (al 

31.10.2015)

http://www.soychile.cl/Concepcion/Policial/2015/10/08/350918/Un-camion-volcado-produjo-gran-congestion-camino-a-Cabrero.aspx
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DIVISIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS CONCESIONADAS 

OBRAS EN EJECUCIÓN 

 
Movimiento de Tierras 

 

Entre el Dm. 0.00 y Dm. 60.000 el movimiento de tierras se 

encuentra ejecutado prácticamente en su totalidad, salvo sectores 

puntuales asociados a algunas estructuras o zonas específicas.  

 

De ahí en adelante, se trabajó en los siguientes tramos: Dm 

60.500 - Dm 69.000.  

 

Luego, en el sector Paso Inferior Palomares 2 (Dm. 67.820), se 

prosiguen obras de materialización de terraplenes asociados al 

enlace.  

 

En sector Paso Superior Palomares 1, finalizada la precarga, se 

continúa con obras de movimiento de tierra, preparando la zona 

para materializar la estructura y los muros TEM. En el Paso 

Inferior Retorno Collao (Dm 71.400), se mantiene habilitado a 

tránsito. 

 Excavación Terraplén de Precarga Paso Superior 
Palomares 1, Dm. 70.000, Sector A 

Estructuras 

 

Se realizó la ejecución de las cepas y montajes de vigas de la  Pasarela Cabrero Dm. 2.060. Por otra parte, en la Pasarela 

Cabrero  Dm 4.270 y en Pasarela Cementerio Cabrero Dm 4.870 se ha trabajado en la generación de los dados de amarre de 

los pilotes. Luego en el Puente Ibáñez Sur (Dm 14.100) se realizó la impermeabilización de la losa y la ejecución de la carpeta 

asfáltica de la estructura, manteniéndose en servicio dado la falla de la estructura existente (rotura de una viga metálica). 

 

En puente Cangrejillo Sur, Dm 46.260, se culminó los trabajos de pilotes de ambos estribos realizándose obras de 

tablestacado y remoción de material.  

 

En Puente San Antonio Sur, se realizó el descabezado de los pilotes y comenzaron las obras de armadura del estribo de 

entrada. También prosiguen los trabajos del Paso Superior Peaje (Las Ulloas) Dm 64.920, ejecutándose la primera parte del 

muro oriente y también se materializó la zapata del estribo poniente. En la Pasarela Juan Riquelme Dm 65.095, se ejecutaron  

las columnas y dinteles de  las cepas, además de las zapatas y 

los estribos E1y E2, también se realizó el traslado y montaje 

de la estructura arco metálico de la Pasarela Peatonal 

existente desde Enlace Agua de la Gloria hacia su posición 

final en Dm 65,095.  

 

Luego, en el sector Paso Inferior Palomares 2 (Dm. 67.820), 

se inició la excavación para el pilote Nº 1 de uno de los 

estribos, y se ha materializado la plataforma de trabajos para 

pilotes del otro estribo.  

 

En sector Paso Superior Palomares 1, se continuó con obras 

de movimiento de tierra,  preparando la zona para 

materializar el sello de fundación de la estructura y los 

muros TEM. En el PI Retorno Collao (Dm 71.400), se 

mantiene habilitado a tránsito.  

 

 

Entibación para Fundaciones de Estribos Puente 

Cangrejillo Sur, Dm. 46.260, Sector A  

 

Pavimentos 

 

Se han terminado prácticamente en su totalidad las distintas capas de pavimento asfáltico hasta el Dm. 60.000. En el sector 

entre Dm. 60.000 y 69.000 se continúa trabajando en forma masiva en las distintas capas de pavimento asfáltico.  
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IMÁGENES DE AVANCE DE OBRAS 

 

Demolición Puente San Antonio Sur, Dm. 55.500, Sector A 

 

Vista Enlace Copiulemu, Dm. 44.350, Sector A 

 

Pasarela Peatonal Quebrada Las Ulloas, Dm. 46.900, Sector A 

 

 

 

 

 

 



                                     

                                

INFORME WEB 

               CONCESIÓN AUTOPISTA CONCEPCIÓN - CABRERO 

MES DE OCTUBRE 2015 

        

     DIVISIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS CONCESIONADAS 

 

Vista desde Enlace Los Arias, Dm. 49.540, Sector A 
 

 

Vista Enlace Agua de la Gloria, Dm. 60.000, Sector A 

 

  

Excavación Terraplén de Precarga Paso Superior Palomares 1, Dm. 70.000, Sector A  

 

 
TEMAS RELEVANTES DEL MES 
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Autorización Inicio Proyectos y Ejecución de 32 Obras Adicionales, y Ampliación Plazo Máximo para la Puesta en Servicio de 

la Obra. 

 

Actualmente el MOP ha estimado de interés público y urgencia modificar las características de las obras y servicios del 

contrato de concesión, atendiendo requerimientos ciudadanos y de autoridades regionales y comunales, en el sentido de 

atender problemas de conectividad vehicular y peatonal, mejorar las condiciones de seguridad tanto para los usuarios de la 

ruta como para los habitantes de los centros poblados cercanos a ella y disminuir los impactos negativos de la vía 

concesionada en su paso por centros poblados. 

 

En atención a lo anterior, mediante Resolución DGOP N° 4112 (exento) tramitada con fecha 08 de octubre de 2015, el 

Ministerio de Obras Públicas autorizó a la Sociedad Concesionaria a desarrollar los Proyectos de Ingeniería Definitiva y 

posteriormente ejecución de 32 obras adicionales, y que actualmente se encuentran en proceso de revisión y aprobación de 

los proyectos de ingeniería.  

 

Además de lo anterior, dicha Resolución modifica el plazo máximo para obtener la Puesta en Servicio Provisoria Parcial del 

Sector A de las Obras y la Puesta en Servicio Provisoria de la Totalidad de las Obras, que tratan los artículos 1.9.2.7 y 1.10.1 

de las Bases de Licitación, plazo que vence el día 31 de marzo de 2016. 

 

 

Traslado Estructura Arco Metálico Pasarela Peatonal Existente en Agua de la Gloria. 
 

El proyecto contempla la utilización de una parte de 

la estructura de la Pasarela Peatonal Existente en 

Agua de la Gloria ubicada en Dm. 60.100, debiendo 

reubicarse como parte de la estructura en la Pasarela 

Peatonal Juan Riquelme ubicada en Dm. 65.095.  

 

Ubicación Pasarela Existente, Dm. 60.100 

 

Dado que las obras de fundación y soporte en la nueva ubicación para 

la estructura existente se encontraban finalizadas, durante el presente 

período se realizó el traslado y montaje de la estructura de arco 

metálico de la Pasarela Peatonal existente desde Enlace Agua de la 

Gloria hacia su posición final en Dm 65,095, quedando así en su 

posición definitiva. 

Traslado Arco Metálico Pasarela Existente 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

      Montaje en Ubicación Definitiva, Dm. 65.095 

   


