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1. ANTECEDENTES GENERALES 
 
El Contrato de Concesión de la obra pública fiscal  
“Embalse Convento Viejo II etapa VI Región”, forma 
parte del programa de licitaciones por el Sistema de 
Concesiones de Obras Públicas del MOP, que es el 
titular y su representante operativa  la Dirección de 
Obras Hidráulicas.  Por Decreto Supremo MOP Nº 273, 
del 27 de abril de 2005, publicado en el Diario Oficial 
del 4 de julio de 2005, se adjudicó el contrato de 
concesión para la ejecución, conservación y 
explotación de la obra pública fiscal denominada 
“Embalse Convento Viejo II Etapa, VI Región”, al 
consorcio conformado por las empresas BELFI- 
BESALCO- BROTEC, las cuales constituyeron la 
Sociedad Concesionaria Embalse Convento Viejo S.A.  

El proyecto concesionado, se ubica a 160 km al sur de 
Santiago, en el Estero Chimbarongo, y consistió en la 
ampliación y explotación del Embalse Convento Viejo 
(Etapa I), de capacidad 27 millones de m3 
preexistente, a uno de capacidad de 237 millones de 
m3 (Etapa II), más una red de canales matrices, 
principales y secundarios, para el riego de una 
superficie que originalmente ascendía a las 17.000 ha, 
del Valle de Nilahue, e incrementar la seguridad de 
riego de las 35.000 ha de los Valles de Chimbarongo, 
Las Toscas y Guirivilo.  

El Plazo de la Concesión se definió en 300 meses y el 
Presupuesto Oficial estimado para el proyecto fue de 
UF 4.200.000. 
 

 
De conformidad a las Bases de Licitación, las obras del proyecto concesionado, se 
dividieron en tres Fases y son las siguientes:  
 
- Fase 1 (Construida en Explotación) Construcción de Obras de Embalse: 
Corresponde a las obras de los Muros Principal y Auxiliar, obras de evacuación de 
crecidas, obras de entrega, obras de modificación de infraestructura entre las que se 
contaban una Variante Ferroviaria, Línea de Alta Tensión, Oleoducto, entre otros.  
 
- Fase 2 (Construida en Explotación) Obras Complementarias: Corresponde a la 
modificación y extensión de las redes de conducción de agua existentes, además del 
Canal Matriz Nilahue que incluye el Túnel La Lajuela.  
 
- Fase 3 (En construcción 72,03 % de avance) Red de Riego: Contempla la Red de 
Canales Principales y Secundarios, Sifones, Tranques y Bocatomas, que abastecerán 
al Valle de Nilahue. A la fecha se ha dado inicio a la PSPP correspondiente al canal 
Lolol Sur y bombeo en el Estero Nerquihue, incorporando 2.959,6 hectáreas 
 
- Servicios Complementarios: En la actualidad se encuentra en desarrollo el proyecto 
para la construcción de una central hidroeléctrica de una potencia nominal de 16,4MW.  
 
A la fecha, las Fases 1 y 2 se encuentran concluidas y en etapa de explotación. En 
cuanto a la Fase 3, ésta fue suspendida por la Resolución DGOP Nº 4607, de fecha 1 
de octubre de 2009, y reiniciada por instrucción contenida en la Resolución DGOP 
Nº262, del 25 de enero de 2013, tramitada el 30 de enero de 2013 y ratificada por 
Decreto Supremo N°244 del 07.08.2013 publicado el día 26.04.2014. 
 
Nombre: SOCIEDAD CONCESIONARIA EMBALSE CONVENTO VIEJO S. A.  
Domicilio Legal: Tajamar 183, Of. 102, Las Condes, Santiago 
Rol Único Tributario: 76.338.870-0 
Teléfono:(56 2) 234 0804 

La Sociedad Concesionaria forma parte del Registro Especial de Entidades Informantes de la Superintendencia de Valores y Seguros, con el N° 
148, desde el 9 de mayo de 2010. Anteriormente, con fecha 17 de enero de 2006 y en cumplimiento de lo dispuesto por el artículo 30 del DFLNº164 
MOP, la Sociedad había sido inscrita en el Registro de Valores de la Superintendencia de Valores y Seguros con el Nº925. Con la entrada en 
vigencia de la Ley 20.382 de octubre de 2009, se canceló esta inscripción y la Sociedad pasó a formar parte del Registro Especial de Entidades 
Informantes. 
 

 
Nombre del Contrato 

Concesión Embalse Convento Viejo, II 
Etapa, VI Región 

Sociedad Concesionaria Embalse Convento Viejo S.A 

Decreto de Adjudicación DS MOP Nº 273 del 27 de abril de 2005 

Inicio de Concesión 04 de julio de 2005 

Plazo de Concesión 304 meses 

Puesta en Servicio Provisoria 
PSP  Fase 1 :  30 de junio de 2008 
PSP  Fase 2 :  30 de junio de 2009 

Puesta en Servicio Definitiva Una vez finalizada la Fase 3 Red de Riego 

Presupuesto oficial estimado de la obra. UF 4.200.000 

Convenios Complementarios 

CC 1 Aprobado por D.S. 113 de fecha 02 

de febrero de 2007. 
 
CC 2 Aprobado por D.S. MOP 719 de 

fecha 12 de octubre de 2007 

Accionistas y su participación 
Besalco                                              33,33% 
Belfi                                                    33,33% 
Brotec                                                33,33% 

Inspector Fiscal Ingeniero Civil Sr. Marcelo Beratto Raggi 

Asesoría Inspección Fiscal 
Residente 

ICSA Ingenieros Consultores S.A. 
Ingeniero Civil  Sr. Héctor Muro de la Fuente 

 

2. BENEFICIOS DEL PROYECTO 
 

Permite aumentar la seguridad de riego de 35.000 ha de los Valles 
de Chimbarongo, Las toscas y Guirivilo. 
 
Posibilita incorporar a riego 21.000 ha secano del valle de Nilahue. 
Permite la generación de energía eléctrica con la instalación de una 
central hidroeléctrica de 16,4 MW conectada al SIC. 
 
Permite evitar emergencias agrícolas en años secos o 
extremadamente lluviosos controlando crecidas. 
 
Posibilita inversiones de proyectos turísticos. 
 

Presa Principal 
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3. OBRAS 
 
3.1. DESCRIPCIÓN DE LAS OBRAS 
 
El Proyecto consistió en la ampliación del muro 
principal  existente y la adecuación de las 
obras de entrega de agua y de desagüe, para 
permitir el aumento de la capacidad de 
almacenamiento, desde  27 millones de m3 
(Fase I) a 237 millones de m3, más el 
mejoramiento de bocatomas y defensas 
fluviales en Estero Chimbarongo, construcción 
del canal Matriz Nilahue y el túnel La Lajuela 
(Fase 2).  Además se considera una red de 
canales matrices, principales y secundarios de 
una longitud de 140 km (Fase 3) para la 
conducción y distribución de agua, 
principalmente en el área de influencia del 
embalse Convento Viejo y para el secano del 
sector Lolol - Nilahue.  
Este volumen permite aumentar la seguridad 
de riego a la Superficie actual de 38.000 ha, y 
a la vez, con la futura construcción de la Fase 
3 incorporar  21.150 nuevas ha en el secano 
costero. 
 

Las principales obras incluidas en el proyecto 
“Embalse Convento Viejo, II Etapa”, se 
subdividen en las siguientes Fases: 
 

 

Fase Descripción Obras Fecha Inicio Fecha Término 

1 

Obras de ampliación del actual 
embalse Convento Viejo muro 
principal, muro auxiliar, obra 
evacuadora de crecidas, obras de 
entrega.  

Obras de modificación de 
infraestructura (variante ferroviaria 
Chimbarongo – Teno, variante línea de 
transmisión eléctrica, 254 KVA. 
Variante oleoducto, variante línea de 
66 KVA, obras de  conexión vial). 

04.07.2005 30.06.2008 

2 

Mejoramiento de bocatomas y 
defensas fluviales en estero 
Chimbarongo. 

Canal Matriz Nilahue, 

Túnel La Lajuela  l= 1,3 km hasta valle 
de Lolol-Nilahue      Q=  26 m3/s. 

Operación y mantención del canal 
Teno Chimbarongo 

Fin del Contrato de Concesión 

 
 
 
 
 

04.07.2005 
 

10.03.2010 
 
 
 

30.06.2009 
 
 
 
 
 
 
 
 

04.11.2030 

3 Red de Riego Valle de Nilahue 30.01.2013 30.04.2017 
 

4. OPERACIONES Y CONSERVACION 
 
De acuerdo a lo establecido en las Bases de Licitación y el Manual 
de Operaciones, entre las fechas 01 de marzo y 30 de septiembre, 
en ausencia de crecidas pluviales o fluviales  de la cuenca del estero 
Chimbarongo el nivel de aguas máximas en el embalse deberán ser 
inferior o igual a la cota 267,40 msnm.  
Durante el período del 01 al 31 de mayo de 2016 se ha verificado 
efectivamente el cumplimiento de los cuerpos normativos señalados 
precedentemente, lo que se resume en el gráfico "Cota del Embalse" 
y gráfico "Volumen del Embalse", en el cual, se registran las lecturas 
máximas y mínimas del período antes señalado, que se han obtenido 
de las mediciones diarias registradas. Con fecha 01.05.2016  la cota 
del nivel de agua era la 267,27 msnm. 
El embalse al 31.05.2016 quedó con una cota de nivel de agua 
267,32 que equivale a un volumen embalsado de 217.561.402 m3. 

 

 

Bocatoma  Uva Blanca (Captación Canal Nilahue Tramo I) 
 

 

 
Presa Auxiliar 

 
Durante el mes de mayo de 2016 la Asesoría le dio su apoyo al 

Inspector Fiscal en el cumplimiento de la Sociedad Concesionaria. 

 
Con fecha 07-05-2016  se registró un  sismo magnitud 4,2 Richter, 
con epicentro a 33 km al este de Navidad. En la Presas Principal y 
Auxiliar no se registran daños estructurales ni filtraciones anormales. 
 
 
En el presente mes la entrega máxima de aguas desde el embalse 
fue 68,75 m3/s con fecha 04-05-2016 con objetivos ecológicos, de 
riego y cumplimiento de entrega de caudales a la central 
hidroeléctrica Rapel. 
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4.1. GRAFICOS VOLUMEN Y COTA EMBALSE 

 
5. INGRESOS 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agost Septi Octub Novie Dicie ACUMULADO

$ 1.438.386.771 123.067 458.128 316.344 17.464.903 1.456.749.213

UF 56.128,72 4,79 17,73 12 671 56.834,71

INGRESOS EXPLOTACION 2016
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6. PROYECTO CENTRAL HIDROELÉCTRICA CONVENTO VIEJO 

 

6.1. INTRODUCCIÓN. 

Convento Viejo es un Embalse de Riego que prestar servicios 

regulados de almacenamiento y entrega de agua, que se ubica 

aproximadamente a 150 kilómetros al sur de Santiago, y a unos 

15 Km al sur poniente del pueblo de Chimbarongo, por la ruta I-

89. Su presa principal, se emplaza en el cauce del Estero 

Chimbarongo en el sector denominado Convento Viejo. La última 

ampliación del proyecto consideró el peraltamiento del muro 

principal de 16 a 32 metros de altura y la construcción de un Muro 

de hormigón Auxiliar, Vertedero de Crecidas, con sus cuatro 

Compuertas de Sector y una válvula Howell Bunger de 2,4 m de 

día. 

Con el fin de ocupar las aguas de regadío de este Embalse y 

conforme a lo estipulado en la Cláusula 1.10.2: “Servicios 

Complementarios” y específicamente en la Cláusula 1.10.2.2: 

“Producción de Energía Hidroeléctrica”, de las Bases de Licitación 

(BALI), está en construcción, a la salida del Túnel Sur ubicado a 

los pies de la Presa Principal, la Central Hidroeléctrica Convento 

Viejo (CHCV), de 16,4 MW de potencia y una caída bruta máxima 

de 30 m. de columna de agua, compuesta por una Tubería de 

Aducción, dos Turbinas tipo Kaplan de 32,5 m3/seg. c/u, dos 

Generadores tipo  sincrónicos, un Canal de Descarga, que se 

unirá al Estero Chimbarongo a  través de un Canal de Restitución 

y un Patio de Alta Tensión que conectará la Central, a la Línea de 

Alta Tensión Tinguiririca-Teno de 154 kV del SIC, que pasa por el 

lugar. 

Para conectar la Central Hidroeléctrica en construcción al 

Embalse, será necesario dejar estanca la tubería de aducción de 

3,8 m de diámetro., del Túnel Sur, mediante la construcción de 

una compuerta metálica modular fija (tapón metálico), para las 

obras de la aducción horizontal y un tapón removible Toriesférico, 

para la aducción vertical, en las obras de aducción de hormigón 

de dicha tubería, ubicadas en el embalse, a unos 25 a 30 metros 

de profundidad.  

Al secar dicha aducción, quedará sin agua un canal de regadío 

llamado Santa Adela, el que está conectado mediante una tubería 

de 800mm de diámetro., a la tubería de aducción del Túnel Sur. 

Para solucionar este problema, fue necesario la construcción de 

un Sifón, llamado Santa Adela, para unir dicho canal al Embalse, 

mediante una tubería de 700mm de diámetro, obra que está 

funcionando normalmente. 

El peak de empleo de mano de obra de este trabajo es de 100 

personas y el costo de la inversión de este proyecto es de 25 

millones de US$. El proyecto cuenta con la Resolución de 

Calificación Ambiental favorable, RCA N° 147 de fecha 12 de abril 

del año 2007. Con la Resolución N° 164 de fecha 20 de febrero 

de 2015, se declara el Inicio de Construcción Obra Central 

Hidroeléctrica Convento Viejo; Contrato de Concesión Embalse 

Convento Viejo, 2ª Etapa. 

 

6.2. AVANCE DE LAS OBRAS. 

Los trabajos realizados por la CHCV de la SC, durante el mes de 

mayo de 2016, se concentraron principalmente en: 

a) Después del mejoramiento del Suelo de Fundación de la 

Casa de Máquinas y de la construcción del Radier de 

hormigón de 70 cm de espesor con su Emplantillado de 20 

cm., se procede a la construcción del moldaje para el 

hormigonado por capas, con hormigón pobre con 30% de 

bolón desplazador y emplantillado, del 2° Radier de la Casa 

de Máquinas, en dos etapas, ubicado 60 cm más arriba que 

el radier anterior, dejando con moldaje el Pozo de Drenaje 

de la Casa de Máquinas. Previamente, con la Grúa Torre, 

se instaló malla de protección tipo bizcocho, en los taludes 

de la excavación de la Casa de Máquinas. 

b) Posteriormente a este trabajo, sobre la Fundación de la 

Casa de Máquinas, se traza e instala la Primera Malla de 

Tierra, dejando los chicotes para conexión y sobre ésta, 

6.5. IMAGENES DE LOS AVANCES DEL PROYECTO.  

 

 
La Instalación de Faenas propiamente tal, está terminada y operando. 
Sólo se está trabajando en el Taller de Misceláneos, Ampliar las Oficinas 
de Obra, que se aprecian en la fotografía superior, ambas al pie del Muro 
Principal y lateral a la Casa de Máquinas, y una casa del campamento 
para personal de terreno de la CHCV.  
 

 
Habilitación de una Casa del Campamento con 6 habitaciones, para 
Personal Mando Medio. Se aprecian en la fotografía al señor Juan Sáez, 
Jefe Administrativo de la SC y al señor Carlos Droguett, Capataz de 
OOCC de la CHCV.  
 

 
El señor Felipe Ramírez A., Prevencionista de Riesgos de la SC, la 
señora Carmen Gloria Miranda T., Ingeniero en Prevención de Riesgos 
de ICSA y el señor Cristián Villagra F., Prevencionista de Riesgos de la 
Empresa de buzos Trasubmar Ltda. 
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con separadores, se inicia la colocación de la Enfierradura 

de la Fundación de la Casa de Máquinas de la Central 

Hidroeléctrica Convento Viejo y los tubos de drenaje de los 

Difusores conectados al Pozo de Drenaje. 

c) Paralelamente a esto, se inicia el hormigonado de la 1ª 

etapa y luego de la 2ª etapa, por fajas, del Canal de 

Descarga de la Central Hidroeléctrica y de las paredes del 

Pozo de Drenaje de ésta. 

d) Se inicia y termina la excavación de los Dientes de anclaje 

a la salida del Canal de Descarga o Evacuación de la Casa 

de Máquinas de la Central Hidroeléctrica. 

e) Se construye una Plataforma Superior en el lado oriente de 

la excavación de la Casa de Máquinas, para el 

hormigonado de losas y muros, con camiones bomba.  

f) Después de tres semanas fuera de la obra, los Buzos 

iniciaron la instalación de los Moldajes Metálicos 

construidos en el Taller,  aguas arriba y aguas abajo, en la 

parte superior de las Compuertas Metálicas originales de la 

Aducción Horizontal del Túnel Sur, para posteriormente 

inyectarle  hormigón fluido especial (mortero), para evitar 

filtraciones y darles mayor firmeza.  

g) A fines del mes de abril, se detuvo el Sifón Santa Adela, 

para sacarle el aire acumulado y aprovechar de hacerle 

una instrucción de la Puesta en Marcha y Funcionamiento 

de éste, al Personal de Operaciones de la Sociedad 

Concesionaria, operación que duró hasta los primeros días 

de mayo. 

h) Se inicia la reparación de una Casa para Personal 

Intermedio y la ampliación de la Oficina de Obra, de la 

CHCV. 

i) El día sábado 28 de mayo de 2016, se cambió el 

Transformador por uno nuevo y de mayor capacidad, para 

la construcción de la CHCV. 

j) Se instala el Tablero de Control de los pistones neumáticos 

de la Válvula Dúo Check del Sifón Santa Adela. 

k) El día 31 de mayo de 2016, por petición de los Regantes, 

se detiene el caudal por el Canal Santa Adela y por tanto, 

el Sifón Santa Adela. 

l) Se continuó con la selección y acopio de material bajo 3”, 

para Rellenos Estructurales. 

m) Se continuó con el achique de la Casa de Máquinas. 

n) En la parte de Ingeniería, se cuenta con:  

 El Proyecto de Sifón Santa Adela. - Terminado 

 El Proyecto del Canal de Restitución. - 

Terminado 

 El Proyecto de Excavación de Casa de 

Máquinas. - Terminado 

 Mejoramiento de Terreno de la Casa de 

Máquinas. - Terminado 

 Fundaciones de la Casa de Máquinas. - 

Terminado 

 Detalles de la Malla de Puesta a Tierra. - 

Terminado 

 Hormigones de forma Casa de Máquinas. – 

Terminado 

 Enfierraduras para hormigones – En proceso 

 Superestructura Casa de Máquinas – En 

proceso 

 Demolición Caverna de Válvulas – En proceso 

 Tubería en presión y sus obras civiles asociadas 

– En proceso. 

 

6.3. PRINCIPAL INFORMACIÓN ENTREGADA POR LA CHCV. 

Durante el mes de mayo de 2016, la Sociedad Concesionaria 

Convento Viejo S.A. (SC), ha entregado, mediante el Libro de 

Obras de la Central Hidroeléctrica Convento Viejo (L.CHCV), la 

siguiente información relevante, relativa al Proyecto en 

Construcción de la Central Hidroeléctrica de 16,4 MW de 

potencia: 

 
De izquierda a derecha, los señores: Pablo Ruiz A., Mario Peña P., 
Freddy Muñoz F., Ronald Quezada Ch. y José Cádiz A. los que forman 
parte de los Buzos de la Empresa Trasubmar Ltda. 

 

 
El día miércoles 25 de mayo, realiza una visita inspectiva a las obras de 
la CHCV, el señor Marcelo Beratto R. IFE, lo acompaña el señor Douglas 
Greig P., Revisor de la Central de la IF. El señor Inspector, da a conocer 
su buena impresión, tanto de las Obras de la Central como de su avance.  

  

 
Vista panorámica de la Excavación y Fundación de la Casa de Máquinas. 
Se aprecia la canoa para hormigonar, la malla tipo biscocho para los 
taludes y la camioneta de la empresa Vitta Mac con el personal para 
calibrar la Grúa Torre marca Zoom Lion Mod. TC 5013 B, de 1,3 Ton. a 
50 metros.. 
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a) Con la finalidad de seguir el avance de las obras de la 

Central Hidroeléctrica Convento Viejo (CHCV), 

semanalmente, la SC hace llegar a esta IF, el “Programa 

Semanal de Actividades” solicitado, el que muestra algunos 

desfases con las fechas programadas.  

b) Mediante nota L.CHCV N°3, folio 18, de fecha 10-05-2016, 

la SC hace entrega del “Informe mensual, mes de abril de 

2016” correspondiente a la CHCV. 

c) Mediante L.CHCV N° 3, folio 19 de fecha 11-05-2016, la 

CHCV de la SC remite el “Plan de Prevención de Riesgos, 

Rev. 0”, de fecha mayo de 2016, correspondiente a la 

“Central Hidroeléctrica Convento Viejo, Etapa de 

Construcción”. 

d) Mediante L.CHCV N° 3, folio 21 de fecha 25-05-2016, la 

CHCV de la SC, hace entrega de la siguiente 

Documentación de Obra: 

 Tres planos de Hormigonado Etapa 1. 

 Tres Planos de la Malla de Tierra de la Casa de 

Máquinas. 

 Memoria de Cálculo Mejoramiento de Suelo de 

Fundación Casa de Máquinas. 

 

6.4. OBSERVACIONES Y COMENTARIOS. 

Esta IF, mediante notas en el L.CHCV y Reuniones de Trabajo 

sostenidas con personeros de la CHCV de la SC, ha hecho una 

serie de observaciones y comentarios a los trabajos y documentos 

entregados por dicha Sociedad Concesionaria. Los más 

importantes son los siguientes: 

 Mediante L.CHCV N° 3, f. 20 de fecha 17-05-2016, esta IF 

aprueba el “Informe mensual del mes de abril de 2016 de la 

CHCV de la SC”, adjunto a L.CHCV N° 3, f. 18 de fecha 20-

05-2016. 

 Mediante L.CHCV N° 3, f. 22 de fecha 25-05-2016, esta IF 

aprueba el “Plan de Prevención de Riesgos”, adjunto a 

L.CHCV N° 3, f. 19 de fecha 11-05-2016, el que se entiende 

que es un Plan General que debe ser complementado para 

faenas específicas. 

 El día lunes 2 de mayo de 2016, la Empresa Vitta Mac 

realiza la calibración de la Grúa Torre de la obra CHCV, 

marca Zoomlion Mod TC5013B de 1,3 Ton de capacidad de 

levante a 50 metros de distancia. 

 El día lunes 4 de mayo de 2016, se realiza una Reunión de 

Trabajo con el señor Omar Donoso para tratar las causas 

de las modificaciones del Proyecto y por tanto, del 

Programa de la obra CHCV, y se le solicita el último 

Programa de ésta. 

 El día martes 17 de mayo del 2016, se realiza una Reunión 

de Trabajo con el señor Josué Tapia de la CHCV., para 

solicitarle los Planos en Rev. 0, el Informe de Mecánica de 

Suelos, el Programa de la Obra y la Matriz de Riesgo del 

Plan de Prevención de la CHCV. 

 El día miércoles 18 de mayo de 2016, los señores Josué 

Tapia y Mario Sailer, se reúnen con esta IF, para tratar los 

siguientes temas: 

 Avance del Proyecto y la Fabricación de 

piezas y partes de la Central, con la Empresa 

Italiana Andritz Hydro. 

 Avance de los permisos para conectarse a la 

línea eléctrica de 154 KV de Transelec. 

 Entrega de la última versión, en revisión, del 

Programa de la Central. 

 El día miércoles 25 de mayo, realiza una visita inspectiva a 

las obras de la CHCV, el señor Marcelo Beratto R. IFE, lo 

acompaña el señor Douglas Greig P., Revisor de la Central 

de la IF. El señor Inspector, da a conocer su buena 

impresión, tanto de las Obras de la Central como de su 

avance. 

 El día jueves 26 de mayo de 2016, se realiza una Reunión 

de Trabajo con los señores Omar Donoso, Josué Tapia, de 

 
Término de la 2ª etapa y Hormigonado, con H10 y Bolón Desplazador, de 
la 3ª etapa del radier con el apoyo de la Excavadora Link Belt 210. El 
trabajo se realiza en 2 etapas. 

 

 
Soldadura de las uniones de la Malla de Tierra, con cable desnudo 4/0 
AWG, sobre el radier de la Casa de Máquinas. 
 

 
Término del Hormigonado de la 1ª etapa del Canal de Descarga e inicio 
de la Colocación de Fierro sobre el Radier  
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la SC, Héctor Muro y Douglas Greig de esta IF, para tratar 

el tema de la “Reunión con los Canalistas del día 7 de Junio” 

para exponer y visitar las obras de la CHCV. 

 El día jueves 26 de mayo de 2016, se realiza una Reunión 

de Trabajo con la señora Carmen Gloria Miranda, para 

analizar el “Plan de Prevención de Riesgos” entregado por 

la CHCV de la SC. 

 El día jueves 26 de mayo de 2016, para sacarle el aire 

acumulado en la parte alta del Sifón Santa Adela, el 

personal de Operaciones de la SC supervisado por un 

ingeniero de la CHCV, abre la válvula Howell Bunger del 

Sifón a un 40% aproximadamente, lo que equivale a un 

caudal de unos 800 a 1.000 lts/seg. durante unos 20 

minutos para arrastrar el aire. Luego se vuelve 

paulatinamente a la apertura de la válvula inicial del 7%, 

que equivalen a unos 150 a 200 lts/seg. 

 Los días martes 10, jueves 12, martes 17, martes 24 y 

jueves 26 de mayo de 2016, la señora Carmen Gloria 

Miranda Toledo, Ingeniero en Prevención de Riesgos, 

realiza las Visitas Inspectiva a las obras de la SC., 

incluyendo la CHCV. 

 El día lunes 30 de mayo de 2016, hace su visita mensual el 

Ingeniero Visitador de ICSA, señor don Carlos Vargas 

Donoso.  

 El día 31 de mayo de 2016, por petición de los Regantes, 

se detiene el flujo por el Canal Santa Adela y por tanto se 

cierra la válvula Howell Bunger del Sifón Santa Adela.  

 El personal con que cuenta la CHCV es el siguiente: Mano 

de Obra Directa: 33 personas, Mano de Obra Indirecta 

Terreno: 17 personas, Mano de Obra Indirecta Oficina: 10 

personas. Total 60 personas. El S/C de buceo Trasubmar 

Ltda. cuenta con 9 personas. A partir del 1° de junio, se 

subió la dotación de la CHCV, a 67 personas. 

  

  
 

 

Para evacuar, por arrastre, el aire acumulado en la parte alta del 

Sifón Santa Adela (Spool N° 9), se abre la válvula Howell Bunger 

ubicada en la Cámara de Válvulas, a un 40% aproximadamente. 
Esta apertura de la válvula a un 40% app., equivale a un caudal 

aproximado de unos 1.000 lts/seg. Con la apertura normal, de un 

7%, de la válvula Howell Bunger, el caudal es de unos 150 a 200 

lts/seg. 

 
Enfierradura de la Fundación de la Casa de Máquinas, 2° hormigones de 
la Fundación, Radier y emplantillado de la 1ª y 2ª etapa del Canal de 
Descarga y excavación del Diente Norte del Canal de Descarga de la 
Central. 
 

 
Pedazo del Moldaje de la parte superior aguas arriba, que será necesario 
soldar bajo el agua por los Buzos, a unos 27 metros de profundidad, para 
evitar filtraciones y darle mayor firmeza. 
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7. HITOS RELEVANTES 
 

 
 
 
8. BENEFICIOS AMBIENTALES Y TERRITORIALES DEL PROYECTO EMBALSE CONVENTO VIEJO. 

 

8.1.  RELACIÓN AMBIENTAL Y TERRITORIAL DEL PROYECTO 
CON LA COMUNIDAD 

Durante el mes de mayo, la Inspección Fiscal en conjunto con la 
Sociedad Concesionara, coordinaron a través de un programa obras, 
la limpieza de más de 24 desagües, ubicados dentro del área 
concesionada, y que tendrá un impacto positivo en los terrenos 
adyacentes, ya que los referidos desagües atraviesan predios de 
agricultores arrendatarios y propietarios, beneficiando a alrededor de 
130 familias, que trabajan de la agricultura. 

Estas obras de limpieza y despeje de maleza, permitirá el 
escurrimiento superficial de agua de forma dinámica y expedita, sin 
obstrucción, impidiendo anegamientos en terrenos y aumento de la 
humedad, lo que causaría efectos perjudícales en los cultivos. 

La maquinaria a ocupar para estas faenas contempla excavadora de 
alta efectividad y retroexcavadora, además de cuadrilla de 
trabajadores que ejecutaran trabajo en zonas donde la maquinaria 
no puede ingresar.       

 

Presidente de los agricutores, trabajadores de la Sociedad 
Concesionaria y Asesor territorial de la Inspección Fiscal, en 
reconocimiento de los desagues a limpiar 

 

 

La División de Particpación Ciudadana y Territorio, de la Coordinación de 
Concesiones de Obras Públicas , encargó a los Inspectores Fiscales de 
los proyectos concesionados elaborar un catastro de animitas,como 
aporte al rescate patrimonial. 

Las animitas o cenatafios; nombre que recibe por los entendidos de la 
materia, son lugares  donde una comunidad. sobre todo seres queridos   
veneran a personas que  fallecieron en forma tragica en ese lugar. 

En la zona del deceso se levanta una pequeña construcción que puede 
tener diversas formas y en el cual se ocupan distintos materiales, dentro 
de las  mas comunes es la representación de una iglesia, el cual en su 
interior se encuentran flores, fotografías del difunto y velas, ademas de 
una variada decoración. La idea es que esta casita o iglesia se interprete 
como la ultima morada del fallecido. 

En la Linea de Base del proyecto “Embalse Convento Viejo Etapa II” 
fases 1 y 2 , se catastraron 8 animitas, de las cuales 7 corresponden a 
personas que vivian en sectores aledaños al Embalse, la restante 
corresponde a una animita que se ubica entre la faja fiscal del canal 
matriz Nilahue 2 y la faja fiscal de la ruta I-86. Lo que destaca de este 
pequeño santuario de culto, es que tiene una gran asistencia de 
deudores que llegan a “pagar” los favores concedidos, depositando una 
botella de agua. Este simbolo de respeto, es en honor a la 
llamada”Difunta Correa”, que según cuenta la historia, fue una madre con 
su bebe, que deambularon por las pampas argentinas, sufriendo 
deshidratación, principal causa de su fallecimiento, no obstante su hijo 
pequeño fue encontrado con vida, debido a que su madre lo amamanto 
hasta el ultimo dia de vida. 

 

Santuario de la “Difunta Correa”, se observan las botellas de agua 

 

ARTÍCULO PÁGINA PLAZO

Mayo

1 Informe mensual de Reclamos de los usuarios 1.8.7.2(d) 44
Primeros 15 días 

terminado el mes
LOE SC N°59 folio 04, 03-06-2016

2 Informe de todos los Ingresos percibidos 1.8.7.2(f) 44
Primeros 5 dias terminado 

el mes
Carta SC CV MOP-1299/16, 03-06-2016

4 Informe de instrumentación Presa Principal 4.9.2.4* 20
Primeros 10 días 

terminado el mes

Según manual de 

operaciones
LOE SC N°59 folio 08, 09-06-2016

5 Informe de instrumentación Presa Auxiliar 4.10.2.4* 22
Primeros 10 días 

terminado el mes

Según manual de 

operaciones
LOE SC N°59 folio 08, 09-06-2016

8

Extractos de cada contrato de servicio de 

almacenamiento
1.8.7.2 (s) 45

Primeros 15 días 

terminado el Trimestre
N/A LOE SC N°57 folio 45, 05-04-2016

9

Relación de ingresos de explotación de los contratos 

asociados
1.8.7.2 (s) 45

Primeros 15 días 

terminado el Trimestre
N/A Carta SC CV MOP-1288/16, 15-04-2016

MATERIA
BALI

OBSERVACIONES 2016

MENSUAL

TRIMESTRAL
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8.2. LEY DE TRANSPARENCIA Y RESPUESTA A CONSULTAS 
 

CIUDADANO FECHA DE 
INGRESO 

PLAZO DE 
ENTREGA 

TEMATICA N° DE SOLICITUD  RESPONDIDO POR 
INSPECTOR FISCAL  

Sr. Ariel Plisscof 
Castillo 
 

17.05.2016 23.05.2016 Información del 
proceso de 
Expropiación según 
la Resolución N°271 , 
de CEA de fecha 
28.12.2015  

Correo Electrónico Sistema de 
Atención Ciudadana del MOP, 
enviada a la Inspección Fiscal, 
el cual se le ha asignado la 
solicitud de tipo consulta N° 
55596 

Minuta Técnica de fecha 
23.05.2016 

 
 

9. PLANO UBICACIÓN GENERAL 
 

 


