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1. ANTECEDENTES GENERALES 
 

El Contrato de Concesión de la obra pública fiscal  
“Embalse Convento Viejo II etapa VI Región”, forma 
parte del programa de licitaciones por el Sistema de 

Concesiones de Obras Públicas del MOP, que es el 
titular y su representante operativa  la Dirección de 
Obras Hidráulicas.  Por Decreto Supremo MOP Nº 

273, del 27 de abril de 2005, publicado en el Diario 
Oficial del 4 de julio de 2005, se adjudicó el contrato 
de concesión para la ejecución, conservación y 

explotación de la obra pública fiscal denominada 
“Embalse Convento Viejo II Etapa, VI Región”, al 
consorcio conformado por las empresas BELFI- 

BESALCO- BROTEC, las cuales constituyeron la 
Sociedad Concesionaria Embalse Convento Viejo 
S.A.  

El proyecto concesionado, se ubica a 160 km al sur 
de Santiago, en el Estero Chimbarongo, y consistió en 
la ampliación y explotación del Embalse Convento 

Viejo (Etapa I), de capacidad 27 millones de m3 
preexistente, a uno de capacidad de 237 millones de 
m3 (Etapa II), más una red de canales matrices, 

principales y secundarios, para el riego de una 
superficie que originalmente ascendía a las 17.000 
ha, del Valle de Nilahue, e incrementar la seguridad 

de riego de las 35.000 ha de los Valles de 
Chimbarongo, Las Toscas y Guirivilo.  

El Plazo de la Concesión se definió en 300 meses y el 

Presupuesto Oficial estimado para el proyecto fue de 
UF 4.200.000. 
 

 
De conformidad a las Bases de Licitación, las obras del proyecto concesionado, se 

dividieron en tres Fases y son las siguientes:  
 
- Fase 1 (Construida en Explotación) Construcción de Obras de Embalse: 

Corresponde a las obras de los Muros Principal y Auxiliar, obras de evacuación de 
crecidas, obras de entrega, obras de modificación de infraestructura entre las que se 
contaban una Variante Ferroviaria, Línea de Alta Tensión, Oleoducto, entre otros.  

 
- Fase 2 (Construida en Explotación) Obras Complementarias: Corresponde a la 
modificación y extensión de las redes de conducción de agua existentes, además del 

Canal Matriz Nilahue que incluye el Túnel La Lajuela.  
 
- Fase 3 (En construcción 61% de avance) Red de Riego: Contempla la Red de 

Canales Principales y Secundarios, Sifones, Tranques y Bocatomas, que abastecerán 
al Valle de Nilahue.  
 

- Servicios Complementarios: En la actualidad se encuentra en desarrollo el 
proyecto para la construcción de una central hidroeléctrica de una potencia nominal 
de 16,4MW.  

 
A la fecha, las Fases 1 y 2 se encuentran concluidas y en etapa de explotación. En 
cuanto a la Fase 3, ésta fue suspendida por la Resolución DGOP Nº 4607, de fecha 1 

de octubre de 2009, y reiniciada por instrucción contenida en la Resolución DGOP 
Nº262, del 25 de enero de 2013, tramitada el 30 de enero de 2013 y ratificada por 
Decreto Supremo N°244 del 07.08.2013 publicado el día 26.04.2014. 

 
Nombre: SOCIEDAD CONCESIONARIA EMBALSE CONVENTO VIEJO S. A.  
Domicilio Legal: Tajamar 183, Of. 102, Las Condes, Santiago 

Rol Único Tributario: 76.338.870-0 
Teléfono:(56 2) 234 0804 

La Sociedad Concesionaria forma parte del Registro Especial de Entidades Informantes de la Superintendencia de Valores y Seguros, con el 
N° 148, desde el 9 de mayo de 2010. Anteriormente, con fecha 17 de enero de 2006 y en cumplimiento de lo dispuesto por el artículo 30 del 
DFLNº164 MOP, la Sociedad había sido inscrita en el Registro de Valores de la Superintendencia de Valores y Seguros con el Nº925. Con la 

entrada en vigencia de la Ley 20.382 de octubre de 2009, se canceló esta inscripción y la Sociedad pasó a formar parte del Registro Especial 
de Entidades Informantes. 
 

 
Nombre del Contrato 

Concesión Embalse Convento Viejo, II 
Etapa, VI Región 

Sociedad Concesionaria Embalse Convento Viejo S.A 

Decreto de Adjudicación DS MOP Nº 273 del 27 de abril de 2005 

Inicio de Concesión 04 de julio de 2005 

Plazo de Concesión 304 meses 

Puesta en Servicio Provisoria 
PSP  Fase 1 :  30 de junio de 2008 
PSP  Fase 2 :  30 de junio de 2009 

Puesta en Servicio Definitiva Una vez finalizada la Fase 3 Red de Riego 

Presupuesto oficial estimado de la obra. UF 4.200.000 

Convenios Complementarios 

CC 1 Aprobado por D.S. 113 de fecha 02 

de febrero de 2007. 
 
CC 2 Aprobado por D.S. MOP 719 de 

fecha 12 de octubre de 2007 

Accionistas y su participación 
Besalco                                              33,33% 
Belfi                                                    33,33% 
Brotec                                                33,33% 

Inspector Fiscal Ingeniero Civil Sr. Marcelo Beratto Raggi 

Asesoría Inspección Fiscal 
Residente 

ICSA Ingenieros Consultores S.A. 
Ingeniero Civil  Sr. Héctor Muro de la Fuente 

 

2. BENEFICIOS DEL PROYECTO 
 

Permite aumentar la seguridad de riego de 35.000 ha de los Valles 
de Chimbarongo, Las toscas y Guirivilo. 

 
Posibilita incorporar a riego 21.000 ha secano del valle de Nilahue. 
Permite la generación de energía eléctrica con la instalación de 

una central hidroeléctrica de 16,4 MW conectada al SIC. 
 
Permite evitar emergencias agrícolas en años secos o 

extremadamente lluviosos controlando crecidas. 
 
Posibilita inversiones de proyectos turísticos. 

 

 
Presa Principal 

 



 

  

 MOP 
  

CONCESIÓN EMBALSE CONVENTO VIEJO, II ETAPA, VI REGIÓN 
ENERO 2016 
MARZO 2011 

3. OBRAS 

 
3.1. DESCRIPCIÓN DE LAS OBRAS 
 

El Proyecto consistió en la ampliación del 
muro principal  existente y la adecuación de 
las obras de entrega de agua y de desagüe, 

para permitir el aumento de la capacidad de 
almacenamiento, desde  27 millones de m

3
 

(Fase I) a 237 millones de m
3
, más el 

mejoramiento de bocatomas y defensas 
fluviales en Estero Chimbarongo, construcción 
del canal Matriz Nilahue y el túnel La Lajuela 
(Fase 2).  Además se considera una red de 

canales matrices, principales y secundarios 
de una longitud de 140 km (Fase 3) para la 
conducción y distribución de agua, 

principalmente en el área de influencia del 
embalse Convento Viejo y para el secano del 
sector Lolol - Nilahue.  

Este volumen permite aumentar la seguridad 
de riego a la Superficie actual de 38.000 ha, y 
a la vez, con la futura construcción de la Fase 

3 incorporar  21.150 nuevas ha en el secano 
costero. 
 

Las principales obras incluidas en el proyecto 

“Embalse Convento Viejo, II Etapa”, se 
subdividen en las siguientes Fases: 
 

 

Fase Descripción Obras Fecha Inicio Fecha Término 

1 

Obras de ampliación del actual 
embalse Convento Viejo muro 

principal, muro auxiliar, obra 
evacuadora de crecidas, obras de 
entrega.  

Obras de modificación de 
infraestructura (variante ferroviaria 
Chimbarongo – Teno, variante línea 

de transmisión eléctrica, 254 KVA. 
Variante oleoducto, variante línea de 
66 KVA, obras de  conexión vial). 

04.07.2005 30.06.2008 

2 

Mejoramiento de bocatomas y 
defensas fluviales en estero 
Chimbarongo. 

Canal Matriz Nilahue, 

Túnel La Lajuela  l= 1,3 km hasta valle 
de Lolol-Nilahue      Q=  26 m

3
/s. 

Operación y mantención del canal 
Teno Chimbarongo 

Fin del Contrato de Concesión 

 

 
 
 

 
04.07.2005 

 

10.03.2010 
 
 

 

30.06.2009 
 
 

 
 
 

 
 
 

04.11.2030 

3 Red de Riego Valle de Nilahue 30.01.2013 30.04.2017 
 

4. OPERACIONES Y CONSERVACION 
 

De acuerdo a lo establecido en las Bases de Licitación y el Manual 
de Operaciones, entre las fechas 01 de octubre y 29 de febrero, en 
ausencia de crecidas pluviales o nivales  de la cuenca del estero 

Chimbarongo las aguas máximas en el Embalse deberán ser 
inferior o igual a la cota 268,00 msnm.  

Durante el período del 01 al 31 de enero de 2016 se ha verificado 

efectivamente el cumplimiento de los cuerpos normativos señalados 
precedentemente, lo que se resume en el gráfico "Cota del 
Embalse" y gráfico "Volumen del Embalse", en el cual, se registran 

las lecturas máximas y mínimas del período antes señalado, que se 
han obtenido de las mediciones diarias registradas. 
El embalse al 31.01.2016 quedó con una cota de nivel de agua 

267,43 msnm que equivale a un volumen embalsado de 
220.795.957 m

3
. 

 

Bocatoma  Uva Blanca (Captación Canal Nilahue Tramo I) 
 

 

 
Presa Auxiliar 

 
Con fecha 01.01.2016  la cota del nivel de agua era la 267.920 

msnm y descendió al 31.01.2016 a la cota 267,435 msnm. 
 
Durante el mes de enero 2016 hubo 6,0 mm de precipitaciones. 

 
Con fecha 30-01-2016  se registró un  sismo magnitud 3,7 Richter, 
con epicentro  16 Km al SE de Curicó .Según registros de la 

ONEMI-DIREMER en la Presas podría haberse registrado una 
intensidad IV  Mercalli aproximadamente. En la Presas Principal y 
Auxiliar no se registran daños estructurales ni filtraciones 

anormales. 
 
En el presente mes la entrega máxima de aguas desde el embalse 

fue 38,437 m3/s con fecha 02-01-2016 con objetivos ecológicos, de 
riego y cumplimiento de entrega de caudales a la central 
hidroeléctrica Rapel. 
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4.1. GRAFICOS VOLUMEN Y COTA EMBALSE 

 
 
5. INGRESOS 

 

 
 

 
6. PROYECTO CENTRAL HIDROELÉCTRICA CONVENTO VIEJO 

 
6.1. INTRODUCCIÓN. 

 
Conforme a lo estipulado en la Cláusula 1.10.2: “Servicios Complementarios” y específicamente en la Cláusula 1.10.2.2: “Producción de 

Energía Hidroeléctrica”, de las Bases de Licitación (BALI), el Concesionario (Sociedad Concesionaria Convento Viejo S.A.: SC), podrá ofrecer 
servicios de Venta de Energía Eléctrica, siempre que ésta sea compatible con la Cláusula 1.10.1: “Servicios Básicos”, de las mismas BALI, y la 
Legislación vigente a este respecto. 

Tomando en consideración lo antes indicado, la SC., ha continuado desarrollando la Construcción de la Central Hidroeléctrica Convento Viejo 
(CHCV), la que se ubicará en la salida del Túnel Sur de la Presa Principal del Embalse Convento Viejo, II etapa. 
Convento Viejo es un Embalse de Riego de una superficie de 2.400 Há y una capacidad de 237 millones de m3, ubicado a unos 150 kilómetros 

al sur de Santiago, y a unos 15 Km al sur poniente del pueblo de Chimbarongo, que prestar servicios regulados de almacenamiento y entrega 
de agua, para regar los valles de Chimbarongo, Las Toscas y Guirivilo, que suman una superficie de 38.000 Há., más una superf icie de 28.000 
Há., de los valles de secano de Lolol, Nilahue y Pumanque, que se conectan a través del Túnel La Lajuela y los que suma un total de 300 Km 

de canales de regadío, y aportar agua a la Central Hidroeléctrica Rapel de Endesa.  
Para aprovechar estas aguas de regadío, hay que conectar la CHCV a la tubería de salida del Túnel Sur. Para hacer esto, será necesario secar 
dicha tubería de aducción, mediante la construcción de un tapón metálico y un tapón removible, en las obras de toma de la tubería, ubicadas en 

el embalse, a unos 20 a 30 metros de profundidad. Al secar dicha aducción, quedará sin agua un canal de regadío llamado Santa Adela, el que 
está conectado a la tubería de aducción del Túnel Sur. Para dar solución a este problema, ha sido necesario la construcción de un Sifón, que 
una dicho canal con el embalse, Sifón que se encuentra con un 90% de avance. 

El objetivo del presente informe es el de dar a conocer, en forma resumida, el avance de los trabajos de la CHCV, durante el mes de enero de 
2016. 
 

1.438.386.771
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UF 56.123 56.123
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6.2.  AVANCE DE LAS OBRAS: 

 
Los trabajos realizados por la CHCV de la SC, durante el mes 
de enero de 2016, se concentraron principalmente en la 

terminación del Sifón Santa Adela, terminaciones de la 
Instalación de Faenas, agotamiento de la zona de la Casa de 
Máquinas y el roce, despeje, limpieza y excavación del Canal 

de Restitución y Descarga de la Central Hidroeléctrica.  
Con algún grado de detalle podemos indicar que los trabajos 
realizados durante el mes de enero de 2016, fueron los 

siguientes: 
a) Instalación de Faenas: Veredas y Patios exteriores, 

Iluminación, Muebles de Cocina, Oficinas y Casa de 

Cambio, Cerámica, Cielo Falso y Agua Potable y 

Descargas en Cocina, Instalación Aire Acondicionado, 

Jaula Sustancias Peligrosas, Terminaciones en Casa de 

Cambio, Oficinas y Cocina. 

b) Bocatoma Túnel Sur: Llegada del Tapón Toriesférico de 

la Aducción Vertical, el que se descarga en Muelle de la 

Presa Auxiliar y se remolca al punto de hundimiento. 

Trabajos en el Tapón Metálico Desarmable de sello de 

las Compuertas Aducción Horizontal Túnel Sur. 

c) Sifón Santa Adela: Relleno lateral Cámara de Válvulas y 

su Sifón. Llenado del Sifón Santa Adela. Instalación 

Válvula Howell Bunger e inicio de la instalación de sus 

Mecanismos de Accionamiento, los que quedan cortos. 

Tablero y canalización eléctrica lateral hacia el 

coronamiento de la Presa Principal. Construcción de la 

estructura de caseta, techumbre y barandas de la 

Cámara de Válvulas. Picado muros Cámara de Válvulas 

para reinstalación de mecanismos de accionamiento de 

ésta. 

d) Canal de Descarga, Canal de Restitución y Casa de 

Máquinas de la Central: Continúa el trazado topográfico 

del Canal de Restitución. Continúa el agotamiento de la 

excavación de la Casa de Máquinas y Canal de 

Descarga. Retiro e instalación del Enrocado en las 

Cepas del Puente San Luis, falta su consolidación con 

lechada de cemento. Roce, despeje y excavación del 

Canal de Restitución con excavadoras Komatsu PC200, 

Link Belt 210 y Buldócer D6R. Inicio de la excavación de 

la Casa de Máquinas de la Central. 

e) En la parte de Ingeniería, la CHCV de la SC hacen 

entrega de la Memoria de Cálculo Hidráulico del Canal 

de restitución con un “n” de Manning de 0,030, Memoria 

de Cálculo del Cierre Bocatoma Inferior (estructura 

metálica de la Aducción Horizontal), Informe mensual de 

la CHCV del mes de diciembre, Procedimiento de trabajo 

Faenas de Buceo, el que fue aprobado con pequeñas 

observaciones no de fondo y plano de reubicación de la 

compuerta del Canal Santa Adela. 

 

6.4. OBSERVACIONES Y COMENTARIOS. 

 

El personal con que cuenta la CHCV es el siguiente: 26 directos, 6 

supervisores y 7 en oficina, lo que da un total de 39 personas, de 

los cuales 13 son profesionales. 

 

6.3. INSPECCIONES DE LOS AVANCES EN TERRENO 

 

 
A la izquierda, el Canal Santa Adela y parte del Sifón Santa 

Adela, luego el Canal de Descarga del Túnel Sur y las 

excavaciones de la Casa de Máquinas, finalmente el Canal 

de Restitución y la Instalación de Faenas. Se aprecia línea 

de alta tensión de 154 kV. 

 
Enrocado nuevo de las Cepas del Puente San Luis 

 

 
Cerco Perimetral, instalación eléctrica y Escalera de la 

Planta de Tratamiento de Aguas Servidas 
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Cámara de Válvulas del Sifón Santa Adela. Mecanismos de 

accionamiento de la Válvula Howell Bunger 

 

 
 

Llegada del Tapón Toriesférico al Muelle ubicado aguas arriba 

de la Presa Auxiliar. Se distinguen sus tres válvulas 

 

 

 

 

 

 

 

Cámara de Válvulas Sifón Santa Adela. Se aprecia el Canal Santa 

Adela y el Sifón Santa Adela 

 

Cámara de Válvulas Canal Santa Adela y Cámara de Válvulas 

Sifón Santa Adela. 

 

 
 

Tapón Metálico Modular para cerrar la Aducción Horizontal de la 
Obra de Toma Túnel Sur, en fabricación. Son 2 iguales. 
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7. HITOS RELEVANTES 

 

 
 
 
8. BENEFICIOS AMBIENTALES Y TERRITORIALES DEL PROYECTO EMBALSE CONVENTO VIEJO. 

 

8.1 RELACIÓN AMBIENTAL Y TERRITORIAL DEL PROYECTO 
CON LA COMUNIDAD 

Con fecha 08 de Enero de 2016, se tramitó la resolución N° 5324 
que dispone que a partir de esa fecha y hasta el 31 de marzo de 
2016, la Sociedad Concesionaria Convento Viejo S.A. deberá 

proceder a entregar agua a los regantes de la Junta de Vigilancia 
del Estero Chimbarongo y zona de derrames, hasta completar un 
volumen máximo de 37.000.000 m3 de agua 

La Comisión de Agrícola, Silvicultura y Desarrollo Rural, en su 
última sesión ordinaria, recibió al Director Ejecutivo de CONAF 
quien expuso sobre la importancia de impulsar y fortalecer diversas 

medidas de prevención que permitirán enfrentar con mayor 
eficiencia y menores gastos, los riesgos de incendios que se 
acreditan durante la temporada estival. 

Dicho lo anterior, el 11 de enero de 2016, el Ministerio de Obras 
Publica. Remite el Ord. N°77, en el cual, se solicita adoptar las 
medidas preventivas necesarias, a fin de evitar incendios forestales 

en la época estival, con acciones de fiscalizaciones efectiva al 
cumplimiento de la normativa relacionada a la limpieza de 
pastizales, arbustos e instalación de letrero informativo.       

   

Letrero Informativo PK 13.500 Ruta I-86 

En el marco de las actividades correspondientes al mes de enero del 
presente año, con fecha 25 de enero de 2016, representantes de Canal 

la Invernada, Don Eugenio Caro Farías Presidente Comité Riego Canal 
“La Invernada”  y Don Álvaro Díaz Núñez Presidente del Comité 
Adelanto “El Eucaliptus” en conjunto con el Asesor de la Inspección 

Fiscal Don Mario Reinao. Coordinan reunión con la Dirección de Obras 
Hidráulicas DOH VI Región, para presentar propuesta de solución a 
sifón que ha sido obstruido por sedimentos que se presentan en el 

lugar. Cuya actividad de limpieza, se realizó de manera satisfactoria.     

En el mes de enero la Asesoria de Inspección Fiscal AEIF en conjunto 
con la Sociedad Concesionaria SC, se reunen para coordinar el proximo  

censo de aves,  actividad que se desarrolla en el marco del Censo 
Neotropical de Aves Acuaticas(CNAA), que consiste en un programa de 
monitoreo de largo plazo, liderado por la Wetland International, 

coordinado por la red de observadores de aves (ROC), en donde la 
Sociedad Concesionaria participa desde el verano del 2012.  

 

Canal Invernada – Eucaliptus 
Sector El Eucaliptus Quinta –
Monterilla 

 

Censo de aves 
Embalse Convento Viejo   
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8.3. LEY DE TRANSPARENCIA Y RESPUESTA A CONSULTAS 

 

 
 

9. PLANO UBICACIÓN GENERAL 
 

 


