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1. ANTECEDENTES GENERALES 

El Contrato de Concesión de la obra pública fiscal  
“Embalse Convento Viejo II etapa VI Región”, forma 
parte del programa de licitaciones por el Sistema de 
Concesiones de Obras Públicas del MOP, que es el 
titular y su representante operativa  la Dirección de 
Obras Hidráulicas.  Por Decreto Supremo MOP Nº 273, 
de fecha 27 de abril de 2005, publicado en el Diario 
Oficial de fecha 4 de julio de 2005, se adjudicó el 
contrato de concesión para la ejecución, conservación 
y explotación de la obra pública fiscal denominada 
“Embalse Convento Viejo II Etapa, VI Región”, al 
consorcio conformado por las empresas BELFI- 
BESALCO- BROTEC, las cuales constituyeron la 
Sociedad Concesionaria Embalse Convento Viejo S.A.  

El proyecto concesionado, se ubica a 160 km al sur de 
Santiago, en el Estero Chimbarongo, y consistió en la 
ampliación y explotación del Embalse Convento Viejo 
(Etapa I), de capacidad 27 millones de m3 
preexistente, a uno de capacidad de 237 millones de 
m3 (Etapa II), más una red de canales matrices, 
principales y secundarios, para el riego de una 
superficie que originalmente ascendía a las 17.000 ha, 
del Valle de Nilahue, e incrementar la seguridad de 
riego de las 35.000 ha de los Valles de Chimbarongo, 
Las Toscas y Guirivilo.  

El Plazo de la Concesión se definió en 300 meses y el 
Presupuesto Oficial estimado para el proyecto fue de 
UF 4.200.000 (cuatro millones doscientas mil unidades 
de fomento. 

 

De conformidad a las Bases de Licitación, las obras del proyecto concesionado, se 
dividieron en tres Fases y son las siguientes:  

- Fase 1 (Construida en Explotación) Construcción de Obras de Embalse: 
Corresponde a las obras de los Muros Principal y Auxiliar, obras de evacuación de 
crecidas, obras de entrega, obras de modificación de infraestructura entre las que se 
contaban una Variante Ferroviaria, Línea de Alta Tensión, Oleoducto, entre otros.  

- Fase 2 (Construida en Explotación) Obras Complementarias: Corresponde a la 
modificación y extensión de las redes de conducción de agua existentes, además del 
Canal Matriz Nilahue que incluye el Túnel La Lajuela.  

- Fase 3 (En construcción 50% de avance) Red de Riego: Contempla la Red de 
Canales Principales y Secundarios, Sifones, Tranques y Bocatomas, que abastecerán 
al Valle de Nilahue.  

- Servicios Complementarios: En la actualidad se encuentra en desarrollo el proyecto 
para la construcción de una central hidroeléctrica de una potencia nominal de 16,4MW.  
 
A la fecha, las Fases 1 y 2 se encuentran concluidas y en etapa de explotación. En 
cuanto a la Fase 3, ésta fue suspendida por la Resolución DGOP Nº 4607, de fecha 1 
de octubre de 2009, y reiniciada por instrucción contenida en la Resolución DGOP 
Nº262, del 25 de enero de 2013, tramitada el 30 de enero de 2013 y ratificada por 
Decreto Supremo N°244 del 07.08.2013 publicado el día 26.04.2014. 
 
 
Nombre: SOCIEDAD CONCESIONARIA EMBALSE CONVENTO VIEJO S. A.  
Domicilio Legal: Tajamar 183, Of. 102, Las Condes, Santiago 
Rol Único Tributario: 76.338.870-0 
Teléfono:(56 2) 234 0804 

La Sociedad Concesionaria forma parte del Registro Especial de Entidades Informantes de la Superintendencia de Valores y Seguros, con el N° 
148, desde el 9 de mayo de 2010. Anteriormente, con fecha 17 de enero de 2006 y en cumplimiento de lo dispuesto por el artículo 30 del 
DFLNº164 MOP, la Sociedad había sido inscrita en el Registro de Valores de la Superintendencia de Valores y Seguros con el Nº925. Con la 
entrada en vigencia de la Ley 20.382 de octubre de 2009, se canceló esta inscripción y la Sociedad pasó a formar parte del Registro Especial de 
Entidades Informantes. 
 

Nombre del Contrato 
Concesión Embalse Convento Viejo, II 
Etapa, VI Región 

Inspector Fiscal Ingeniero Civil Sr. Víctor  Neira Rivas 

Sociedad Concesionaria Embalse Convento Viejo S.A Asesoría Inspección Fiscal ICSA Ingenieros Consultores S.A. 

Decreto de Adjudicación DS MOP Nº 273 del 27 de abril de 2005 Residente Ingeniero Civil Héctor Muro de la Fuente 

Inicio de Concesión 04 de julio de 2005 2. BENEFICIOS DEL 
PROYECTO 
 

Permite aumentar la seguridad 
de riego de 38.000 ha del Valle 
de Chimbarongo. 

Posibilita incorporar a riego 
21.150 ha secano del valle de 
Nilahue. 

Permite evitar emergencias 
agrícolas en años secos o 
extremadamente lluviosos 
controlando crecidas. 

Posibilita inversiones de 
proyectos turísticos e 
hidroeléctricos. 

 

 

Panorámica Embalse, Presa Principal y Auxiliar 

Plazo de Concesión 304 meses 

Puesta en Servicio Provisoria 
PSP  Fase 1 :  30 de junio de 2008 
PSP  Fase 2 :  30 de junio de 2009 
PSP  Fase 3 :  Por etapas hasta el 30.04.2017 

Puesta en Servicio Definitiva Una vez finalizada la Fase 3 Red de Riego 

Presupuesto oficial estimado de 
la obra. 

UF 4.200.000 

Convenios Complementarios 

CC 1 Aprobado por D.S. 113 de fecha 02 de 
febrero de 2007. 

CC 2 Aprobado por D.S. MOP 719 de fecha 
12 de octubre de 2007 

Accionistas y su participación 
Besalco                                               33,33% 
Belfi                                                     33,33% 
Brotec                                                  33,33% 
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3. OBRAS 
 
3.1 DESCRIPCIÓN DE LAS OBRAS 
 
El Proyecto consistió en la ampliación del muro 
principal  existente y la adecuación de las 
obras de entrega de agua y de desagüe, para 
permitir el aumento de la capacidad de 
almacenamiento, desde  27 millones de m3 
(Fase I) a 237 millones de m3, más el 
mejoramiento de bocatomas y defensas 
fluviales en Estero Chimbarongo, construcción 
del canal Matriz Nilahue y el túnel La Lajuela 
(Fase 2).  Además se considera una red de 
canales matrices, principales y secundarios de 
una longitud de 140 km (Fase 3) para la 
conducción y distribución de agua, 
principalmente en el área de influencia del 
embalse Convento Viejo y para el secano del 
sector Lolol - Nilahue.  
Este volumen permite aumentar la seguridad 
de riego a la Superficie actual de 38.000 ha, y 
a la vez, con la futura construcción de la Fase 
3 incorporar  21.150 nuevas ha en el secano 
costero. 
 

Las principales obras incluidas en el proyecto 
“Embalse Convento Viejo, II Etapa”, se 
subdividen en las siguientes Fases: 
 
 

 

Fase Descripción Obras 
Fecha  
Inicio 

Fecha 
Término 

1 

Obras de ampliación del actual embalse 
Convento Viejo muro principal, muro auxiliar, 
obra evacuadora de crecidas, obras de 
entrega.  

Obras de modificación de infraestructura 
(variante ferroviaria Chimbarongo – Teno, 
variante línea de transmisión eléctrica, 254 
KVA. variante oleoducto, variante línea de 66 
KVA, obras de  conexión vial). 

 

04.07.2005 30.06.2008 

2 

Mejoramiento de bocatomas y defensas 
fluviales en estero Chimbarongo. 

Canal Matriz Nilahue, 

Túnel La Lajuela  l= 1,3 km hasta valle de 
Lolol-Nilahue      Q=  26 m3/s. 

Operación y mantención del canal Teno 
Chimbarongo 

Fin del Contrato de Concesión 

 
 
 
 
 

04.07.2005 
 

10.03.2010 
 
 
 

30.06.2009                 
 
 
 
 
 
 
 
 
04.11.2030 

3 Red de Riego Valle de Nilahue 31.01.2013 31.04.2017 

 

4. OPERACIONES Y CONSERVACION 
 
De acuerdo a lo establecido en las Bases de Licitación y el Manual 
de Operaciones, entre las fechas 01 de marzo y 30 de septiembre, 
en ausencia de crecidas pluviales o nivales  de la cuenca del estero 
Chimbarongo las aguas máximas en el Embalse deberán ser inferior 
o igual a la cota 267.40 msnm.  

Durante el período del 01 al 30 de abril de 2015 se ha verificado 
efectivamente el cumplimiento de los cuerpos normativos señalados 
precedentemente, lo que se resume en el gráfico "Cota del Embalse" 
y gráfico "Volumen del Embalse", en el cual, se registran las lecturas 
máximas y mínimas del período antes señalado, que se han obtenido 
de las mediciones diarias registradas. 

El embalse al 30.04.2015 quedó con una cota de nivel de agua 
264,89 msnm que equivale a un volumen embalsado de 156.522.076 
m3. 

 

 
 

Presa Principal 

 
 

 
 

Presa Auxiliar, aguas abajo 
 
Con fecha 01.04.2015  la cota del nivel de agua era la 265,30 msnm y 
descendió al 30.03.2015 a la cota 264,89 msnm. 
 
Durante el mes de abril 2015, hubo 4,5 mm de precipitaciones de aguas 
lluvias. 
 
Con fecha 22-04-2015 se registró un sismo magnitud 3,5 Richter, cuyo  
hipocentro se ubicó a 27 Km al SE de Rancagua y a una profundidad 
de 27 Km. Tanto  la presa Principal como Auxiliar no registraron 
filtraciones extraordinarias ni daños estructurales 
 
En el presente mes la entrega máxima de aguas desde el embalse 
Convento Viejo fue 9,527 m3/s con objetivos ecológicos y de regadío. 
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5.  INGRESOS 
 
Mediante carta CV-MOP-1181/15 de fecha 02 de abril de 2015, la Sociedad Concesionaria informa que  durante el mes de marzo los ingresos 
de explotación percibidos alcanzaron la suma de $ 3.222.193. 
 
En el siguiente gráfico se muestran los ingresos de explotación percibidos a la fecha: 

 

 
 
6. PROYECTO CENTRAL HIDROELÉCTRICA CONVENTO VIEJO 
 

La Central Hidroeléctrica Convento Viejo, corresponde a un proyecto 
de aprovechamiento de las aguas disponibles del embalse para la 
generación de energía eléctrica, que será integrada al Sistema 
Interconectado Central. 

El proyecto de Ingeniería Básica fue sometido al Sistema de 
Evaluación de Impacto Ambiental, de la Comisión Regional del 
Medio Ambiente de la VI Región del General Libertador Bernardo 
O’Higgins, y, mediante Resolución Exenta N° 147/2007 de fecha 12 
de abril de 2007, fue calificado ambientalmente favorable. 

Posteriormente, la Sociedad Concesionaria realizó una optimización 
de la central, llegando a establecer una potencia instalada de 
16,4MW para la planta, características con las que se está 
realizando la Ingeniería de Detalle, a cargo de  empresas 
consultoras especializadas en la materia.  

Es importante destacar que con motivo de las modificaciones 
señaladas para la Ingeniería de Detalle, la Sociedad Concesionaria 
ha ingresado una consulta de pertinencia de ingreso al SEIA con 
fecha 22.12.2014, la cual fue complementada con antecedentes 
técnicos presentados con fecha 24.02.2015.Posteriormente la 
consulta de pertinencia ha sido  atendida favorablemente mediante 
la Resolución Exenta N° 098 del 5.05.2015. 

En términos generales el proyecto de detalle contará con las 
siguientes obras principales: 
 

 

 Adaptación de Obra de Toma existente del embalse. 

 Tubería de aducción, que se conectará al túnel blindado en la 

caverna de válvulas del túnel. 

 Casa de Máquinas  

 Canal de evacuación, en el cauce del estero Chimbarongo. 

 S/E seccionadora y conexión al SIC. 

 
 

Vista del área de emplazamiento de la casa de máquinas de la CHCV 
 

  

1.382.142.581

672.269 3.222.193 2.522.529
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INGRESOS EXPLOTACION 2015
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7. HITOS RELEVANTES 
 

Durante el mes de abril, se destacan los siguientes HITOS relevantes: 
a) Resolución Exenta DGOP N° 49 del 31.03.2015 con la adjudicación a la Empresa ICSA INGENIEROS CONSULTORES S.A. de la 

Asesoría a la Inspección Fiscal para la Explotación de la Obra Embalse Convento Viejo, II Etapa, Fases 1 y 2, por un período de 36 
meses. 

b) Finalización del primer censo de avifauna del período verano año 2015. 
c) Reuniones con los representantes de los canalistas del estero las Toscas 

 
Inspector Fiscal Ingeniero Civil Sr Víctor Neira Rivas con representantes de los canales La Fuente, La Cancha del Alto, y Peralillo, 
personal de la Asesoría y representantes de la Sociedad Concesionaria. 

 
 
8.  BENEFICIOS AMBIENTALES Y TERRITORIALES DEL PROYECTO EMBALSE CONVENTO VIEJO. 
 

En abril del presente año, se dio por finalizado el primer censo de 
avifauna del periodo Verano año 2015, que tiene por finalidad,  
observar el repoblamiento del área del embalse por aves acuáticas, 
además de efectuar un seguimiento a la zona del bosque hidrófilo, 
hábitat de refugio y nidificación de diversas especies de aves. 

Las zonas de monitoreo involucraron el borde y zona interior del 
embalse, y su metodología está dentro del marco del Censo Neo 
tropical de Aves acuáticas, donde la Sociedad Concesionaria es 
participante.  

Para el conteo extensivo se realizaron 4 estaciones de monitoreo que 
cubrieron todo el perímetro del embalse, estableciendo puntos de 
conteo fijos, los conteos se realizaron entre las 8:00 h y las 12:00 h, 
con la ayuda de un catalejo de 20 a 60x y cámaras Fotográficas. Los 
resultados del monitoreo, determinaron 29 especies, con 2978 
individuos, donde se destaca la presencia del Cisne coscoroba y pato 
gargantillo. 

 
 

 
Cisnes de Cuello negro, una de las principales 

especies que habita en la el área influencia del Embalse. 
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8.1 RELACIÓN AMBIENTAL Y TERRITORIAL DEL PROYECTO 
CON LA COMUNIDAD 
El 21 de Abril del persente año, el MOP,   llevo a cabo la segunda 
reunión con representantes de la comunidad y profesionales de la 
Ilustre Municipalidad de Chimbarongo. 
El propósito de esta mesa trabajo se centra en dos ejes , los cuales 
corresponden a la conectividad vial entre Chimbarongo y el sector de 
Colonia Quinta, y la explotación del embalse con fines turisticos, 
ademas de  recreacionales, donde la comunidad en general pueda 
tener acceso a áreas determinadas y habilidad para este fin, 
destacando la zona del Bosque Hidrofilo, en donde se concentra 
diversas especies de flora y fauna, la cual seria  declarada como una 
zona protegida. 
Con respecto a la conectividad vial, la SEREMI de Obras Publicas, a 
través de  la direccion de vialidad, ha evaluado alternativas de 
conexión entre la cabecera de la comuna de Chimbarongo  con la 
zona de Colonia Quinta, ya que según lo planteado por el Alcalde y 
la comunidad,  tendrian problemas de conexión vial debido a que las 
peronas tienen el obstaculo del peaje,  por lo tanto teniendo un efecto 
directo en el  aumento en los tiempos y costos de movilización.  Se 
estableció dentro de este marco del Plan de Trabajo,  que en 
Septiembre del presente año, se presente al Ministro de Obras 
Publicas, una proyecto que venga a solucionar lo planteado por el 
Alcalde y la Comunidad, evaluando la factibilidad técnica y 
económica de la propuesta. 
 
La comunidad se ha manifestado , realizando consultas a través de 
los canales de comunicación previamente establecidos, como el 
SIAC, OIRS y correo electrónico directo a la Inpeccion Fiscal. El 
sistema de respuesta ha sido a través de minutas, inpecciones de 
terreno, y elaboracion de informes. 
 

 
Reunión con dirigentes y comunidad del Club Deportivo Las Hijuelas 

 
LEY DE TRANSPARENCIA RESPUESTA A CONSULTAS  
MARZO-ABRIL 2015 
 
 

CIUDADANO FECHA DE 
INGRESO 

PLAZO DE 
ENTREGA 

ESTADO TEMATICA N° DE 
SOLICITUD  

ACCION  

Particular 
 

23.03.2015 22.04.2015 Respondido 
por 
Inspector 
Fiscal 

Solicitud 
caudales 
medios 
mensuales y 
balance 
hidrológico 

27004 Minuta 

Particular 25.03.2015 17.04.2015 Respondido 
por 
Inspector 
Fiscal 

Proyección a 
futuro del 
Embalse  

27011 Minuta 

Particular 31.03.2015 22.04.2015 Respondido 
por 
Inspector 
Fiscal 

Actores 
Relevantes 
consulta 
Alcalde de 
Chimbarongo 
por uso 
turístico 

27569 Minuta 

Particular 22.04.2015 20.05.2015 Respondido 
por 
Inspector 
Fiscal 

Mantención 
camino Santa 
María del 
Porvenir 

Carta a 
Inspector 
Fiscal por 
correo 
electrónico  

Inspección en 
terreno, 
elaboración de 
informe 

Particular  28.04.2015 En espera 
respuesta 
por SC 

En 
Ejecución  

Mantención  
faja fiscal, y 
construcción 
obra de cruce  

Correo 
electrónico 
enviado al 
Inspector 
Fiscal 

Inspección en 
terreno, 
instrucciones 
a la SC, por 
L.O.E 
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8. 2 UBICACIÓN GENERAL 
 

Plano Ubicación general Embalse Convento Viejo 
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