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1. ANTECEDENTES GENERALES 
 

El Contrato de Concesión de la obra pública fiscal  
“Embalse Convento Viejo II etapa VI Región”, forma 
parte del programa de licitaciones por el Sistema de 

Concesiones de Obras Públicas del MOP, que es el 
titular y su representante operativa  la Dirección de 
Obras Hidráulicas.  Por Decreto Supremo MOP Nº 

273, del 27 de abril de 2005, publicado en el Diario 
Oficial del 4 de julio de 2005, se adjudicó el contrato 
de concesión para la ejecución, conservación y 

explotación de la obra pública fiscal denominada 
“Embalse Convento Viejo II Etapa, VI Región”, al 
consorcio conformado por las empresas BELFI- 

BESALCO- BROTEC, las cuales constituyeron la 
Sociedad Concesionaria Embalse Convento Viejo 
S.A.  

El proyecto concesionado, se ubica a 160 km al sur 
de Santiago, en el Estero Chimbarongo, y consistió en 
la ampliación y explotación del Embalse Convento 

Viejo (Etapa I), de capacidad 27 millones de m3 
preexistente, a uno de capacidad de 237 millones de 
m3 (Etapa II), más una red de canales matrices, 

principales y secundarios, para el riego de una 
superficie que originalmente ascendía a las 17.000 
ha, del Valle de Nilahue, e incrementar la seguridad 

de riego de las 35.000 ha de los Valles de 
Chimbarongo, Las Toscas y Guirivilo.  

El Plazo de la Concesión se definió en 300 meses y el 

Presupuesto Oficial estimado para el proyecto fue de 
UF 4.200.000. 
 

 
De conformidad a las Bases de Licitación, las obras del proyecto concesionado, se 

dividieron en tres Fases y son las siguientes:  
 
- Fase 1 (Construida en Explotación) Construcción de Obras de Embalse: 

Corresponde a las obras de los Muros Principal y Auxiliar, obras de evacuación de 
crecidas, obras de entrega, obras de modificación de infraestructura entre las que se 
contaban una Variante Ferroviaria, Línea de Alta Tensión, Oleoducto, entre otros.  

 
- Fase 2 (Construida en Explotación) Obras Complementarias: Corresponde a la 
modificación y extensión de las redes de conducción de agua existentes, además del 

Canal Matriz Nilahue que incluye el Túnel La Lajuela.  
 
- Fase 3 (En construcción 54% de avance) Red de Riego: Contempla la Red de 

Canales Principales y Secundarios, Sifones, Tranques y Bocatomas, que abastecerán 
al Valle de Nilahue.  
 

- Servicios Complementarios: En la actualidad se encuentra en desarrollo el 
proyecto para la construcción de una central hidroeléctrica de una potencia nominal 
de 16,4MW.  

 
A la fecha, las Fases 1 y 2 se encuentran concluidas y en etapa de explotación. En 
cuanto a la Fase 3, ésta fue suspendida por la Resolución DGOP Nº 4607, de fecha 1 

de octubre de 2009, y reiniciada por instrucción contenida en la Resolución DGOP 
Nº262, del 25 de enero de 2013, tramitada el 30 de enero de 2013 y ratificada por 
Decreto Supremo N°244 del 07.08.2013 publicado el día 26.04.2014. 

 
Nombre: SOCIEDAD CONCESIONARIA EMBALSE CONVENTO VIEJO S. A.  
Domicilio Legal: Tajamar 183, Of. 102, Las Condes, Santiago 

Rol Único Tributario: 76.338.870-0 
Teléfono:(56 2) 234 0804 

La Sociedad Concesionaria forma parte del Registro Especial de Entidades Informantes de la Superintendencia de Valores y Seguros, con el 
N° 148, desde el 9 de mayo de 2010. Anteriormente, con fecha 17 de enero de 2006 y en cumplimiento de lo dispuesto por el artículo 30 del 
DFLNº164 MOP, la Sociedad había sido inscrita en el Registro de Valores de la Superintendencia de Valores y Seguros con el Nº925. Con la 

entrada en vigencia de la Ley 20.382 de octubre de 2009, se canceló esta inscripción y la Sociedad pasó a formar parte del Registro Especial 
de Entidades Informantes. 
 

 
Nombre del Contrato 

Concesión Embalse Convento Viejo, II 
Etapa, VI Región 

Sociedad Concesionaria Embalse Convento Viejo S.A 

Decreto de Adjudicación DS MOP Nº 273 del 27 de abril de 2005 

Inicio de Concesión 04 de julio de 2005 

Plazo de Concesión 304 meses 

Puesta en Servicio Provisoria 
PSP  Fase 1 :  30 de junio de 2008 
PSP  Fase 2 :  30 de junio de 2009 

Puesta en Servicio Definitiva Una vez finalizada la Fase 3 Red de Riego 

Presupuesto oficial estimado de la obra. UF 4.200.000 

Convenios Complementarios 

CC 1 Aprobado por D.S. 113 de fecha 02 

de febrero de 2007. 
 
CC 2 Aprobado por D.S. MOP 719 de 

fecha 12 de octubre de 2007 

Accionistas y su participación 
Besalco                                              33,33% 
Belfi                                                    33,33% 
Brotec                                                33,33% 

Inspector Fiscal Ingeniero Civil Sr. Marcelo Beratto Raggi 

Asesoría Inspección Fiscal 
Residente 

ICSA Ingenieros Consultores S.A. 
Ingeniero Civil  Sr. Héctor Muro de la Fuente 

 

2. BENEFICIOS DEL PROYECTO 
 

Permite aumentar la seguridad de riego de 38.000 ha del Valle de 
Chimbarongo.  

 
Posibilita incorporar a riego 21.150 ha secano del valle de Nilahue. 
Permite la generación de energía eléctrica con la instalación de 

una central hidroeléctrica de 16,4 MW conectada al SIC 
. 
 

Permite evitar emergencias agrícolas en años secos o 
extremadamente lluviosos controlando crecidas. 
 

Posibilita inversiones de proyectos turísticos. 

 

Presa Principal 
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3. OBRAS 

 
3.1. DESCRIPCIÓN DE LAS OBRAS 
 

El Proyecto consistió en la ampliación del 
muro principal  existente y la adecuación de 
las obras de entrega de agua y de desagüe, 

para permitir el aumento de la capacidad de 
almacenamiento, desde  27 millones de m

3
 

(Fase I) a 237 millones de m
3
, más el 

mejoramiento de bocatomas y defensas 
fluviales en Estero Chimbarongo, construcción 
del canal Matriz Nilahue y el túnel La Lajuela 
(Fase 2).  Además se considera una red de 

canales matrices, principales y secundarios 
de una longitud de 140 km (Fase 3) para la 
conducción y distribución de agua, 

principalmente en el área de influencia del 
embalse Convento Viejo y para el secano del 
sector Lolol - Nilahue.  

Este volumen permite aumentar la seguridad 
de riego a la Superficie actual de 38.000 ha, y 
a la vez, con la futura construcción de la Fase 

3 incorporar  21.150 nuevas ha en el secano 
costero. 
 

Las principales obras incluidas en el proyecto 

“Embalse Convento Viejo, II Etapa”, se 
subdividen en las siguientes Fases: 
 

 

Fase Descripción Obras Fecha Inicio Fecha Término 

1 

Obras de ampliación del actual 
embalse Convento Viejo muro 

principal, muro auxiliar, obra 
evacuadora de crecidas, obras de 
entrega.  

Obras de modificación de 
infraestructura (variante ferroviaria 
Chimbarongo – Teno, variante línea 

de transmisión eléctrica, 254 KVA. 
Variante oleoducto, variante línea de 
66 KVA, obras de  conexión vial). 

04.07.2005 30.06.2008 

2 

Mejoramiento de bocatomas y 
defensas fluviales en estero 
Chimbarongo. 

Canal Matriz Nilahue, 

Túnel La Lajuela  l= 1,3 km hasta valle 
de Lolol-Nilahue      Q=  26 m

3
/s. 

Operación y mantención del canal 
Teno Chimbarongo 

Fin del Contrato de Concesión 

 

 
 
 

 
04.07.2005 

 

10.03.2010 
 
 

 

30.06.2009 
 
 

 
 
 

 
 
 

04.11.2030 

3 Red de Riego Valle de Nilahue 31.01.2013 31.04.2017 
 

4. OPERACIONES Y CONSERVACION 
 

De acuerdo a lo establecido en las Bases de Licitación y el Manual 
de Operaciones, entre las fechas 01 de octubre y 29 de febrero, en 
ausencia de crecidas pluviales o nivales  de la cuenca del estero 

Chimbarongo las aguas máximas en el Embalse deberán ser 
inferior o igual a la cota 268,00 msnm.  

Durante el período del 01 al 30 de noviembre de 2015 se ha 

verificado efectivamente el cumplimiento de los cuerpos normativos 
señalados precedentemente, lo que se resume en el gráfico "Cota 
del Embalse" y gráfico "Volumen del Embalse", en el cual, se 

registran las lecturas máximas y mínimas del período antes 
señalado, que se han obtenido de las mediciones diarias 
registradas. 

El embalse al 30.11.2015 quedó con una cota de nivel de agua 
268,00 msnm que equivale a un volumen embalsado de 
237.161.378 m

3
. 

 

 
 

Bocatoma Canal Teno Chimbarongo
 

 

 

 
Presa Auxiliar 

 

Con fecha 01.11.2015  la cota del nivel de agua era la 267.95 msnm 
y ascendió al 30.11.2015 a la cota 268,00 msnm. 
 

Durante el mes de noviembre 2015 hubo 11,1 mm de 
precipitaciones. 
 

Con fecha 15-11-2015  se registró un  sismo magnitud 4,3 Richter, 
con epicentro  39 Km al NO de Vichuquén .Según registros de la 
ONEMI-DIREMER en la Presas podría haberse registrado una 

intensidad III  Mercalli aproximadamente. En la Presas Principal y 
Auxiliar no se registran daños estructurales ni filtraciones 
anormales. 

 
En el presente mes la entrega máxima de aguas desde el embalse 
fue 85,421 m3/s con fecha 18-11-2015 con objetivos ecológicos y  

de inicio de la temporada de riego y cumplimiento de entrega de 
caudales a la central hidroeléctrica Rapel. 
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4.1. GRAFICOS VOLUMEN Y COTA EMBALSE 

 

     
5. INGRESOS 

 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 

Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre

$ 1.382.142.581 672.269 3.222.193 2.522.529 1.370.798 - 56.186.084 548.181 30.712.847 - 2.766.434
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6. PROYECTO CENTRAL HIDROELÉCTRICA CONVENTO VIEJO 

 

6.1. INTRODUCCIÓN. 

Conforme a lo estipulado en la Cláusula 1.10.2: “Servicios 

Complementarios” y específicamente en la Cláusula 

1.10.2.2: “Producción de Energía Hidroeléctrica”, de las 

Bases de Licitación (BALI), el Concesionario podrá ofrecer 

servicios de Venta de Energía Eléctrica, siempre que ésta 

sea compatible con la Cláusula 1.10.1: “Servicios Básicos”, 

de las mismas BALI, y la Legislación vigente a este 

respecto. 

Tomando en consideración lo antes indicado, la Sociedad 

Concesionaria (SC) ha continuado desarrollando la 

Construcción de la Central Hidroeléctrica Convento Viejo 

(CHCV), la que se ubicará en la salida del Túnel Sur de la 

Presa Principal del Embalse Convento Viejo, II Etapa. 

 

6.2. AVANCE DE LAS OBRAS Y COMENTARIOS. 

a) La Instalación de Faenas continúa en su etapa de 

terminaciones, tanto interiores como exteriores. El avance 

estimado es de un 90% debido a que se le ha dado prioridad 

al Sifón Canal Santa Adela y otros trabajos de la SC. 

b) Para poder conectar la CHCV a la tubería de salida del 

Túnel Sur, será necesario secar dicha tubería de aducción 

de 3,8 m de diá., del Túnel Sur, mediante la construcción de 

un tapón de hormigón y un tapón removible, en las obras de 

aducción de la tubería, ubicadas en el embalse, a unos 20 a 

30 metros de profundidad. Al secar dicha aducción, quedará 

sin agua un canal de regadío llamado Canal Santa Adela, el 

que está conectado mediante una tubería de 800 mm de diá., 

a la tubería de aducción del Túnel Sur. Para solucionar este 

problema, será necesaria la construcción de un Sifón que 

una dicho canal al embalse, mediante una tubería de 700mm. 

c) No hubo avance en las obras de la Bocatoma Túnel 

Sur. Sólo la entrega de algunos Planos y Especificaciones 

por parte de Arcadis Chile, encargada del Proyecto 

Bocatoma y Sifón. 

d) El Sifón llamado Santa Adela, se encuentra con un 

avance de un 85% aproximadamente, ya que sólo resta la 

instalación de los Spools (cañerías de 28” con Bridas y 

Piezas Especiales como codos y válvulas), N° 1 (que cuenta 

con un filtro y una válvula Dúo Check), N° 2 y N° 3, que 

componen la aducción y por tanto van sumergidos; N°18, 

N°19 y N°20 y la terminación de la Cámara de Válvulas, la 

que conecta el Sifón con el Canal Santa Adela y que 

contiene una válvula tipo Mariposa y una válvula Howell 

Bunger, ambas de 24”. Lo que se encuentra más atrasado de 

esta obra, es la Cámara de Válvulas, conexión al Canal Santa 

Adela. 

e) En el Canal de Descarga del Túnel Sur, se continúa con 

el agotamiento de la excavación de la Casa de Máquinas, 

Canal de Descarga y Canal de Restitución. 

f) Se continúa con la limpieza del Canal de Restitución, 

sacando los árboles y arbustos de su lecho. 

g) Andritz Hydro, empresa Italiana fabricante de los 

equipos de la Central Hidroeléctrica, ha enviado una serie de 

Proyectos, Especificaciones y Planos de Detalle de la CHCV. 

 

6.3. PRINCIPAL INFORMACIÓN ENTREGADA POR LA SC. 

Durante el mes de noviembre de 2015, la Sociedad 

Concesionaria Convento Viejo S.A. (SC), ha entregado, 

mediante el Libro de Obras de la Central Hidroeléctrica 

Convento Viejo (L.CHCV), la siguiente información relevante 

relativa al Proyecto en Construcción de la Central de 16,4 

MW 

a) Semanalmente, la SC hace llegar a esta IF, el 

“Programa Semanal de Actividades”, solicitado con la 

finalidad de seguir el avance de las obras de la Central 

Hidroeléctrica Convento Viejo, (CHCV). 

6.5. INSPECCIONES DE LOS AVANCES EN TERRENO  

 
 

Imagen panorámica de la Instalación de Faenas. Desde el lado 

Nororiente. 
 
 

 
 

Instalación Planta de Tratamiento de Aguas Servidas. Baños 

funcionando. 
 
  

 
 

Vista panorámica del Sifón Santa Adela, Excavación Casa de 

Máquinas y Limpieza del Canal de Restitución 
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b) Mediante Nota L.CHCV N° 2, folios 13, 14 y 15 de fecha 

11 de noviembre de 2015, la SC da respuesta a las 

observaciones y preguntas efectuadas por esta IF, a la 

Memoria de Cálculo Hidráulico del Canal de 

Restitución. 

c) Mediante Nota L.CHCV N° 2, folios 17, de fecha 18 de 

noviembre de 2015, la SC hace llegar al IF, la “Memoria 

de Cálculo del Cierre de la Bocatoma Inferior”  o 

“Tapón Metálico Inferior”, correspondiente al 

“Proyecto Tapón de Hormigón en Obras de Aducción 

del Túnel Sur”, solicitado por esta IF.  

d) Mediante L.CHCV N° 2, folio 18, de fecha 18-11-2015, la 

SC hace llegar las “Especificaciones de las Etapas de 

Hormigonado de la Casa de Máquinas, documento N° 

4353-3000-ES-ETE-0002_B. 

e) De acuerdo a lo solicitado por esta IF, en los días 

jueves 5 y viernes 6 de noviembre de 2015, la SC 

efectuó las Pruebas con Líquidos Penetrantes a todas 

las soldaduras de unión de Piezas Especiales, (PE) y 

Tuberías, que quedarán enterradas en el Coronamiento 

de la Presa Principal (cota 272), a cota 268, que es la 

cota máxima de llenado del Embalse. Se encontraron 

sólo dos poros, los que fueron reparados. 

f) Desde el día viernes 6, hasta el día lunes 9 de 

Noviembre de 2015, la SC realiza la Prueba de 

Estanqueidad de la Tubería que quedará enterrada, a 

cota 268, en el Coronamiento de la Presa Principal a 

cota 272. No hubo pérdidas. 

g) Mediante L.CHCV N° 2, folio 19, de fecha 20-11-2015, la 

SC complementa la nota L.CHCV N° 2, folio 18, de 

fecha 18-11-2015, haciendo entrega al IF, de dos Planos 

sobre las “Etapas de Hormigonado de la Casa de 

Máquinas de la CHCV”. 

h) Mediante L.CHCV N° 2, folio 20, de fecha 20-11-2015, la 

SC hace entrega al IF, el Memorándum Técnico N° ING-

SGC-542/2015, sobre los “Sellos de Fundación de las 

Tuberías del Sifón Canal Santa Adela”, enterradas en el 

Coronamiento de la Presa Principal, a cota 268 msnm., 

información ésta, solicitada por la IF. 

i) Mediante L.CHCV N° 2, folio 22, de fecha 24-11-2015, la 

SC hace llegar al IF, el Diseño de la Bifurcación de la 

Tubería en Presión de la CHCV, con su Plan de Calidad, 

Listado de Piezas y dos Planos. 

j) Mediante L.CHCV N° 2, folio 23, de fecha 24-11-2015, la 

SC informa sobre el inicio de los trabajos de roce, 

despeje e inicio de las excavaciones en el Canal de 

Restitución de la CHCV. 

 

6.4. OBSERVACIONES Y COMENTARIOS. 

a) En general, los “Programas Semanales de Actividades” 

entregados por la SC, han sido informados 

oportunamente a esta IF, la que ha podido ratificar en 

terreno el desarrollo de las obras. Ha habido eso sí, 

algunos desfases y postergaciones de actividades, de 

las fechas programadas. 

b) Esta IF ha solicitado a la SC, mediante notas en el 

L.CHCV y reuniones de trabajo, informaciones 

adicionales, aclaraciones y revisiones de los 

Proyectos, Descripciones de Métodos de Trabajo, 

Planos, Especificaciones y Procedimientos entregados 

c) En general, las obras se han realizado con normalidad 

y seguridad, de acuerdo a los Planos y 

Especificaciones. 

d) Esta IF ha verificado en terreno, los avances, pruebas, 

métodos de trabajo y fabricación e instalaciones, de 

todas las obras realizadas por la SC., haciendo ver sus 

comentarios y observaciones respecto de la seguridad 

y ejecución de estos trabajos. 

 

 
 

 
 

Vista panorámica del Sifón Santa Adela aguas abajo de la Presa 
Principal. 

 
 

 
 

Término relleno de Zanja y Enrocado talud aguas arriba Sifón 
Santa Adela. Se aprecia el inicio del Spool N° 4. 

 

 

 
 

Spool N° 1, con patín de apoyo en el fondo, Válvula Dúo Check 

(de retención) y filtro de la aducción del Sifón Santa Adela. 
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7. HITOS RELEVANTES 
 

 

 
Con fecha 16.11.2015 el Inspector Fiscal Ingeniero Civil señor 
Marcelo Beratto Raggi se reúne en Santiago con la encargada de 

contratos de la CCOP Señora Samantha Aldunce, acompañado del 
supervisor de Gestión señor Javier Fernandez y del Jefe de la 
Asesoría Señor Héctor Muro de la Fuente. 

 
 

 
8. BENEFICIOS AMBIENTALES Y TERRITORIALES DEL PROYECTO EMBALSE CONVENTO VIEJO. 
 

8.1 RELACIÓN AMBIENTAL Y TERRITORIAL DEL PROYECTO 
CON LA COMUNIDAD 

La secretaria Ejecutiva de Medio Ambiente y Territorio, dependiente 

de la Dirección General de Obras Públicas, desarrolló con fecha 
19.11.2015, un Seminario Titulado “Temáticas Ambientales MOP”, 
con el propósito de robustecer la gestión ambiental desde el análisis 

de casos prácticos aplicados a iniciativas ejecutadas por el MOP, 
entre los cuales se encuentran proyectos concesionados. 

Las interacciones entre la comunidad y el área de influencia de las 

grandes obras de infraestructura, requiere de una gestión ambiental 
transparente y proactiva, considerando esta como parte importante 
del éxito que puedan alcanzar, sumado  además de acciones de 

procedimientos, coordinación y conocimientos técnicos entre otros. 

        

   

 Mesa de trabajo con la comunidad, dentro de los actores esta 
Directorio de Juntas de Vecinos, funcionarios de la Ilustre 

Municiplaidad de Chimbarongo, Inspección Fiscal y Unidad de 
Medio Ambiente y Territorio de CCOP. 

 

 

 

 

 

En el marco de los cumplimientos de los  compromisos ambientales 
señalados en la Resolución de Calificación Ambiental 067/2004 del 
Embalse Convento Viejo, destaca el seguimiento a la implementación  

del ”Plan de manejo Social” aplicado a alrededor de 157 familias que 
tenían carácter de allegados. La evaluación de dicho plan derivó en la 
elaboración y ejecución del proyecto denominado “Evaluación Expost 

del Plan de Manejo Social”, este proyecto fue calificado como exitoso ya 
que la acción central, fue la realización de un censo a todas las familias, 
con el objetivo de medir las condiciones socioeconómicas antes de la 

construcción del Embalse II Etapa v/s la situación actual de las familias. 

Las principales conclusiones de esta actividad son que el  100% las 
familias recibieron en conformidad todas las medidas compensatorias 

de tipo monetaria y no monetaria, siendo la más importante el bono de 
compensación territorial cuya finalidad era la compra de un bien raíz, 
teniendo un impacto positivo en la calidad de vida de las familias, ya 

que significó que los beneficiarios de las medidas compensatorias, 
contaban con un propiedad y vivienda propia.   

 

 

 

Se observa en la foto beneficiario con su escritura en mano de la 
propiedad, adquirida con las medidas compensatorias.    
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8.1. LEY DE TRANSPARENCIA Y RESPUESTA A CONSULTAS 
 

CIUDADANO FECHA DE 

INGRESO 

PLAZO DE 

ENTREGA 

TEMATICA N° DE SOLICITUD  RESPONDIDO POR 

INSPECTOR FISCAL  

Junta de Vecinos 
de Colonia Quinta  

 

08.06.2015 01.07.2015 Solicitud de limpieza 
de desagües   

Carta de fecha de 08.06.2015, 
ingresada a la Inspección 

Fiscal el 16.06.2015 

Remite oficio N° IF-CV-EX 
388/15, de fecha 

01.07.2015 

 

 
9. PLANO UBICACIÓN GENERAL 
 

 


