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Zona de Presa y Embalse Convento Viejo. 

 

 
Sector de salida poniente Túnel La Lajuela. 

 
1. Antecedentes Generales de la Concesión 
 

Nombre del contrato 
Concesión Embalse 
Convento Viejo II Etapa, VI 
Región. 

Nombre del 
Concesionario: 

Embalse Convento Viejo S.A. 
 

Accionistas 
Constructora Belfi S.A. 
Besalco Concesiones S.A. 
Brotec S.A. 

Presupuesto Oficial (UF) 4.200.000 

Decreto de Adjudicación: 

Decreto Supremo Nº 273 de 
fecha 27 de abril de 2005, 
publicado en el Diario Oficial 
de fecha 4 de julio de 2005. 

Fecha de Inicio 
Concesión: 

4 de julio de 2005 

Plazo de Concesión: 304 meses 

Plazo de la puesta en servicio provisoria de la obra 
(PSP): 
Fase 1 Obras Embalse 01 de julio de 2008 
Fase 2 Obras Complementarias: 04 de julio de 2009 
Fase 3 Red de Riego: 30 de abril de 2017 (podrá haber 
PSP parciales anticipadas). 

Inspector Fiscal de 
Construcción Fase 3: 

Marcelo Beratto Raggi 

Asesoría a la Inspección 
Fiscal: 

R&Q Ingeniería S.A. 

Estudio de Impacto 
Ambiental :   

Resolución Exenta N°067 de 
fecha 8 de junio de 2004 
 

 

 
2. Descripción del proyecto 

 

El proyecto concesionado, se ubica a 160 km al sur de 
Santiago, en el Estero Chimbarongo, y consiste en la 
ampliación y explotación del Embalse Convento Viejo, I Etapa, 
de capacidad 27 millones de m

3 
preexistente, a uno de 

capacidad de 237 millones de m
3
 (Etapa II); además de la 

construcción, mantención y operación de una red de canales 
matrices, principales y secundarios, para el riego de una 
superficie superior a las 21.000 ha del Valle de Nilahue e 
incrementar la seguridad de riego de las 35.000 ha de los 
Valles de Chimbarongo, Las Toscas y Guirivilo. 
De conformidad a las Bases de Licitación, las obras del 
proyecto concesionado, se  dividieron en tres fases que son las 
siguientes:  
 

 Fase 1 Construcción de Obras de Embalse: 

Corresponde a las obras de los Muros Principal y 
Auxiliar, obras de evacuación de crecidas, obras de 
entrega, obras de modificación de infraestructura entre 
las que se cuentan: una variante ferroviaria, línea de 
alta tensión, oleoducto, entre otros. 

 

 Fase 2 Obras Complementarias: Corresponde a la 

modificación y extensión de las redes de conducción 
de agua existentes, además del Canal Matriz Nilahue 
que incluye el Túnel La Lajuela. 

 

 Fase 3 Red de Riego: Contempla la red de canales 

principales y secundarios, sifones, tranques y 
bocatomas, que abastecerán al Valle de Nilahue. 

 
Las Fases 1 y 2 se encuentran concluidas, y en etapa de 
explotación. La Fase 3 fue suspendida por la Resolución DGOP 
Nº 4607, de fecha 1 de octubre de 2009, y reiniciada por 
instrucción contenida enla Resolución DGOP Nº262, del 25 de 
enero de 2013, tramitada el 30 de enero de 2013 y ratificada 
por Decreto Supremo N°244 del 07.08.2013 publicado el día 
26.04.2014. 

  
 
 



DIVISIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS CONCESIONADAS 
Embalse Convento Viejo II Etapa, VI Región 

Fase 3: Red de Riego 
OCTUBRE 2016 

 

 

 

 

2 

 

  

2.1 Antecedentes Generales Fase 3 
 

Inicio Fase 3 
30 de enero de 2013, Resolución D.G.O.P. Nº 262 de fecha 25 de enero de 
2013. 

Superficie de riego 21.155 hectáreas 

Comunas Santa Cruz, Lolol y Pumanque. 

Presupuesto estimado UF 998.656,14 

Decretos Modificación de obras 
D.S MOP N° 244 del 07.08.2013, tramitado el 08.04.2014. 

D.S MOP N° 343 del 08.07.2014, tramitado el 02.10.2014. 

 
Puesta en Servicio Provisoria Fase 3 

 
Según D.S MOP N° 343 del 08.07.2014, tramitado el 02.10.2014, la Sociedad 
Concesionaria ECV podrá solicitar la Puesta en Servicio Provisoría Parcial 
para la Fase 3, por tramos, siendo la Puesta en Servicio Provisoria Total el 30 
de abril de 2017. 
 

Documentos Declaración de Impacto 
Ambiental 

 

Canal Norte Unificado: Km 0.0 al 11,896, RCA N° 222 del 17.09.08. 

Canal Norte, Tramo 1A: Km 12.250 al 24.042, RCA N° 59 el 11.06.13. 

Canal Norte, Tramo 1B: Km 23,746 al 30.166, RCA N° 222 del 17.09.08. 

Canal Norte, Tramo 2: Km 30.166 al 57,890, RCA N° 222 del 17.09.08. 

Canal Lolol Sur: Km 0.0 al 3,546, RCA N°133, del 27.06.12. 

Canal Lolol Sur: Km 3,546 al 12,828, RCA N° 222 del 17.09.08 

Canal Panamá: Desde la compuerta de captación hasta el km 0,96, RCA N° 
222 del 17.09.08. 

Documentos Estudio de Impacto Ambiental 

Canal Sur: Incluye Sifón Nerquihue y Canal Sur Tramo I, Km 0.0 al 15.0 y 
Canal Sur Tramo II, Km 15.0 al 33.0. 

 

 Estudio de Impacto Ambiental ingresado al SEIA el 14/11/13. 

 Contó con 3 adendas ingresadas al SEA: Adenda N° 1 del 
02.05.2014, Adenda N°2 del 06.10.2014, Adenda N°3 del 16.12.2014. 

 Contó con 3 ICSARA: ICSARA N°1 del 05.06.2014, ICSARA N°2 del 
04.11.2014, ICSARA N°3 del 27.01.2015.  

 Obtiene RCA N° 25/2015 del 05.02.2015. 
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3. Plano de Ubicación General 
 

La red de canales de la Fase 3, abastecerá al Valle de Nilahue que se ubica a 160 kilómetros al sur de Santiago y 
aproximadamente 60 kilómetros al sur poniente de la ciudad de San Fernando, en la Provincia de Colchagua, Región del 
Libertador Bernardo O’Higgins. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
4. Características de las obras de la Fase 3, Red de Riego 

Concesión Embalse Convento Viejo. 

 

 Superficie de riego: 21.155 hectáreas 
aproximadamente. 

 Distribución y continuidad de las aguas mediante la 
construcción de cuatro canales primariosde longitud 
total aproximada de 106,3 kilómetros. 

 Dos sifones, uno de 1,98 kilómetros de longitud 
para cruzar el Estero Nerquihue y otro de 1,14 
kilómetros de longitud para cruzar el Estero 
Quiahue.   

 Construcción de una longitud de 25,4 kilómetros de 
canales secundarios y 53 nuevos tranques de 
regulación, que se adicionan a 5 tranques 
existentes, ubicados en la mayor cota posible 
respecto al canal primario, de modo que desde allí 
se puedan conectar los sistemas de riego de los 
predios de cada sector.  
 

 

 

Vista panorámica del valle en Lolol, que será regado por 
los canales del proyecto. 

4.1 Red de Canales Fase 3 
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CANAL PANAMÁ 
 
 

El Canal Panamá Primario, de aproximadamente 1.0 km de 
longitud, tiene su origen en el Canal Matriz Nilahue a la salida 
del Túnel La Lajuela.  Ambas obras estaban construidas a la 
fecha del reinicio de la Fase 3.  
 
A partir del Canal Primario, se deriva el Canal Panamá 
Secundario, que se construirá en esta etapa, con un caudal 
de diseño establecido en el proyecto de la red primaria de 
998 l/s, previsto para regar una superficie de 998 ha, con una 
longitud de 5.982 m. Será excavado en tierra sin 
revestimiento. 
  

Sector de Canal Panamá Primario. 

AVANCES MES DE OCTUBRE 2016 

 
Canal Panamá 
 

 Preparación de plataforma, Tramos: (Km 2,250 – Km 2,900, Km 3,000 – Km 3,800 y Km 3,820 – Km 5,980). 

 Excavación corte de canal, Tramos: (Km 2,240 – Km 2,450 y Km 3,290 – Km 3,720). 

 

FOTOGRAFÍAS MES DE OCTUBRE 2016 

  

Movimiento de tierras: (Km. 3,820 – Km. 5,980). 



DIVISIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS CONCESIONADAS 
Embalse Convento Viejo II Etapa, VI Región 

Fase 3: Red de Riego 
OCTUBRE 2016 

 

 

 

 

5 

 

  

  
Excavación de corte en terreno; (Km. 3,290 – Km. 3,720). 

 

 
 
CANAL NORTE 

 

El Canal Norte abastecerá los sectores de riego que se 
encuentran en la ladera norte del Estero Nerquihue. Está 
compuesto por los siguientes tramos: 
 

 Norte Unificado : Desde la Bocatoma al Km 12,250  

 Norte Tramo 1A : Desde el Km 12,250 al Km 24,080 

 Norte Tramo 1B : Desde el Km 24,080 al Km 30,166 

 Norte Tramo 2 :    Desde el Km 30,166 al Km 55,210  
 
 
CANAL NORTE UNIFICADO 

 Nace en la bocatoma proyectada en el km 5,8 del 

Estero Nerquihue, aguas abajo de la Quebrada Los 

Cardos. 

 Tiene una longitud de 12,25km, y finaliza en el Sifón 

Nerquihue.   

 Los sectores de riego para este tramo son: Callihue, 

Alto Nerquihue, El Buche, Guaico Oriente y Guaico 

Poniente.  

 Se diseña revestido en hormigón, con sección 

trapecial de base 2,6m y altura 2,6m, con taludes 

(V:H) = 1:1 y pendiente de fondo uniforme de 

0,032%. 

 

 

 

 

 
Bocatoma Canal Norte 

Unificado, barrera frontal. 
 

 

                     
 
 
 
 

 
Insertos metálicos para 

compuertas. 
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AVANCES MES DE OCTUBRE 2016 

 

Canal Norte Unificado 
 

 Instalación de compuertas  en bocatoma. 

 Reparación falla por deslizamiento de terreno: (Km 11,760 y  Km 12,140). 

 Instalación aforador y revestimiento taludes exteriores, Estero Callihue, Km 0,570. 

 Instalación compuertas CQ6 y CQ7;( Km 2,760 – Km 11,420). 

 Reconstitución revestimiento canal, Km 11,760. 

 Limpieza de canal: (Km 11,800 – Km 12,100). 

 

 

 
FOTOGRAFÍAS MES DE OCTUBRE 2016 

 

  
Compuertas CQ-7, Km 9,825.                                       Compuertas CQ-7, Km 11,407. 

   
Rehabilitación revestimiento canal, Km. 11,760 
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CANAL NORTE TRAMO 1A 

 Se localiza entre el km 12,250 y el km 24,080, iniciándose en la salida del marco partidor del Sifón Nerquihue.   

 Es un canal revestido hasta el km 14,810 con secciones trapeciales de base 1,9 m, altura 1,8 m, y taludes 

(V:H)=1:1. 

 Posteriormente no cuenta con revestimiento y tiene una sección transversal de base 2,3 m y altura 2,4 m 
manteniendo taludes de (H:V)=1:1 hasta el km 24,080, donde éste pasa a tener una base de 2,2 m y altura 2,3 m. 
 

AVANCES MES DE OCTUBRE 2016 

Canal Norte Tramo 1 A 

 Instalación de tubería HDPE y relleno estructural, quebrada Km 17,575. 

 Instalación compuerta CQ7, Km 22,780. 

 Revestimiento mini descargas de quebrada; (Km 16,350 – Km 16,400). 

 Conformación de terraplén, corte en Terreno  y mampostería salida, quebrada Km 17,575. 

 

FOTOGRAFÍAS MES DE OCTUBRE 2016 

  
Instalación de tubería HDPE y relleno estructural, quebrada 

Km. 17,575. 
Conformación de terraplén, corte en terreno y 

mampostería salida, quebrada Km. 17,575. 

 
 
CANAL NORTE TRAMO 1B 

 Este tramo se inicia en el término del  Canal Norte Tramo 1A, km 24,080.  

 Canal en tierra, con secciones trapeciales que varían a lo largo del trazado, desde base de 2,2 m y de altura 2,3 m 
hasta base de 1,1 m y altura 1,1 m con taludes H:V 1:1 en toda su extensión. 
 

AVANCES MES DE OCTUBRE 2016 

 

Canal Norte Tramo 1B  

 Sin Actividades en el periodo 
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CANAL NORTE TRAMO 2 

 Se inicia en el km 30,166 hasta el km 55,210.  

 Canal en tierra, con secciones trapeciales que varían a lo largo del trazado, desde base de 2,2 m y de altura 2,3 m 

hasta base de 1,1 m y altura 1,1 m con taludes H:V 1:1 en toda su extensión. 

 

AVANCES MES DE OCTUBRE 2016 

Canal Norte Tramo 2 
 

 Hormigonado descarga de quebrada, Km  41,155. 

 Descimbre moldajes muros compuerta y mampostería piso CQ7, Km 41,270. 

 Hormigonado muros compuerta y badén CQ7, Km 41,620. 

 Excavación badén CQ7:(Km 42,170-Km 42,725). 

 Preparación plataforma de canal: (Km 31,350 – Km 32,560). 

 Movimiento de tierra, quebrada: (Km 33,240 – Km 33,280). 

 Revestimiento mini descargas de quebradas:(Km 32,990 – Km 37,000). 

 Colocación cercos: (Km 38,640 – Km 40,000). 

 Restitución  taludes canal: (Km 42,170 – Km 42,600). 

 Mampostería elevaciones y moldajes muros compuerta CQ7, Km 42,725. 

 Excavaciones y mamposterías descargas de quebradas: (Km 31,900 – Km 32,200). 

 Excavación manual para colocación cercos e instalación: (Km 37,200 – Km 37,500). 

 Instalación de cercos: (Km 38,360 – Km 38,840). 

 

FOTOGRAFÍAS MES DE OCTUBRE 2016 

  
Descimbre moldajes muros compuerta y mampostería piso CQ7, Km. 41,270. 
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Hormigonado muros compuerta y badén CQ7, Km. 
41,620. 

Excavaciones y mamposterías descargas de quebradas: 
(Km. 31,900 – Km. 32,200). 

  
Movimiento de tierras: (Km. 31,350 – Km. 32,560). Movimiento de tierras:(Km. 31,250 – Km. 31,500). 

  

Colocación cercos: (Km. 38,640 – Km. 40,000). 
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Movimiento de tierras CQ7, Km. 42,170. Movimiento de tierras CQ7, Km. 42,725. 

 

 
CANAL LOLOL SUR 
 

 Se inicia en la Bocatoma Badén ubicada en el km 
20,2 del Estero Nerquihue. 

 Captará 3,7 m3/s 

 Está compuesto por el Canal Primario de una 
longitud de 14,31 km, y el Canal Secundario Ramal 
Tres Esquinas de 4.823 km.   

 En general estará excavado en tierra, salvo en 
algunos sectores especiales, los cuales serán 
revestidos.  

 Contempla además un sifón para cruzar el Estero 
Fortaleza. 

 Tendrá 10 sectores de riego con sus respectivos 
tranques de cabecera, que permiten regar 
aproximadamente 3.666 ha. 

 En un tramo de aproximadente 355m se consideró 
un entubamiento de diámetro 2.0m. 
 

 
Los recursos de este canal permitirán regar los sectores 
de Pastizales, Lolol Bajo, El Peumo, La Palma, 
Monterina Baja, Tres Esquinas, Vaticano, Portezuelo y 
El Guaiquillo. 
 

 
 

Vista panorámica Bocatoma 
Canal Lolol Sur. 

 

 

 

 
Canal revestido, (Km. 

1,600- Km 1,645). 

 

AVANCES MES DE OCTUBRE  2016 

Botacoma y Canal Lolol Sur 

En operación. 
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CANAL SUR 

 

 Se inicia a la salida del Sifón Nerquihue mediante 

un canal revestido en sus primeros 16,06 

kilómetros, para continuar posteriormente en un 

canal en tierra. 

 En su paso por la zona urbana de Lolol se han 

considerado tramos entubados o en canal 

rectangular revestido, para no afectar 

ambientalmente esta zona urbana.  

 Su trazado urbano se hizo coincidir, en lo posible, 

con el espacio asignado a una calle principal 

proyectada en el Plano Regulador de Lolol del 

año 2009. 

 Posteriormente, el canal cruza al Estero Quiahue 

mediante un sifón de 1,14 kilómetros de longitud.   

 En total considerá una longitud de 

aproximadamente 33,8 kilómetros de canal 

principal además de los canales secundarios,  El 

Fondo (1,814 km), El Molino (6,333 km), 

Quillayes (0,505 km), Entre Aguas (4,124 km) y el 

Montecillo (1,790 km). 

 El canal abastece el riego de 7.078 ha, que 

incluyen 19 sectores de riego, cada uno con sus 

respectivos tranques de cabecera, además de los 

dos existentes. 

 

 

 

 

MEJORAMIENTO DE QUEBRADA LOS CARDOS Y 

ESTERO NERQUIHUE 

 

Con el objetivo de distribuir las aguas del Embalse Convento 

Viejo, que accederán al valle de Lolol-Nilahue a través del 

Túnel La Lajuela, durante la temporada de riego, se hará 

uso de 3,4km de la Quebrada Los Cardos y los primeros 

20km del Estero Nerquihue.  

 

En la Quebrada Los Cardos se considera: 

 

 Un encauzamiento semiprotegido, un badén y dos 

pasos interprediales. 

 

En el estero Nerquihue se considera: 

 

 Un paso interpredial y tres badenes, además de la 

limpieza del cauce. 

 Desde este tramo del Estero Nerquihue, se 

considera abastecer el riego de 1.243 ha, mediante 

bombeo directo. 
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AVANCES MES DE OCTUBRE 2016 

 
Canal Sur Tramo 1 
 

 Emplantillado e instalación de cajones, acceso a predio, Km 3,330. 

 Hormigonado elevaciones, descarga de quebrada: (Km 3,505 - Km 3,830). 

 Moldajes elevaciones, descarga de quebrada, Km 3,830. 

 Hormigonado entrada descarga quebrada: (Km 3,870 y Km 4,400). 

 Cercos, mejoras generales y pasarelas peatonales canoa canal: (Km 4,400 – Km 4,510). 

 Excavación de corte en terreno: (Km 12,400 – Km 12,950). 

 Instalación de tubería HDPE y relleno quebrada, Km 12,960. 

 Relleno quebrada: (Km 13,230 – Km 13,260). 

 Revestimiento de canal, en tramos: (Km 11,800 – Km 12,020;  Km 13,320 – Km 13,840; Km 14,200 – Km 14,300; Km 

14,530 – Km 14,600). 

 Relleno estructural, acceso a predio: (Km 3,330 - Km 3,950). 

 Instalación de cajones y protección bituminosa, acceso a predio: (Km 3,950-Km 4,370). 

 Preparación sello fondo canal: (Km 13,380 – Km 13,500 y Km 13,580 – Km 13,690). 

 Descimbre moldajes, descarga de quebrada, Km 3,870. 

 Hormigonado y descimbre moldajes, descarga de quebrada, Km 4,030. 

 Excavación de corte en terreno, descargas de quebrada: (Km 5,170 – Km 5,260). 

 Excavación en terreno y emplantillado, accesos a predio: (Km 14,415 – Km 14,700). 

 

FOTOGRAFÍAS MES DE OCTUBRE 2016 

  
Emplantillado e instalación de cajones, acceso a predio, 

Km. 3,330. 
Hormigonado elevaciones, descarga de quebrada, Km. 

3,505. 
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Revestimiento canal: (Km. 13,160 – Km. 13,230). Revestimiento canal: (Km. 13,320 – Km. 13,500). 

  

Excavación de corte en terreno, descargas de quebrada: (Km. 5,170 – Km. 5,260). 

  
Movimiento de tierras, costado canal, Km. 3,200. 
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Preparación sello fondo canal: (Km. 13,380 – Km. 13,500). 

  
Revestimiento talud canal: (Km. 13,500 – Km. 13,540). 

  

Instalación de cajones y protección bituminosa, acceso a predio, Km. 3,950. 
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Cercos, mejoras generales y pasarelas peatonales canoa canal: (Km. 4,400 – Km. 4,510). 

  
Instalación de tubería HDPE y relleno quebrada: 

(Km. 12,960 – Km. 13,000). 
Relleno quebrada: (Km. 13,230 – Km. 13,260). 

 

 

 
Canal Sur Tramo 2 
 

 Instalación tubería corrugada, relleno estructural, torqueo pernos y preparación cama apoyo: (Km 20,850 – Km 21,100). 
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FOTOGRAFÍAS MES DE OCTUBRE 2016 

  

  
Preparación cama apoyo, instalación tubería corrugada, relleno estructural y torqueo pernos: (Km. 20,700 – Km. 

21,000). 
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- SIFÓN NERQUIHUE: 

 

Esta obra permite el traspaso de un caudal de 7,08 m3/s 

desde el Canal Norte Unificado hacia el Canal Sur 

cruzando el valle de Lolol. Tendrá una sección circular con 

diámetro de 2,2 m y longitud de 1.960 m, pasa bajo la Ruta 

I-72 y atraviesa el Estero Nerquihue en puente. 

 

 

- SIFÓN QUIAHUE  

 

Esta obra permite el paso del Canal Sur bajo el Estero 

Quiahue para continuar hacia Ranguil Sur. Tendrá un 

diámetro de 1,5 m y longitud de 1.140 m, pasa bajo la Ruta 

I-580. 

 

- SIFÓN FORTALEZA  

 

Esta obra permite dar continuidad al Canal Lolol Sur  y se 

ubica entre el Km 0.850 y el km 0.925 de éste.  Se 

proyecta en 75 m de largo y en un diámetro de 1,85 m en 

acero, para cruzar el Estero Fortaleza. (En operaciones) 

 

 
 

 
Cámara de salida de Sifón Fortaleza. 

 

AVANCES MES DE OCTUBRE 2016 
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Sifón Nerquihue 

 Excavación, canal de desagüe obra de descarga, entre ruta I-72 y estero Nerquihue. 

 Soldadura insertos desagüe N°2, Km 0,300. 

 Enfierraduras unión acero/hormigón, curva horizontal sifón C-3: (Km 0,450 – Km 0,480). 

 Soldadura, curva horizontal sifón C-4: (Km 0,780 – Km 0,800). 

 Relleno con terreno. y restitución camino público, curva horizontal sifón C-5: (Km 0,870 – Km 0,900). 

 Protección bituminosa para relleno estructural, ventosa N°4, Km 1,100. 

 Movimiento de tierras, desvío Estero Fortaleza, curva horizontal sifón C-6: (Km 1,350 – Km 1,390). 

 Moldajes juntas hormigón/hormigón: (Km 1,960 – Km 1,980). 

 Enfierradura Obra de Entrega Canal Sur: (Km 1,980 – Km 2,000). 

 Enfierraduras y moldajes unión acero/hormigón, curva horizontal sifón C-3: (Km 0,450 – Km 0,480). 

 Movimiento de tierra: (Km 0,650 – Km 0,680). 

 Soldadura, curva horizontal sifón C-4: (Km 0,780 – Km 0,800). 

 Instalación tubería acero, ventosa N°4, Km 1,100. 

 Mejoramiento sello fondo canal, curva horizontal sifón C-6: (Km 1,350 – Km 1,390). 

 Hormigonado y descimbre moldajes juntas hormigón/hormigón: (Km 1,960 – Km 1,980). 

 Hormigonado unión acero/hormigón, curva horizontal sifón C-3: (Km 0,450 – Km 0,480). 

 Agotamiento para soldadura, curva horizontal sifón C-4: (Km 0,780 – Km 0,800). 

 Excavación de corte en terreno: (Km 1,280 – Km 1,340). 

 Emplantillado fondo canal e instalación tubería acero, curva horizontal sifón C-6: (Km 1,350 – Km 1,390). 

 Preparación sello fondo canal e instalación tubería prefabricada: (Km 1,390 – Km 1,420). 

 Protección bituminosa juntas hormigón/hormigón y relleno estructural: (Km 1,960 – Km 1,980). 

 Relleno estructural, curva horizontal sifón C-3: (Km 0,450 – Km 0,480). 

 Preparación de moldajes unión acero/hormigón curva horizontal sifón C-4: (Km 0,780 – Km 0,800). 

 Relleno estructural, ventosa N°4, Km 1,100. 

FOTOGRAFÍAS MES DE OCTUBRE  2016 

  

Excavación de corte en terreno, canal de desagüe obra de descarga. 
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Enfierraduras unión acero/hormigón, curva horizontal sifón C-3: (Km. 0,450 – Km. 0,480). 

  
Hormigonado unión acero/hormigón, curva horizontal sifón C-3:(Km. 0,450 – Km. 0,480). 

  

Mejoramiento sello fondo canal, curva horizontal sifón C-6: (Km. 1,350 – Km. 1,390). 
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Enfierradura Obra de Entrega Canal Sur: (Km. 1,980 – Km. 2,000). 

  

Emplantillado fondo canal e instalación tubería acero, curva horizontal sifón C-6:(Km. 1,350 – Km. 1,390). 

  
Relleno con terreno y restitución camino público, curva horizontal sifón C-5: (Km. 0,870 – Km. 0,900). 
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Movimiento de tierras, desvío Estero Fortaleza, curva horizontal sifón C-6: (Km. 1,350 – Km. 1,390). 

OBRAS ESPECIALES - TRANQUES:  FOTOGRAFÍAS MES DE OCTUBRE 2016 

TRANQUE LOS CARDOS SUR 

  

Movimiento de tierras, Tranque Los Cardos, Km. 0,200. 

TRANQUE LA PRADERA 
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Movimiento de tierras, Tranque La Pradera, Km. 3,100. 

TRANQUE NICOLASA ORIENTE 

  
Movimiento de tierras, Tranque Nicolasa Oriente, Km. 33,200. 

 

5. Resumen de características principales del proyecto Fase 3 
 
Tabla Nº 1. Canales Principales Fase 3. 

NOMBRE 
LONGITUD 

(KM) 

Canal Norte Unificado 12,250 

Canal Norte Tramo 1A 11,800 

Canal Norte Tramos 1B y 2 31,260 

Canal Lolol Sur 14,312 

Canal Sur Tramo 1 15,250 

Canal Sur Tramo 2 18,537 

Canal Panamá Primario 0,960 

Bombeo Directo Nerquihue - 

Sifón Nerquihue 1,895 

Totales 106,264 

 

Tabla Nº 2. Canales Secundarios Fase 3. 

CANAL PRIMARIO NOMBRE 
LONGITUD 

(KM) 

 Canal Lolol Sur Tres Esquinas 4,823 

 Canal Sur 

El Molino 6,333 

Quillayes 0,505 

El Montecillo 1,790 

Entre Aguas 4,124 

El Fondo 1,814 
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 Canal Panamá Panamá Secundario 5,995 

 Totales 25,384 

 

Tabla Nº 3. Tranques Proyectados y Existentes Fase 3. 

CANAL 
CANTIDAD DE TRANQUES 

PROYECTADOS 
CANTIDAD DE TRANQUES 

EXISTENTES 

Canal Norte 24 1 

Canal Panamá 3 1 

Canal Lolol Sur 9 1 

Canal Sur 17 2 

Totales 53 5 

 

7.- Medio Ambiente 

Durante el mes de octubre de 2016, la fiscalización del cumplimento de los compromisos ambientales y territoriales de las 

RCA N°222/2008, RCA N°133/2012, RCA N°059/2013 y RCA N°025/2015 ha sido constante. Conjuntamente, el cumplimiento 

de los requisitos mínimos de las instalaciones de faenas y las medidas ambientales declaradas en el Plan de Gestión 

Sustentable se ha desarrollado con normalidad. 

La aplicación de las medidas ambientales mínimas sobre los componentes del medioambiente y las obligaciones ambientales 

para la instalación de faenas se han chequeado mensualmente de acuerdo a los requerimientos del proyecto.  

 

Avances y documentos emitidos durante el mes de octubre: se emitieron documentos como LDO, LDC y oficios sobre 

auditorías ambientales, no conformidades, bodegas, arqueología, flora y fauna. 

 

8.-  Reuniones de Participación Ciudadana e Institucional 
 

Durante este mes de octubre la Sociedad Concesionaria no mantuvo actividades, tales como; reunión informativa y/o entrega 

de cartillas informativas hacia los vecinos de la localidad de Lolol. 

En cuanto a los trabajos desarrollados de coordinación para el desarrollo de expropiaciones en sector de Canal Sur Tramo 1, 

durante octubre a continuado la cooperación hacia la Unidad de Expropiaciones del MOP. Realizando la notificando a 

propietarios de este sector, señalándoles los pasos a seguir en caso de aceptación o disconformidad con la medida 

expropiatoria. 


