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1. ANTECEDENTES GENERALES 
 
El Contrato de Concesión de la obra pública fiscal  
“Embalse Convento Viejo II Etapa VI Región”, forma 
parte del programa de licitaciones por el Sistema de 
Concesiones de Obras Públicas del MOP, que es el 
titular y su representante operativa  la Dirección de 
Obras Hidráulicas.  Por Decreto Supremo MOP Nº 
273, del 27 de abril de 2005, publicado en el Diario 
Oficial del 4 de julio de 2005, se adjudicó el contrato 
de concesión para la ejecución, conservación y 
explotación de la obra pública fiscal denominada 
“Embalse Convento Viejo II Etapa, VI Región”, al 
consorcio conformado por las empresas BELFI- 
BESALCO- BROTEC, las cuales constituyeron la 
Sociedad Concesionaria Embalse Convento Viejo 
S.A.  

El proyecto concesionado, se ubica a 160 km al sur 
de Santiago, en el Estero Chimbarongo, y consistió en 
la ampliación y explotación del Embalse Convento 
Viejo (Etapa I), de capacidad 27 millones de m3 
preexistente, a uno de capacidad de 237 millones de 
m3 (Etapa II), más una red de canales matrices, 
principales y secundarios, para el riego de una 
superficie que originalmente ascendía a las 26.000 
há, del Valle de Nilahue, e incrementar la seguridad 
de riego de las 38.000 há de los Valles de 
Chimbarongo, Las Toscas y Guirivilo.  

El Plazo de la Concesión se definió en 304 meses y el 
Presupuesto Oficial estimado para el proyecto fue de 
UF 4.200.000. 
 

 
De conformidad a las Bases de Licitación, las obras del proyecto concesionado, se 
dividieron en tres fases y son las siguientes:  
 
- Fase 1 (Construida y en Explotación) Construcción de Obras del Embalse: 
Corresponde a las obras de los Muros Principal y Auxiliar, obras de evacuación de 
crecidas, obras de entrega, obras de modificación de infraestructura entre las que se 
contaba una Variante Ferroviaria, Línea de Alta Tensión y Oleoducto, entre otros.  
 
- Fase 2 (Construida en Explotación) Obras Complementarias: Corresponde a la 
modificación y extensión de las redes de conducción de agua existentes, además del 
Canal Matriz Nilahue que incluye el Túnel La Lajuela.  
 
- Fase 3 Red de Riego: Contempla la Red de Canales Principales y Secundarios, 
Sifones, Tranques y Bocatomas, que abastecerán al Valle de Nilahue. A la fecha se 
ha dado inicio a la PSPP correspondiente al canal Lolol Sur, Quebrada Los Cardos y 
Estero Nerquihue, incorporando 3.000 há 
 
- Servicios Complementarios: En la actualidad se encuentra en desarrollo el 
proyecto para la construcción de una central hidroeléctrica de una potencia nominal 
de 16,4MW.  
 
A la fecha, las Fases 1 y 2 se encuentran concluidas y en etapa de explotación. En 
cuanto a la Fase 3, esta fue suspendida por la Resolución DGOP Nº 4607, de fecha 
01 de octubre de 2009, y reiniciada por instrucción contenida en la Resolución DGOP 
Nº262, del 25 de enero de 2013, tramitada el 30 de enero de 2013 y ratificada por 
Decreto Supremo N°244 del 07 de agosto de 2013 publicado el día 26 de abril de 
2014. 
 
Nombre: SOCIEDAD CONCESIONARIA EMBALSE CONVENTO VIEJO S. A.  
Domicilio Legal: Tajamar 183, Of. 102, Las Condes, Santiago 
Rol Único Tributario: 76.338.870-0 
Teléfono:(56 2) 234 0804 

La Sociedad Concesionaria forma parte del Registro Especial de Entidades Informantes de la Superintendencia de Valores y Seguros, con el N° 
148, desde el 9 de mayo de 2010. Anteriormente, con fecha 17 de enero de 2006 y en cumplimiento de lo dispuesto por el artículo 30 del 
DFLNº164 MOP, la Sociedad había sido inscrita en el Registro de Valores de la Superintendencia de Valores y Seguros con el Nº925. Con la 
entrada en vigencia de la Ley 20.382 de octubre de 2009, se canceló esta inscripción y la Sociedad pasó a formar parte del Registro Especial de 
Entidades Informantes. 
 

 
Nombre del Contrato 

Concesión Embalse Convento Viejo, II 
Etapa, VI Región 

Sociedad Concesionaria Embalse Convento Viejo S.A 

Decreto de Adjudicación DS MOP Nº 273 del 27 de abril de 2005 

Inicio de Concesión 04 de julio de 2005 

Plazo de Concesión 304 meses 

Puesta en Servicio Provisoria 
PSP  Fase 1 :  30 de junio de 2008 
PSP  Fase 2 :  30 de junio de 2009 

Puesta en Servicio Definitiva Una vez finalizada la Fase 3 Red de Riego 

Presupuesto oficial estimado de la obra. UF 4.200.000 

Convenios Complementarios 

CC 1 Aprobado por D.S. 113 de fecha 02 

de febrero de 2007. 
 
CC 2 Aprobado por D.S. MOP 719 de 

fecha 12 de octubre de 2007 

Accionistas y su participación 
Besalco                                              33,33% 
Belfi                                                    33,33% 
Brotec                                                33,33% 

Inspector Fiscal Ingeniero Civil Sr. Ricardo Herrera Sanhueza 

Asesoría Inspección Fiscal 
Residente 

ICSA Ingenieros Consultores S.A. 
Ingeniero Civil  Sr. Andrés Fuentes S.M. 

 

2. BENEFICIOS DEL PROYECTO 
 

Permite aumentar la seguridad de riego de 38.000 há de los Valles 
de Chimbarongo, Las Toscas y Guirivilo. 
Posibilita incorporar a riego 26.000 há de secano del Valle de 
Nilahue. 
Permite la generación de energía eléctrica con la instalación de 
una central hidroeléctrica de 16,4 MW conectada al Sistema 
Interconectado Central (SIC). 
Permite evitar emergencias agrícolas en años secos o 
extremadamente lluviosos controlando crecidas. 
Posibilita inversiones de proyectos turísticos. 
 

Presa Principal 
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4. OPERACIONES Y CONSERVACIÓN 
 
De acuerdo a lo establecido en las Bases de Licitación y el Manual de 
Operaciones, entre las fechas 01 de Marzo de 2017 y 30 de Septiembre 
de 2017, en ausencia de crecidas pluviales o nivales  de la cuenca del 
estero Chimbarongo las aguas máximas en el Embalse deberán ser 
inferior o igual a la cota 267,40  msnm.  

Durante el período del 01 al 31 de Marzo de 2017 se ha verificado 
efectivamente el cumplimiento de los cuerpos normativos señalados 
precedentemente, lo que se resume en el gráfico "Cota del Embalse" y 
gráfico "Volumen del Embalse", en el cual, se registran las lecturas 
máximas y mínimas del período antes señalado, que se han obtenido de 
las mediciones diarias registradas. 

 
El embalse al 31 de Marzo de .2017 quedó con una cota de nivel de 
agua 264,180 msnm que equivale a un volumen embalsado de 
141.196.300 m

3
. 

Con fecha 01 de Marzo de 2017  la cota del nivel de agua fue 264,765 
msnm y descendió al 31 de Marzo de 2017 a la cota 264,180 msnm. 
Durante el presente mes de Marzo las precipitaciones fueron 1,5 mm. 
 

 
 

Bocatoma Las Toscas 

 
Con fecha 16-03-2017  se registró un  sismo magnitud 4,3 con 
epicentro 29 Km al O de Navidad y 24,8 Km de profundidad. En la 
Presas Principal y Auxiliar no se registran daños estructurales ni 
filtraciones anormales. 
Con fecha 27-11-2016 se cerraron las compuertas de admisión del 
canal Teno Chimbarongo. Se restituye la pintura de las 4 
compuertas de admisión de este canal. 
Durante presente mes se ha focalizado la inspección y corridas de 
aforos en las obras siguientes: quebrada Los Cardos, estero 
Nerquihue, canal Lolol Sur, canal sub-derivado Tres Esquinas. 
Además, en los canales Matrices Nilahue Tramo 1 y 2 y estero Las 
Toscas incluyendo en las bocatomas de 5 canales que están en 
estudio. 
En virtud de la Resolución DGOP N° 4332/2016 se entregó a los 
regantes un volumen total de 37.000.000 m3 desde 29 de 
Diciembre de 2016 al 16 de Marzo de 2017. 
Con fecha 11 de Marzo de 2017 el embalse Convento Viejo registró 
una entrega máxima de 22,465 m3/s con objetivos: ecológicos, 
regadío e hidroeléctricos de la central Rapel. 
 

Presa Principal. 

3. DESCRIPCIÓN DE LAS OBRAS 
 
El Proyecto consistió en la ampliación del 
muro principal  existente y la adecuación de 
las obras de entrega de agua y de desagüe, 
para permitir el aumento de la capacidad de 
almacenamiento, desde  27 millones de m

3
 

(Fase I) a 237 millones de m
3
, más el 

mejoramiento de bocatomas y defensas 
fluviales en Estero Chimbarongo, construcción 
del canal Matriz Nilahue y el Túnel La Lajuela 
(Fase 2).  Además se considera una red de 
canales matrices, principales y secundarios 
de una longitud de 150 km (Fase 3) para la 
conducción y distribución de agua, 
principalmente en el área de influencia del 
embalse Convento Viejo y para el secano del 
sector Lolol - Nilahue.  
Este volumen permite aumentar la seguridad 
de riego a la superficie actual de 38.000 há, y 
a la vez, con la futura construcción de la Fase 
3 incorporar  26.000 nuevas há en el secano 
costero. 
 

Las principales obras incluidas en el proyecto 
“Embalse Convento Viejo, II Etapa”, se 
subdividen en las siguientes Fases: 
 

 

Fase Descripción Obras Fecha Inicio Fecha Término 

1 

Obras de ampliación del actual 
embalse Convento Viejo muro 
principal, muro auxiliar, obra 
evacuadora de crecidas, obras de 
entrega.  

Obras de modificación de 
infraestructura (variante ferroviaria 
Chimbarongo – Teno, variante línea 
de transmisión eléctrica, 254 KVA. 
Variante oleoducto, variante línea de 
66 KVA, obras de  conexión vial). 

04.07.2005 30.06.2008 

2 

Mejoramiento de bocatomas y 
defensas fluviales en estero 
Chimbarongo. 

Canal Matriz Nilahue, 

Túnel La Lajuela  l= 1,3 km hasta valle 
de Lolol-Nilahue      Q=  26 m

3
/s. 

Operación y mantención del canal 
Teno Chimbarongo 

Fin del Contrato de Concesión 

 
 

 
 

04.07.2005 
 
 
 
 

10.03.2010 
 
 
 

30.06.2009 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

04.11.2030 

3 Red de Riego Valle de Nilahue 30.01.2013 30.04.2017 
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5. GRÁFICOS VOLUMEN Y COTA EMBALSE 

 

 
 
6. PROYECTO CENTRAL HIDROELÉCTRICA CONVENTO VIEJO 
 

a) INTRODUCCIÓN. 

Convento Viejo es un Embalse de Riego que presta servicios 

regulados de almacenamiento y entrega de agua, que se ubica 

aproximadamente a 150 kilómetros al sur de Santiago, y a unos 

15 Km al sur poniente del pueblo de Chimbarongo, por la ruta I-

89. Su presa principal, se emplaza en el cauce del Estero 

Chimbarongo en el sector denominado Convento Viejo. La 

última ampliación del proyecto consideró el peraltamiento del 

muro principal de 16 a 32 metros de altura y la construcción de 

un Muro de Hormigón Auxiliar, Vertedero de Crecidas, con sus 

cuatro Compuertas de Sector y una válvula Howell Bunger de 

2,4 m de díam, por la que se entregan del orden de 13 a 18 

m3/seg para regadío. 

El Embalse Convento Viejo, actualmente de una superficie de 

2.400 Há de extensión y una capacidad de 237 millones de m3, 

el que se alimenta del Estero Chimbarongo y del Canal Teno-

Chimbarongo, entre otros Afluentes menores, se necesita para 

regar los valles de Chimbarongo, Las Toscas y Guirivilo, que 

suman una superficie de 38.000 Há., más una superficie de 

26.000 Há., de los valles de secano de Lolol, Nilahue y 

Pumanque, que se conectan a través del Túnel La Lajuela y los 

que suma un total de más de 150 Km de canales de regadío, y 

para aportar agua a la Central Hidroeléctrica Rapel de Endesa. 

Con el fin de ocupar las aguas que entrega este Embalse y 

conforme a lo estipulado en la Cláusula 1.10.2: “Servicios 

Complementarios” y específicamente en la Cláusula 1.10.2.2: 

“Producción de Energía Hidroeléctrica”, de las Bases de 

Licitación (BALI), está en construcción a la salida del Túnel Sur 

ubicado a los pies de la Presa Principal, la Central 

Hidroeléctrica Convento Viejo (CHCV), de 16,4 MW de potencia 

y una caída bruta máxima de 30 m. de columna de agua, 

compuesta por una Tubería de Aducción, dos Turbinas tipo 

Kaplan de 32,5 m3/seg. c/u, dos Generadores tipo  sincrónicos, 

un Canal de Descarga, que se unirá al Estero Chimbarongo a  

través de un Canal de Desagüe o de Restitución y un Patio de 

Alta Tensión que conectará la Central, a la Línea de Alta 

Tensión Tinguiririca-Teno de 154 kV del SIC, que pasa por el 

lugar. 

Para conectar la Central Hidroeléctrica en construcción al 

Embalse, será necesario secar la Tubería de Aducción de 3,8 m 

de diá., la que se amplía a 6,5 m de diá., del Túnel Sur, 

mediante la construcción de una Compuerta Metálica Modular 

fija (tapón metálico), para las obras de la aducción horizontal y 

un tapón removible Toriesférico, para la aducción vertical, en 

las Obras de Aducción de hormigón de dicha tubería, ubicadas 

en el embalse, a unos 25 a 30 metros de profundidad.  

Al secar dichas obras de Aducción, quedará sin agua un Canal 

de Regadío llamado Santa Adela, el que está conectado 

mediante una tubería de 800mm de diám., a la tubería de 

aducción del Túnel Sur. Para solucionar este problema, fue 

d) AVANCES DEL PROYECTO. 
 

 
Vista General de la CHCV. 

 
Hormigonado del muro del lado norte, del último tramo del 

Canal de Descarga (3°) y del muro del lado norte del Diente. Son 

70 m3 de H30. 
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necesario la construcción de un Sifón, llamado Santa Adela, 

que une dicho canal al Embalse, mediante una tubería de 

700mm de diám., obra que está operativa y funcionando, ya 

que se inició la temporada de riego a partir de fines de 

septiembre del año pasado. 

El pick de empleo de este trabajo es de 100 personas y el costo 

de la inversión de este proyecto es de 25 millones de US$. No 

tiene impactos ambientales negativos de importancia. El proyecto 

cuenta con la Resolución de Calificación Ambiental favorable, 

RCA N° 147 de fecha 12 de abril del año 2007. Con la Resolución 

N° 164 de fecha 20 de febrero de 2015, se declara el Inicio de 

Construcción de la Obra Central Hidroeléctrica Convento Viejo; 

Contrato de Concesión Embalse Convento Viejo; 2ª Etapa. 

b) AVANCE DE LAS OBRAS DURANTE EL MES 

Los trabajos realizados durante el mes de marzo de 2017, se 
concentraron principalmente en las obras civiles correspondientes 
a la Casa de Máquina, Etapas 2, 3, 5, 6 y 7, rellenos estructurales 
perimetrales, fundaciones de la Subestación Eléctrica, montaje de 
equipos, limpieza de Túnel Sur y demolición estructura de 
hormigón armado de la Caverna de Válvulas del Túnel Sur. El 
resumen de los trabajos más importantes, se detallan a 
continuación: 

 Casa de Máquinas y Canal de Descarga: 
 Relleno Estructural muro lado norte Canal de 

Descarga: 632 m3. 
 Enfierradura Etapas 3, 5, 6, 7 y Cámara 

Trasformador: 10.526 Kg. 
 Insertos Compuerta 243,35: 122 Kg. 
 Hormigón H10 Emplantillados: 7 m3; H25 Etapas 5 

y 6, Losa y Fundaciones: 190 m3; H30 Muro lado 
norte, Etapa 7: 70 m3. Total Hormigón: 267 m3. 

 Montaje Mecánico: Difusor U1, lado norte, 
terminado. U2, lado sur, en trabajo. 

 Caverna de Válvulas Túnel Sur:  
 Demolición de la Superestructura: 69,7 m3. 

 SSEE: 
 Hormigón H30, Fundaciones Sector 1: 44 m3. 
 Enfierraduras F2, F3, F4, F5 y F6: 13.103 Kg. 

 Durante el mes de marzo de 2017, la Gestión Ambiental 
se enmarcó en las exigencias de la RCA 147/2007, sin 
presentar variaciones con respecto a lo informado el 
mes anterior y la Gestión de Seguridad nuevamente no 
presenta accidentes relevantes. Esta estuvo orientada 
en la capacitación del personal en diversos temas del 
ámbito de la construcción de la CHCV, inspecciones en 
terreno, seguimiento a la elaboración de AST, 
instalación de barreras de seguridad, instalación de 
señalética, entre otros trabajos. 

 Se continúa con la entrega de agua a Los Regantes del 
Canal Santa Adela a través del Sifón del mismo nombre. 

 Se continúa la construcción de la Caseta de Acceso a 
las Oficinas de la SC para los Guardias, la mantención 
del Campamento, la instalación de los nuevos Baños 
para Damas y la construcción de Pasarelas y otros para 
la SC, por personal de la CHCV. 

 El miércoles 15 de marzo de 2017, el Sr. Marcelo 
Beratto R., IFE del MOP, recorre el Túnel Sur y la Casa 
de Máquinas de la Central con el Sr. René Valenzuela 
Ch. 

 Cuadro de Avance de las Obras, hasta al 31 de marzo 
 de 2017: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Vista aérea de la Casa de Máquinas de la Central en 

construcción y de la losa a cota 243,700, entre muros 29 y 30 y 

zona compuertas. Se aprecian parte del Difusor U1 (lado norte) 

y U2 (lado sur), instalados. 

 
Montaje de la 2ª parte del Difusor U1, lado norte. 

 

 
Vista del Difusor U2, lado sur, desde arriba de la Casa de 

Máquinas. 
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AVANCE DE OBRA  A MARZO 2017 

   

  ITEM DESCRIPCION   

1 GENERAL 100% 

1.1 Trabajos Preliminares 100% 

1.2 Instalación de Faenas 100% 

2 OBRAS EN TUNEL SUR 80% 

2.1 Obras de Toma 100% 

2.2 Caverna de Válvulas 59% 

3 CASA DE MÁQUINAS 45% 

3.1 Tubería en Presión 0% 

3.2 Infraestructura Casa de Máquinas y Evacuación 67% 

3.3 Superestructura Casa de Máquinas 0% 

3.4 Sistemas Complementarios 17% 

3.5 Arquitectura y Terminaciones   37% 

4 CANAL DE RESTITUCIÓN 93% 

5 OBRAS Y EQUIPAMIENTO SUBESTACIÓN 
ELÉCTRICA 

15% 

5.1 Ingeniería y Otros 90% 

5.2 Movimientos de Tierra 100% 

5.3 Obras Civiles y Estructuras 2% 

5.4 Suministro y Montaje Equipos S/E 0% 

5.5 Línea Transformador  - SE 0% 

5.6 Conexión Sistema Interconectado 7% 

6 COMISIONAMIENTO, PRUEBAS DE PUESTA 
EN SERVICIO E INDEX 

0% 

6.1 Comisionamiento 0% 

6.2 Pruebas de Puesta en Servicio 0% 

6.3 Pruebas Índex 0% 

      

  TOTAL COSTO DIRECTO 46,33% 

 

c) FICHA TÉCNICA CENTRAL HIDROELÉCTRICA. 

 
 

 
Demolición final de la Cámara de Válvulas del Túnel Sur. Se 

aprecia la Tapa de Seguridad de la Tubería de 3.800 mm. 
 

 
Recepción de la enfierradura y el moldaje de las Fundaciones 

F1 a la F6 de la S/E de la Central. 
 

 
El Sr. Marcelo Beratto R. IFE del MOP y el Sr. René Valenzuela 
Ch. Jefe de Obra de la CHCV recorren la Casa de Máquinas y 

visitan el Túnel Sur. 
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7. RELACIÓN AMBIENTAL Y TERRITORIAL DEL PROYECTO CON LA COMUNIDAD 
 

En el marco de la implementación de las nuevas medidas ambientales 
comprometidas en la modificada RCA 067/2004, se realizó durante el 
mes de marzo,  junta del Directorio de fondo de compensaciones 
agrícola Los principales temas tratados, fue conformar los mecanismos 
legales y técnicos para validar el catastro magno, de los beneficiarios 
que accederán al beneficio de la compensación. 
 
 Estos criterios técnicos están basados en los  resultados de las 
encuestas aplicadas a la zona residencial de Colonia Quinta y 
agricultores arrendatarios de predios fiscales.  
 
Una segunda normativa está relacionada directamente con  los datos 
entregados, por la aplicación del instrumento,  sometido a una pre 
evaluación por parte de INDAP, requisito fundamental para acceder al 
fondo de compensación agrícola. 
 
Por último los predios respectivos deberán encontrarse geográficamente 
dentro de la “Nueva área de resguardo”,  en forma preliminar se cuenta 
con un listado de 147 personas, que podrán obtener el fondo de 
financiamiento para implementar mejoras en sus terrenos afectados por 
la humedad, producto de la operación del Embalse. 
            

 
Lámina N°1: En la fotografía, se observa parte de la junta del 
Directorio de fondo de compensaciones agrícola 

 
Lamina N°2: Se observa, cisnes de cuello negro en el canalón. 
 
La Inspección Fiscal del Embalse Convento Viejo a llevado a cabo 
una serie de reuniones y actividades en terreno con profesionales de 
la Ilustre Municipalidad de Chimbarongo que cuenta con nueva 
administración, el propósito de esta mesa técnica de trabajo se centra 
en dos ejes, conocer los antecedentes tecnicos del “Impacto 
Ambiental No Previsto” y sus nuevas medidas ambientales para 
mitigar dichos impactos dentro de las  cuales, se encuentra la 
conectividad vial entre Chimbarongo y el sector de Colonia Quinta,  la 
explotación del embalse con fines turísticos, además de  
recreacionales, donde la comunidad en general pueda tener acceso a 
áreas determinadas destacando la zona del Bosque Hidrófilo, en 
donde se concentran diversas especies de flora y fauna, la cual sería  
declarada como una zona protegida. 
 
Otros de los sectores visitados, fue el denominado “Canalón”, aguas 
abajo del embalse, donde  su principal ventaja no se encuentra bajo 
régimen concesionado. Desde el punto de vista estético, posee 
atributos ambientales tales como una variadad flora y fauna, además 
de una faja que se extiende a lo largo de aproximadamente 5 km, 
transformandolo en un escenario ideal para explotarlo desde el punto 
vista recreacional para la comunidad. 

 
8. PLANO UBICACIÓN GENERAL 
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