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1. ANTECEDENTES GENERALES 
 
El Contrato de Concesión de la obra pública fiscal  
“Embalse Convento Viejo II Etapa VI Región”, forma 
parte del programa de licitaciones por el Sistema de 
Concesiones de Obras Públicas del MOP, que es el 
titular y su representante operativa  la Dirección de 
Obras Hidráulicas.  Por Decreto Supremo MOP Nº 
273, del 27 de abril de 2005, publicado en el Diario 
Oficial del 4 de julio de 2005, se adjudicó el contrato 
de concesión para la ejecución, conservación y 
explotación de la obra pública fiscal denominada 
“Embalse Convento Viejo II Etapa, VI Región”, al 
consorcio conformado por las empresas BELFI- 
BESALCO- BROTEC, las cuales constituyeron la 
Sociedad Concesionaria Embalse Convento Viejo 
S.A.  

El proyecto concesionado, se ubica a 160 km al sur 
de Santiago, en el Estero Chimbarongo, y consistió en 
la ampliación y explotación del Embalse Convento 
Viejo (Etapa I), de capacidad 27 millones de m3 
preexistente, a uno de capacidad de 237 millones de 
m3 (Etapa II), más una red de canales matrices, 
principales y secundarios, para el riego de una 
superficie que originalmente ascendía a las 26.000 
há, del Valle de Nilahue, e incrementar la seguridad 
de riego de las 38.000 há de los Valles de 
Chimbarongo, Las Toscas y Guirivilo.  

El Plazo de la Concesión se definió en 304 meses y el 
Presupuesto Oficial estimado para el proyecto fue de 
UF 4.200.000. 
 

 
De conformidad a las Bases de Licitación, las obras del proyecto concesionado, se 
dividieron en tres fases y son las siguientes:  
 
- Fase 1 (Construida y en Explotación) Construcción de Obras del Embalse: 
Corresponde a las obras de los Muros Principal y Auxiliar, obras de evacuación de 
crecidas, obras de entrega, obras de modificación de infraestructura entre las que se 
contaba una Variante Ferroviaria, Línea de Alta Tensión y Oleoducto, entre otros.  
 
- Fase 2 (Construida en Explotación) Obras Complementarias: Corresponde a la 
modificación y extensión de las redes de conducción de agua existentes, además del 
Canal Matriz Nilahue que incluye el Túnel La Lajuela.  
 
- Fase 3 Red de Riego: Contempla la Red de Canales Principales y Secundarios, 
Sifones, Tranques y Bocatomas, que abastecerán al Valle de Nilahue. A la fecha se 
ha dado inicio a la PSPP correspondiente al canal Lolol Sur, Quebrada Los Cardos y 
Estero Nerquihue, incorporando 3.000 há 
 
- Servicios Complementarios: En la actualidad se encuentra en desarrollo el 
proyecto para la construcción de una central hidroeléctrica de una potencia nominal 
de 16,4 MW.  
 
A la fecha, las Fases 1 y 2 se encuentran concluidas y en etapa de explotación. En 
cuanto a la Fase 3, esta fue suspendida por la Resolución DGOP Nº 4607, de fecha 
01 de octubre de 2009, y reiniciada por instrucción contenida en la Resolución DGOP 
Nº262, del 25 de enero de 2013, tramitada el 30 de enero de 2013 y ratificada por 
Decreto Supremo N°244 del 07 de agosto de 2013 publicado el día 26 de abril de 
2014. 
 
Nombre: SOCIEDAD CONCESIONARIA EMBALSE CONVENTO VIEJO S. A.  
Domicilio Legal: Tajamar 183, Of. 102, Las Condes, Santiago 
Rol Único Tributario: 76.338.870-0 
Teléfono:(56 2) 234 0804 

La Sociedad Concesionaria forma parte del Registro Especial de Entidades Informantes de la Superintendencia de Valores y Seguros, con el N° 
148, desde el 9 de mayo de 2010. Anteriormente, con fecha 17 de enero de 2006 y en cumplimiento de lo dispuesto por el artículo 30 del 
DFLNº164 MOP, la Sociedad había sido inscrita en el Registro de Valores de la Superintendencia de Valores y Seguros con el Nº925. Con la 
entrada en vigencia de la Ley 20.382 de octubre de 2009, se canceló esta inscripción y la Sociedad pasó a formar parte del Registro Especial de 
Entidades Informantes. 
 

 
Nombre del Contrato 

Concesión Embalse Convento Viejo, II 
Etapa, VI Región 

Sociedad Concesionaria Embalse Convento Viejo S.A 

Decreto de Adjudicación DS MOP Nº 273 del 27 de abril de 2005 

Inicio de Concesión 04 de julio de 2005 

Plazo de Concesión 304 meses 

Puesta en Servicio Provisoria 
PSP  Fase 1 :  30 de junio de 2008 
PSP  Fase 2 :  30 de junio de 2009 

Puesta en Servicio Definitiva Una vez finalizada la Fase 3 Red de Riego 

Presupuesto oficial estimado de la obra. UF 4.200.000 

Convenios Complementarios 

CC 1 Aprobado por D.S. 113 de fecha 02 

de febrero de 2007. 
 
CC 2 Aprobado por D.S. MOP 719 de 

fecha 12 de octubre de 2007 

Accionistas y su participación 
Besalco                                              33,33% 
Belfi                                                    33,33% 
Brotec                                                33,33% 

Inspector Fiscal Ingeniero Civil Sr. Ricardo Herrera Sanhueza 

Asesoría Inspección Fiscal 
Residente 

ICSA Ingenieros Consultores S.A. 
Ingeniero Civil  Sr. Andrés Fuentes S.M. 

 

2. BENEFICIOS DEL PROYECTO 
 

Permite aumentar la seguridad de riego de 38.000 há de los Valles 
de Chimbarongo, Las Toscas y Guirivilo. 
Posibilita incorporar a riego 26.000 há de secano del Valle de 
Nilahue. 
Permite la generación de energía eléctrica con la instalación de 
una central hidroeléctrica de 16,4 MW conectada al Sistema 
Interconectado Central (SIC). 
Permite evitar emergencias agrícolas en años secos o 
extremadamente lluviosos controlando crecidas. 
Posibilita inversiones de proyectos turísticos. 
 

Presa Principal 
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4. OPERACIONES Y CONSERVACIÓN 
 
De acuerdo a lo establecido en las Bases de Licitación y el Manual de 
Operaciones, entre las fechas 01 de Marzo de 2017 y 30 de 
Septiembre de 2017, en ausencia de crecidas pluviales o nivales  de 
la cuenca del estero Chimbarongo las aguas máximas en el Embalse 
deberán ser inferior o igual a la cota 267,40  msnm.  

Durante el período del 01 al 30 de Abril de 2017 se ha verificado 
efectivamente el cumplimiento de los cuerpos normativos señalados 
precedentemente, lo que se resume en el gráfico "Cota del Embalse" 
y gráfico "Volumen del Embalse", en el cual, se registran las lecturas 
máximas y mínimas del período antes señalado, que se han obtenido 
de las mediciones diarias registradas. 
 
El embalse al 30 de Abril de 2017 quedó con una cota de nivel de 
agua 264,180 msnm que equivale a un volumen embalsado de 
141.196.300 m

3
. 

Con fecha 01 de Abril de 2017  la cota del nivel de agua fue 264,165 
msnm y ascendió al 30 de Abril de 2017 a la cota 264,180 msnm. 
Durante el presente mes de Abril las precipitaciones fueron 23,5 mm. 
 

 
 

Compuertas canal Teno-Chimbarongo 

 
 
Con fecha 24-04-2017  se registró un  sismo magnitud 6,9 GUC con 
epicentro 72 Km al O de Valparaíso y 20 Km de profundidad. En la 
Presas Principal y Auxiliar se considera un sismo inferior a la 
intensidad V Mercalli y  no se registran daños estructurales ni 
filtraciones anormales. 
Con fecha 20-04-2017 se abrieron las compuertas de admisión del 
canal Teno Chimbarongo y se cerraron el 24-04-2017. En el  presente 
mes se hizo la recepción de la pintura de 2 compuertas de admisión 
de este canal. 
Durante el presente mes se ha focalizado la inspección y corridas de 
aforos en las obras siguientes: quebrada Los Cardos, estero 
Nerquihue, canal Lolol Sur, canal sub-derivado Tres Esquinas. 
Además, en los canales Matrices Nilahue Tramo 1 y 2 y estero Las 
Toscas incluyendo las bocatomas de 5 canales que están en estudio. 
 
Con fecha 02 de Abril de 2017 el embalse Convento Viejo registró una 
entrega máxima de 15,928 m3/s con objetivos: ecológicos, regadío e 
hidroeléctricos de la central Rapel. 
 
 

Presa Principal. 

3. DESCRIPCIÓN DE LAS OBRAS 
 
El Proyecto consistió en la ampliación del 
muro principal  existente y la adecuación de 
las obras de entrega de agua y de desagüe, 
para permitir el aumento de la capacidad de 
almacenamiento, desde  27 millones de m

3
 

(Fase I) a 237 millones de m
3
, más el 

mejoramiento de bocatomas y defensas 
fluviales en Estero Chimbarongo, construcción 
del canal Matriz Nilahue y el Túnel La Lajuela 
(Fase 2).  Además se considera una red de 
canales matrices, principales y secundarios 
de una longitud de 150 km (Fase 3) para la 
conducción y distribución de agua, 
principalmente en el área de influencia del 
embalse Convento Viejo y para el secano del 
sector Lolol - Nilahue.  
Este volumen permite aumentar la seguridad 
de riego a la superficie actual de 38.000 há, y 
a la vez, con la futura construcción de la Fase 
3 incorporar  26.000 nuevas há en el secano 
costero. 
 

Las principales obras incluidas en el proyecto 
“Embalse Convento Viejo, II Etapa”, se 
subdividen en las siguientes Fases: 
 

 

Fase Descripción Obras Fecha Inicio Fecha Término 

1 

Obras de ampliación del actual 
embalse Convento Viejo muro 
principal, muro auxiliar, obra 
evacuadora de crecidas, obras de 
entrega.  

Obras de modificación de 
infraestructura (variante ferroviaria 
Chimbarongo – Teno, variante línea 
de transmisión eléctrica, 254 KVA. 
Variante oleoducto, variante línea de 
66 KVA, obras de  conexión vial). 

04.07.2005 30.06.2008 

2 

Mejoramiento de bocatomas y 
defensas fluviales en estero 
Chimbarongo. 

Canal Matriz Nilahue, 

Túnel La Lajuela  l= 1,3 km hasta valle 
de Lolol-Nilahue      Q=  26 m

3
/s. 

Operación y mantención del canal 
Teno Chimbarongo 

Fin del Contrato de Concesión 

 
 

 
 

04.07.2005 
 
 
 
 

10.03.2010 
 
 
 

30.06.2009 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

04.11.2030 

3 Red de Riego Valle de Nilahue 30.01.2013 30.04.2017 
 



 

  

 MOP 
  

CONCESIÓN EMBALSE CONVENTO VIEJO, II ETAPA, VI REGIÓN 
ABRIL 2017 

MARZO 2011 
 
 

5. GRÁFICOS VOLUMEN Y COTA EMBALSE 
 

  
 
6. PROYECTO CENTRAL HIDROELÉCTRICA CONVENTO VIEJO 
 

a) INTRODUCCIÓN. 

Convento Viejo es un Embalse de Riego que presta servicios 

regulados de almacenamiento y entrega de agua, que se 

ubica aproximadamente a 150 kilómetros al sur de Santiago, 

y a unos 15 Km al sur poniente del pueblo de Chimbarongo, 

por la ruta I-89. Su presa principal, se emplaza en el cauce 

del Estero Chimbarongo en el sector denominado Convento 

Viejo. La última ampliación del proyecto consideró el 

peraltamiento del muro principal de 16 a 32 metros de altura y 

la construcción de un Muro de Hormigón Auxiliar, Vertedero 

de Crecidas, con sus cuatro Compuertas de Sector y una 

válvula Howell Bunger de 2,4 m de díam, por la que se 

entregan del orden de 13 a 18 m3/seg para regadío. 

El Embalse Convento Viejo, actualmente de una superficie de 

2.400 Há de extensión y una capacidad de 237 millones de 

m3, el que se alimenta del Estero Chimbarongo y del Canal 

Teno-Chimbarongo, entre otros Afluentes menores, se 

necesita para regar los valles de Chimbarongo, Las Toscas y 

Guirivilo, que suman una superficie de 38.000 Há., más una 

superficie de 26.000 Há., de los valles de secano de Lolol, 

Nilahue y Pumanque, que se conectan a través del Túnel La 

Lajuela y los que suma un total de más de 150 Km de canales 

de regadío, y para aportar agua a la Central Hidroeléctrica 

Rapel de Endesa. 

Con el fin de ocupar las aguas que entrega este Embalse y 

conforme a lo estipulado en la Cláusula 1.10.2: “Servicios 

Complementarios” y específicamente en la Cláusula 1.10.2.2: 

“Producción de Energía Hidroeléctrica”, de las Bases de 

Licitación (BALI), está en construcción a la salida del Túnel 

Sur ubicado a los pies de la Presa Principal, la Central 

Hidroeléctrica Convento Viejo (CHCV), de 16,4 MW de 

potencia y una caída bruta máxima de 30 m. de columna de 

agua, compuesta por una Tubería de Aducción, dos Turbinas 

tipo Kaplan de 32,5 m3/seg. c/u, dos Generadores tipo  

sincrónicos, un Canal de Descarga, que se unirá al Estero 

Chimbarongo a  través de un Canal de Desagüe o de 

Restitución y un Patio de Alta Tensión que conectará la 

Central, a la Línea de Alta Tensión Tinguiririca-Teno de 154 

kV del SIC, que pasa por el lugar. 

Para conectar la Central Hidroeléctrica en construcción al 

Embalse, será necesario secar la Tubería de Aducción de 3,8 

m de diá., la que se amplía a 6,5 m de diá., del Túnel Sur, 

mediante la construcción de una Compuerta Metálica Modular 

fija (tapón metálico), para las obras de la aducción horizontal 

y un tapón removible Toriesférico, para la aducción vertical, 

en las Obras de Aducción de hormigón de dicha tubería, 

ubicadas en el embalse, a unos 25 a 30 metros de 

profundidad.  

Al secar dichas obras de Aducción, quedará sin agua un 

d) AVANCES DEL PROYECTO. 
 

 
Vista General de la Casa de Máquinas de la CHCV. Avance 

Superestructura. 

 
Hormigonado 3ª capa del Difusor U2, lado sur. Son 14 m3 de H25. 

12/04/2017. 
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Canal de Regadío llamado Santa Adela, el que está 

conectado mediante una tubería de 800mm de diám., a la 

tubería de aducción del Túnel Sur. Para solucionar este 

problema, fue necesario la construcción de un Sifón, llamado 

Santa Adela, que une dicho canal al Embalse, mediante una 

tubería de 700mm de diám., obra que está operativa y 

funcionando, ya que se inició la temporada de riego a partir 

de fines de septiembre del año pasado. 

El pick de empleo de este trabajo es de 100 personas y el costo 

de la inversión de este proyecto es de 25 millones de US$. No 

tiene impactos ambientales negativos de importancia. El 

proyecto cuenta con la Resolución de Calificación Ambiental 

favorable, RCA N° 147 de fecha 12 de abril del año 2007. Con la 

Resolución N° 164 de fecha 20 de febrero de 2015, se declara 

el Inicio de Construcción de la Obra Central Hidroeléctrica 

Convento Viejo; Contrato de Concesión Embalse Convento 

Viejo; 2ª Etapa. 

b) AVANCE DE LAS OBRAS DURANTE EL MES 

Los trabajos Los trabajos realizados durante el mes de abril se 
concentran principalmente en las obras civiles correspondientes 
a la Casa de Máquina Etapas 2, 3, 4, 5, 6 y 7, Montaje de 
Equipos (Difusores), Rellenos Estructurales Perimetrales, 
Fundaciones de la Subestación Eléctrica, limpieza de Túnel Sur 
y Demolición Estructura de Hormigón Armado Caverna de 
Válvulas. El resumen de los trabajos más importantes, se 
detallan a continuación: 

 Casa de Máquinas y Canal de Descarga: 
 Rellenos Estructurales Perimetrales: 499 m3. 
 Enfierradura Etapas 2, 3, 4, 5 y 7 y Cámara y 

Fundación Trasformador 20 KVA: 8.3520 Kg. 
 Insertos Guías Compuertas: 143 Kg. 
 Hormigón H10, Emplantillados: 7 m3; H25, 

Etapa 3, Fundaciones, Machones, Capas 
Difusores: 253 m3; H30, Muros y losa Etapas 3 
y 7, Apoyo Válvulas y Cámara: 106 m3. Total 
Hormigón: 373 m3. 

 Montaje Mecánico Difusor U2, lado sur, 
(Andritz). 

 Montaje Estructural Superestructura: 47.093 
Kg.  

 Caverna de Válvulas Túnel Sur:  
 Demolición de la Superestructura: 38,0 m3. 
 Enfierradura Malla de refuerzo Radier y 

Fundaciones F10 y 11: 3.067 Kg. 
 Hormigones Canaleta de Drenaje y Sobrelosa 

zona demolición: 56 m3 H30. 
 SSEE: 

 Hormigón H30, Zapatas Fundaciones: 88 m3. 
 Enfierraduras Zapatas y Pilares de 

Fundaciones: 230 Kg. 
 Durante el mes de abril de 2017, la Gestión Ambiental 

se enmarcó en las exigencias de la RCA 147/2007, 
sin presentar variaciones con respecto a lo informado 
el mes anterior y la Gestión de Seguridad presenta 2 
accidentes CTP, por los cuales se tomaron las 
medidas correspondientes y levantamientos de estos 
para prevenir incidentes futuros. A raíz de esto se 
realizaron charlas integrales del personal tratando 
temas relacionados a la prevención de dichos 
accidentes. 

 Se continúa con la entrega de agua a Los Regantes 
del Canal Santa Adela a través del Sifón del mismo 
nombre. 

 Se continúa la construcción de la Caseta de Acceso a 
las Oficinas de la SC para los Guardias, la mantención 
del Campamento, la instalación de los nuevos Baños 
para Damas y la construcción de Pasarelas y otros 
para la SC, por personal de la CHCV. 

 El día lunes 10 de abril de 2017, recorre la CHCV el 
Sr. Ricardo Herrera Sanhueza, IFE del MOP en 
compañía del señor René Valenzuela Ch., Jefe de 

 
Vista del hormigonado masivo del Difusor U1, lado norte, 

terminado.  
 

 
Moldaje y enfierradura e insertos de los Machones de Apoyo a las 

Turbinas. Son 2 M1 y 2 M2. 
 

 
Hormigonado del Piso de Refuerzo del sector demolición de la 

Cámara de Válvulas. Son 49 m3 de H30. Se aprecian los recesos 
para los pernos de las Fundaciones de la Tubería en Presión. 
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Obra de la CHCV de la Ch. 
 

 Cuadro de Avance de las Obras, hasta al 30 de abril 
de 2017: 

 
 

 
AVANCE DE OBRA  MES DE ABRIL 2017 

   

  ITEM DESCRIPCION   

1 GENERAL 100% 

1.1 Trabajos Preliminares 100% 

1.2 Instalación de Faenas 100% 

2 OBRAS EN TUNEL SUR 82% 

2.1 Obras de Toma 100% 

2.2 Caverna de Válvulas 63% 

3 CASA DE MÁQUINAS 48% 

3.1 Tubería en Presión 25% 

3.2 Infraestructura Casa de Máquinas y Evacuación 68% 

3.3 Superestructura Casa de Máquinas 12% 

3.4 Sistemas Complementarios 23% 

3.5 Arquitectura y Terminaciones   37% 

4 CANAL DE RESTITUCIÓN 93% 

5 
OBRAS Y EQUIPAMIENTO SUBESTACIÓN 
ELÉCTRICA 

10% 

5.1 Ingeniería y Otros 77% 

5.2 Movimientos de Tierra 100% 

5.3 Obras Civiles y Estructuras 12% 

5.4 Suministro y Montaje Equipos S/E 0% 

5.5 Línea Transformador  - SE 0% 

5.6 Conexión Sistema Interconectado 7% 

6 
COMISIONAMIENTO, PRUEBAS DE PUESTA 
EN SERVICIO E INDEX 

0% 

6.1 Comisionamiento 0% 

6.2 Pruebas de Puesta en Servicio 0% 

6.3 Pruebas Índex 0% 

  TOTAL COSTO DIRECTO 47,86% 

 
c) FICHA TÉCNICA CENTRAL HIDROELÉCTRICA. 

 
Enfierradura de las Fundaciones F7 a la F15 de la Tubería en 

Presión de 3.800 mm del Túnel Sur. 
 

 
Moldaje y enfierradura Pedestales de la S/E. Se hormigonan los 

PD5 y 6 de los Pórticos. Son 14 m3 de H30. 
 

 
 

Visita la obra el Sr. Ricardo Herrera Sanhueza, IFE del MOP. Lo 
acompaña el Sr. René Valenzuela Ch., Jefe de Obra. 
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7. RELACIÓN AMBIENTAL Y TERRITORIAL DEL PROYECTO CON LA COMUNIDAD 
 

La Dirección General de Aguas de la Sexta región, realizó un taller de 
carácter informativo para los pequeños y medianos regantes de la 
zona, dicha actividad utilizó las instalaciones de la central 
hidroeléctrica que actualmente se está construyendo. 
 
A cargo de la relatoría estuvo la Comisión Nacional de Riego, la cual 
presento él programa, donde se hizo presente los requerimientos 
técnicos que se necesitan para las postulaciones a los subsidios y 
asesorías técnicas, dentro de los cuales los más importantes a 
resaltar son tener capacidad de riego y presentar los antecedentes 
legales de acreditación de pertenencia del predio. 
 
Asimismo estos programas de apoyo están dirigidos a miembros de 
organizaciones de usuarios de aguas, ya que otro lineamiento del 
programa es entregar las herramientas para la innovación 
tecnológica, con el fin de aprovechar en forma eficiente el recurso 
agua.    
 
En este contexto, el embalse Convento Viejo hace entrega del vital 
elemento a los agricultores de la zona del valle de Nilahue, del sector 
de Chimbarongo, y dentro de una proyección de un año lo hará al 
secano costero, muchos de estos agricultores participaron de la 
actividad informativa, así también la Inspección Fiscal del Embalse.  
 
    

 
Lámina N°1: Agricultores participando en el taller  organizado 
por la DGA y La Comisión Nacional de Riego 
   

La Inspección Fiscal del Embalse Convento Viejo, en conjunto con 
funcionarios de la Municipalidad de Chimbarongo a llevado a cabo 
una reunion con alrededeor de 20 residentes del sector de Colonia 
Quinta, que se encuentran dentro de la zona del “Impacto Ambiental 
No Previsto”, denominada aréa de resguardo. 
 
El propósito de esta actividad se centró en informar a las familias, 
que son parte de un catastro de beneficarios a un fondo de 
compensación, cuyo fin es entregar recursos para financiar proyectos 
para el mejoramiento de los suelos afectados por la excesiva 
humedad, por causa de la existencia del embalse. 
 
Los potenciales acreedores, los cuales son dueños de predios que 
trabajan la agricultura familiar, fueron informados que un riquisito 
fundamental para acceder al referido subsidio es formalizar una 
relación contractual con INDAP, según lo establece la Resolución de 
Calificación Ambiental 067/2004, mofificada por la Resolución Exenta 
N° 271 que resolvió incorporar nuevas medidas ambientales. 
 
El principal acuerdo de esta junta, fue el compromiso que asumió 
cada uno de los jefes de hogar, en acudir a las oficnas regionales de 
INDAP, ubicada en la comuna de San Fernando para transformarse 
en usuario formal de INDAP. 
 

 
Lámina N°2: Se observa propietarios de la zona Colonia Quinta , 
perteneciente a la comuna de Chimbarongo 

 
8. PLANO UBICACIÓN GENERAL 
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