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1. ANTECEDENTES GENERALES 
 
El Contrato de Concesión de la obra pública fiscal  
“Embalse Convento Viejo II Etapa VI Región”, forma 
parte del programa de licitaciones por el Sistema de 
Concesiones de Obras Públicas del MOP, que es el 
titular y su representante operativa  la Dirección de 
Obras Hidráulicas.  Por Decreto Supremo MOP Nº 
273, del 27 de abril de 2005, publicado en el Diario 
Oficial del 4 de julio de 2005, se adjudicó el contrato 
de concesión para la ejecución, conservación y 
explotación de la obra pública fiscal denominada 
“Embalse Convento Viejo II Etapa, VI Región”, al 
consorcio conformado por las empresas BELFI- 
BESALCO- BROTEC, las cuales constituyeron la 
Sociedad Concesionaria Embalse Convento Viejo 
S.A.  

El proyecto concesionado, se ubica a 160 km al sur 
de Santiago, en el Estero Chimbarongo, y consistió en 
la ampliación y explotación del Embalse Convento 
Viejo (Etapa I), de capacidad 27 millones de m3 
preexistente, a uno de capacidad de 237 millones de 
m3 (Etapa II), más una red de canales matrices, 
principales y secundarios, para el riego de una 
superficie que originalmente ascendía a las 26.000 
há, del Valle de Nilahue, e incrementar la seguridad 
de riego de las 38.000 há de los Valles de 
Chimbarongo, Las Toscas y Guirivilo.  

El Plazo de la Concesión se definió en 304 meses y el 
Presupuesto Oficial estimado para el proyecto fue de 
UF 4.200.000. 
 

 
De conformidad a las Bases de Licitación, las obras del proyecto concesionado, se 
dividieron en tres fases y son las siguientes:  
 
- Fase 1 (Construida y en Explotación) Construcción de Obras del Embalse: 
Corresponde a las obras de los Muros Principal y Auxiliar, obras de evacuación de 
crecidas, obras de entrega, obras de modificación de infraestructura entre las que se 
contaba una Variante Ferroviaria, Línea de Alta Tensión y Oleoducto, entre otros.  
 
- Fase 2 (Construida en Explotación) Obras Complementarias: Corresponde a la 
modificación y extensión de las redes de conducción de agua existentes, además del 
Canal Matriz Nilahue que incluye el Túnel La Lajuela.  
 
- Fase 3 Red de Riego: Contempla la Red de Canales Principales y Secundarios, 
Sifones, Tranques y Bocatomas, que abastecerán al Valle de Nilahue. A la fecha se 
ha dado inicio a la PSPP correspondiente al canal Lolol Sur, Quebrada Los Cardos y 
Estero Nerquihue, incorporando 3.000 há 
 
- Servicios Complementarios: En la actualidad se encuentra en desarrollo el 
proyecto para la construcción de una central hidroeléctrica de una potencia nominal 
de 16,4 MW.  
 
A la fecha, las Fases 1 y 2 se encuentran concluidas y en etapa de explotación. En 
cuanto a la Fase 3, esta fue suspendida por la Resolución DGOP Nº 4607, de fecha 
01 de octubre de 2009, y reiniciada por instrucción contenida en la Resolución DGOP 
Nº262, del 25 de enero de 2013, tramitada el 30 de enero de 2013 y ratificada por 
Decreto Supremo N°244 del 07 de agosto de 2013 publicado el día 26 de abril de 
2014. 
 
Nombre: SOCIEDAD CONCESIONARIA EMBALSE CONVENTO VIEJO S. A.  
Domicilio Legal: Tajamar 183, Of. 102, Las Condes, Santiago 
Rol Único Tributario: 76.338.870-0 
Teléfono:(56 2) 234 0804 

La Sociedad Concesionaria forma parte del Registro Especial de Entidades Informantes de la Superintendencia de Valores y Seguros, con el N° 
148, desde el 9 de mayo de 2010. Anteriormente, con fecha 17 de enero de 2006 y en cumplimiento de lo dispuesto por el artículo 30 del 
DFLNº164 MOP, la Sociedad había sido inscrita en el Registro de Valores de la Superintendencia de Valores y Seguros con el Nº925. Con la 
entrada en vigencia de la Ley 20.382 de octubre de 2009, se canceló esta inscripción y la Sociedad pasó a formar parte del Registro Especial de 
Entidades Informantes. 
 

 
Nombre del Contrato 

Concesión Embalse Convento Viejo, II 
Etapa, VI Región 

Sociedad Concesionaria Embalse Convento Viejo S.A 

Decreto de Adjudicación DS MOP Nº 273 del 27 de abril de 2005 

Inicio de Concesión 04 de julio de 2005 

Plazo de Concesión 304 meses 

Puesta en Servicio Provisoria 
PSP  Fase 1 :  30 de junio de 2008 
PSP  Fase 2 :  30 de junio de 2009 

Puesta en Servicio Definitiva Una vez finalizada la Fase 3 Red de Riego 

Presupuesto oficial estimado de la obra. UF 4.200.000 

Convenios Complementarios 

CC 1 Aprobado por D.S. 113 de fecha 02 

de febrero de 2007. 
 
CC 2 Aprobado por D.S. MOP 719 de 

fecha 12 de octubre de 2007 

Accionistas y su participación 
Besalco                                              33,33% 
Belfi                                                    33,33% 
Brotec                                                33,33% 

Inspector Fiscal Ingeniero Civil Sr. Ricardo Herrera Sanhueza 

Asesoría Inspección Fiscal 
Residente 

ICSA Ingenieros Consultores S.A. 
Ingeniero Civil  Sr. Andrés Fuentes S.M. 

 

2. BENEFICIOS DEL PROYECTO 
 

Permite aumentar la seguridad de riego de 38.000 há de los Valles 
de Chimbarongo, Las Toscas y Guirivilo. 
Posibilita incorporar a riego 26.000 há de secano del Valle de 
Nilahue. 
Permite la generación de energía eléctrica con la instalación de 
una central hidroeléctrica de 16,4 MW conectada al Sistema 
Interconectado Central (SIC). 
Permite evitar emergencias agrícolas en años secos o 
extremadamente lluviosos controlando crecidas. 
Posibilita inversiones de proyectos turísticos. 
 

Presa Principal 
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4. OPERACIONES Y CONSERVACIÓN 
 
De acuerdo a lo establecido en las Bases de Licitación y el Manual 
de Operaciones, entre las fechas 01 de Marzo de 2017 y 30 de 
Septiembre de 2017, en ausencia de crecidas pluviales o fluviales de 
la cuenca del estero Chimbarongo las aguas máximas en el Embalse 
deberán ser inferior o igual a la cota 267,40  msnm.  

Durante el período del 01 al 30 de Septiembre de 2017 se ha 
verificado efectivamente el cumplimiento de los cuerpos normativos 
señalados precedentemente, lo que se resume en el gráfico "Cota 
del Embalse" y gráfico "Volumen del Embalse", en el cual, se 
registran las lecturas máximas y mínimas del período antes 
señalado, que se han obtenido de las mediciones diarias registradas. 
El embalse al 30 de Septiembre de 2017 quedó con una cota de 
nivel de agua 267,46 msnm que equivale a un volumen embalsado 
de 221.503.298 m

3
. 

Con fecha 01 de Septiembre de 2017  la cota del nivel de agua fue 
267,090 msnm y ascendió al 30 de Septiembre de 2017 a la cota 
267,460 msnm. 
Durante el presente mes de Septiembre las precipitaciones fueron 
24,2 mm. 
 

 
 

 
Con fecha 19-09-2017 se registró un  sismo magnitud 3,8 MI GUC con 
hipocentro 24 km  al NE de Vichuquén  y 47,3 Km de profundidad. En la 
Presas Principal y Auxiliar se considera un sismo inferior a la intensidad 
IV Mercalli y  no se registran daños estructurales ni filtraciones 
anormales. 
Con fecha 12-05-2017 se abrieron las compuertas de admisión del canal 
Teno Chimbarongo. El caudal máximo fue 43,080 m3/s el día 30-09-
2017 
 
Durante el presente mes las actividades se han concentrado en  
inspecciones y corridas de aforos en las obras siguientes: Quebrada Los 
Cardos, Estero Nerquihue, canal Lolol Sur, canal sub-derivado Tres 
Esquinas. Además, en los canales Matrices Nilahue Tramo 1 y 2  
 
Con fecha 01 de Septiembre de 2017 la estación Estero Chimbarongo 
Bajo Embalse Convento Viejo (Lo Toro del embalse Convento Viejo) 
registró una entrega máxima de 64,439 m3/s con objetivos: ecológicos, 
regadío e hidroeléctricos de la central Rapel.  
 

Presa Auxiliar. 

3. DESCRIPCIÓN DE LAS OBRAS 
 
El Proyecto consistió en la ampliación del 
muro principal  existente y la adecuación de 
las obras de entrega de agua y de desagüe, 
para permitir el aumento de la capacidad de 
almacenamiento, desde  27 millones de m

3
 

(Fase I) a 237 millones de m
3
, más el 

mejoramiento de bocatomas y defensas 
fluviales en Estero Chimbarongo, construcción 
del canal Matriz Nilahue y el Túnel La Lajuela 
(Fase 2).  Además se considera una red de 
canales matrices, principales y secundarios 
de una longitud de 150 km (Fase 3) para la 
conducción y distribución de agua, 
principalmente en el área de influencia del 
embalse Convento Viejo y para el secano del 
sector Lolol - Nilahue.  
Este volumen permite aumentar la seguridad 
de riego a la superficie actual de 38.000 há, y 
a la vez, con la futura construcción de la Fase 
3 incorporar  26.000 nuevas há en el secano 
costero. 
 

Las principales obras incluidas en el proyecto 
“Embalse Convento Viejo, II Etapa”, se 
subdividen en las siguientes Fases: 
 

 

Fase Descripción Obras Fecha Inicio Fecha Término 

1 

Obras de ampliación del actual 
embalse Convento Viejo muro 
principal, muro auxiliar, obra 
evacuadora de crecidas, obras de 
entrega.  

Obras de modificación de 
infraestructura (variante ferroviaria 
Chimbarongo – Teno, variante línea 
de transmisión eléctrica, 254 KVA. 
Variante oleoducto, variante línea de 
66 KVA, obras de  conexión vial). 

04.07.2005 30.06.2008 

2 

Mejoramiento de bocatomas y 
defensas fluviales en estero 
Chimbarongo. 

Canal Matriz Nilahue, 

Túnel La Lajuela  l= 1,3 km hasta valle 
de Lolol-Nilahue      Q=  26 m

3
/s. 

Operación y mantención del canal 
Teno Chimbarongo 

Fin del Contrato de Concesión 

 
 

 
 

04.07.2005 
 
 
 
 

10.03.2010 
 
 
 

30.06.2009 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

04.11.2030 

3 Red de Riego Valle de Nilahue 30.01.2013 30.04.2017 
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Bocatoma Canal Teno-Chimbarongo 

 
5. GRÁFICOS VOLUMEN Y COTA EMBALSE 

 

  
 
6. PROYECTO CENTRAL HIDROELÉCTRICA CONVENTO VIEJO 
 

a) INTRODUCCIÓN. 
 

Convento Viejo es un Embalse de Riego que presta servicios 
regulados de almacenamiento y entrega de agua, que se ubica 
aproximadamente a 150 kilómetros al sur de Santiago, y a unos 15 
Km al sur poniente del pueblo de Chimbarongo, por la ruta I-89. Su 
presa principal, se emplaza en el cauce del Estero Chimbarongo en 
el sector denominado Convento Viejo. La última ampliación del 
proyecto consideró el peraltamiento del muro principal de 16 a 32 
metros de altura y la construcción de un Muro de Hormigón Auxiliar, 
Vertedero de Crecidas, con sus cuatro Compuertas de Sector y una 
válvula Howell Bunger de 2,4 m de díam, por la que se entregan del 
orden de 13 a 18 m3/seg para regadío. 
El Embalse Convento Viejo, actualmente de una superficie de 2.400 
Há de extensión y una capacidad de 237 millones de m3, el que se 
alimenta del Estero Chimbarongo y del Canal Teno-Chimbarongo, 
entre otros Afluentes menores, se necesita para regar los valles de 
Chimbarongo, Las Toscas y Guirivilo, que suman una superficie de 
38.000 Há., más una superficie de 26.000 Há., de los valles de 
secano de Lolol, Nilahue y Pumanque, que se conectan a través del 
Túnel La Lajuela y los que suma un total de más de 150 Km de 
canales de regadío, y para aportar agua a la Central Hidroeléctrica 
Rapel de Endesa. 
Con el fin de ocupar las aguas que entrega este Embalse y conforme 
a lo estipulado en la Cláusula 1.10.2: “Servicios Complementarios” y 
específicamente en la Cláusula 1.10.2.2: “Producción de Energía 
Hidroeléctrica”, de las Bases de Licitación (BALI), está en 
construcción a la salida del Túnel Sur ubicado a los pies de la Presa 
Principal, la Central Hidroeléctrica Convento Viejo (CHCV), de 16,4 
MW de potencia y una caída bruta máxima de 30 m. de columna de 
agua, compuesta por una Tubería de Aducción, dos Turbinas tipo 
Kaplan de 32,5 m3/seg. c/u, dos Generadores tipo  sincrónicos, un 
Canal de Descarga, que se unirá al Estero Chimbarongo a  través de 
un Canal de Desagüe o de Restitución y un Patio de Alta Tensión 
que conectará la Central, a la Línea de Alta Tensión Tinguiririca-
Teno de 154 kV del SIC, que pasa por el lugar. 
Para conectar la Central Hidroeléctrica en construcción al Embalse, 
será necesario secar la Tubería de Aducción de 3,8 m de diá., la que 
se amplía a 6,5 m de diá., del Túnel Sur, mediante la construcción de 
una Compuerta Metálica Modular fija (tapón metálico), para las obras 
de la aducción horizontal y un tapón removible Toriesférico, para la 
aducción vertical, en las Obras de Aducción de hormigón de dicha 
tubería, ubicadas en el embalse, a unos 25 a 30 metros de 
profundidad.  
Al secar dichas obras de Aducción, quedará sin agua un Canal de 
Regadío llamado Santa Adela, el que está conectado mediante una 
tubería de 800mm de diám., a la tubería de aducción del Túnel Sur. 
Para solucionar este problema, fue necesario la construcción de un 
Sifón, llamado Santa Adela, que une dicho canal al Embalse, 
mediante una tubería de 700mm de diám., obra que está operativa y 
funcionando, ya que se inició la temporada de riego a partir de fines 

d) AVANCES DEL PROYECTO. 
 

 
Tratamiento del aceite del Transformador de 20 MVA de la CHCV, 

por la empresa Rhona. Se aprecian los tres Lighting Arrester 

(pararrayos). 

 
Hormigón de relleno del codo de la turbina 2. 
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de septiembre del año pasado. 
El pick de empleo de este trabajo es de 100 personas y el costo de 

la inversión de este proyecto es de 25 millones de US$. No tiene 

impactos ambientales negativos de importancia. El proyecto cuenta 

con la Resolución de Calificación Ambiental favorable, RCA N° 147 

de fecha 12 de abril del año 2007. Con la Resolución N° 164 de 

fecha 20 de febrero de 2015, se declara el Inicio de Construcción de 

la Obra Central Hidroeléctrica Convento Viejo; Contrato de 

Concesión Embalse Convento Viejo; 2ª Etapa. 
 

b) AVANCE DE LAS OBRAS DURANTE EL MES 
 

Los trabajos realizados durante el mes de Septiembre se concentran 
principalmente en las obras civiles correspondientes a la Casa de 
Máquinas, Etapas 5 y 6 de hormigonado, Rellenos Estructurales 
perimetrales a la C.M y Subestación Eléctrica. Conexionado de 
Equipos de la S.E y Montaje de Equipos de la C.M. Montaje de 
Módulos de la Tubería en Presión y Bifurcación. 
El resumen de los trabajos más importantes, se detallan a 
continuación: 
 Casa de Máquinas y Canal de Descarga y Restitución: 

 Hormigones Losas, Canaletas, Muros, Rellenos Turbinas 
1 y 2 y Guías Compuertas: 317 m3 de H25 y HF-4,5. 

 Enfierraduras Muros 21, 26 y 27, Losas 239,70 y 243, y 
Radieres Patio de Maniobras: 12.543 Kg. 

 Montaje Estructura Caja Escala prefabricada: cota 
236,85 msnm. 

 Rellenos Estructurales Patio de Maniobras, Área 
Generador Auxiliar y Excavación Postes Línea 154 KV: 
560 m3. 

 Túnel Sur, Tubería en Presión y Bifurcación: 
 Montaje Tubería en Presión, Módulos M04 y M2A e 

Insertos y Soportes MK1 y MK2: 62.740 Kg. 
 Vapor Industrial: Posicionamiento y soldadura 

Bifurcación piezas BC, B1 y 2, C1, 2, 3 y 4: 78.007 Kg.  
 SSEE: 

 Hormigón Atravieso Ductos Transformador de 35 KVA: 3 
m3. 

 Excavaciones Zanja para el Transformador de 35 KVA, 
Postación Baja Tensión y 154 KV., Postes de Alumbrado 
y Malla de Tierra: 156 m3. 

 

 Durante el mes de septiembre de 2017, la Gestión Ambiental 
se enmarcó en las exigencias de la RCA 147/2007, sin 
presentar variaciones con respecto a lo informado en el mes 
anterior. 

 Las principales actividades en la Gestión de Prevención de 
Riesgos, durante el mes de septiembre fueron las siguientes: 
 La Sra. Alejandra Andrea Sánchez Ruminot, Ingeniero en 

Prevención de Riesgos de ICSA, realiza inspecciones en 
terreno, en conjunto con Prevencioncitas de Riesgos de 
CHCV, en forma diaria, con el objetivo de dar solución 
inmediata a lo detectado e informar de aquellas 
condiciones y acciones subestándares presentes en los 
lugares de trabajo como del cumplimiento de la 
legislación vigente y a los requerimientos estipulados en 
las Bases del Contrato. 

 Se realiza revisión de Documentación diaria como 
Análisis de Seguridad de trabajo (AST), charlas 
Integrales, Check-list, etc., Exámenes psicométrico y de 
altura física y espacios confinados, tanto de CHCV como 
de empresas Subcontratistas. 

 Se revisa documentación correspondiente a la 
constitución del comité paritario de higiene y Seguridad 
por parte de la Central Hidroeléctrica junto con la 
capacitación correspondiente a este comité. 

 Supervisores y capataz de las diferentes áreas de 
Central Hidroeléctrica Convento Viejo realizan 
reinstrucción a trabajadores acerca del uso permanente 
de los elementos de protección personal. Se deja registro 
firmado de toma de conocimiento por parte de 
trabajadores.  

 Se mantiene la señalética de seguridad (rombos de 
seguridad) en bodega de almacenamiento de gas 

 
Montaje de Junta de Desmontaje de Válvula Mariposa de la Turbina 

U1 de la Casa de Máquinas. 
 
 

 
Emplantillado piezas C2 – C4 de la Bifurcación de la Tubería en 

Presión. 

 
Descarga de un Módulo tipo MO2. 
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licuado, petróleo diésel y bodega de almacenamiento de 
sustancias peligrosas. 

 Se recibe informe de investigación de accidente con 
tiempo perdido (CTP) correspondiente al trabajador Sr. 
Javier Antonio Cerda Gatica, perteneciente Empresa 
Andritz,  

 Con fecha 04 de septiembre, se realiza reunión en las 
instalaciones de esta Asesoría a la IF con la 
Administración del contrato de la CHCV, con el propósito 
de realizar un análisis en conjunto de los accidentes 
ocurridos y poder evitar tanto la repetición de éstos como 
la ocurrencia de posibles futuros accidentes. Se instruye 
realizar programa de capacitaciones y observadores de 
conducta. 

 Con fecha 05 de septiembre esta Asesoría participa en 
charla Integral, en donde los temas tratados fueron 
reflexión de los últimos accidentes ocurridos Autocuidado 
en el trabajo mejor análisis y visualización de los riesgos 
y la importancia de informar de forma inmediata cualquier 
condición, acción o incidente que ocurra. 

  Se realiza instalación de letreros de seguridad de 
acuerdo a los riesgos y uso de elementos de protección 
personal (EPP), junto con la restricción de acceso en 
sector de ingreso a Túnel Sur. Se realiza instalación de 
sistema de ventilación al interior Túnel. 

 Se realiza seguimiento a las medidas correctivas 
indicadas en el informe de investigación de accidente del 
Sr. Pedro San Martín, consistentes en mejoras de 
tableros eléctricos móviles, existente en el interior de 
túnel Sur, charlas y reuniones de seguridad. 

 La CHVC instala letrero de índice de radiación UV en 
sector de las instalaciones de oficinas. 

 La CHCV envía el día de septiembre a través de LCHCV 
N° 0024 actualización del Plan de Prevención de 
Riesgos, Central Hidroeléctrica, Acta de Constitución del 
Comité Paritario de Higiene y Seguridad (CPHYS) de 
Constructora Nilahue S.A. y Matriz de Riesgos Convento 
Viejo. 

 Se revisa catastro de inspección de extintores, los cuales 
se encuentran con mantención al día. 

 CHCV instala pasarelas para el tránsito de personas, en 
sector de casa de máquinas. 

 La CHCV confecciona programa de trabajo de Comité 
Paritario de Higiene y Seguridad (CPHYS). 

 La CHCV realiza instalación de escaleras para acceso 
sector turbinas y se instala cuerda de vida para la 
instalación de vigas y placas. 

 La CHCV realiza reunión mensual del Comité Paritario de 
Higiene y Seguridad., participando los representantes de 
la empresa y de los Trabajadores, Prevencionistas de 
Riesgos y Administrador de Contrato. 

 La CHCV instala ring de seguridad en loza superior de 
casa de máquinas, como de medida de protección a los 
trabajadores a trabajadores ubicados en loza inferior y 
evitar caídas de herramientas o materiales. 

 Se reporta incidente sin tiempo perdido (STP) en 
empresa Andritz, sin daño a las personas ni a las 
instalaciones, debido a la caída de materiales (caja con 
pernos) desde altura. 

 La CHCV realiza la instalación de plataformas con 
barandas en el interior ductos;  

 Se verifica mejora a tableros eléctricos existentes en 
interior de túnel sur. 

 

 Después de Fiestas Patrias, se inició la entrega de agua por el 
Canal Santa Adela a través del Sifón del mismo nombre. 

 Se continúa con la mantención del Campamento, y la 
construcción y reparación de Pasarelas, Barreras Camineras y 
otros para la SC, por personal de la CHCV.  

 En cuanto a las ingenierías, CHCV presentó un Anteproyecto a 
TRANSELEC, el cual está en estudio para la Interconexión con 
la Línea de 154 KV existente. Continúa en estudio e 
implementación el Sistema de Telecomunicaciones y 
Comunicaciones SCADA. 

 
Pruebas en vacío de la Válvula de Seguridad tipo Mariposa 

Excéntrica Motorizada. Se aprecia al Ing. Sr. Pablo Díaz de la SC 
 
 

 
Abriendo los Bushing del Interruptor PASS (plug and switch system)  

de Potencia de la S/E, a posición de operación. 
 

 
Conexión de tramos de la línea de alta tensión de 154 KV. Portal de 

salida de la Casa de Máquinas. 
 
 

 
 



 

  

 MOP 
  

CONCESIÓN EMBALSE CONVENTO VIEJO, II ETAPA, VI REGIÓN 
SEPTIEMBRE 2017 

MARZO 2011 
 En materia de suministros, se concretó la llegada de los 

Módulos de 3800 mm de la Cañería en Presión, suministrada 

por la Empresa Vapor Industrial, procediendo a su montaje en el 

Túnel Sur, faena que se encuentra ejecución. 

 El personal con que cuenta la CHCV de la SC durante el mes 

de septiembre, es el siguiente: 

 Personal Indirecto Ingeniería:   10   

 Personal Indirecto Central Hidroeléctrica:  24  

 Personal Directo Central Hidroeléctrica:  66  

 Personal Subcontrato:    08  

 Personal ANDRITZ-MFL:    30  

 Personal ANDRITZ-Mora:    07 

 Personal ECV-MFL:    16 

 Personal Vapor Industrial:    11  

TOTAL PERSONAL CHCV.:   172. 
 

 Cuadro de Avance de las Obras, hasta al 30 de septiembre de 
2017: 

  

 
AVANCE DE LA OBRA MES DE SEPTIEMBRE 2017 

 IT. DESCRIPCION 
 

1 GENERAL 100% 

1.1 Trabajos Preliminares 100% 

1.2 Instalación de Faenas 100% 

2 OBRAS EN TUNEL SUR 97% 

2.1 Obras de Toma 100% 

2.2 Caverna de Válvulas 93% 

3 CASA DE MÁQUINAS 77% 

3.1 Tubería en Presión 94% 

3.2 Infraestructura Casa de Máquinas y Evacuación 91% 

3.3 Superestructura Casa de Máquinas 39% 

3.4 Sistemas Complementarios 23% 

3.5 Arquitectura y Terminaciones   73% 

4 CANAL DE RESTITUCIÓN 93% 

5 
OBRAS Y EQUIPAMIENTO SUBESTACIÓN 
ELÉCTRICA 

93% 

5.1 Ingeniería y Otros 100% 

5.2 Movimientos de Tierra 100% 

5.3 Obras Civiles y Estructuras 100% 

5.4 Suministro y Montaje Equipos S/E 100% 

5.5 Línea Transformador  - SE 100% 

5.6 Conexión Sistema Interconectado 36% 

6 
COMISIONAMIENTO, PRUEBAS DE PUESTA EN 
SERVICIO E INDEX 

0% 

6.1 Comisionamiento 0% 

6.2 Pruebas de Puesta en Servicio 0% 

6.3 Pruebas Index 0% 

  TOTAL COSTO DIRECTO 74,14% 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
La CHCV instala letreros de acuerdo a los riesgos expuestos y 

restricción de acceso al interior de Túnel Sur. 
 

 
Se observa a trabajadores utilizando los elementos de protección 

personal de acuerdo a los riesgos expuestos e instalación de ring de 
seguridad. 

 

 
Visita del IFE a la S/E. Sres. Juan Carlos Dubravcic, Pedro Tamblay, 

Ricardo Herrera, Omar Donoso y Douglas Greig. 
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c)   FICHA TÉCNICA DE LA CENTRAL HIDROELÉCTRICA: 

 

 
 

 
7. RELACIÓN AMBIENTAL Y TERRITORIAL DEL PROYECTO CON LA COMUNIDAD 
 

Con fecha 21 de septiembre de 2017, el Directorio del fondo de 

Compensación Agrícola, sesionó en una larga jornada, para 

determinar el modelo de distribución de los recursos, para lo cual se 

implementarán 3 tramos de beneficiarios, relacionados a la 

superficie que estos tengan en arriendo. 

 

En listado preliminar quedo en 104 pequeños agricultores, que 

recibirán inicialmente un monto de 10.000 unidades de fomento, 

para fortalecer sus sistemas de cultivo y riego, además de mejorar 

las condiciones de suelo. Los usuarios de este fondo tendrán que 

presentar sus proyectos, los cuales serán evaluados y calificados 

desde la perspectiva técnica/ económica.  

 

Otro de los temas que se acordó es agilizar el proceso de entrega 

del bono,  sujeto a la condición de no solicitar la modificación de la 

Resolución, que fija la normativa de entrega de estos montos a las 

personas afectadas en sus predios. 

 

En conclusión, en el transcurso de los meses que restan para 

finalizar el año 2017, se realizaran las gestiones para hacer entrega 

del bono de compensación. 

    

 
En la foto, se observa el Directorio del Fondo de Compensación, en 
plena actividad de consensos, sobre el modelo de distribución de los 
recursos. 
   

 
En la foto se observa al Alarife, construyendo los puntos de 

referencia. 

 

En la actualidad la Inspección Fiscal, mediante su asesoría están 

implementando un proyecto señalado como “Análisis jurídico de 

deslindes del Canal Teno Chimbarongo”, cuyo objetivo está centrado 

en realizar un estudio legal de los lotes fiscales, sustentado en una 

planimetría que medirá la superficie y deslindes actuales en 

comparación con la situación inicial del Canal.   

A mediados de septiembre se inició en terreno el levantamiento 
topográfico, consistente en una planimetría, donde se ocupará 
instrumentación de GPS geodésico y estación total  El punto de 
partida se dio en la cola del embalse en dirección hacia la Bocatoma 
del Canal Teno Chimbarongo 
Previo a esta planimetría, se construyeron los puntos de referencia 
conocidos como PR, es importante señalar que este trabajo está 
basado en la normativa impuesta por la Dirección de Obras 
Hidráulicas, perteneciente al Ministerio de Obras Públicas. 
Asimismo la Sociedad Concesionaria, a cargo de la explotación y 
mantención de la obra Fiscal, realizó un levantamiento usando como 
equipo un Dron, las ventajas de este equipo está determinada en el 
factor tiempo lo que logra un trabajo de un mes, en una semana. 
La idea central del proyecto es complementar ambas tecnologías, 

para consolidar un informe solido con respecto la situación territorial 

en las fajas fiscales y sus deslindes en el mencionado canal. 
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8. LEY DE TRANSPARENCIA Y RESPUESTA A CONSULTAS 

 
No hay 
 

 
9. PLANO UBICACIÓN GENERAL 
 

 

 


