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1. ANTECEDENTES GENERALES 
 
El Contrato de Concesión de la obra pública fiscal  
“Embalse Convento Viejo II Etapa VI Región”, forma 
parte del programa de licitaciones por el Sistema de 
Concesiones de Obras Públicas del MOP, que es el 
titular y su representante operativa  la Dirección de 
Obras Hidráulicas.  Por Decreto Supremo MOP Nº 
273, del 27 de abril de 2005, publicado en el Diario 
Oficial del 4 de julio de 2005, se adjudicó el contrato 
de concesión para la ejecución, conservación y 
explotación de la obra pública fiscal denominada 
“Embalse Convento Viejo II Etapa, VI Región”, al 
consorcio conformado por las empresas BELFI- 
BESALCO- BROTEC, las cuales constituyeron la 
Sociedad Concesionaria Embalse Convento Viejo 
S.A.  

El proyecto concesionado, se ubica a 160 km al sur 
de Santiago, en el Estero Chimbarongo, y consistió en 
la ampliación y explotación del Embalse Convento 
Viejo (Etapa I), de capacidad 27 millones de m3 
preexistente, a uno de capacidad de 237 millones de 
m3 (Etapa II), más una red de canales matrices, 
principales y secundarios, para el riego de una 
superficie que originalmente ascendía a las 26.000 
há, del Valle de Nilahue, e incrementar la seguridad 
de riego de las 38.000 há de los Valles de 
Chimbarongo, Las Toscas y Guirivilo.  

El Plazo de la Concesión se definió en 304 meses y el 
Presupuesto Oficial estimado para el proyecto fue de 
UF 4.200.000. 
 

 
De conformidad a las Bases de Licitación, las obras del proyecto concesionado, se 
dividieron en tres fases y son las siguientes:  
 
- Fase 1 (Construida y en Explotación) Construcción de Obras del Embalse: 
Corresponde a las obras de los Muros Principal y Auxiliar, obras de evacuación de 
crecidas, obras de entrega, obras de modificación de infraestructura entre las que se 
contaba una Variante Ferroviaria, Línea de Alta Tensión y Oleoducto, entre otros.  
 
- Fase 2 (Construida en Explotación) Obras Complementarias: Corresponde a la 
modificación y extensión de las redes de conducción de agua existentes, además del 
Canal Matriz Nilahue que incluye el Túnel La Lajuela.  
 
- Fase 3 Red de Riego: Contempla la Red de Canales Principales y Secundarios, 
Sifones, Tranques y Bocatomas, que abastecerán al Valle de Nilahue. A la fecha se 
ha dado inicio a la PSPP correspondiente al canal Lolol Sur, Quebrada Los Cardos y 
Estero Nerquihue, incorporando 3.000 há 
 
- Servicios Complementarios: En la actualidad se encuentra en desarrollo el 
proyecto para la construcción de una central hidroeléctrica de una potencia nominal 
de 16,4 MW.  
 
A la fecha, las Fases 1 y 2 se encuentran concluidas y en etapa de explotación. En 
cuanto a la Fase 3, esta fue suspendida por la Resolución DGOP Nº 4607, de fecha 
01 de octubre de 2009, y reiniciada por instrucción contenida en la Resolución DGOP 
Nº262, del 25 de enero de 2013, tramitada el 30 de enero de 2013 y ratificada por 
Decreto Supremo N°244 del 07 de agosto de 2013 publicado el día 26 de abril de 
2014. 
 
Nombre: SOCIEDAD CONCESIONARIA EMBALSE CONVENTO VIEJO S. A.  
Domicilio Legal: Tajamar 183, Of. 102, Las Condes, Santiago 
Rol Único Tributario: 76.338.870-0 
Teléfono:(56 2) 234 0804 

La Sociedad Concesionaria forma parte del Registro Especial de Entidades Informantes de la Superintendencia de Valores y Seguros, con el N° 
148, desde el 9 de mayo de 2010. Anteriormente, con fecha 17 de enero de 2006 y en cumplimiento de lo dispuesto por el artículo 30 del 
DFLNº164 MOP, la Sociedad había sido inscrita en el Registro de Valores de la Superintendencia de Valores y Seguros con el Nº925. Con la 
entrada en vigencia de la Ley 20.382 de octubre de 2009, se canceló esta inscripción y la Sociedad pasó a formar parte del Registro Especial de 
Entidades Informantes. 
 

 
Nombre del Contrato 

Concesión Embalse Convento Viejo, II 
Etapa, VI Región 

Sociedad Concesionaria Embalse Convento Viejo S.A 

Decreto de Adjudicación DS MOP Nº 273 del 27 de abril de 2005 

Inicio de Concesión 04 de julio de 2005 

Plazo de Concesión 304 meses 

Puesta en Servicio Provisoria 
PSP  Fase 1 :  30 de junio de 2008 
PSP  Fase 2 :  30 de junio de 2009 

Puesta en Servicio Definitiva Una vez finalizada la Fase 3 Red de Riego 

Presupuesto oficial estimado de la obra. UF 4.200.000 

Convenios Complementarios 

CC 1 Aprobado por D.S. 113 de fecha 02 

de febrero de 2007. 
 
CC 2 Aprobado por D.S. MOP 719 de 

fecha 12 de octubre de 2007 

Accionistas y su participación 
Besalco                                              33,33% 
Belfi                                                    33,33% 
Brotec                                                33,33% 

Inspector Fiscal Ingeniero Civil Sr. Ricardo Herrera Sanhueza 

Asesoría Inspección Fiscal 
Residente 

ICSA Ingenieros Consultores S.A. 
Ingeniero Civil  Sr. Andrés Fuentes S.M. 

 

2. BENEFICIOS DEL PROYECTO 
 

Permite aumentar la seguridad de riego de 38.000 há de los Valles 
de Chimbarongo, Las Toscas y Guirivilo. 
Posibilita incorporar a riego 26.000 há de secano del Valle de 
Nilahue. 
Permite la generación de energía eléctrica con la instalación de 
una central hidroeléctrica de 16,4 MW conectada al Sistema 
Interconectado Central (SIC). 
Permite evitar emergencias agrícolas en años secos o 
extremadamente lluviosos controlando crecidas. 
Posibilita inversiones de proyectos turísticos. 
 

Presa Principal 
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4. OPERACIONES Y CONSERVACIÓN 
 
De acuerdo a lo establecido en las Bases de Licitación y el Manual 
de Operaciones, entre las fechas 01 de Marzo de 2017 y 30 de 
Septiembre de 2017, en ausencia de crecidas pluviales o fluviales de 
la cuenca del estero Chimbarongo las aguas máximas en el 
Embalse deberán ser inferior o igual a la cota 267,40  msnm.  

Durante el período del 01 al 31 de Julio de 2017 se ha verificado 
efectivamente el cumplimiento de los cuerpos normativos señalados 
precedentemente, lo que se resume en el gráfico "Cota del Embalse" 
y gráfico "Volumen del Embalse", en el cual, se registran las lecturas 
máximas y mínimas del período antes señalado, que se han 
obtenido de las mediciones diarias registradas. 
El embalse al 31 de Julio de 2017 quedó con una cota de nivel de 
agua 266,710 msnm que equivale a un volumen embalsado de 
200.941.133 m

3
. 

Con fecha 01 de Julio de 2017  la cota del nivel de agua fue 265,200 
msnm y ascendió al 31 de Julio de 2017 a la cota 266,710 msnm. 
Durante el presente mes de Julio las precipitaciones fueron 88,3 
mm. 
 

 
 

Bocatoma Canal Teno-Chimbarongo 

 
Con fecha 14-07-2017  se registró un  sismo magnitud 5,4 Mw GUC 
con hipocentro 69 km  al O de Navidad  y 28,3 Km de profundidad. En 
la Presas Principal y Auxiliar se considera un sismo inferior a la 
intensidad IV Mercalli y  no se registran daños estructurales ni 
filtraciones anormales. 
Con fecha 12-05-2017 se abrieron las compuertas de admisión del 
canal Teno Chimbarongo. El caudal máximo fue 30,000 m3/s el día 
 22-07-2017 
Durante el presente mes las actividades se han concentrado en  
inspecciones y corridas de aforos en las obras siguientes: Quebrada 
Los Cardos, Estero Nerquihue, canal Lolol Sur, canal sub-derivado 
Tres Esquinas. Además, en los canales Matrices Nilahue Tramo 1 y 2 
y estero Las Toscas incluyendo las bocatomas de 5 canales que están 
en estudio. 
Con fecha 06 de Julio de 2017 la estación Estero Chimbarongo Bajo 
Embalse Convento Viejo (Lo Toro del embalse Convento Viejo) 
registró una entrega máxima de 67,470 m3/s con objetivos: 
ecológicos, regadío e hidroeléctricos de la central Rapel. 
 

Presa Auxiliar. 

3. DESCRIPCIÓN DE LAS OBRAS 
 
El Proyecto consistió en la ampliación del 
muro principal  existente y la adecuación de 
las obras de entrega de agua y de desagüe, 
para permitir el aumento de la capacidad de 
almacenamiento, desde  27 millones de m

3
 

(Fase I) a 237 millones de m
3
, más el 

mejoramiento de bocatomas y defensas 
fluviales en Estero Chimbarongo, construcción 
del canal Matriz Nilahue y el Túnel La Lajuela 
(Fase 2).  Además se considera una red de 
canales matrices, principales y secundarios 
de una longitud de 150 km (Fase 3) para la 
conducción y distribución de agua, 
principalmente en el área de influencia del 
embalse Convento Viejo y para el secano del 
sector Lolol - Nilahue.  
Este volumen permite aumentar la seguridad 
de riego a la superficie actual de 38.000 há, y 
a la vez, con la futura construcción de la Fase 
3 incorporar  26.000 nuevas há en el secano 
costero. 
 

Las principales obras incluidas en el proyecto 
“Embalse Convento Viejo, II Etapa”, se 
subdividen en las siguientes Fases: 
 

 

Fase Descripción Obras Fecha Inicio Fecha Término 

1 

Obras de ampliación del actual 
embalse Convento Viejo muro 
principal, muro auxiliar, obra 
evacuadora de crecidas, obras de 
entrega.  

Obras de modificación de 
infraestructura (variante ferroviaria 
Chimbarongo – Teno, variante línea 
de transmisión eléctrica, 254 KVA. 
Variante oleoducto, variante línea de 
66 KVA, obras de  conexión vial). 

04.07.2005 30.06.2008 

2 

Mejoramiento de bocatomas y 
defensas fluviales en estero 
Chimbarongo. 

Canal Matriz Nilahue, 

Túnel La Lajuela  l= 1,3 km hasta valle 
de Lolol-Nilahue      Q=  26 m

3
/s. 

Operación y mantención del canal 
Teno Chimbarongo 

Fin del Contrato de Concesión 

 
 

 
 

04.07.2005 
 
 
 
 

10.03.2010 
 
 
 

30.06.2009 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

04.11.2030 

3 Red de Riego Valle de Nilahue 30.01.2013 30.04.2017 
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5. GRÁFICOS VOLUMEN Y COTA EMBALSE 
 

  
 
6. PROYECTO CENTRAL HIDROELÉCTRICA CONVENTO VIEJO 
 

a) INTRODUCCIÓN. 
 

Convento Viejo es un Embalse de Riego que presta servicios 
regulados de almacenamiento y entrega de agua, que se ubica 
aproximadamente a 150 kilómetros al sur de Santiago, y a unos 15 
Km al sur poniente del pueblo de Chimbarongo, por la ruta I-89. Su 
presa principal, se emplaza en el cauce del Estero Chimbarongo 
en el sector denominado Convento Viejo. La última ampliación del 
proyecto consideró el peraltamiento del muro principal de 16 a 32 
metros de altura y la construcción de un Muro de Hormigón 
Auxiliar, Vertedero de Crecidas, con sus cuatro Compuertas de 
Sector y una válvula Howell Bunger de 2,4 m de díam, por la que 
se entregan del orden de 13 a 18 m3/seg para regadío. 
El Embalse Convento Viejo, actualmente de una superficie de 
2.400 Há de extensión y una capacidad de 237 millones de m3, el 
que se alimenta del Estero Chimbarongo y del Canal Teno-
Chimbarongo, entre otros Afluentes menores, se necesita para 
regar los valles de Chimbarongo, Las Toscas y Guirivilo, que 
suman una superficie de 38.000 Há., más una superficie de 26.000 
Há., de los valles de secano de Lolol, Nilahue y Pumanque, que se 
conectan a través del Túnel La Lajuela y los que suma un total de 
más de 150 Km de canales de regadío, y para aportar agua a la 
Central Hidroeléctrica Rapel de Endesa. 
Con el fin de ocupar las aguas que entrega este Embalse y 
conforme a lo estipulado en la Cláusula 1.10.2: “Servicios 
Complementarios” y específicamente en la Cláusula 1.10.2.2: 
“Producción de Energía Hidroeléctrica”, de las Bases de Licitación 
(BALI), está en construcción a la salida del Túnel Sur ubicado a los 
pies de la Presa Principal, la Central Hidroeléctrica Convento Viejo 
(CHCV), de 16,4 MW de potencia y una caída bruta máxima de 30 
m. de columna de agua, compuesta por una Tubería de Aducción, 
dos Turbinas tipo Kaplan de 32,5 m3/seg. c/u, dos Generadores 
tipo  sincrónicos, un Canal de Descarga, que se unirá al Estero 
Chimbarongo a  través de un Canal de Desagüe o de Restitución y 
un Patio de Alta Tensión que conectará la Central, a la Línea de 
Alta Tensión Tinguiririca-Teno de 154 kV del SIC, que pasa por el 
lugar. 
Para conectar la Central Hidroeléctrica en construcción al 
Embalse, será necesario secar la Tubería de Aducción de 3,8 m de 
diá., la que se amplía a 6,5 m de diá., del Túnel Sur, mediante la 
construcción de una Compuerta Metálica Modular fija (tapón 
metálico), para las obras de la aducción horizontal y un tapón 
removible Toriesférico, para la aducción vertical, en las Obras de 
Aducción de hormigón de dicha tubería, ubicadas en el embalse, a 
unos 25 a 30 metros de profundidad.  
Al secar dichas obras de Aducción, quedará sin agua un Canal de 
Regadío llamado Santa Adela, el que está conectado mediante 
una tubería de 800mm de diám., a la tubería de aducción del Túnel 
Sur. Para solucionar este problema, fue necesario la construcción 
de un Sifón, llamado Santa Adela, que une dicho canal al Embalse, 

d) AVANCES DEL PROYECTO. 
 

 
Inspección turbina N° 1, antes de su montaje, Jefe de Terreno 

CHCV e Inspector ICSA (11-07-2017). 
 

 
Montaje de la Turbina N° 1 (12-07’2017). 
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mediante una tubería de 700mm de diám., obra que está operativa 
y funcionando, ya que se inició la temporada de riego a partir de 
fines de septiembre del año pasado. 
El pick de empleo de este trabajo es de 100 personas y el costo 

de la inversión de este proyecto es de 25 millones de US$. No 

tiene impactos ambientales negativos de importancia. El proyecto 

cuenta con la Resolución de Calificación Ambiental favorable, 

RCA N° 147 de fecha 12 de abril del año 2007. Con la Resolución 

N° 164 de fecha 20 de febrero de 2015, se declara el Inicio de 

Construcción de la Obra Central Hidroeléctrica Convento Viejo; 

Contrato de Concesión Embalse Convento Viejo; 2ª Etapa. 

 

b) AVANCE DE LAS OBRAS DURANTE EL MES 

 

Los trabajos realizados durante el mes de Julio se concentran 
principalmente en las obras civiles correspondientes a la Casa de 
Máquinas: Etapas 6 y 7, Rellenos Estructurales, Montaje de 
Equipos en la S/E y el Montaje de las Turbinas, Obras Civiles en 
el Túnel Sur: Rellenos e instalación de Anclajes para maniobras 
de montaje de la Válvula de Seguridad y la Tubería en Presión. 

El resumen de los trabajos más importantes, se detallan a 
continuación: 
 Casa de Máquinas y Canal de Descarga: 

 Rellenos Estructurales Muro Sur Canal de Descarga y 
Lado Norte, Perímetro Transformador.: 2.316 m3. 

 Montaje Estructural Superestructura Casa de Máquinas: 
8.494 Kg. 

 Montaje Recubrimiento Superestructura Empresa 
MELET: 1.213 m2. 

 Montaje Mecánico ANDRITZ Turbinas U1 y U2. 
 Túnel Sur, Tubería en Presión y Bifurcación: 

 Montaje de Pernos, Taquetes y Orejas de Izaje para 
maniobras: 43 u. 

 Recepción de Piezas Bifurcación Empresa Vapor 
Industrial: 41.131 Kg. 

 S/E: 
 Rellenos Estructurales  y Grava 2”: 854 m3. 
 Tendido de Cables de Fuerza y Conexionado: 3.900 m. 
 Montaje de Tableros de Control: 8 Gabinetes. 

 Durante el mes de julio de 2017, la Gestión Ambiental se 
enmarcó en las exigencias de la RCA 147/2007, sin presentar 
variaciones con respecto a lo informado en el mes anterior. 

 Las principales actividades en la Gestión de Prevención de 
Riesgos, durante el mes de julio fueron las siguientes: 
 La Sra. Alejandra Andrea Sánchez Ruminot, Ingeniero 

en Prevención de Riesgos de ICSA, realiza inspecciones 
en terreno, en conjunto con Prevencionistas de Riesgos 
de CHCV, en forma diaria, con el objetivo de dar 
solución inmediata a lo detectado e informar de aquellas 
condiciones y acciones subestándares presentes en los 
lugares de trabajo como del cumplimiento de la 
legislación vigente y a los requerimientos estipulados en 
las Bases del Contrato. 

 Se analizan los incidentes ocurridos con anterioridad y 
se revisa documentación asociada a Prevención de 
Riesgos tales como: Plan de Prevención de Riesgos, 
Matriz de Seguridad, Salud Ocupacional y Medio 
Ambiente, Requerimientos Legales Mínimos de Ingreso 
a la Central para Empresas Contratistas y Plan de 
Emergencias y Contingencias. 

 Se realiza revisión de Procedimientos de Trabajo 
Seguro, Documentación diaria como Análisis de 
Seguridad de trabajo (AST), Charlas Integrales, Check-
list, etc., Exámenes psicométrico y de altura física y 
espacios confinados. 

 Se han realizado informes de inspección semanales y se 
efectúa levante de observaciones encontradas en las 
inspecciones realizadas a las diferentes áreas de la 
Central Hidroeléctrica. 

 En forma esporádica y de acuerdo a las solicitudes de los 
Regante, se continuó con la entrega de pequeños caudales 
de agua al Canal Santa Adela a través del Sifón del mismo 

 
Llegada a faena y descarga en el Patio de Maniobras de la Casa 

de Máquina de la Turbina N° 2 
 

 
Rellenos Compactados al interior del Túnel Sur, tapando las 
Fundaciones de la Tubería en Presión, para ingresar con la 

Válvula de Seguridad de 3800 mm. 
 

 
Descarga de tramos de la Bifurcación de la Tubería en Presión. 
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nombre. 

 Se continúa con la mantención del Campamento, y la 
construcción de Pasarelas y otros para la SC, por personal 
de la CHCV. 

 En cuanto a las ingenierías, se continua con el desarrollo de 

las ingenierías de detalle correspondientes a la Casa de 

Maquinas (ANDRITZ, Arcadis y KAS) y Sub Estación 

Eléctrica (ANDRITZ-MFL e ITEE). 

 Arcadis ha entregado las Ingenierías en revisión cero 

para la fabricación de la Superestructura de la Casa de 

Máquinas, la cual fue fabricada por empresa Serminor. 

Esta continúa en proceso de montaje por parte de 

CHCV y Subcontratista con un 95% de avance. 

 KAS, a la fecha, ha entregado los antecedentes 

requeridos para la aprobación del proyecto por parte del 

CEN, ex CDEC, contenidos en el documento "Estudio de 

cortocircuitos para el dimensionamiento de malla a 

tierra". 

 Se terminó el Montaje de Equipamiento en las S/E de la 

CHCV y continúa el montaje en las S/E Itahue, 

Tinguiririca y Membrillo, para la trasmisión de datos al 

CEN ex CDEC, por parte de la empresa Subcontratista 

ITEE (Ingeniería y Telecomunicaciones para Empresas 

de Energía). 

 En materia de suministros, se concretó la llegada de Turbina 

unidad 2 (suministro Andritz) procediendo a su montaje, al 

igual que la anterior Turbina Unidad 1, en Casa de Máquinas. 

Además de dichos equipos se recepcionó las 1eras piezas de 

Bifurcación (C1, C2, C3 y C4), suministradas por Vapor 

Industrial, quedando en área de montaje para su 

posicionamiento definitivo. 

 El personal con que cuenta la CHCV de la SC durante el mes 

de julio, es el siguiente: 

 Personal Indirecto Ingeniería:   10 Personal 

Indirecto Central Hidroeléctrica:  22  

 Personal Directo Central Hidroeléctrica:  62 Personal 

Subcontrato:    10. 

 Personal ANDRITZ-MFL:   22 Personal 

ECV-MFL:    08  

 Personal Vapor Industrial:   09  

 Personal MELET:    04  

 TOTAL PERSONAL CHCV.:  147 personas. 

 

 Cuadro de Avance de las Obras, hasta al 31 de julio de 2017: 
  

 
AVANCE DE LA OBRA MES DE JULIO 2017 

 IT. DESCRIPCION 

 1 GENERAL 100% 

1.1 Trabajos Preliminares 100% 

1.2 Instalación de Faenas 100% 

2 OBRAS EN TUNEL SUR 89% 

2.1 Obras de Toma 100% 

2.2 Caverna de Válvulas 76% 

3 
CASA DE MÁQUINAS 

64% 

3.1 Tubería en Presión 39% 

3.2 Infraestructura Casa de Máquinas y Evacuación 79% 

3.3 Superestructura Casa de Máquinas 39% 

3.4 Sistemas Complementarios 23% 

3.5 Arquitectura y Terminaciones   71% 

 
Inspección de Equipos de la Sala Eléctrica, Inspector Jefe e 

Inspector Eléctrico de ICSA. 
 

 
Instalación de paños (marco con malla Acma) en el Cierro 

Perimetral de la S/E. 
 

 

Inspección de Bodega de Almacenamiento de Sustancias 
Peligrosas y no peligrosas. 

 



 

  

 MOP 
  

CONCESIÓN EMBALSE CONVENTO VIEJO, II ETAPA, VI REGIÓN 
JULIO 2017 

MARZO 2011 
4 CANAL DE RESTITUCIÓN 93% 

5 OBRAS Y EQUIPAMIENTO SUBESTACIÓN 
ELÉCTRICA 

26% 

5.1 Ingeniería y Otros 77% 

5.2 Movimientos de Tierra 100% 

5.3 Obras Civiles y Estructuras 38% 

5.4 Suministro y Montaje Equipos S/E 75% 

5.5 Línea Transformador  - SE 0% 

5.6 Conexión Sistema Interconectado 7% 

6 COMISIONAMIENTO, PRUEBAS DE PUESTA EN 
SERVICIO E INDEX 

0% 

6.1 Comisionamiento 0% 

6.2 Pruebas de Puesta en Servicio 0% 

6.3 Pruebas Index 0% 

   TOTAL COSTO DIRECTO  60,89 

 
c) FICHA TÉCNICA CENTRAL HIDROELÉCTRICA. 

 

 

 

Visita a la obra del Directorio de la Sociedad Concesionaria 
Convento Viejo. 

 

 
Visita a obra del Inspector Fiscal Sr. Ricardo Herrera Sanhueza. 

 

 
Montaje del Reflector Pasivo de Comunicaciones (espejo). 
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7. RELACIÓN AMBIENTAL Y TERRITORIAL DEL PROYECTO CON LA COMUNIDAD 
 

En Mayo del 2012, por parte del MOP, se solicitó a la Comisión de 
Evaluación de la Región de O´Higgins, la revisión de RCA 
067/2004, que calificó ambientalmente favorable el Proyecto 
Embalse Convento Viejo II Etapa, en conformidad al artículo 25 
Quinqués (impacto ambiental no previsto) de la Ley N°19.300 de 
Bases Generales del Medio Ambiente. 
 
El impacto ambiental no previsto consistió en el aumento del nivel 
freático en el entorno del Embalse ocasionado por la operación del 
Proyecto, provocando la pérdida de productividad agrícola para los 
propietarios privados y arrendatarios de predios fiscales. Entre las 
medidas propuestas se comprometió aumentar el área de 
resguardo del embalse, lo cual requiere de expropiaciones a los 
afectados. 
 
Los terrenos afectados por la alta humedad, se ubican 
geográficamente en el sector de Santa María del Porvenir, según el 
plano de la nueva área pertenecen al polígono S-1 y S-2N, la 
superficie dañada es de aproximadamente 106 hectáreas cuyos 
propietarios corresponden a Sra. Flor Ángel Marín, Sres. Juan 
Pablo Mayol y Carlos Arellano. En el mes de julio, esta superficie 
fue medida por medio de levantamiento topográfico a cargo de la 
Inspección Fiscal, utilizando como instrumento de medición un 
GPS geodésico, y sus resultados fueron presentados en metros 
cuadrados al Ministerio de Obras Públicas. 
 
Cabe destacar que estos predios, a futuro presentan un potencial 
arrendamiento de la  tierra, a cargo del Ministerio de Bienes 
Nacionales,  para la agricultura familiar, beneficiando a alrededor 
de 40 pequeños agricultores de la zona. 
    

 
Equipo de Medición y Deslindes de la superficie referida 
   

En el marco de los cumplimientos de los  compromisos ambientales 
señalados en la Resolución de Calificación Ambiental 067/2004 del 
Embalse Convento Viejo, destaca el seguimiento a la implementación  
del Plan de manejo Social aplicado a alrededor de 157 familias que 
tenían carácter de allegados. La evaluación de dicho plan derivó en la 
elaboración y ejecución del proyecto denominado “Evaluación Expost 
del Plan de Manejo Social”, este proyecto fue calificado como exitoso 
ya que la acción central, fue la realización de un censo a todas las 
familias, con el objetivo de medir las condiciones socioeconómicas 
antes de la construcción del embalse ii etapa v/s la situación actual 
de las familias. 

Las principales conclusiones de esta actividad son que el  99% las 
familias recibieron en conformidad todas las medidas compensatorias 
de tipo monetaria y no monetaria, siendo la más importante el bono 
de compensación territorial cuya finalidad era la compra de un bien 
raíz, teniendo un impacto positivo en la calidad de vida de las 
familias, ya que significó que los beneficiarios de las medidas 
compensatorias, contaban con un propiedad y vivienda propia.   

En este contexto, el señor Gonzalo Farías Lobos, presentó en el mes 
de julio, sus últimos requerimiento a la Inspección fiscal, consistente 
en el reembolso de los gastos operacionales del traspaso de compra-
venta de su propiedad, marcando un hito relevante correspondiente 
al último beneficiario en cumplir en su totalidad el proceso de 
relocalización, cerrando de esta forma definitiva el Plan de Manejo 
Social. 

 
En la foto se observa a la izquierda , beneficiario sr Gonzalo Farías, 

junto al encargado territorial de la Inspección Fiscal 
 

 
8. LEY DE TRANSPARENCIA Y RESPUESTA A CONSULTAS 

 

CIUDADANO FECHA DE 
INGRESO 

PLAZO DE 
ENTREGA 

TEMATICA N° DE SOLICITUD  RESPONDIDO POR 
INSPECTOR FISCAL  

Julio Hinojosa 
Rojas  
 

20.06.2017 19.07.2017 El ciudadano 
requiere 
información del 
proyecto Embalse 
Convento Viejo 

 
 

Correo Electrónico Sistema 
de Atención Ciudadana del 
MOP se le ha asignado la 
solicitud de tipo consulta N° 
82994 

Minuta Técnica de fecha 
19.07.2017 
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