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Zona de Presa y Embalse Convento Viejo. 

 

 
Sector de salida poniente Túnel La Lajuela. 

 
1. Antecedentes Generales de la Concesión 
 

Nombre del contrato 
Concesión Embalse 
Convento Viejo II Etapa, VI 
Región. 

Nombre del 
Concesionario: 

Embalse Convento Viejo S.A. 
 

Accionistas 
Constructora Belfi S.A. 
Besalco Concesiones S.A. 
Brotec S.A. 

Presupuesto Oficial (UF) 4.200.000 

Decreto de Adjudicación: 

Decreto Supremo Nº 273 de 
fecha 27 de abril de 2005, 
publicado en el Diario Oficial 
de fecha 4 de julio de 2005. 

Fecha de Inicio 
Concesión: 

4 de julio de 2005 

Plazo de Concesión: 304 meses 

Plazo de la puesta en servicio provisoria de la obra 
(PSP): 
Fase 1 Obras Embalse 01 de julio de 2008 
Fase 2 Obras Complementarias: 04 de julio de 2009 
Fase 3 Red de Riego: 30 de abril de 2017 (podrá haber 
PSP parciales anticipadas). 

Inspector Fiscal de 
Construcción Fase 3: 

Ricardo Herrera Sanhueza 

Asesoría a la Inspección 
Fiscal: 

R&Q Ingeniería S.A. 

Estudio de Impacto 
Ambiental :   

Resolución Exenta N°067 de 
fecha 8 de junio de 2004 
 

 

 
2. Descripción del proyecto 

 

El proyecto concesionado, se ubica a 160 km al sur de 
Santiago, en el Estero Chimbarongo, y consiste en la 
ampliación y explotación del Embalse Convento Viejo, I Etapa, 
de capacidad 27 millones de m

3 
preexistente, a uno de 

capacidad de 237 millones de m
3
 (Etapa II); además de la 

construcción, mantención y operación de una red de canales 
matrices, principales y secundarios, para el riego de una 
superficie superior a las 21.000 ha del Valle de Nilahue e 
incrementar la seguridad de riego de las 35.000 ha de los 
Valles de Chimbarongo, Las Toscas y Guirivilo. 
De conformidad a las Bases de Licitación, las obras del 
proyecto concesionado, se  dividieron en tres fases que son las 
siguientes:  
 

 Fase 1 Construcción de Obras de Embalse: 

Corresponde a las obras de los Muros Principal y 
Auxiliar, obras de evacuación de crecidas, obras de 
entrega, obras de modificación de infraestructura entre 
las que se cuentan: una variante ferroviaria, línea de 
alta tensión, oleoducto, entre otros. 

 

 Fase 2 Obras Complementarias: Corresponde a la 

modificación y extensión de las redes de conducción 
de agua existentes, además del Canal Matriz Nilahue 
que incluye el Túnel La Lajuela. 

 

 Fase 3 Red de Riego: Contempla la red de canales 

principales y secundarios, sifones, tranques y 
bocatomas, que abastecerán al Valle de Nilahue. 

 
Las Fases 1 y 2 se encuentran concluidas, y en etapa de 
explotación. La Fase 3 fue suspendida por la Resolución DGOP 
Nº 4607, de fecha 1 de octubre de 2009, y reiniciada por 
instrucción contenida enla Resolución DGOP Nº262, del 25 de 
enero de 2013, tramitada el 30 de enero de 2013 y ratificada 
por Decreto Supremo N°244 del 07.08.2013 publicado el día 
26.04.2014. 
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2.1 Antecedentes Generales Fase 3 
 

Inicio Fase 3 
30 de enero de 2013, Resolución D.G.O.P. Nº 262 de fecha 25 de enero de 
2013. 

Superficie de riego 21.155 hectáreas 

Comunas Santa Cruz, Lolol y Pumanque. 

Presupuesto estimado UF 998.656,14 

Decretos Modificación de obras 
D.S MOP N° 244 del 07.08.2013, tramitado el 08.04.2014. 

D.S MOP N° 343 del 08.07.2014, tramitado el 02.10.2014. 

 
Puesta en Servicio Provisoria Fase 3 

 
Según D.S MOP N° 343 del 08.07.2014, tramitado el 02.10.2014, la Sociedad 
Concesionaria ECV podrá solicitar la Puesta en Servicio Provisoría Parcial 
para la Fase 3, por tramos, siendo la Puesta en Servicio Provisoria Total el 30 
de abril de 2017. 
 

Documentos Declaración de Impacto 
Ambiental 

 

Canal Norte Unificado: Km 0.0 al 11,896, RCA N° 222 del 17.09.08. 

Canal Norte, Tramo 1A: Km 12.250 al 24.042, RCA N° 59 el 11.06.13. 

Canal Norte, Tramo 1B: Km 23,746 al 30.166, RCA N° 222 del 17.09.08. 

Canal Norte, Tramo 2: Km 30.166 al 57,890, RCA N° 222 del 17.09.08. 

Canal Lolol Sur: Km 0.0 al 3,546, RCA N°133, del 27.06.12. 

Canal Lolol Sur: Km 3,546 al 12,828, RCA N° 222 del 17.09.08 

Canal Panamá: Desde la compuerta de captación hasta el km 0,96, RCA N° 
222 del 17.09.08. 

Documentos Estudio de Impacto Ambiental 

Canal Sur: Incluye Sifón Nerquihue y Canal Sur Tramo I, Km 0.0 al 15.0 y 
Canal Sur Tramo II, Km 15.0 al 33.0. 

 

 Estudio de Impacto Ambiental ingresado al SEIA el 14/11/13. 

 Contó con 3 adendas ingresadas al SEA: Adenda N° 1 del 
02.05.2014, Adenda N°2 del 06.10.2014, Adenda N°3 del 16.12.2014. 

 Contó con 3 ICSARA: ICSARA N°1 del 05.06.2014, ICSARA N°2 del 
04.11.2014, ICSARA N°3 del 27.01.2015.  

 Obtiene RCA N° 25/2015 del 05.02.2015. 
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3. Plano de Ubicación General 
 

La red de canales de la Fase 3, abastecerá al Valle de Nilahue que se ubica a 160 kilómetros al sur de Santiago y 
aproximadamente 60 kilómetros al sur poniente de la ciudad de San Fernando, en la Provincia de Colchagua, Región del 
Libertador Bernardo O’Higgins. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
4. Características de las obras de la Fase 3, Red de Riego 

Concesión Embalse Convento Viejo. 

 

 Superficie de riego: 21.155 hectáreas 
aproximadamente. 

 Distribución y continuidad de las aguas mediante la 
construcción de cuatro canales primariosde 
longitud total aproximada de 106,3 kilómetros. 

 Dos sifones, uno de 1,98 kilómetros de longitud 
para cruzar el Estero Nerquihue y otro de 1,14 
kilómetros de longitud para cruzar el Estero 
Quiahue.   

 Construcción de una longitud de 25,4 kilómetros de 
canales secundarios y 53 nuevos tranques de 
regulación, que se adicionan a 5 tranques 
existentes, ubicados en la mayor cota posible 
respecto al canal primario, de modo que desde allí 
se puedan conectar los sistemas de riego de los 
predios de cada sector.  
 

 

 

Vista panorámica del valle en Lolol, que será regado por 
los canales del proyecto. 

4.1 Red de Canales Fase 3 
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CANAL PANAMÁ 
 
 

El Canal Panamá Primario, de aproximadamente 1.0 km de 
longitud, tiene su origen en el Canal Matriz Nilahue a la 
salida del Túnel La Lajuela.  Ambas obras estaban 
construidas a la fecha del reinicio de la Fase 3.  
 
A partir del Canal Primario, se deriva el Canal Panamá 
Secundario, que se construirá en esta etapa, con un caudal 
de diseño establecido en el proyecto de la red primaria de 
998 l/s, previsto para regar una superficie de 998 ha, con una 
longitud de 5.982 m. Será excavado en tierra sin 
revestimiento. 
  

Sector de Canal Panamá Primario. 

AVANCES MES DE AGOSTO 2017 

La ejecución de las obras se concentró en los siguientes sectores: 

 

 Durante este periodo no se efectuaron trabajos en este sector. 

 

 

MEJORAMIENTO DE QUEBRADA LOS CARDOS Y ESTERO NERQUIHUE 

 

Con el objetivo de distribuir las aguas del Embalse Convento Viejo, que accederán al valle de Lolol-Nilahue a través del 

Túnel La Lajuela, durante la temporada de riego, se hará uso de 3,4 km de la Quebrada Los Cardos y los primeros 20 km del 

Estero Nerquihue.  

 

En la Quebrada Los Cardos se considera: 

 

 Un encauzamiento semiprotegido, un badén y dos pasos interprediales. 

 

En el estero Nerquihue se considera: 

 

 Un paso interpredial y tres badenes, además de la limpieza del cauce. 

Desde este tramo del Estero Nerquihue, se considera abastecer el riego de 1.243 ha, mediante bombeo directo. 
 
 
 

AVANCES MES DE AGOSTO 2017 

Botacoma  

En operación. 
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CANAL NORTE 

 

El Canal Norte abastecerá los sectores de riego que se 
encuentran en la ladera norte del Estero Nerquihue. Está 
compuesto por los siguientes tramos: 
 

-Norte Unificado : Desde la Bocatoma al Km 12,250  
-Norte Tramo 1A : Desde el Km 12,250 al Km 24,080 
-Norte Tramo 1B : Desde el Km 24,080 al Km 30,166 
-Norte Tramo 2   : Desde el Km 30,166 al Km 57,890  

 
 
CANAL NORTE UNIFICADO 

 Nace en la bocatoma proyectada en el km 5,8 del 

Estero Nerquihue, aguas abajo de la Quebrada Los 

Cardos. 

 Tiene una longitud de 12,25km, y finaliza en el Sifón 

Nerquihue.   

 Los sectores de riego para este tramo son: Callihue, 

Alto Nerquihue, El Buche, Guaico Oriente y Guaico 

Poniente.  

 Se diseña revestido en hormigón, con sección 

trapecial de base 2,6m y altura 2,6m, con taludes 

(V:H) = 1:1 y pendiente de fondo uniforme de 

0,032%. 

 

 

 

 

 
Bocatoma Canal Norte 

Unificado, barrera frontal. 
 

 

                     
 
 
 
 

 
Insertos metálicos para 

compuertas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

AVANCES MES DE AGOSTO 2017 

 

Canal Norte Unificado 
 

La ejecución de las obras se concentró en los siguientes sectores:  
 

 Reparación Revestimiento de Canal, tramos: (Km 1,920 – Km 1,960); (Km 4,400 - Km 4,420). 

(Km 4,465 - Km 4,543) y  Km 5,920. 

 Retiro  material de derrumbe, Km 12,240. 
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Reparación revestimiento de canal, Km 1,940. 

  
Reparación revestimiento de canal, Km 1,940. 

  
Reparación Revestimiento talud de canal, Km 4,400. 
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Reparación de fondo y taludes de canal (Km 4,465 - Km 4,543). 

  
Reparación de fondo y taludes de canal, Km 5,920. 

 
 
Canal Norte Tramo 1A 
 

La ejecución de las obras se concentró en los siguientes sectores:  
 

 Limpieza de canal (Km 13,720 - Km 14,720 

 
AVANCES MES DE AGOSTO 2017 
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Limpieza de canal (Km 13,720 - Km 14,720). 

 

Canal Norte Tramo 1B  

 Durante este periodo no se efectuaron trabajos en este sector. 
 
 

Canal Norte Tramo 2 

Se inicia en el km 30,166 hasta el km 57,890. 

 
 
Canal Norte Tramo 2 
 

La ejecución de las obras se concentró en los siguientes sectores:  
 

 Escarpe plataforma canal (Km 49,400 – Km 49,460). 

 Mejoramiento plataforma camino servicio (Km 37,200 - Km 37,400). 

 Construcción de descargas (Km 34,400 - Km 36,200). 

 Instalación de cerco (Km 32,220 – Km 32,840) (Km 32,980 – Km 33,600) (Km 34,880 – Km35,100)  (Km 48,320 

– Km 48,560). 

 Terreno de Cualquier Naturaleza (T.C.N.) para plataforma,. (Km 48,480 – Km 48,580). 

 Construcción atravieso de Agua Potable Rural, Km 48,120. 

FOTOGRAFÍAS MES DE AGOSTO  2017 
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Mejoramiento plataforma camino servicio (Km 37,200 - Km 37,400). 

        
Cerco (Km 48,320 – Km 48,560). 

        
 Terreno de Cualquier Naturaleza (T.C.N.), (Km 48,480 – Km 48,580). 
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Escarpe plataforma (Km 49,400 - Km 49,460). 

 

 

CANAL SUR 

 

 Se inicia a la salida del Sifón Nerquihue mediante un canal revestido en sus primeros 16,06 kilómetros, para 

continuar posteriormente en un canal en tierra. 

 En su paso por la zona urbana de Lolol se han considerado tramos entubados o en canal rectangular revestido, 

para no afectar ambientalmente esta zona urbana.  

 Su trazado urbano se hizo coincidir, en lo posible, con el espacio asignado a una calle principal proyectada en 

el Plano Regulador de Lolol del año 2009. 

 Posteriormente, el canal cruza al Estero Quiahue mediante un sifón de 1,14 kilómetros de longitud.   

 En total considerá una longitud de aproximadamente 33,8 kilómetros de canal principal además de los canales 

secundarios,  El Fondo (1,814 km), El Molino (6,333 km), Quillayes (0,505 km), Entre Aguas (4,124 km) y el 

Montecillo (1,790 km). 

 El canal abastece el riego de 7.078 ha, que incluyen 19 sectores de riego, cada uno con sus respectivos 

tranques de cabecera, además de los dos existentes. 

 
AVANCES MES DE AGOSTO 2017 

Canal Lolol Sur 

En operación. 
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Canal Sur Tramo 1 
 

La ejecución de las obras se concentró en los siguientes sectores: 

 Revestimiento talud de Canal (Km 4,700 – Km 4,780). 

 Armado y excavación de túnel linner, Km 7,770. 

 Revestimiento fondo de canal, tramos: (Km 4,780 - Km 4,840); (Km 8,500 – Km 9,015) y (Km 9,040 - Km 

9,140). 

 Cambio de servicio en sector urbano, (calle Las Pataguas). 

 Preparación de sello fondo de canal, tramos: (Km 4,920 – Km 4,990);  (Km 8,980 – Km 9,060) y (Km 9,190 – 

9,250). 

 Escarpe plataforma de canal, tramos: (Km 9,140 - Km 9,300) y (Km 9,360 – 9,500). 

 Excavación en roca, Km 4,900. 

 Excavación corte de canal, tramos: (Km 9,060 - Km 9,280) y (Km 9,320 – Km 9,500). 

 Trabajos en mejora para los accesos se viviendas en Zona Urbana, Calle Las Pataguas. 

 Instalación de cercos, tramos: (Km 3,170 - Km 3,180); (Km 6,500 - Km 7,000) y (Km 9,140 - Km 9,300). 

 Inyección de túnel Linner, Km 7,780. 

FOTOGRAFÍAS MES DE AGOSTO  2017 

    

Cierre aledaño a paso predial, Km 3,170 
Capacitación en terreno sobre trabajos en sectores 

confinados 
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Revestimiento de Canal (Km 4,700 – Km 4,780). Excavación en roca, Km 4,900. 

   
Armado y excavación de túnel linner, Km 7,770. 

     

Excavación e Inyección de tunel Linner, Km 7,780. 
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Excavación corte de Canal (Km 8,740 – Km 8,940). 

   
Revestimiento de fondo de canal (Km 9,040 - Km 9,140). 

     
Desagüe de canal, Km 9,120. Corte de Canal (Km 9,180 – Km 9,240). 
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Canal Sur Tramo 2 
 

 Se inicia en el km 15,250 hasta el km 33,787.  

 Canal en tierra, con secciones trapeciales que varían a lo largo del trazado, desde base de 2,2 m y de altura 

2,3 m hasta base de 1,1 m y altura 1,1 m con taludes H:V 1:1 en toda su extensión. 

 

 
AVANCES MES DE AGOSTO 2017 

 

 

 Durante este periodo no se efectuaron trabajos en este sector. 
 

            

Corte de Canal (Km, 9,340 – Km 9,420). Corte de Canal (Km 9,920 – Km 9,500). 
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- SIFÓN NERQUIHUE: 

 

Este sifón, que atraviesa el Valle de Nerquihue en el km 

17,295, nace en el km 12,250 del Canal Norte Unificado, 

y fue diseñado para conducir un caudal de 7,08 m3/s 

hacia el Canal Sur. 

En su trazado el sifón cruza bajo la Ruta I-72 y sobre el 

Estero Nerquihue con cañería de acero mediante una 

estructura tipo puente, en una sección donde el valle 

presenta su parte más angosta. 

El sifón es una estructura de 1,96 km de longitud y 2,20 

metros de diámetro, que cruzará en un estrechamiento 

del Valle de Nerquihue, entre dos puntillas rocosas 

separadas por un relleno aluvial areno-arcilloso, donde 

el Estero Nerquihue tiene su cauce cercano a la puntilla 

norte. 

Principalmente las obras del sifón se componen de: 

 

- Captación en el Canal Norte Unificado. 

- Atravieso del camino Santa Cruz - Lolol Ruta I-

72. 

- Atravieso del Estero Nerquihue con una 

estructura tipo puente, con una revancha de 

diseño de 1,6 m para crecida con TR de 100 

años. 

- Atravieso bajo el Estero Fortaleza. 

- Descarga en el Canal Sur. 

 

 

- SIFÓN QUIAHUE  

 

Esta obra permite el paso del Canal Sur bajo el Estero 

Quiahue y bajo la Ruta I-580, para continuar hacia el 

sector de Ranguil Sur. Tendrá un diámetro de 1,5 m y 

una longitud de 1.140 m. 

 

*Según Resolución DGOP N° 1169, este sifón no se 

realizará. 

 

- SIFÓN FORTALEZA  

 

El sifón se ubica aproximadamente entre el km 0,850 y 

km 0,925 del Canal Lolol Sur. Su función consiste en 

permitir el cruce del canal bajo el camino y el Estero 

Fortaleza. La longitud total de la obra del sifón es de 75 

m aproximadamente, incluidas las transiciones de 

entrada, el canal rectangular, las cámaras y las 

transiciones de salida. El caudal de diseño es de 3,67 

m3/s. 

 

 

 
 

 
Cámara de salida de Sifón Fortaleza. 
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Principalmente las obras del Sifón Fortaleza se 

componen de: 

 

- Transición inicial. 

- Canal rectangular de 1,85 m de ancho. 

- Tubería de acero de DN =1,85 m. 

- Obra de Vaciado Sifón. 

- Transición de salida al canal de sección 

trapecial. 

 

AVANCES MES DE AGOSTO 2017 

 

Sifón Nerquihue 

 

La ejecución de las obras se concentró en los siguientes sectores: 

 Capacitación en terreno trabajos espacio confinado, curva horizontal C-7, Km 1,740. 

 Demolición dado de hormigón transición curva C2, km 0,140. 

 

FOTOGRAFÍAS MES DE AGOSTO  2017 

  

Capacitación en terreno trabajos de espacio confinado                   Demolición dado de Hormigón transición cuva C2 

OBRAS ESPECIALES - TRANQUES:  FOTOGRAFÍAS MES DE AGOSTO 2017 

 

 Durante este periodo no se efectuaron trabajos en tranques. 
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5. Resumen de características principales del proyecto Fase 3 
 
Tabla Nº 1. Canales Principales Fase 3. 

OBRAS PRINCIPALES LONGITUD (KM) ÁREA DE RIEGO (HA) 

Canal Norte Unificado 12,250 1.094 

Canal Norte Tramo 1A 11,830 1.415 

Canal Norte Tramos 1B y 2 33,064 5.663 

Canal Lolol Sur 14,312 3.666 

Canal Sur Tramo 1* 15,250 1.650 

Canal Sur Tramo 2* 18,537 5.426 

Canal Panamá Primario 0,960 998 

Bombeo Directo Nerquihue  1.243 

Sifón Nerquihue 1,965 - 

Totales 108,168 21.155 

*En proceso de modificación de acuerdo a Resolución N° 1169, 28 de abril del 2017. 

 

 

Tabla Nº 2. Canales Secundarios Fase 3. 

CANAL PRIMARIO CANAL SECUNDARIO LONGITUD (KM) 

Canal Lolol Sur Tres Esquinas 
4,823 

   Canal Sur  

 

El Molino 
6,333 

Quillayes 
0,505 

El Montecillo 
1,790 

Entre Aguas 
4,124 

El Fondo* 
1,814 

Canal Panamá Panamá Secundario 
6,050 

Totales 25,439 

*Se eliminan canales secundarios, de acuerdo a Minuta Técnica del PID, que incluye la Resolución  DGOP N° 1169. 

 

Tabla Nº 3. Tranques Proyectados y Existentes Fase 3. 

CANAL      CANTIDAD DE TRANQUES PROYECTADOS 
CANTIDAD DE TRANQUES 

EXISTENTES 

        Canal Norte 25 1 

Canal Panamá 4 2 

Canal Lolol Sur 9 1 

Canal Sur* 17 2 

Totales 53 5 

*Se elimina 1 Tranque de acuerdo a Minuta Técnica del PID, según indica la Resolución  DGOP N° 1169. 
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Figura N° 1. Ubicación obras Fase 3 
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Con fecha 28 de abril de 2017 se tramitó la Resolución DGOP N°1169, que  por razones de interés público y 
urgencia, modificó las características de las obras y servicios que indica el contrato de concesión de la obra pública 
fiscal denominada; Embalse Convento Viejo II Etapa, VI región”, en el sentido que Sociedad Concesionaria 
Embalse Convento Viejo S.A. deberá elaborar y desarrollar el PID Nuevo Canal Sur en los términos, plazos y 
demás condiciones establecidos en el Oficio Ord. F3N° 261 CCV 141/2017 del Inspector Fiscal, en la presente 
Resolución y en el documento denominado “Minuta Técnica del PID Nuevo Canal Sur” acompañado como anexo al 
referido Oficio Ord. F3N° 261 CCV 141/2017, el que se entiende formar parte de la presente Resolución para todos 
los efectos legales y contractuales que hubiere lugar. 

El Presupuesto Oficial se modifica de UF 998.656,14 a UF 1.016.042,54,  el plazo de construcción se extiende 
hasta el mes de noviembre de 2018, y el trazado del Canal Sur se modifica a partir del km 23,700 en adelante, 
bifurcándose en dos ramales secundarios, uno hacia Rangui, y otro hacia Quiahue, generando dos lagunas en el 
lecho del estero Quiahue, y con una planta de elevación e impulsión en el primero de los ramales, cuyo trazados 
preliminares se muestra en la siguiente figura. 
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TRAZADO PRELIMINAR DE LA MODIFICACIÓN EN ESTUDIO (RAMALES A QUIAHUE Y A RANGUIL) 
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6. Avances y Subsidios 

 

6.1 Avance General:  
 

Las cantidades ejecutadas de obras respecto de las estimaciones de cada una, para terminar el contrato, luego de la 
reprogramación de las obras conforme Resolución DGOP N°1169 de abril de 2017. Los avances informados anteriormente 
correspondían a las obras ejecutadas valorizadas, sobre el presupuesto oficial, como estaba instruido su cálculo para fines de 
avance de los hitos para pagos del subsidio fijo, sin embargo, dado que la inversión se acerca al total del presupuesto, estos 
no reflejaban adecuadamente lo que falta para concluir, y se adopta esta modalidad indicada en el numeral 1.8.7.1 en su letra 
a) informe mensual de avance de la construcción de las obras.  

 

El avance calculado a la fecha por esta Asesoría a la Inspección Fiscal en el mes de agosto de 2017 es de 98,06%. 
 

La Resolución DGOP N°1169, de fecha 30 de Marzo 2017, modificó  por razones de interés público y urgencia, las 
características de las obras y servicios que indica del contrato de concesión de la obra pública fiscal denominada; Embalse 
Convento Viejo II Etapa, VI región”, en el sentido que Sociedad Concesionaria Embalse Convento Viejo S.A. deberá elaborar 
y desarrollar el PID Nuevo Canal Sur en los términos, plazos y demás condiciones establecidos en el Oficio Ord. F3N° 261 
CCV 141/2017 del Inspector Fiscal, en la presente Resolución y en el documento denominado “Minuta Técnica del PID 
Nuevo Canal Sur” acompañado como anexo al referido Oficio Ord. F3N° 261 CCV 141/2017, el que se entiende formar parte 
de la presente Resolución para todos los efectos legales y contractuales que hubiere lugar. 
 
El Presupuesto Oficial se modifica de UF 998.656,14 a UF 1.016.042,54, y el plazo de construcción se extiende hasta el mes 
de noviembre de 2018. 

7. Medio Ambiente 

Durante el mes de Agosto de 2017, la fiscalización del cumplimento de los compromisos ambientales y territoriales de las 

RCA N°222/2008, RCA N°133/2012, RCA N°059/2013 y RCA N°025/2015 ha sido constante. Conjuntamente, el cumplimiento 

de los requisitos mínimos de las instalaciones de faenas y las medidas ambientales declaradas en el Plan de Gestión 

Sustentable se ha desarrollado con normalidad. 

La aplicación de las medidas ambientales mínimas sobre los componentes del medioambiente y las obligaciones ambientales 

para la instalación de faenas se han chequeado mensualmente de acuerdo a los requerimientos del proyecto.  

 

Avances y documentos emitidos durante el mes de Agosto  2017: se emitieron documentos como LDO, LDC y oficios sobre 

auditorías ambientales, no conformidades, bodegas, arqueología, flora y fauna. 

 

8. Reuniones de Participación Ciudadana e Institucional 

El lunes 28 de Agosto 2017, se efectuó en sede de Villa Cruz Roja-Lolol,  reunión  con vecinos de la Villa Cruz Roja-Lolol y la 

Sociedad Concesionaria. Se establece además la presencia de  Asesoría a la Inspección Fiscal; R&Q. 

El motivo potencial de dicha reunión, fue poder visualizar los impactos más significativos que afectan en la actualidad a los 

vecinos, sobre todo producto de los trabajos realizados en calle “Las Pataguas” comuna de Lolol, y que se potenciaron 

desfavorablemente por las intensas precipitaciones de la época inverna del presente año. Posteriormente la Sociedad 

Concesionaria observando y recopilando todas las condiciones desfavorables a los vecinos, les entrego un programa de 

soluciones que se implementó a partir del  29 de Agosto 2017 hasta solucionar todas solicitudes de los vecinos. 

 

En cuanto a los trabajos desarrollados de coordinación para el desarrollo de expropiaciones en sector de Canal Sur Tramo 1, 

durante Agosto  2017 a continuado la cooperación hacia la Unidad de Expropiaciones del MOP. Realizando la notificando a 

propietarios de este sector, señalándoles los pasos a seguir en caso de aceptación o disconformidad con la medida 

expropiatoria. 


