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Embalse Convento Viejo, presa principal. 
 
1.- Antecedentes Generales de la II Etapa 

 
Presa auxiliar del embalse, descarga al canal  
 

 
1. Descripción del proyecto 

 

El proyecto concesionado, se ubica a 160 km al sur de 
Santiago, en el Estero Chimbarongo, y consiste en la 
ampliación y explotación del Embalse Convento Viejo, de 27 
millones de m

3 
preexistente, a 237 millones de m

3
, así como la 

construcción, mantención y operación de una red de canales 
matrices, principales y secundarios, para el riego de una 
superficie superior a las 21.000 hás del Valle de Nilahue e 
incrementar la seguridad de riego de las 35.000 hás de los 
Valles de Chimbarongo, Las Toscas y Guirivilo. 
 

 Fase 1 Construcción de Obras de Embalse: 

Corresponde a las obras de los Muros Principal y 
Auxiliar, obras de evacuación de crecidas, obras de 
entrega, obras de modificación de infraestructura entre 
las que se cuentan: una variante ferroviaria, línea de 
alta tensión, oleoducto, entre otros. 

 

 Fase 2 Obras Complementarias: Corresponde a la 

modificación y extensión de las redes de conducción 
de agua existentes, además del Canal Matriz Nilahue 
que incluye el Túnel La Lajuela. 

 

 Fase 3 Red de Riego: Contempla la red de canales 

principales y secundarios, sifones, tranques y 
bocatomas, que abastecerán al Valle de Nilahue. 

 

Las Fases 1 y 2 se encuentran concluidas, y en etapa de 
explotación. La Fase 3 fue suspendida por la Resolución 
DGOP Nº 4607, de fecha 1 de octubre de 2009, y reiniciada por 
instrucción contenida en la Resolución DGOP Nº262, del 25 de 
enero de 2013, tramitada el 30 de enero de 2013 y ratificada 
por Decreto Supremo N°244 del 07.08.2013 publicado el día 
26.04.2014. 
 
 
 

Nombre del contrato 
Embalse Convento Viejo II Etapa, VI 
Región. 

Ubicación 
Provincia de Colchagua, Sexta 
Región del Libertador Bernardo 
O´Higgins 

Mandante 
Ministerio de Obras Públicas, 
Coordinación Concesiones de  
Obras Públicas. 

Adjudicatario Embalse Convento Viejo S.A. 

Accionistas 
Constructora Belfi S.A. 
Besalco Concesiones S.A. 
Brotec S.A. 

Presupuesto Oficial (UF) 4.200.000 

Decreto de Adjudicación: 

Decreto Supremo Nº 273 de fecha 
27 de abril de 2005, publicado en el 
Diario Oficial de fecha 4 de julio de 
2005. 

Fecha de Inicio Concesión: 4 de julio de 2005 

Plazo de Concesión: 304 meses 

Plazo de la puesta en servicio provisoria de la obra (PSP): 
Fase 1 Obras Embalse                  :  01 de julio de 2008 
Fase 2 Obras Complementarias : 04 de julio de 2009 
Fase 3 Red de Riego                     : 30 de diciembre de 2018 según 
Resolución N° 1169. 

Estudio de Impacto 
Ambiental :   

Resolución Exenta N°067 de fecha 8 
de junio de 2004 
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2. Antecedentes Generales de la Fase III 

 
 

3. Plano de Ubicación General 

 
 

 
 
Vista panorámica, Valle de Lolol 
 

4. Características de las obras de la Fase III, Red de 
Riego Concesión Embalse Convento Viejo. 

 
 Superficie de riego: 21.155 hectáreas aproximadamente. 

 

 Distribución y continuidad de las aguas mediante la 
construcción de cuatro canales primarios de longitud total 
aproximada de 106,3 kilómetros. 

 

 Construcción de seis sifones: 
 

a) Sifón Nerquihue de 1,965 kilómetros de longitud y 2,2 
m de diámetro para cruzar el Valle, el Estero 
Nerquihue, y la Ruta I-72, dando origen en su 
descarga al Canal Sur. 
 

b) El Tramo 2 del Canal Norte cruza tres quebradas 
mediante sifones de diámetro 1,6m. 
 

c) El Canal Lolol Sur cruza el estero Fortaleza mediante 
un sifón de 1,2 m de diámetro. El canal Panamá cruza 
el Estero del mismo nombre, mediante un sifón de 0,6 
m de diámetro. 
 

d) El canal Panamá cruza el Estero del mismo nombre, 
mediante un sifón de 0,6 m de diámetro. 
 

 

 Construcción de una longitud de 31,934 kilómetros de 
canales secundarios y 47 nuevos tranques de regulación, 
que se adicionan a 5 tranques existentes, ubicados a la 
mayor cota posible respecto al canal primario, de modo que 
desde allí se puedan conectar los sistemas de riego de los 
predios de cada sector. 

 
 

Inicio Fase 3 
30 de enero de 2013, Resolución D.G.O.P. Nº 
262 de N° 262 fecha 25 de enero de 2013. 

Superficie de riego 21.155 hectáreas 

Comunas Santa Cruz, Lolol y Pumanque. 

Inspector Fiscal Señor Horacio Pfeiffer Agurto 

Presupuesto Oficial  Vigente, UF 1.016.042 

Modificaciones de 
obras 

D.S MOP N° 244/07.08.2013. 
D.S MOP N° 343/08.07.2014. 
Resolución DGOP N° 1169/11.04.2017 

Puesta en Servicio 
Provisoria Fase 3 

D.S MOP N° 343/08.07.2014; Puestas en 
Servicios Parciales Provisorías con PSP final el 
30.12.2018 Según Resolución N° 1169 

Asesoría a la 
Inspección Fiscal 

R&Q Ingeniería S.A. 

Documentos 
Declaración de 
Impacto Ambiental 
 

RCA N° 222 del 17.09.08: 

 Canal Norte Unificado: Km 0.0 al 11,896. 

 Canal Norte, Tramo 1B: Km 23,746 al 
30.166, RCA N° 222 del 17.09.08. 

 Canal Norte, Tramo 2: Km 30.166 al 
57,890, RCA N° 222 del 17.09.08. 

 Canal Lolol Sur: Km 3,546 al 12,828, RCA 
N° 222 del 17.09.08. 

 Canal Panamá: Desde la compuerta de 
captación hasta el km 0,96, RCA N° 222 
del 17.09.08.  

RCA N° 59 el 11.06.13: 

 Canal Norte, Tramo 1A: Km 12.250 al 
24.042.  

RCA N°133, del 27.06.12: 

 Canal Lolol Sur: Km 0.0 al 3,546, 
RCA N° 25/2015 del 05.02.2015: 

 Sifón Nerquihue, Tramos 1 y 2 del Canal 
Sur, km 0,000 al km 23,760 
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5. Obras de canalización de la Fase III 

 
 

Canales Secundarios /Longitud. 

Canal Primario Canal Secundario Longitud (km) 

Canal Lolol Sur Tres Esquinas 4,823 

Canal Sur, Tramos 2 

Entre Aguas 4,124 

El Molino, (Ranguil) 11,739 

El Fondo, (Quiahue) 5,198 

Canal Panamá  Red secundaria 6,050 

TOTALES 31,934 

 
 

Tranques proyectados y existentes. 

Canal Proyectados Existentes 

Canal Norte 24 1 

Canal Panamá  3 1 

Canal Lolol Sur 9 1 

Canal Sur  17 2 

  Totales 47 5 

 
 
 
 

 
6. Principales Hitos y Actividades – octubre 2018 

 

 Declaración de Impacto Ambiental Nuevo Canal Sur: 
 

La Sociedad Concesionaraia prepara la adenda de 
respuestas al ICSARA N°2, con plazo de entrega 
hasta el 05 de noviembre de 2018. 

 
Canales o Tramos con Puesta en Servicio Provisoria: 

a) Canal Norte Unificado. Km 0,000 - km 12,250. 
b) Canal Norte Tramo 1A. Km 12,250 – km 24,080. 
c) Canal Norte Tramo 1B. km 24,080 – km 30,166. 
d) Canal Norte subtramo del km 30,166 – km 48,000. 
e) Canal Lolol Sur. km 0,000 – km 14,312. 
f) Canal Panamá. Km 0,000 – km 7,020. 

 
Canales en fase de terminación: 

a) Canal Sur Tramo 1: 

i. Sifón Nerquihue terminado. 
ii. Km 0,000 – km 15,166 en obras de 

terminación, remates de pasos prediales, de 
revestimientos, reparaciones de cárcavas, 
desembanque y cierros. Se espera PSP 
Parcial Provisoria en diciembre de 2018. 

 
b) Canal Norte tramo 2, entre el km 48,000 y el km 

57,144: 

i. Sifón D=1,6 m kms 49,841 - 50,081 terminado. 
ii. Sifón D=1,6 m kms 50,314 - 50,540 terminado. 
iii. Sifón D=1,6 m kms 51,258 - 51,460 terminado. 
iv. Canalización entre el km 48 y el km 57,144 

terminada, excepto sub tramo entre kms 
49,470 – 49,600 correspondiente al Lote N°37, 
en trámite de expropiación por vía judicial, 
luego que no fuera posible obtenerlo mediante 
compra o servidumbre para el Fisco. Por ahora 
los trabajos se centran en paso prediales y 
obras de terminación diferidas. 

 
7. Avance de obras al 31 de octubre de 2018 

 

El avance de obras alcanza 93,50%. Las obras se 
centran en completar un tramo de unos 600 m en el 
sector del km 19 del Tramo 2 del Canal Sur, en el remate 
de pasos prediales, cierros, y en el retiro de embanques y 
rellenos de cárcavas desde el km 19,800 hasta el km 
23,760. También se efectúan remates menores desde el 
km 48,000 hasta el km 57,144 del tramo 2 del Canal 
Norte, que conjuntamente con el Canal Sur, deben 
quedar con Puesta en Servicio Parcial provisoria en 
diciembre del 2018. Las obras de Nuevo canal Sur no se 
pueden iniciar porque no está tramitada la Resolución 
Ambiental. 
 

Canales Principales/áreas de riego 

Nombre Longitud, (km) 
Áreas de 

riego, (hás) 

Canal Norte Unificado  12,250 1.094 

Canal 
Norte 

Tramo 1A 11,830 1.415 

Tramo 1B 6,086 730 

Tramo 2 26,978 4.933 

Canal Lolol Sur 14,312 3.666 

Canal 
Sur 

Tramo 1 15,126 1.650 

Tramo 2 8,634 1.182 

Nuevo 
Canal Sur  

4.244 

Canal Panamá red 
primaria 

0,960 998 

Bombeo directo del 
Estero Nerquihue  

1.243 

Sifón Nerquihue 1,965 
 

Totales 98,141 21.155 


