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Antecedentes del Proyecto: 

La obra pública Embalse Convento Viejo II 

Etapa VI Región, forma parte del Progra-

ma de Licitaciones por el Sistema de Con-

cesiones de Obras Públicas siendo su 

titular el Ministerio de Obras Públicas y su 

representante técnica la Dirección de 

Obras Hidráulicas. 

El proceso de licitación a que fue sometido 

el Proyecto,  fue adjudicado por Decreto 

Supremo N° 273, del 27 de abril de 2005 

(publicado en Diario Oficial del 04 de julio 

de 2005, al Consorcio conformado por las 

empresas Belfi-Besalco-Brotec, las cuales 

constituyeron la Sociedad Concesionaria 

Embalse Convento Viejo S.A. 

Presa Principal  

El Plazo de la Concesión se definió en 304 

meses y el Presupuesto Oficial estimado 

para el proyecto fue de UF 4.200.000. 

Ubicación y Descripción del Proyecto: 

El proyecto concesionado, se ubica a 160 

km al sur de Santiago, en la cuenca del 

Estero Chimbarongo. El Proyecto consiste 

en  la ampliación y explotación del Embal-

se Convento Viejo (Etapa I), de capacidad 

27 millones de m3 preexistente, a uno de 

capacidad de 237 millones de m3 (Etapa 

II), más una red de canales matrices, prin-

cipales y secundarios, para el riego de una 

superficie que originalmente ascendía a 

las 26.000 há, del Valle de Nilahue e in-

crementar la seguridad de riego de las 

38.000 há de los Valles de Chimbarongo, 

Las Toscas y Guirivilo.  

  

Para la construcción del Embalse Convento 

Viejo el proyecto se desarrolló en tres fases, 

siendo éstas:  

Fase 1: Obras del Embalse: Corresponde a las 

obras de los Muros Principal y Auxiliar, obras de 

evacuación de crecidas, obras de entrega, 

obras de modificación de infraestructura entre 

las que se contaba una Variante Ferroviaria, 

Línea de Alta Tensión y Oleoducto. 

Presa Auxiliar  

 

Fase 2: Obras Complementarias: Correspon-

de a la modificación y extensión de las redes 

existentes de conducción de agua, además del 

Canal Matriz Nilahue que incluye el Túnel  

La Lajuela. 

Canal Matriz Nilahue Tramo 1 (en Bocatoma Uva Blanca). 

Canal Matriz Nilahue Tramo 2 (en Bocatoma Las Toscas). 

A la fecha, tanto las obras de las Fases 1 y 2 y 

la parte señalada de la Fase 3, se encuentran 

con sus Puestas de Servicio Provisorias aproba-

das y en operación. 

 

Fase 3 Red de Riego: Comprende la Red de 

Canales Principales y Secundarios, Sifones, 

Tranques y Bocatomas, que abastecen a parte 

del Valle de Nilahue.  

Las obras correspondientes a la  Fase 3, con la 

finalidad de estudiar un nuevo trazado, fueron 

suspendida por Resolución DGOP Nº 4607, de 

fecha 01 de octubre de 2009,  y reiniciadas por 

instrucción contenida en la Resolución DGOP 

Nº262, del 25 de enero de 2013, tramitada el 30 

de enero de 2013 y ratificada por Decreto Supre-

mo N°244 del 07 de agosto de 2013 publicado el 

día 26 de abril de 2014. Por Resolución DGOP 

(exenta) N° 4875 del 18-11-2017,  se encuentran 

con Puesta en Servicio Provisoria Parcial: que 

incluye el canal Lolol Sur con su Bocatoma, la 

Quebrada Los Cardos y el Estero Nerquihue.  

  Bocatoma del Canal Norte Unificado. 

Por Resolución DGOP (exenta) N° 310 del 22-01

-2018, se aprobó la Puesta en Servicio Proviso-

ria Parcial del Canal Norte, tramos del Canal 

Norte Unificado que incluye su Bocatoma, Canal 

Norte tramo 1A, tramo 1B y tramo 2 hasta el Km 

48 y Obra Canal Panamá primario y secundario. 

Bocatoma del canal Teno-Chimbarongo 

(vista hacia las compuertas de la barrera móvil). 

Por Resolución DGC (exenta) N° 717 del 12-03-

2019, se aprobó la Puesta en Servicio Provisoria  

Parcial del Canal Norte Tramo 2 (Subtramo Km 

48 a Km 56,42), Sifón Nerquihue y Canal Sur 

Tramo 1 y 2,  

Las tres (3) Puestas en Servicio Provisoria Par-

cial, que conducen aguas hacia el Valle de Ni-

lahue, se encuentran construidas y en operación. 

Ambas Puestas en Servicio Provisoria Parcial, 

que conducen aguas hacia el Valle de Nilahue, 

se encuentran construidas y en operación. 
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1.Operación  del Embalse:  

:De acuerdo a lo establecido en las Bases 
de Licitación y el Manual de Operaciones, 
entre  las  fechas  01  a  31  de diciembre 
2019, en ausencia de crecidas pluviales o 
fluviales de la cuenca del Estero Chimba-
rongo, el nivel de aguas máximas en el 
Embalse deberá ser inferior o igual a la 
cota 268,00 msnm. Esto fue cumplido a 
cabalidad.  Al 1° de diciembre de 2019, a 
8 hrs fue 262,955 msnm  y al 31 de di-
ciembre de 2019, a 24 hrs, el nivel fue 
260,235 msnm. 

 

Cota a las 10:13 
horas de fecha 
31/12/2019: 

260,30 msnm 

Volumen:  

75.334.869 m3. 

 

En el mes de  
diciembre no hubo precipitación mensual, 
con un acumulado de 226,1 mm y déficit 
de 67,0% a la fecha del 31 de diciembre 
de 2019. Los sismos regionales más inten-
sos del periodo se dieron el 8 de diciem-
bre con magnitud de 3,7 MI GUC a 35 Km 
al E de Navidad , y el otro fue el 12 de 
diciembre con magnitud de 3,2 MIGUC a 
20 Km al sur de Santa Cruz .Como es 
habitual, no se registraron  daños  estruc-
turales  ni  filtraciones en el periodo infor-
mado.  

Inspección de aforo en Fase 3, Estero Nerquihue aguas 
abajo de la Bocatoma del Canal Norte Unificado. 

Q medido con fecha 02/12/2019: 2,462 m3/s. 

Durante el presente mes las actividades 
se han concentrado en inspecciones y 
corridas de aforos en estero Los Cardos y 
Canales Norte y Sur, Lolol Sur, Matriz 
Nilahue Tramos 1 y 2, Comunero Parro-
nes, Santa Adela, Puente María Rosa, 
Viña Luis Felipe Edwards, BT Santa Rita, 
Los Mimbres, La Fuente, Cancha del Alto, 
Peralillo, La Patagua, La Patagüilla, Puen-
te La Vega, Molino San Luis y descarga 
de la Presa Auxiliar, Derrames 1 a 4, Mon-
terilla, Sub Derivado Jiménez y Puente 
Lima. Con fecha 19  de diciembre de 2019 
la estación Estero Chimbarongo Bajo Em-
balse Convento Viejo (San José de Lo 
Toro) registró una caudal máximo de 
35,674 m3/s con objetivos: ecológico, 
regadío e hidroeléctricos de la CHCV y 
Central Rapel . 

 

 

 

 En el siguiente cuadro se muestra la 
evolución de los ingresos de la Socie-
dad Concesionaria, los últimos seis 
meses, en relación a la venta de 
aguas y a la generación de energía 
eléctrica  

3.Central Hidroeléctrica Convento Viejo: 
Durante el mes de diciembre de 2019 la CHCV 
presentó 3 fallas, una de origen externo y dos de 
origen interno. La falla de origen externo ocurrió el 
lunes 16 de diciembre a las 15:04 hrs., producto de la 
salida intempestiva de la S/E primaria de distribución 
“Teno” de CGE Transmisión, lo  cual provocó el 
“disparo” de las protecciones, por sobre corriente en 
la línea de tierra, de la fase C de la línea  de transmis-
ión de 154 kv de Transelec , lo que provocó, además, 
el “disparo” de la protección diferencial del transfor-
mador  elevador de la CHCV, y por lo tanto, la aper-
tura de los interruptores 52-TR1  y 52-A3 que se 
encuentran en  la S/E Seccionadora de CHCV, dejan-
do la Unidad 1 fuera de servicio por alrededor de 2: 
48 hrs.  Las fallas Internas, ocurrieron los días 19 y 20 
de diciembre, debido a la baja presión al interior de la 
“tubería en presión”, por periodos superiores a 10 
segundos. En la primera falla se pudo lograr volver a 
generar  al aplicar la tolerancia indicada por Andritz, 
relativa al parámetro de corte, pero al ocurrir la misma 
falla al día siguiente, se determinó no volver a gen-
erar. Por lo anterior, desde el viernes 20 de diciembre 
a las 22:10 hr la CHCV se encuentra fuera de ser-
vicio.Durante el mes de diciembre de 2019 se genera-
ron 1.678,502(MWh) de energía total bruta, con un 
caudal promedio mensual de 11,84 (m3/seg). En 
detalle,  U1 719,596 (MWh) y U2 959,906 . 
 

Beneficios del Proyecto  

Permite aumentar la seguridad de riego de 
38.000 há de los Valles de Chimbarongo, Las 
Toscas y Guirivilo. Posibilita incorporar a riego 
26.000 há de secano del Valle de Nilahue. Per-
mite la generación de energía eléctrica con la 
instalación de una central hidroeléctrica de 16,4 
MW conectada al Sistema Interconectado Cen-
tral (SIC). Permite evitar emergencias agrícolas 
en años secos o extremadamente lluviosos con-
trolando crecidas. Posibilita inversiones de pro-
yectos turísticos. 

 

Canal Teno-
Chimbarongo en Boca-

toma 

(Compuertas de admisión  
cerradas durante el mes 

de  Noviembre 2019) 

Registro de fecha 
27/12/2019, a las 10:36 

horas. 

4. Proyecto “PID Aumento de Cobertura de 

Riego del Sector Marchigüe .  

Durante el periodo informado se ha seguido el 
desarrollo por la SC del 3er Avance del Pro-
yecto de Ingeniería de Detalle para Aumento 
de Cobertura de Riego del Sector Marchigüe y 
Valle de Nilahue. La fechas de vencimiento 
para la entrega de estos trabajos es el 5 de 
febrero de 2020. 

 

 

Tranque 

Santa Julia de 

1.000.000 m3  

 

 

 

 

 

2. Medioambiente y Territorio: 18-12-2019 
Inspección en terreno de estaciones de medición 
tipo 2 en callejón La Copa, Derrame 1 ,2 y 3, en 
conjunto con la IF de Vialidad, Concesionaria 

Convento Viejo e Inspección Fiscal. Las estacio-
nes mencionadas forman parte de las obras del 
contrato de Concesión Embalse Convento Viejo, 
donde se ejecutará el proyecto “Caminos Bási-
cos por Conservación Grupo 36 Varias Comunas 
Provincia de Colchagua Región del Libertador 
Bernardo O’Higgins”. Por lo tanto, se busca una 
solución en conjunto del diseño para no interferir 
en las mediciones periódicas. 

 

 

 

 

 

 

23-12-2019 

Reunión de coordinación e informativa con profe-
sionales ambientales, de Asesoría del Inspector 
Fiscal etapa de construcción R y Q, de Conce-
sionaria Embalse Convento Viejo, y asesoría del 

inspector fiscal de explotación. Donde se vieron 

los cumplimientos de las RCA del Canal Sur y 
los aspectos territoriales del proyecto. 

 


