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Antecedentes del Proyecto: 

La obra pública Embalse Convento Viejo II 

Etapa VI Región, forma parte del Progra-

ma de Licitaciones por el Sistema de Con-

cesiones de Obras Públicas siendo su 

titular el Ministerio de Obras Públicas y su 

representante técnica la Dirección de 

Obras Hidráulicas. 

El proceso de licitación a que fue sometido 

el Proyecto,  fue adjudicado por Decreto 

Supremo N° 273, del 27 de abril de 2005 

(publicado en Diario Oficial del 04 de julio 

de 2005, al Consorcio conformado por las 

empresas Belfi-Besalco-Brotec, las cuales 

constituyeron la Sociedad Concesionaria 

Embalse Convento Viejo S.A. 

Presa Principal  

El Plazo de la Concesión se definió en 304 

meses y el Presupuesto Oficial estimado 

para el proyecto fue de UF 4.200.000. 

Ubicación y Descripción del Proyecto: 

El proyecto concesionado, se ubica a 160 

km al sur de Santiago, en la cuenca del 

Estero Chimbarongo. El Proyecto consiste 

en  la ampliación y explotación del Embal-

se Convento Viejo (Etapa I), de capacidad 

27 millones de m3 preexistente, a uno de 

capacidad de 237 millones de m3 (Etapa 

II), más una red de canales matrices, prin-

cipales y secundarios, para el riego de una 

superficie que originalmente ascendía a 

las 26.000 há, del Valle de Nilahue e in-

crementar la seguridad de riego de las 

38.000 há de los Valles de Chimbarongo, 

Las Toscas y Guirivilo.  

  

Para la construcción del Embalse Convento 

Viejo el proyecto se desarrolló en tres fases, 

siendo éstas:  

Fase 1: Obras del Embalse: Corresponde a las 

obras de los Muros Principal y Auxiliar, obras de 

evacuación de crecidas, obras de entrega, 

obras de modificación de infraestructura entre 

las que se contaba una Variante Ferroviaria, 

Línea de Alta Tensión y Oleoducto. 

Presa Auxiliar  

 

Fase 2: Obras Complementarias: Correspon-

de a la modificación y extensión de las redes 

existentes de conducción de agua, además del 

Canal Matriz Nilahue que incluye el Túnel  

La Lajuela. 

Bocatoma Uva Blanca (compuertas de admisión). 

Bocatoma Las Toscas (Compuertas de admisión). 

A la fecha, tanto las obras de las Fases 1 y 2 y 

la parte señalada de la Fase 3, se encuentran 

con sus Puestas de Servicio Provisorias aproba-

das y en operación. 

 

Fase 3 Red de Riego: Comprende la Red de 

Canales Principales y Secundarios, Sifones, 

Tranques y Bocatomas, que abastecen a parte 

del Valle de Nilahue.  

Las obras correspondientes a la  Fase 3, con la 

finalidad de estudiar un nuevo trazado, fueron 

suspendida por Resolución DGOP Nº 4607, de 

fecha 01 de octubre de 2009,  y reiniciadas por 

instrucción contenida en la Resolución DGOP 

Nº262, del 25 de enero de 2013, tramitada el 30 

de enero de 2013 y ratificada por Decreto Supre-

mo N°244 del 07 de agosto de 2013 publicado el 

día 26 de abril de 2014. Por Resolución DGOP 

(exenta) N° 4875 del 18-11-2017,  se encuentran 

con Puesta en Servicio Provisoria Parcial: que 

incluye el canal Lolol Sur con su Bocatoma, la 

Quebrada Los Cardos y el Estero Nerquihue.  

  Canal Norte Unificado en Bocatoma. 

Por Resolución DGOP (exenta) N° 310 del 22-01

-2018, se aprobó la Puesta en Servicio Proviso-

ria Parcial del Canal Norte, tramos del Canal 

Norte Unificado que incluye su Bocatoma, Canal 

Norte tramo 1A, tramo 1B y tramo 2 hasta el Km 

48 y Obra Canal Panamá primario y secundario. 
Canal Teno-Chimbarongo en Km 0 (sin caudal de ingreso). 

Por Resolución DGC (exenta) N° 717 del 12-03-

2019, se aprobó la Puesta en Servicio Provisoria  

Parcial del Canal Norte Tramo 2 (Subtramo Km 

48 a Km 56,42), Sifón Nerquihue y Canal Sur 

Tramo 1 y 2,  

Las tres (3) Puestas en Servicio Provisoria Par-

cial, que conducen aguas hacia el Valle de Ni-

lahue, se encuentran construidas y en operación. 

Ambas Puestas en Servicio Provisoria Parcial, 

que conducen aguas hacia el Valle de Nilahue, 

se encuentran construidas y en operación. 
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1.Operación  del Embalse:  

:De acuerdo a lo establecido en las Bases 
de Licitación y el Manual de Operaciones, 
entre  las  fechas  01  a  30  de noviembre 
2019, en ausencia de crecidas pluviales o 
fluviales de la cuenca del Estero Chimba-
rongo, el nivel de aguas máximas en el 
Embalse deberá ser inferior o igual a la 
cota 268,00 msnm. Esto fue cumplido a 
cabalidad.  Al 1° de noviembre de 2019, a 
8 hrs fue 264,455 msnm  y al 30 de no-
viembre de 2019, a 24 hrs, el nivel fue 
262,995 msnm. 

 

Cota a las 12:25 
horas de fecha 
30/11/2019: 

262,99 msnm 

Volumen:  

117.885.675 m3. 

 

 

En el mes de  noviembre la precipitación 
mensual fue de 2,5mm, con un acumulado 
de 226,1 mm y déficit de 66,8 % a la fecha 
del 30 de noviembre de 2019.El sismo 
regional más intenso del periodo se dio el 
15 de noviembre con magnitud de 5,1 Mw 
GUC e hipocentro a 44 Km al O de Navi-
dad .Como es habitual, no se registraron  
daños  estructurales  ni  filtraciones en el 
periodo informado.  

Inspección de aforo en Canal Matriz Nilahue Tramo 2. 

Estación en Km 1,269. 

Q medido con fecha 18/11/2019: 3,455 m3/s. 

Durante el presente mes las actividades 
se han concentrado en inspecciones y 
corridas de aforos en estero Los Cardos y 
Canales Norte y Sur, Lolol Sur, Matriz 
Nilahue Tramos 1 y 2, Comunero Parro-
nes, Santa Adela, Puente María Rosa, 
Viña Luis Felipe Edwards, BT Santa Rita, 
Los Mimbres, La Fuente, Cancha del Alto, 
Peralillo, La Patagua, La Patagüilla, Puen-
te La Vega, Molino San Luis y descarga 
de la Presa Auxiliar, Derrames 1 a 4, Mon-
terilla, Sub Derivado Jiménez y Puente 
Lima. Con fecha 26 y 27 de noviembre 
2019 la estación Estero Chimbarongo Bajo 
Embalse Convento Viejo (San José de Lo 
Toro) registró una caudal máximo de 
26,646 m3/s con objetivos: ecológico, 
regadío e hidroeléctricos de la CHCV y 
Central Rapel . 

 

En el siguiente cuadro se muestra la evolución de los ingresos de 
la Sociedad Concesionaria, los últimos seis meses, en relación a 

la venta de aguas y a la generación de energía eléctrica .El día 24 
de octubre de 2019, a solicitud de la JVECH, comenzó el proceso 
de entrega de aguas de acuerdo a lo establecido en el DS N°
122/17. Al 30 de noviembre de 2019, el volumen entregado se 
detalla a continuación 

  

3.Central Hidroeléctrica Convento Viejo: 
Durante noviembre de 2019 la CHCV no 
presentó fallas de origen interno, pero si una 
de carácter externo. El día 17 de noviembre a 
las 02:39 hrs se produce una falla ocasionada 
por una fuerte perturbación en la línea de 220 
KV. entre Colbún y Puente Negro, por tal moti-
vo operó las protecciones del transformador 
elevador y ocasiono que se abrieran los inter-
ruptores 52-TR1 y 52-A3 de la S/E Sec-
cionadora de la CHCV, quedando la Unidad N°
1 fuera de servicio por alrededor de 1: 42 hrs.  
La operación remota de la Central, por parte de 
BSER, no presentó observaciones ni complica-
ciones durante noviembre de 2019. El personal 
de CHCV llevó a cabo labores de apoyo a la 
operación según lo acordado con BSER,. Du-
rante el mes de noviembre se generaron 
2.272,212 MWh de energía total bruta, con un 
caudal promedio mensual de 14,742 m3/seg, 
en detalle  U1 1.778,106 MWh y U2 494,106 
MWh. 

Beneficios del Proyecto  

Permite aumentar la seguridad de riego de 
38.000 há de los Valles de Chimbarongo, Las 
Toscas y Guirivilo. Posibilita incorporar a riego 
26.000 há de secano del Valle de Nilahue. Per-
mite la generación de energía eléctrica con la 
instalación de una central hidroeléctrica de 16,4 
MW conectada al Sistema Interconectado Cen-
tral (SIC). Permite evitar emergencias agrícolas 
en años secos o extremadamente lluviosos con-
trolando crecidas. Posibilita inversiones de pro-
yectos turísticos. 

 

Canal Teno-
Chimbarongo en Boca-

toma 

(Compuertas de admisión  
cerradas durante el mes 

de  Noviembre 2019) 

Registro de fecha 
20/11/2019, a las 11:11 

horas. 

4. Proyecto “PID Aumento de Cobertura de 

Riego del Sector Marchigüe y Valle de Ni-

lahue2. 

Durante el periodo informado se ha seguido el 
desarrollo por la SC del 3er Avance del Pro-
yecto de Ingeniería de Detalle para Aumento 
de Cobertura de Riego del Sector Marchigüe y 
Valle de Nilahue. La fechas de vencimiento 
para la entrega de estos trabajos es el 5 de 
febrero de 2020. 

 

 

Tranque Santa 

Julia de 

1.000.000 m3  

 

 

 

 

2. Medioambiente y Territorio: El día  27-11-2019 
se realizó inspección de desagües y solicitud de limpie-
za de desagüe bajo parcela N°37 (Rol 563-243) solicita-
da por Sr. Juan Barraza Guzmán. 

 

 

 

 

 

 
 

Fotografía satelital de parcela N°37, Rol 563-243 y su 
respectivo desagüe hacia el Embalse Convento Viejo. 

Canal en parcela del Sr. Juan Barraza Guzmán desta-
cado de color amarillo para solicitud de limpieza del 
desagüe bajo la cota 269 msnm . 

 

 

 

 

 

 

 

 

Plantación de cerezos del Sr. Juan Barraza Guzmán, 
propietario de la parcela N°37 Rol 563-243, afectada 
por desagüe que requiere limpieza dentro del área 
concesionada del ECV. 

Mes Volumen (m3) %.

Octubre 2.653.113 7,2%

Noviembre 9.843.811 26,6%

Por entregar 24.503.076 66,2%

Total Año Normal 37.000.000 100,0%


