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Antecedentes del Proyecto: 

La obra pública Embalse Convento Viejo II 

Etapa VI Región, forma parte del Progra-

ma de Licitaciones por el Sistema de Con-

cesiones de Obras Públicas siendo su 

titular el Ministerio de Obras Públicas y su 

representante técnica la Dirección de 

Obras Hidráulicas. 

El proceso de licitación a que fue sometido 

el Proyecto,  fue adjudicado por Decreto 

Supremo N° 273, del 27 de abril de 2005 

(publicado en Diario Oficial del 04 de julio 

de 2005, al Consorcio conformado por las 

empresas Belfi-Besalco-Brotec, las cuales 

constituyeron la Sociedad Concesionaria 

Embalse Convento Viejo S.A 

Presa Principal 

El Plazo de la Concesión se definió en 304 

meses y el Presupuesto Oficial estimado 

para el proyecto fue de UF 4.200.000. 

Ubicación y Descripción del Proyecto: 

El proyecto concesionado, se ubica a 160 

km al sur de Santiago, en la cuenca del 

Estero Chimbarongo. El Proyecto consiste 

en  la ampliación y explotación del Embal-

se Convento Viejo (Etapa I), de capacidad 

27 millones de m3 preexistente, a uno de 

capacidad de 237 millones de m3 (Etapa 

II), más una red de canales matrices, prin-

cipales y secundarios, para el riego de una 

superficie que originalmente ascendía a 

las 26.000 há, del Valle de Nilahue e in-

crementar la seguridad de riego de las 

38.000 há de los Valles de Chimbarongo, 

Las Toscas y Guirivilo.  

  

Para la construcción del Embalse Convento 

Viejo el proyecto se desarrolló en tres fases, 

siendo éstas: Fase 1: Obras del Embalse: 

Corresponde a las obras de los Muros Principal 

y Auxiliar, obras de evacuación de crecidas, 

obras de entrega, obras de modificación de 

infraestructura entre las que se contaba una 

Variante Ferroviaria, Línea de Alta Tensión y 

Oleoducto. 

Presa Auxiliar, sin operación. 

Fase 2: Obras Complementarias: Correspon-

de a la modificación y extensión de las redes 

existentes de conducción de agua, además del 

Canal Matriz Nilahue que incluye el Túnel  

La Lajuela. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      Bocatoma Las Toscas, barrera . 

A la fecha, tanto las obras de las Fases 1 y 2 y 

la parte señalada de la Fase 3, se encuentran 

con sus Puestas de Servicio Provisorias aproba-

das y en operación. 

 

 

 

 

 

 

 

Fase III, Bocatoma canal Lolol Sur. 

Servicios Complementarios: En la actualidad 

se encuentra en Operación (marcha blanca) la  

Central Hidroeléctrica Convento Viejo, de una 

potencia nominal de 16,4 MW.  

 

Fase 3 Red de Riego: Comprende la Red de 

Canales Principales y Secundarios, Sifones, 

Tranques y Bocatomas, que abastecen a parte 

del Valle de Nilahue.  

Las obras correspondientes a la  Fase 3, con la 

finalidad de estudiar un nuevo trazado, fueron 

suspendida por Resolución DGOP Nº 4607, de 

fecha 01 de octubre de 2009,  y reiniciadas por 

instrucción contenida en la Resolución DGOP 

Nº262, del 25 de enero de 2013, tramitada el 30 

de enero de 2013 y ratificada por Decreto Supre-

mo N°244 del 07 de agosto de 2013 publicado el 

día 26 de abril de 2014. Por Resolución DGOP 

(exenta) N° 4875 del 18-11-2017,  se encuentran 

con Puesta en Servicio Provisoria Parcial: que 

incluye el canal Lolol Sur con su Bocatoma, la 

Quebrada Los Cardos y el Estero Nerquihue.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Canal Norte Tramo 2 en Km 34,6, Reparación de talud y reconstrucción 

del camino de borde.  

 

Por Resolución DGOP (exenta) N° 310 del 22-01

-2018, se aprobó la Puesta en Servicio Proviso-

ria Parcial del Canal Norte, tramos del Canal 

Norte Unificado que incluye su Bocatoma, Canal 

Norte tramo 1A, tramo 1B y tramo 2 hasta el Km 

48 y Obra Canal Panamá primario y secundario. 

Canal Panamá, limpieza de vegetación y embanque.  

 

Por Resolución DGC (exenta) N° 717 del 12-03-

2019, se aprobó la Puesta en Servicio Provisoria  

Parcial del Canal Norte Tramo 2 (Subtramo Km 

48 a Km 56,42), Sifón Nerquihue y Canal Sur 

Tramo 1 y 2,  

Las tres (3) Puestas en Servicio Provisoria Par-

cial, que conducen aguas hacia el Valle de Ni-

lahue, se encuentran construidas y en operación. 

Ambas Puestas en Servicio Provisoria Parcial, 

que conducen aguas hacia el Valle de Nilahue, 

se encuentran construidas y en operación. 
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1.Operación  del Embalse:  

De acuerdo a lo establecido en las Bases 
de Licitación y el Manual de Operaciones, 
entre  las  fechas  01  a   31 de mayo de  
2020, en ausencia de crecidas pluviales o 
fluviales de la cuenca del Estero Chimba-
rongo, el nivel de aguas máximas en el 
Embalse deberá ser inferior o igual a la 
cota 268 msnm. Esto fue cumplido a caba-
lidad.  Al 1° de mayo de 2020, a 0 hrs fue 
252,925 msnm  y al 31 de mayo de 2020, 
a 24 hrs, el nivel fue de 254,180 msnm. 

 

Lectura de Nivel en 

ECV. 

Presa Principal 

Fecha: 29/05/2020, 
09:36 h.  

 Cota: 253,84 msnm 

Volumen:  

22.103.930 m3  

En el mes de  mayo hubo una precipita-
ción mensual de 14,0 mm, con un acumu-
lado anual de 27,1 mm y déficit de 83,8% 
a la fecha del 31 de mayo de 2020. El 
sismo regional más intenso del periodo se 
dio el 28 de mayo con magnitud de 2,7 MI 
GUC a 11 Km al E de Santa Cruz. 

Inspección de aforos en estación Canal San Luís (aguas abajo 
de Central Hidroeléctrica)  

Como es habitual, no se registraron  daños  
estructurales  ni  filtraciones en el periodo 
informado.  

Durante el presente mes las actividades 
se han concentrado en inspecciones y 
corridas de aforos en estero Los Cardos y 
Canales Norte y Sur, Lolol Sur, Matriz 
Nilahue Tramos 1 y 2, Comunero Parro-
nes, Santa Adela, Los Mimbres, La Fuen-
te, Cancha del Alto, Peralillo, La Patagua, 
La Patagüilla, y descarga de la Presa 
Auxiliar, Derrames 1 a 4, Monterilla, Sub 
Derivado Jiménez, Puente Lima y Pasante 
Las Toscas. En 10 fechas del mes infor-
mado, la DGA tabuló un valor máximo de 
2,280 m3/s, para su estación Estero Chim-
barongo Bajo Embalse Convento Viejo 
(San José de Lo Toro).Este valor es infe-
rior a los caudales de nuestros controles 
que muestran cumplimiento del caudal 
ecológico de 4,2 m3/s. 

 

 

 En el este cuadro se muestra la evolu-
ción de los ingresos de la Sociedad Con-
cesionaria, los últimos seis meses, en 
relación a la venta de aguas y a la gene-
ración de energía eléctrica. Cabe seña-
lar que en el mes de mayo se realizó el 
pago a la SC de UF 54.579,5, por con-
cepto de entrega de aguas según DS N°
122, el cual no se incluye en el gráfico  

3.Central Hidroeléctrica Convento Viejo:  

Durante el mes de mayo de 2020 la CHCV no 
generó, solo, de acuerdo a lo explicado en el 
mes de febrero, se utilizaron las unidades U1 y 
U2, alternadamente, para pasar el caudal ne-
cesario, de acuerdo a lo que determina el Área 
de Operaciones de la Sociedad Concesionaria 
Embalse Convento Viejo. El día viernes 08 de 
mayo de 2020 a las 00:50 hr ocurrió una falla 
de caracter externo, que afectó la continuidad 
del servicio de la CHCV, de control de restitu-
ción de agua al estero. La falla estuvo relacion-
ada con una fuerte perturbación en una línea 
de transmision de 500 KV, la que provocó  que 
operara la protección diferencial del Transfor-
mador Elevador, y por ende, se abrió el inter-
ruptor 52A3 de la S/E Seccionadora. Previa 
revisión de todos los sistemas se retoma el 
normal funcionamiento, a la 01:35 hr del mismo 
día Viernes 08 de mayo.El día Viernes 29 de 
mayo llegó a las instalaciones de la CHCV el 
Sr. Charles Grassi, Supervisor Mecánico de 
Andritz, para inspeccionar la turbina de la Uni-
dad N°2, la que se encuentra fuera de servicio, 
por ruido anormal, desde el 13 de abril  de 
2020. Finalizada la inspección, recomienda el 
retiro de uno de los mantos de la turbina y 
proceder al Pulido de las Palas del Rodete, por 
falta de holgura entre el manto y las  
inscrustaciones del Rodete.   

  

Beneficios del Proyecto  

Permite aumentar la seguridad de riego de 
38.000 há de los Valles de Chimbarongo, Las 
Toscas y Guirivilo. Posibilita incorporar a riego 
26.000 há de secano del Valle de Nilahue. Per-
mite la generación de energía eléctrica con la 
instalación de una central hidroeléctrica de 16,4 
MW conectada al Sistema Interconectado Cen-
tral (SIC). Permite evitar emergencias agrícolas 
en años secos o extremadamente lluviosos con-
trolando crecidas. Posibilita inversiones de pro-
yectos turísticos. 

 

Bocatoma Canal 

Teno-Chimbarongo   

Vista hacia el canal 

desde de las com-

puertas de admisión.  

 

4. Proyecto “PID Aumento de Cobertura de 

Riego del Sector Marchigüe y Valle de Ni-

lahue 2. 

La SC envió sus respuestas a las observacio-
nes fiscales del mes anterior, por LOE 1.874 
del 28-04-20 en que se inició su evaluación 
que continuó en mayo para finalizar la aproba-
ción definitiva del proyecto. 

 

Tranque 

Santa Julia de 

1.000.000 m3  

 

 

 

 

 

 

2. Medioambiente y Territorio: . 
 

En el mes de mayo la Asesoría del Inspec-
tor Fiscal del Embalse Convento Viejo, se 
dedicó, junto a un Notario Público, a proce-
der con la firma de los convenios del Fondo 
de Compensación. Firmando casa por ca-
sa , esto debido a la Pandemia que afecta 
al País.  

 

 

 

 


