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Antecedentes del Proyecto: 

La obra pública Embalse Convento Viejo II 

Etapa VI Región, forma parte del Progra-

ma de Licitaciones por el Sistema de Con-

cesiones de Obras Públicas siendo su 

titular el Ministerio de Obras Públicas y su 

representante técnica la Dirección de 

Obras Hidráulicas. 

El proceso de licitación a que fue sometido 

el Proyecto,  fue adjudicado por Decreto 

Supremo N° 273, del 27 de abril de 2005 

(publicado en Diario Oficial del 04 de julio 

de 2005, al Consorcio conformado por las 

empresas Belfi-Besalco-Brotec, las cuales 

constituyeron la Sociedad Concesionaria 

Embalse Convento Viejo S.A 

Presa Principal 

El Plazo de la Concesión se definió en 304 

meses y el Presupuesto Oficial estimado 

para el proyecto fue de UF 4.200.000. 

Ubicación y Descripción del Proyecto: 

El proyecto concesionado, se ubica a 160 

km al sur de Santiago, en la cuenca del 

Estero Chimbarongo. El Proyecto consiste 

en  la ampliación y explotación del Embal-

se Convento Viejo (Etapa I), de capacidad 

27 millones de m3 preexistente, a uno de 

capacidad de 237 millones de m3 (Etapa 

II), más una red de canales matrices, prin-

cipales y secundarios, para el riego de una 

superficie que originalmente ascendía a 

las 26.000 há, del Valle de Nilahue e in-

crementar la seguridad de riego de las 

38.000 há de los Valles de Chimbarongo, 

Las Toscas y Guirivilo.  

  

Para la construcción del Embalse Convento 

Viejo el proyecto se desarrolló en tres fases, 

siendo éstas: Fase 1: Obras del Embalse: 

Corresponde a las obras de los Muros Principal 

y Auxiliar, obras de evacuación de crecidas, 

obras de entrega, obras de modificación de 

infraestructura entre las que se contaba una 

Variante Ferroviaria, Línea de Alta Tensión y 

Oleoducto. 

Presa Auxiliar en operación. 

Fase 2: Obras Complementarias: Correspon-

de a la modificación y extensión de las redes 

existentes de conducción de agua, además del 

Canal Matriz Nilahue que incluye el Túnel  

La Lajuela. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      Bocatoma Las Toscas (vista general). 

A la fecha, tanto las obras de las Fases 1 y 2 y 

la parte señalada de la Fase 3, se encuentran 

con sus Puestas de Servicio Provisorias aproba-

das y en operación. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Red de canales Fase III, Bocatoma canal Lolol Sur. 

Servicios Complementarios: En la actualidad 

se encuentra en Operación (marcha blanca) la  

Central Hidroeléctrica Convento Viejo, de una 

potencia nominal de 16,4 MW.  

Fase 3 Red de Riego: Comprende la Red de 

Canales Principales y Secundarios, Sifones, 

Tranques y Bocatomas, que abastecen a parte 

del Valle de Nilahue.  

Las obras correspondientes a la  Fase 3, con la 

finalidad de estudiar un nuevo trazado, fueron 

suspendida por Resolución DGOP Nº 4607, de 

fecha 01 de octubre de 2009,  y reiniciadas por 

instrucción contenida en la Resolución DGOP 

Nº262, del 25 de enero de 2013, tramitada el 30 

de enero de 2013 y ratificada por Decreto Supre-

mo N°244 del 07 de agosto de 2013 publicado el 

día 26 de abril de 2014. Por Resolución DGOP 

(exenta) N° 4875 del 18-11-2017,  se encuentran 

con Puesta en Servicio Provisoria Parcial: que 

incluye el canal Lolol Sur con su Bocatoma, la 

Quebrada Los Cardos y el Estero Nerquihue.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Red de canales Fase III, Bocatoma canal Norte Unificado.  

 

Por Resolución DGOP (exenta) N° 310 del 22-01

-2018, se aprobó la Puesta en Servicio Proviso-

ria Parcial del Canal Norte, tramos del Canal 

Norte Unificado que incluye su Bocatoma, Canal 

Norte tramo 1A, tramo 1B y tramo 2 hasta el Km 

48 y Obra Canal Panamá primario y secundario. 

Red de canales Fase III, Bocatoma Canal Sur (Sifón Nerquihue) en Km 

12,240 del Canal Norte Unificado. 

 

Por Resolución DGC (exenta) N° 717 del 12-03-

2019, se aprobó la Puesta en Servicio Provisoria  

Parcial del Canal Norte Tramo 2 (Subtramo Km 

48 a Km 56,42), Sifón Nerquihue y Canal Sur 

Tramo 1 y 2,  

Las tres (3) Puestas en Servicio Provisoria Par-

cial, que conducen aguas hacia el Valle de Ni-

lahue, se encuentran construidas y en operación. 

Ambas Puestas en Servicio Provisoria Parcial, 

que conducen aguas hacia el Valle de Nilahue, 

se encuentran construidas y en operación. 
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1.Operación  del Embalse:  

De acuerdo a lo establecido en las Bases 
de Licitación y el Manual de Operaciones, 
entre  las  fechas  01  a   31 de Julio de  
2020, en ausencia de crecidas pluviales o 
fluviales de la cuenca del Estero Chimba-
rongo, el nivel de aguas máximas en el 
Embalse deberá ser inferior o igual a la 
cota 267,4  msnm. Esto fue cumplido a 
cabalidad.  Al 1° de julio de 2020, a 0 hrs 
fue 261,810 msnm  y al 31 de Julio de 
2020, a 24 hrs, el nivel fue de 267,355 
msnm. 

 

Lectura de Nivel en 

ECV. 

Presa Principal 

Fecha: 31/07/2020, 
09:30 h.  

 Cota: 267,35 msnm 

Volumen:  

218.404.176 m3  

En el mes de Julio hubo una precipitación 
mensual de 96,3 mm, con un acumulado 
anual de 436,0 mm y déficit de 9,7% a la 
fecha del 31 de Julio de 2020. El sismo 
regional más intenso del periodo se dio el 
2 de Julio con magnitud de 5,0 Mw GUC a 
31 Km al NO de Pichilemu. 

Inspección de aforos en estaciones de canales afluentes  al 
Embalse, sector Quinta. (estación Tipo 2 Monterilla) 

Como es habitual, no se registraron  daños  
estructurales  ni  filtraciones en el periodo 
informado.  

Durante el presente mes las actividades 
se han concentrado en inspecciones y 
corridas de aforos en la  descarga de la 
Presa Auxiliar, Derrames 1 a 4, Monterilla, 
Sub Derivado Jiménez, Puente Lima y 
Pasante Las Toscas. Con fechas 30 y 31 
de julio de 2020 la estación Estero Chim-
barongo Bajo Embalse Convento Viejo 
(San José de Lo Toro) registró una caudal 
máximo de 29,208 m3/s  con objetivos: 
ecológico e hidroeléctrico de la Central 
Rapel. 

 

 

 

 

 

 

 En el siguiente cuadro se mues-
tra la evolución de los ingresos de 
la Sociedad Concesionaria, los 
últimos seis meses, en relación a 
la venta de aguas y a la genera-
ción de energía eléctrica. 

3.Central Hidroeléctrica Convento Viejo: 
Durante el mes de julio de 2020 la CHCV no generó, 
Ambas unidades fuera de servicio, en la Unidad N°2 
se continuó con el mecanizado de las palas motrices 
y manto (proceso manual con esmeril angular) para 
la eliminación de rebabas, ésta se mantuvo con sus 
mantos desmontados a la espera de respuesta del 
fabricante, Andritz, respecto de las holguras resultan-
tes. Con fecha 10 de julio de 2020 se hace presente 
en la CHCV el profesional de Andritz Sr. Andrés 
González, para rehacer la condición de generación 
de las unidades 1 y 2, básicamente intervieno el 
PLC, reprogramándolo. Por otra parte, con fecha 13 
de julio de 2020 se inició el mantenimiento general 
de la CHCV, realizado por la empresa contratista 
Besalco Energía Renovable (BSER) y con el apoyo 
de operadores – mantenedores de la CHCV (3), 
además de las empresas subcontratistas BBosch, 
Ondyne y Edelec. En términos generales se realiza-
ron mantenimientos a motores eléctricos (desarme y 
cambio de repuestos), limpieza y reaprietes en gabi-
netes, filtrado de aceite de unidad oleohidráulica, 
mantenimiento de motobombas de sistemas de agua 
de sello de ejes turbinas y pruebas de resistencia de 
aislación, entre otros. BSER dio por terminado el 
mantenimiento de Unidad N° 1 con fecha 21 de julio, 
por lo que el día miércoles 22 de julio se realizó 
pruebas a esta Unidad, pruebas que evidenciaron un 
ruido anormal en sector de rodete de turbina, se 
determinó que esta falla es similar a lo sucedido en 
la Unidad N°2. Ambas unidades siguen fuera de 
servicio, a la espera de informe de falla, cotización 
de reparación y plan y programa de actividades por 
parte de Andritz.  

Beneficios del Proyecto  

Permite aumentar la seguridad de riego de 
38.000 há de los Valles de Chimbarongo, Las 
Toscas y Guirivilo. Posibilita incorporar a riego 
26.000 há de secano del Valle de Nilahue. Per-
mite la generación de energía eléctrica con la 
instalación de una central hidroeléctrica de 16,4 
MW conectada al Sistema Interconectado Cen-
tral (SIC). Permite evitar emergencias agrícolas 
en años secos o extremadamente lluviosos con-
trolando crecidas. Posibilita inversiones de pro-
yectos turísticos. 

Estación de medición 

Tipo 1 Estero Chimba-

rongo bajo ECV fecha 

31/07/2020. 

Altura Lm a las 10:15h: 

0,69m  

Caudal según DGA a 

las 10:42h: 28,354 m3/

s. 

4. Proyecto “PID Aumento de Cobertura de 

Riego del Sector Marchigüe y Valle de Ni-

lahue 2. 

 

En evaluaciones ministeriales. 

 

 

 

 

 

Tranque 

Santa Julia de 

1.000.000 m3  

 

 

 

 

2. Medioambiente y Territorio: . 
 

Respecto al Fondo de Compensación se en-
cuentra en proceso de recepción de rendiciones 
(tercera etapa). El plazo se extiende hasta di-
ciembre 2020. 

 

 

 

 

 

 

 

 

De acuerdo a las instrucciones de la Superinten-
dencia de Medio Ambiente a todos los titulares 
de RCA, a propósito del coronavirus se envía el 
programa de actividades semanal con la finali-
dad de mantener informada a la autoridad am-
biental, de los eventuales efectos que la situa-
ción de contingencia pudiere estar teniendo en la 
condición normal de funcionamiento, en dicho 
reporte se indica si se ha tenido que implementar 
algún tipo de plan, acción o medida adicional a 
propósito de la contingencia. 



 

 

 

 


