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Antecedentes del Proyecto: 

La obra pública Embalse Convento Viejo II 

Etapa VI Región, forma parte del Progra-

ma de Licitaciones por el Sistema de Con-

cesiones de Obras Públicas siendo su 

titular el Ministerio de Obras Públicas y su 

representante técnica la Dirección de 

Obras Hidráulicas.  

El proceso de licitación a que fue sometido 

el Proyecto,  fue adjudicado por Decreto 

Supremo N° 273, del 27 de abril de 2005 

(publicado en Diario Oficial del 04 de julio 

de 2005, al Consorcio conformado por las  

empresas Belfi-Besalco-Brotec, las cuales  

constituyeron la Sociedad Concesionaria 

Embalse Convento Viejo S.A 

Presa Principal 

El Plazo de la Concesión se definió en 304 

meses y el Presupuesto Oficial estimado 

para el proyecto fue de UF 4.200.000. 

Ubicación y Descripción del Proyecto: 

El proyecto concesionado, se ubica a 160 

km al sur de Santiago, en la cuenca del 

Estero Chimbarongo. El Proyecto consiste 

en  la ampliación y explotación del Embal-

se Convento Viejo (Etapa I), de capacidad 

27 millones de m3 preexistente, a uno de 

capacidad de 237 millones de m3 (Etapa 

II), más una red de canales matrices, prin-

cipales y secundarios, para el riego de una 

superficie que originalmente ascendía a 

las 26.000 há, del Valle de Nilahue e in-

crementar la seguridad de riego de las  

38.000 há de los Valles de Chimbarongo,  

Para la construcción del Embalse Convento 

Viejo el proyecto se desarrolló en tres fases,  

siendo éstas: Fase 1: Obras del Embalse: 

Corresponde a las obras de los Muros Principal 

y Auxiliar, obras de evacuación de crecidas,  

obras de entrega, obras de modificación de 

infraestructura entre las que se contaba una 

Variante Ferroviaria, Línea de Alta Tensión y 

Oleoducto. 

Presa Auxiliar en operación. 

Fase 2: Obras Complementarias: Correspon-

de a la modificación y extensión de las redes 

existentes de conducción de agua, además del 

Canal Matriz Nilahue que incluye el Túnel  

La Lajuela. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      

Bocatoma Uva Blanca (barrera en Estero Chimbarongo).  

 

A la fecha, todas las obras del proyecto Embal-

se Convento Viejo se encuentran en operación.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Bocatoma Las Toscas, vista desde aguas abajo.  

 

Fase 3 Red de Riego: Comprende la Red de 

Canales Principales y Secundarios, Sifones, 

Tranques y Bocatomas, que abastecen a parte 

del Valle de Nilahue.  

Las obras correspondientes a la  Fase 3, con la 

finalidad de estudiar un nuevo trazado, fueron 

suspendida por Resolución DGOP Nº 4607, de 

fecha 01 de octubre de 2009,  y reiniciadas por 

instrucción contenida en la Resolución DGOP 

Nº262, del 25 de enero de 2013, tramitada el 30 

de enero de 2013 y ratificada por Decreto Supre-

mo N°244 del 07 de agosto de 2013 publicado el 

día 26 de abril de 2014.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Red de canales Fase III, Bocatoma canal Norte  Unificado.   

 
Red de canales Fase III, Bocatoma Canal Sur (Sifón Nerquihue) en Km 

12,240 del Canal Norte Unificado.  

 

Mediante la Resolución (E) N° 1722, de fecha 07 

de septiembre de 2020, se materializa la Puesta 

en Servicio Definitiva de las Fases I, II y III, en 

virtud de los plazos establecidos mediante Reso-

lución (E) DGC N° 1109, de 23 de noviembre de 

2018, y a lo dispuesto en el artículo 1.10.6, de 

las Bases de Licitación, en concordancia con el 

artículo 56 del Reglamento de la Ley de Conce-

siones de Obras Públicas. 

 

 

  

 



1.Operación  del Embalse: De acuerdo a 
lo establecido en las Bases de Licitación y 

el Manual de Operaciones, entre las fe-
chas 01 a 31 de agosto de 2020, en au-
sencia de crecidas pluviales o fluviales de 

la cuenca del Estero Chimbarongo, el nivel 
de aguas máximas en el Embalse deberá 
ser inferior o igual a la cota 267.4 msnm. 

Esto fue cumplido a cabalidad. Al 1° de 
agosto, a 0 hrs, fue 267,355 msnm y al 31 
de agosto de 2020, a 24 hrs, el nivel fue 

267,165 msnm.  

 

Lectura de Nivel en 

ECV. 

Presa Principal  

Fecha: 31/08/2020, 

09:45 h.  

 Cota: 267,17 msnm  

Volumen:  

213.391.180 m3  

En el mes de agosto hubo una precipita-
ción mensual de 34,7 mm, con un acumu-

lado anual de 470,7 mm y déficit de 20,4 

% a la fecha del 31 de agosto de 2020. 

Con sismo el 2 de agosto con magnitud de 

4,0 Ml GUC a 26 Km al O de Navidad .  

 

Inspección de aforos en estaciones de canales efluentes  al 

Embalse, estación de medición Estero Las Toscas Pasante.  

Como es habitual, no se registraron  da-
ños  estructurales  ni  filtraciones en el 

periodo informado.  

Durante el presente mes las actividades 
se han concentrado en inspecciones y  

corridas de aforos en estero Los Cardos y 
Canales Norte y Sur, Lolol Sur, Matriz  
Nilahue Tramos 1 y 2, Comunero Parro-

nes, Santa Adela, Los Mimbres, La Fuen-
te, Cancha del Alto, Peralillo, La Patagua,  
La Patagüilla, y descarga de la Presa 

Auxiliar, Derrames 1 a 4, Monterilla, Sub 
Derivado Jiménez, Puente Lima y Pasante 
Las Toscas. Con fecha 26 de agosto de 

2020 la estación Estero Chimbarongo Bajo 
Embalse Convento Viejo (San José de Lo 
Toro) registró una caudal máximo de 

70,95 m3/s con objetivos: ecológico e 
hidroeléctricos de la CHCV y la Central 

Rapel  

 

En el siguiente cuadro se muestra la 

evolución de los ingresos de la Socie-
dad Concesionaria, los últimos seis 

meses, en relación a la venta de aguas 
y a la generación de energía eléctrica, 

cabe señalar que dichos ingresos no 
necesariamente corresponden con la 

venta de aguas o generación eléctrica 
de los meses en cuestión, también se 

incluyen ingresos por cobros de servi-

cios prestados en períodos anteriores.  

3.Central Hidroeléctrica Convento Viejo:  

Durante el mes de agosto de 2020 se ejecuta-

ron tres actividades relevantes para la Central 
Hidroeléctrica Convento Viejo, a saber: Prime-
ro, desde el 03 al 21 de agosto de 2020, la 

empresa Andritz realizó la reparación de los 
descansos de las turbinas de Unidades N° 1 y  
N° 2, actividades que se desarrollaron a 2 tur-

nos, 24 horas, con un total de 15 personas, en 
términos generales se trabajó en las guías de 
sus cojinetes (descansos), en los sellos de sus 

ejes y en las camisas de trabajo de sus sellos  
de ejes. Segundo, continuaron las actividades 
del mantenimiento mayor de la CHCV, lidera-

das por Besalco Energía Renovable (BSER),  
específicamente actividades de la empresa 
BBosch, respecto de pruebas y mantenimiento 

a equipos eléctricos tanto de la Casa de Máqui-
nas, como de la S/E Seccionadora.  Tercero,  
en función de los puntos anteriores, lo relevan-

te fue el hecho que a partir del viernes 21 de 
agosto se volvió a generar con las 2 Unidades, 
debido a que el día anterior concluyeron las  

reparaciones de los descansos de las turbinas 
de las Unidades N° 1 y N° 2 y se iniciaron las  
sincronizaciones y pruebas por parte de An-

dritz. Luego de resultado exitoso, se generaron 
2.216,515 MWh con un caudal promedio de 
6,509 m3/s, durante los 10 días restantes del 

mes informado.  

Beneficios del Proyecto  

Permite aumentar la seguridad de riego de 

38.000 há de los Valles de Chimbarongo, Las 
Toscas y Guirivilo. Posibilita incorporar a riego 
26.000 há de secano del Valle de Nilahue. Per-

mite la generación de energía eléctrica con la 
instalación de una central hidroeléctrica de 16,4 
MW conectada al Sistema Interconectado Cen-

tral (SIC). Permite evitar emergencias agrícolas  
en años secos o extremadamente lluviosos con-
trolando crecidas. Posibilita inversiones de pro-

yectos turísticos. 

 

Estación de medición 

Tipo 1 Estero Chimba-

rongo ba jo ECV fecha 

31/07/2020. 

Altura Lm a las 11:20h: 

0,38 m  

Caudal según DGA a las 

4. Proyecto “PID Aumento de Cobertura de 

Riego del Sector Marchigüe y Valle de Ni-

lahue 2. 

En evaluaciones ministeriales. 

Tranque Santa Julia de 1.000.000 m3  

 

 

 

2. Medioambiente y Territorio: El mes de 
agosto las actividades referentes al Fondo de 

Compensación fueron: 

 Recepción de rendiciones (16 rendicio-

nes) 

 Gestión en solicitudes de cambio de 

proyectos (2 solicitudes) 

27-08-2020 La Asesoría de la Inspección Fiscal 
en conjunto con profesionales de medio ambien-
te de Sociedad Concesionaria, realizó una visita 

de inspección al botadero La Lajuela y así verifi-
car en terreno lo dispuesto en el Plan de Cierre y  
Abandono del botadero, entregado en LOE N°

1990 con fecha 20.08.20. 

 

 

 

 

 

 


