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1.- DESCRIPCIÓN DEL CONTRATO DE CONCESIÓN 
 

 
2.- UBICACIÓN DEL PROYECTO 
 
El proyecto denominado “Concesión Embalse Las Palmas” 
se encuentra ubicado en el Estero Las Palmas, a unos 17 km 
al oeste de la Ciudad de Petorca, en la Comuna de Petorca, 
Región de Valparaíso, permitiendo abastecer las 
necesidades de riego de la zona media y baja de la cuenca 
del valle del Río Petorca. 
 

 
 

3.- DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO 
El proyecto denominado “Concesión Embalse Las Palmas” 
consiste en la construcción, mantención y explotación de 
un embalse cuyo principal objetivo será asegurar y permitir 
el riego de la zona media y baja de la cuenca del valle del 
Río Petorca.  
 
El Embalse Las Palmas será un embalse destinado a 
abastecer principalmente las necesidades de riego con un 
volumen total de 55 millones de m3 de capacidad, 
inundando una superficie total de aproximadamente 252 
hectáreas. 
 
La obra consiste en la construcción de dos muros, uno 
principal de tipo CFRD (Concrete Face Rockfill Dam), que 
consiste en un muro de enrocados y gravas permeables, 
compactado, con una pantalla de hormigón en el 
paramento de aguas arriba, de 560 m de largo y 70 m de 
altura aproximada; y un muro secundario de 110 m de 
largo y 10 m de altura aproximada. Además, considera un 
canal alimentador de 57 km que permitirá la conducción de 
aguas desde la cuenca del río Petorca hasta el Embalse, 
permitiendo aumentar los recursos hídricos que es posible 
almacenar. 
 
Este embalse considera entre sus principales Obras Anexas 
las Obras de Desvío, de Toma, de Desagüe de Fondo, de 
Entrega a Riego, Obras de Entrega del Caudal Ecológico y 
de Evacuación; por otra parte, considera como Obras 
Complementarias, entre otras, el Canal Alimentador y 
Bocatoma, las Variantes a las Rutas E-377D y E-315, los 
Caminos de Operación y Acceso a las Obras y las Estaciones 
de Control. 

Nombre del Contrato Concesión Embalse Las Palmas 

Tipología del Contrato Infraestructura de Embalses 

Mandante del Contrato 
Dirección General de 
Concesiones 

Emplazamiento del Proyecto 
Región de Valparaíso 
Prov. Petorca. Com. Petorca 

Presupuesto Oficial del 
Proyecto 

UF 3.880.000 + IVA 

Área de Inundación 
Área a regar, Seguridad 85% 
Volumen embalsado 

252 hectáreas 
2.859 hectáreas  
55 millones de m3 

Nombre del Concesionario 
Sociedad Concesionaria CHEC 
Embalse Las Palmas S.A. 

Accionistas del Concesionario 
China Harbour Engineering 
Company Ltd. (100%) 

Decreto de Adjudicación 

Decreto Supremo MOP N° 34 de 
fecha 6 de marzo de 2018, 
publicado en el Diario Oficial el 4 
de mayo de 2018 

Plazo de la Concesión Plazo igual a 228 meses 

Inicio de Ejecución de las 
Obras 

Septiembre de 2019 

Puesta en Servicio Provisoria 
de las Obras 

Octubre de 2026 

Puesta en Servicio Definitiva 
de las Obras 

Octubre de 2027 

Término de la Concesión Mayo de 2037 

Inspector Fiscal Titular  Claudio Asenjo Schultz 

Inspector Fiscal Subrogante  Jaime Yáñez Urzúa  

Modificaciones al Contrato 

Resolución EXENTA DGC 
N°0064 de 17.11.2022, aumento 
de plazo para Declaraciones de 
Avance del 30%, 50%, 70%, 90% 
y PSP. 

Estado de Calificación 
Ambiental del Proyecto 

El proyecto cuenta con 
Resolución de Calificación 
Ambiental N° 413 de fecha 19 de 
diciembre de 2016 

Subsidios 

Subsidio Fijo a la Construcción: 
15 cuotas de UF 263.000 cada 
una, pagadas según el avance de 
la obra. 
Subsidio a la Operación: cuotas 
anuales y sucesivas de  UF 
91.400 cada una, pagadas desde 
la Puesta en Servicio Provisoria 
de las Obras, determinadas 
según: 

1 nn FDO_SaldoSFOSO
 

Página Web de la Concesión 
                                                  
No tiene 
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4.- PRINCIPALES OBRAS DEL PROYECTO 
 

 Muro Principal: de tipo CFRD (Concrete Face 
Rockfill Dam), que en términos simples, se define 
como un muro de enrocados y/o gravas 
permeables, compactado, con una pantalla de 
hormigón en el paramento de aguas arriba, de 
560 m de largo y 70 m de altura aproximada. 

 Muro Secundario: de 110 m de largo y 10 m de 
altura aproximada, de tipo Núcleo de Arcilla. 

 Obras de Desvío: constituidas por un túnel, 
ataguía y las canalizaciones y/o rellenos 
requeridos para realizar el desvío del estero Las 
Palmas hacia el interior del túnel. El túnel 
permitirá el desvío de las aguas del estero 
durante la construcción de la obra. 

 Obra de Toma: La Obra de Toma se construirá 
adherida al portal de entrada, formando con este 
un solo elemento. En su parte inferior llevará 
unas compuertas metálicas separadas por un 
machón central, que en su posición abierta 
permitirán el paso libre del agua a través del 
túnel de desvío y en su posición cerrada permitirá 
que las aguas ingresen al túnel a través de la reja 
de la torre. El túnel considera un murete central 
de 1,7 m de altura que lo divide en dos en su 
parte inferior, por lo tanto el manejo de las 
compuertas permitirá la ejecución de la mitad del 
tapón y equipamiento electromecánico sin carga 
de agua. 

 Obras de Desagüe de Fondo: La descarga de 
fondo del Embalse se ubicará en el interior del 
túnel, ocupando parte de la caverna de válvulas. 
Las aguas que serán evacuadas por esta descarga 
son captadas desde el túnel en presión a través 
del tapón de cierre. El flujo de la descarga de 
fondo será controlado por compuertas 
deslizantes tipo Bureau, accionadas desde el 
recinto de la caverna de válvulas y conducido al 
exterior por un canal en hormigón armado 
construido al interior del túnel, aguas abajo de la 
caverna. Posee una de longitud 240 m 
aproximadamente. 

 Obras de Entrega a Riego: Las Obras de Entrega a 
Riego están constituidas por las siguientes partes 
de obra: 

o Túnel de Conducción: corresponde al 
primer tramo del Túnel, entre la boca 
de entrada y el Tapón de Cierre, el cual 
va revestido de hormigón en todo su 
perímetro y lleva un murete que lo 
divide en dos. 

o Dos válvulas de guardia del embalse 
conectadas en serie. 

o Desagüe de fondo compuesto por dos 
compuertas planas tipo Bureau. 

o Blindaje tubería de conducción y 
desagüe de fondo, embebido en tapón. 

o Sistemas de izamiento para las 
compuertas Bureau y válvulas en 
caverna. 

o Tubería de Salida: Se origina en el 
Tapón de Cierre del Túnel y luego de un 
recorrido por el interior del Túnel sale 
hacia el exterior. En este tramo va la 
tubería de entrega en un dado de 
hormigón, un muro vertical hasta la 
clave divide el túnel desde la Caverna 
de Válvulas hasta el portal de salida. 

o Inyecciones de consolidación e 
impermeabilización en caverna. 
Rellenos de clave en túnel de 
conducción y eventuales inyecciones de 
consolidación. 

o Caverna de Válvulas. 
o Sistema de Bifurcaciones que alimenta 

a las válvulas disipadoras tipo Howell-
Bunger de entrega en cada ramal; se 
considera la colocación de válvulas 
mariposa. 

o Casa de Válvulas: estructura que aloja 
las válvulas disipadoras tipo Howell-
Bunger y válvulas mariposa y las 
cámaras de disipación para su entrega 
al estero. 

o Caseta de operación y control de las 
válvulas. 

o Equipos Mecánicos y Eléctricos de 
fuerza, comando y control. 

o Sistema de izamiento en casa de 
válvulas. 

o Sistema de Iluminación. 
o Sistema de medición de caudales. 
o Sistema de ventilación. 

 Obras de Entrega del Caudal Ecológico: Las obras 
de entrega del caudal ecológico, agua para 
consumo humano y medición de caudales, se 
ubicarán en la casa de válvulas y estarán 
constituidas por: 

o Tubería de acero de 10” de diámetro 
unida a la tubería de entrega a riego. 

o Válvula mariposa de 10” de diámetro, 
con su correspondiente By-Pass, 
aireación y sistema oleo-hidráulico. 

o Juntas de desmontaje. 
o Válvula Howell - Bunger de 8”. 
o Sistema de izamiento. 
o Caudalímetro electrónico instalado en 

la tubería de 10” de diámetro. 
o Arranque para agua de consumo 

humano. 
o Arranque para red seca. 
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o Además, se deberá instalar un segundo 
caudalímetro para medir el caudal de  
entrega a riego a instalar en un tramo  
recto de la tubería de entrega, al 
interior del túnel. 

 Obras de Evacuación: Las obras de evacuación del 
Embalse servirán para evacuar los caudales de 
crecidas una vez que se haya alcanzado la 
máxima altura de represamiento; estarán 
constituidas por un canal de aproximación y 
vertedero frontal de cresta libre, canal colector 
con grada de control, seguido de un rápido de 
descarga con dos pares de aireadores, una 
sección de control y canal de salida. Todas estas 
obras se disponen en el empotramiento izquierdo 
de la Presa. El evacuador de crecidas debe 
permitir el paso de la crecida con periodo de 
retorno 1:1000 años. 

 Canal Alimentador: aproximadamente 57 km de 
longitud, revestido en hormigón. El diseño del 
canal deberá ser de sección trapecial cuando se 
emplace en terreno de cualquier naturaleza y 
sección rectangular cuando se emplace en roca, 
dividiéndose en tramos según pendiente de 
fondo, cuyo valor varía entre 0,055% y 0,13%. 

 Bocatoma: barrera fija de tipo vertedora, 
dispuesta en el brazo derecho transversal al flujo 
del río Petorca, más una obra de toma superficial 
de tipo lateral. Para limpiar los sedimentos 
atrapados por la barrera, se debe considerar la 
construcción de un canal desripiador. 

 Variantes a las Rutas E-377 y E-315: deberán 
diseñarse respetando los Estándares Técnicos y 
consideraciones del Antecedente Referencial N° 1 
“Estudio de Diseño Construcción Sistema de 
Regadío Valle Petorca Región de Valparaíso” de la 
Tabla N° 1 del artículo 1.4.3 de las Bases de 
Licitación. 

 Caminos de Operación y Acceso: deberán 
diseñarse respetando los Estándares Técnicos y 
consideraciones de los Antecedentes 
Referenciales indicados en el artículo 1.4.3, 
ambos artículos de las Bases de Licitación y los 
siguientes parámetros de diseño: 

o Camino de desarrollo. 
o Velocidad de proyecto 30 km/hr.  
o Calzada de 6,0 m. 
o Bombeo a un agua de 2%. 
o SAP de 0,50 m. 
o Carpeta de rodado granular CBR>= 60% 

de 20 cm de espesor. 

 Estaciones de Control: Se construirán las 
siguientes Estaciones de Control, las cuales 
deberán estar ubicadas en los sectores que se 
indica en cada caso: 

o Dos (2) estaciones fluviométricas aguas 
arriba del nivel máximo de inundación 

del Embalse, una en la quebrada 
Frutillar y otra en la quebrada Las 
Carditas. 

o Una (1) estación fluviométrica a 
continuación de la entrega a riego a pie 
de presa. 

o Una (1) estación fluviométrica en el río 
Petorca, aguas arriba de la bocatoma 
del canal alimentador. 

o Una (1) estación fluviométrica en el 
canal alimentador en el sector de la 
bocatoma. 

o Dos (2) estaciones de calidad físico-
química de aguas en el río Petorca, 
aguas arriba de la bocatoma del canal 
alimentador. 

o Dos (2) estaciones de calidad físico-
química de aguas, aguas arriba del nivel 
máximo de inundación del Embalse, 
una en la quebrada Frutillar y otra en la 
quebrada Las Carditas. 

o Trece (13) estaciones fluviométricas en 
las bocatomas de los canales 
secundarios, a objeto de obtener el 
balance hídrico preciso de las entregas 
de agua. 

 Red Secundaria: mejora de 30 canales, que 
totalizarán 129 km aproximadamente. 

 
Obra Dimensiones 

Muro Principal 560 m x 70 m 

Muro Secundario 110m x 10 m 

Obras de Desvío Ataguía:250x18 
m 
Túnel: 700 m 

Obras de Desagüe de Fondo 340 m 

Obras de Entrega a Riego 340 m 

Obras de Entrega del 
Caudal Ecológico 

340 m 

Obras de Evacuación 450 m 

Canal Alimentador 57 km 

Variantes a las Rutas  
E-377D y E-315 

7,1 km 

Caminos de Operación y 
Acceso 

1,85 km 

Estaciones de Control 22 estaciones 

Red Secundaria 129 km 

 
5.- BENEFICIOS DEL PROYECTO 
 
Esta concesión permitirá regular la entrega de agua para 
regadío, agua para consumo humano y otorgar 
almacenamiento de aguas de terceros. Asegurará el riego 
de alrededor de 3.000 hectáreas. 
La cubeta servirá de plataforma ecológica para crear un 
nuevo ecosistema. 
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6.- SERVICIOS  
 
El proyecto contempla 3 tipos de servicios: 
Servicios Básicos 
• Servicio Básico de Entrega Regulada de Agua para 

Consumo Humano 
• Servicio Básico de Entrega Regulada de Agua para Riego 
• Servicio de Conservación: Obras del Embalse, Obras 

Complementarias. 
 
Servicios Especiales 
• Servicio Especial Obligatorio de Entrega Regulada de 

Aguas Excedentes 
• Servicio Especial Obligatorio de Almacenamiento de 

Aguas de Terceros. 
• Servicios Especiales Obligatorios de Facturación y de 

Atención de Usuarios. 
 
Servicios Complementarios 
• A proponer por la Sociedad Concesionaria. 
 

 
 

7.- AVANCE DE LOS PROYECTOS DE INGENIERIA DEFINITIVA 

A la fecha, el estatus de la ingeniería es el siguiente: 
 

Obras 
Porcentaje 
de Avance 

Variantes a Rutas Enroladas 100% 

Obras de Embalse 100% 

Otras Obras 
complementarias 

100% 

Cámaras de disipación de las 
Obras de Entrega a Riego. 
Obras de Evacuación de 
crecidas, bocatoma del Canal 
Alimentador y estaciones 
fluviométricas a continuación 
de la entrega a riego   

100% 

Red Secundaria 100% 

 
 El avance de los proyectos de ingeniería definitiva es de 

100%. 
 

 

8.- AVANCE DE LAS OBRAS DE CONSTRUCCIÓN 

 

A la fecha se han ejecutado partidas que corresponden a 

obras civiles de revestimiento en Túnel de Desvío y las 

obras civiles del portal de entrada y salida del túnel. 

 

 

Variantes a Rutas Enroladas 

 

La variante Ruta E-377D se encuentra finalizada y con 

transito habilitado anticipadamente, aún se están 

terminando las obras que no se podían realizar por la 

interferencia del tránsito existente.  

 

En Ruta E-315, se retoman los trabajos durante el periodo, 

solamente en las obras de arte. 

 

Se mantiene el avance acumulado a la fecha, entre ambas 

variantes de un 74,38%, ya que las obras realizadas en el 

mes de marzo 2023, presentan montos muy inferiores 

como para hacer variar el porcentaje final entre las dos 

rutas. 

 

 

Obra de Desvío 

 

Durante el periodo no se realizaron trabajos en el sector. 

 

 

Muro Principal 

 

Durante el periodo no se realizaron trabajos en el sector, 

obra sujeta a suspensión según Resolución Exenta DGC N° 

0064 del 17 de noviembre del 2022. 

 

 

Obras de Evacuación de Crecidas  

 

Durante el periodo no se realizaron obras en el sector, obra 

sujeta a suspensión según Resolución Exenta DGC N° 0064 

del 17 de noviembre del 2022. 

 

Ataguía 

 

A la fecha se cuenta con las excavaciones terminadas. Las 

labores se encuentran detenidas desde diciembre 2021 

debido a que no se han completado los trabajos en el Túnel 

de Desvío, por lo que en el periodo no se tuvo avance. 
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Estaciones Fluviométricas 

 

A la fecha las obras civiles del sector Frutillar y Las Carditas 

se encuentran finalizadas sus obras civiles, faltando 

solamente la instrumentación. 

 

Se tiene un avance acumulado a la fecha, en ambas 

Estaciones Fluviométricas de un 89,05%, con un avance en 

el periodo de enero 2023 de 0,0% 

 

Canal Alimentador 

 

Durante el periodo no se realizaron obras en el sector, obra 

sujeta a suspensión según Resolución Exenta DGC N° 0064 

del 17 de noviembre del 2022. 

 
9.- PORCENTAJE AVANCE DE LAS OBRAS 
 

 
 
 
A la fecha, el estatus de la obra es el siguiente: 
 

Obras 
Porcentaje de 

Avance 

Variantes Ruta E - 315  53,34% 

Variante Ruta E – 377D 98,98% 

Obra de Desvío 66,23% 

Torre de toma 0,00% 

Obras de entrega de aguas 0,00% 

Muro Principal 9,83% 

Muro Secundario 0,00% 

Evacuador de Crecidas 15,91% 

Ataguía 51,97 % 

Estación Fluviométrica Frutillar 80,93% 

Estación Fluviométrica Las Carditas 77,38% 

 
  

El avance de la obra, en general acumulado al mes de marzo 
del  2023 es de un 22,96 %. 
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10.- FOTOGRAFIAS DEL PERIODO 
 
 

Fig. 1, Armadura OA N° 2 Fig. 2, Rellenos OA N°16 

 
 

 

Fig. 3, Toma de temperatura probetas de hormigon Fig. 4, Control compactacion 

 
 

 

Fig. 5, Hormigon O.A N° 9  

 

 

 


