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La publicacion del Llamado a Licitacién Pablica Internacional del proyecto “Concesién Embalse Las
Palmas”, efectuada en medio digital Cooperativa.cl, seccién Avisos Legales, con fecha 28 de julio de
2017,

La Resolucién DGOP N° 062 de 06 de junio de 2017, que Aprueba las Bases de Licitacin de la Obra
Piblica Fiscal denominada “Concesion Embalse Las Palmas” a ejecutar por el Sistema de
Concesiones;

La Resolucién DGOP N° 112 de 19 de octubre de 2017, que aprueba Circular Aclaratoria N°1 de las
Bases de Licitacion de la obra piiblica fiscal denominada “Concesién Embalse Las Palmas” a ejecutar
por el Sistema de Concesiones;

La Resolucién DGOP N° 141 de 28 de noviembre de 2017, que Aprueba Circular Aclaratoria N° 2 de
las Bases de Licitacion de la obra publica fiscal denominada “Concesién Embalse Las Palmas”, a
ejecutar por el Sistema de Concesiones.

La Resolucion DGOP (Exenta) N° 4754 de 05 de diciembre de 2017, que Aprueba Circular
Aclaratoria N° 3 de las Bases de Licitacién de la obra piiblica fiscal denominada “Concesién Embalse
Las Palmas”, a ejecutar por el Sistema de Concesiones.

La Resolucion DGOP (Exenta) N° 4966 de 18 de diciembre de 2017 en la que se establece la
conformacion de las Comisiones de Recepcion de las Ofertas y Apertura de las Ofertas Técnicas y de
Apertura de Ofertas Econémicas de la licitacién de la obra piblica fiscal denominada “Concesién
Embalse Las Palmas”, a ejecutar por el Sistema de Concesiones;

La Resolucién DGOP (Exenta) N° 4964 de 18 de diciembre de 2017 en la que se establece la
conformacion de las Comisiones de Evaluacién de las Ofertas Técnicas y de Evaluacién de Ofertas
Econémicas de la licitacién de la obra piiblica fiscal denominada “Concesién Embalse Las Palmas”, a
ejecutar por el Sistema de Concesiones;

El Acta de Recepcion de las Ofertas y Apertura de las Ofertas Técnicas de la Licitacién de la obra
piblica fiscal denominada “Concesién Embalse Las Palmas” a ejecutar por el Sistema de
Concesiones, de fecha 20 de diciembre de 2017;

El Acta de Evaluacién de Ofertas Técnicas de la Licitacién de la obra publica fiscal denominada
“Concesion Embalse Las Palmas”, de fecha 17 de enero de 2018;

El Acta de Apertura de las Ofertas Econ6micas de la Licitacion de la obra piblica fiscal denominada
“Concesion Embalse Las Palmas”, de fecha 18 de enero de 2018;

El Acta de Calificacién de las Ofertas Econdmicas de la Licitacién de la obra piblica fiscal
denominada “Concesién Embalse Las Palmas”, de fecha 30 de enero de 2018.

El Acta de Adjudicacion suscrita por el Sr. Director General de Obras Pablicas de fecha 31 de enero
de 2018; y

La Resolucién N°1600 de 2008 de la Contraloria General de la Repiiblica, que Fija Normas sobre
Exencion del Tramite de Toma de Raz6n,
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Adjudicase el contrato de concesion para la ejecucién, reparacién, conservacion y explotacién de la
obra piblica fiscal denominada “Concesién Embalse Las Palmas”, al Licitante “China Harbour
Engineering Company Ltd.”.

Dicho proyecto se ubica en el estero Las Palmas, a unos 17 km al oeste de la localidad de Petorca,
comuna de Petorca, Regién de Valparaiso y consiste en la construccién, mantencién y explotacién de
un Embalse, cuyo principal objetivo serd asegurar y permitir el riego de la zona media y baja de la
cuenca del valle del rio Petorca, con un volumen total de 55 millones de m? de capacidad, inundando
una superficie total de aproximadamente 252 hectdreas. El Embalse considera dos muros, uno
principal tipo Concrete Face Rockfill Dam (CFRD) de 560 m de largo y 70 m de altura aproximada, y
un muro secundario de 110 m de largo y 10 m de altura aproximada, y un Canal Alimentador de 57
km, ademds de otras obras anexas y complementarias.

Declarase que forman parte integrante del presente Decreto Supremo de Adjudicacién para la
concesién de la obra publica fiscal denominada “Concesién Embalse Las Palmas”, las Bases de
Licitacién aprobadas por Resolucién DGOP N° 062 de 06 de junio de 2017; las Circulares
Aclaratorias N° 1 aprobada por Resolucion DGOP N° 112 de 19 de octubre de 2017; N° 2 aprobada
por Resolucion DGOP N° 141 de 28 de noviembre de 2017 y N°3 aprobada por Resolucién DGOP
(Exenta) N° 4754 de 05 de diciembre de 2017; y las Ofertas Técnica y Econémica presentadas por el
Licitante Adjudicatario “China Harbour Engineering Company Ltd.”, en la forma aprobada por el
MOP.

En caso de discrepancia en la interpretacién del Contrato de Concesién, primara lo dispuesto en las
Bases de Licitacion y sus Circulares Aclaratorias por sobre lo establecido en la Oferta presentada por
el Adjudicatario de la concesion, salvo el caso en que ésta contenga aspectos superiores a lo exigido
en las Bases de Licitaci6n y sus Circulares Aclaratorias, lo que serd calificado por el Director General
de Obras Piblicas.

Forman parte del Contrato de Concesi6n las disposiciones pertinentes de los siguientes cuerpos
legales:

a) EID.S. MOP N°900 de 1996, que fija el texto refundido, coordinado y sistematizado del D.F.L.
MOP N° 164 de 1991, Ley de Concesiones de Obras Publicas, y sus modificaciones.

b) ElD.S. MOP N°956 de 1997, Reglamento de la Ley de Concesiones de Obras Piblicas, y sus
modificaciones.

¢) ElID.F.L. MOP N° 850 de 1997, que fija el texto refundido, coordinado y sistematizado de la
Ley N° 15.840 de 1964, Orgédnica del Ministerio de Obras Pdblicas y del D.F.L. N° 206 de 1960,
Ley de Caminos, y sus modificaciones.

En todo caso, ante cualquier discrepancia en la interpretacién de los documentos que conforman las
Bases de Licitacion y la normativa vigente que sea aplicable al Contrato de Concesién, primara lo
dispuesto en dicha normativa.

El Concesionario deberd cumplir con todas las leyes, decretos y reglamentos de la Repiblica de Chile
vigentes a la fecha de perfeccionamiento del Contrato, que se relacionan con la materia y con todas
aquellas normas que se dicten durante su vigencia, de acuerdo a lo establecido en el articulo 1.7.7.1
de las Bases de Licitacion.

Forman parte integrante del Contrato de Concesion los siguientes documentos singularizados en los
articulos 1.4.1 y 1.4.3 de las Bases de Licitacion:



Documento N° 1 Llamado a Licitacion por Concesion.

Documento N° 2 Bases Administrativas.

Documento N° 3 Bases Técnicas.

Documento N° 4 Bases Econdmicas.

Documento N° 5 Circulares Aclaratorias emitidas por el Director General de Obras Piblicas.
Documento N° 6 Manual de Planes de Manejo Ambiental para Obras Concesionadas,

elaborado por el Ministerio de Obras Piblicas, versién vigente.

Documento N° 7 Manual de Manejo de Areas Verdes para Proyectos Concesionados,
elaborado por el Ministerio de Obras Piblicas, versién vigente.

Documento N° 8 Estudio de Impacto Ambiental del Proyecto "Embalse de Regadio Las
Palmas", Regi6n de Valparaiso, ingresado al SEIA el 16 de marzo de 2015;
su Adenda de 28 de agosto de 2015; su Adenda Complementaria de 27 de
mayo de 2016; y su Adenda Complementaria N°2 de 02 de noviembre de
2016; y la Resolucién Exenta N° 413, de 19 de diciembre de 2016, del
Servicio de Evaluacién Ambiental V Regi6n, en adelante RCA N° 413/2016.

Antecedentes Referenciales aceptados totalmente por el Licitante Adjudicatario “China Harbour
Engineering Company Ltd.” en su Oferta Técnica, denominados:

a) Estudio de Disefio Construccion Sistema de Regadio Valle Petorca Region de Valparaiso.

b) Trabajos Complementarios Construccién Sistema de Regadio Valle de Petorca, Regién de
Valparaiso:

c) Planos Expropiaciones Embalse Las Palmas.
d) Estudio de Optimizacién del canal Alimentador del Embalse Las Palmas, Region de Valparaiso.

e) Especificaciones Técnicas Especiales Referenciales para la construccion del embalse Las
Palmas y obras anexas.

f) Especificaciones Instrumentacién Geotécnica y Estaciones Fluviométricas, Meteorolégica y
Telemetria Embalse Las Palmas.

g) Adecuaciones al Proyecto por Recomendaciones de Experto Internacional.

El inicio del plazo de la concesi6n se contard a partir de la fecha de publicacién en el Diario Oficial
del presente Decreto Supremo de Adjudicacién del Contrato de Concesi6n, de acuerdo a lo
establecido en el articulo 1.7.5 de las Bases de Licitacion.

Conforme a lo establecido en 1.7.6 de las Bases de Licitacién el plazo de Concesién sera de 228
(doscientos veintiocho) meses, contados desde el inicio del plazo de concesi6n establecido en 1.7.5,
ambos articulos de las Bases de Licitacion.

De acuerdo a lo establecido en el articulo 1.8.7, la Concesién Embalse Las Palmas no considera la
entrega al Concesionario de infraestructura preexistente, por lo cual la totalidad de las obras debera
realizarse en los terrenos que se expropien o adquieran de acuerdo al articulo 1.8.8, ambos de las
Bases de Licitacion. ‘

De acuerdo a lo establecido en 1.9, la Etapa de Construccién de la Concesi6n se iniciara junto con el
inicio del plazo de la Concesi6n indicado en 1.7.5, ambos articulos de las Bases de Licitacion, .y
finalizar4 una vez autorizada la Puesta en Servicio Provisoria de las obras.



Durante la Etapa de Construccion, el Concesionario emitird declaraciones de avance. Dichas
declaraciones deberdn cumplir, al menos, con los porcentajes de avance requeridos y entregarse
dentro de los plazos méaximos indicados en el articulo 1.9.2.6 de las Bases de Licitacién, contados
desde la fecha de publicaci6n del presente Decreto Supremo de Adjudicacién en el Diario Oficial.

10. Durante la Etapa de Construccion, de acuerdo a lo establecido en los articulos 1.9.1.1 y 1.9.1.2 de las
Bases de Licitacién, la Sociedad Concesionaria deberd elaborar los Proyectos de Ingenieria de
Detalle de todas las obras incluidas en las Bases de Licitacién y en los Antecedentes Referenciales
aceptados en su totalidad por el Licitante Adjudicatario “China Harbour Engineering Company Ltd.”
en su Oferta Técnica, conforme a los Estandares Técnicos establecidos en dichos antecedentes
entregados por el MOP, en las Bases de Licitacién y en los deméas documentos que forman parte del
Contrato de Concesidn.

El Concesionario sélo podré iniciar la construccién de aquella parte de la obra que cuente con la
aprobacién de los Proyectos de Ingenierfa de Detalle correspondientes, por parte del Inspector Fiscal,
con los terrenos necesarios para la ejecucién de las obras, y siempre que cumpla con los demés
requisitos establecidos en las Bases de Licitacién.

11. Conforme a lo indicado en el articulo 2.1 de las Bases de Licitacién, a continuacién, se sefialan las
principales obras de la Concesién a proyectar y construir por la Sociedad Concesionaria:

>  Obras del Embalse:

e Presa del Embalse:
- Muro Principal
- Muro secundario
¢ Obras Anexas a la Presa:
- Obras de Desvio
- Obra de Toma
- Obras de Desagiie de Fondo
Obras de Entrega a Riego
- Obras de entrega del Caudal Ecolégico, Agua para Consumo Humano y Medicién
de Caudales
Obras de Evacuacién de Crecidas
* Equipos Asociados a la Presa y a las Obras Anexas a la Presa
- Equipos del Tinel de Desvio
- Equipos de las Obras de Entrega
¢ Instrumentacién de la Presa y Casa de Control

> Obras Complementarias:

Canal Alimentador y Bocatoma
Variantes a Rutas Enroladas
Caminos de Operacién y Acceso a las Obras
Estaciones de Control
Estacion MeteorolGgica
Centro de Control del Embalse
e Obra de Desvio Quebrada
Delimitacién del Area de Concesién
Seguridad Vial
Obras de Alimentacién Eléctrica, de Fuerza, Control ¢ Hluminacién
Obras de Suministro Eléctrico
Estacado de la Faja a Expropiar
Despeje y Limpieza de la Faja Fiscal Entregada
Servidumbres
Desvios de Tréansito
Cambios de Servicios
Modificaciones de Canales
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»  Sistema de Drenaje y Saneamiento

De acuerdo a lo establecido en el articulo 2.2.1 de las Bases de Licitacion, los Proyectos de Ingenieria
de Detalle que debe confeccionar la Sociedad Concesionaria deberdn cumplir, segin se indique para
cada especialidad o situacién, con los Estdndares Técnicos contenidos en las Bases Técnicas, en la
Oferta Técnica del Licitante Adjudicatario “China Harbour Engineering Company Ltd.”, en la
documentacién técnica vigente, ya sean normas oficiales o documentos de disefio, segiin se indique
en cada caso.

En términos generales, para el desarrollo del Proyecto de Ingenieria de Detalle, el Concesionario
deber4 considerar las siguientes normas y Estdndares Técnicos:

e Manual de Normas y Procedimientos para la Administracion de Recursos Hidricos aprobado
seglin Resolucién Exenta DGA N° 3504 de 17 de diciembre de 2008 o su {iltima version.

e Codigo de Aguas aprobado por D.F.L N° 1.122 de 1981.

e La legislacién nacional vigente, las normativas y criterios utilizados por: el Ministerio de Obras
Pablicas, la Direccién General de Aguas, la Direccién de Obras Hidrdulicas y los criterios actuales
de disefio de grandes presas, en especial las recomendaciones contenidas en las publicaciones
técnicas del U.S.B.R., US ARMY CORPS OF ENGINEERS e ICOLD.

e Normas Generales para el Dibujo y Presentacién de Planos de Obras Hidraulicas aprobado segiin
Resolucién Exenta DOH N° 7216 de fecha 7 de octubre de 2011 o su tltima version.

» Reglamentos ¢ instructivos de seguridad, higiene y prevencion de riesgos del MOP.
e Normas Chilenas del Instituto Nacional de Normalizacién (INN).

e Manual de Sefializacién de Transito del MTT.

e Normas de la Superintendencia de Electricidad y Combustibles (SEC).

e lLey General de Urbanismo y Construcciones, Ordenanza General de la Ley General de
Urbanismo y Construcciones y los Instrumentos de Planificacién Territorial (Planes Reguladores
Comunales e Intercomunales) correspondientes al territorio de emplazamiento del Proyecto.

e Manual de Carreteras de la Direccién de Vialidad del MOP. Volimenes 2 al 9, con las
excepciones de su uso que se indiquen en las Bases de Licitacion.

¢ Las Bases de Licitacién y sus Circulares Aclaratorias.

En cuanto a procedimientos, el Concesionario deberd considerar las siguientes recomendaciones,
procedimientos y especificaciones de disefio, como punto de partida para el desarrollo del Proyecto
de Ingenieria de Detalle:

e Especificaciones Técnicas Topograficas de Obras Hidraulicas (ETT-DOH) y Normas Generales
para dibujo y presentacién de Obras Hidr4ulicas.

e Especificaciones Técnicas Generales de construccién de la DOH (ETG).

e Especificaciones Técnicas Generales para Ejecucién de Prospecciones con Sondajes, ETG SON,
de la DOH.

e Especificaciones Técnicas Generales de Trabajos de Inyeccion (ETG B-4: “Trabajos de
Inyeccién”), de la DOH.

¢ Exploracién y Caracterizacién Geotécnica de Yacimientos para Rellenos de Presa y Agregados de
Hormigones, de la DOH.

e Especificaciones técnicas generales y particulares de las empresas sanitarias.

e Manual de Manejo de Areas Verdes para Proyectos Concesionados, elaborado por el MOP.




* Manual “Requerimientos Minimos para la Preparacion de los Antecedentes de Expropiaciones
segln Bases de Licitacion”, elaborado por el MOP.

e Manual de Planes de Manejo Ambiental para Obras Concesionadas, elaborado por el MOP.

* Reglamento de Instalaciones Domiciliarias de Agua Potable y de Alcantarillado, aprobado por
D.S. N° 50 de 2002 del MOP.

Las normas técnicas, manuales, instructivos y recomendaciones de disefio antes sefialados deberin
ser consultados en su versién vigente al momento de elaborar los Proyectos de Ingenieria de Detalle,
incluyendo todas las actualizaciones hasta dicha fecha, a menos que expresamente se sefiale una
version distinta o la utilizacion de los Antecedentes Referenciales indicados en el articulo 1.4.3 de las
Bases de Licitacion.

Ademas, el MOP podrd, durante el desarrollo de los Proyectos de Ingenieria de Detalle, solicitar al
Concesionario precisar, acotar y/o corregir la informacién de dichos proyectos, con el objetivo de que
se cumplan las condiciones de suficiencia para definir las obras objeto de la Concesién, debiendo el
Concesionario desarrollar a su entero cargo, costo y responsabilidad todos los Proyectos de Ingenierfa
que sean necesarios.

13. De acuerdo a lo establecido en los articulos 2.3 y 2.3.1 de las Bases de Licitacién, la Sociedad
Concesionaria deberd ejecutar, a su entero cargo, costo y responsabilidad, todas las obras que resulten
de los Proyectos de Ingenieria de Detalle aprobados por el Inspector Fiscal, entre las cuales se
encuentran, al menos, las siguientes:

*  Muro Principal y Muro Secundario de acuerdo a lo establecido en 2.3.1.1.1.1 y 2.3.1.1.1.2,
respectivamente, los cuales constituyen la Presa del Embalse, de conformidad a lo sefialado en
2.3.1.1.1, todos articulos de las Bases de Licitacidn.

e  Obras Anexas a la Presa de acuerdo a lo establecido en el articulo 2.3.1.1.2 de las Bases de
Licitacion;

e  Equipos Asociados a la Presa y a las Obras Anexas a la Presa de acuerdo a lo establecido en el
articulo 2.3.1.1.3 de las Bases de Licitacién;

e  Instrumentacién de la Presa y Casa de Control de acuerdo a lo establecido en el articulo 2.3.1.1.4
de las Bases de Licitacion;

o  Canal Alimentador y Bocatoma, de acuerdo a lo establecido en el articulo 2.3.1.2.1 de las Bases
de Licitacion;

e  Variantes a Rutas Enroladas, de acuerdo a lo establecido en el articulo 2.3.1.2.2 de las Bases de
Licitacion;

e Caminos de Operacién y Acceso a las Obras, de acuerdo a lo establecido en el articulo 2.3.1.2.3
de las Bases de Licitacion;

e  Estaciones de Control, de acuerdo a lo establecido en el articulo 2.3.1.2.4 de las Bases de
Licitacién

e  Estacion Meteorolégica, de acuerdo a lo establecido en el articulo 2.3.1.2.5 de las Bases de
Licitacién

e Centro de Control del Embalse, de acuerdo a lo establecido en el articulo 2.3.1.2.6 de las Bases
de Licitacion;

e  Obra de Desvio Quebrada, de acuerdo a lo establecido en el articulo 2.3.1.2.7 de las Bases de
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e Delimitacién del Area de Concesion, de acuerdo a lo establecido en el articulo 2.3.1.3 de las
Bases de Licitacion;

e Seguridad Vial, de acuerdo a lo establecido en el articulo 2.3.1.4 de las Bases de Licitacion;

¢  Obras de Alimentacién Eléctrica, de Fuerza, Control e Iluminacién, de acuerdo a lo establecido
en el articulo 2.3.1.5 de las Bases de Licitacion;

e - Obras de Suministro-Eléctrico, de acuerdo a lo establecido en el articulo 2.3.1.6 de 1as Bases de
Licitacién;

»  Estacado de la Faja a Expropiar, de acuerdo a lo establecido en el articulo 2.3.1.7 de las Bases de
Licitacién;

e Despeje y Limpieza de la Faja Fiscal Entregada, de acuerdo a lo establecido en el articulo 2.3.1.8
de las Bases de Licitacion;

e Si para la ejecucién de la obra resultara indispensable constituir o modificar servidumbres
existentes, el Concesionario debera constituirlas o restablecerlas, de acuerdo a lo establecido en
el articulo 2.3.1.9 de las Bases de Licitacion;

e Todas las obras de desvios de transito necesarias para realizar las obras de la concesi6n, de
acuerdo a lo establecido en el articulo 2.3.1.10 de las Bases de Licitacion;

e  La Sociedad Concesionaria serd responsable de que se realicen todas las obras de cambios de
servicios necesarios para realizar las obras de la concesi6n, de acuerdo a lo establecido en el
articulo 2.3.1.11 de las Bases de Licitacion;

e  Todas las obras de modificaciones de canales necesarias para realizar las obras de la concesion,
de acuerdo a lo establecido en el articulo 2.3.1.12 de las Bases de Licitacion;

o Sistema de Drenaje y Saneamiento, de acuerdo a lo establecido en el articulo 2.3.1.13 de las
Bases de Licitacion.

Asimismo, de acuerdo a lo establecido en el articulo 2.3.3 de las Bases de Licitacion, la: Sociedad
Concesionaria debera poner a disposicién del MOP un lugar para construir el Depésito de Bienes
Fiscales.

Conforme a lo sefialado en el articulo 1.4.2 de las Bases de Licitacion, el Presupuesto Oficial
Estimado de la Obra es de UF 3.880.000 (tres millones ochocientas ochenta mil Unidades de
Fomento de Fomento). Este valor es referencial y considera el valor nominal de las obras del
Contrato de Concesion, incluyendo los gastos generales y utilidades y los costos para la elaboracion
de los Proyectos de Ingenieria de Detalle. No se incluye el Impuesto al Valor Agregado (IVA).

Conforme a lo establecido en 1.10, la Etapa de Explotacién de la obra comenzard junto . con: la
autorizacién de la Puesta en Servicio Provisoria de las obras, de acuerdo a lo senalado en 1.9.2.7 y
1.10.1, todos articulos de las Bases de Licitacion. Durante esta etapa, el Concesionario estard
obligado a proporcionar los siguientes servicios:

a) Servicios Basicos: De conformidad con lo dispuesto en el articulo 1.10.9.1 de las Bases de
Licitacién, el Concesionario estard obligado, desde la Puesta en Servicio Provisoria de las obras y
hasta la extincién de la Concesién, a proporcionar los siguientes Servicios Basicos:

e Agquellos asociados a la entrega regulada de agua para riego y para consumo humano,
indicados respectivamente en los articulos 2.4.3.2 y 2.4.3.3, ambos ‘de: las. Bases -de
Licitacién.




* Agquellos asociados a la conservacién, reparacion y operacién de todas las obras que se
encuentren en el Area de Concesion, de acuerdo a lo indicado en el articulo 2.4.2 de las
Bases de Licitacion.

b) Servicios Especiales Obligatorios: De conformidad con lo dispuesto en el articulo 1.10.9.2 de las
Bases de Licitacion, el Concesionario estard obligado, desde la autorizacién de Puesta en Servicio
Provisoria de las obras hasta la extincién de la Concesién, a proporcionar a los Usuarios de la
Concesion, los siguientes Servicios Especiales Obligatorios:

* Aquellos asociados a la entrega regulada de aguas excedentes y al almacenamiento de aguas
de terceros, definidos respectivamente en 2.4.3.4 y 2.4.3.5, ambos articulos de las Bases de
Licitacion.

e Los Servicios Especiales Obligatorios de Facturacion indicado en 2.4.4 y de Atencién de
Usuarios de acuerdo a 2.4.5, ambos articulos de las Bases de Licitacion.

¢) Servicios Complementarios Propuestos por el Concesionario: De conformidad con lo dispuesto
en el articulo 1.10.9.3 de las Bases de Licitacion, el Concesionario podrad proponer Servicios
Complementarios en cualquier instante dentro del Plazo de la Concesién establecido en el
articulo 1.7.6 de las Bases de Licitacidn, a excepcién de los servicios sefialados en la letra a) del
articulo 1.10.9.3 de las Bases de Licitacién. En el caso que los servicios complementarios sean
aceptados por el Inspector Fiscal, la Sociedad Concesionaria estari obligada a proporcionar
dichos servicios, los cuales podran instalarse en bienes nacionales de uso piblico, en terrenos de
propiedad fiscal o en terrenos privados que sean adquiridos por la Sociedad Concesionaria para el
Fisco con este fin. '

16. De conformidad con lo dispuesto en 1.10.2, la Sociedad Concesionaria deberd solicitar la
autorizaci6n de la Puesta en Servicio Definitiva de las obras, dentro del plazo maximo de 1 (un) afio
contado desde la autorizacién de Puesta en Servicio Provisoria de las obras seiialada en 1.10.1, y
cuando hayan sido aprobados los antecedentes a que se refiere el 1.9.2.12, todos articulos de las
Bases de Licitacién.

17. De conformidad con lo dispuesto en el articulo 1.10.13 de las Bases de Licitacién, con la finalidad de
constituir una instancia de discusién y de andlisis para la revisién, coordinacién y mejoramiento de
los aspectos administrativos y técnicos de la operacién del Embalse, se formard un Comité Técnico
de Operacion del Embalse, que funcionara durante toda la Etapa de Explotacién y que estard
integrado de acuerdo a lo indicado en dicho articulo.

18. Conforme a lo sefialado en el articulo 1.12.4 de las Bases de Licitacion, para efectos de lo dispuesto
en el D.L. N° 825 de 1974 y sus modificaciones posteriores, y en especial el articulo N° 16, letras oy
h), en el Contrato de Concesién, se imputard un porcentaje “Peonsruccion” de los ingresos totales de
explotacién para pagar el precio del servicio de construccion y un porcentaje “Peypiotacicn” de los
ingresos totales de explotacién para pagar el precio del servicio de conservacion, reparacion y
explotacién. Lo anterior de acuerdo a lo siguiente:

Pcons[ruccio'n = 70% - 07000046% X Cuata SFC
P explotacion = 100% - P construccion
Donde,

Cuota SFC : UF 263.000 (doscientos sesenta y tres mil unidades de fomento), monto solicitado

o OF PREg, por el Licitante Adjudicatario “China Harbour Engineering Company Ltd.” en su
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Oferta Econémica, que corresponde al valor de las cuotas del Subsidio Fijo a la
Construccién, de acuerdo a lo estipulado en el articulo 3.1.1 de las Bases de
Licitacién.

En los aspectos relativos a la declaracién y pago del Impuesto a la Renta, el Concesionario se deber
regir por lo dispuesto en el D.L. N° 824 de 1974 y sus modificaciones, especialmente por las
introducidas por la Ley N°19.460 y las demds normas que correspondan.

Las obligaciones y derechos del Adjudicatario o bien de la Sociedad Concesionaria, segin sea el
caso, son los establecidos en los cuerpos legales citados en el presente Decreto Supremo y la
normativa legal vigente que le sea aplicable, en las Bases de Licitacién, en sus Circulares
Aclaratorias y en las Ofertas Técnica y Econémica presentadas por el Licitante Adjudicatario “China
Harbour Engineering Company Ltd.” en la forma aprobada por el MOP.

Sin perjuicio de lo anterior y en forma no taxativa, se indican como obligaciones y derechos del
Concesionario, los siguientes:

OBLIGACIONES

Constituir legalmente la sociedad anénima, de nacionalidad chilena, prometida en su Oferta
Técnica, de acuerdo a lo establecido en el articulo 1.7.3 de las Bases de Licitacién, dentro-del
plazo de 60 (sesenta) dias corridos, contados desde la fecha de publicacién en el Diario Oficial del
presente Decreto Supremo de Adjudicacion del Contrato de Concesion. Asimismo, y dentro del
mismo plazo, el Adjudicatario procederd a suscribir ante Notario 4 (cuatro) transcripciones del
presente Decreto Supremo de Adjudicacién de la Concesion, en sefial de aceptacion de su
contenido, debiendo protocolizarse ante el mismo Notario uno de sus ejemplares, segin lo exigido
en el articulo 1.7.4 de las Bases de Licitacion.

Al otorgarse la escritura de constitucién de la Sociedad Concesionaria se deberd suscribir
integramente el capital de la sociedad el que no podra ser inferior a la suma de $21.000.000.000
(veintiin mil millones de pesos) y pagarse, a lo menos, la suma de $6.000.000.000 (seis mil
millones de pesos) debiendo individualizar con su correspondiente porcentaje, a todas las personas
naturales o juridicas que suscribirdn el 100% de dicho capital. El saldo del capital para completar
los $21.000.000.000 (veintiin mil millones de pesos), deberd pagarse dentro del plazo maximo de
36 (treinta y seis) meses contados desde la fecha de la escritura piblica de constitucion de la
sociedad. El pago del capital debera acreditarse mediante certificado bancario. Todo lo anterior de
conformidad a lo dispuesto en el articulo 1.7.3 de las Bases de Licitacion.

La Sociedad Concesionaria, dentro del plazo de 60 (sesenta) dias contados desde su constitucion,
deberd haber solicitado su inscripcién en el Registro correspondiente de la Superintendencia de
Valores y Seguros, de acuerdo a la normativa vigente, lo que deberd acreditar con el certificado
respectivo, de conformidad a lo senialado en el articulo 1.7.3 de las Bases de Licitaci6n.

De acuerdo a lo dispuesto en el articulo 1.7.7.2 de las Bases de Licitacién, el Concesionario serd
siempre responsable del cumplimiento cabal, integro y oportuno del Contrato de Concesion, de la
correcta ejecucion de los proyectos y de las obras, de la operacién de la Concesion, asi como del
cumplimiento de los Niveles de Servicio y Estandares Técnicos establecidos en las Bases de
Licitacidn para las diferentes etapas y condiciones de la Concesion, durante toda su vigencia, y del
cumplimiento de todas las obligaciones establecidas en el Contrato de Concesion, sin perjuicio de
las funciones de direccién y control que corresponden al Ministerio de Obras Piblicas.

10
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Ejecutar, reparar, conservar y explotar las obras descritas en los documentos que forman parte del
Contrato de Concesion, en la forma, modo y plazos indicados en dichos documentos.

De acuerdo a lo indicado en 1.8.9, todos los desembolsos, gastos y expensas que se originen con
motivo de las adquisiciones o expropiaciones de los terrenos adicionales a los definidos en el
Antecedente Referencial N° 3 de la Tabla N° 1 del articulo 1.4.3 de las Bases de Licitacidn, seran
de exclusivo cargo, costo y responsabilidad de la Sociedad Concesionaria, la cual deberd, en
consecuencia, pagar al Estado el valor de dichas adquisiciones o expropiaciones. En caso que
dichos terrenos se obtengan a través del procedimiento de expropiaciones, la Sociedad
Concesionaria deberd pagar, en un plazo no superior a 60 (sesenta) dias contados desde que sea
notificada por el Inspector Fiscal por medio del Libro de Obras o de Explotacién de la Obra,
seglin corresponda, el valor de indemnizacion provisional en Unidades de Fomento a la fecha del
informe de tasacién respectivo, mas un monto de UF 60 (sesenta Unidades de Fomento) por cada
lote expropiado, por concepto de gastos y desembolsos en los que debera incurrir el MOP para
concretar cada expropiacion. Una vez que se haya fijado la indemnizacién definitiva de la
expropiacion, la Sociedad Concesionaria deberd pagar la diferencia entre ésta y el valor de la
indemnizacién provisional, en Unidades de Fomento a la fecha del pago de la indemnizacion
definitiva, en un plazo no superior a 60 (sesenta) dias desde que sea notificada por el Inspector
Fiscal por medio del Libro respectivo.

El valor de la indemnizacién definitiva sera determinado por las partes en caso de convenio, e
incluird los reajustes legales, o bien sera determinado por el juez, cuando la expropiacion dé
origen a un reclamo judicial, incluyendo las costas y otros cargos a los que el MOP sea condenado
a pagar.

El valor de indemnizaci6n provisional indicado en el articulo 1.8.9 de las Bases de Licitacion
corresponde al valor pericial determinado en el Informe de Tasacién elaborado por la Comisién de
Peritos Tasadores, conforme a lo sefialado en el D.L. N° 2.186 de 1978.

Del mismo modo, las adquisiciones o expropiaciones que se requieran para la materializacién de
las eventuales nuevas inversiones sefialadas en el articulo 1.12.3 de las Bases de Licitacioén, seran
de entero cargo, costo y responsabilidad de la Sociedad Concesionaria.

Para efectos de lo previsto en el articulo 1.8.9 de las Bases de Licitacion, se entender por bienes
adquiridos por la Sociedad Concesionaria, aquellos respecto de los cuales se perfecciond el
contrato respectivo y se practico la correspondiente inscripcién de dominio a nombre del Fisco en
el Registro de Propiedad del Conservador de Bienes Raices respectivo.

Los costos en que deba incurrir la Sociedad Concesionaria para la obtencién de los antecedentes
exigidos en el articulo 2.2.2.20 de las Bases de Licitacién, serdn de su exclusiva responsabilidad y
cargo.

Los costos asociados a la suspension o desistimiento de las expropiaciones que se hayan iniciado y
que no se requieran por motivo de las modificaciones al Proyecto de Ingenieria de Detalle,
propuestas por la Sociedad Concesionaria, a que se refiere el articulo 1.9.1.1 de las Bases de
Licitacion, serdn de su exclusiva responsabilidad y cargo. Estos costos incluyen todos aquellos en
que a la fecha del desistimiento haya incurrido el MOP para la tramitacién de tales
expropiaciones, asi como las indemnizaciones de perjuicios que se determinen por sentencia
judicial, que el MOP deba pagar por causa del desistimiento de dichas expropiaciones. La
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Sociedad Concesionaria deberd hacer el pago al MOP por este concepto, en un plazo no superior a
los 60 (sesenta) dias desde que sea notificada por el Inspector Fiscal a través del Libro de Obras o
de Explotacion de la Obra.

De conformidad con lo dispuesto en el articulo1.8:10.1 de las Bases de Licitacién; el Ministerio
de Obras Pablicas elaboré un Estudio de Impacto Ambiental (EIA) y sus Adendas para el
Proyecto denominado “Embalse de Regadio Las Palmas”, el cual fue sometido al Sistema de
Evaluacién de Impacto Ambiental (SEIA) regulado por la Ley N°19.300 y el Reglamento del
Sistema de Evaluacién de Impacto Ambiental. Como resultado de esta evaluacién, se obtuvo la
aprobacién ambiental mediante la RCA N° 413/2016, emitida por el Servicio de Evaluacién
Ambiental (SEA) Regién de Valparaiso. Todos estos antecedentes conforman el Documento N°8
sefialado en el articulo 1.4.1 de las Bases de Licitacion.

Una vez constituida legalmente la Sociedad Concesionaria se procedera al cambio de titularidad
del Proyecto de acuerdo a la normativa ambiental aplicable y conforme a las instrucciones que
para tales efectos se encuentren vigentes o dicte la Autoridad Ambiental competente. La Sociedad
Concesionaria serd la titular del Proyecto y se constituird en la tinica responsable ante la Autoridad
Ambiental y cualquier otra autoridad publica respecto del cumplimiento de las obligaciones y
exigencias ambientales sefialadas en los antecedentes contenidos en el Documento N°8 antes
referido, asi como cualquier otra que de ellas derive, entendiéndose que formardn parte integral
del contenido del presente Decreto Supremo de Adjudicacién de la Concesion.

Para efectos de formalizar el cambio de titularidad del Proyecto ante la Autoridad Ambiental
competente, el Director General de Obras Piblicas informard a dicha autoridad, con copia a la
Sociedad Concesionaria, el cambio de titular del Proyecto mediante el envio formal de las Bases
de Licitacién aprobadas por el MOP y del presente Decreto Supremo de Adjudicacion del
Contrato de Concesion, suscrito y protocolizado por la Sociedad Concesionaria, con identificacion
del proyecto sometido al SEIA del cual se solicita cambio de titularidad. Por medio de la
suscripcion del presente Decreto Supremo de Adjudicacion, la Sociedad Concesionaria acepta el
cambio de titularidad de la RCA del Proyecto, indicada en el parrafo primero del articulo 1.8.10.1
de las Bases de Licitaci6n, asumiendo la responsabilidad del cumplimiento de las obligaciones
ambientales que se impongan al Proyecto y de la normativa vigente, de lo cual se deja constancia
en el presente Decreto.

La Sociedad Concesionaria serd la tinica responsable de todos los costos que emanen o se deriven
del cumplimiento de las medidas y exigencias ambientales que se incluyen en las Bases de
Licitacion y en los antecedentes contenidos en el Documento N°8 antes referido, asi como de
cualquier otra que de ellas derive, las cuales, se entenderdn que forman parte integral del Contrato
de Concesion y serdn de entero cargo, costo y responsabilidad de la Sociedad Concesionaria,
desde la publicacion del presente Decreto Supremo de Adjudicacion en el Diario Oficial.

El cumplimiento de estas obligaciones, serd exigible independientemente de los plazos para la
construccion, de eventuales nuevos estudios que se realicen y/o de modificaciones en las obras.

Para toda obra y/o actividad que forme parte de la Oferta del Concesionario, incluyendo las
contenidas en los Antecedentes Referenciales, serd responsabilidad de la Sociedad Concesionaria,
cuando dicha obra y/o actividad no se encuentre evaluada en la RCA N° 413/2016 y requiera ser
evaluada ambientalmente, o bien si constituye un cambio de consideracion a la RCA N° 413/2016,
someterla-al SEIA mediante una Declaracién de Impacto Ambiental o un Estudio de Impacto
Ambiental, segtin corresponda, de acuerdo a lo indicado en la Ley N°19.300 y el Reglamento del
Sistema de Evaluacién de Impacto Ambiental, y sus modificaciones. En tal caso, la Sociedad
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Concesionaria deberd preparar a su entero cargo, costo y responsabilidad los documentos
respectivos y deberd tramitarlos ante el SEA Region de Valparaiso, hasta la obtencién de la
respectiva RCA favorable, siendo, ademds la tnica responsable y titular ante la Autoridad
Ambiental, de la implementaci6n y financiamiento de la totalidad de las medidas que deriven de
tal Resolucién. En estos casos la Sociedad Concesionaria no tendré derecho a indemnizacién
alguna o prérroga para ningin plazo establecido en las Bases de Licitacién, por no contar con la
correspondiente  Resolucion de Calificacion Ambiental. Tratdndose de aquellas obras y/o
actividades que no requieran ingresar al SEIA de conformidad a la normativa aplicable, ello
deberd ser acreditado ante el Inspector Fiscal con el respectivo pronunciamiento de la Autoridad
Ambiental.

Con todo, respecto del Canal Alimentador, el MOP realizard Consultas de Pertinencia de ingreso
al SEIA ante la Autoridad Ambiental competente, para las siguientes obras, contenidas en el
Antecedente Referencial N° 4 “Estudio de Optimizacion del canal Alimentador del Embalse Las
Palmas, Region de Valparaiso” de la Tabla N° 1 del articulo 1.4.3 de las Bases de Licitacion:

. Plataforma del Canal Alimentador en tramos optimizados.
. Capacidad hidrdulica del Canal Alimentador para una conduccién de 2 m¥s.
. Tinel de 1.250 metros de longitud, con origen en el kilémetro 8,2 y salida a la altura

del kilémetro 10,2 (ambos kilometrajes referidos en el Antecedente Referencial N° 1
“Estudio de Disefio Construccién Sistema de Regadio Valle Petorca Region de
Valparaiso” de la Tabla N° 1 del articulo 1.4.3 de las Bases de Licitacion).

. 9 (nueve) cruces de caminos.
. Reubicacién del canal El Granado o De La Vega.
. Modificaci6n del trazado debido a planta de lixiviacién.

Una vez obtenidos, el MOP hara entrega de los correspondientes pronunciamientos sobre las
Consultas de Pertinencia a la Sociedad Concesionaria, quien en caso que alguna de las obras
anteriormente sefialadas requiera ser sometida al SEIA en virtud de lo indicado por la Autoridad
Ambiental, serd la responsable, a su entero cargo y costo, de elaborar la respectiva Declaracién de
Impacto Ambiental (DIA) o Estudio de Impacto Ambiental (EIA), segiin corresponda de
conformidad a la normativa aplicable, de su tramitacién ante el SEA Regién de Valparaiso, hasta
la obtenci6n de la respectiva RCA favorable, siendo, ademés la iinica responsable y titular ante la
Autoridad Ambiental, de la implementacién y financiamiento de la totalidad de las medidas y/o
exigencias producto de la evaluacién ambiental de las obras indicadas anteriormente. En estos
casos la Sociedad Concesionaria no tendrd derecho a indemnizacion alguna o prérroga para
ningln plazo establecido en las Bases de Licitacién, por no contar con la correspondiente
Resolucién de Calificacién Ambiental.

Asimismo, en el evento que la Sociedad Concesionaria proponga cualquier alternativa de
modificacion a los Antecedentes que conformaron la Oferta Técnica del Licitante Adjudicatario
“China Harbour Engineering Company Ltd.”, o requiera obtener la autorizacién para la instalacién
de faenas, explotacién de empréstitos, escombreras o botaderos y plantas de produccién de
materiales, cambios de servicios, nuevas obras indicadas en los articulos 1.12.3.1y 1.12.3.2 de las
Bases de Licitacién o cualquier otra actividad o proyecto que no se encuentre incluido en los
antecedentes que conforman el Documento N°8 del articulo 1.4.1 de las Bases de Licitacién, la
Sociedad Concesionaria deber evaluar la necesidad de ingresar al SEIA a través de una DIA o un
EIA, segiin corresponda, de acuerdo a lo indicado en la Ley N°19.300 y el Reglamento del SEIA,
y sus respectivas modificaciones. En estos casos, también seran de exclusiva responsabilidad,
cargo y costo de la Sociedad Concesionaria, quien actuard como dnico Titular ante la Autoridad
Ambiental, tanto la elaboracién de los EIA o DIA y sus Adendas, si proceden, como su

13



viii)

tramitacion y la implementacion de las medidas que emanen de la Resolucién(es) de Calificacién
Ambiental favorable. La Sociedad Concesionaria no podrd ejecutar actividad u obra material
alguna, si no contare con la correspondiente Resolucion de Calificaciéon Ambiental favorable,
salvo en los casos de aquellas actividades u obras que no requieran ingresar al SEIA de
conformidad a la Ley 19.300 y ello sea acreditado ante el Inspector Fiscal, mediante un
pronunciamiento de la Autoridad Ambiental.

La(s) correspondiente(s) RCA(s) favorable(s), formara(n) parte del Contrato de Concesién y, junto
a las Bases de Licitacién y a los antecedentes que conforman el Documento N°8 indicado en el
articulo 1.4.1 de las mismas, estableceran el conjunto de obligaciones, compromisos y medidas
ambientales obligatorias que debe cumplir el Concesionario, tanto en la Etapa de Construccion
como en la Etapa de Explotacion.

Todos los EIAs y/o DIAs asi como sus Adendas, que deba elaborar la Sociedad Concesionaria, en
caso que procedan, deberan ser desarrollados por una empresa consultora inscrita en el Registro de
Consultores del MOP, en el Area de Medio Ambiente, en la Especialidad 9.1, categoria Primera o
Primera Superior. Los contenidos de estos estudios deberan ser los sefialados en la Ley N°19.300
y el Reglamento del SEIA, y sus respectivas modificaciones.

La Sociedad Concesionaria, durante toda la vigencia del Contrato de Concesion, serd la tnica
responsable, a su entero cargo y costo, ante el Inspector Fiscal, del cumplimiento de las
obligaciones y exigencias ambientales establecidas en las Bases de Licitacion, asi como serd la
Ginica responsable, a su entero cargo y costo, ante la Autoridad Ambiental y cualquier otra
autoridad piiblica, del cumplimiento de las obligaciones y exigencias ambientales establecidas en
los antecedentes que conforman el Documento N° 8 sefialado en el articulo 1.4.1 de las Bases de
Licitacion, en los eventuales EIA y/o DIA desarrollados por el Concesionario con sus Adendas y
en las respectivas RCA, si las hubiera, debiendo dar cumplimiento a toda la normativa ambiental
vigente. Serd asimismo responsable de la conservacién de toda medida u obra que deba
implementarse o construirse a consecuencia de las exigencias ambientales establecidas en la(s)
eventual(es) RCA que se obtenga(n) durante la Concesion, asi como de las demds previstas en las
Bases de Licitacion.

Durante el pendltimo afio de concesién, la Sociedad Concesionaria debera contratar; a su entero
cargo, costo y responsabilidad, una auditoria independiente, cuya contraparte serd el Inspector
Fiscal, y cuyo objetivo seri establecer el nivel de cumplimiento de las obligaciones ambientales
establecidas en el o los EIA(s) y/o DIA(s) asociadas al Proyecto, sus Adendas y correspondientes
RCA(s). De detectarse cualquier incumplimiento, la Sociedad Concesionaria debera regularizar
antes del término de la Concesién cualquier aspecto pendiente, sin perjuicio de la obligacién del
Inspector Fiscal de denunciarlo a la Superintendencia del Medio Ambiente.

Una vez extinguida la Concesién, la Sociedad Concesionaria deberd realizar todos los tramites
correspondientes para el traspaso de Titularidad de la (s) RCA(s) obtenida(s) para el proyecto, a
quien le indique el Inspector Fiscal.

De acuerdo a lo dispuesto en 1.9.1.3, el Concesionario deberd realizar los Proyectos de Ingenieria
de Detalle de todas las obras que conforman el Contrato de Concesién, de acuerdo a lo sefalado
en 1.9.1.1, los que deberan ajustarse a lo sefialado en 2.2, utilizando para ello el Sistema BIM de
acuerdo a las especificaciones técnicas definidas en 1.9.1.3.9, todos articulos de las Bases de
Licitacién.
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La Sociedad Concesionaria, a su entero cargo, costo y responsabilidad, deberd disefiar, desarrollar
y explotar los Usos de BIM que luego se indican, no pudiendo bajo ninguna circunstancia, alegar
restricciones de algln software de cualquier tipo como motivo de incumplimiento o limitacién de
los Usos de BIM, debiendo incurrir, de ser necesario, en todos los desarrollos informaticos que
permitan dar cabal y fiel cumplimiento a los Usos de BIM siguientes:

Obtencion de Planos de los Proyectos.
Gestion de Datos para Infraestructura.
Coordinacion de Especialidades.
Obtencién de Cantidades de Obra.

De acuerdo a lo indicado en el articulo 1.12.2.1 de las Bases de Licitacién, la Sociedad
Concesionaria debera efectuar anualmente un pago al MOP, por concepto de los ingresos
recibidos por la prestaciéon de los Servicios Bisicos y Especiales Obligatorios durante la
Temporada de Riego anterior. Este pago deberd realizarse durante la primera quincena del mes de
julio de cada afio, a partir del afio siguiente a la autorizacién de la Puesta en Servicio Provisoria de
las Obras, para lo cual deberd emitir un vale vista a nombre del DGOP.

El valor de los ingresos anuales (I,) por concepto de la prestacion de los servicios de la concesién
se calculara anualmente de acuerdo a la siguiente expresion:

1, = ISB, + ISEO,
Donde,

ISB,  : Ingresos anuales correspondientes a los Servicios Bisicos, definidos en los
articulos 2.4.3.2 y 2.4.3.3, (expresados en UF) en el afio “t” de la Etapa de
Explotacion, sobre la base de la informacién sefialada en 1.8.6.2 letra g), todos
articulos de las Bases de Licitacién.

ISEO, : Ingresos anuales correspondientes a los Servicios Especiales Obligatorios,
definidos en los articulos 2.4.3.4 y 2.4.3.5, (expresados en UF) en el afio “t” de la
Etapa de Explotacion, sobre la base de la informacién sefialada en 1.8.6.2 letra g),
todos articulos de las Bases de Licitacién.

De conformidad con lo indicado en el articulo 1.14 de las Bases de Licitacién, y de acuerdo a lo
establecido en el Convenio “Labores de Mantencién, Conservacion, Mejoramiento, Distribucion
de Caudales, Gestiones de Cobro por Servicios en Relacién con el Embalse Las Palmas”,
contenido en el anexo N° 4 de las Bases de Licitacién, la Sociedad Concesionaria efectuar la
entrega de los caudales a pie de presa, limitdndose su responsabilidad y riesgo a esa forma de
prestacion y deberd retribuir a la Asociacién de Regantes, por las labores descritas en los acuerdos
nuamero Tres letras a) y b) y niimero Cuatro de la clausula Quinta del referido Convenio, la suma
que resulte de aplicar la siguiente férmula, sin que ello implique responsabilidad alguna para la
Sociedad Concesionaria en estas labores, ni la facultad para su inspeccion o revisién:

My, * A A
PAJ == 179 (S2) L gsa
Ar Ar
PAJ:  Pago anual a la Asociacién de Regantes en UF.
M,:  Monto base para pago por labores realizadas por la Asociacién de Regantes, equivalente a

UF 3.000 (tres mil Unidades de Fomento).
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Acs: Total de acciones de los Usuarios Regantes que han suscrito el convenio individual con el
MOP a que se refiere el articulo 2.4.3.1.1 de las Bases de Licitacion.

Ap Total de acciones de los Usuarios Regantes que componen la Asociacion de Regantes
equivalente a 2.435 acciones.

Acp: Total de acciones que han pagado el Servicio Bésico de Entrega Regulada de Agua para
Riego al término de la respectiva Temporada de Riego.

ISA:  Total de Ingresos Netos de impuestos de la Sociedad Concesionaria por la Explotacién del
Servicio Basico de Entrega Regulada de Agua para Riego durante el afio respectivo,
expresado en UF.

Adicionalmente, la Sociedad Concesionaria deberd efectuar 4 (cuatro) pagos a la Asociacién de
Regantes, por las Obras de Mejoramiento Inicial de conformidad al acuerdo Tres letra c) de la
clausula Quinta del Convenio contenido en el anexo N° 4 de las Bases de Licitacion. Cada uno de
estos pagos debers efectuarse por los montos y dentro de los plazos que a continuacion se indican.
Los montos sefialados no incluyen IVA:

1) UF 6.000 (seis mil Unidades de Fomento) en el plazo maximo de 30 dias corridos
contados desde que la Asociacién de Regantes certifique un avance del 4% de las Obras
de Mejoramiento Inicial.

2)  UF 60.000 (sesenta mil Unidades de Fomento) en el plazo maximo de 30 dias corridos
contados desde que la Asociacién de Regantes certifique un avance del 30% de las Obras
de Mejoramiento Inicial.

3) UF 120.000 (ciento veinte mil Unidades de Fomento) en el plazo maximo de 30 dias
corridos contados desde que la Asociacién de Regantes certifique un avance del 70% de
las Obras de Mejoramiento Inicial.

4)  UF 114.400 (ciento catorce mil cuatrocientas Unidades de Fomento) en el plazo méximo
de 30 dias corridos contados desde que la Asociacién de Regantes certifique la
construccién de la totalidad de las Obras de Mejoramiento Inicial construidas.

Contratar los seguros de responsabilidad civil por dafios a terceros y por catéstrofe de acuerdo a lo
sefialado en 1.8.13 y 1.8.14, respectivamente, sin perjuicio de lo indicado en 1.8.12, todos
articulos de las Bases de Licitacion.

De conformidad con lo establecido en 1.8.1, el Concesionario deberd constituir las garantias de
construccién y de explotacién en los plazos y con los requisitos indicados respectivamente en
1.8.1.1 y 1.8.1.2, todos articulos de las Bases de Licitacion, pudiendo ser tomadores de las
garantias el Adjudicatario o la Sociedad Concesionaria, segin sea el caso. El MOP podré hacer
efectivas dichas garantias, total o parcialmente, a través de Resolucién fundada del DGOP,
atendida la entidad y naturaleza del incumplimiento del Contrato y, en particular, en los casos
sefialados en el articulo 1.8.1 de las Bases de Licitacion.

En caso que el MOP hiciera efectiva la(s) garantia(s), ésta(s) debera(n) reconstituirse o
completarse, seglin proceda, en el plazo de 15 (quince) dias a contar de la fecha en que se
hiciera(n) efectiva(s).

De conformidad con lo establecido en el articulo 1.9.2.17 de las Bases de Licitacion, antes del
inicio de la construccién de las obras y por todo el tiempo que dure la construccién de las mismas,
la Sociedad Concesionaria debera establecer un Sistema de Sugerencias, Consultas y Reclamos a
través del sistema de respuesta por voz, internet o de manera escrita. El canal telef6nico y el canal
web asi como el Libro de Sugerencias, Consultas y Reclamos deberén estar a disposicion de los
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usuarios en cualquier instante que ellos lo soliciten, las 24 horas del dia, todos los dias del afio. Su
disefio serd sometido a la revisién y aprobacién del Inspector Fiscal.

De conformidad a lo establecido en el articulo 1.10.5 de las Bases de Licitacidn, el Concesionario
esta obligado a conservar las obras en las condiciones exigidas en el Contrato, en el Plan de
Conservacién de las Obras y en el Programa Anual de Conservacién aprobados por el Inspector
Fiscal, ya sea a través de recuperar, conservar o reforzar los elementos que se deterioren por su
uso y por el transcurso del tiempo a su entero, cargo, costo y responsabilidad. En la formulacién
de las politicas de intervencién para cada uno de los elementos indicados en el Plan de
Conservacion de las Obras deben establecerse las correspondientes intervenciones que permitan
cumplir con las exigencias definidas en los documentos del Contrato. Los costos de consumo de
electricidad para la iluminacién de las obras definidas en los Proyectos de Ingenieria de Detalle
aprobados por el Inspector Fiscal y el agua de riego para las dreas verdes que se encuentren dentro
del Area de Concesién y cualquier otro gasto que se requiera para la mantencién y reparacion de
las obras de la Concesién, seran de entero cargo y responsabilidad del Concesionario, durante las
Etapas de Construccién y Explotacion.

De conformidad con lo establecido en el articulo 1.10.11, a partir del inicio de la Etapa de
Explotacion de la obra a que se refiere el articulo 1.10 y por todo el tiempo que dure, la Sociedad
Concesionaria debera prestar el Servicio de Atencién de Usuarios a través de una plataforma de
Sugerencias, Consultas y Reclamos, de acuerdo a lo establecido en el articulo 2.4.5, todos de las
Bases de Licitacion. Las especificaciones de la Plataforma de Sugerencias, Consultas y Reclamos,
deberdn ser sometidas a la aprobacién del Inspector Fiscal dentro del plazo de 60 (sesenta) dias
antes de la fecha estimada para la solicitud de Puesta en Servicio Provisoria de las obras.

De conformidad con lo establecido en el articulo 1.13 de las Bases de Licitacién, la Sociedad
Concesionaria deberd cumplir las disposiciones que se sefialan en dicho articulo para determinar
sus tarifas aplicables.

De conformidad con lo establecido en 2.4.3.7, la Sociedad Concesionaria deberd operar el
Embalse respetando la Regla de Operacién establecida en 2.4.3.7.1, ambos articulos de las Bases
de Licitacidn.

xviii) De acuerdo a lo establecido en los articulos 2.4.6.3 y 2.4.6.3.3 de las Bases de Licitacién, se
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considera que el Nivel de Servicio es suficiente en todos aquellos caso en que su valor es superior
al valor de 0,75 (75,0%). Asimismo se considera que el Nivel de Servicio es insuficiente en todos
aquellos casos en que su valor es inferior o igual al valor de 0,75 (75,0%). En estos tltimos casos,
el Concesionario debera pagar al MOP un costo por el desempefio operacional insuficiente
(CDOy,s), que se determinara de acuerdo a los rangos que se establecen en la Tabla siguiente:

Tabla: Costos por desempeiio operacional insuficiente

Rango de
Rango Nivel de Servicio CDOp,n
[UF]
0,75 <NS, < 1 0
0,5 <NS,, < 0,75 1.300 - 2.000
NS, < 0,5 2.000 - 2.500
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xix) De conformidad con lo establecido en el articulo 2.7 de las Bases de Licitaci6n, durante las Etapas
de Construccién y Explotacién del proyecto, el Concesionario deberd asumir la responsabilidad de
proteccién del medio ambiente como una variable mds de su gestion, implementando las medidas
necesarias que aseguren un exitoso manejo ambiental y territorial del proyecto. La Sociedad
Concesionaria serd solidariamente responsable con los subcontratistas para la aplicacion y
cumplimiento de la normativa ambiental vigente, y en especial de la Ley N°19.300, y del
Reglamento del Sistema de Evaluacién de Impacto Ambiental, y sus modificaciones.

DERECHOS

i) Segin lo dispuesto en el articulo 1.9.2.7, la Sociedad Concesionaria debera solicitar la
autorizacién de la Puesta en Servicio Provisoria de las obras, tomando en consideracién lo
indicado en 1.9.2.4, 1.10.1 y 2.3.2.1, todos articulos de las Bases de Licitacién. La autorizacion de
Puesta en Servicio Provisoria de las obras, dara derecho a la explotacién de la obra, segin lo
convenido en el contrato y al cobro de tarifas.

ii)  De acuerdo a lo sefialado en el articulo 1.12.1.1 de las Bases de Licitaci6n, el MOP pagard a la
Sociedad Concesionaria, por concepto de Subsidio Fijo a la Construccién, con el objeto de aportar
al financiamiento de las obras necesarias para la materializacion del Proyecto, 15 (quince) cuotas
sucesivas, cuyo valor corresponde a UF 263.000 (doscientos sesenta y tres mil unidades de
fomento) monto solicitado por el Licitante Adjudicatario “China Harbour Engineering Company
Ltd.” en su Oferta Econémica, de acuerdo a lo estipulado en el articulo 3.1.1 de las Bases de
Licitaci6n, pagaderas dentro de los plazos maximos sefialados en el citado articulo, y de la forma
que se indica a continuaci6n:

Tabla: Cotas de Subsidio a la Construccion

s g 7 e i 5 “ &
A mas tardar a los 180 dfas de aprobada la declaracién de avance
1 263.000 de un 50% de acuerdo a lo sefialado en el articulo 1.9.2.6 de las
Bases de Licitacion,
263.000 A mas tardar a los 180 dias de aprobada la declaracién de avance
2 de un 70% de acuerdo a lo sefialado en el articulo 1.9.2.6 de las
Bases de Licitacion.
3 263.000 A mas tardar a los 180 dias contados desde la Puesta en Servicio
Provisoria de las Obras.
263.000 A mis tardar a los 365 dias contados desde el pago de la cuota N°
4 o
3 (ires) de subsidio.
5 263.000 A mas tardar a los 365 dias contados desde el pago de la cuota N°
4 (cuatro) de subsidio.
6 263.000 A mas tardar a los 365 dias contados desde el pago de la cuota N°
5 {cinco) de subsidio.
7 263.000 A més tardar a los 365 dias contados desde el pago de la cuota N°
6 (seis) de subsidio.
8 263.000 A mas tardar a los 365 dias contados desde el pago de la cuota N°
7 (siete) de subsidio,
263.000 A més tardar a los 365 dias contados desde el pago de la cuota N°
9 o
8 (ocho) de subsidio.
10 263.000 A mis tardar a los 365 dias contados desde el pago de la cuota N°
9 (nueve) de subsidio.
1 263.000 A mas tardar a los 365 dias contados desde el pago de la cuota N°
10 (diez) de subsidio.
12 263.000 A mas tardar a los 365 dias contados desde el pago de la cuota N°
11 (once) de subsidio.
263.000 A mas tardar a los 365 dias contados desde el pago de la cuota N°
13 o
12 (doce) de subsidio.
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iii)

263.000 A més tardar a los 365 dias contados desde el pago de la cuota N°
14 13 (trece) de subsidio,

263.000 A mas tardar a los 365 dias contados desde el pago de la cuota N°
15 14 (catorce) de subsidio.

El monto de cada cuota a pagar por el MOP, serd su equivalente en pesos calculado segin el valor
de la UF para el dltimo dia del mes calendario anterior a aquel en que se efectuard el pago. El
valor de cada cuota serd redondeado a su entero superior mas cercano, para el caso de fraccién
superior o igual a cinco décimas y, para el caso en que la fraccién sea menor a cinco décimas,
redondeado al entero inferior.

Cada una de estas cuotas se pagard mediante vale vista o cheque nominativo extendido a nombre
de la Sociedad Concesionaria.

De acuerdo a lo sefalado en el articulo 1.12.1.2 de las Bases de Licitacién, el MOP pagard a la
Sociedad Concesionaria, cuotas anuales y sucesivas, por concepto de Subsidio a la Operacién
(SO). El valor de cada cuota de Subsidio a la Operacién, se determinara de acuerdo a la siguiente
expresion:

SO, = SFO —|Saldo _ FDO ,_, para n >1 y n # dGltimo afio de la

Concesion

SO, = % *SFO para n=1 y n = Gltimo afio de la
Concesién

donde:

SO, : Monto de la Cuota Anual del Subsidio a la Operacién efectivo a pagar
para el afio “n” de la Etapa de Explotacion.

SFO : UF 91.400 (noventa y un mil cuatrocientas unidades de fomento),
monto correspondiente al Subsidio Fijo a la Operacién solicitado por el
Licitante Adjudicatario “China Harbour Engineering Company Ltd.” en
su Oferta Econémica, de acuerdo a lo estipulado en el articulo 3.1.2 de
las Bases de Licitacidn.

Saldo FDO,_, : Corresponde al valor del Saldo del Fondo al Desempeiio Operacional
(expresado en UF), del afio “n-1” de la Etapa de Explotacion y que se
imputa al Subsidio a la Operacién efectivo a pagar para el afio “n” de la
Etapa de Explotacién, cuando dicho Saldo sea menor que cero, de
acuerdo a lo indicado en el articulo 2.4.6.3.3 de las Bases de Licitacion.

% : Corresponde al cociente entre el nimero de dias que exploto la
Concesion y 365, en el caso del primer y dltimo afo de explotacién de la
Concesion.

Estos pagos comenzaran a partir de la autorizacién de Puesta en Servicio Provisoria de las Obras,
establecida en el articulo 1.10.1 de las Bases de Licitacién. La primera cuota se pagara dentro del
plazo de 90 (noventa) dias contados desde la obtencién de la autorizacién de dicha Puesta en
Servicio Provisoria y corresponderd a la proporcién del afio calendario en la que explotd la
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concesion durante dicho afio, de acuerdo a la férmula anterior. Las cuotas posteriores se pagaran
el tltimo dia habil del mes de septiembre de cada afio calendario, a contar del afno siguiente al afio
en que se obtenga dicha Puesta en Servicio Provisoria. Cada una de estas cuotas se pagard por
concepto de la operaciéon comprendida entre €l 01 de enero y el 31 de diciembre del mismo afio.
La cuota del altimo afio de explotacién, correspondera a la proporcién del ano calendario en la que
exploto la concesién durante dicho afio, de acuerdo a la férmula anterior y serd pagada dentro de
los 180 (ciento ochenta) dias contados desde el dia en que se haya cumplido el plazo de la
Concesion. Los pagos se realizaran mediante vale vista o cheque nominativo extendido a nombre
de la Sociedad Concesionaria o a quien corresponda legalmente.

Segiin lo establecido en 1.13.2, por los servicios de la Concesién, el Concesionario debera cobrar
las tarifas establecidas en conformidad a las reglas de los articulos 1.13.2.1, 1.13.2.2, 1.13.2.3 y
1.13.2.4, todos de las Bases de Licitacién.

Segiin lo establecido en 1.13.2.1, el Concesionario deberd cobrar por el Servicio Bésico de
Entrega Regulada de Agua para Riego definido en 2.4.3.2, ambos articulos de las Bases de
Licitacién, las tarifas que se indican a continuacién. En todo caso, los Usuarios Regantes deberan
pagar las tarifas correspondientes al servicio, una vez prestado el respectivo servicio por el
Concesionario, esto es, una vez entregado a pie de presa el volumen solicitado por el Usuario
Regante, al final de la Temporada de Riego.

Las tarifas a cobrar se definen a continuacién en la Tabla “Tarifas Servicio Bésico de Entrega
Regulada de Agua para Riego” y varfan segiin el estrato en el cual se encuentre clasificado el
Usuario Regante, conforme a las definiciones sefialadas en el articulo 1.2.2 de las Bases de
Licitacion:

Tabla: Tarifas Servicio Bésico de Entrega Regulada de Agua para Riego

Pequeio Agricultor 0,0021 * (DDA m")
Mediano agricultor (0,6093*(TR) + 540,1932)* 10°° *(DDA m’)
Gran Agricultor 0,0049 * (DDA m°)

Nota: Las tarifas expuestas en la Tabla no consideran IVA, por lo cual éste se deberd sumar de acuerdo a lo
establecido en la letra b) del articulo 1.13.1 de las Bases de Licitacion.

Donde:

DDA m® Corresponde a la entrega efectiva de agua en metros cibicos (m’), al final de la
Temporada de Riego.

TR: Corresponde a la Tasa de Riego en metros cibicos por hectérea al afio (m’/ha/afio).

Previamente a aplicar la tarifa sefialada en la Tabla anterior, se validard en cada Temporada de
Riego, la estratificacién del Usuario Regante, de acuerdo a los rangos de Tasa de Riego
establecidos en la siguiente Tabla denominada “Rangos de Tasa de Riego segiin Usuario Regante
(m3/ ha/ afio)”, para lo cual se considerard la demanda de volimenes para riego ratificada en el
mes de agosto y la demanda de volimenes excedentes solicitada en el mes de septiembre, de
acuerdo a lo establecido en el articulo 2.4.3.1.1 de las Bases de Licitacion.

Si, como consecuencia de la validacién de la estratificacién sefialada en el péarrafo anterior, se
obtiene como resultado que el Usuario Regante, deberd pagar una tarifa menor a aquella calculada
segiin la estratificacién definida conforme a las definiciones contenidas en el articulo 1.2.2 de las
Bases de Licitacién, prevalecera para efectos del cobro de las tarifas de la Tabla denominada
“Tarifas Servicio Bésico de Entrega Regulada de Agua para Riego” precedente, aquella calculada
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conforme a las definiciones contenidas en dicho articulo. Asimismo, si como consecuencia de la
validacién de la estratificacion sefalada en el parrafo anterior, se obtenga como resultado que el
Usuario Regante deberd pagar una tarifa mayor a aquella calculada segiin la estratificacion,
conforme a las definiciones ya senaladas, prevalecerd para efectos del cobro de la tarifa, aquella
calculada conforme a la estratificacion de la siguiente Tabla:

Tabla: Rangos de Tasa de Riego segin Usuario Regante (m*/ha/afio)

Pequefio Agricultor - 2.500
Mediano agricultor 2.501 7.099
Gran Agricultor 7.100 —

Para el célculo de la Tasa de Riego se considerard el total de las hectdreas regadas por cada
Usuario Regante, e informadas por la Asociacién de Regantes, de acuerdo a lo establecido en el
articulo 2.4.3.1.1 de las Bases de Licitacién.

El Concesionario podra iniciar el cobro de tarifas, a través de la Asociacién de Regantes, s6lo
desde la autorizacidn de la Puesta en Servicio Provisoria de las Obras.

Segiin lo establecido en 1.13.2.2, el Concesionario deberd cobrar por el Servicio Bésico de
Entrega Regulada de Agua para Consumo Humano definido en 2.4.3.3, ambos articulos de las
Bases de Licitacion, la tarifa que fije el MOP, la cual serd comunicada a través del Inspector
Fiscal, debiendo quedar establecida en el contrato que suscriba la Sociedad Concesionara con el
respectivo Servicio Sanitario Rural. Con todo, esta tarifa no podra ser superior a la tarifa definida
para el Pequefio Agricultor en el articulo 1.13.2.1 de las Bases de Licitacién.

Segin lo establecido en 1.13.2.3, los Usuarios Regantes que reciban el Servicio Especial
Obligatorio de Entrega Regulada de Aguas Excedentes, pagarén la tarifa definida en la Tabla
“Tarifas Servicio Bésico de Entrega Regulada de Agua para Riego” precedente, para lo cual se
aplicard la validacién y criterios establecidos en 1.13.2.1, ambos articulos de las Bases de
Licitacién.

Los Usuarios Regantes titulares de derechos de aprovechamiento de agua deberdn pagar las tarifas
correspondientes al servicio, al final de la Temporada de Riego, una vez prestado el respectivo
servicio por el Concesionario, esto es, una vez entregado a pie de presa el volumen solicitado por
el Usuario Regante. Los Usuarios Regantes que no sean titulares de derechos de aprovechamiento
de aguas, por su parte, deberdn pagar las tarifas correspondientes, en forma anticipada a la entrega
de los volumenes solicitados.

Otros usuarios que reciban el Servicio Especial Obligatorio de Entrega Regulada de Aguas
Excedentes, deberdn pagar la tarifa definida para el Gran Agricultor de acuerdo a la Tabla “Tarifas
Servicio Basico de Entrega Regulada de Agua para Riego” antes referida. Estos usuarios deberdn
pagar las tarifas correspondientes al servicio, en forma anticipada a la entrega de los volimenes
contratados segiin el articulo 2.4.3.4.1 de las Bases de Licitacion.

Finalmente, segiin lo establecido en el articulo 1.13.2.4 de las Bases de Licitacién, el
Concesionario debera cobrar por el Servicio Especial Obligatorio definido en el articulo 2.4.3.5 de
las Bases de Licitacion, la tarifa definida para el Gran Agricultor de acuerdo a la Tabla “Tarifas
Servicio Basico de Entrega Regulada de Agua para Riego”, precedente.
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20. De acuerdo a lo establecido en el articulo 2.4.6 de las Bases de Licitacion, la regulacién por Niveles

21.

de Servicio tiene por objetivo evaluar el desempeio de la Sociedad Concesionaria, durante toda la
Etapa de Explotacion, frente a los Estdndares de Servicio definidos en dichas Bases de Licitacién. Se
regulan por Niveles de Servicio, el Servicio de Conservacion y el Servicio Basico de Entrega
Regulada de Agua para Riego, establecidos en los articulos 2.4.2 y 2.4.3.2, respectivamente, ambos
articulos de las Bases de Licitacion.

La regulacién mediante Niveles de Servicio comprende las exigencias minimas a cumplir por servicio
y que el Concesionario estd obligado a desempeiiar para alcanzar el Nivel de Prestacién del Servicio
de acuerdo a lo definido en las Bases de Licitacién. Para la cuantificacion del cumplimiento de las
exigencias se utilizan pardmetros que corresponden a los Indicadores de Servicios, en tanto el
Estandar de Servicio define el nivel minimo exigido.

El valor de cada indicador ponderado por un factor especifico, contribuird a la determinacion del
Nivel de Prestacién del Servicio, los que en conjunto conforman el Nivel de Servicio de la Concesion
para cada mes, de acuerdo a lo previsto en el articulo 2.4.6.3 de las Bases de Licitacion.

Las garantias de construccion y de explotacién que debera entregar el Concesionario, conforme a lo
establecido en los articulos 1.8.1.1 y 1.8.1.2 de las Bases de Licitacién, se indican a continuacion:

GARANTIA DE CONSTRUCCION

Dentro del plazo de 90 (noventa) dias contados desde el inicio del plazo de la Concesion y de la
Etapa de Construccién, sefialado en el articulo 1.7.5 de las Bases de Licitacion, el Adjudicatario o la
Sociedad Concesionaria en su caso, deberd entregar la Garantia de Construccién. Dicha garantia,
podré estar constituida por 10 (diez) boletas de garantia bancarias de igual monto, o bien, por una
poliza de seguro de garantia para concesiones de obras piblicas segiin lo dispuesto en el articulo
1.8.1.3 de las Bases de Licitacion, pagaderas a la vista, emitidas en Santiago de Chile por un Banco o
Compania de Seguros de la plaza, segiin corresponda, a nombre del Director General de Obras
Piiblicas y cuya glosa y/o materia asegurada deberd ser la siguiente: “Para garantizar el
cumplimiento de las obligaciones durante la Etapa de Construccién de la Obra Publica Fiscal
denominada 'Concesién Embalse Las Palmas™. El valor total de la Garantia correspondera a UF
200.000 (doscientas mil Unidades de Fomento).

La Garantia de Seriedad de la Oferta, sera devuelta dentro de los 15 (quince) dias posteriores a la
recepcién de la Garantia de Construccién, siempre y cuando, ésta haya cumplido, a plena
conformidad del MOP, con todas las formalidades exigidas en las Bases de Licitacién, de acuerdo
con lo dispuesto en la Ley de Concesiones de Obras Piblicas y su Reglamento.

Una vez que haya sido acreditada la ejecucion del 30%, 50% o 70% de la obra mediante la
correspondiente Declaracién de Avance prevista en el articulo 1.9.2.6 de las Bases de Licitacion, la
Garantia de Construccién podra ser reemplazada por 10 (diez) boletas de garantia bancaria, de igual
monto, o bien, por una péliza de seguro de garantia para concesiones de obras piblicas segin lo
dispuesto en el articulo 1.8.1.3 de las Bases de Licitaci6n, debiéndose cumplir con las demds
condiciones de acuerdo a lo exigido en el primer parrafo del articulo 1.8.1.1 de las Bases de
Licitacién. El plazo de vigencia de la Garantia de Construccin serd la diferencia entre el plazo
méximo para la Puesta en Servicio Provisoria de las Obras, indicado en el articulo 1.9.2.7 de las
Bases de Licitacion, y el tiempo transcurrido hasta la correspondiente declaracién de avance, mas 6
(seis) meses. En este caso el valor total de la Garantia de Construccién a entregar por el
Concesionario, en reemplazo de la garantia vigente, serd el que se indica en la Tabla siguiente:
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Tabla: Garantia de Construccién Segiin Porcentajes de Avance

Montos en UF 140.000 100.000 60.000

La(s) boletas(s) de garantia de construccién debera(n) permanecer vigente(s) durante toda la Etapa de
la Construccion de la obra, més 6 (seis) meses, debiendo ser renovada(s), a lo menos, 90 (noventa)
dias antes de su(s) fecha(s) de vencimiento, sin perjuicio que el Concesionario hubiere entregado la
Garantia de Explotaci6n, segin lo indicado en el articulo 1.8.1.2 de las Bases de Licitacion.

La(s) boleta(s) de garantia de Construccién que sea(n) reemplazada(s), de acuerdo a lo establecido en
el articulo 1.8.1.1 de las Bases de Licitaci6n, seri(n) devuelta(s) a la Sociedad Concesionaria dentro
del plazo de 30 (treinta) dias contados desde la fecha de ingreso de la(s) nueva(s) garantia(s), una vez
que la Sociedad Concesionaria haya cumplido con todas las exigencias sefaladas en las Bases de
Licitacion. La Garantia de Construccién serd devuelta a la Sociedad Concesionaria una vez otorgada
la autorizacién de Puesta en Servicio Provisoria de las obras sefialada en el articulo 1.10.1 de las
Bases de Licitacién, siempre que se haya entregado la respectiva Garantia de Explotacién a
conformidad del MOP, y de acuerdo a lo sefialado en el Reglamento de la Ley de Concesiones.
Cumplido todo lo anterior, el MOP devolvers la Garantia de Construccion en un plazo méaximo de 30
(treinta) dias.

GARANTIA DE EXPLOTACION

De conformidad con lo establecido en 1.8.1.2, en la misma fecha que sea solicitada la Puesta en
Servicio Provisoria de las obras, segun lo dispuesto en 1.9.2.7, ambos articulos de las Bases de
Licitacién, el Concesionario deberd entregar al MOP la Garantia de Explotacién, de acuerdo a las
condiciones establecidas en el referido articulo 1.8.1.2, por un valor total de UF 125.000 (ciento
veinticinco mil Unidades de Fomento).

La Garantfa de Explotacién podré estar constituida por 10 (diez) boletas de garantia bancarias, de
igual monto, o bien, por una péliza de seguro de garantia para concesiones de obras publicas, de
acuerdo a lo dispuesto en el articulo 1.8.1.3 de las Bases de Licitacion, y deberan ser pagaderas a la
vista, emitidas en Santiago de Chile por un Banco o Compafifa de Seguros de la plaza, segin
corresponda, a nombre del Director General de Obras Publicas. La glosa y/o materia asegurada
deberd ser la siguiente: “Para garantizar el cumplimiento de las obligaciones durante la Etapa de
Explotacion de la Obra Piiblica Fiscal denominada 'Concesidn Embalse Las Palmas”.

La Garantia de Explotacién, deberd tener un plazo de vigencia igual al de la Etapa de Explotacién,
para cuyo calculo deberd considerar el plazo de la concesién indicado en el articulo 1.7.6 de las Bases
de Licitacion, méds 12 (doce) meses. No obstante, el Concesionario dentro de los 45 (cuarenta y cinco)
dias previos a la solicitud de la Puesta en Servicio Provisoria de las obras, podré solicitar entregar
garantias cuya vigencia sea menor, con un plazo no inferior a 3 (tres) afios y renovarlas 12 (doce)
meses antes de su término de vigencia. Dentro de los 30 (treinta) dias posteriores a la fecha de
recepcion en la Oficina de Partes de la DGOP de dicha solicitud, el DGOP comunicar4 por escrito su
decision de rechazo o aceptacién. Para el caso de garantias con menor vigencia, el plazo de la Gltima
boleta de garantia serd lo que reste del periodo de explotacion mds 12 (doce) meses. En su defecto, si
la constitucién de la garantia de Explotacion es a través de una poliza de seguro de garantia para

concesiones de obras piblicas segiin lo dispuesto en el articulo 1.8.1.3 de las Bases de Licitacion, el
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plazo de vigencia deberd ser el mismo senalado anteriormente para las boletas bancarias, no obstante,
en el caso que el Concesionario opte por entregar polizas de garantia cuya vigencia sea menor, €sta
no pedri ser inferior a 12 (doce) meses, debiendo renovarlas antes de su término de vigencia, siempre
que ello sea aceptado por el DGOP en conformidad con el procedimiento antes indicado. En
cualquier caso, el plazo de vigencia de la dltima péliza de garantia serd lo que reste de la Etapa de
Explotacién mas 12 (doce) meses.

El DGOP no otorgara la autorizacién de Puesta en Servicio Provisoria, sefialada en el articulo 1.10.1
de las Bases de Licitacién, si no se da cumplimiento a la obligacién de entregar la Garantia de
Explotacién, previamente aprobada por el Inspector Fiscal.

La Sociedad Concesionaria deberd entregar una Garantia de Explotacion Adicional que tendrd por
finalidad asegurar el cumplimiento de las condiciones en las que el Estado recibird la Concesitn,
sefialadas en el articulo 1.11.3 de las Bases de Licitacién. Dicha garantia serd entregada cuando falten
12 (doce) meses para la extincién del Contrato de Concesion segiin el Plazo de la Concesion indicado
en el articulo 1.7.6 de las Bases de Licitacién, mediante 10 (diez) boletas de garantia bancarias, de
igual monto, o bien, por una péliza de seguro de garantia para concesiones de obras publicas de
acuerdo a lo dispuesto en el articulo 1.8.1.3 de las Bases de Licitaci6n, pagaderas a la vista, emitidas
en Santiago de Chile, por un Banco o Compaiiia de Seguros de la Plaza, segiin corresponda, a nombre
del Director General de Obras Piblicas, por un valor total de UF 125.000 (ciento veinticinco mil
Unidades de Fomento). El plazo de vigencia de esta garantia adicional sera de 3 (tres) afios contados
desde la fecha de su presentacién. La glosa y/o materia asegurada de esta garantia serd la siguiente:
“dsegurar el cumplimiento de las condiciones en las que el Estado recibird la Concesion, de acuerdo
a lo establecido en las Bases de Licitacion de la Obra Publica Fiscal denominada 'Concesion
Embalse Las Palmas'”.

La Garantia de Explotacion ser4 devuelta dentro del plazo de 15 (quince) dias, contados desde que el

Inspector Fiscal certifique que el Concesionario ha cumplido todas las obligaciones contraidas con el
MOP.

La Garantia de Explotacién Adicional serd devuelta por el MOP dentro del plazo de 15 (quince) dias
siguientes al término de vigencia de la misma.

Conforme a lo indicado en el articulo 1.11.2 de las Bases de Licitacion, el Contrato de Concesion se

extinguird cuando se cumpla algunas de las siguientes causales:

e Cumplimiento del Plazo de la Concesion sefialado en el articulo 1.7.6 de las Bases de Licitacién. =

e Incumplimiento grave de las obligaciones impuestas a la Sociedad Concesionaria.

e Mutuo acuerdo entre el MOP y la Sociedad Concesionatia de conformidad con lo dispuesto en el
articulo 27 N° 2 de la Ley de Concesiones.

e  Extincién anticipada segiin se sefiala en el articulo 1.11.2.4 de las Bases de Licitacion.

»  Extincién anticipada por Interés Piblico, durante la construccion, de acuerdo a lo-establecido en
el articulo 1.11.2.5 de las Bases de Licitacién y en conformidad con el articulo 28 ter de la Ley
de Concesiones.

Conforme a lo sefialado en el articulo 1.12.5 de las Bases de Licitaci6n, el Concesionario y el MOP
realizarén los pagos que correspondan en virtud del Contrato de Concesi6n en los plazos sefialados en



las Bases de Licitacién. En caso que se produzcan retrasos, dichos pagos devengardn un interés real
diario equivalente, en base a 360 dias, a la tasa de interés TAB UF base 360, publicada por la
Asociacién de Bancos e Instituciones Financieras o su equivalente en caso que dejare de existir,
vigente a la fecha del pago efectivo, lo que debe entenderse sin perjuicio de la aplicacion de las
multas que correspondan. No obstante lo anterior, el retraso injustificado de los pagos que la
Sociedad Concesionaria tenga que realizar al MOP dard derecho a éste, al cobro de 1la
correspondiente garantia, conforme a lo sefialado en el articulo 1.8.1 letra j) de las Bases de
Licitacién.

24. Las multas que procedan se aplicardn conforme a lo estipulado en las Bases de Licitacién y sus
Circulares Aclaratorias, y a lo dispuesto en el D.S. MOP N° 900 de 1996, que fija el texto refundido,
coordinado y sistematizado del D.F.L. MOP N°164 de 1991, Ley de Concesiones de Obras Piblicas,
y sus modificaciones, y en el D.S. MOP N° 956 de 1997, Reglamento de la Ley de Concesiones, y
sus modificaciones.

25. La Direccién General de Obras Piblicas serd ¢l servicio del Ministerio de Obras Piblicas que
fiscalizara el Contrato de Concesién en sus diversos aspectos y etapas.

ANOTESE, TOMESE RAZON Y PUBLIQUESE

MICHELLE BACHELET JERIA
PRESIDENTA DE LA REPUBLICA
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