
 

CONTRATO DE CONCESIÓN ESTADIO TECHADO 

PARQUE O´HIGGINS 

Septiembre 2023 
 

ANTECEDENTES GENERALES 

Nombre del contrato           Estadio Techado Parque O’Higgins 

Concesionario Sociedad Concesionaria Arena Bicentenario S.A. 

RUT 99.573.420-6 

Gerente General Alex Rebolledo Sanhueza 

Decreto de Adjudicación D.S. MOP Nº555, 09 de julio de 2004 

Fecha de inicio de la Concesión 04 septiembre 2004 

Plazo de la Concesión 240 meses 

Término de la Concesión (inicial) 03 de septiembre 2024 

Decreto Modificación de Contrato D.S. MOP N°101, 08 de junio de 2023 

Extensión plazo concesión 24 meses 

Término de la Concesión (ampliado) 03 de septiembre de 2026 

Presupuesto de la Oferta UF 288.820 +IVA 

Puesta en Servicio Provisoria Res. DGOP (E) Nº713, 06 marzo de 2006 

Puesta en Servicio Definitiva Res. DGOP Nº2063, 10 de julio de 2006 

Inspector Fiscal Karelia Cruz Valdés 
SUPERFICIES 

Capacidad 12.000 espectadores en tribuna 

Área de Concesión 44.000 m2 

Superficie Construida 31.000 m2 

Altura 50 m a nivel de cúpula 

 

 

 

 

Mediante convenio mandato de fecha 11 de noviembre de 2002, el Instituto 

Nacional de Deportes facultó al Ministerio de Obras Públicas a entregar en 

concesión para la ejecución, conservación y explotación la obra pública 

Estadio Techado Parque O'Higgins. 

 

El proyecto de concesión, desarrollado en 3 etapas, consistió en la 

ejecución de las obras necesarias y la provisión de la totalidad del 

equipamiento para la completa y adecuada habilitación y operación 

comercial del Estadio Techado Parque O'Higgins y la prestación de los 

servicios básicos y complementarios. 

 

Mediante Decreto Supremo N°555, de fecha 09 de julio de 2004, la obra fue 

adjudicada por el Consorcio Arena Bicentenario, quienes solicitaron en su 

oferta económica un Subsidio Fijo a la Construcción de UF 28.882 (cuota 

anual, 10 cuotas). Una vez terminada la etapa de construcción en el año 

2006, Hiller Inversiones, quién formaba parte del Consorcio Arena 

Bicentenario, pasa a hacerse cargo de la explotación de la concesión por 

un comodato de 18 años. 

 

El Estadio Techado Parque O'Higgins es un teatro multipropósito, que se 

ubica en el sector poniente del Parque O'Higgins de la comuna de Santiago. 

Colinda con Avda. Beaucheff y Autopista Central, a pocos minutos del 

centro de la ciudad. El terreno donde se encuentra el edificio alcanza una 

superficie aproximada de 44 mil m2 y la obra gruesa existente alcanza una 

superficie aproximada de más de 31 mil m2 de construcción. 

Con fecha 17 de agosto de 2023 se publicó en el Diario Oficial el 

Decreto Supremo N°101, de fecha 8 de junio de 2023, totalmente 

tramitado con fecha 8 de agosto de 2023, que modifica por 

razones de interés público las características de las obras y 

servicios del contrato de concesión de la obra pública fiscal 

“Estado Techado Parque O´Higgins”, en el sentido de que 

extiende la duración de la concesión señalada en el artículo 1.6.6 

de las Bases de Licitación en 24 meses, esto es, hasta el 04 de 

septiembre de 2026 y que permite el uso del recinto por el 

Instituto Nacional de Deportes de Chile durante el período 

comprendido entre el 1 de octubre y el 6 de noviembre de 2023, 

para la realización de los XIX Juegos Panamericanos y VII 

Parapanamericanos Santiago 2023. 
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ASPECTOS ADMINISTRATIVOS, ECONÓMICOS Y FINANCIEROS 
 

PÓLIZAS DE SEGURO 

 

Mediante carta Cab-358, de fecha 31 de agosto de 2023, la Concesionaria entregó al Inspector Fiscal de 

Explotación las Pólizas definitivas destinadas a renovar las Pólizas de Seguros Responsabilidad Civil y de 

Seguro por Catástrofe que caducan el 05-09-2023. Lo anterior conforme a lo singularizado en los artículos 1.8.8.4 

y 1.8.9. de las Bases de Licitación. En efecto, estas pólizas comenzaron a regir a partir del 06 de junio de 2023 

y su vigencia es hasta el 05 de septiembre de 2024. 

Cabe hacer presente que, el Inspector Fiscal luego de recibir las pólizas señaladas en el cuadro anterior, las 

cuales tiene como fin caucionar el interés fiscal, fueron enviadas a custodia de la DGC con fecha 04.09.2023 

mediante el ORD IFE N° 3220. Sin perjuicio de lo anterior, dichas pólizas fueron observadas por la Inspección 

Fiscal, requiriendo a la Sociedad Concesionaria subsanarlas. Lo anterior, se ampara en el ORD IFE N° 3224 de 

fecha 08.09.2023. 

Finalmente, al cierre de este reporte, la Sociedad Concesionaria aun no presenta los endosos correspondientes 

destinados a subsanar las observaciones efectuadas por la Inspección Fiscal. 
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BOLETAS DE GARANTÍA 

 
Para el período del presente informe, el contrato de Concesión Estadio Techado Parque O’ Higgins, tiene 
vigentes las garantías destinadas a caucionar la ejecución, conservación y explotación de la obra, las cuales 
fueron entregas por la Sociedad Concesionaria a la DGC mediante carta S/N de fecha 03 de marzo de 2023, 
las que actualmente se encuentran en custodia en la División de Administración y Finanzas de la DGC. 
 

 
 
La Sociedad Concesionaria con fecha 02 de septiembre de 2022 y, a través de carta CAB-314-22, informa a 
la Inspección Fiscal, que ha ingresado a la Dirección General de Concesiones las Boletas de Garantía – 
adicionales- correspondientes al período 2022-2025 -Extinción del Contrato. En el cuadro siguiente, se expone 
detalles de las Boletas de Garantía Vigentes: 
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ASPECTOS ADMINISTRATIVOS, ECONÓMICOS Y FINANCIEROS 
 

INGRESOS DEL EXPLOTACIÓN 

La Sociedad Concesionaria Arena Bicentenario informó a través de su carta CAB-388-2023, de fecha 25 de 

septiembre de 2023, los ingresos de agosto de 2023 por área de negocio, las cuales ascienden al monto de $ 

857.392.421 netos de IVA, desglosándose de la siguiente manera: 

 

DESGLOSE INGRESOS 
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ASPECTOS ADMINISTRATIVOS, ECONÓMICOS Y FINANCIEROS 
 

ANÁLISIS FINANCIERO 

Al cierre del presente informe, para el período en comento la Sociedad Concesionaria a través de carta CAB-

360-23 de fecha 04 de septiembre de 2023 presenta sus estados financieros al 31-06-2023, conforme a lo 

prescrito en el art. 1.8.6.2 letra a) de las Bases de Licitación. 

 

Por otra parte, la revisión de estos estados financieros se basó en que estos informes cumplan con los requisitos 

mínimos estipulados en las Bases de Licitación los que se destaca a continuación: 

 

Estados Financieros 2023-2022: 
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ASPECTOS ADMINISTRATIVOS, ECONÓMICOS Y FINANCIEROS 

ANÁLISIS FINANCIERO 

 
Estado de Resultado 2023-2022: 

 
 

Revisión de indicadores 
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Razón de Liquidez (Razón Corriente) 

La razón de Liquidez experimentó una variación positiva ambos periodos, alcanzando a llegar a ser cercano a 1, 

lo que equivale a decir, que hoy la Sociedad Concesionaria puede cubrir todos sus compromisos de corto plazo, 

sin establecer medidas de ajuste. 

Prueba Ácida 

Es uno de los indicadores de liquidez frecuentemente usados como indicador de la capacidad de la empresa para 

cancelar sus obligaciones corrientes, considerando prácticamente sólo los saldos de efectivo, es decir es un 

indicador más riguroso que la razón corriente. El indicador cercano a 1 en el último período, indica un margen 

razonable para dar cobertura a las obligaciones de corto plazo que tiene la Sociedad Concesionaria. Esto resulta 

auspicioso, porque la SC no tendría obstáculo para acceder a créditos de corto plazo. Lo anterior, sin perjuicio de 

las políticas de riesgo establecidas por cada entidad bancaria. 

Razón de Endeudamiento 

Este indicador viene a corroborar lo señalado en los indicadores anteriores, ya que evidencia un bajo 
financiamiento vía deuda respecto al periodo anterior, pero aun así es alto. 

 

 
Conclusión: 

Finalmente, al analizar el Ebitda de los dos periodos se aprecia una amplia capacidad de la Sociedad 

Concesionaria para generar u obtener beneficios considerando únicamente su actividad productiva. Esto nos 

permite concluir la Sociedad Concesionaria posee una estructura financiera razonable para enfrentar embates de 

mediano y largo plazo, pese a tener a junio de 2023 un grado de endeudamiento equivalente a 50%. 
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FISCALIZACIÓN PROGRAMA DE CONSERVACIÓN Y MANTENCIÓN DE LA OBRA CONCESIONADA ESTADIO TECHADO 
PARQUE O´HIGGINS 

El control del PACO se realiza principalmente mediante fiscalización presencial, verificando en terreno el 

cumplimiento de una muestra representativa de actividades, controlando que las labores sean desarrolladas de 

acuerdo con los procedimientos y en los plazos establecidos en los antecedentes contractuales. Cada actividad 

inspeccionada se registra en una Ficha de Inspección Técnica. Lo anterior se complementa con fiscalización a 

través de medio documental, mediante la revisión de las Ordenes de Trabajo (OT) emitidas mensualmente por 

la Sociedad Concesionaria, con el registro de actividades de Mantención Preventiva realizadas. 

Durante septiembre 2023, el cumplimiento del PACO fue de un 100% de ejecución de las actividades definidas 

para el mes: 

Actividades septiembre 2023 N° Actividades programadas N° Actividades Ejecutadas % Cumplimiento 

Áreas Verdes 5 5 100% 

Electricidad 6 6 100% 

Sistemas de Seguridad 14 14 100% 

Equipos 4 4 100% 

Instalaciones 3 3 100% 

Infraestructura 28 28 100% 

Total 60 60 100% 
 

 

En el siguiente gráfico, se puede observar la relación entre las actividades programadas y ejecutadas por área, 

en el mes de septiembre 2023, donde se puede observar que se logró el 100% de cumplimiento del programa 

de mantención. 
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EVALUACIÓN AL CUMPLIMIENTO DE LOS SERVICIOS 
La Asesoría a la IF fiscaliza el cumplimiento de los estándares establecidos en la prestación de los servicios, cuyas 

condiciones de cumplimiento se muestran en el siguiente cuadro: 

TABLA DE EVALUACIÓN 

STD Estándar 

STD / OBS Estándar con observaciones 

SUB / STD Sub. Estándar 

NA No aplica o no existe 
 

 

De acuerdo con el criterio antes señalado y dado el análisis del estado del Contrato de Concesión presentado en 

presente Informe Mensual, se obtiene lo siguiente: 

SERVICIOS BÁSICOS EVALUACIÓN OBSERVACIÓN 

Servicio de Conservación de la Obras 

STD 

Durante septiembre de 2023 el 
servicio de conservación de la Obra 
cumple al 100% los programas 
comprometidos. 

Comprende la conservación de las obras 
en óptimas condiciones de uso, tanto en 
forma preventiva como correctiva de la 
infraestructura, instalaciones, equipos y 
equipamiento 

Servicio de Aseo 

STD 
En septiembre de 2023 el servicio de 
aseo cumple al 100% los programas 
comprometidos. 

Comprende las labores de aseo. Se 
considera la reposición de insumos en 
baños públicos como jabones, papel 
higiénico, toallas para manos. Todo lo 
anterior con el fin de evitar la 
acumulación innecesaria de basura. 

Servicio de Mantención de Áreas 
Verdes y   Áreas Públicas 

STD 

Durante el mes de septiembre de 
2023 el servicio de mantención de 
áreas verdes cumple al 100% los 
programas comprometidos. 

Comprende la mantención y 
conservación de las áreas verdes y 
paisajismo. 

Servicio de Retiro de Basuras 

STD 

Durante septiembre de 2023 el 
servicio de retiro de basura cumple 
al 100% los programas 
comprometidos. 

Comprende el retiro de basuras, 
conforme al programa de retiro y 
respetando los lugares habilitados para 
su acopio. 

Servicio de Señalización 

STD 

La señalización se encuentra visible 
y operativa. Durante septiembre de 
2023 no se reportan hallazgos 
considerables que den cuenta que 
este servicio esté bajo el estándar. 

Comprende proveer y mantener en buen 
estado los elementos de señalización del 
área, que sean necesarios a la operación 
y explotación, incluyendo letreros de 
patrocinadores. 

Servicio de Informaciones 

STD 
En septiembre de 2023 el servicio ha 
sido prestado sin inconvenientes. 

Comprende habilitar todos los puntos 
necesarios para la entrega de información 
y orientación al público en general, con 
personal calificado. 

Servicio de Asistencia de Salud y 

Emergencias 

STD 

Los eventos fiscalizados cumplen 
con los requerimientos del servicio. 
Asimismo, durante montajes y 
desmontajes. 

Comprende un servicio de primeros 
auxilios y emergencias para el público, 
contar con un paramédico permanente y 
disponer de un servicio de asistencia de 
urgencia móvil. 

Servicio de Vigilancia y Seguridad 

STD 

El recinto se encuentra 100% 
cubierto por cámaras de vigilancia, 
las que son permanentemente 
controladas por personal de la 
Concesionaria. 

Comprende efectuar, el servicio de 
resguardo y control al interior del área de 
Concesión. 

Control de Acceso y General del 

Estadio Techado 

STD 

Los accesos se encuentran 
debidamente señalizados e 
iluminados, con permanente control 
de personal de la Concesionaria. 

Comprende el control de ingreso y 
egreso de la gente al área de Concesión 
y al Estadio Techado. Se incluye la 
evacuación en caso de que se requiera y 
cautelar las instalaciones físicas del 
recinto. 

 

SERVICIOS 
COMPLEMENTARIOS 

EVALUACIÓN OBSERVACIÓN 

Gestión de Eventos STD 
Se informa de acuerdo con lo 
solicitado por Inspección 
Fiscal. 

Arriendo del Recinto STD 
Se informa de acuerdo con 
lo solicitado por Inspección 

Fiscal. 

Área para Locales 
Comerciales 

STD 
De acuerdo con lo 

informado en pre- eventos. 

Área para 
Publicidad y 
Propaganda 

 
STD 

Publicidad de eventos 
informada en pre-evento. 

Publicidad ubicada en 
forma permanente, según lo 

definido en el documento 
Espacios Publicitarios. 

Servicio de 
Alimentación y 

Bebidas 
STD 

En septiembre 2023 se 
presta el servicio para otras 

ventas de E-Food. 

Otros NA  
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              Registro de eventos efectuados en el Estadio Techado Parque O´Higgins en el mes de septiembre 2023: 

N° Nombre Artista Fecha de realización 
Estacionamientos 

Utilizados 

Cantidad de 

Público 
Observaciones 

1 ELADIO CARRION (*) 01-09-2023 23.939 1.883 S/O 

2 
EL PUMA Y FRANCO 

SIMONE 
02-09-2023 5.602 932 S/O 

3 SUPER FEST 03-09-2023 13.642 942 S/O 

4 LUIS MIGUEL (*) 04, 05 y 06-09-2023 120.367 17.774 S/O 

5 ANIVERSARIO GISER 08-09-2023 260 0 S/O 

6 BRUNCH CRTI 09-09-2023 70 0 S/O 

7 
BIENVENIDA 

PRIMAVERA 
12-09-2023 900 0 S/O 

8 ASADO PHILLIPS 13-09-2023 25 0 S/O 

9 GRUPO 5 16-09-2023 6.116 323 S/O 

10 DANNY OCEAN 23-09-2023 5.946 851 S/O 

11 RELS B 24-09-2023 11.989 1.192 S/O 

12 GHOST 27-09-2023 14.797 1.707 S/O 

13 
MORA - ESTELAR 

TOUR 
25, 28, 29-09-2023 48.016 3.621 S/O 

14 JORGE DREXLER 30-09-2023 11.458 1.872 S/O 

(*) La cantidad de público asistente y estacionamientos utilizados contienen los días de evento realizados durante agosto y septiembre.  

 

 

 


