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1. ANTECEDENTES GENERALES  

Nombre del Contrato  : Hospital Buin - Paine 

Concesionaria : 
Sociedad Concesionaria Hospital 
Buin – Paine S.A.  

Decreto de Adjudicación : 
Decreto Supremo Nº 164 de 
29.12.2020 

Publicación Diario Oficial : 27.03.2021 

Región de 
Emplazamiento 

: Región Metropolitana 

Inicio de Concesión : 27.03.2021 

Inicio Etapa Construcción : 26.05.2021 (Entrega Terrenos) 

Inicio de Obras : - 

Plazo Etapa Construcción : 
Son 1.395 días contados desde el 
inicio de la concesión. 

Plazo de la Concesión : 30 semestres desde APS 

Puesta en Servicio 
Provisoria (PSP) 

: 20 de enero 2025 

Puesta en Servicio 
Definitiva (PSD) 

: 20 de enero 2026 

Modificaciones de 
Contrato   

: Sin modificaciones 

Presupuesto Oficial (UF) : UF 2.944.034 

Inspector Fiscal  : Roberto Ibaceta Prieto 

Asesoría IF : Consultora Zañartu SpA. 

Fuente: Elaboración propia. 
 

1.1 UBICACIÓN DE CONTRATO 
 

El terreno donde se construirá este proyecto se ubica en 
Camino Longitudinal Ruta 5 Sur N°1.649 lote LT F–3B de 
la Comuna de Buin, Provincia de Maipo.  
 

 
Gráfica N°1 
Este terreno se ubica 200 metros al sur de la calle 
Villaseca, conectado directamente con la caletera de la 
Ruta 5 sur en su deslinde oriente, mientras que en el 
deslinde poniente, está proyectada la construcción de 
una calle que conecta Villaseca, con la caletera. Por el 
norte se ubican otros propietarios, y al sur se proyecta 
desarrollo inmobiliario. 
 
 
 
 
 
 
 
 

1.2 DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO 
 

El contrato de concesión “Hospital Buin - Paine” 
contempla el desarrollo integral de diseños, ejecución 
de obras civiles asociadas, implementación integral de 
equipamiento clínico, administrativo e industrial, 
además 
Además de la explotación de servicios básicos y 
especiales obligatorios que se detallan a continuación: 
 
Servicios Básicos: 
- Mantenimiento y Operación de la Infraestructura, 

Instalaciones, Equipamiento industrial y Mobiliario 
asociado a la infraestructura. 

- Administración y mantenimiento de mobiliario no 
clínico. 

- Adquisición y reposición de mobiliario no clínico.  
 
Servicios Especiales Obligatorios: 
- Administración y mantenimiento de equipamiento 

médico y mobiliario clínico. 
- Adquisición y reposición de equipamiento médico y 

mobiliario clínico. 
 
Para el desarrollo y revisión del proyecto definitivo, se 
dispone del modelo BIM que permite la integración 
tridimensional de los proyectos de arquitectura, 
estructura y especialidades. Es destacable la inclusión, 
de aisladores sísmicos como integrante de la estructura, 
que disipen la propagación de energía, ante sismos de 
gran magnitud, reduciendo así los riesgos de daños. 
 
BENEFICIOS DEL PROYECTO 
El Hospital de Buin – Paine, se estima, beneficiará a más 
de 170.000 mil habitantes provenientes de las comunas 
de Buin y Paine. Los beneficios que se pueden destacar 
son los siguientes: 
- Aumenta la capacidad resolutiva del Hospital y 

aumenta la cartera de servicios clínicos para los 
usuarios. 

- Repone la infraestructura deteriorada y añosa del 
actual hospital. 

- Aumenta la cantidad de recintos de atención para la 
población de ambas comunas. 

 
Hospital Buin - Paine: 
- 105 camas indiferenciadas adultos  
- 36 camas ginecológicas y obstétricas 
- 16 camas pediátricas 
- 4 camas de neonatología 
- 12 camas pensionado 
- 12 camas UTI 
- 15 camas corta estadía salud mental 
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Contendrá, además, los siguientes recintos relevantes: 
- 9 pabellones (6 pabellones cirugía mayor y 3 

pabellones cirugía menor) 
- 18 sillones diálisis 
- 34 box de consultas 
- 17 salas de procedimiento 

1.3 NUEVAS INVERSIONES 
 
No hubo nuevas inversiones ejecutadas durante el 
periodo. 

1.4 ETAPA DE REVISIÓN INGENIERÍA DE DETALLE.  
 
Con fecha 28 de diciembre de 2021, la Sociedad 
Concesionaria procedió a la Segunda Entrega Parcial 
Proyecto Definitivo, realizándose dentro del plazo 
establecido. 
 
Con fecha 30 de mayo de 2022, la Sociedad 
Concesionaria entrega respuestas a las observaciones 
de la segunda entrega parcial de desarrollo del Proyecto 
Definitivo, versión E. 
 
Mediante Folio N°181, de fecha 13 de junio de 2022, y 
Folio N°184, de 14 de junio de 2022, la Inspección Fiscal 
informa a la Sociedad Concesionaria de la aprobación de 
la Segunda Entrega Parcial del Proyecto Definitivo, 
mediante el ORD IF N°84, de 13 de junio de 2022. 

 

2. PRINCIPALES OBRAS 

2.1. AVANCES 
Avance General de las Obras: 0%  

 

2.2. PRINCIPALES OBRAS DEL MES EN PROGRESO  
Sin avance Físico. 
 
2.3. DESCRIPCIÓN FOTOGRÁFICA PRINCIPALES 

OBRAS 

Sin avance Físico. 

 
3. PRINCIPALES ACONTECIMIENTOS DEL MES  

Aprobación de la Segunda Entrega Parcial del Proyecto 
Definitivo, mediante el ORD IF N°84, de 13 de junio de 
2022.  
 
Mediante Folio N°187 de fecha 20 de junio de 2022, la 
Sociedad Concesionaria entrega a la Inspección Fiscal, el 
Proyecto Definitivo, mediante los documentos y 
planimetría asociados. 

Se encuentra aprobado, el Permiso de Edificación del 
hospital HBP, en el DOM de Buin. Se encuentra a la 
espera de pago de los Derechos Municipales 
pertinentes. 
 


