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1. Antecedentes Generales de la Concesión 
 
 

Proyecto: Hospital Félix Bulnes 

Presupuesto Estimativo Neto: UF 5.300.000 

Organismo Administrador: 
Coordinación de Concesiones                
de Obras Públicas del MOP 

Mandantes: 
Ministerio de Salud  
Subsecretaría Redes Asistenciales 
Servicio Salud Metropolitano Occidente 

Nombre del Concesionario: 
Sociedad Concesionaria Metropolitana 
de Salud S.A. 

Decreto de Adjudicación: 
Decreto Supremo Nº 153  
de 27.02.2014 

Fecha de Inicio Concesión: 6 de junio de 2014 

Plazo de Concesión: 
30 semestres corridos desde la 
autorización de pagos de subsidios 

Entrega Proyecto Definitivo 
Total: 

500 días desde el inicio de la 
concesión

1
 

Inicio de Obras 1
er

 semestre de 2015 

Puesta en Servicio Provisoria 
de la Obra (PSP): 

2
do

 semestre de 2018 

Puesta en Servicio Definitiva 
(PSD): 

2
do

 semestre de 2019 

Inspector Fiscal: Ignacio Gysling Vidal 

Asesoría a la Inspección Fiscal: Zañartu Ingenieros Consultores SpA. 

 

 
DESCRIPCION DEL PROYECTO 

 
El contrato de concesión “Hospital Félix Bulnes” comprende la 
construcción de un establecimiento de alta complejidad en el 
que se entregará atención hospitalaria y ambulatoria. Tendrá 
una capacidad de 523 camas, y se ubicará en la comuna de 
Cerro Navia, Región Metropolitana de Santiago.  
 

 

                                                
1
 Plazo modificado por Resolución DGOP (Exenta) Nº 2109 de fecha 

05.05.15. 

 

Área de Concesión 
 
El proyecto comprende: desarrollo del Proyecto Definitivo, 
construcción de las obras definidas en dicho Proyecto 
Definitivo, provisión de Mobiliario Clínico y No Clínico, 
Equipamiento Médico, Equipamiento Industrial y mobiliario 
asociado a la infraestructura, y la explotación de Servicios 
Básicos, Servicios Especiales Obligatorios, y Servicios 
Complementarios  que se indican a continuación:     
 
Servicios Básicos: 
 
- Aseo y Limpieza General 
- Gestión Integral de Residuos Hospitalarios 
- Control Sanitario de Vectores 
- Gestión de Ropería 
- Alimentación de Pacientes y Funcionarios 
- Mantenimiento y Operación de la Infraestructura 
- Adquisición y Reposición de Mobiliario No Clínico 
- Administración y Mantenimiento de Mobiliario No 

Clínico 
 
Servicios Especiales Obligatorios: 
 
- Cafetería 
- Seguridad y Vigilancia 
- Estacionamiento de Funcionarios y Visitas 
- Adquisición y Reposición de Equipamiento Médico y  

Mobiliario   Clínico 
- Administración y Mantenimiento de Equipamiento 

Médico y Mobiliario Clínico 
- Sistemas de Información e Infraestructura 

Tecnológica 
 
Servicios Complementarios 
 

- Alimentación a Público en General 
- Estacionamiento para Público en General 
- Instalación y Explotación de Máquinas 

Dispensadoras 
- Área Multiservicio. 

 
Para el desarrollo y revisión del proyecto definitivo, se dispone 



  

HHOOSSPPIITTAALL  FFÉÉLLIIXX  BBUULLNNEESS  

    OOCCTTUUBBRREE    22001155  

 

  
2 

 
  

del modelo BIM (Building Information Model) que permite la 
integración tridimensional de los proyectos de arquitectura, 
estructura y especialidades.  
 
Es destacable la inclusión, en el hospital, de aisladores 
sísmicos como parte integrante de la estructura, que disipa la 
propagación de energía, ante sismos de gran magnitud, 
reduciendo así los riesgos de daños. 
 
BENEFICIOS DEL PROYECTO 
El Hospital Félix Bulnes está orientado, principalmente a la 
población infantil  y adulta del área poniente de Santiago, con 
una población beneficiaria aproximada de 700 mil habitantes 
provenientes de las comunas de Pudahuel, Cerro Navia, 
Renca y Lo Prado. 
 
Este hospital tendrá una dotación de 523 camas, repartidas de 
la siguiente manera: 
 

 339 Camas Básicas y Medias 
 22 Camas Pensionado 
 112 Camas U.P.C.  
 50 Camas Salud Mental 

 
Contendrá, además, los siguientes recintos relevantes: 
 

 13 Pabellones 
 44 Box de consulta de Especialidades 

 
LOCALIZACION DEL NUEVO HOSPITAL 

 
El terreno donde se construirá este proyecto corresponde al 
polígono delimitado por: 
 

- Calle Galvarino y distintos propietarios por el 
poniente, 

- Terreno vecino y calle Mapocho por el norte, 
- Terreno vecino por el oriente, y 
- Diversos propietarios de Población Dalmacia por el 

sur. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

Principales Actividades, o hitos, octubre de 
2015 
 

- La Sociedad Concesionaria hace entrega del Proyecto 
Definitivo del Hospital Félix Bulnes. 

- La Sociedad Concesionaria comunica el pago de la 
multa aprobada e impuesta por el Director General de 
Obras Públicas, mediante Resolución (exenta) Nº 4050 
de fecha 22.09.15, derivada del atraso en la entrega de 
los Estados Financieros trimestrales al 30 de 
septiembre de 2014. 

- Se notifica a la Sociedad Concesionaria de la infracción 
por el atraso en la entrega de los informes mensuales 
de avance de la construcción de la obra de los meses 
de julio de 2014 y abril de 2015. 

- Se propone a la DGOP multar a la Sociedad 
Concesionaria, por el atraso en la oportunidad de 
informar respecto al cambio del Gerente General de la 
sociedad. 

- Se emiten observaciones al Reglamento de Servicio de 
Obra. 

- La Sociedad Concesionaria remite copia de las 
propuestas del concurso para la adquisición de 
equipamiento médico y mobiliario clínico del grupo 4. 

- Se encuentra en tramitación el Decreto Supremo Nº240 
de fecha 17.08.15, el cual sanciona la modificación del 
contrato prevista en la Resolución DGOP Nº 2019. 

- Se solicita a la Sociedad Concesionaria la facturación 
de los costos de construcción del periodo marzo – junio 
de 2015, de acuerdo al Informe de Construcción Nº 3 
de la Unidad de Análisis Tributario y Financiero – 
CCOP.  

- Se remite a la DCOC, para su posterior reenvío a la 
Subsecretaría de Redes Asistenciales, la factura Nº 
0005 de la Sociedad Concesionaria por concepto de 
costos de construcción del periodo marzo – junio de 
2015. 

- Se remite a la Sociedad Concesionaria el listado de 
Equipamiento Médico y Mobiliario Clínico con 
oportunidad de incorporación al Grupo 3, de acuerdo al 
Anexo I b) y las especificaciones técnicas de dicho 
grupo de acuerdo al Anexo I d). 

- Se remite a la Sociedad Concesionaria el listado de 
Mobiliario No Clínico con oportunidad de incorporación 
al Grupo 3, de acuerdo al Anexo I a) y sus respectivas 
especificaciones técnicas. 

- La Sociedad Concesionaria informa la constitución del 
Comité Paritario de Faena. 

- La Sociedad Concesionaria solicita a la DGOP la 
modificación de estatutos de la sociedad, de acuerdo a 
lo solicitado por la SVS. 

 
 

 
Lo anterior da cuenta del cumplimiento de las principales 
actividades desarrolladas durante este mes.  


