
  

HHOOSSPPIITTAALL  DDEE    AANNTTOOFFAAGGAASSTTAA  

EENNEERROO  22001166  

 

  
1 

 
  

 
 
 
 
1. ANTECEDENTES GENERALES DE LA CONCESIÓN 
 
 

Proyecto: Hospital de Antofagasta 

Presupuesto Estimativo Neto: UF 5.300.000 

Organismo Administrador: 
Coordinación de Concesiones                
de Obras Públicas del MOP 

Mandantes: 
Ministerio de Salud  
Subsecretaría Redes Asistenciales 
Servicio Salud Antofagasta 

Nombre del Concesionario: 
Sociedad Concesionaria 
Salud Siglo XXI S.A. 

Decreto de Adjudicación: 
Decreto Supremo Nº 141  
de 26.02.2013 

Fecha de Inicio Concesión: 21 de junio de 2013 

Plazo de Concesión: 
30 semestres corridos desde la 
autorización de pagos de subsidios 

Desarrollo Proyecto Definitivo: 
300 días desde el inicio de la 
concesión 

Inicio de Obras 2
er

  trimestre de 2014 

Plazo de la Puesta en servicio 
provisoria de la obra (PSP): 

2° trimestre de 2017 

Puesta en Servicio Definitiva 
(PSD): 

2° semestre año 2018 

Inspector Fiscal: Hernán Marambio Monteverde 

Asesoría a la Inspección Fiscal: Zañartu Ingenieros Consultores SpA 

 

 
DESCRIPCION DEL PROYECTO 

 
El contrato de concesión “Hospital de Antofagasta” comprende 
la construcción de un establecimiento de alta complejidad en 
el que se entregará atención hospitalaria y ambulatoria. 
Tendrá una capacidad de 671 camas, y se ubicará en la II 
Región, en la ciudad de Antofagasta. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Emplazamiento Área de Concesión 
 

 
El proyecto comprende: desarrollo del Proyecto Definitivo, 
construcción de las obras definidas en dicho Proyecto 
Definitivo, provisión de Mobiliario Clínico y No Clínico, 
Equipamiento Médico, Equipamiento Industrial y mobiliario 
asociado a la infraestructura, y la explotación de Servicios 
Básicos, Servicios Especiales Obligatorios, y Servicios 
Complementarios  que se indican a continuación:     
 
Servicios Básicos: 
 
- Aseo y Limpieza General 
- Gestión Integral de Residuos Hospitalarios 
- Control Sanitario de Vectores 
- Gestión de Ropería y Guardarropía 
- Alimentación de Pacientes y Funcionarios 
- Mantenimiento y Operación de la Infraestructura 
- Adquisición y Reposición de Mobiliario No Clínico 
- Administración y Mantenimiento de Mobiliario No 

Clínico 
 
Servicios Especiales Obligatorios: 
 
- Cafetería 
- Seguridad y Vigilancia 
- Estacionamiento de Funcionarios y Visitas 
- Adquisición y Reposición de Equipamiento Médico y  

Mobiliario Clínico 
- Administración y Mantenimiento de Equipamiento 

Médico y Mobiliario Clínico 
- Servicio de Infraestructura Tecnológica 
 
Servicios Complementarios 
 

- Alimentación a Público en General 
- Estacionamiento para Público en General 
- Instalación y Explotación de Máquinas 

Dispensadoras 
- Área Multiservicio. 
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Para el desarrollo y revisión del proyecto definitivo, se dispone 
del modelo BIM (Building Information Model) que permite la 
integración tridimensional de los proyectos de arquitectura, 
estructura y especialidades.  
 
Es destacable la inclusión, en el hospital, de aisladores 
sísmicos como parte integrante de la estructura, que disipa la 
propagación de energía, ante sismos de gran magnitud, 
reduciendo así los riesgos de daños. 
 
BENEFICIOS DEL PROYECTO 

 
El hospital beneficiará a una población usuaria de 540 mil 
personas de la Región de Antofagasta, al que se agrega la 
demanda de alta complejidad desde Arica a Copiapó 
(Macrozona Norte). 
 
Entre los beneficios del proyecto se encuentra el aumento de 
la disponibilidad de camas en la región, con infraestructura 
hospitalaria y equipamiento médico de alto nivel y alta 
complejidad. Permitirá reducir las brechas de atención, 
fortaleciendo la cartera de servicios de: 
 

 Pacientes Críticos Neonatología e Infantil 

 Cirugía Vascular, Otorrino, Oncología, Oftalmología, 
Plástica-Reparadora, y Urología, entre otros. 

 Imagenología: Resonador; Ecotomógrafo Doppler; 
Tomografía axial computada. 

 Unidades Hemodiálisis 

 Medicina Nuclear 

 Litotripsia extracorpórea 
 
 
LOCALIZACION DEL NUEVO HOSPITAL 

 
El terreno donde se construye el nuevo hospital se emplaza 
en un área de aproximadamente 50.400 m2 de superficie 
total, en el sector norte de Antofagasta. Deslinda por el norte 
con Monte Grande, por el sur con Víctor Jara, por el este con 
Azapa y por el oeste con Pedro Aguirre Cerda. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

2. PRINCIPALES HITOS ENERO 2016 

 
2.1  ESTADOS FINANCIEROS 
 
La Inspección Fiscal a través de memorándum N° 102, de 08 de 
enero de 2016, envía al Jefe de Unidad de Análisis Tributario y 
Financiero de la CCOP, los Estados Financieros de la Sociedad 
Concesionaria Salud Siglo XXI S.A. correspondientes al 30 de 
septiembre de 2015. 
 
 
2.2  COSTOS DE CONSTRUCCIÓN 
 
La Sociedad Concesionaria mediante carta GG-IF N° 1140, de 
11 de enero de 2016, envía los Costos de Construcción 
correspondientes al período agosto-noviembre 2015. 
 
La Inspección Fiscal a través de memorándum N° 103, de 13 de 
enero de 2016, envía al Jefe de Unidad de Análisis Tributario y 
Financiero de la CCOP, los Costos de Construcción 
correspondientes al período agosto-noviembre 2015 de la 
Sociedad Concesionaria Salud Siglo XXI S.A.. 
 
 
3. AVANCE FÍSICO DE LA OBRA  
 
De acuerdo con lo informado por la Sociedad Concesionaria, al 
31 de enero de 2016, la construcción de la obra lleva un avance 
físico del 43,35%. El avance físico del mes de enero fue de un 
2.89%. 
 
 
 
4. DESARROLLO Y EJECUCIÓN DEL PROYECTO 
 
4.1 PROYECTO DE ESTRUCTURAS BAJO AISLADORES Y 

NIVEL -1 HASTA NIVEL 9 
 
 
4.1.1  AVANCE DE LAS OBRAS CIVILES EN EJECUCIÓN 
 
 
De acuerdo con la autorización otorgada para ejecutar el 
Proyecto Bajo Aisladores, Nivel -1 hasta Nivel 9, la Sociedad 
Concesionaria sigue desarrollando estos trabajos, teniendo en 
estos momentos tres frentes, correspondientes con los tres 
edificios principales del hospital: 
 
 
 
• Torre de Hospitalización (TH). 
• Unidad de Pacientes Críticos (UPC). 
• Centro de Diagnóstico Terapéutico (CDT). 
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Avance en la colocación de hormigón en edificio Torre 
Hospitalización TH 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Avance en la colocación de hormigón en  edificio Unidad de 
Pacientes Críticos UPC 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Avance sobrelosa cubierta  edificio CDT 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Últimos avances en la colocación de armadura sector UPC 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Últimos avances en la colocación de armadura sector de CDT 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

Avance en la colocación de hormigón en edificio CDT 
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Rampa acceso a losa  helipuerto 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Losa hormigonada en edificio CDT 
 

4.1.2  AVANCE DE TOPOGRAFÍA DE LAS OBRAS CIVILES 
EN EJECUCIÓN 
 
Se mantiene la ejecución de controles y verificaciones de 
posicionamiento en planimetría y altimetría de los trabajos 
mediante el control de cotas (niveles), además de verificar 
mediante el uso de una estación total y nivel topográfico, los 
elementos verticales y horizontales levantados a la fecha. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

Control de nivel radier edificio UPC (post hormigonado) 

4.1.3 CONTROL DE LABORATORIO DE LAS OBRAS 
CIVILES EN EJECUCIÓN 
 
 
El laboratorio de autocontrol en este período ha realizado 79 
controles de densidad de relleno estructural, acumulando 1420 
controles de densidades en total, utilizando el método ASTM D 
6938-10 (densidad con densímetro nuclear).  Los sectores que 
se controlan son los siguientes:  
  
• Sector CDT 
• Sector UPC 
• Sector TH 
• Sector Cafetería 
 
 
Con respecto al muestreo de hormigón, el laboratorio de 
autocontrol en este período ha realizado 21 muestras, 
acumulando 1031 muestras de hormigón tipo H-35 hasta la 
fecha. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Control de densidad 

 
 
 
 
5. PROYECTOS SANITARIOS 
 
5.1  PROYECTO NAPAS 
 
 
El “Proyecto de Napas”, corresponde a la solución definitiva para 
el desvío de las aguas de napas existentes en los terrenos 
donde se emplaza el hospital. Se conforma por la recogida de 
las aguas de napas existentes en el subsuelo bajo la solera y en 
el trasdós de los muros de contención, para conducirlos al punto 
de vertido establecido, correspondiente a una cámara de mezcla 
donde se une con la red de aguas servidas del hospital. Dese 
allí son descargados ambos sistemas a la red pública de 
colectores de Antofagasta. 
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AVANCE DE LAS OBRAS EN EJECUCIÓN 
 
 
No se presentan avances en el presente período. 
 
 
5.2.  ALCANTARILLADO Y AGUAS SERVIDAS 
 
 
Se conforma por las descarga de los artefactos que son 
conducidas a las descargas generales, distribución de cámaras 
domiciliarias y tuberías principales, para llevar finalmente las 
aguas servidas hacia la red pública de recolección de aguas 
servidas, conforme a las descargas autorizadas por Aguas 
Antofagasta. Incluye redes colectoras, ventilaciones, registros, 
cámaras de distintos tipos 
 
 
AVANCE DE LAS OBRAS EN EJECUCIÓN 
 
Con respecto a esta partida, el avance será dividido en tres 
etapas de ejecución, correspondientes estas a: 
 
Alcantarillado de Aguas Servidas enterradas bajo los 
edificios principales: Al igual que en el caso de la red de 
drenaje de napas, en esta sección de la especialidad del 
alcantarillado no se presentan avances en el presente período 
de control. 
 
Alcantarillado de Aguas Servidas bajo losa: Durante el 
presente período de control se presentan avances en los niveles 
S1, +1, +2, +3, y +4, al igual que en meses anteriores, sólo se 
instalan tuberías para las redes colectoras principales, en 
relación a las fallas constructivas, correspondientes al uso de 
piezas especiales para resolver interferencias, incumpliendo de 
esta manera la continuidad de las pendientes establecidas por 
proyecto, la Sociedad Concesionaria ha informado en obra que 
ejecutará los trabajos necesarios para la normalización de dicha 
situación. 
 
Alcantarillado de Aguas Servidas enterradas fuera de los 
edificios principales: correspondientes estas a la urbanización 
exterior, sector en el cual a la fecha no se presenta ningún tipo 
de avance. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Instalación de cañerías de Fluxores – Soportes posicionados 
correctamente 

5.3.  SISTEMA DE AGUA POTABLE 
 
 
Sistema de Agua Potable: Incluye los sistemas de agua fría y 
caliente, sus redes de surtidor y retorno, sistemas de 
recirculación, dispositivos de corte zonales y locales, estanques 
de acumulación, sistema de bombeos, medidores zonales para 
las zonas y áreas de explotación y para los diferentes edificios, 
como cafetería y jardín de infancia, de manera de realizar una 
gestión eficiente en los consumos. 
 
La instalación de sistema sanitario abarca los siguientes 
sistemas de Agua Caliente Sanitaria, Agua Fría Sanitaria y la 
Red de Fluxores. 
 
 
6.  CLIMATIZACIÓN  
 
Con fecha 16 de diciembre se recibe carta GG-IF N°1102 sobre 
ingeniería de detalle de sistema de agua fría para climatización, 
enviando un oficio con varias observaciones solicitando la 
complementación de información sobre las juntas de dilatación, 
soportes antisísmicos y certificación correspondiente.   
 
Se están recibiendo protocolos sobre ductos y pruebas 
hidráulicas de cañerías de suministro de agua para fan coil y en 
los niveles -1,1 y 2. 
 
 
7.  PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS 
 
Con fecha 17 de diciembre del año 2015 se recibe la carta GG-
IF N°1106 sobre puertas cortafuego, en la cual se entregan todo 
los antecedentes técnicos, a lo que se solicitará que se 
presenten las certificaciones correspondientes para su 
aprobación formal.  
 
Con fecha 30 de diciembre del año 2015 se recibe carta GG-IF 
N°1125 sobre documentación de gabinetes contra incendios a la 
que se responde sobre el rechazo del uso de gabinetes de 
manguera colapsable, dado que el RIIDA no permite su uso, 
estableciéndose el uso de mangueras semirígidas para redes 
húmedas 
 
 
8. PROYECTOS ELÉCTRICOS 

 
INSTALACIONES DE FUERZA Y ALUMBRADO 
 
Se continua con el montaje de escalerillas y rejillas porta 
conductores para el tendido de conductores de  alimentación y 
de distribución en los niveles N +4, N +5, N +6 y N +7 del Edificio 
TH, los piso técnicos N +4 de UPC y CDT no presentan avance,  
los Niveles  N -1, N +1, N +2 y N +3 de CDT, TH y UPC, se 
encuentran terminado en su montaje de escalerillas y rejillas, se 
trabaja en la instalación de tuberías libre de halógenos e 
instalación de cajas de distribución para la instalación de 
artefactos, tales como, enchufes de alumbrado, fuerza, 
computación e interruptores de 1 y 2 efectos para la iluminación. 
La Sociedad Concesionaria ha solicitado a esta Inspección 
Fiscal la recepción de ductos por tabiquería para luego proceder 
al cierre de estos, solo se han recepcionados recintos de 
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Medicina Física y Rehabilitación ubicado en el primer piso del 
edificio CDT, recintos que han sido recibidos sin observaciones. 
En los Niveles N -1 y N +1 se ha comenzado con el tendido de 
conductores de alimentación que van desde el CT 2 a los 
diferentes Tableros de Distribución en estos niveles. 
 
 
9. MODELO BIM DE COORDINACIÓN 
 
ACTIVIDADES DEL MES 
 
Siguiendo con la metodología de coordinación digital de 
instalaciones implementada por la Sociedad Concesionaria para 
la etapa de construcción, durante el mes de enero se continuó 
con la coordinación de instalaciones al interior de shaft. Este 
mes se trabajó en la coordinación a través del modelo BIM de 
los siguientes shaft: P.17, P.40, P.21a y P21b.  
 
Esta Inspección Fiscal revisó los modelos BIM de estos 
sectores, y constató que, según la información entregada, la 
modelación 3D asegura que los ductos y cañerías no interfieren 
en la vertical. En reuniones con el equipo de modelación y 
coordinación BIM, se solicitó que la planimetría por piso de la 
coordinación de estos shaft sea validada por el coordinador de 
instalaciones de la Sociedad Concesionaria y que se entregue 
oficialmente a través de ficha de modificación de proyecto para 
ser revisada por los especialistas de la Inspección Fiscal de los 
distintos proyectos involucrados, así como ya ha sucedido para 
los 7 shaft entregados el mes anterior. 
 
A la fecha, la Sociedad Concesionaria bajo la supervisión de 
esta Inspección Fiscal, ha coordinado digitalmente 18 de los 33 
shaft, que en conjunto se han seleccionado como los más 
relevantes dentro del proyecto. 
 
Durante este mes se realizó una visita a terreno en la que 
participó el equipo de modelación BIM y el coordinador de 
instalaciones de la Sociedad Concesionaria. Junto a la 
Inspección Fiscal se revisaron en terreno conflictos entre 
instalaciones de diferentes especialidades, situaciones que han 
ido quedando plasmadas en actas firmadas por: Gerente técnico 
y coordinador de instalaciones de Sacyr y coordinador de 
especialidades y encargada BIM de esta Inspección Fiscal. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Adicionalmente, y en forma paralela a la coordinación digital de 
shaft, la Sociedad Concesionaria ha realizado la modelación 
digital de salas técnicas ubicadas en el nivel 4 de los edificio 
UPC y CDT, y en el nivel 9 de la Torre de Hospitalización. Cabe 
mencionar que esta modelación es considerada referencial, y 
deberá ajustarse al tamaño real de los equipos una vez definido 
esto. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Llegada de cañerías de climatización desde shaft P.40 a torres 
de enfriamiento ubicadas en el nivel 4, y llegada de ductos de 

extracción y de presurización de escaleras a ventiladores 
ubicados en nivel 4 

 
 
10. REGLAMENTO DE SERVICIO DE OBRA (RSO)  
 
De acuerdo a los plazos establecidos en el numeral 1.10.8 de 
las Bases de Licitación, esta Inspección Fiscal entregó sus 
observaciones al “Reglamento de Servicio de la Obra Hospital 
de Antofagasta, versión 6” a la Sociedad Concesionaria a través 
del Ord. N° 1155 del 27 de enero de 2016. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


