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1. ANTECEDENTES GENERALES DE LA CONCESIÓN 

 
 

Proyecto: Hospital de Antofagasta 

Presupuesto Estimativo Neto: UF 5.300.000 

Organismo Administrador: 
Coordinación de Concesiones                
de Obras Públicas del MOP 

Mandantes: 
Ministerio de Salud  
Subsecretaría Redes Asistenciales 
Servicio Salud Antofagasta 

Nombre del Concesionario: 
Sociedad Concesionaria 
Salud Siglo XXI S.A. 

Decreto de Adjudicación: 
Decreto Supremo Nº 141  
de 26.02.2013 

Fecha de Inicio Concesión: 21 de junio de 2013 

Plazo de Concesión: 
30 semestres corridos desde la 
autorización de pagos de subsidios 

Desarrollo Proyecto Definitivo: 
300 días desde el inicio de la 
concesión 

Inicio de Obras 2er  trimestre de 2014 

Plazo de la Puesta en servicio 
provisoria de la obra (PSP): 

2° trimestre de 2017 

Puesta en Servicio Definitiva 
(PSD): 

2° semestre año 2018 

Inspector Fiscal: Hernán Marambio Monteverde 

Asesoría a la Inspección Fiscal: Zañartu Ingenieros Consultores SpA 

 

 
DESCRIPCION DEL PROYECTO 

 
El contrato de concesión “Hospital de Antofagasta” comprende 
la construcción de un establecimiento de alta complejidad en 
el que se entregará atención hospitalaria y ambulatoria. 
Tendrá una capacidad de 671 camas, y se ubicará en la II 
Región, en la ciudad de Antofagasta. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Emplazamiento Área de Concesión 
 

 
El proyecto comprende: desarrollo del Proyecto Definitivo, 
construcción de las obras definidas en dicho Proyecto 
Definitivo, provisión de Mobiliario Clínico y No Clínico, 
Equipamiento Médico, Equipamiento Industrial y mobiliario 
asociado a la infraestructura, y la explotación de Servicios 
Básicos, Servicios Especiales Obligatorios, y Servicios 
Complementarios  que se indican a continuación:     
 
Servicios Básicos: 

 
- Aseo y Limpieza General 
- Gestión Integral de Residuos Hospitalarios 
- Control Sanitario de Vectores 
- Gestión de Ropería y Guardarropía 
- Alimentación de Pacientes y Funcionarios 
- Mantenimiento y Operación de la Infraestructura 
- Adquisición y Reposición de Mobiliario No Clínico 
- Administración y Mantenimiento de Mobiliario No 

Clínico 
 
Servicios Especiales Obligatorios: 

 
- Cafetería 
- Seguridad y Vigilancia 
- Estacionamiento de Funcionarios y Visitas 
- Adquisición y Reposición de Equipamiento Médico y  

Mobiliario Clínico 
- Administración y Mantenimiento de Equipamiento 

Médico y Mobiliario Clínico 
- Servicio de Infraestructura Tecnológica 
 
Servicios Complementarios 

 
- Alimentación a Público en General 
- Estacionamiento para Público en General 
- Instalación y Explotación de Máquinas 

Dispensadoras 
- Área Multiservicio. 
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Para el desarrollo y revisión del proyecto definitivo, se dispone 
del modelo BIM (Building Information Model) que permite la 
integración tridimensional de los proyectos de arquitectura, 
estructura y especialidades.  
 
Es destacable la inclusión, en el hospital, de aisladores 
sísmicos como parte integrante de la estructura, que disipa la 
propagación de energía, ante sismos de gran magnitud, 
reduciendo así los riesgos de daños. 
 
BENEFICIOS DEL PROYECTO 

 
El hospital beneficiará a una población usuaria de 540 mil 
personas de la Región de Antofagasta, al que se agrega la 
demanda de alta complejidad desde Arica a Copiapó (Macro 
zona Norte). 
 
Entre los beneficios del proyecto se encuentra el aumento de 
la disponibilidad de camas en la región, con infraestructura 
hospitalaria y equipamiento médico de alto nivel y alta 
complejidad. Permitirá reducir las brechas de atención, 
fortaleciendo la cartera de servicios de: 
 

 Pacientes Críticos Neonatología e Infantil 

 Cirugía Vascular, Otorrino, Oncología, Oftalmología, 
Plástica-Reparadora, y Urología, entre otros. 

 Imagenología: Resonador; Ecotomógrafo Doppler; 
Tomografía axial computada. 

 Unidades Hemodiálisis 

 Medicina Nuclear 

 Litotripsia extracorpórea 
 
 
LOCALIZACION DEL NUEVO HOSPITAL 

 
El terreno donde se construye el nuevo hospital se emplaza 
en un área de aproximadamente 50.400 m2 de superficie 
total, en el sector norte de Antofagasta. Deslinda por el norte 
con Monte Grande, por el sur con Víctor Jara, por el este con 
Azapa y por el oeste con Pedro Aguirre Cerda. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

2. PRINCIPALES HITOS OCTUBRE 2015 

 
2.1  PROGRAMA DETALLADO DE LAS OBRAS 

 
La Sociedad Concesionaria mediante carta GG-IF N° 946, de 09 
de octubre de 2015, ingresa una actualización del programa 
detallado de la construcción de las obras. 
 
La Inspección Fiscal a través del oficio N° 981, de 23 de octubre 
de 2015, envía las observaciones a la actualización del 
programa detallado de construcción de las obras. 
 
 
2.2  CUATRO MULTAS POR 30 UTM 
 

La Inspección Fiscal mediante oficio N° 938, de 02 de octubre de 
2015, notifica a la Sociedad Concesionaria 4 multas de 30 UTM 
cada una, según resolución DGOP N° 4049/ (EXENTO), de 22 
de septiembre de 2015. 
 
La Sociedad Concesionaria mediante carta GG-IF N° 950, de 14 
de octubre de 2015, informa el pago de las 4 multas por 30 
UTM. 
 
 
3. AVANCE FÍSICO DE LA OBRA  
 

De acuerdo con lo informado por la Sociedad Concesionaria, al 
02 de noviembre de 2015, la construcción de la obra lleva un 
avance físico del 35.01%. El avance físico del mes de octubre 
fue de un 4.07%. 
 
 
4. DESARROLLO Y EJECUCIÓN DEL PROYECTO 

 
4.1 PROYECTO DE ESTRUCTURAS BAJO AISLADORES Y 

NIVEL -1 HASTA NIVEL 9 

 
 
4.1.1  AVANCE DE LAS OBRAS CIVILES EN EJECUCIÓN 

 
 
De acuerdo con la autorización otorgada para ejecutar el 
Proyecto Bajo Aisladores, Nivel -1 hasta Nivel 9, la Sociedad 
Concesionaria sigue desarrollando estos trabajos, teniendo en 
estos momentos tres frentes, correspondientes con los tres 
edificios principales del hospital: 
 
 
 
• Torre de Hospitalización (TH). 
• Unidad de Pacientes Críticos (UPC). 
• Centro de Diagnóstico Terapéutico (CDT). 
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Avance en la colocación de hormigón en edificio Torre 
Hospitalización TH 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Avance en la colocación de hormigón en  edificio Unidad de 
Pacientes Críticos UPC 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Avance en la colocación de hormigón en Centro Diagnostico 
Terapéutico CDT 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Control de enfierradura estacionamiento unidad de 
emergencia 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Avance losa nivel 7 edificio TH 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Avance losa nivel 8 edificio TH 
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Grout en capiteles edificio CDT 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Avance losa hormigonada en edificio UPC 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Avance de radier en edificio CDT 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Losa hormigonada en edificio TH 
 
 

4.1.2  AVANCE DE TOPOGRAFÍA DE LAS OBRAS CIVILES 
EN EJECUCIÓN 

 
 
Se mantiene la ejecución de controles y verificaciones de 
posicionamiento en planimetría y altimetría de los trabajos 
mediante el control de cotas (niveles), además de verificar 
mediante el uso de una estación total y nivel topográfico, los 
elementos verticales y horizontales levantados a la fecha. 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Control de nivel radier edificio UPC (post hormigonado) 
 
 

4.1.3 CONTROL DE LABORATORIO DE LAS OBRAS 
CIVILES EN EJECUCIÓN 

 
 
El laboratorio de autocontrol en este período ha realizado 76 
controles de densidad de relleno estructural, acumulando 1179 
controles de densidades en total, utilizando el método ASTM D 
6938-10 (densidad con densímetro nuclear).  Los sectores que 
fueron controlados son los siguientes:  
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• Sector CDT 
• Sector UPC 
• Sector TH 
 
 
Con respecto al muestreo de hormigón, el laboratorio de 
autocontrol en este período ha realizado 63 muestras, 
acumulando 932 muestras de hormigón tipo H-35 hasta la fecha. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Control de densidad 

 
 
 
5. PROYECTOS SANITARIOS 

 
5.1  PROYECTO NAPAS 

 
 
El “Proyecto de Napas”, corresponde a la solución definitiva para 
el desvío de las aguas de napas existentes en los terrenos 
donde se emplaza el hospital. Se conforma por la recogida de 
las aguas de napas existentes en el subsuelo bajo la solera y en 
el trasdós de los muros de contención, para conducirlos al punto 
de vertido establecido, correspondiente a una cámara de mezcla 
donde se une con la red de aguas servidas del hospital. Dese 
allí son descargados ambos sistemas a la red pública de 
colectores de Antofagasta. 
 
 
AVANCE DE LAS OBRAS EN EJECUCIÓN 

 
 
Los avances son menores, correspondientes a tramos menores 
pendientes en los edificios principales y a reparaciones de 
sectores dañados con motivo de la ejecución de otras 
actividades. En relación a los trabajos pendientes, estos 
corresponden a los emplazados al exterior de los edificios, 
considerados como parte de la urbanización. 
 
 
 
 
 

5.2.  ALCANTARILLADO Y AGUAS SERVIDAS 

 
 
Se conforma por las descarga de los artefactos que son 
conducidas a las descargas generales, distribución de cámaras 
domiciliarias y tuberías principales, para llevar finalmente las 
aguas servidas hacia la red pública de recolección de aguas 
servidas, conforme a las descargas autorizadas por Aguas 
Antofagasta. Incluye redes colectoras, ventilaciones, registros, 
cámaras de distintos tipos 
 
 
AVANCE DE LAS OBRAS EN EJECUCIÓN 

 
Con respecto a esta partida, el avance será dividido en tres 
etapas de ejecución, correspondientes estas a: 
 
Alcantarillado de Aguas Servidas enterradas bajo los 
edificios principales: la situación de avance mantiene el estado 

del período de control anterior, los trabajos pendientes de 
ejecutar corresponden a remates interiores de cámaras de 
inspección, estando a la fecha la totalidad de tuberías instaladas. 
En el control de avances de la partida, no se considera el 100% 
debido a que está pendiente la prueba final de los tramos, 
además de lo anterior, se presentan daños en algunos tramos 
menores de UPC S1, resultantes de la ejecución de otros 
trabajos. 
 
Alcantarillado de Aguas Servidas bajo losa: etapa que 

presenta avances en los niveles S1, +1, +2, y +3, sólo para las 
redes principales, encontrándose sin avances los ramales 
secundarios que conectan las descargas de los artefactos con 
las redes colectoras, con respecto aquellos sectores que 
presentan fallas en el proceso de instalación, consistentes estas 
principalmente en una generación de pendientes superiores a 
las permitidas por norma en pos de salvar interferencias con 
otras instalaciones, la Sociedad Concesionaria ha desarrollado 
trabajos en pos de regularizar dicha situación, quedando a la 
fecha algunos sectores pendientes. 
 
Alcantarillado de Aguas Servidas enterradas fuera de los 
edificios principales: correspondientes estas a la urbanización 

exterior, sector en el cual a la fecha no se presenta ningún tipo 
de avance. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ejecución de Alcantarillado enterrado en zona de vestidores TH 
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5.3.  AGUAS LLUVIAS Y CONDENSADOS 

 
 
El proyecto de aguas lluvia se conforma por las descargas de las 
cubiertas, techumbres y pavimentos exteriores del edificio que 
son conducidas a las descargas generales y tuberías 
principales, para llevar finalmente las aguas lluvia a un estanque 
de acumulación para su reaprovechamiento. Incluye los 
estanques de acumulación, que sean necesarios, de acuerdo a 
las exigencias de cotas, redes colectoras, ventilaciones, 
registros y cámaras de Inspección. La solución de aguas lluvia 
es totalmente independiente del sistema de alcantarillado, 
formando éste parte de un proyecto específico. La descarga de 
condensados se conectará a la instalación de aguas lluvia, con 
la finalidad de reutilizar estás aguas. 
 
 
AVANCE DE EJECUCIÓN DE LAS OBRAS 

 
 
Durante el presente período de control, no se presentan avances 
en esta partida. 
 
 
6.  CLIMATIZACIÓN  

 
Con fecha 08 de octubre de 2015 se recibe la carta GG-IF 
N°937 de la Sociedad Concesionaria con antecedentes de la 
central de mezclas, la Inspección Fiscal mediante oficio N° 959, 
de 15 de octubre de 2015, solicita que la Sociedad 
Concesionaria  entregue la ingeniería de detalle correspondiente 
para el correcto análisis. 
 
Se mantienen en obra las observaciones notificadas en varias 
oportunidades a la sociedad concesionaria, tales como, la 
colocación de arriostres en los ductos de ventilación de más de 
0,56 m2 de sección, separación de ductos de clima con cañerías 
de PCI, enderezamiento de espárragos de fijación a las losas 
para sujetar ductos. 
 
A la fecha la Sociedad Concesionaria a través de su subcontrato 
recibió en obra la partida de fan coil, los cuales se encuentran en 
el sector del nivel -1 en sus cajas de embalaje. 
 
En el sector de UPC, nivel 1 se ha instalado una muestra de fan 
coil confrontado con sus cañerías de conexión de agua caliente 
y fría. 
 
 
7.  PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS 

 
Se continua con las canalizaciones para la parte de detección de 
incendio se encuentra bastante avanzada en los niveles N+1, 
N+2 y comenzando en el nivel N+3. El nivel N -1 se encuentra 
prácticamente terminado en su montaje de ductos metálicos, la 
Sociedad Concesionaria al cierre de este informe no ha 
solicitado a esta Inspección Fiscal la recepción de tramos en el 
nivel N -1, se espera que la Sociedad Concesionaria haga 
entrega de la ingeniería de detalles corregida.  
 
 
 

8. PROYECTOS ELÉCTRICOS 
 

INSTALACIONES DE FUERZA Y ALUMBRADO 

 
El mes de octubre del presente año, continua el montaje de 
escalerillas y rejillas porta conductores para el tendido de cables 
alimentadores y de distribución en los niveles N+1 y N +2 y 
comenzando en el N +3, el N -1 se encuentra prácticamente 
terminado en su montaje de escalerillas y rejillas, por lo que la 
Sociedad Concesionaria ha solicitado a esta Inspección Fiscal la 
recepción de tramos con sus respectivos protocolos de 
recepción, también se ha avanzado significativamente en la 
instalación de ductos metálicos y plásticos libres de halógeno  
para la distribución de circuitos desde las escalerillas y rejillas 
hasta los diferentes recintos que ya cuentan con tabiquería. Se 
continua trabajando en la ingeniería de detalle de los centros de 
transformación N°1 y especialmente en el N°2. 
 
9. MODELO BIM DE COORDINACIÓN 

 
ACTIVIDADES DEL MES 

 
Durante el mes de octubre la Sociedad Concesionaria continuó 
actualizando los modelos BIM de las especialidades que se 
encuentran en ejecución, bajo la supervisión de la Inspección 
Fiscal. Estas especialidades son: climatización, protección 
contra incendios, agua potable, electricidad, corrientes débiles y 
alcantarillado. 
 
La Inspección Fiscal revisó la versión del modelo BIM con el 
avance de actualización logrado por la Sociedad Concesionaria 
al 13 de octubre de 2015 y pudo constatar que el nivel -1 se 
encuentra actualizado en un 70% aproximadamente. Se revisó 
en detalle la modelación de cada especialidad y se trasladaron 
observaciones a la Sociedad Concesionaria con respecto a 
zonas del nivel -1 que aún no se encuentran 100% actualizadas 
según lo ejecutado en obra. 
 
Durante este proceso de revisión se han ido detectando algunas 
interferencias en el modelo BIM, que resultan en obra en 
cambios de trazados, que la Sociedad Concesionaria ha ido 
respaldando por medio de Fichas de Modificación de Proyecto. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fotografía pasillo ubicado en edificio TH, nivel -1 
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Vista 3D del modelo BIM - Pasillo ubicado en edificio TH, nivel-1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
10. REGLAMENTO DE SERVICIO DE OBRA (RSO)  

 
Mediante el oficio N° 934 del 02 de octubre de 2015, la 
Inspección Fiscal entrega las observaciones al documento 
“Reglamento de Servicio de la Obra Hospital de Antofagasta, 
versión 5”, dando cumplimiento a lo indicado en las Bases de 
Licitación en el punto 1.10.8. Dado lo anterior, y dando 
cumplimiento a los plazos establecidos en las Bases de 
Licitación, la Sociedad Concesionaria entrega su carta GG-IF N° 
0994 del 30 de octubre de 2015, el documento “Reglamento de 
Servicio de la Obra Hospital de Antofagasta, versión 6”, además 
entrega una planilla con respuestas a observaciones emitidas 
tanto por la Inspección Fiscal como por la Coordinación Técnica. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


