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1. ANTECEDENTES GENERALES DE LA CONCESIÓN 

 
 

Proyecto: Hospital de Antofagasta 

Presupuesto Estimativo Neto: UF 5.300.000 

Organismo Administrador: 
Coordinación de Concesiones                
de Obras Públicas del MOP 

Mandantes: 
Ministerio de Salud  
Subsecretaría Redes Asistenciales 
Servicio Salud Antofagasta 

Nombre del Concesionario: 
Sociedad Concesionaria 
Salud Siglo XXI S.A. 

Decreto de Adjudicación: 
Decreto Supremo Nº 141  
de 26.02.2013 

Fecha de Inicio Concesión: 21 de junio de 2013 

Plazo de Concesión: 
30 semestres corridos desde la 
autorización de pagos de subsidios 

Desarrollo Proyecto Definitivo: 
300 días desde el inicio de la 
concesión 

Inicio de Obras 2er  trimestre de 2014 

Plazo de la Puesta en servicio 
provisoria de la obra (PSP): 

2° trimestre de 2017 

Puesta en Servicio Definitiva 
(PSD): 

2° semestre año 2018 

Inspector Fiscal: Hernán Marambio Monteverde 

Asesoría a la Inspección Fiscal: Zañartu Ingenieros Consultores SpA 

 

 
DESCRIPCION DEL PROYECTO 

 
El contrato de concesión “Hospital de Antofagasta” comprende 
la construcción de un establecimiento de alta complejidad en 
el que se entregará atención hospitalaria y ambulatoria. 
Tendrá una capacidad de 671 camas, y se ubicará en la II 
Región, en la ciudad de Antofagasta. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Emplazamiento Área de Concesión 
 

 
El proyecto comprende: desarrollo del Proyecto Definitivo, 
construcción de las obras definidas en dicho Proyecto 
Definitivo, provisión de Mobiliario Clínico y No Clínico, 
Equipamiento Médico, Equipamiento Industrial y mobiliario 
asociado a la infraestructura, y la explotación de Servicios 
Básicos, Servicios Especiales Obligatorios, y Servicios 
Complementarios  que se indican a continuación:     
 
Servicios Básicos: 

 
- Aseo y Limpieza General 
- Gestión Integral de Residuos Hospitalarios 
- Control Sanitario de Vectores 
- Gestión de Ropería y Guardarropía 
- Alimentación de Pacientes y Funcionarios 
- Mantenimiento y Operación de la Infraestructura 
- Adquisición y Reposición de Mobiliario No Clínico 
- Administración y Mantenimiento de Mobiliario No 

Clínico 
 
Servicios Especiales Obligatorios: 

 
- Cafetería 
- Seguridad y Vigilancia 
- Estacionamiento de Funcionarios y Visitas 
- Adquisición y Reposición de Equipamiento Médico y  

Mobiliario Clínico 
- Administración y Mantenimiento de Equipamiento 

Médico y Mobiliario Clínico 
- Servicio de Infraestructura Tecnológica 
 
Servicios Complementarios 

 
- Alimentación a Público en General 
- Estacionamiento para Público en General 
- Instalación y Explotación de Máquinas 

Dispensadoras 
- Área Multiservicio. 
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Para el desarrollo y revisión del proyecto definitivo, se dispone 
del modelo BIM (Building Information Model) que permite la 
integración tridimensional de los proyectos de arquitectura, 
estructura y especialidades.  
 
Es destacable la inclusión, en el hospital, de aisladores 
sísmicos como parte integrante de la estructura, que disipa la 
propagación de energía, ante sismos de gran magnitud, 
reduciendo así los riesgos de daños. 
 
BENEFICIOS DEL PROYECTO 

 
El hospital beneficiará a una población usuaria de 540 mil 
personas de la Región de Antofagasta, al que se agrega la 
demanda de alta complejidad desde Arica a Copiapó 
(Macrozona Norte). 
 
Entre los beneficios del proyecto se encuentra el aumento de 
la disponibilidad de camas en la región, con infraestructura 
hospitalaria y equipamiento médico de alto nivel y alta 
complejidad. Permitirá reducir las brechas de atención, 
fortaleciendo la cartera de servicios de: 
 

 Pacientes Críticos Neonatología e Infantil 

 Cirugía Vascular, Otorrino, Oncología, Oftalmología, 
Plástica-Reparadora, y Urología, entre otros. 

 Imagenología: Resonador; Ecotomógrafo Doppler; 
Tomografía axial computarizada. 

 Unidades Hemodiálisis 

 Medicina Nuclear 

 Litotripsia extracorpórea 
 
 
LOCALIZACION DEL NUEVO HOSPITAL 

 
El terreno donde se construye el nuevo hospital se emplaza 
en un área de aproximadamente 50.400 m2 de superficie 
total, en el sector norte de Antofagasta. Deslinda por el norte 
con Monte Grande, por el sur con Víctor Jara, por el este con 
Azapa y por el oeste con Pedro Aguirre Cerda. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

2. PRINCIPALES HITOS FEBRERO 2016 

 
2.1  PAGO CUARTA CUOTA POR CONCEPTO DE 
ADMINISTRACIÓN Y CONTROL DEL CONTRATO 

 
La Inspección Fiscal a través de oficio N° 1169, de 01 de febrero 
de 2016, envía al Jefe División de Construcción de la CCOP, 
carta GG-IF N° 1175, de 29 de enero de 2015, mediante la cual 
la Sociedad Concesionaria informa del pago de la cuarta cuota 
por concepto de Administración y Control del Contrato de 
Concesión. 
 
 
2.2  COSTOS DE CONSTRUCCIÓN 
 

La Inspección Fiscal mediante oficio N° 1184, de 10 de febrero 
de 2016, envía a la Sociedad Concesionaria el informe de 
construcción N°6/2015, recibido a través de memorándum N° 
69, del Jefe de Unidad de Análisis Tributario y Financiero de la 
CCOP, de 05 de febrero de 2016, con el monto aprobado de 
Costos de Construcción del período agosto-noviembre 2015 
para ser facturado por la Sociedad Concesionaria. 
 
 
3. AVANCE FÍSICO DE LA OBRA  
 

De acuerdo con lo informado por la Sociedad Concesionaria, al 
29 de febrero de 2016, la construcción de la obra lleva un 
avance físico del 46,93%. El avance físico del mes de enero fue 
de un 3,59%. 
 
 
 
4. DESARROLLO Y EJECUCIÓN DEL PROYECTO 

 
4.1 PROYECTO DE ESTRUCTURAS BAJO AISLADORES Y 

NIVEL -1 HASTA NIVEL 9 

 
 
4.1.1  AVANCE DE LAS OBRAS CIVILES EN EJECUCIÓN 

 
 
De acuerdo con la autorización otorgada para ejecutar el 
Proyecto Bajo Aisladores, Nivel -1 hasta Nivel 9, la Sociedad 
Concesionaria sigue desarrollando estos trabajos, teniendo en 
estos momentos tres frentes, correspondientes con los tres 
edificios principales del hospital: 
 
 
 
• Torre de Hospitalización (TH). 
• Unidad de Pacientes Críticos (UPC). 
• Centro de Diagnóstico Terapéutico (CDT). 
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Avance en faenas de hormigonado en edificio Torre de 
Hospitalización TH 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Avance en hormigonado en  edificio Unidad de Pacientes 
Críticos UPC 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Avance sobrelosa cubierta  edificio UPC 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Últimos avances en instalación de armadura sector UPC 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Armado y Hormigonado de muro y columnas de auditorio 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

Avance en hormigonado en edificio CDT 
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Rampa acceso a losa  helipuerto 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Losa helipuerto 
 

4.1.2  AVANCE DE TOPOGRAFÍA DE LAS OBRAS CIVILES 
EN EJECUCIÓN 

 
Se mantiene la ejecución de controles y verificaciones de 
posicionamiento en planimetría y altimetría de los trabajos 
mediante el control de cotas (niveles), además de verificar 
mediante el uso de una estación total y nivel topográfico, los 
elementos verticales y horizontales levantados a la fecha. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

Control de nivel radier edificio UPC (post hormigonado) 

4.1.3 CONTROL DE LABORATORIO DE LAS OBRAS 
CIVILES EN EJECUCIÓN 

 
 
El laboratorio de autocontrol en este período ha realizado 71 
controles de densidad de relleno estructural, acumulando 1491 
controles de densidades en total, utilizando el método ASTM D 
6938-10 (densidad con densímetro nuclear).  Los sectores que 
se controlan son los siguientes:  
  
• Sector CDT 
• Sector UPC 
• Sector TH 
• Sector Cafetería 
 
 
Con respecto al muestreo de hormigón, el laboratorio de 
autocontrol en este período ha realizado 32 muestras, 
acumulando 1062 muestras de hormigón tipo H-35 hasta la 
fecha. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Control de densidad 

 
 
 
 
5. PROYECTOS SANITARIOS 

 
5.1  PROYECTO NAPAS 

 
 
El “Proyecto de Napas”, corresponde a la solución definitiva para 
el desvío de las aguas de napas existentes en los terrenos 
donde se emplaza el hospital. Se conforma por la recogida de 
las aguas de napas existentes en el subsuelo bajo la solera y en 
el trasdós de los muros de contención, para conducirlos al punto 
de vertido establecido, correspondiente a una cámara de mezcla 
donde se une con la red de aguas servidas del hospital. Desde 
allí son descargados ambos sistemas a la red pública de 
colectores de Antofagasta. 
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AVANCE DE LAS OBRAS EN EJECUCIÓN 

 
No se presentan avances del Proyecto Napas en el presente 
período. 
 
 
5.2.  ALCANTARILLADO Y AGUAS SERVIDAS 

 
 
Se conforma por las descarga de los artefactos que son 
conducidas a las descargas generales, distribución de cámaras 
domiciliarias y tuberías principales, para llevar finalmente las 
aguas servidas hacia la red pública de recolección de aguas 
servidas, conforme a las descargas autorizadas por Aguas 
Antofagasta. Incluye redes colectoras, ventilaciones, registros, 
cámaras de distintos tipos 
 
 
AVANCE DE LAS OBRAS EN EJECUCIÓN 

 
Con respecto a esta partida, el avance será dividido en tres 
etapas de ejecución, correspondientes estas a: 
 
Alcantarillado de Aguas Servidas enterradas bajo los 
edificios principales: Al igual que en el caso de la red de 

drenaje de napas, en esta sección de la especialidad del 
alcantarillado no se presentan avances en el presente período 
de control. 
 
Alcantarillado de Aguas Servidas bajo losa: Durante el 

presente período de control se presentan avances en los niveles 
-1, +1, +2, +3, y +4, al igual que en meses anteriores, sólo se 
instalan tuberías para las redes colectoras principales, en 
relación a las fallas constructivas, correspondientes al uso de 
piezas especiales para resolver interferencias, afectando de esta  
manera la continuidad de las pendientes establecidas por 
proyecto, la Sociedad Concesionaria ha informado en obra que 
ejecutará los trabajos necesarios para la normalización de dicha 
situación. 
 
Alcantarillado de Aguas Servidas enterradas fuera de los 
edificios principales: correspondientes estas a la urbanización 

exterior, sector en el cual a la fecha no se presenta ningún tipo 
de avance. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Instalación de cañerías de Fluxores – Soportes posicionados 
correctamente 

5.3.  SISTEMA DE AGUA POTABLE 

 
 
Sistema de Agua Potable: Incluye los sistemas de agua fría y 
caliente, sus redes de surtidor y retorno, sistemas de 
recirculación, dispositivos de corte zonales y locales, estanques 
de acumulación, sistema de bombeos, medidores zonales para 
las zonas y áreas de explotación y para los diferentes edificios, 
como cafetería y jardín de infancia, de manera de realizar una 
gestión eficiente en los consumos. 
 
La instalación de sistema sanitario abarca los siguientes 
sistemas de Agua Caliente Sanitaria, Agua Fría Sanitaria y la 
Red de Fluxores. 
 
Se han desarrollado trabajos desde el nivel -1 hasta el nivel +2, 
ninguno de ellos recepcionado a la fecha 
 
 
6.  CLIMATIZACIÓN  

 
Se presentan avances importantes en todos la ductos y cañerías 
de climatización, recepcionándose numerosos protocolos 
relacionados con trazado, pruebas hidráulicas y pintura hasta el 
5to piso. 
 
Se han levantado las observaciones relacionadas con los 
arriostres de los ductos de grandes dimensiones y se ha 
avanzado en la instalación de las grandes matrices de ACS. 
 
En pabellón quirúrgico se han determinado detalles de ubicación 
de rejillas de ventilación. 
 
 
7.  PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS 

 
En las salas piloto se deben coordinar los cielos de tal suerte 
que los rociadores respeten distancias a las luminarias, o bien 
puedan ser centrados para un mejor funcionamiento.  
 
El avance general de las instalaciones de protección de incendio 
presenta la corrección de las observaciones sobre arriostres y 
fijaciones. 
 
Se ha comenzado con el tendido de los lazos de control para los 
detectores de humo en los diferentes recintos del nivel N +1 de 
los edificios TH, CDT y UPC. Se espera solicitud de autorización 
para continuar con el tendido de los lazos de control en los 
niveles N +2 y N +3 de los edificios antes mencionados.                                            
 
 
 
8. PROYECTOS ELÉCTRICOS 

 
INSTALACIONES DE FUERZA Y ALUMBRADO 

 
El avance en la instalaciones eléctricas de este mes, ha sido 
enfocado principalmente en la continuidad del montaje de 
tubería no metálica libre de halógeno en los recintos donde se 
han construido tabiques; esto es en los niveles N+1, N+2, N+3 
de los edificios CDT y UPC y el nivel N+5 del edificio TH. Los 
pisos técnicos N+4 del CDT y UPC no presentan avance hasta 
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este momento. En los Niveles N+1, N+2 y N+3 de CDT y UPC 
se ha comenzado el tendido de conductores eléctricos de 
distribución desde los cuartos eléctricos hasta los puntos de 
consumo; además, desde el Centro de Transformación 2 (CT 2) 
se sigue con el tendido de los conductores alimentadores hacia 
los cuartos eléctricos de los niveles N+1 al N+7 del edificio TH; 
en CDT y UPC no se han tendido conductores alimentadores 
aun debido a que el CT 1 se encuentra en construcción. Se 
continúa recepcionando a petición de la Sociedad 
Concesionaria, los ductos por tabiquería para su cierre por 
ambas caras; a los anteriores  recintos de Medicina Física y 
Rehabilitación, se han sumado los recintos de Adultos en el 
primer piso del CDT, Unidad de Urgencia en el primer piso de 
UPC, Control y Vigilancia, Gestión del Cuidado, Recursos 
Financiero del primer piso del edificio TH. De los Centros de 
Transformación CT 1 y CT 2, solo presenta avance el CT 1 en el 
cual se ha terminado la obra civil y la malla de puesta a tierra 
  
 
 
9. MODELO BIM DE COORDINACIÓN 

 
ACTIVIDADES DEL MES 

 
Siguiendo con la metodología de coordinación digital de 
instalaciones, implementada por la Sociedad Concesionaria para 
la etapa de construcción, durante el mes de febrero se continuó 
con la coordinación de instalaciones al interior de shaft. Este 
mes se trabajó en la coordinación a través del modelo BIM de 
los shaft  P.24 y P.26.  
 
A la fecha, la Sociedad Concesionaria bajo la supervisión de 
esta Inspección Fiscal, ha coordinado digitalmente 20 de los 33 
shaft, que en conjunto se han seleccionado como los más 
relevantes dentro del proyecto y se han calendarizado las fechas 
de entrega de los shaft restantes, ajustándolo al programa de 
avance de obras. 
 
Adicionalmente, y en forma paralela a la coordinación digital de 
shaft, la Sociedad Concesionaria ha revisado la coordinación de 
instalaciones en algunos de los pasillos con mayor densidad de 
ductos y cañerías. Este mes se trabajó en la coordinación de 
instalaciones en el pasillo de pabellones quirúrgicos, que se 
ubica en el tercer nivel del edificio UPC. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Imagen coordinación de instalaciones shaft P.24 

 
 
10. REGLAMENTO DE SERVICIO DE OBRA (RSO)  

 
De acuerdo a los plazos establecidos en el numeral 1.10.8 de 
las Bases de Licitación, la Sociedad Concesionaria hace entrega 
del “Reglamento de Servicio de la Obra Hospital de Antofagasta, 
versión 7” a través de su carta GG-IF N°1244, del 26 de febrero 
de 2016. 
 
En forma paralela, la Inspección Fiscal en conjunto con los 
referentes del Hospital de Antofagasta han realizado diversas 
reuniones de trabajo con el objetivo de trabajar en el pleno 
conocimiento de las Bases de Licitación, sus Anexos y la Oferta 
Técnica para tener una mejor comprensión de los alcances de 
cada uno de los servicios integrados tanto en el Reglamento de 
Servicio de la Obra como en los Planes y Programas Anuales. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


