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1. ANTECEDENTES GENERALES DE LA CONCESIÓN 
 
 

Proyecto: Hospital de Antofagasta 

Presupuesto Estimativo Neto: UF 5.300.000 

Organismo Administrador: 
Coordinación de Concesiones                
de Obras Públicas del MOP 

Mandantes: 
Ministerio de Salud  
Subsecretaría Redes Asistenciales 
Servicio Salud Antofagasta 

Nombre del Concesionario: 
Sociedad Concesionaria 
Salud Siglo XXI S.A. 

Decreto de Adjudicación: 
Decreto Supremo Nº 141  
de 26.02.2013 

Fecha de Inicio Concesión: 21 de junio de 2013 

Plazo de Concesión: 
30 semestres corridos desde la 
autorización de pagos de subsidios 

Desarrollo Proyecto Definitivo: 
300 días desde el inicio de la 
concesión 

Inicio de Obras 2
er

  trimestre de 2014 

Plazo de la Puesta en servicio 
provisoria de la obra (PSP): 

2° trimestre de 2017 

Puesta en Servicio Definitiva 
(PSD): 

2° semestre año 2018 

Inspector Fiscal: Hernán Marambio Monteverde 

Asesoría a la Inspección Fiscal: Zañartu Ingenieros Consultores SpA 

 

 
DESCRIPCION DEL PROYECTO 

 
El contrato de concesión “Hospital de Antofagasta” comprende 
la construcción de un establecimiento de alta complejidad en 
el que se entregará atención hospitalaria y ambulatoria. 
Tendrá una capacidad de 671 camas, y se ubicará en la II 
Región, en la ciudad de Antofagasta. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Emplazamiento Área de Concesión 
 

 
El proyecto comprende: desarrollo del Proyecto Definitivo, 
construcción de las obras definidas en dicho Proyecto 
Definitivo, provisión de Mobiliario Clínico y No Clínico, 
Equipamiento Médico, Equipamiento Industrial y mobiliario 
asociado a la infraestructura, y la explotación de Servicios 
Básicos, Servicios Especiales Obligatorios, y Servicios 
Complementarios  que se indican a continuación:     
 
Servicios Básicos: 
 
- Aseo y Limpieza General 
- Gestión Integral de Residuos Hospitalarios 
- Control Sanitario de Vectores 
- Gestión de Ropería y Guardarropía 
- Alimentación de Pacientes y Funcionarios 
- Mantenimiento y Operación de la Infraestructura 
- Adquisición y Reposición de Mobiliario No Clínico 
- Administración y Mantenimiento de Mobiliario No 

Clínico 
 
Servicios Especiales Obligatorios: 
 
- Cafetería 
- Seguridad y Vigilancia 
- Estacionamiento de Funcionarios y Visitas 
- Adquisición y Reposición de Equipamiento Médico y  

Mobiliario Clínico 
- Administración y Mantenimiento de Equipamiento 

Médico y Mobiliario Clínico 
- Servicio de Infraestructura Tecnológica 
 
Servicios Complementarios 
 

- Alimentación a Público en General 
- Estacionamiento para Público en General 
- Instalación y Explotación de Máquinas 

Dispensadoras 
- Área Multiservicio. 
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Para el desarrollo y revisión del proyecto definitivo, se dispone 
del modelo BIM (Building Information Model) que permite la 
integración tridimensional de los proyectos de arquitectura, 
estructura y especialidades.  
 
Es destacable la inclusión, en el hospital, de aisladores 
sísmicos como parte integrante de la estructura, que disipa la 
propagación de energía, ante sismos de gran magnitud, 
reduciendo así los riesgos de daños. 
 
BENEFICIOS DEL PROYECTO 

 
El hospital beneficiará a una población usuaria de 540 mil 
personas de la Región de Antofagasta, al que se agrega la 
demanda de alta complejidad desde Arica a Copiapó 
(Macrozona Norte). 
 
Entre los beneficios del proyecto se encuentra el aumento de 
la disponibilidad de camas en la región, con infraestructura 
hospitalaria y equipamiento médico de alto nivel y alta 
complejidad. Permitirá reducir las brechas de atención, 
fortaleciendo la cartera de servicios de: 
 

 Pacientes Críticos Neonatología e Infantil 

 Cirugía Vascular, Otorrino, Oncología, Oftalmología, 
Plástica-Reparadora, y Urología, entre otros. 

 Imagenología: Resonador; Ecotomógrafo Doppler; 
Tomografía axial computada. 

 Unidades Hemodiálisis 

 Medicina Nuclear 

 Litotripsia extracorpórea 
 
 
LOCALIZACION DEL NUEVO HOSPITAL 

 
El terreno donde se construye el nuevo hospital se emplaza 
en un área de aproximadamente 50.400 m2 de superficie 
total, en el sector norte de Antofagasta. Deslinda por el norte 
con Montegrande, por el sur con Víctor Jara, por el este con 
Azapa y por el oeste con Pedro Aguirre Cerda. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

2. PRINCIPALES HITOS ABRIL 2016 

 
2.1  COSTOS DE CONSTRUCCIÓN  
 
La Inspección Fiscal a través de memorándum N° 121, del 06 de 
mayo de 2016, envía a la Unidad de Análisis Tributario y 
Financiero de la CCOP los Costos de Construcción informados 
por la Sociedad Concesionaria mediante carta GG-IF N° 1390 
del 04 de mayo de 2016.   
 
 
3. AVANCE FÍSICO DE LA OBRA  
 
De acuerdo con lo informado por la Sociedad Concesionaria, al 
02 de mayo de 2016, el avance físico de e la obra es de 55,34%. 
El avance físico en el mes de abril fue de un 3,82%. 
 
 
4. DESARROLLO Y EJECUCIÓN DEL PROYECTO 
 
4.1 PROYECTO DE ESTRUCTURAS BAJO AISLADORES Y 

NIVEL -1 HASTA NIVEL 9 
 
4.1.1  AVANCE DE LAS OBRAS CIVILES EN EJECUCIÓN 
 
La Sociedad Concesionaria sigue desarrollando trabajos desde 
el Nivel -1 hasta Nivel 9, teniendo en estos momentos tres 
frentes, correspondientes con los tres edificios principales del 
hospital: 
 
 
 
• Torre de Hospitalización (TH). 
• Unidad de Pacientes Críticos (UPC). 
• Centro de Diagnóstico Terapéutico (CDT). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Avance en instalación de fachada en edificio Torre 

Hospitalización TH 
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 Obra gruesa sector UPC 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Avance pintura salas técnicas edificio CDT 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Avance en el sector de auditorio 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Avances en armaduras sector de  auditorio 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

Obra gruesa en edificio CDT 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Obra gruesa en el sector entrada principal 
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Losa helipuerto 
 

4.1.2  AVANCE DE TOPOGRAFÍA DE LAS OBRAS CIVILES 
EN EJECUCIÓN 
 
Se mantiene la ejecución de controles y verificaciones de 
posicionamiento en planimetría y altimetría de los trabajos 
mediante el control de cotas (niveles), además de verificar 
mediante el uso de una estación total y nivel topográfico, los 
elementos verticales y horizontales levantados a la fecha. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

Control de nivel radier edificio UPC (post hormigonado) 
 
 

4.1.3 CONTROL DE LABORATORIO DE LAS OBRAS 
CIVILES EN EJECUCIÓN 
 
El laboratorio contratado por la Sociedad Concesionaria, en este 
período ha realizado 29 controles de densidad de relleno 
estructural, acumulando 1.555 controles de densidades en total, 
utilizando el método ASTM D 6938-10 (densidad con densímetro 
nuclear).    
 
Con respecto al muestreo de hormigón, el laboratorio de 
autocontrol en este período ha realizado 17 muestras, 
acumulando 1102 muestras de hormigón tipo H-35 hasta la 
fecha. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Control Densidades 
 
 
5. OBRAS SANITARIAS 
 
5.1  PROYECTO NAPAS 
 
Se mantiene sin ejecutar el sector Sala Cuna y Multicancha; 
actualmente existe napa freática en el área donde se emplazara 
la dependencia aislada de Sala Cuna del recinto hospitalario. En 
este sector se encuentran tuberías provisorias de HDPE 
ranurados, al costado de muro medianero, no obstante aún no 
comienzan a ejecutar los drenes establecidos por proyecto 
 
5.2.  ALCANTARILLADO Y AGUAS SERVIDAS 
 
Alcantarillado de Aguas Servidas enterradas bajo los 
edificios principales: Se ejecutaron los trabajos entre ejes 
6C/2T y fT/gD, los cuales cuentan con protocolos observados al 
momento de recepción de cámaras correspondientes, 
actualmente la losa de fundación entre dichos ejes se encuentra 
ejecutada 
 
Alcantarillado de Aguas Servidas bajo losa: En terreno se 
puede constatar que los trazados horizontales bajo losa, se 
encuentran casi en su totalidad ejecutados, no obstante, parte 
de ellos han sido recepcionados mediante protocolos en los que 
se han detectado observaciones que están pendientes de 
resolver en su totalidad 
 
Alcantarillado de Aguas Servidas enterradas fuera de los 
edificios principales: correspondientes estas a la urbanización 
exterior, sector en el cual a la fecha no se presenta de avance. 
 
 
5.3.  SISTEMA DE AGUA POTABLE 
 
Actualmente estos trabajos se encuentran ejecutados en los 
niveles N-1, N+1, N+2 y N+3, casi en su totalidad en cuanto a 
sus trazados verticales que bajen por tabiques y con un avance 
considerable en los trazados horizontales de los niveles N-1, 
N+1 y N+2; no obstante todas esta ejecución de obras 
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presentan observaciones que se han dejado reflejadas mediante 
protocolos y que no han sido resueltos en su totalidad. 
 
6.  CLIMATIZACIÓN  
 
Se presentan avances importantes en toda la ductería y 
cañerías de climatización recepcionándose numerosos 
protocolos relacionados con trazado, pruebas hidráulicas y 
pintura hasta el 6 to piso. 
 
La mayoría de las redes de ductos se encuentran instalados con 
gran parte de los equipos terminales instalados, como son los 
fan coil y sus sistemas de cañerías de agua caliente y fría.  
 
Están en obra, UMAS, chillers, estanques de almacenamiento 
de agua caliente. 
  
 
7.  PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS 
 
 
En la actualidad los estanques de agua del sistema de PCI se 
encuentran terminados con sus pasadas de suministro. 
 
La constructora debe presentar solución de sello ignífugo para 
todas las pasadas de alcantarillados en losas, especialmente de 
aquellas con diámetros superiores a 76 [mm]. 
 
Se continua con el tendido de los lasos de control para los 
detectores de humo en los diferentes recintos del nivel N +1, 
N+2 y N+3  de los edificios TH, CDT y UPC.   
 
 
8. PROYECTOS ELÉCTRICOS 

 
INSTALACIONES DE FUERZA Y ALUMBRADO 
 
En todos los niveles del edificio se trabaja en distintas partidas, 
instalación de equipos, instalación de escalerillas, cableado.   
 
La Sociedad Concesionaria ha propuesto el cambio de 
iluminación con tubos fluorescente a tecnología led. Para ello 
presentara un nuevo proyecto de iluminación. 
 
 
9. MODELO BIM DE COORDINACIÓN 
 
ACTIVIDADES DEL MES 
 
Durante el mes de abril, el equipo de modelación y coordinación 
BIM de la Sociedad Concesionaria continuó con el trabajo de 
coordinación de instalaciones en la vertical, al interior de los 
siguientes shaft: P.3, P.4 y P.6 (edificio TH) y P.38 (edificio 
CDT). 
 
 
 
 
 
 
 

Mediante la carta GG-IF N°1313, del 15 de abril de 2016, la 
Sociedad Concesionaria hizo ingreso de la modelación y 
coordinación BIM actualizada de las instalaciones y montaje del 
equipamiento médico, cuyos requerimientos están establecidos 
en el numeral a.2.20 del anexo A de las Bases de Licitación,  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Vista 3D - Shaft P.12 con llegada a sala técnica en nivel 9 
 

 
10. REGLAMENTO DE SERVICIO DE OBRA (RSO)  
 
De acuerdo a los plazos establecidos en el numeral 1.10.8 de 
las Bases de Licitación, esta Inspección se encuentra en 
proceso de revisar el documento “Reglamento de Servicio de la 
Obra Hospital de Antofagasta, versión 7” que entregó la 
Sociedad Concesionaria a través de su carta GG-IF N° 1244 del 
26 de febrero de 2016. 
 
Durante el mes de abril, se han desarrollado diversas reuniones 
entre esta Inspección Fiscal y los referentes de salud para ir 
desarrollando las observaciones al RSO. Por su parte, la 
Sociedad Concesionaria ha realizado reuniones de trabajo, 
donde se cuenta con la participación de los referentes de la 
Coordinación Técnica y esta Inspección Fiscal, para continuar 
con el desarrollo del software de integración. 
 
 
 
 
 
 
 


