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1. ANTECEDENTES GENERALES DE LA CONCESIÓN 

 
 

Proyecto: Hospital de Antofagasta 

Presupuesto Estimativo Neto: UF 5.300.000 

Organismo Administrador: 
Coordinación de Concesiones                
de Obras Públicas del MOP 

Mandantes: 
Ministerio de Salud  
Subsecretaría Redes Asistenciales 
Servicio Salud Antofagasta 

Nombre del Concesionario: 
Sociedad Concesionaria 
Salud Siglo XXI S.A. 

Decreto de Adjudicación: 
Decreto Supremo Nº 141  
de 26.02.2013 

Fecha de Inicio Concesión: 21 de junio de 2013 

Plazo de Concesión: 
30 semestres corridos desde la 
autorización de pagos de subsidios 

Desarrollo Proyecto Definitivo: 
300 días desde el inicio de la 
concesión 

Inicio de Obras 2er  trimestre de 2014 

Plazo de la Puesta en servicio 
provisoria de la obra (PSP): 

2° trimestre de 2017 

Puesta en Servicio Definitiva 
(PSD): 

2° semestre año 2018 

Inspector Fiscal: Hernán Marambio Monteverde 

Asesoría a la Inspección Fiscal: Zañartu Ingenieros Consultores SpA 

 

 
DESCRIPCION DEL PROYECTO 

 
El contrato de concesión “Hospital de Antofagasta” comprende 
la construcción de un establecimiento de alta complejidad en 
el que se entregará atención hospitalaria y ambulatoria. 
Tendrá una capacidad de 671 camas, y se ubicará en la II 
Región, en la ciudad de Antofagasta. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Emplazamiento Área de Concesión 
 

 
El proyecto comprende: desarrollo del Proyecto Definitivo, 
construcción de las obras definidas en dicho Proyecto 
Definitivo, provisión de Mobiliario Clínico y No Clínico, 
Equipamiento Médico, Equipamiento Industrial y mobiliario 
asociado a la infraestructura, y la explotación de Servicios 
Básicos, Servicios Especiales Obligatorios, y Servicios 
Complementarios  que se indican a continuación:     
 
Servicios Básicos: 

 
- Aseo y Limpieza General 
- Gestión Integral de Residuos Hospitalarios 
- Control Sanitario de Vectores 
- Gestión de Ropería y Guardarropía 
- Alimentación de Pacientes y Funcionarios 
- Mantenimiento y Operación de la Infraestructura 
- Adquisición y Reposición de Mobiliario No Clínico 
- Administración y Mantenimiento de Mobiliario No 

Clínico 
 
Servicios Especiales Obligatorios: 

 
- Cafetería 
- Seguridad y Vigilancia 
- Estacionamiento de Funcionarios y Visitas 
- Adquisición y Reposición de Equipamiento Médico y  

Mobiliario Clínico 
- Administración y Mantenimiento de Equipamiento 

Médico y Mobiliario Clínico 
- Servicio de Infraestructura Tecnológica 
 
Servicios Complementarios 

 
- Alimentación a Público en General 
- Estacionamiento para Público en General 
- Instalación y Explotación de Máquinas 

Dispensadoras 
- Área Multiservicio. 
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Para el desarrollo y revisión del proyecto definitivo, se dispone 
del modelo BIM (Building Information Model) que permite la 
integración tridimensional de los proyectos de arquitectura, 
estructura y especialidades.  
 
Es destacable la inclusión, en el hospital, de aisladores 
sísmicos como parte integrante de la estructura, que disipa la 
propagación de energía, ante sismos de gran magnitud, 
reduciendo así los riesgos de daños. 
 
BENEFICIOS DEL PROYECTO 

 
El hospital beneficiará a una población usuaria de 540 mil 
personas de la Región de Antofagasta, al que se agrega la 
demanda de alta complejidad desde Arica a Copiapó 
(Macrozona Norte). 
 
Entre los beneficios del proyecto se encuentra el aumento de 
la disponibilidad de camas en la región, con infraestructura 
hospitalaria y equipamiento médico de alto nivel y alta 
complejidad. Permitirá reducir las brechas de atención, 
fortaleciendo la cartera de servicios de: 
 

 Pacientes Críticos Neonatología e Infantil 

 Cirugía Vascular, Otorrino, Oncología, Oftalmología, 
Plástica-Reparadora, y Urología, entre otros. 

 Imagenología: Resonador; Ecotomógrafo Doppler; 
Tomografía axial computada. 

 Unidades Hemodiálisis 

 Medicina Nuclear 

 Litotripsia extracorpórea 
 
 
LOCALIZACION DEL NUEVO HOSPITAL 

 
El terreno donde se construye el nuevo hospital se emplaza 
en un área de aproximadamente 50.400 m2 de superficie 
total, en el sector norte de Antofagasta. Deslinda por el norte 
con Montegrande, por el sur con Víctor Jara, por el este con 
Azapa y por el oeste con Pedro Aguirre Cerda. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

2. PRINCIPALES HITOS JULIO 2016 

 
2.1  HITO 3   

 
La Inspección Fiscal, con fecha 25 de julio de 2016, luego de 
recibir el informe de revisión efectuado por la Comisión de 
Peritos Tasadores Independientes, aprueba el cumplimiento del 
Hito N° 3 del 60% de avance físico, que se alcanzó el 24 de 
junio de 2016, con 68 días de anticipación respecto de la fecha 
contractual.  
 
2.2 ESTADOS FINANCIEROS 

 
De acuerdo a lo estipulado en el artículo 1.8.8.1 letra d) de las 
bases de Licitación, con fecha 29 de junio de 2016, la Sociedad 
Concesionaria Ingresa sus estados Financieros 
correspondientes al 31 de marzo de 2016. 
 
 
3. AVANCE FÍSICO DE LA OBRA  
 

De acuerdo con lo informado por la Sociedad Concesionaria, al 
01 de agosto de 2016, el avance físico de la obra es de 65,32%. 
El avance físico en el mes de julio fue de un 2,86%. 
 
 
4. DESARROLLO Y EJECUCIÓN DEL PROYECTO 

 
4.1 PROYECTO DE ESTRUCTURAS BAJO AISLADORES Y 

NIVEL -1 HASTA NIVEL 9 

 
4.1.1  AVANCE DE LAS OBRAS CIVILES EN EJECUCIÓN 

 
La Sociedad Concesionaria sigue desarrollando trabajos desde 
el Nivel -1 hasta Nivel 9, teniendo tres frentes correspondientes 
con los tres edificios principales del hospital: 
 
• Torre de Hospitalización (TH). 
• Unidad de Pacientes Críticos (UPC). 
• Centro de Diagnóstico Terapéutico (CDT). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Obra Gruesa Torre Hospitalización 
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Obra Gruesa en Edificio UPC 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Hormigonado Muro Auditorio 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Avance Salas Técnicas Edificio TH 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

Obra Gruesa en Edificio CDT 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Obra Gruesa Cafetería 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Hormigonado de Radier de Cafetería 
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5. OBRAS SANITARIAS 

 
5.1  PROYECTO NAPAS 
 

A la fecha se han ejecutado partidas de muros estructurales que 
comienzan a dar forma a los recintos que allí se albergaran, la 
solución del drenaje de napas se lleva a cabo en conjunto con la 
finalización de partidas de los muros de contención, los drenajes 
proyectados se ejecutarán de acuerdo a programa. 
 
La nueva disposición indica que no existen obstáculos para la 
ejecución de los muros perimetrales, sin embargo estos trabajos 
deben ser ejecutados una vez que se comiencen los trabajos de 
ejecución de las fundaciones interiores, dado que los drenes 
quedaran confinados entre ellos 
 
5.2.  SISTEMA DE AGUA POTABLE 

 
El sistema de Agua Potable incluye los sistemas de agua fría, 
caliente y fluxores, sus redes de surtidor y retorno, sistemas de 
recirculación, dispositivos de corte zonales y locales, estanques 
de acumulación, sistema de bombeos, medidores zonales para 
las zonas y áreas de explotación y para los diferentes edificios, 
como cafetería y jardín de infancia, de manera de realizar una 
gestión eficiente en los consumos. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
6.  CLIMATIZACIÓN, GASES  CLÏNICOS  

 
Se continúa con la instalación de fan-coils en todos los niveles, 
Unidades Manejadoras de Aire en el nivel 4 de UPC y CDT. Se 
ha iniciado el montaje de las torres de enfriamiento.    
 
En gases clínicos se trabaja en todos los niveles en el tendido de 
tuberías, instalación de cajas de válvulas, centrales de 
distribución. 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
7.  PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS 

 
Se encuentran terminados el tendido de conductores que 
conforman los lasos de control para los detectores de humo en 
los diferentes recintos de los nivel N -1, al N +8, de los edificios 
TH, CDT y UPC, Se espera realizar el chequeo de continuidad 
de los lasos y solucionar posibles anomalías que se puedan 
encontrar.  
 
 
8. PROYECTOS ELÉCTRICOS 

 
INSTALACIONES DE FUERZA Y ALUMBRADO 

 
Se trabaja en todos los niveles en instalación de escalerillas, 
tendido de cables, instalación de tableros, salas eléctricas. En el 
nivel N-1, se está realizado el montaje de los 4 grupos 
electrógenos que respaldaran la totalidad del Hospital de 
Antofagasta en caso de emergencia, Se trabaja también en la 
instalación de los transformadores en las dos salas de 
transformación en el nivel N-1.     
 
 
9. MODELO BIM DE COORDINACIÓN 

 
ACTIVIDADES DEL MES 

 
Durante el mes de julio la Sociedad Concesionaria hizo ingreso 
del Modelo BIM actualizado, junto con un informe de 
coordinación y fichas de obra, que corresponden a la 
metodología desarrollada en etapa de construcción para la 
coordinación de especialidades. 
 
Dentro de las actualizaciones al modelo BIM, se incluyeron los 
edificios exteriores auditorio-oratorio y jardín infantil, los cuales 
sufrieron algunas modificaciones de arquitectura y cambios de 
trazados de instalaciones por efectos de coordinación. 
 
Por otra parte, se ingresaron modelos específicos para cada 
shaft del proyecto y para las salas técnicas de la cubierta del 
piso 4, incluyendo las torres de enfriamiento. En estos casos, se 
hizo un replanteo de la distribución de las instalaciones, de 
manera de prevenir posibles interferencias y asegurar la 
posterior mantención de los equipos y dispositivos que la 
necesiten.   
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Imagen extraída del modelo BIM - sala técnica 401 
 

10. REGLAMENTO DE SERVICIO DE OBRA (RSO)  

 
La versión N° 8 del RSO fue devuelta a la SC para completar 
antecedentes que deben formar árate de esta versión. La SC 
tiene 30 días para el ingreso de la versión N° 9 de este 
documento. 
 
El 22 de julio de 2016, la Sociedad Concesionaria hace entrega 
de los primeros Programas y Planes Anuales, de acuerdo al 
numeral 1.10.1 de las Bases de Licitación. Esta Inspección 
Fiscal se encuentra en proceso de revisión para dar su 
aprobación u observaciones, de acuerdo a los plazos indicados 
en el mismo numeral de las Bases de Licitación. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
11. EQUIPAMIENTO MÉDICO Y MOBILIARIO CLÍNICO 
 

Continúa la ejecución de preinstalaciones en recintos de 
Imagenología, neonatología, pabellones, UTI y UCI. También se 
avanza con el plomado de todos los recintos que lo requieren. 
Se completó la instalación del tubo Quench del resonador 
magnético 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 


